
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
    СВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 2

НА СБОРКУ И МОНТАЖ БЛОКОВ ПОКРЫТИЯ 24X12 М ПОЛНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ С
ПОМОЩЬЮ КРАНА СКР-1500

(здание 144x144 м без мостовых кранов)

См. Общая часть

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Сводная технологическая карта разработана на конвейерную сборку и крупноблочный монтаж блоков покрытия
одноэтажного производственного здания размером в плане 144x144 м с пролетами 24 м без мостовых кранов.

1.2. Технологическая карта разработана на основе типового ППР на монтаж конструкций покрытий типа
"Молодечно".

1.3. Сборка блоков покрытия с полной строительной готовностью производится на общестроительном конвейере.

1.4. В состав работ, рассматриваемых картой, входят: сборка металлоконструкций каркаса блоков покрытия;
подача блоков к месту разворота; разворот блоков покрытия; подача блоков под монтажный кран; установка блока в
проектное положение. Общестроительные работы, а также монтаж сантехнических и электротехнических устройств
картой не рассматриваются.

1.5. Монтаж блоков покрытия производится с помощью крана СКР-1500, передвигающегося в пролетах.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА

Сборка блоков полной строительной готовности производится на 11 рабочих стоянках.

Перемещение конвейера со стоянки на стоянку производится с помощью полиспаста и двух электролебедок
грузоподъемностью 5 т каждая. Подача готового блока покрытия к месту разворота осуществляется электролебедкой
N 1 (2 т), а в зону монтажа такой же лебедкой N 2. Максимальная масса блока покрытия - 36,5 т.

1 - кран СКР-1500; 2 - краны КП-300; 3 - электролебедка 5 т; 4 - электролебедка 2 т; 5 и 6 - якоря накладные
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Сводный график производства работ
на сборку блоков покрытия 24x12 м на общестроительном конвейере и их монтаж краном СКР-1500

N
п/п

Обосно-
вание

Работы Объем
работ

Затраты
труда, чел.-ч

Чис-
лен-

ность
зве-
на,
чел.

Про-
дол-
жи-

тель-
ность
работ,
смен

Тип и
марка

монтаж-
ного

механизма

Ма-
шин.
вре-
мя,

маш.-
смен

Смены

ед.
изм.

кол-
во

на
ед.

на весь
объем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Часы
4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8

1 ЕНиР,
§ 5-1-1,
п.3, 4

Разгрузка,
сортировка и
складирование
конструкций

т 1071
83

0,36
0,70

450,0 3
разр.
- 1

97 МКГ-16 - 1 320

2 01.14.11.82.4-
3
п.2-7

Укрупнительная
сборка
конструкций
блоков покрытия
и окраска

1
блок

72 126,8 9128 19 111,4 КП-300 - 2

3 01.14.11.82.4-
27
л.2-17

Монтаж блоков
краном СКР-1500
с подачей
блоков под кран
электролебедкой
Q=2 т

" 72 42,3 3045,7 5
разр.
- 1

4
разр.
- 3

101,4 СКР-1500 101,4

4 Фотография
рабочего дня

Выезд крана
СКР-1500 из
пролета и
разворот
ходовых тележек

на 1
кран

1 65,6 65,6 " 2,0 ДГО-100 -
4 рычаж.
лебед.

2,0

5 " Переезд крана
на L=72 м,
разворот
тележек и въезд
в пролет в осях 5

6

на 1
кран

1 66,6 66,6 " 2,03 " 2,03

12755,9

Продолжение сводного графика
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Продолжение сводного графика

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Затраты труда,
чел.-смен

Выработка одного рабочего в
смену, кг

Затраты,
маш.-смен

Продолжительность работ, смен

1555,6 741,8 425,4 127,4

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ НА ЗДАНИЕ 144x144 м

Сводная ведомость
монтажного оборудования, приспособлений и такелажа

Наименование, марка Кол-во Масса, кг Обозначение Примечание
ед. всех

1 2 3 4 5 6
Оборудование
Кран СКР-1500
(СКГ-63/100)

1

Кран погрузчик КП-300 2
Электролебедка Т-145Г 2 Q=50 кН
Электролебедка
ЛМ-2 (ЛМЦ-3)

2 Q=20 (30) кН
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Якорь накладной Q=6,3 т 2 927 1854 Черт.15946Р-3, 4 Железобетонные блоки
10 т

Якорь накладной Q=4 т 2 (2) 927 1854 Черт.15946P-3, 4 То же
Домкраты ДГО-20 4
Домкраты ДГО-100 4

Итого: 3708
Грузозахватные приспособления
Строп 2-ветвевой 2СК-4,0 2 32,0 64 2СК-4,0/

Рт1-4,0/
К-3,2/9000

ГОСТ 25573-82

Строп 4-ветвевой Q=12,5 т 1 141 141 Черт.30381T-61
Траверса для картин настила 1 730 730 Черт.30381T-62
Траверса Т5 Q=10 т 2 500 1000 Черт.30381T-18 Строповка пакетов

ферм
Траверса Q=40 (25) т 1 5290

(4601)
5290

(4601)
Черт.30381T-38
(Черт.30383Т-39)

Строповка блоков

Итого: 7225
(6536)

Приспособления для установки и
сборки конструкций
Кассеты для хранения ферм и
полуферм

30 500 15000 Черт.30381T-59

Стеллаж для сборки ферм 1 1202 1202 Черт.30381T-56
Стенд для сборки картин настила 1 2210 2210 Черт.30381T-60
Стеллаж для хранения пакетов
профилированного настила

4 2626 10504 Черт.30381T-67

Площадка для сборки блоков
покрытия

1 10674 10674 Черт.30381T-31

Соединительная балка с двумя
катковыми тележками

30 1912,6 57378 Черт.30381T-53, 55

Стенд для сборки фонаря СТ-2 1 902 902 Черт.30381T-65
Итого: 94870

Такелаж
Блок однорольный Q=5 т 4 32,5 130 В миниконвейере

отсутствуют
Канат 22 мм 500 м

(300 м)
870

(501)
ГОСТ 3077-69

Канат 13,5 мм 350 м 240 " В миниконвейере
отсутствуют

Итого: 1240
(871)

Средства подмащивания
Лестница вертикальная тип "ЛП"
испол. III. =13,2 м

4 729 2916 Черт.29800-02

Лестница маршевая ЛМ-20 1 3445 3445 Черт.29800-01
Итого: 6361
Всего: 113404

(112345)

Примечания. 1. Данные в скобках относятся к миниконвейеру.

2. Ведомости основных материалов и конструкций, а также механизированного и ручного инструмента см. СТК N 1.
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