     

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТК)

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЗДАНИЙ СЕРИИ УИЗ
 


МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ


1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на монтаж конструкций сборно-разборных инвентарных зданий серии, УИЗ (инд. N 31451). Автор проекта - СКБ ВНИИСМСС Минмонтажспецстроя СССР (111141, Москва, 2-й проезд Перова поля, 9).


1.2. Конструкция здания представлена на рис.1 и 2.


Здание каркасно-панельной конструкции, прямоугольное в плане, габаритные размеры (длина х ширина) в осях 36000х12000мм, высота в свету до низа несущих конструкций - 4200 мм.


Несущими элементами являются панели стен размером 4200хЗ000мм. Панели имеют жесткий каркас, заполняемый эффективным утеплителем и обшиваемый с наружной стороны профилированным стальным листом, а с внутренней - фанерой.


Покрытие монтируется из кровельных блоков, собираемых на строительной площадке. Блок состоит из двух кровельных панелей, соединяемых в коньке на болтах нижние грани панелей стягиваются затяжками для создания предварительного напряжения. Конструкция кровельных панелей аналогична конструкции панелей стен. Схема строповки кровельного блока показана на рис.2


Соединения всех сборных элементов - болтовые. Стыки между панелями заполняется прокладками из минеральной ваты и закрываются нащельниками.


Панели стен соединяет с фундаментами при помощи анкерных болтов. Конструкция Фундаментов и полов уточняется при привязке к конкретному объекту.


1.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят: монтаж панелей пола (принимается, что полы выполнены из сборных железобетонных плит); монтаж панелей стен; сборка и монтаж кровельных блоков; заделка стыков.


Работы по устройству Фундаментов и внутренних инженерных сетей должны быть учтены на стадии привязки карты к конкретному объекту строительства. При этом должны быть уточнены объемы работ и средства механизации с учетом максимально возможного использования наличного парка грузоподъемных кранов строительно-монтажной организации.


1.4. Калькуляция затрат труда и график выполнения работ даны применительно к монтажу в летний период. При производстве работ зимних условиях калькуляция и график должны быть уточнены.     
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Рис. 1. Общий вид здания серии УИЗ
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Рис.2 Общий вид кровельного блока и схема его строповки.



2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До начала монтажа необходимо ознакомить бригаду монтажников с проектом производства работ и технологической картой, провести инструктаж рабочих по технике безопасности, а также выполнить:


планировку участка строительства с устройством водоотвода;


разбивку и закрепление осей здания, вынос высотных отметок;


устройство фундаментов;


доставку в зону монтажа конструкций и материалов.


2.2. Планировка, устройство водоотвода, подготовка основания под фундаментные блоки производятся механизированным способом. С целью сокращения объемов этих работ рекомендуется выбирать для установки здания ровные площадки с незначительными уклонами и неровностями.


2.3. Разбивка осей и вынос высотных отметок выполняются при помощи геодезических инструментов (см. п.4.2.).


Закрепление осей здания осуществляется путем выноса отметок на обноску и последующего провешивания 


2.4. Устройство монолитных Фундаментных блоков производится по технологической карте на такого вида работы и в графике и калькуляции данной карты не учтено.


2.5. При хранении конструкций на строительной площадке они должны находиться в положении, близком к проектному (панели стен должны храниться в кассетах), и опираться на подкладки и прокладки из древесины мягких пород. Детали креплений должны находиться в защищенных от атмосферных осадков ящиках, на которых указаны марка и количество деталей.


Схема раскладки конструкций на приобъектном складе показана на рис. 3.


2.6. Монтаж здания выполняет бригада монтажников конструкций из шести человек:


6 разряда (М1),

5 разряда (М2),

4 разряда (М3) - три монтажника.

3 разряда (М4)


Бригаду обслуживает машинист крана 5 разряда (К).


2.7. Марки рекомендуемых грузоподъемных кранов приведены в п.4.2.


2.8. Монтаж конструкций осуществляется с четырех стоянок крана, который движется от одного из торцов здания к другому  вдоль продольной оси (рис. 3).


2.9. Монтаж здания ведется в следующем порядке:


установка по оси 1 (13) деревянной балки для описания панелей торца и ворот;


монтаж по балке панелей торца и ворот;


монтаж двух панелей стен между осями 1-2  с их постоянным закреплением;


укрупнительная сборка (рис. 4) крайнего кровельного блока (из двух панелей и затяжки), созданию в кровельном блоке предварительного напряжения путем натяжения затяжки;


монтаж кровельного блока в осях 1-2 с креплением к панелям стен постоянными связями;


перемещение крана на стоянку N2 для монтажа панелей стен, укрупнения и монтажа кровельных блоков, выполняемых аналогично описанным выше; на стоянках N 3 и 4 операции повторяются;


заделка стыков  между кровельными панелями и установка нащельников.


работы по заделке стыков, а также монтаж кровельных блоков производятся с передвижных подмостей П-1,8, П-3 и П-4,2.


2.10. При производстве работ необходимо соблюдать требования  СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" Госгортехнадзора.
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Рис. 3. Схема монтажа конструкций здания серии УИЗ
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1 - установка крепления между собой панелей фронтов; 2 - установка кровельных панелей; 3 - установка затяжек
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1 - соединение кровельных панелей в горизонтальном положении коньковыми шарнирами; 2 - подъем соединенных панелей за ближние к коньку петли до проектного положения; 3 - установка затяжек
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Рис. 4. Укрупнительная сборка и монтаж кровельных блоков:
а - крайнего; б - рядового
2.11. График выполнения работ


Таблица 1  

	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем
работ
	Норма времени на ед. изм.,
чел.-дн.
	Затраты труда на весь объем работ,
чел-дн.
	Исполнители

	Монтаж плит пола
     
	шт.
	84
	0,0805
	6,77
	М1-М6

	Монтаж панелей стен в т.ч. торцевых, включая ворота
     
	шт.
	32
	-
	8,89
	Те же

	Сборка крайних кровельных блоков
     
	блоков
	2
	-
	2,55
	--"--

	Монтаж крайних кровельных блоков
     
	блоков
	2
	-
	3,04
	--"--

	Сборка рядовых кровельных блоков
     
	блоков
	10
	-
	3,56
	--"--

	Монтаж рядовых кровельных блоков
     
	блоков
	10
	-
	14,2
	--"--

	Заделка стыков прокладками из минеральной ваты
     
	м[image: image11.png]



	45,7
	0,0147
	0,67
	--"--

	Установка нащельников
     
	шт.
	43
	-
	6,02
	--"--

	Работа крана
     
	-
	-
	-
	-
	К


2.12. Калькуляция затрат

Таблица 2  

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Норма времени на ед. изм.,
чел.-ч.
	Затраты труда на весь объем работ,
чел-ч.
	Расценка на ед. изм.,
руб.-коп.
	Стоимость затрат труда на весь объем работ
руб.-коп.

	Сборник Т-7-65
	Монтаж панелей стен, в т.ч. торцевых, включая ворота
	__т__
шт.
	16,6
32
	__--__
--
	73,6
	__--__
--
	44-10

	ЕНиР 5-1-5
п. 1+2е
	Сборка крайних кровельных блоков
	__т__
элементов
	5,1
10
	1,25
1,45
	6,37
14,0
	0-80,9
0-93,8
	4-112
9-39

	ЕНиР 5-1-5
п. 1+2е
	Сборка рядовых кровельных блоков
	__т__
элементов
	16,4
40
	1,25
1,45
	20,5
58,0
	0-80,9
0-93,8
	13-30
37-50

	ЕНиР 5-1-6
п. 1+2е
	Сборка крайних кровельных блоков
	__т__
блоков
	5,1
2
	0,88
10,2
	4,48
20,4
	0-57,3
6-65
	2-32
13-30

	ЕНиР II-39, п. б
	Заделка стыков прокладками из минеральной ваты
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	45,7
	0,12
	5,5
	0-07,2
	3-28

	Сборник Т-63-7-2
	Установка нащельников
	__т__
шт.
	0,6
43
	__--__
--
	49,4
	__--__
--
	29-60

	ЕНиР 4-1-1
п. 2
	Монтаж сборных плит пола
	шт.
	84
	0,66
	55,5
	0-36,8
	30-90

	  
	Итого:
	  
	  
	  
	375,3
	  
	264-32


2.13. Требования к качеству выполнения работ

Таблица 3  

	
	
	
	
	
	

	Наименование работ, подлежащих контролю
	Состав контроля
	Инструменты и способ контроля
	Время контроля
	Лица, производящие контроль, привлекаемые службы
	Технические критерии оценки качества

	Подготовительные работы
	Соответствие геометрически параметров номинальным; внешние дефекты
	Визуально и при помощи рулетки, метра
	До начала монтажа
	Мастер (бригадир), геодезическая служба
	По паспортным данным

	Устройство фундаментов
	Точность выполнения работ
	Геодезическими инструментами
	В процессе работ и по их окончанию
	То же
	Смещение осей фундаментов относительно разбивочных - не более 10 мм, отметок верхней поверхности фундаментов от номинальных - 5 мм

	Укрупнительная сборка кровельных блоков
	То же;
Соблюдение технологии монтажа
	То же
Визуально
	То же
	То же
	Разница в длине диагоналей укрупненных блоков - не более 10 мм

	Монтаж конструкций
	То же
	То же
	В процессе монтажа  и после подтяжки гаек анкерных болтов
	Мастер (бригадир)
	Отклонение панелей стен от вертикали (в верхнем сечении) - не более 10 мм

	Заделка стыков
	Плотность заделки
	Визуально
	В процессе работ и по их окончании
	То же
	Не допускаются зазоры между уплотняющим материалом и гранями стыка


     


3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Затраты труда на монтаж, чел.-дн.

всего здания ......................................…………………………….45,7

1[image: image13.png]


 общей площади .....................……………………..........….0,106

Затраты машинного временя на весь объем работ, маш.-смен. …..7,25


Выработка,  [image: image14.png]


 в смену

одного рабочего……………………………………………………..1,58

всей бригады………………………………………………………….9,45

Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб-коп. ……….264-32


     

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в машинах, оборудовании, приспособлениях, инструменте


Таблица 4

	
	

	Наименование, марка
	Количество

	Гусеничный кран МКГ-16
	1

	Передвижные подмости:
	2

	   П-1,8
	2

	   П-3,0
	2

	   П-4,2
	1

	Ограждение кровли
	3

	Кассета для складирования панелей стен
	2

	Строп 4СК-5-4
	1

	Строп 2СТ-10-4
	1

	Строп ВК-2-2
	2

	Траверса длиной 9 м
	1

	Пружинный замок
	4

	Подкладки под канат
	4

	Крюковой захват
	4

	Захват КР-3,2
	4

	Подстропок ВК-4-4
	2

	Комплект гаечных ключей
	3

	Струбцины:
	1

	   тип I
	1

	   тип III
	1

	Лом монтажный ЛМ 20
	1

	То же, ЛМ 24
	2

	То же, ЛМ 30
	1

	Кувалда
	1

	Молоток слесарный
	1

	Зубило слесарное
	1

	Плоскогубцы
	1

	Отвертка слесарная- монтажная, тип III
	1

	Лопата стальная растворная ЛР
	1

	Лопата стальная остроконечная ПКО-1
	1

	Топор строительный А-2
	1

	Ножовка по дереву (широкая)
	1

	Щетка стальная прямоугольная
	1

	Отвесы стальные строительные ОТ-200 и ОТ-800
	2

	Метр стальной складной
	1

	Рулетки стальные РС-20, РС-30 и РС-50
	3

	Уровень строительный УС2
	1

	Щетка радиальная с винтом РБ
	1

	Каска пластмассовая
	6

	Шнур разметочный
	4

	Нивелир НТ в комплекте
	1

	Теодолит Т-15 в. комплекте
	1


4.2 Потребность в основных материалах и конструкциях


Таблица 5  

	
	
	

	1
	Панель стеновая крайняя
	4

	2
	Панель стеновая торцевая
	6

	3
	Панель стековая воротная
	2

	4
	Панель стековая (рядовая)
	20

	5
	Панель фронтона
	4

	6
	Панель кровельная левая (крайняя)
	2

	7
	Панель кровельная правая (крайняя)
	2

	8
	Панель кровельная (рядовая)
	20

	9
	Затяжка
	44

	10
	Нащельник
	600 кг

	11
	Дизельное топливо
	350 кг


 


ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ



5. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

5.1. Технологическая карта разработана на демонтаж конструкций сборно-разборных инвентарных здании серии УИЗ (инв.N 31451). Автор проекта - СКБ ВНИИМСС Минмонтажспецстроя СССР.


5.2. Конструктов здания см. на рис. 1-2 и в п. 1.2.


5.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят: демонтаж стыков; демонтаж панелей стен и кровельных блоков; разборка кровельных блоков; демонтаж покрытая пола.


5.4. Пря привязке технологической карты к конкретным условиям строительства следует руководствоваться указаниями п.1.4.


6. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

6.1. До начала демонтажа необходимо:


ознакомить бригаду монтажников с проектом производства работ и технологической картой и провести инструктаж рабочих по технике безопасности;


отключить здание от наружных электросетей;


демонтировать технологическое оборудование.


6.2. Демонтаж здания выполняет бригада, состав, которой указан в п.2.6.


6.3. Марки рекомендуемых грузоподъемных кранов приведены в п.4.2.


6.4. Демонтаж осуществляется с четырех стоянок, при этом кран движется внутри здания вдоль его средней оси (рис.3). Схема строповки демонтируемых конструкций, см. на рис.2.


6.5. Демонтаж конструкций ведется в следующем порядке:


снимают нащельники и извлекают прокладки из стыков (работы производятся с передвижных лодмостей П-1,8, П-3,0 и П-4,2);


стропят кровельный блок, отсоединяют постоянные связи между блоком и панелями стен и демонтируют его;


укладывают  кровельный блок на прокладки и затем разбирают его, те же операции выполняют поочередно и со всеми остальными кровельными блоками; 


.демонтируют панели стен, в том числе торцевые панели и ворота, а также балки для опирания этих панелей.


6.6. Правила хранения демонтированных конструкций на приобъектном складе приведены в п.2.6.


6.7. При производстве работ необходимо соблюдать требования   СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002  и Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов  Госгортехнадзора.


6.8. График выполнения работ


Таблица 6  

	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем
работ
	Норма времени на ед. изм.,
чел.-дн.
	Затраты труда на весь объем работ,
чел-дн.
	Исполнители

	Снятие нащельников
	шт.
	43
	-
	3,62
	М1-М6

	Извлечение прокладок из минеральной ваты из стыков
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	45,7
	0,011
	0,503
	Те же

	Демонтаж крайних кровельных блоков
	шт.
	2
	-
	1,825
	--"--

	Разборка крайних кровельных блоков
	шт.
	2
	-
	1,53
	--"--

	Демонтаж рядовых кровельных блоков
	шт.
	10
	-
	8,54
	--"--

	Разборка рядовых кровельных блоков
	шт.
	10
	-
	8,19
	--"--

	Демонтаж панелей стен  (в т.ч. ворот)
	шт.
	32
	-
	5,35
	--"--

	Демонтаж плит пола
	шт.
	64
	-
	5,43
	--"--

	Работа крана
	-
	-
	-
	-
	К


6.9. Калькуляция затрат труда


Таблица 7

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Норма времени на ед. изм.,
чел.-ч.
	Затраты труда на весь объем работ,
чел-ч.
	Расценка на ед. изм.,
руб-коп.
	Стоимость затрат труда на весь объем работ
руб-коп.

	Сборник Т-7-65, К=0,6
	Демонтаж панелей стен, в т.ч. ворот
	шт.
	32
	  
	44,2
	  
	26-49

	ЕНиР 5-1-5
п. 1+2е, К=0,6
	Разборка крайних кровельных блоков
	шт.
	2
	  
	12,55
	  
	8-15

	То же
	Разборка рядовых кровельных блоков
	шт.
	10
	  
	67,1
	  
	30-50

	ЕНиР 5-1-6
п. 1+2з, К=0,6
	Демонтаж крайних кровельных блоков
	шт.
	2
	  
	14,95
	  
	9-73

	То же
	То же, рядовых
	шт.
	10
	  
	70,0
	  
	46-50

	Сборник Т-63-7-2, К=0,6
	Снятие нащельников
	шт.
	43
	  
	29,7
	  
	17-80

	ЕНиР 11-39
п.9 , К=0,75
	Извлечение  минераловатных прокладок из стыков
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	45,7
	0,09
	4,12
	0-05,4
	2-47

	ЕНиР 4-1-1
п. 2б, К=0,8
	Демонтаж плит пола
	шт.
	84
	0,528
	44,4
	0-29,5
	24-80

	  
	Итого:
	  
	  
	  
	287,0
	  
	166-44


 

     
7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Затраты труда на демонтаж, чел.-дн.

всего здания ....................................……………………………….35,0

1[image: image17.png]


 общей площади .....................……………………..........….0,081

Затраты машинного временя на весь объем работ, маш.-смен. …..5,15


Выработка,  [image: image18.png]


 в смену

одного рабочего……………………………………………………..2,06

всей бригады………………………………………………………….12,35

Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб-коп. ……….166-44


8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в машинах, оборудовании, приспособлениях и инструменте принимается по п.4.2 (исключая геодезические инструменты).


Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА" 
г.Санкт-Петербурга

