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Предисловие

Технологическая карта разработана в дополнение к Альбому "Кровля и гидроизоляция с применением битумных и битумно-полимерных наплавляемых рулонных материалов, выпускаемых Группой Компаний "Филикровля".


В карте рассмотрены вопросы технологии и организации производства гидроизоляционных работ, качества и приемки работ и техники безопасности.


Разработана по заданию Группы Компаний "Филикровля".


        

1. Общие положения

1.1. Указания и рекомендации настоящей технологической карты распространяются на работы по устройству гидроизоляции из наплавляемых рулонных материалов Группы Компаний "Филикровля".


1.2. Применение рекомендуемых в настоящей карте методов организации труда предусматривается с соблюдением норм и правил, регламентированных главами СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные работы", ГОСТ 12.3.040-86[image: image1.png]


 "ССБТ. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности", СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", "Правил по пожарной безопасности при производствестроительно-монтажных работ, утвержденных ГУПО МВД СССР 26.03.68 г.

________________
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Действует СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.


1.3. Устройство гидроизоляции следует осуществлять силами специализированной организации, имеющей в своем составе квалифицированные кадры изолировщиков, механизмы и оборудование для производства гидроизоляционных работ.


1.4. Основная организационная форма построения труда рабочих при устройстве гидроизоляции - бригада, оптимальный состав которой определяется в каждом конкретном случае в зависимости от объема работ. Численно - квалификационный состав бригады уточняется применительно к конкретным условиям строительства (применительно к конкретному объекту).


1.5. К гидроизоляционным работам допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие курс обучения, а также инструктаж по технике безопасности.


Рабочие должны быть снабжены испытанными предохранительными поясами, спецобувью и спецодеждой в соответствии с действующими правилами по технике безопасности.


2. Организация и обслуживание рабочего места

2.1. До начала изоляционных работ на объекте подготавливают механизмы, оборудование и приспособления и организуют места хранения подготовленных рулонов гидроизоляционных материалов. Основные механизмы и оборудование для производства гидроизоляционных работ приведены в таблице 1.


Таблица 1

     

Перечень машин, механизмов и оборудования  

	
	
	
	

	Наименование машин, механизмов и оборудования
	Тип, марка, ГОСТ
	Назначение
	Количество на звено (бригаду)

	1
	2
	3
	4

	1. Баллоны для газа
	ГОСТ 15860-84
	Хранение газа
	2 шт.

	2. Горелки газовые
	ГВ-1-22П, ЦНИИОМТП
	Разогрев подплавляемого слоя рулонного материала
	1 шт.

	3. Редуктор для газа
	БПО-5-2
	Регулирование давления
	2 шт.

	4. Рукава (шланги) резиновые
	ГОСТ 9356-75
	Подача газа
	30 м

	5. Носилки для баллона
	ЦНИИОМТП
Р.Ч. 1329-3.02.000 
     
	Переноска баллонов
	1 шт.

	6. Тележка-стойка для баллонов с газом (на 2 баллона)
	ЦНИИОМТП
Р.Ч. 1329-3.01.000
	Перевозка баллонов и установка
	1 шт.

	7. Тележка-стойка для баллонов с газом (на 1 баллон)
	ЦНИИОМТП
Р.Ч. 1329-3.03.000
	Перевозка баллонов и установка
	1 шт.

	8. Нож кровельный 
     
	ТУ 22-3059-74
	Резка материалов
	1 шт.

	9. Строп 4-ветвевой
	Мосгорстрой
	Подъем кровельных материалов на ярус
	1 шт.

	10. Тележка для подвозки материалов
	РЧ 1688.00.000
	Подвозка материалов
	1 шт.

	11. Поддон для рулонных кровельных материалов
	ПС-0,5И1
	Подача рулонов на крышу
	1 шт.

	12. Предохранительный пояс
	ГОСТ 5718-77
	Защита рабочего от падения
	4 шт.

	13. Защитная каска
	ГОСТ 9820-61
	 
	6 шт.

	14. Рулетка
	ГОСТ 7502-69[image: image3.png]



	Замеры
	1 шт.

	________________
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Действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных.


	15. Метр складной металлический
	ГОСТ 7253-54
	Замеры
	1 шт.

	16. Защитные очки
	ГОСТ 2496-60
	Защита рабочих
	2 шт.

	17. Рукавицы брезентовые
	ГОСТ 12.4.010-75
	Защита рабочих
	8 шт.

	18. Аптечка
	 
	 
	1 шт.

	19. Ящик-контейнер для мусора металлический
	3182.00.00.00 Мосгорстрой
	Сбор мусора
	1 шт.

	20. Противопожарный инвентарь
	 
	 
	комплект

	21. Люлька самоходная
	ЛЭ-00-300
	Устройство гидроизоляции
	Согласно ППР

	22. Площадка для монтажника
	Мосгорстрой
	Устройство гидроизоляции
	Согласно ППР


2.2. Гидроизоляционные работы выполняются отдельными захватками, по ярусам в зависимости от высоты изолируемой конструкции.


2.3. Для подземной гидроизоляции применяют битумно-полимерные наплавляемые рулонные материалы с армирующей основой из стеклоткани (стеклосетки) или из синтетических волокон. От капиллярной влаги подземные конструкции защищают однослойной гидроизоляцией, а от напорной влаги - не менее двухслойной Схема организации работ изолировщиков при устройстве гидроизоляции приведена на рис.1.


[image: image5.png]10





Рис.1. Схема организации работ бригады изолировщиков при устройстве гидроизоляции стены подвала из рулонных материалов Группы Компаний "Филикровля"

1 - стена; 2 - фундаментная плита; 3 - склад материалов; 4 - газовый баллон с ручной горелкой; 5 - подготовка стены под гидроизоляцию (обеспыливание, удаление выступов); 6 - огрунтованная поверхность стены; 7 - наклейки нижнего слоя гидроизоляции на втором ярусе; 8 - устройство защитного слоя гидроизоляции на первом ярусе (кирпичная кладка, асбестоцементные листы и т.п.); 9 - готовая двухслойная гидроизоляция на первом ярусе; 10 - накпейка нижнего слоя гидроизоляции на первом ярусе
2.4. Зона, в пределах которой выполняются гидроизоляционные работы и располагаются необходимые для этого материалы, инструменты и оборудование, считается рабочей зоной бригады изолировщиковщиков.


Рабочая зона делится на захватки, на каждой из которых выполняется конкретная операция. Захватка или ее часть, на которой работает бригада, является ее рабочим местом.


2.5. В рабочей зоне должны быть созданы условия для безопасного груда рабочих Серьезное внимание уделяется соблюдению требований пожарной безопасности.


2.6. В ночных сменах вся площадь рабочей зоны должна быть освещена, светильники располагаются так, чтобы они не ослепляли рабочих.


2.7. На рабочем месте должны находиться противопожарные средства, должно быть определено и оборудовано место для курения. Аптечка с набором медикаментов для оказания первой помощи и пожарный инвентарь должны находиться на видных местах. За содержание их в порядке в каждой смене назначается ответственный из числа рабочих.


2.8. Количество рулонного материала и комплектующих изделий на захватке в пределах рабочего места должно быть достаточным для работы бригады в течение смены. Рулоны подвозят к рабочим местам на легких тележках и складируют в вертикальном положении.


2.9. При устройстве гидроизоляции в зимний период на рабочем месте должно находиться достаточное количество инструментов для удаления снега и льда, а также механизмы для просушки основания. Для этой цели могут быть применены агрегаты с инфракрасными горелками или электрокалориферы.


3. Организация и технология выполнения работ.

3.1. Звенья изолировщиков, занимающихся раскаткой рулонов и их нахлесткой, являются в бригаде ведущими: их выработка определяет состав бригады. Звенья формируются из рабочих - специалистов, хорошо освоивших технологию и трудовые навыки гидроизоляционных работ.


3.2. Поточность трудовых процессов достигается путем выполнения гидроизоляционных работ в следующей последовательности: работы начинает звено огрунтовщиков основания под гидроизоляцию (цементно-песчаной стяжки стены); звено подготавливает поверхность первой захватки и далее переходит на следующую.


3.3. После ухода звена на две-три захватки в работу на первой захватке вступают звенья, занимающиеся раскаткой полотнищ рулонного материала и его приклейкой. За ними, с разрывом в одну захватку, ведется работа по "чистовой" обработке гидроизоляции: по выполнению защитного слоя.


3.4. В период развернутого потока, т.е. с момента, когда в работу включились звенья, занимающиеся раскаткой и приклейкой рулонного материала, работы могут вестись одновременно на трех захватках (рис.1); причем звено огрунтовщиков опережает на две-три захватки звенья, занимающиеся раскаткой и приклейкой полотнищ рулонного материала, а они в свою очередь опережают на захватку звено по "чистовой" обработке гидроизоляции.


3.5. Транспортные рабочие доставляют материалы с подъемных площадок до рабочего места на тележках. Численный состав этих рабочих определяется из условий обеспечения бесперебойной работы бригады; при этом учитываются места расположения складов хранения материалов, расстояние перевозки материалов (от склада к подъемному механизму на земле и к рабочим местам на ярусе).


3.6. Технологические приемы наклейки однослойной гидроизоляции производят в следующей последовательности:


на подготовленное основание раскатывают 2-3 рулона, примеряют один рулон по отношению к другому и обеспечивают нахлестку. Приклеивают концы всех рулонов с одной стороны и полотнища рулонного материала обратно скатывают в рулоны (при значительном охлаждении полотнищ в зимний период эти операции производят при легком подогреве ручной горелкой наружной поверхности рулона);


разогревая покровный (подплавляемый) слой наплавляемого рулонного материала с одновременным нагревом основания или поверхности ранее наклеенного гидроизоляционного слоя, рулон раскатывают, плотно прижимают к основанию и дополнительно прикатывают катком.


3.7. Двухслойную гидроизоляцию наклеивают по аналогии с однослойной, при этом швы (нахлестки) верхнего (второго) слоя смещают по отношению к нижнему до 500 мм.


3.8. На вертикальных поверхностях наклейку наплавляемого рулонного материала производят снизу вверх из заранее заготовленных кусков полотнищ рулонного материала длиной до 1,5 м, применяя при этом ручную газовую горелку.


4. Контроль качества гидроизоляционных работ и требования к готовой гидроизоляции

4.1. В процессе выполнения гидроизоляционных работ контролируют:


- качество применяемых материалов (соответствие его требованиям ГОСТ, ТУ);


- готовность отдельных конструктивных элементов и узлов гидроизоляции (соответствие этих элементов требованиям проекта);


- правильность выполнения всех примыканий к проходящим через гидроизоляцию конструкциям (соответствие примыканий конструктивным решениям проекта);


- правильность технологических приемов при устройстве элементов гидроизоляции.


Требования к показателям качества гидроизоляционных работ приведены в табл.2.


Таблица 2

     
Контролируемые показатели при выполнении гидроизоляционных работ  

	
	
	
	

	Технологические приемы и конструктивные элементы, подлежащие контролю
	Технические характеристики показателя
	Способ контроля и инструмент
	Время проведения контроля

	1
	2
	3
	4

	1. Температура теплоносителя в зоне контакта с расплавленным слоем материала при наклейке
	160±10 °С
	Визуально (по образованию валика битуминозного вяжущего перед раскатываемым рулоном)
	В процессе работы

	2. Величина нахлеста в стыке одного полотнища с другим (продольного и поперечного)
	100 мм
	Инструментальный, линейка
	В процессе работы

	3. Условия выдерживания рулонов в зимнее время перед наклейкой
	В течение не менее 20 час при температуре не менее 15 °С
	Измерительный, термометр
	Зимой

	4. Наличие герметизации на конструктивных элементах
	Принимается по проекту
	Визуальный
	В процессе работы

	5. Ровность основания под гидроизоляцию
	Плавно нарастающие неровности [image: image6.png]


10 мм между основанием и контрольной рейкой длиной 3 м
	Инструментальный, линейка
	То же

	6. Наличие грунтовки основания под кровлю
	-
	Визуальный
	То же

	7. Качество приклейки рулонного материала к основанию
	Когезионный разрыв по рулонному материалу
	Инструментальный, адгезиометр
	В процессе работы

	8. Наличие паспортов, сертификатов (документов по качеству) на все виды исходных материалов и изделий
	-
	Визуальный
	Перед началом гидроизоляционных работ


4.2. Приемка гидроизоляции сопровождается осмотром ее поверхности, особенно у ее деталей (деформационных швов, примыканий к различным проходящим через гидроизоляцию конструкциям).


4.3. Обнаруженные при осмотре гидроизоляции производственные дефекты должны быть исправлены до сдачи ее в эксплуатацию.


4.4. Приемка готовой гидроизоляции должна быть оформлена актом с оценкой качества работ.


4.5. Готовая гидроизоляция должна иметь ровную поверхность, без трещин, раковин, вздутий и отслоений.


Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по материалам,
предоставленным информационной системой
KNOW-HOUSE.ru

