     
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО МЯГКОЙ КРОВЛИ Tegola



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) строительными подразделениями.


1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ по устройству мягкой кровли Tegola. Определен состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.


1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются:


- типовые чертежи;


- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);


- заводские инструкции и технические условия (ТУ);


- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);


- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);


- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТТК - описание решений по организации и технологии производства работ по устройству мягкой кровли Tegola, с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижение себестоимости работ;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;


- унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по устройству мягкой кровли Tegola.


Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.


РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительно-монтажной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика и организациями, в ведении которых будет находиться эксплуатация данного здания, сооружения.


1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.


Порядок привязки ТТК к местным условиям:


- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;


- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;


- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;


- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;


- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.


1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы во II-й дорожно-климатической зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по устройству мягкой кровли Tegola, с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.


Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:


	
	

	- общая площадь кровли
	- S=100 м[image: image1.png]





     
     
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ на устройство мягкой кровли Tegola.


2.2. Работы по устройству мягкой кровли Tegola, выполняются механизированным отрядом в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 час.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при устройстве мягкой кровли Tegola, входят следующие технологические операции:


- разметка крыши;


- устройство обрешётки из обрезного пиломатериала;


- устройство крупнощитового настила из фанеры ФСФ;


- устройство нижнего водоизоляционного слоя из гидроизола;


- укладка кровельной плитки Tegola.


2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: передвижная бензиновая электростанция Honda ET12000 (3-фазная 380/220 В, N=11 кВт, m=150 кг); автомобильный стреловой кран КС-45717 (грузоподъемность Q=25,0 т); подъемник мачтовый ПМГ-1Б-76115 (грузоподъемностью Q=0,5 т, высота подъема Н=76 м, скорость подъема V=0,31 м/сек).
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Рис.1. Электростанция
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Рис.2. Подъемник мачтовый
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Рис.3. Грузовые характеристики автомобильного стрелового крана КС-45717

2.5. При устройстве мягкой кровли Tegola применяются следующие строительные материалы: универсальный, кровельный гидроизол ЭПП в соответствии с ГОСТ 7415-86; черепица Tegola; фанера слоёная марки ФСФ толщиной 4 мм, повышенной водостойкости для внутреннего и наружного использования по ГОСТ 3916.2-96; кровельные гвозди 3,5х40 оцинкованные с широкой шляпкой по ГОСТ 4030-63; шуруп самонарезающийся 5х30 мм по ГОСТ 1145-80; мастика битумно-полимерная кровельная по ТУ 400-2-190-74**.
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Рис.4. Кровельный гвоздь

D min=8 мм; h min=0,6d
2.6. Работы по устройству мягкой кровли Tegola следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция";


- СП 17.13330.2011. "СНиП П-26-76* Кровли. Актуализированная редакция";


- СП 71.13330.2011. "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция";


- СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012. Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, правилам приемки и контролю;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;


- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение (ордер) на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения (ордера) запрещается.


3.2. До начала производства работ по устройству мягкой кровли Tegola, необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- разработать РТК или ППР на устройство мягкой кровли Tegola и согласовать со всеми субподрядными организациями и поставщиками;


- решить основные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением строительства;


- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;


- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;


- укомплектовать звено рабочих, ознакомить их с проектом устройства кровли и технологией производства работ;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудования и доставить их на объект;


- обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь, инструменты и средства для безопасного производства работ;


- опробовать строительные машины, предусмотренные РТК или ППР;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ (п.4.1.3.2 РД 08-296-99).


3.3. Общие положения
3.3.1. Крыша (покрытие) - верхняя несущая и ограждающая конструкция здания или сооружения, предназначенная для защиты от внешних климатических и других воздействий.


Крыша обычно включает в себя:


- конструктивные элементы;


- перекрытия, отделяющие внутренний полезный объем здания от окружающей среды;


- необходимые элементы систем безопасности и обслуживания крыши.


Конструктивными элементами крыши являются:


- несущие и ограждающие конструкции;


- кровля или гидроизоляционный слой;


- теплоизоляционный слой (может отсутствовать в случае неутепленной крыши);


- пароизоляционный слой (может отсутствовать в случае неутепленной крыши);


- разделительные и вспомогательные слои.


3.3.2. Кровля (гидроизоляционный слой) - элемент крыши, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков.
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Рис.8. Конструктивное решение кровли из битумных плит Tegola

а - порядок покрытий; б - разрез карниза;

1 - мастика; 2 - плитка Tegola; 3 - битумно-полимерный рулонный материал; 4 - толевые гвозди с шагом 500 мм; 5 - толевые гвозди с шагом 100 мм; 6 - ветровая доска

3.5.7. Устройство обрешётки из обрезного пиломатериала


При использовании в качестве обрешетки обрезной доски зазор между досками должен составлять от 1,0 до 5,0 мм для компенсации линейного расширения в теплое время года.


При устройстве деревянных оснований (обрешетки) под кровли из мягких плиток Tegola необходимо соблюдать следующие требования:


- стыки обрешетки следует располагать вразбежку;


- расстояния между элементами обрешетки должны соответствовать проектным;


- в местах покрытия карнизных свесов, разжелобков и ендов, основания необходимо устраивать из досок (сплошными);


- обрешетку рекомендуется выполнять сплошной двухслойной из досок.


В местах разжелобков обрешетка должна выполняться сплошной из досок, а по карнизу устанавливаться доски шириной 140-150 мм с защитной уравнительной рейкой по карнизному краю.


Выполненные работы по устройству обрешетки из обрезного пиломатериала под крупнощитовой настил необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ в соответствии с Приложением 3,РД 11-02-2006.


3.5.8. Устройство крупнощитового настила из фанеры ФСФ


Гладкое, сухое и чистое основание может быть выполнено из фанеры повышенной влагостойкости. Монтаж крупнощитового настила из влагостойкой фанеры ФСФ нужно вести с разбежкой швов и крепить с помощью шуруповерта и саморезов.


Стыки элементов основания следует располагать в разбежку с зазором 3-4 мм, для компенсации линейного расширения в теплое время года, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.


Выполненные работы по устройству крупнощитового настила из фанеры ФСФ необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006.


3.5.9. Разметка крыши для укладки мягкой кровли (см. рис.9)


Для того, чтобы укладка черепицы была ровной, необходимо предварительно разметить все основание тщательным образом:


- используя "отбивку" (шнур, натертый мелом), проводят линию XY, проходящую параллельно линии конька на расстоянии a=19,5 см от линии карниза. Эта линия должна быть абсолютно параллельной к основной линии, на которой установлена коньковая часть;

- условную середину этой линии обозначают точкой А;

- по обе стороны от точки А на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, отмечают точки В и С;

- используя шнур как циркуль с одним концом в точке В и длиной, большей, чем АВ, но меньшей, чем ВС(приблизительно 2 м), делают засечку над точкой А. Повторите то же действие из точки С. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D после этого, соединив эти точки между собой, проводят центральную линию ската, которая будет проходить по вертикали. Необходимо также провести от этой линии еще одну, на расстоянии 12 сантиметров (параллельно первой);

- отбивают мелованным шнуром прямую линию через точки AD до верха крыши, обозначив таким образом центральную линию ската;

- параллельно АD на расстоянии b=16,5 см отбивают линию Z;

- начиная от линии XY, отбивают параллельные горизонтальные линии с шагом c 14,3 см до верха ската.
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Рис.9. Разметка крыши

3.5.10. Устройство нижнего водоизоляционного слоя из гидроизола


Под кровлю из битумной черепицы должен быть предусмотрен подкладочный слой из рулонного материала, укладываемый по всей поверхности кровли и служащий дополнительной гидроизоляцией. Для хорошей герметичности изоляционного слоя можно использовать в качестве такового специальные битумные мембраны.


Гидроизоляция из полотен гидроизола закрепляется с использованием полимерно-битумной мастики, которая наносится на настил из фанеры металлическим валиком.


При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кровли рядами, параллельными карнизу, с продольным на хлёстом 10 см, поперечным - 20 см. При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уложить в ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вентиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопления снега и образования "ледяных линз".


Выполненные работы по устройству дополнительной гидроизоляции из гидроизола по крупнощитовому настилу необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ в соответствии сПриложением 3, РД 11-02-2006.
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Рис.10. Устройство гидроизоляционного слоя

3.5.11. Укладка черепицы (см. рис.11)


- начальный ряд формируется из листов черепицы НОРДИК с обрезанными лепестками для резки черепицы используется нож с крючкообразным лезвием;


- полученные таким образом полосы шириной 19,5 см укладываются по линии карниза в обе стороны от линии Z (см. рис.11а) и фиксируются по нижнему краю полимерно-битумной мастикой, а по верхней кромке четырьмя оцинкованными кровельными гвоздями, с широкой шляпкой (ось гвоздей на 5 см ниже верхнего края полосы);

- далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD (см. рис.11б);

- второй ряд укладывается от линии Z (со смещением 16,5 см от AD) (см. рис.11б);

- третий - от AD;


- верхнюю часть листа черепицы с самоклеющимися термоадгезивными битумными точками прижимают к предыдущему слою черепицы. Защитную пленку с поверхности самоклеящегося слоя рекомендуется удалять непосредственно перед креплением листа. При холодной погоде их необходимо прогревать с помощью строительного фена;


- в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле снизу вверх, но не прямо один к другому, а с небольшим смещением, накладывать "внахлест" с креплением каждого листа черепицы гвоздями (не менее 4-х). Специальные риски на каждом листе облегчают выравнивание и смещение рядов при укладке. Кровельные гвозди должны крепко сцеплять предыдущий лист и верхний. Но при этом нужно следить за образовывающимися между листами зазорами. Они, как правило, не должны превышать 2 мм. Прибивают лепестки черепицы кровельными гвоздями между самоклеющих точек;


- при укладке черепицы на скатах при уклоне больше 60° лист должен крепиться 6 гвоздями (2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от краев 2,5 см);


- последний ряд перед коньком перегибают на другую сторону крыши и фиксируют при помощи гвоздей;


- для формирования конька, отрезают лепестки от плитки и тщательно закрепляют полимерно-битумной мастикой и гвоздями на коньке. Монтаж этих элементов производите по направлению ветра.
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Рис.11. Схема укладки черепицы
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Рис.12. Крепление черепицы гвоздями

3.6. Выполненные работы по устройству мягкой кровли Tegola необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006.


IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ по устройству мягкой кровли Tegola выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция";


- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия.


4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется специалистами с привлечением аккредитованной строительной лаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на производителя работ или мастера выполняющего работы по устройству кровли.


4.3. Строительный контроль качества работ должен включает в себя входной контроль проектной рабочей документации и результатов инженерных изысканий, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль строительно-монтажных работ, производственных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Погрузка, разгрузка, перевозка и хранение материалов
4.4.1. Фанеру хранят в виде горизонтально уложенных пакетов на поддонах или деревянных прокладках в закрытых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 50°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

4.4.2. Транспортирование рулонов гидроизола следует производить в крытых транспортных средствах в горизонтальном положении не более 6 рулонов по высоте или в вертикальном положении в один ряд по высоте с укладкой сверх вертикального ряда одного ряда в горизонтальном положении.

Допускается транспортирование поддонов с гидроизолом в два ряда по высоте, при этом вес верхних поддонов должен равномерно распределяться на все рулоны нижнего ряда с помощью деревянных щитов или поддонов.


Допускается размещение рулонов гидроизола на поддонах габаритами (1170х970)±30 мм, скрепленными упаковочной лентой и упакованными в колпак из полиэтиленовой термоусадочной пленки.


Рулоны гидроизола, рассортированные по маркам, должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении не более чем в два ряда по высоте на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.


Рулоны гидроизола могут храниться в контейнерах и на поддонах. Допускается хранение поддонов с гидроизолом в два ряда по высоте, при этом вес верхних поддонов должен равномерно распределяться на все рулоны нижнего ряда с помощью деревянных щитов или поддонов. Допускается кратковременное (не более 14 суток) хранение поддонов с гидроизолом, на открытом воздухе. Допускается кратковременное (не более 14 суток) хранение рулонов гидроизола в горизонтальном положении с укладкой не более 6 рулонов по высоте.


4.4.3. Плитки Tegola хранят в заводских упаковках, в запечатанном виде на поддонах или деревянных прокладках в закрытых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 50°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 2.


Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов
     
Таблица 2

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Автомобильный стреловой кран, Q=25 т
	КС-45717
	шт.
	1

	2.
	Строп 4-ветвевой, Q=6,3 т
	4СК1-6,3
	"
	1

	3.
	Оттяжка пеньковая
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15 мм
	"
	1

	4.
	Подъемник мачтовый, Q=0,5 т, Н=76 м, V=0,31 м/сек
	ПМГ-1Б-76115
	"
	1

	5.
	Электростанция, мощность N=11 кВт (Honda)
	ET-12000
	"
	1

	6.
	Шуруповерт электрический
	ИЭ-3602-А
	"
	1

	7.
	Бадья для подачи материала
	 
	"
	1

	8.
	Молоток слесарный стальной
	ГОСТ 2310-77*
	"
	1

	9.
	Нож для резки черепицы с лезвием в виде крючка
	 
	"
	1

	10.
	Шпатель для битумной мастики
	 
	"
	1

	11.
	Строительный фен для разогрева битума
	 
	"
	1

	12.
	Линейка измерительная металлическая
	ГОСТ 427-75*
	"
	1

	13.
	Рулетка измерительная металлическая
	ГОСТ 7502-80*
	"
	1

	14.
	Уровень строительный УС2-II
	ГОСТ 9416-83
	"
	1

	15.
	Отвес стальной строительный
	ГОСТ 7948-80
	"
	1


     
     
VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по устройству кровли Tegola следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.


6.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности.


6.5. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.


6.6. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с "Инструкцией по проектированию электрического освещения" строительных площадок.


Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть закрыт.


6.7. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:


- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;


- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;


- организовать работы в соответствии с Проектом производства работ или Технологической картой;


- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;


- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;


- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.


6.8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);


- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы;


- при приближении грозы лицо, ответственное за безопасное выполнение работ, обязано прекратить производство работ и вывести всех работающих из зоны выполнения работ на расстояние не ближе 25 м от ЛЭП.


6.9. К работам по устройству кровли допускаются лица:


- достигшие 18 лет, прошедшие специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа систем канализации;


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004. Рабочие, входящие в состав бригады, должны до начала работ пройти инструктаж о правильных приемах выполнения операций и правилах техники безопасности по каждому виду работ, выполняемых бригадой, с подписью проводившего и получившего инструктаж;


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


6.10. Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20%, на мокрых или покрытых инеем крышах, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо применять трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены.


При выполнении работ на крыше с уклоном более 20% работники должны применять предохранительные пояса.


6.11. Рабочие, выполняющие кровельные работы, обязаны знать:


- опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ;


- вредные вещества и компоненты используемых материалов и характер их воздействия на организм человека;


- правила личной гигиены;


- инструкции по технологии производства монтажных работ, содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной без опасности;


- правила оказания первой медицинской помощи.


6.12. Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности и целостности несущих конструкций покрытий и ограждений, определения при необходимости мест и способов надежного закрепления страховочных приспособлений-кровельщиков и обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ.


Рабочее место кровельщиков должно содержаться в чистоте, быть свободным от посторонних предметов; строительного мусора и лишних строительных материалов.


Зона возможного падения сверху материалов, инструментов, тары и отекания мастики со здания, на котором производятся кровельные работы, должна быть ограждена. На ограждении опасной зоны вывешивают предупредительные надписи.


Запрещается класть инструменты и мелкие материалы непосредственно на кровлю. Эти предметы должны находиться в переносном ящике или сумке. Складирование этих предметов на крыше может производиться при условии устройства горизонтальных площадок, огражденных со всех сторон. Запрещается сбрасывать с крыши материалы и инструмент.


На кровле допускается хранить не более сменной потребности расходных материалов. Запас материалов должен находиться на расстоянии не менее 5 метров от границы зоны выполнения работ. Складирование материалов и установка баллонов на кровле и в помещениях ближе 5 м от эвакуационных выходов (в том числе подходов к наружным пожарным лестницам) не допускается.


6.13. Для работы по нанесению клеящей битумно-полимерная кровельной мастики должны производиться только в спецодежде и при использовании средств индивидуальной защиты. Для защиты кожи - пасты или мази типа силиконовых, ПМ-1, ХИОТ БГ и другими, перчатками резиновыми, для защиты органов дыхания - респираторами марок Ф-62III, РУ-60М и типа "Лепесток".


На местах проведения работ должны быть вода и аптечка с медикаментами для оказания первой помощи.


При попадании битумной мастики на кожу следует тотчас удалить ее с кожи, используя вазелиновое мело. При этом запрещается использовать высокотоксичные растворители (бензин, четыреххлористый углерод и т.п.).


При появлении на коже зуда или красноты от случайного попадания мастики необходимо промыть пораженное место водой с мылом и обратиться к врачу.


Перед приемом пищи необходимо тщательно вымыть руки и лицо в теплой воде, прополоскать рот.


6.14. До начала производства работ на покрытиях должны быть выполнены все предусмотренные проектом ограждения и выходы на покрытие зданий (из лестничных клеток, по наружным лестницам).


Противопожарные двери и люки выходов на покрытие должны быть исправны и при проведении работ закрыты. Запирать их на замки или другие запоры запрещается.


Проходы и подступы к эвакуационным выходам и стационарным пожарным лестницам должны быть всегда свободными.


6.15. На проведение всех видов работ с рулонными и мастичными кровельными материалами или с применением горючих утеплителей на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководитель объекта обязан оформить наряд-допуск.


В наряде-допуске должно быть указано место, технологическая последовательность, способы производства, конкретные противопожарные мероприятия, ответственные лица и срок его действия.


Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра скоростью 15 м/с и более.


Должно быть организовано своевременное оповещение работников, выполняющих кровельные работы, о резких изменениях погоды (ураганном ветре, грозе, снегопаде и т.п.).


6.16. Общие требования охраны труда при работе с инструментом:
6.16.1. Весь инструмент (ручной, электрифицированный) должен храниться в кладовых на стеллажах. При перевозке или переноске инструмента его острые части следует защищать чехлами или иным способом.


6.16.2. Выдавать инструмент рабочим надо одновременно с соответствующими средствами индивидуальной защиты.


6.16.3. Администрация обязана организовать систематический надзор за исправностью, правильным и безопасным использованием инструмента, а также его своевременный ремонт.


6.16.4. К работе с электрифицированным инструментом допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение безопасным методам работы с этим инструментом и оказанию первой медицинской помощи, имеющие квалификационную группу по технике безопасности. Список рабочих, имеющих право пользоваться электрифицированными инструментами, должен быть определен приказом по организации (предприятию).


6.16.5. Электрифицированный и пневматический инструмент должен иметь паспорт, испытываться и проверяться квалифицированным персоналом. Результаты проверки заносятся в журнал.


6.16.6. Применять ручные, электрифицированные и пневматические инструменты допускается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте.


6.16.7. Запрещается работать механизированным инструментом, стоя на приставных лестницах; применение стремянок допускается только при наличии упоров на их ножках и ограждения всей рабочей площадки.


6.16.8. Во время перерывов в работе или при переноске механизированного инструмента двигатель (источник питания) необходимо отключить. Запрещается оставлять без присмотра механизированный инструмент, присоединенный к электросети или трубопроводам сжатого воздуха.


Во время длительных перерывов в работе, при обрыве шлангов или проводов и других неисправностях питание механизированного инструмента также должно быть отключено (перекрыт воздушный вентиль, отключены рубильник и пускатель).


6.16.9. Запрещается во время работы натягивать и перегибать шланги пневмоинструментов и кабелей электроинструментов; не допускается пересечение шлангов и кабелей инструментов с тросами, электрокабелями и электросварочными проводами, находящимися под напряжением, и со шлангами газорезчиков.


6.16.10. Запрещается брать рукой рабочие органы инструментов, даже если их двигатели выключены, но сами они подключены к энерго- или пневмоприводу.


6.16.11. Работа инструментом должна производиться при обязательном наличии средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.


6.16.12. Запрещается передавать механизированный инструмент лицам, не имеющим соответствующего удостоверения и не записанным в наряд на производство работ.


6.16.13. Рабочие, пользующиеся механизированными инструментами, должны своевременно предупреждать мастера об их неисправности и делать соответствующую отметку в журнале регистрации.


6.16.14. Рабочие обязаны по первому требованию предъявить документы ответственному за охрану труда руководителю предприятия или органам Государственного надзора.


6.16.15. Запрещается использовать механизированный инструмент не по назначению.


6.16.16. Запрещается работать механизированным инструментом при плохой освещенности рабочего места.


6.16.17. Рабочий обязан немедленно выключить механизированный инструмент при возникновении резких отклонений от нормальной работы.


6.17. Работа электрифицированным инструментом
6.17.1. Перед началом работы следует проверить исправность машины: исправность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на холостом ходу.


6.17.2. При напряжении свыше 42 В (независимо от частоты тока) корпус электрического инструмента должен быть надежно заземлен через специальное штепсельное соединение, имеющее дополнительный заземляющий контакт. Конструкция штепсельного соединения должна обеспечивать опережающее включение заземляющего (зануляющего) провода.


6.17.3. Запрещается пользоваться нулевым проводом для заземления корпуса однофазных электроинструментов.


6.17.4. Все электроинструменты и электроприборы должны иметь закрытые и изолированные вводы (контакты) питающих проводов. Провода электроинструментов и электроприборов в целях предохранения от механических повреждений и влаги должны быть защищены резиновыми шлангами и иметь на конце специальную штепсельную вилку. Для включения электроинструментов в электросеть необходимо установить штепсельные розетки.


Запрещается подключать электроинструменты к линии или контактам рубильников с помощью оголенных концов проводов.


6.17.5. Прокладывать кабель на поверхности земли разрешается только в сухих местах и на участках, где нет опасности их повреждения. В зимнее время допускается укладка кабелей по снегу.


6.17.6. Работа электроинструмента немедленно прекращается в случаях:


- неисправности заземления;


- заедания или заклинивания рабочих частей;


- перегрева электродвигателя или редуктора;


- пробоя изоляции;


- повреждения выключателя, штепсельного соединения или кабеля;


- возникновения повышенной вибрации электроинструмента;


- резкого изменения напряжения, подаваемого на электроинструмент;


- возникновения угрозы несчастного случая.


6.17.7. По окончании рабочей смены электроинструмент, проверенный и очищенный от грязи, пыли и остатков рабочей среды, вместе с кабелем и средствами индивидуальной защиты необходимо сдать на хранение ответственному лицу и сделать запись в журнале об исправности электроинструмента.


6.17.8. Запрещается применять несоответствующие пусковые устройства, некалиброванные предохранители подключать электропровода инструмента в сеть, минуя пусковые и предохранительные устройства; контролировать наличие на контактах напряжения не предусмотренными для этой цели приборами.


6.17.9. Категорически запрещается работать с электрифицированным инструментом и оборудованием без индивидуальных средств защиты (диэлектрических резиновых перчаток и обуви).


6.18. Работа немеханизированным инструментом


6.18.1. Деревянные рукояти ручных инструментов должны быть выполнены из выдержанной древесины твердых и вязких пород. Инструмент должен быть правильно насажен и прочно укреплен на гладко обработанных рукоятях.


6.18.2. Ударные инструменты (топоры, молотки, кувалды) должны иметь рукояти овального сечения с утолщенным свободным концом; кирка насаживается на утолщенный конец рукояти. Конец, на который насаживается инструмент, должен быть расклинен металлическим клином.


6.18.3. Погрузочно-разгрузочные работы с грузами массой более 50 кг, а также их подъем на высоту более 1,5 м должны быть механизированы.


При перемещении груза на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 15 кгс.


Для взрослых мужчин предельная масса груза - 50 кг, для юношей от 16 до 18 лет вручную - до 16, при перевозке на тележках - до 50 кг.


Предельные нормы массы груза, поднимаемого и перемещаемого вручную
     
Таблица 3

	
	

	Характер работ
	Предельно допустимая масса груза, кг

	Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой
	15

	Подъем тяжестей на высоту более 1,5 м
	10

	Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены
	10

	Суммарная масса грузов, перемещенных в течение рабочей смены
	Не более 7000

	 

	Примечание. Масса поднимаемого и перемещаемого груза включает массу тары-упаковки.


6.19. Место ведения кровельных работ необходимо обеспечить огнетушителями, ящиком с песком, лопатами, водой, очистить от горючих материалов в радиусе не менее 5 м.


Необходимо постоянно помнить, что мастика битумно-полимерная кровельная - материал взрыво- и пожароопасный. Поэтому в зоне производства работ их масса не должна превышать сменную потребность. Банки с мастикой нужно открывать только в расчете на полное использование их содержимого в течение рабочей смены или времени, необходимого для выполнения сменного задания; оставлять банки открытыми запрещается.


При производстве кровельных работ с применением битумно-полимерных мастик следует:


- обозначить зону производства работ;


- производить работы только с наветренной стороны.


Тара из-под мастик должна храниться в специально отведенном месте вне зоны производства кровельных работ.


В местах производства кровельных работ с применением полимерных и битумно-полимерных материалов запрещается:


- курить;


- производить работы, связанные с искрообразованием;


- пользоваться искрообразующим инструментом.


В случае загорания этих материалов необходимо использовать при тушении углекислотные огнетушители, песок. Использование воды для тушения битумов и растворителей не допускается.


6.20. Пожарная безопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиямиГОСТ 12.1.004-85 и ГОСТ 12.4.009-83.


Все работающие должны знать, где находятся предметы пожаротушения и уметь ими пользоваться. Производственные и складские территории должны быть оборудованы средствами пожаротушения, средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. Противопожарное оборудование необходимо содержать в исправном состоянии.


Подходы к ним должны быть свободными и обозначены соответствующими знаками, размещение и состояние должно обеспечивать немедленное введение в действие.


Огнетушители должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.


Загоревшиеся материалы, содержащие нефтепродукты и органические растворители, тушить водой запрещается.


6.21. Места производства работ должны быть очищены от строительного мусора и посторонних предметов. Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (тряпки, стружки и отходы трубных изделий), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.


После монтажа трубопроводов обрезки пиломатериалов, фанеры, гидроизола и другие отходы требуется собрать для последующего вывоза в места свалки, согласованные с органами санитарно-эпидемиологического надзора и охраны окружающей среды.


6.22. По окончания работ, необходимо провести осмотр рабочих мест и привести их в пожаро-, взрывобезопасное состояние.


По окончании рабочей смены, а также во время перерыва в работе все остатки материалов, приспособления и инструмент должны быть убраны с крыши или надежно закреплены. Не разрешается оставлять неиспользованный горючий утеплитель, кровельные рулонные материалы газовые баллоны и другие горючие и взрывоопасные вещества и материалы внутри или на покрытиях зданий, а также в противопожарных разрывах.


VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав бригады составляет - 3 чел., в т.ч.:


	
	

	Кровельщик 4 разряда
	- 1 чел.

	Кровельщик 3 разряда
	- 1 чел.

	Кровельщик 2 разряда
	- 1 чел.


     
     
VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на выполнение работ по устройству кровли составляют:


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 93,15 чел.-час.

	Машинного времени
	- 2,05 маш.-час.


8.2. Выработка на одного рабочего - 8,5 м[image: image13.png]


/смену.
8.3. Продолжительность выполнения работ - 3,9 смен.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ
     
Таблица 4

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование
ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Н[image: image14.png]


 на ед. изм.
	Н[image: image15.png]


 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	11-01-008-03
	Устройство мягкой кровли Tegola по крупнощитовому настилу из ФСФ
	100 м[image: image16.png]



	1,0
	93,15
	2,05
	93,15
	2,05

	 
	ИТОГО:
	м[image: image17.png]



	100,0
	 
	 
	93,15
	2,05


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник N 12, Кровли).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
     
Таблица 5

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем чел.-час
	Состав бригады (звена)
	Продолжительность работы, смен

	1.
	Устройство мягкой кровли Tegola по крупнощитовому настилу из фанеры и гидроизоляции
	м[image: image18.png]



	100,0
	95,20
	Рабочие - 3 чел.
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IX. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов, действующих по состоянию на 01.01.2015 г.


9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:


9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.


9.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).


9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.


9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.


