     
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО (НАНЕСЕНИЕ) ПОКРЫТИЯ НА БЕТОННЫЙ ПОЛ КОМПЛЕКСОМ МАТЕРИАЛОВ CERESIT



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проекта производства работ (ППР) строительными подразделениями и является его составной частью согласно МДС 12-81.2007.


1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ по устройству покрытия бетонного пола из комплекса материалов Ceresit, определен состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.


1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются:


- типовые чертежи;


- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);


- заводские инструкции и технические условия (ТУ);


- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);


- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);


- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства работ по устройству покрытия бетонного пола из комплекса материалов Ceresit с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижение себестоимости работ;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;


- унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по устройству покрытия бетонного пола из комплекса материалов Ceresit.


Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.


РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.


1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.


Порядок привязки ТТК к местным условиям:


- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;


- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;


- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;


- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;


- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.


1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по устройству покрытия бетонного пола из комплекса материалов Ceresit с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и материалов, способов выполнения работ.


Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:


	
	

	- покрытие пола
	- 
 INCLUDEPICTURE "C:\\DOCUME~1\\9335~1\\LOCALS~1\\Temp\\KClipboardExport\\3mf780u6.tmp" \* MERGEFORMATINET 


100 м.


     
     
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по устройству покрытия бетонного пола из комплекса материалов Ceresit.


2.2. Работы по устройству покрытия бетонного пола из комплекса материалов Ceresit выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 - продолжительность рабочей смены без обеденного перерыва;
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- коэффициент снижения выработки;
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- коэффициент переработки.
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В расчетах норм времени и продолжительности выполнения работ принят односменный режим работы с продолжительностью рабочей смены 10 часов при пятидневной рабочей неделе. Чистое рабочее время в течение смены принято с учетом коэффициента снижения выработки в связи с увеличением продолжительности смены по сравнению с 8-часовой рабочей сменой равным [image: image7.jpg]


0,05 и коэффициента переработки [image: image8.jpg]S



1,25 суммарного времени за 5-дневную рабочую неделю ("Методические рекомендации по организации вахтового метода работ в строительстве, М-2007").
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 - подготовительно-заключительное время, [image: image10.jpg]>r=



0,24 час в т.ч.

Перерывы, связанные с организацией и технологией процесса включают следующие перерывы:


Получение задания в начале смены и сдача работ в конце [image: image11.jpg]


10 мин=0,16 час.


Подготовка рабочего места, инструмента и т.п. [image: image12.jpg]


5 мин=0,08 час.


2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при устройстве покрытия бетонного пола из комплекса материалов Ceresit, входят следующие технологические операции:


- геодезическая разбивка площади под полы;


- устройство гидроизоляции;


- устройство стяжки;


- устройство покрытия.


2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: передвижной компрессор фирмы Atlas Copco XAS 97 Dd (подача сжатого воздуха 5,3 м[image: image13.jpg]


/час, рабочее давление [image: image14.jpg]


0,7 МПа, масса 940 кг); агрегат окрасочный СО-5А (емкость бака - 20 л, рабочее давление - 0,392 МПа, масса - 18 кг); распылительная установка СО-21А (производительность 150 м[image: image15.jpg]


/час, емкость бака 20 л, длина резинового рукава [image: image16.jpg]


12 мм - 18 м, масса установки 37 кг); растворосмеситель СО-23Б (вместимость бункера 110 л; объем готового замеса 90 л; время перемешивания 105 с; производительность до 1,5 м[image: image17.jpg]


/ч); заглаживающая машина LEVEL 60/63 (диаметр ротора 630 мм, вес 64 кг);промышленный пылесос А-230/КБ; электрический миксер ЗУБР ЗМР-1350Э-1 "ЭКСПЕРТ" ([image: image18.jpg]


1200 Вт);передвижная бензиновая электростанция Honda ET12000 (3-фазная 380/220 В, [image: image19.jpg]


11 кВт, [image: image20.jpg]


150 кг).
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Рис.1. Распылительная установка СО-21А

1 - колеса; 2 - кронштейн; 3, 4 - краны; 5 - распределитель; 6 - клапан предохранительный; 7 - воздухопровод; 8 - манометр; 9 - передвижная рама; 10 - шланг; 11 - конусный бачок; 12 - поручни; 13 - крышка съемная; 14 - горловина
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Рис.2. Агрегат окрасочный СО-5А

1 - красконагнетательный бак СО-12А; 2 - воздушный рукав; 3 - краскораспылитель; 4 - рукав для подачи краски
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Рис.3. Растворосмеситель СО-23Б с откидными лопастями:

а - в рабочем положении, б - в нерабочем положении; 1 - трубчатая рама, 2 - электродвигатель с редуктором, 3 - опущенные лопасти, 4 - тачка с бункером, 5 - вращающиеся лопасти, 6 - неподвижные лопасти
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Рис.4. Компрессор Atlas Copco XAS 97 Dd
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Рис.5. Заглаживающая машина
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Рис.6. Электрический миксер ЗМР-1350Э-1
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Рис.7. Электростанция Honda ET12000

2.5. При устройстве покрытия бетонного пола из комплекса материалов Ceresit, в качестве основных материалов используется: грунтовка Ceresit CT 17 по ТУУВ.2-7-21685172.003-2001; пенополистирольные, экструдированные плиты "Пеноплекс М 35"; растворная смесь Ceresit CN 83 по ТУУВ.2-7-21685172.001-1999; клеящая смесь Ceresit CT 85 по ТУУВ.2-7-21685172.001-1999; самовыравнивающаяся смесь Ceresit CN 72 по ТУУВ.2-7-21685172.001-1999; акриловая краска Ceresit CF 33; герметик Ceresit Silikon.


2.6. Работы по устройству покрытия бетонного пола из комплекса материалов Ceresit следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция";


- СНиП 3.01.03-84*. Геодезические работы в строительстве;

________________

* СНиП 3.01.03-84 утвержден и введен в действие СП 126.13330.2012. - Примечание изготовителя базы данных.


- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные работы;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;


- МДС 31-11.2007. Устройство полов;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.


3.2. До начала производства работ по устройству покрытия бетонного пола из комплекса материалов Ceresit необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- разработать РТК или ППР на устройство покрытия бетонного пола из комплекса материалов Ceresit;


- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;


- подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудования и доставить их на объект;


- обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- подготовить места для складирования строительных материалов, изделий и конструкций;


- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь, инструменты и средства для безопасного производства работ;


- проверить сертификаты качества на материалы Ceresit;


- опробовать строительные машины, средства механизации работ и оборудование по номенклатуре, предусмотренные РТК или ППР;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ (п.4.1.3.2. РД 08-296-99).


3.3. Устройство полов производится после окончания всех монтажных и отделочных работ и выполняется в соответствии с проектом конструкции пола. К началу работ должны быть завершены:


- прокладка и приемка коммуникаций и технологических выпусков, монтаж и опрессовка систем отопления, водоснабжения и газификации;


- примыкания к деформационным швам, каналам, приямкам, сточным лоткам, трапам и другому окаймлению покрытия пола;


- оштукатуривание, облицовка, окраска, оклейка поверхностей стен, окраска несущих металлоконструкций и открытых технологических разводок труб, а также отделка потолков;


- заделка зазоров (швов) между сборными плитами перекрытий, щелей в местах их примыкания к стенам и перегородкам, монтажных отверстий (раствором из цементно-песчаных смесей) заподлицо с поверхностью плит.


Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


3.4. Полимерцементные наливные полы не имеют стыков, а это позволяет упростить технологический процесс получения покрытия. Именно в швах, характерных для плиточных и рулонных материалов, часто происходит отслоение покрытия и разрушение под ними бетонного основания, скапливаются трудноудаляемые органические загрязнения. Наливные полы стойки и непроницаемы для жидких, химически агрессивных сред. Эпоксидные высоконаполненные составы образуют жесткие, износостойкие, прочные покрытия.
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Рис.8. Конструкция бетонного пола с покрытием из полимерных материалов

1 - железобетонная плита перекрытия или бетонное основание; 2 - грунтовка Ceresit CT 17; 3 - клеящая смесь Ceresit CT 85; 4 - пенополистирольная полоса толщиной 5 мм; 5 - стена; 6 - смесь Ceresit CN 83; 7 - смесь Ceresit CN 72; 8 - краска Ceresit CF 33; 9 - плинтус или герметик Ceresit Silikon

3.5. Разбивка покрытия пола


Состав технологических операций:


- проверка геометрической формы покрытия;


- перенос геодезической отметки в помещение;


- закрепление отметок уровня чистого пола.


3.5.1. Проверка геометрической формы помещения. Натянутым шнуром измеряют диагонали помещения. Равенство диагоналей свидетельствует о взаимной перпендикулярности примыкающих сторон.
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Рис.9. Проверка геометрической формы помещения

3.5.2. Перенос геодезической отметки в помещение производится при помощи нивелира от обноски расположенной вне здания на внутреннюю стену помещения. Геодезический знак (репер в виде карандашной черты) определяет высотное положение стены помещения относительно уровня пола. За относительную отметку0,000 принята отметка верха чистого пола здания, соответствующая абсолютной отметке имеющейся на генплане.


3.5.3. Закрепление уровня чистого пола. От геодезической отметки (репера), перенесенной в помещение, вычислением определяют положение линии, отстоящей на 1,0 м выше уровня чистого пола.


Пример: 200,85-199,80=1,050, где 200,85 - геодезическая отметка в помещении; 199,80 - уровень чистого пола. От геодезической отметки вниз отмеряют 50 мм и закрепляют карандашной риской. Эта риска означает положение, равное 1,0 м выше уровня чистого пола. Затем с риской совмещают нулевое деление трубки 2 гибкого уровня. Другой конец уровня на расстоянии длины уровня перемещают плавно вверх и вниз до совпадения уровня жидкости с нулевым делением и закрепляют отметки риской. Уровень перемещают по периметру помещения и наносят таким же образом отметки на все стены. Натянутым разметочным шнуром, натертым мелом, отбивают линию на каждой стене, расположенную на 1000 мм выше отметки уровня пола.


3.6. Подготовка основания под покрытие пола


Состав технологических операций:


- контроль ровности основания;


- устранение дефектов поверхности;


- удаление различных загрязнений;


- грунтование поверхности.


3.6.1. Контроль ровности основания. После удаления строительного мусора поверхность основания проверяют двухметровой рейкой, перемещаемой в продольном и поперечном направлениях. Просветы между рейкой и основанием не должны превышать 10 мм. Дефектные места на поверхности - выступы, впадины и др. - отмечают мелом.


Выпуклости поверхности удаляют заглаживающей машиной LEVEL 60/63 сначала с крупнозернистыми кругами, а затем среднезернистыми.


Отслаивающийся и слабый верхний слой бетона удаляют с поверхности шлифованием заглаживающей машиной LEVEL 60/63.
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Рис.10. Контроль ровности основания

3.6.2. Перед устройством покрытия пола, бетонное основание должно быть очищено от верхнего непрочно держащегося слоя, а также от ухудшающих адгезию веществ: масла, цементного клея.


Удаление жировых пятен производят ветошью, смоченной 3% раствором соляной кислоты, протирают загрязнения до полного удаления пятен. Работу выполняют в резиновых перчатках и защитных очках.


Очистку от пятен невысыхающих масел производят при помощи жирной глины.


Высолы обрабатывают раствором соляной кислоты с концентрацией до 6% с последующей обработкой 4%-ным раствором соды ([image: image31.jpg]NayCO;



), затем промывка водой.


Пятна битума, копоть обработка поверхности скребками, промывка уайт-спиритом.


Очистка основания от пыли производится промышленным пылесосом А-230/КБ затем увлажняется водой.


Выполненные работы по подготовке основания необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путём подписания Актов освидетельствования, скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 и получения разрешения на выполнение последующих работ по устройству гидроизоляции.


3.6.3. На подготовленное основание наносится слой глубоко проникающей грунтовки Ceresit CT 17 и с помощью щетки разравнивается по всей поверхности. После высыхания грунтовки (4-6 часов) необходимо проверить водонепраницаемость слоя грунтовки. Для этого на поверхность выливается небольшое количество воды и визуально определяется изменение её количества. Если вода впиталась в основу, необходимо нанести второй слой грунтовки.
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Рис.11. Обработка трещин и нанесение слоя грунтовки

Выполненные работы по нанесению грунтовки необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путём подписания Актов освидетельствования, скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 и получения разрешения на выполнение последующих работ по устройству стяжки.


3.6.4. Между стеной и полом приклеивается пенополистирольная полоса толщиной 5 мм на клеящую смесь Ceresit CT 85. Приготовление клеящей смеси заключается в перемешивании сухой смеси с определённым количеством воды в чистой посуде до однородного состава с помощью электрического миксера ЗУБР ЗМР-1350Э-1 "ЭКСПЕРТ". Затем выдерживание в течение 5 минут, после чего снова перемешивание в течение 1-2 минуты. Время потребления клея около 2 часов, время твердения около 20 минут. Адгезия клея к пенополистиролу - разрыв пенополистирола через 7 суток твердения.


Выполненные работы по устройству тепло- и звукоизоляции необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путём подписания Актов освидетельствования, скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 и получения разрешения на выполнение последующих работ по устройству стяжки.
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Рис.12. Приготовление клеящей смеси

3.7. Устройство стяжки толщиной 35 мм


3.7.1. Для устройства стяжки пола применяется клеящая смесь Ceresit CN 83, работы выполняются в следующей последовательности:


- устройство направляющих для получения горизонтальной поверхности;


- приготовление растворной смеси;


- укладка растворной смеси.


3.7.2. Вдоль стен устанавливают фанерные или оргалитовые защитные щитки. По отметке уровня чистого пола, вынесенной на стены помещения, укладывают, выверяют по уровню и закрепляют маячные рейки с шагом 1,5[image: image34.jpg]


2 м. Высота маячных реек соответствует толщине покрытия (см. рис.11*).
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Рис.11.* Установка инвентарных маяков

1 - марки; 2 - трубы; А, Б, В - полосы укладки стяжки

_________________

* Нумерация рисунков соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


3.7.3. Приготовление растворных смесей из быстротвердеющей растворной смеси Ceresit CN 83заключается в перемешивании сухих компонентов с водой.


В бункер-тачку вводят дозированное количество сухой растворной смеси Ceresit CN 83 и воды (0,12-0,13 л воды на 1 кг смеси), опускают лопастный вал, включают растворосмеситель СО-23Б и перемешивают в течение 2[image: image36.jpg]


3 мин до однородной массы без комков, затем выдерживают в течение 5 мин, затем снова перемешивают в течение 1-2 мин.


3.7.4. Приготовленная растворная смесь доставляется в бункере-тачке растворосмесителя СО-23Б краспылительной установке СО-21А, перегружается в неё и при помощи удочки распылительной установки наносится на подготовленное бетонное основание. Укладку смеси начинают от мест наиболее удалённых от входа, затем разравнивают по поверхности длинным металлическим полутерком (см. рис.12). Время между двумя соединенными порциями растворной смеси не должно превышать 15-20 мин.     
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Рис.12. Распределение растворной смеси

3.7.5. Свежеуложенный слой растворной смеси необходимо прокатать игольчатым валиком, особое внимание при этом необходимо уделить местам соединения разных замесов (см. рис.13).
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Рис.13. Распределение смеси игольчатым валиком

3.7.6. Адгезия растворной смеси Ceresit CN 83 к бетонной поверхности загрунтованной грунтовкой Ceresit CT 17 через 1 сутки более 0,9 Н/мм[image: image39.jpg]


.


3.7.7. Выполненные работы по устройству стяжки необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путём подписания Актов освидетельствования, скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 и получения разрешения на выполнение последующих работ по устройству покрытия.


3.8. Устройство покрытия пола толщиной 10 мм


3.8.1. Для устройства покрытия пола применяется самовыравнивающая смесь Ceresit CN 72, работы выполняются в следующей последовательности:


- определение прочности стяжки;


- подготовка поверхности стяжки;


- приготовление растворной смеси;


- устройство покрытия.


3.8.2. Для определения прочности стяжки используются неразрушающие методы контроля - молоток Кашкарова или лабораторные методы с вырезанием кубиков-образцов из стяжки.
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Рис.14. Определение прочности стяжки

Оценив прочностные характеристики стяжки, определяют ровность, степень отклонения от горизонтальной поверхности при помощи строительного уровня.
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Рис.15. Определение горизонтальности стяжки

3.8.3. Если стяжка гладкая, ей необходимо придать шероховатость с помощью наждачной бумаги, а при наличии на поверхности слоя из цементного "молочка" его следует удалить при помощи заглаживающей машины LEVEL 60/63.


Участки поверхности стяжки с очень низкой прочностью или глубоко пропитанные маслом следует вырубить и заделать смесью Ceresit CN 83.


"Активные" трещины в стяжке, которые нарушают их целостность и жесткость, сначала расшивают на глубину 20 мм, а затем в перпендикулярном направлении к ним делают надрезы длиной 150 мм через каждые 250 мм, которые тщательно очищают от пыли.


Сухие очищенные трещины и надрезы заполняют двухкомпонентной эпоксидной композицией Ceresit CD 32, а в перпендикулярные надрезы дополнительно укладывается стальная проволока [image: image42.jpg]


3,0 мм.


"Неактивные" и незначительные по размеру трещины до 2,0 мм заполняют смесью Ceresit CN 83 после предварительной расшивки, очистки и обработки грунтовкой Ceresit CT 17.


3.8.4. Самовыравнивающую смесь Ceresit CN 72 приготавливают на месте работы врастворосмесителе СО-23В. В бункер-тачку вводят дозированное количество сухой смеси цемента с минеральными и органическими добавками и воду, опускают лопастный вал, включают растворосмеситель и перемешивают в течение 2[image: image43.jpg]


3 мин до однородной массы без комков, затем выдерживают в течение 3 минут, после чего снова перемешивают в течение 1-2 минут. Время использования растворной смеси - до 25 минут, начало схватывания - 20 минут. Температура основания при применении растворной смеси от +5 °С до +30 °С.
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Рис.16. Подготовка поверхности стяжки

3.8.5. Приготовленная растворная смесь доставляется в бункере-тачке растворосмесителя СО-23Б краспылительной установке СО-21А, перегружается в неё и при помощи удочки распылительной установки наносится на подготовленную стяжку. Укладку смеси начинают от мест наиболее удалённых от входа, на очищенную поверхность с относительной влажностью не более 4%, затем разравнивают по поверхности длинным металлическим полутерком (см. рис.17). Время между двумя соединенными порциями растворной смеси не должно превышать 15-20 мин. Слой разравнивают правилом или гладилкой, уплотняют виброрейкой QX, опирая концы ее на маячные рейки 4 (см. рис.17). Для удаления пузырьков воздуха из нанесенной на пол массы используют игольчатые валики.
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Рис.17. Схема организации рабочего места при устройстве покрытия полов:

1 - установка СО-21А, 2 - инвентарные щитки, 3 - полосы-захватки, 4 - маячные рейки, 5 - виброрейка, 6 - лари с материалами, 7 - растворосмеситель СО-23Б

Необходимое условие - отсутствие во время и некоторое время после отделочного процесса ощутимого сквозняка в помещении.


3.8.6. После твердения слоя покрытия через 18[image: image46.jpg]


24 ч лицевую поверхность слегка увлажняют и обрабатывают заглаживающая машина LEVEL 60/63 с мелкозернистым шлифовальным кругом. Дошлифовку труднодоступных и стесненных мест, узких полос вдоль стен выполняют вручную бруском, закрепленным в обойме лещади.


3.8.7. Мелкие дефекты поверхности (выкрошенные песчинки и т.д.) шпатлюют составом, предназначенным для стяжки, а после высыхания шлифуют мелкозернистыми кругами без увлажнения поверхности.


3.8.8. Выполненные работы по устройству покрытия необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путём подписания Актов освидетельствования, скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 и получения разрешения на выполнение последующих работ по покраске покрытия.


3.9. Установка плинтусов


3.9.1. В местах примыкания покрытия к стенам, перегородкам и колоннам устраивают бетонные плинтусы.


3.9.2. В местах примыкания плинтуса и покрытия пола выполнить прорезку шва шириной 4 мм и глубиной 5 мм с заполнением герметика Ceresit Silikon.


3.10. Покраска пола


3.10.1. После твердения всей площади покрытия, поверхность пола окрашивают акриловой краской Ceresit CF 33 при помощи окрасочного агрегата СО-5А. Температура основания при применении краски должна быть от +5 °С до +30 °С. Возможность эксплуатации покрытия пола наступает через 24 часа.


3.11. Выполненные работы по устройству покрытия необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путём подписания Актов освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006.


IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль качества работ по устройству покрытия пола осуществляют в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция";


- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные работы.


4.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами с привлечением аккредитованной строительной лаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на производителя работ или мастера выполняющего работы по устройству покрытия пола.


4.3. Строительный контроль качества работ должен включать в себя входной контроль проектной рабочей документации и результатов инженерных изысканий, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль строительно-монтажных работ, процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Входной контроль


4.4.1. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от требований проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль поступающих на объект строительных материалов, конструкций и изделий, осуществляется:


- регистрационным методом путём анализа данных зафиксированных в документах (сертификатах, паспортах, накладных и т.п.);


- внешним визуальным осмотром (по ГОСТ 16504-81);


- техническим осмотром (по ГОСТ 16504-81);


- при необходимости - измерительным методом с применением средств измерения (проверка основных геометрических параметров), в т.ч. лабораторного оборудования;


- контрольными испытаниями в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей.


4.4.2. Входной контроль поступающих материалов осуществляет комиссия, назначенная приказом директора строительной организации. В состав комиссии включают представителя отдела снабжения, Производственно-технического отдела и линейные ИТР. Организация входного контроля, закупаемой продукции и материалов проводится в соответствии с инструкциями:


- N П-6 от 15.06.1965 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству";


- N П-7 от 25.04.1966 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству".


4.4.3. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.


При входном контроле рабочей документации её проверку производят работники Технического и Производственного отделов строительной организации.


Замечания по Проектно-сметной документации и Организационно-технологической документации оформляются в виде заключения для предъявления через заказчика проектной организации. Принятая документация направляется на строительную площадку с отметкой "К производству работ" и подписью главного инженера.


4.4.4. При входном контроле проектной документации проверяются:


- комплектности проектной и входящей в её состав рабочей документации в объеме, необходимом и достаточном для производства работ;


- взаимная увязка размеров, координат и отметок (высот), соответствующих проектных осевых размеров и геодезической основы;


- наличие согласований и утверждений;


- соответствие границ стройплощадки на строительном генеральном плане установленным сервитутам;


- наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия;


- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;


- условия определения с необходимой точностью предлагаемых допусков на размеры изделий и конструкций, а также обеспечение выполнения контроля указанных в проектной документации параметров при установке изделий и конструкций в проектное положение, наличие указаний о методах и оборудовании для выполнения необходимых испытаний и измерений со ссылкой на нормативные документы;


- техническая оснащенность и технологические возможности выполнения работ в соответствии с проектной документацией;


- достаточность перечня скрытых работ, по которым требуется производить освидетельствование конструкций объекта, подлежащих промежуточной приемке.


4.4.5. На строительной площадке в процессе входного контроля:


- должны быть проверены документы о качестве и маркировка упаковок смесей с целью определения наличия в документах о качестве всех требуемых данных, а также с целью определения соответствия поступивших смесей требованиям проекта и нормативных документов;


- при возникновении каких-либо сомнений в качестве поступивших смесей должны быть вызваны представители строительной лаборатории или функциональных служб, ответственных за их поставку.


4.4.6. При входном контроле смесей Ceresit проверяют их соответствие требованиям техническим условиям на их изготовление.


4.4.7. Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной в Приложении 1, ГОСТ 24297-87*.

________________

* ГОСТ 24297-87 не действует. Взамен действует ГОСТ 24297-2013. - Примечание изготовителя базы данных.

           

4.5. Операционный контроль


4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.


4.5.2. Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера). Инструментальный контроль устройства покрытия пола должен осуществляться систематически от начала до полного его завершения. При этом должны проверяться:


- толщина конструктивных слоев - бетонного основания, грунтовки, покрытия;


- ширина звукоизоляционных прокладок.


4.5.3. Точность разбивки покрытия пола в помещениях правильной и неправильной формы контролируют, проверяя равенство диагоналей по внутренним углам.


4.5.4. Отклонения поверхности полов от плоскости не должны превышать ±4 мм: отклонения проверяют контрольной двухметровой рейкой не менее пяти раз на каждые 50-70 м[image: image47.jpg]


 поверхности или в одном помещении такой же площади.


4.5.5. Отклонения уклона пола могут быть не более 0,2% наибольшего размера пола, но не более 50 мм.


4.5.6. Отклонения по толщине покрытия пола допускаются не более 10%.


4.5.7. Зазоры (щели) между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками) не допускаются.


4.5.8. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая формаприведена в РД 11-05-2007).


4.6. Приемочный контроль


4.6.1. При приемочном контроле необходимо производить проверку качества СМР, а также принимаемых конструкций в полном объеме с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением Акта освидетельствования скрытых работ по форме Приложения 3, РД 11-02-2006 и Акта освидетельствования ответственных конструкций по форме Приложения 4, РД 11-02-2006.


4.6.2. Освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций осуществляется комиссией с обязательным участием представителей:


- строительного управления;


- технического надзора заказчика;


- авторского надзора.


4.6.3. При приемочном контроле комиссии должна быть представлена следующая документация:


- исполнительная геодезическая схема планового и высотного положения элементов, конструкций и частей сооружений с привязкой к разбивочным осям (в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002). Исполнительная схема составляется в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа;


- документы о согласовании с проектными организациями - разработчиками чертежей, отступлений или изменений, допущенных в Рабочих чертежах при замене элементов конструкции. Согласованные отступления от проекта должны быть внесены строительной организацией в исполнительную документацию и Рабочие чертежи, предъявляемые при сдаче работ;


- журналы работ;


- акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены рабочими чертежами);


- другие документы, указанные в рабочих чертежах.


4.7. Инспекционный контроль


4.7.1. На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.


4.7.2. Инспекционный контроль осуществляется специальными службами, если они имеются в составе строительной организации, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями.


4.7.3. Инспекция Госархстройнадзора РФ в пределах своей компетентности осуществляет выборочные проверки качества СМР, строительных материалов, изделий и конструкций, с целью защиты прав и интересов потребителей посредством обеспечения соблюдения участниками строительства (вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности) нормативного уровня качества, строительной безопасности и эксплуатационной надежности возводимых и законченных строительством объектов, по своему усмотрению выбирая формы и методы проверок для реализации возложенных на нее функций.


4.7.4. Результаты проверок контроля качества, заносятся в таблицу "Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства" Раздела 7, Общего журнала работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в настоящей ТК и Схеме операционного контроля качества (таблица 1).


Схема операционного контроля качества

     
Таблица 1

	
	
	
	
	

	Наименование контролируемых показателей
	Величина отклонения
	Метод контроля
	Объем контроля
	Кто контролирует

	Ширина звукоизоляционных прокладок
	не более 10%
	Измерительный
	не менее 3 измерен. на 50 м[image: image48.jpg]



	Прораб Геодезист

	Отклонения по толщине покрытия
	не более 10%
	"
	не менее 5 измерен. на 50 м[image: image49.jpg]



	"

	Отклонения поверхности покрытия пола от плоскости
	±4 мм
	"
	не менее 9 измерен. на 50 м[image: image50.jpg]



	"

	Отклонения от заданного уклона покрытий - 0,2% размера помещения
	не более 50 мм
	"
	"
	"

	Зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами
	не допускаются
	визуальный
	Вся пов-ть пола и мест примыканий
	"


4.9. По окончании выполнения работ по устройству покрытия пола, производится их визуальный осмотр и инструментальные измерения представителем технического надзора Заказчика. По результатам проверки принимается решение о правильности возведённых стен путём документального оформления и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006. К данному акту необходимо приложить:


- рабочий (АР) проект покрытия пола;


- заводские паспорта и сертификаты соответствия (копии) на Пеноплекс 35, смеси Ceresit;


- акты освидетельствования скрытых работ по подготовке бетонного основания, устройству звукоизоляции, теплоизоляции, стяжки и покрытия пола в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006;


- исполнительную схему, с нанесенными на ней проектными и фактическими размерами устроенного покрытия пола, с указанием фактических отклонений в плане от допускаемых проектных положений, в соответствии сПриложением А, ГОСТ Р 51872-2002.


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006.


4.10. На объекте строительства должны вестись следующие журналы:


- Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций;


- Журнал авторского надзора проектной организации;


- Журнал инженерного сопровождения объекта строительства;


- Общий журнал работ.


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 2.


Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов

     
Таблица 2

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и оборудования
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Передвижной компрессор фирмы Atlas Copco
	XAS 97 Dd
	шт.
	1

	2.
	Виброрейка
	QX
	"
	1

	3.
	Заглаживающая машина
	LEVEL 60/63
	"
	1

	4.
	Агрегат окрасочный
	СО-5А
	"
	1

	5.
	Промышленный пылесос
	А-230/КБ
	"
	1

	6.
	Растворосмеситель передвижной
	СО-23Б
	"
	1

	7.
	Распылительная установка
	СО-21А
	"
	1

	8.
	Электрический миксер ЗУБР "ЭКСПЕРТ"
	ЗМР-1350Э-1
	"
	1

	9.
	Передвижная бензиновая электростанция Honda
	ET12000
	"
	1

	10.
	Металлический полутёр (гладилка)
	 
	"
	1

	11.
	Игольчатый валик
	 
	"
	1

	12.
	Толщиномер
	CHY-115
	"
	1

	13.
	Шпатель узкий, средний и широкий
	 
	"
	3

	14.
	Щетка капроновая
	 
	"
	1

	15.
	Уровень 2 м
	 
	"
	1

	16.
	Нивелир
	НК-3Л
	"
	1

	17.
	Рулетка металлическая, 10,0 м
	РЗ-10
	"
	1


5.2. Потребность в основных строительных материалах для устройства покрытия пола приведена в таблице 3.


Потребность в строительных материалах

     
Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование применяемых строительных материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Обоснование ЭСН-2001
	Норма расхода на 1 м[image: image51.jpg]



	Потребность

	1.
	Грунтовка
	Ceresit CT 17
	л
	расчет
	0,2
	20,0

	2.
	Клеящая смесь
	Ceresit CT 85
	кг
	"
	3,7
	370

	3.
	Быстротвердеющая смесь
	Ceresit CN 83
	"
	"
	2,0/1,0 мм
	7000

	4.
	Самовыравнивающая смесь
	Ceresit CN 72
	"
	"
	1,7/1,0 мм
	1700

	5.
	Акриловая краска
	Ceresit CF 33
	л
	"
	0,25
	25,0

	6.
	Вода техническая
	ГОСТ 23732-72
	"
	"
	 
	99,9+896+408


     
     
VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по устройству покрытия пола следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.


6.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно нормам положенности.


6.5. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.


6.6. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с "Инструкцией по проектированию электрического освещения" строительных площадок.


Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть закрыт.


6.7. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:


- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;


- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;


- организовать работы в соответствии с Проектом производства работ или Технологической картой;


- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;


- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;


- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.


6.8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);


- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек, во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы;


- при приближении грозы лицо, ответственное за безопасное выполнение работ, обязано прекратить производство работ и вывести всех работающих из зоны выполнения работ на расстояние не ближе 25 м от ЛЭП.


6.9. К работам по устройству покрытий пола допускаются лица:


- достигшие 18 лет, прошедшие специальное обучение и ознакомленные со спецификой устройства покрытий;


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004. Рабочие, входящие в состав бригады, должны до начала работ пройти инструктаж о правильных приемах выполнения операций и правилах техники безопасности по каждому виду работ, выполняемых бригадой, с подписью проводившего и получившего инструктаж;


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


6.10. Общие требования охраны труда при работе с инструментом:


6.10.1. Весь инструмент (ручной, электрифицированный) должен храниться в кладовых на стеллажах. При перевозке или переноске инструмента его острые части следует защищать чехлами или иным способом.


6.10.2. Выдавать инструмент рабочим надо одновременно с соответствующими средствами индивидуальной защиты.


6.10.3. Администрация обязана организовать систематический надзор за исправностью, правильным и безопасным использованием инструмента, а также его своевременный ремонт.


6.10.4. К работе с электрифицированным инструментом допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение безопасным методам работы с этим инструментом и оказанию первой медицинской помощи, имеющие квалификационную группу по технике безопасности. Список рабочих, имеющих право пользоваться электрифицированными инструментами, должен быть определен приказом по организации (предприятию).


6.10.5. Электрифицированный инструмент должен иметь паспорт, испытываться и проверяться квалифицированным персоналом. Результаты проверки заносятся в журнал.


6.10.6. Применять ручные электрические машины допускается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте.


6.10.7. Запрещается работать механизированным инструментом, стоя на приставных лестницах; применение стремянок допускается только при наличии упоров на их ножках и ограждения всей рабочей площадки.


6.10.8. Во время перерывов в работе или при переноске механизированного инструмента двигатель (источник питания) необходимо отключить. Запрещается оставлять без присмотра механизированный инструмент, присоединенный к электросети. Во время длительных перерывов в работе, при обрыве проводов и других неисправностях питание механизированного инструмента также должно быть отключено.


6.10.9. Запрещается во время работы натягивать и перегибать кабеля электроинструментов; не допускается пересечение кабелей инструментов с тросами, электрокабелями и электросварочными проводами, находящимися под напряжением, и со шлангами газорезчиков.


6.10.10. Запрещается брать рукой рабочие органы инструментов, даже если их двигатели выключены, но сами они подключены к энергоприводу.


6.10.11. Работа инструментом должна производиться при обязательном наличии средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.


6.10.12. Запрещается передавать механизированный инструмент лицам, не имеющим соответствующего удостоверения и не записанным в наряд на производство работ.


6.10.13. Рабочие, пользующиеся механизированными инструментами, должны своевременно предупреждать мастера об их неисправности и делать соответствующую отметку в журнале регистрации.


6.10.14. Рабочие обязаны по первому требованию предъявить документы ответственному за охрану труда руководителю предприятия или органам Государственного надзора.


6.10.15. Запрещается использовать механизированный инструмент не по назначению.


6.10.16. Запрещается работать механизированным инструментом при плохой освещенности рабочего места.


6.10.17. Рабочий обязан немедленно выключить механизированный инструмент при возникновении резких отклонений от нормальной работы.


6.11. Работа электрифицированным инструментом


6.11.1. Перед началом работы следует проверить исправность машины: исправность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на холостом ходу.


6.11.2. При напряжении свыше 42 В (независимо от частоты тока) корпус электрического инструмента должен быть надежно заземлен через специальное штепсельное соединение, имеющее дополнительный заземляющий контакт. Конструкция штепсельного соединения должна обеспечивать опережающее включение заземляющего (зануляющего) провода.


6.11.3. Запрещается пользоваться нулевым проводом для заземления корпуса однофазных электроинструментов.


6.11.4. Все электроинструменты и электроприборы должны иметь закрытые и изолированные вводы (контакты) питающих проводов. Провода электроинструментов и электроприборов в целях предохранения от механических повреждений и влаги должны быть защищены резиновыми шлангами и иметь на конце специальную штепсельную вилку. Для включения электроинструментов в электросеть необходимо установить штепсельные розетки.


Запрещается подключать электроинструменты к линии или контактам рубильников с помощью оголенных концов проводов.


6.11.5. Прокладывать кабель на поверхности земли разрешается только в сухих местах и на участках, где нет опасности их повреждения. В зимнее время допускается укладка кабелей по снегу.


6.11.6. Работа электроинструмента немедленно прекращается в случаях:


- неисправности заземления;


- заедания или заклинивания рабочих частей;


- перегрева электродвигателя или редуктора;


- пробоя изоляции;


- повреждения выключателя, штепсельного соединения или кабеля;


- возникновения повышенной вибрации электроинструмента;


- резкого изменения напряжения, подаваемого на электроинструмент;


- возникновения угрозы несчастного случая.


6.11.7. По окончании рабочей смены электроинструмент, проверенный и очищенный от грязи, пыли и остатков рабочей среды, вместе с кабелем и средствами индивидуальной защиты необходимо сдать на хранение ответственному лицу и сделать запись в журнале об исправности электроинструмента.


6.11.8. Запрещается применять несоответствующие пусковые устройства, некалиброванные предохранители подключать электропровода инструмента в сеть, минуя пусковые и предохранительные устройства; контролировать наличие на контактах напряжения не предусмотренными для этой цели приборами.


6.11.9. Категорически запрещается работать с электрифицированным инструментом и оборудованием без индивидуальных средств защиты (диэлектрических резиновых перчаток и обуви).


6.12. Работа немеханизированным инструментом


6.12.1. Деревянные рукояти ручных инструментов должны быть выполнены из выдержанной древесины твердых и вязких пород. Инструмент должен быть правильно насажен и прочно укреплен на гладко обработанных рукоятях.


6.12.2. Ударные инструменты (топоры, молотки, кувалды) должны иметь рукояти овального сечения с утолщенным свободным концом; кирка насаживается на утолщенный конец рукояти. Конец, на который насаживается инструмент, должен быть расклинен металлическим клином.


6.12.3. Погрузочно-разгрузочные работы с грузами массой более 50 кг, а также их подъем на высоту более 1,5 м должны быть механизированы.


При перемещении груза на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 15 кгс.


Для взрослых мужчин предельная масса груза - 50 кг, для юношей от 16 до 18 лет вручную - до 16, при перевозке на тележках - до 50 кг.


Предельные нормы массы груза, поднимаемого и перемещаемого вручную

     
Таблица 4

	
	

	Характер работ
	Предельно-допустимая масса груза, кг

	Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой
	15

	Подъем тяжестей на высоту более 1,5 м
	10

	Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены
	10

	Суммарная масса грузов, перемещенных в течение рабочей смены
	Не более 7000

	 

	Примечание. Масса поднимаемого и перемещаемого груза включает массу тары-упаковки.


6.13. Работа пневматическим инструментом


6.13.1. Пневматические инструменты должны отвечать требованиям ГОСТ 12.2.010-75.


6.13.2. Клапаны на рукоятках пневматических инструментов должны быть плотно пригнаны и в закрытом положении не пропускать воздух, легко открываться и быстро закрываться при прекращении нажима на рукоять управления.


6.13.3. Подключать шланги к трубопроводам сжатого воздуха разрешается только через вентили, установленные на воздухораспределительных коробках или отводах от магистрали. Запрещается включать шланги непосредственно в магистраль без вентилей.


6.13.4. Присоединение резиновых шлангов к пневматическому инструменту и отсоединение их разрешается только после прекращения подачи воздуха. До присоединения к пневматическому инструменту шланг должен быть тщательно продут.


До начала работы необходимо проверить исправность пневматического инструмента, присоединение и крепление его к шлангу, а шланга - к воздухопроводной сети или компрессору.


6.13.5. При работе с пневматическим инструментом необходимо соблюдать следующие требования безопасности труда:


- включать подачу воздуха только после установки инструмента в рабочее положение;


- не допускать холостого хода пневматического инструмента;


- при переноске инструмента не держать его за шланг или рабочую часть;


- поручать надзор за сменой рабочего органа, его смазкой, ремонтом, а также его регулировку только специально выделенному для этого лицу.


6.13.6. Места соединения воздушных шлангов друг с другом и присоединения их к пневматическим инструментам не должны пропускать воздух.


Для крепления шлангов к штуцерам и ниппелям следует применять кольца и зажимы (стяжные хомутики), но не проволоку.


6.13.7. В случае обнаружения какой-либо неисправности пневматического инструмента следует прекратить работу и сообщить об этом мастеру.


6.13.8. Работу пневматического инструмента необходимо прекратить немедленно в случаях:


- заедания или заклинивания рабочих частей;


- повреждения и перегрева пневмодвигателя, редуктора или рабочего органа;


- повреждения воздухопровода;


- наличия большого количества масла в подаваемом из пневмопровода воздухе;


- изменения давления воздуха сверх установленной инструкцией нормы;


- повреждения включающего и отключающего клапанов;


- возникновения угрозы несчастного случая.


6.14. Наименьшая допускаемая освещенность рабочих мест при устройстве покрытий пола должна составлять 50 лк.


6.15. Механизированную укладку растворных смесей в полосы-захватки выполняют в резиновых сапогах и перчатках, в защитных очках, при этом используют гаситель струи раствора, на выходе из растворопровода.


6.16. Обеспыливание основания необходимо выполнять в защитных очках и респираторах для защиты органов дыхания типа РУ-60МА, РПГ-67А, ШБ-1, "Лепесток".


6.17. При химической очистке поверхностей разбавленными кислотами необходимо:


- работать только в очках, резиновых перчатках, резиновых сапогах и в спецодежде из кислотостойкой ткани;


- при разбавлении кислоты водой вливать кислоту в воду тонкой струей при непрерывном перемешивании;


- запрещается наливать воду в кислоту;


- пролитую кислоту или случайно попавшую кислоту на кожу рабочего необходимо нейтрализовать раствором соды;


- при работе с кислотой в закрытом помещении должна быть устроена приточно-вытяжная вентиляция с 10-кратным обменом воздуха;


- для защиты кожного покрова рук от воздействия химически вредных соединений следует использовать защитные пасты и мази.


VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Работы по устройству полов выполняет звено численностью - 5 чел., в т.ч.


	
	

	Облицовочник 4 разряда
	- 1 чел.

	Облицовочник 3 разряда
	- 2 чел.

	Облицовочник 2 разряда
	- 2 чел.


     
     
VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на устройство покрытия пола составляют:


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 281,69 чел.-час.

	Машинного времени
	- 39,91 маш.-час.


8.2. Выработка на одного рабочего - 2,5 м[image: image52.jpg]


/смену.


8.3. Продолжительность выполнения работ - 8 смен.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

     
Таблица 5

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование
ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	[image: image53.jpg]


 на ед. изм.
	[image: image54.jpg]


 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	13-06-003-01
	Очистка основания от наплывов
	м[image: image55.jpg]



	100
	0,90
	-
	90,00
	-

	13-06-004-01
	Очистка основания от пыли
	"
	100
	0,10
	0,10
	10,00
	10,00

	13-03-001-15
	Грунтование поверхности
	100 м[image: image56.jpg]



	1,0
	2,72
	0,04
	2,72
	0,04

	11-01-011-05
	Устройство стяжки
	"
	1,0
	51,73
	1,90
	51,73
	1,90

	11-01-024-01
	Устройство покрытия
	"
	1,0
	109,39
	27,89
	109,39
	27,89

	11-01-039-02
	Устройство плинтуса из бетона
	100 м
	1,0
	10,40
	0,04
	10,40
	0,04

	13-03-003-022
	Окраска покрытия пола
	100 м[image: image57.jpg]



	1,0
	7,45
	0,04
	7,45
	0,04

	 
	ИТОГО:
	м[image: image58.jpg]



	100,0
	 
	 
	281,69
	39,91


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник 11, Полы, Сборник 13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

     
Таблица 6

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем чел.-час
	Состав бригады (звена)
	Продолжительность работы, смен

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Устройство покрытия пола из смесей Ceresit
	м[image: image59.jpg]



	100
	321,60
	Механизмы - 4 ед.

Рабочие - 5 чел.
	7,8

[image: image60.jpg]



 


     
     
IХ. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.


9.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).


9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.


9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.


