
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)


УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОЛА, АРМИРОВАННОГО СТАЛЬНОЙ ФИБРОЙ 

Список документов


I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС) и другой организационно-технологической документации строительными подразделениями. ТТК является составной частью Проектов производства работ (далее по тексту - ППР) и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.


1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ при устройстве бетонного пола, армированного стальной фиброй, в помещениях.


Определен состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.


1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: 
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типовые чертежи;
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строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП); 
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заводские инструкции и технические условия (ТУ); 
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нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР); 
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производственные нормы расхода материалов (НПРМ); 
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местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТК - дать рекомендуемую нормативными документами схему технологического процесса при производстве строительно-монтажных работ по устройству бетонного пола, армированного стальной фиброй, в помещениях, с целью обеспечения их высокого качества, а также: 
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снижение себестоимости работ; 
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сокращение продолжительности строительства; 
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обеспечение безопасности выполняемых работ; 
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организации ритмичной работы; 
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рациональное использование трудовых ресурсов и машин; 
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унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ (СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства") по устройству бетонного пола, армированного стальной фиброй, в помещениях. 


Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. 


РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации. 


1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.


Порядок привязки ТТК к местным условиям:
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рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;
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проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;
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корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;
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пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;
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оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.


1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по устройству бетонного пола армированного стальной фиброй в помещениях с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и материалов, способов выполнения работ.


Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:
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общая площадь пола - S=1000 м[image: image19.png]
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толщина бетонного слоя - h=100 мм.


II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по устройству бетонного пола, армированного стальной фиброй, в помещениях.


2.2. Работы по устройству бетонного пола, армированного стальной фиброй, в помещениях выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 час.
2.3. В состав работ, выполняемых при устройстве бетонного пола, армированного стальной фиброй, в помещениях, входят:
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геодезическая разбивка слоя покрытия; 
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устройство опалубки;
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приготовление сталефибробетона;
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транспортировка и приемка на объекте бетонной смеси;
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укладка бетонной смеси в покрытие;


[image: image27.png]


проверка ровности поверхности, поперечного профиля с исправлением дефектов;
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уплотнение и заглаживание уложенной смеси.


2.4. Для устройства бетонного пола, армированного стальной фиброй, в помещениях в качестве основных материалов используются: сталефибробетонная смесь по ГОСТ 7473-2010; пиломатериал обрезной хвойных пород (III сорта, 4000[image: image29.png]


150[image: image30.png]


20 мм), отвечающий требованиям ГОСТ 8486-86; гвозди строительные П 1,2[image: image31.png]


25 и П 4,0[image: image32.png]


100, отвечающие требованиям ГОСТ 4028-63; рубероид рулонный РПП-300, отвечающий требованиям ГОСТ 10923-93.

2.5. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: автомобильный стреловой кран КС-45717 (грузоподъемность Q=25 т);автобетоносмеситель СБ-159А ([image: image33.png]


=4,5 м[image: image34.png]


); поворотная бадья БП "Туфелька" ([image: image35.png]


=1,0 м[image: image36.png]


);виброрейка Enarco QP 25/45 ([image: image37.png]


=2,5[image: image38.png]


4,5 м, P=56,0 кг); заглаживающая машина LEVEL 60/63 ([image: image39.png]S—



=630 мм, P=64 кг); автобетононасос S 36 SX марки SCHWING (расчетная производительность 136 м[image: image40.png]


/час, высота подачи 36,1 м, горизонтальный вылет 31,7 м, высота развертывания 10,0 м).
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Рис.1. Грузовые характеристики автомобильного стрелового крана КС-45717
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Рис.2. Автобетононасос SCHWING S 36 SX
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	Рис.3. Автобетоносмеситель СБ-159А
	Рис.4. Бадья поворотная
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	Рис.5. Виброрейка Enarco QP 25/45
	Рис.6. Заглаживающая машина LEVEL 60/63


2.6. Работы по устройству бетонного пола, армированного стальной фиброй, в помещениях следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:
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СП 48.13330.2011. "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";
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СП 126.13330.2012. "Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84";
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Пособие к СНиП 3.01.03-84. "Производство геодезических работ в строительстве";
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СНиП 3.02.01-87. "Земляные сооружения, основания и фундаменты";
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Пособие к СНиП 3.02.01-83*. "Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов";
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П2-2000 к СНиП 3.03.01-87. Производство бетонных работ на стройплощадке;
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СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003";
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СНиП 2.03.13-88. "Полы";
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СНиП 3.04.01-87. "Изоляционные и отделочные покрытия";
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В развитие СНиП 3.04.01-87. "Изоляционные и отделочные покрытия. Рекомендации по устройству полов"
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МДС 12-30.2006. "Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ";
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МДС 31-11.2007. "Устройство полов";
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СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. "Организация строительного производства. Общие положения";
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СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. "Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ";
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ГОСТ 7473-2010. "Смеси бетонные. Технические условия";
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ГОСТ 8486-86. "Пиломатериал хвойных пород. Технические условия";
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ГОСТ 10923-93. "Рубероид. Технические условия";
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ГОСТ 4028-63. "Гвозди строительные. Конструкция и размеры";
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ГОСТ 52085-2003. "Опалубка. Общие технические условия";
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СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";
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СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";
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РД 11-02-2006. "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения";
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РД 11-05-2007. "Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";
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МДС 12.-29.2006. "Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты".


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства. Актуализированная редакцияСНиП 12-01-2004" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.


3.2. До начала производства работ по устройству бетонного пола, армированного стальной фиброй, в помещениях необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:
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разработать ППР на устройство полов и согласовать его Генеральным подрядчиком и техническим надзором Заказчика;
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решить основные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением строительства; 
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назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;
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обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;
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укомплектовать бригаду отделочников, ознакомить их с проектом и технологией производства работ;
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провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;
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установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;
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подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудования и доставить их на объект; 
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обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной защиты;
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обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;
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оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;
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обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;
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доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь; 
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установить, смонтировать и опробовать строительные машины, средства механизации работ и оборудование по номенклатуре, предусмотренные РТК или ППР;
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составить акт готовности объекта к производству работ;
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получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ.


3.3. Общие положения
3.3.1. Покрытие - верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям.


3.3.2. Для повышения эксплуатационных показателей и продления срока службы бетонной поверхности, а также когда на пол воздействуют высокие динамические нагрузки (падение тяжелого оборудования, изделий и т.п.), для повышения ударной вязкости и стойкости бетона к растяжению при изгибе, в качестве арматуры или совместно с ней применяется стальная фибра. Применение стальной фибры способствует повышению стойкости к образованию трещин и деформаций в бетоне, а также повышает скорость производства работ. 


3.3.3. Фибра стальная - стальные волокна для мелкодисперсного армирования.


3.3.4. Сталефибробетон - бетон, армированный равномерно распределенными в его объеме стальными фибрами.


3.3.5. Требования к покрытиям полов условно разделяют на общие, которым должны отвечать все полы, и эксплуатационные.


3.3.6. К общим требованиям относятся: 
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износостойкость; 
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ровность; 
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скользкость;
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безвредность.


Износостойкость покрытия (сравнительная) оценивается по величине истираемости материала покрытия, которая выражается г/см[image: image91.png]


 для каменных материалов.


Ровность пола необходима для ходьбы, хорошего стока воды и технологических жидкостей, очистки от загрязнений, а также обеспечения эстетических качеств покрытия. Ровность покрытия оценивается величиной просвета между 2-метровой рейкой и поверхностью пола. Эта величина зависит от типа покрытий (СНиП 3.04.0...*-87, табл.25).

_______________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.


Скользкость влияет на безопасность передвижения людей и транспортных средств. Покрытие пола не должно быть скользким.


Безвредность материала покрытия характеризуется отсутствием химических вредных выделений, превышающих допускаемые нормы.


3.3.7. Эксплуатационные требования, которым должны удовлетворять покрытия полов, определяются назначением здания (помещения) и воздействием на полы в процессе эксплуатации. Эксплуатационные воздействия подразделяются на следующие группы: 
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механические;
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жидкостные; 
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тепловые.


Механические воздействия бывают разного вида и интенсивности. Стойкость покрытий полов к механическим воздействиям оценивается прочностью при сжатии и при изгибе, истираемостью, стойкостью к ударам. Механические нагрузки учитывают при расчете толщины подстилающего слоя и определении толщины покрытия.


Жидкостные воздействия возникают в результате взаимодействия жидкости с материалом пола и интенсивности попадания на него различных жидкостей: воды, растворов кислот или щелочей, веществ животного происхождения (крови, жиров, молока), минеральных масел, органических растворителей (бензина, ацетона и др.).


Тепловые воздействия от горячих предметов и жидкостей при их попадании на пол, от излучения горячих предметов, печей и различного технологического оборудования.


3.3.8. Специальные требования, предъявляемые к покрытиям полов:
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теплоусвоение;
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диэлектричность;
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беспыльность.


Теплоусвоение характеризуется количеством тепла, отнимаемым полом от ног (ступни) человека. Нормативная величина коэффициента теплоусвоения покрытия устанавливается в зависимости от типа зданий и назначения помещений. 


Диэлектричность - отсутствие скопления статистического электричества.


Беспыльность - полное отсутствие отделения продуктов износа покрытия пола, образующихся при изнашивающих воздействиях от движения пешеходов и транспортных средств (тележек, колясок). Это требование предъявляется к покрытию пола, если запыленность продуктами износа покрытия пола ведет к увеличению значений ПДК пыли, установленной для помещений с учетом их назначения и эксплуатационных требований.


3.4. Подготовительные работы
3.4.1. Устройство полов производится после окончания всех монтажных и отделочных работ и выполняется в соответствии с проектом конструкции пола. К началу устройства полов должны быть закончены следующие работы: 
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заделаны и изолированы места сопряжений оконных и дверных блоков; 
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остеклены световые проемы; 
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смонтированы закладные изделия;
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выполнена прокладка и приемка коммуникаций и технологических выпусков, монтаж и опрессовка систем отопления, водоснабжения и газификации;
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выполнены примыкания к деформационным швам, каналам, приямкам, сточным лоткам, трапам и другому окаймлению покрытия пола;
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закончено оштукатуривание, облицовка, окраска, оклейка поверхностей стен, окраска несущих металлоконструкций и открытых технологических разводок труб, а также отделка потолков;
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выполнена защита оштукатуренных поверхностей от атмосферных осадков; 
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заделаны зазоры (швы) между сборными плитами перекрытий, щели в местах их примыкания к стенам и перегородкам, монтажные отверстия (раствором из цементно-песчаных смесей) заподлицо с поверхностью плит;
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загерметизированы швы между блоками и панелями на фасаде здания; 
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смонтированы скрытые сети электрообеспечения, радиофикации, телефонизации и др. 


3.4.2. До начала производства работ по устройству полов необходимо выполнить предусмотренные ТТК подготовительные работы, в т.ч.:
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геодезическая разбивка покрытия пола в соответствии с проектом; 
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подготовить основание, на котором будут устраиваться полы;
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выполнить гидроизоляцию основания;
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установить опалубку;
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приготовить сталефибробетон.


3.4.3. В состав технологических операций по разбивке покрытия пола входят:
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проверка геометрической формы покрытия;
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перенос геодезической отметки в помещение;
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закрепление отметок уровня чистого пола.


Проверка геометрической формы помещения. Натянутым шнуром измеряют диагонали помещения (рис.7). Равенство диагоналей свидетельствует о взаимной перпендикулярности примыкающих сторон. В таком помещении фриз отделяет ряды заделки одинаковой ширины по всему периметру стен.

3.5.1. Полы с бетонным покрытием рекомендуется применять в производственных помещениях с учетом допустимых эксплуатационных воздействий. 


3.5.2. Бетонные покрытия могут проектироваться в виде эксплуатируемого подстилающего слоя, по бетонному подстилающему слою и по железобетонному перекрытию.


3.5.3. При выполнении покрытий полов по грунту основания для предотвращения деформации пола при возможности осадки здания следует предусмотреть отсечку покрытия пола от колонн и стен через прокладки из рулонных гидроизоляционных материалов.


3.5.4. Покрытия из сталефибробетона рекомендуется выполнять толщиной 40-100 мм.
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Рис.12. Конструктивные схемы полов со сталефибробетонным покрытием по подстилающему слою (а) и по перекрытию (б)

1 - сталефибробетонное покрытие, 2 - бетонный подстилающий слой, 3 - гидроизоляция, 4 - грунт основания, 5 - теплозвукоизоляция, 6 - трубопровод, 7 - перекрытие, 8 - стяжка из бетона

3.5.5. Перед укладкой бетонных покрытий нижележащий слой должен быть очищен от грязи и пыли, а жировые пятна удалены 5%-ным раствором кальцинированной соды с последующей промывкой водой, чтобы к моменту укладки он был влажным, но без скопления воды.


3.5.6. Щели между сборными плитами перекрытий, места примыкания их к стенам, а также монтажные отверстия следует заделывать цементно-песчаным раствором прочностью не ниже 15 МПа заподлицо с поверхностью плит.


3.5.7. Нижние части стен и колонн на высоту, равную толщине покрытия, рекомендуется обклеить гидроизоляционным рулонным материалом или в случае устройства в данных местах деформационных швов - листовым вспененным полиэтиленом.


3.5.8. Работы по укладке сталефибробетонной смесей следует выполнять при температуре воздуха на уровне пола не ниже 5°С. Эта температура должна поддерживаться до приобретения бетоном 50%-ной проектной прочности. При укладке бетона в зимних условиях при температурах от -15°С в бетонную смесь следует вводить добавку нитрита натрия, поташа и т.п. При этом возможно выделение на поверхности бетонного покрытия белых пятен.


3.5.9. СФБ-смеси доставляют к месту укладки специализированными транспортными средствами, обеспечивающими сохранение свойств таких смесей при перевозке.
При температуре воздуха выше 25°С и в районах с сухим и жарким климатом транспортирование смеси следует осуществлять автобетоносмесителем СБ-159А.
При доставке СФБ-смеси автомобилями-самосвалами КамАЗ-55111, кузова должны быть водонепроницаемыми, иметь исправные затворы и приспособления для укрытия смеси от высыхания или увлажнения. При выгрузке из автомобилей-самосвалов СФБ-смесей рекомендуется использовать вибропобуждение кузова. После каждого рейса кузова должны промываться водой.

Максимально допустимая продолжительность транспортирования готовой к употреблению СФБ-смеси автобетоновозами и автомобилями-самосвалами при обеспечении сохранения всех свойств смеси должна быть уменьшена не менее чем на 15% по сравнению с требованиями ГОСТ 7473-2010.


3.5.10. Погрузочно-разгрузочные и транспортные операции с СФБ-смесями осуществляют в обычном порядке с использованием воронок, бадей, бункеров. При этом сечения проходных отверстий указанных устройств в связи с повышенной вязкостью СФБ-смесей рекомендуется увеличить на 25-35% по сравнению с проходными сечениями таких устройств для тяжелых бетонных смесей, следует устранить любые препятствия, даже незначительные шероховатости сварных швов, на пути движения смеси при выгрузке.


Автобетоносмеситель подъезжает к загрузочному бункеру автобетононасос S 36 SX и порциями разгружают бетонную смесь, которая автобетононасосом сразу же перекачивается в конструкцию пола.

Для подачи к месту ее укладки применяют бетононасос с подающим трубопроводом внутренним диаметром не менее 2,5-кратной общей длины фибры. Стыки трубопровода бетононасоса должны быть качественно уплотнены и исключать возможность зацепления за них фибр с последующим образованием "пробок" смеси.


Следует принять во внимание, что некоторые виды фибры с определенными геометрическими параметрами (например, проволочные с длиной более 40 мм и диаметром более 0,8 мм, фибры с высокой жесткостью на изгиб) не могут нормально прокачиваться бетононасосом. Ввиду этого необходимо перед производством работ провести пробную подачу СФБ-смеси бетононасосом. Перед перекачкой бетонной смеси по трубопроводу прогоняется универсальный смазочный состав "Экол - Экс Сибирь", предназначенный для снижения налипания остатков бетона на металлические поверхности оборудования бетоновода и обеспечивает лёгкость удаления старых остатков бетона при его очистке.


Допускается осуществлять подачу СФБ-смеси к месту ее укладки автомобильным стреловым краном КС-45717, оснащенным поворотной бадьей БП "Туфелька" с нулевым уклоном стенок, снабженной устройствами для вибропобуждения смеси, обеспечивающими сохранение качества смеси и возможность выполнения требований технологического регламента в процессе укладки смеси в опалубку.

3.5.11. Подачу СФБ-смеси к месту ее укладки следует осуществлять, как правило, с постоянной скоростью, равномерно, горизонтальными слоями на всю толщину пола, без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону. При помощи гибкого рукава бетонную смесь распределяют по площади бетонирования, начиная от дальней стороны помещения к ближней. При этом бетон подают навстречу бетонированию. Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в покрытие должна быть не более 0,3 м. Укладывать смесь необходимо до начала изменения подвижности, величина которой должна быть в пределах 4-5 см по ширине полосы, ведя работы по всей длине участка. 


Бетонирование ведут между маячными рейками полосами через одну, вначале в нечетные полосы, а затем, после того как бетон затвердеет, удаляют маячные рейки и бетонируют четные полосы, используя забетонированные полосы в качестве опалубки и направляющих. Новая порция бетонной смеси должна быть уложена до начала схватывания цемента в ранее уложенном слое. Укладка бетонной смеси производится "на себя", на всю проектную толщину слоя покрытия. 


СФБ-смесь на месте укладки должна отвечать нормативным требованиям по прочности, подвижности и однородности, а также требованиям проекта по составу. Запрещено "размолаживать" смесь, т.е. добавлять на месте укладки воду для увеличения ее подвижности.


3.5.12. Уплотнение уложенной СФБ-смеси является важнейшей технологической операцией. В рыхлом, неуплотненном состоянии бетонная смесь содержит много воздуха. Так, в жестких бетонных смесях его объем достигает 40-50%, в пластичных - 10...15% и в литых 5-10%. Бетонные смеси с меньшим содержанием воздуха имеют большую прочность, морозостойкость и меньшую водопроницаемость. В процессе уплотнения происходит разжижение бетонной смеси и ее уплотнение.


Бетонные смеси уплотняют вибрированием. При вибрации уменьшается сила сцепления между зернами бетонной смеси, в результате чего бетонная смесь приобретает подвижную структуру и хорошо заполняет опалубку. 


Поверхностное вибрирование выполняют путем опирания рабочего органа непосредственно на уплотняемую смесь или на ограждающую бортовую оснастку. 


Уплотнение бетонной смеси рекомендуется выполнять при минимальной продолжительности вибрации во избежание ее возможного расслоения.


Бетонная смесь под действием вибрации оседает до нужного уровня, после чего поверхность пола выравнивают правилом.
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Рис.13. Разравнивание и уплотнение бетонной смеси

Для уплотнения уложенной СФБ-смеси применяют виброрейку Enarco QP 25/45. Раскладку смеси перед проходом виброрейки следует производить садовыми вилами, не допуская применения грабель, которые на локальных участках ориентируют фибру на глубине до 20-30 мм, чем придают разность в прочностных характеристиках поверхностного слоя СФБ по направлениям, провоцируя появление, как усадочных трещин, так и трещин от эксплуатационных нагрузок.

Во избежание появления проплешин на поверхности слоя СФБ перед проходом виброрейки толщина слоя равномерно распределенной СФБ-смеси должна быть на 20-25 мм больше толщины уплотненного слоя. Не допускается заделывать проплешины и другие дефекты укладкой сверху сталефибробетонной смеси без проработки этих мест различного рода отделочными виброрейками или виброплощадками.


Время вибрирования устанавливают при отработке технологии производства работ с учетом параметров подвижности СФБ-смеси для горизонтальных конструкций.


Основными признаками достаточного уплотнения смеси служат прекращение ее оседания и выделения пузырьков воздуха, появление на поверхности смеси цементного молочка.


3.5.13. Укладку СФБ-смеси в горизонтальные конструкции рекомендуется осуществлять непрерывно без "холодных" швов бетонирования, а при наличии "холодных" швов - располагать их в перевязку. При этом поверхности скосов рабочих швов, выполняемых при укладке СФБ-смеси с перерывами бетонирования, должны располагаться под углом 30-45° к поверхности конструкции, без выглаживания.


3.5.14. Перед возобновлением бетонирования поверхность скоса должна быть очищена от цементной пленки металлической щеткой, продута струей воздуха и с помощью кисти увлажнена тонким слоем свежего цементного молочка или праймера, обеспечивающего необходимую прочность сцепления.


Для обеспечения хорошего сцепления вновь укладываемого и ранее уложенного слоя на свежеуложенном скосе слоя СФБ-смеси через 40-50 мм под углом 30-45° необходимо нанести дополнительные бороздки глубиной 10-15 мм (см. рис.14).

 

[image: image118.png]$op,

6)






Рис.14. Схема окончания укладки слоя СФБ-смеси в момент технологического прерыва в бетонировании

1 - основание; 2 - укладываемый слой; 3 - гидроизоляция; (размеры даны в миллиметрах)

а - вид сбоку; б - вид спереди

Для этого можно использовать грабельки, изготовленные из проволоки диаметром 6-7 мм, выполненной из арматурной стали (см. рис.15). Концы грабелек заострены: длина конуса 5 мм, кончик притуплен сферически, диаметр сферы минимальный.

4.6.1. При приемочном контроле необходимо производить проверку качества СМР, а также принимаемых конструкций в полном объеме с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением Акта освидетельствования скрытых работ по форме Приложения 3, РД-11-02-2006 и Акта освидетельствования ответственных конструкций по форме Приложения 4, РД-11-02-2006. 


4.6.2. Освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций осуществляется комиссией с обязательным участием представителей:
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строительного управления;
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технического надзора заказчика;
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авторского надзора.


4.6.3. При приемочном контроле комиссии должна быть представлена следующая документация:
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исполнительная геодезическая схема планового и высотного положения элементов, конструкций и частей сооружений с привязкой к разбивочным осям (в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002). Исполнительная схема составляется в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа;
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документы о согласовании с проектными организациями-разработчиками чертежей, отступлений или изменений, допущенных в Рабочих чертежах при замене элементов конструкции. Согласованные отступления от проекта должны быть внесены строительной организацией в исполнительную документацию и Рабочие чертежи, предъявляемые при сдаче работ;
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журналы работ;
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акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены рабочими чертежами);
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другие документы, указанные в рабочих чертежах.


4.6.4. Приемку выполненных работ проводят с целью проверки соответствия нормативным и проектным параметрам и оценке качества выполненных работ. Приемке подлежат законченные работы по устройству каждого элемента пола. Приемка должна производиться до устройства вышележащих элементов пола. Скрываемые в последующем работы по устройству каждого элемента пола следует оформлять актами на скрытые работы.


4.6.5. Принимают покрытие пола по достижении им проектной прочности. 


При приемке элементов пола следует проверять: 
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соответствие заданной толщине, плоскости, отметке и уклону; 
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качество материалов; 


[image: image129.png]


правильность подготовки поверхности нижележащего слоя перед укладкой последующего; 
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правильность примыкания пола к другим конструкциям (стенам, каналам). 


4.6.6. Ровность поверхности готового покрытия проверяют: 
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3-метровой металлической рейкой (допускается просвет до 3 мм); 
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определением показаний индикатора для двухопорных реек; 
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по непрерывной графической записи для многоопорных реек; 
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вычислением алгебраических разностей отметок точек (амплитуд), отстоящих одна от другой на расстоянии 5 м (контроль неровностей).


Отклонения поверхности элементов пола от горизонтальной плоскости должны быть не более 0,2% длины или ширины помещения. Максимальное отклонение не должно превышать 50 мм.


Отклонение толщины элемента пола от проектной допускается в отдельных местах не более чем на 10%. Проверяют толщину элемента пола при его устройстве.


4.6.7. Контроль структуры и прочности бетона на стадии приемки готового покрытия производят по материалам лабораторных испытаний образцов, изготовленных на бетонном заводе и твердевших в условиях, соответствующих требованиям стандарта на методы определения прочности бетона. Структуру и прочность бетона также оценивают по результатам испытаний кернов, высверливаемых из покрытия не менее 3 шт. на 10 тыс.м[image: image135.png]


 площади, а также по результатам испытания образцов, изготовленных на месте укладки.


4.6.8. Приемочный контроль включает периодические и приемосдаточные испытания.


Во время периодических испытаний производят определение:
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пределов прочности СФБ на сжатие и растяжение при изгибе;
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марки СФБ по морозостойкости;
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марки СФБ по водонепроницаемости.


Во время приемо-сдаточных испытаний конструкции проверяют:
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соответствие физико-механических характеристик сталефибробетонных контрольных образцов характеристикам, заложенным в проекте;
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внешний вид конструкции;
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линейные размеры (ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 21779-82);
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толщину защитного слоя (ГОСТ 22904-93) при наличии макроармирования.


4.7. Инспекционный контроль
4.7.1. На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.


4.7.2. Инспекционный контроль осуществляется специальными службами, если они имеются в составе строительной организации, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями.


4.7.3. Инспекция Госархстройнадзора РФ в пределах своей компетентности осуществляет выборочные проверки качества СМР, строительных материалов, изделий и конструкций, с целью защиты прав и интересов потребителей посредством обеспечения соблюдения участниками строительства (вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности) нормативного уровня качества, строительной безопасности и эксплуатационной надежности возводимых и законченных строительством объектов, по своему усмотрению выбирая формы и методы проверок для реализации возложенных на нее функций.


4.7.4. Результаты проверок контроля качества заносятся в таблицу "Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства" Раздела 7, Общего журнала работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007). 


4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным настоящей ТК и Схеме операционного контроля качества (таблица 2).


Схема операционного контроля качества

Таблица 2
	
	
	
	
	

	Наименование контролируемых показателей
	Допускаемые предельные отклонения
	Метод контроля
	Периодичность контроля
	Кто контролирует

	Устройство цементобетонного покрытия
	Высотные отметки ±50 мм

Толщина слоя - ±15 мм

Ширина слоя - ±50 мм

Поперечный уклон - ±0,01 

Просвет под 3 рейкой до 5 мм

Разница пов-ти швов - 3 мм
	Инструментальный промер

Нивелир, рейка
	Готовая конструкция
	Прораб, Геодезист

	Неровности поверхности бетона
	не более +4 мм
	3-х мет. рейкой
	-"-
	Прораб

	Уклон поверхности покрытия
	0,2% размера помещения, но [image: image143.png]


50 мм
	Нивелир
	-"-
	Геодезист

	Толщина покрытия
	10% от проектной
	-"-
	-"-
	-"-

	Разница отметок по высоте на стыке двух смежных поверхностей
	2 мм
	-"-
	Каждый стык
	-"-

	Отделка поверхности покрытия
	Величина просвета не должна превышать ±5 мм
	3-х метровая рейка
	Готовая конструкция
	Прораб, Геодезист

	Уход за бетоном. Качество защитного пленочного покрытия
	Нанесение 1% р-ра фенолфталеина или 10% р-ра соляной кислоты на участок покрытия 20[image: image144.png]


20 см
	Визуально
	Не менее двух раз в смену
	Прораб, Лаборант


4.9. По окончании выполнения работ по устройству бетонного пола, армированного стальной фиброй, производится его визуальный осмотр и инструментальные измерения представителем технического надзора Заказчика. По результатам проверки принимается решение о правильности устройства пола путём документального оформления и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД-11-02-2006. К данному акту необходимо приложить: 
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рабочие чертежи (АС) полов;
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акт о выполнении мероприятий по безопасности труда, согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001;
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акт геодезической разбивки бетонного покрытия на местности в соответствии с Приложением 2, РД-11-02-2006; 
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акты освидетельствования скрытых работ подготовку грунтового основания, устройству подготовки под покрытие, по устройству опалубки в соответствии с Приложением 3, РД-11-02-2006;*

_______________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
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паспорта и сертификаты качества на сталефибробетонную смесь, пиломатериал, гвозди, рубероид;


[image: image150.png]


лабораторные заключения на соответствие применяемой бетонной смеси, на проверку качества контрольных образцов бетона;
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исполнительную схему бетонного покрытия пола, с нанесёнными на ней проектными и фактическими отметками, с указанием фактических отклонений в плане от проектного положения вдоль и поперёк осей помещений и отклонений от вертикали в тех же направлениях, в виде отдельного чертежа в соответствии сПриложением А, ГОСТ Р 51872-2002. 


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006,Приложения Б, ГОСТ Р 51872-2002.


4.10. На объекте строительства должны вестись следующие журналы:
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Журнал авторского надзора проектной организации (форма Ф-2, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р); 
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Журнал инженерного сопровождения объекта строительства (форма Ф-2а, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);
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Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций (Приложение 1, ГОСТ 24297-87);
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Оперативный журнал геодезических работ (форма Ф-5, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р); 
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Общий журнал работ (Приложение, РД 11-05-2007);
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Журнал бетонных работ (форма Ф-54, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р); 
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Журнал ухода за бетоном (форма Ф-55, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р). 


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 3.


Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов

Таблица 3
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Автомобили-самосвалы, Q=13,0 т
	КамАЗ-55111
	шт.
	1

	2.
	Автобетононасос SCHWING, П=136 м[image: image159.png]


/час
	S 36 SX
	-"-
	1

	3.
	Автобетоносмеситель V=4,5 м[image: image160.png]



	СБ-159А
	-"-
	1

	4.
	Автомобильный стреловой кран, Q=25 т
	КС-45717
	-"-
	1

	5.
	Строп 4-х ветвевой, Q=6,3 т
	4СК1-6,3
	-"-
	1

	6.
	Поворотная бадья, [image: image161.png]


=1,0 м[image: image162.png]



	БП "Туфелька"
	-"-
	2

	7.
	Виброрейка, [image: image163.png]


=2,5[image: image164.png]


4,5 м, P=56,0 кг
	Enarco QP 25/45
	-"-
	1

	8.
	Заглаживающая машина
	LEVEL 60/63
	-"-
	1

	9.
	Лопата подборочная
	ЛП-2
	-"-
	3

	10.
	Вилы садовые
	 
	-"-
	3

	11.
	Цифровой нивелир Sokkia со штативом и рейкой
	SDL50
	-"-
	1

	12.
	Рейка контрольная 2-х метровая
	 
	-"-
	1

	13.
	Рулетка металлическая, 20,0 м
	ЗПК-30-АНТ/1
	-"-
	1

	14.
	Гибкий (водяной) уровень
	 
	-"-
	1

	15.
	Шнур разметочный в корпусе
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=15 м
	-"-
	1


5.2. Потребность в основных строительных материалах на указанный объём работ приведена в таблице 4.


Потребность в строительных материалах 

Таблица 4

	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование применяемых строительных материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Обоснование ЭСН-2001
	Норма на 100 м[image: image166.png]



	Потребность на весь объем

	1.
	Сталефибробетонная смесь
	кл. В25
	м[image: image167.png]



	11-01-015-1,2
	10,2
	102,0

	2.
	Пиломатериал III-й сорт
	40[image: image168.png]


150 мм
	м[image: image169.png]



	06-01-001-16
	0,36
	3,6

	3.
	Гвозди строительные
	 
	кг
	-"-
	0,02
	2,0


     
     
VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по устройству бетонного пола, армированного стальной фиброй, в помещениях следует руководствоваться действующими нормативными документами: 
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. 


6.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности.


6.5. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.


6.6. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с "Инструкцией по проектированию электрического освещения" строительных площадок.


Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть закрыт.


6.7. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:
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перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;
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постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;


[image: image174.png]


организовать работы в соответствии с Проектом производства работ или Технологической картой;
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не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;
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следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;
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не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.


6.8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:
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ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;
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следить за исправным состоянием машин и механизмов;
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разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;
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допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.).


6.9. К работам по устройству бетонного пола допускаются лица: 
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достигшие 18 лет, прошедшие специальное обучение и ознакомленные со спецификой работ по устройству полов; 
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прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004. Рабочие, входящие в состав бригады, должны до начала работ пройти инструктаж о правильных приемах выполнения операций и правилах техники безопасности по каждому виду работ, выполняемых бригадой, с подписью проводившего и получившего инструктаж;
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прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске. 


6.10. При эксплуатации оборудования необходимо соблюдать требования по безопасной работе, содержащиеся в соответствующих нормативных документах (правилах, инструкциях и др.), а также в технической документации.


К эксплуатации допускают только исправные машины, механизмы и оборудование, имеющие все надлежащие приборы и устройства, обеспечивающие их безопасную работу, в частности:
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контрольно-измерительные приборы - КИП (манометры, термометры и др.);
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приборы безопасности (предохранительные клапаны у оборудования, работающего под давлением, ограничители подъема и поворота стрелы у грузоподъемных машин и др.);
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защитные ограждения (у открытых токоведущих или движущихся частей, у распыливающих гидроизолирующие материалы форсунок и др.).


6.11. При эксплуатации машин, механизмов и оборудования необходимо обеспечить:
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их устойчивость и нормальный режим работы;
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достаточное пространство для маневрирования машины и для обзора машинистом рабочей зоны.


При одновременной работе на одном участке нескольких машин или машин и работающих вручную людей следует пользоваться заранее установленной сигнализацией (звуковой, световой, знаковой). Значение сигналов должны знать все, работающие на этом участке.


В зоне работ должны устанавливаться знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-76.


6.12. Машинистам строительных машин запрещается: 
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курить во время заправки и контрольном осмотре заправочных емкостей;


[image: image191.png]


подходить близко к открытому огню в одежде, пропитанной маслом и горючим.
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в случае воспламенения топлива пламя тушить песком, землей или применять специальный огнетушитель;
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работать на машинах и механизмах с неисправными или снятыми ограждениями движущихся частей запрещается; 
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оставлять дорожную машину без присмотра с работающим двигателем;
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работать на неисправных механизмах;
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на ходу, во время работы устранять неисправности;
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оставлять механизм с работающим двигателем;
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допускать посторонних лиц в кабину механизма;
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стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин;
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производить работы в зоне действия кранов и ЛЭП любого напряжения.


6.13. На машинах не должно быть посторонних предметов, а в зоне работы машин - посторонних лиц. В кабинах машин запрещается хранить топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости, промасленный обтирочный материал. Кабины должны быть снабжены исправными ручными пенными огнетушителями типа ОП-1, ОП-3 или ОП-5; к ним обеспечивается свободный доступ. В случае воспламенения топлива машинист дорожной машины должен тушить пламя песком, землей или применять специальный огнетушитель.


Машинист строительной машины должен уметь оказать первую медицинскую помощь, знать назначение и дозировку каждого медикамента, имеющегося в аптечке.


6.14. Общие требования охраны труда при работе с инструментом:
6.14.1. Весь инструмент должен храниться в кладовых на стеллажах. При перевозке или переноске инструмента его острые части следует защищать чехлами или иным способом.


6.14.2. Выдавать инструмент рабочим надо одновременно с соответствующими средствами индивидуальной защиты.


6.14.3. Администрация обязана организовать систематический надзор за исправностью, правильным и безопасным использованием инструмента, а также его своевременный ремонт.


6.14.4. Применять инструменты допускается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте.


6.14.5. Запрещается работать механизированным инструментом, стоя на приставных лестницах; применение стремянок допускается только при наличии упоров на их ножках и ограждения всей рабочей площадки.


6.14.6. Во время перерывов в работе или при переноске механизированного инструмента двигатель (источник питания) необходимо отключить. Запрещается оставлять без присмотра механизированный инструмент, присоединенный к электросети или трубопроводам сжатого воздуха.


Во время длительных перерывов в работе, при обрыве шлангов или проводов и других неисправностях питание механизированного инструмента также должно быть отключено (перекрыт воздушный вентиль, отключены рубильник и пускатель).


6.14.7. Запрещается брать рукой рабочие органы инструментов, даже если их двигатели выключены, но сами они подключены к пневмоприводу.


6.14.8. Работа инструментом должна производиться при обязательном наличии средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.


6.14.9. Запрещается передавать механизированный инструмент лицам, не имеющим соответствующего удостоверения и не записанным в наряд на производство работ.


6.14.10. Рабочие, пользующиеся механизированными инструментами, должны своевременно предупреждать мастера об их неисправности и делать соответствующую отметку в журнале регистрации.


6.14.11. Рабочие обязаны по первому требованию предъявить документы ответственному за охрану труда руководителю предприятия или органам Государственного надзора.


6.14.12. Запрещается использовать механизированный инструмент не по назначению.


6.14.13. Запрещается работать механизированным инструментом при плохой освещенности рабочего места.


6.14.14. Рабочий обязан немедленно выключить механизированный инструмент при возникновении резких отклонений от нормальной работы.


6.15. Работа немеханизированным инструментом
6.15.1. Деревянные рукояти ручных инструментов должны быть выполнены из выдержанной древесины твердых и вязких пород. Инструмент должен быть правильно насажен и прочно укреплен на гладко обработанных рукоятях.


6.15.2. Ударные инструменты (топоры, молотки, кувалды) должны иметь рукояти овального сечения с утолщенным свободным концом; кирка насаживается на утолщенный конец рукояти. Конец, на который насаживается инструмент, должен быть расклинен металлическим клином.


6.15.3. Погрузочно-разгрузочные работы с грузам массой более 50 кг, а также их подъем на высоту более 1,5 м должны быть механизированы.


При перемещении груза на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 15 кгс.


Для взрослых мужчин предельная масса груза - 50 кг, для юношей от 16 до 18 лет вручную - до 16 при перевозке на тележках - до 50 кг.


Предельные нормы массы груза, поднимаемого и перемещаемого вручную

Таблица 5

	
	

	Характер работ
	Предельно-допустимая масса груза, кг

	Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой
	15

	Подъем тяжестей на высоту более 1,5 м
	10

	Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены
	10

	Суммарная масса грузов, перемещенных в течение рабочей смены
	Не более 7000


Примечание. Масса поднимаемого и перемещаемого груза включает массу тары-упаковки.

6.16. Работа электрифицированным инструментом
6.16.1. Перед началом работы следует проверить исправность машины: исправность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на холостом ходу.


6.16.2. При напряжении свыше 42 В (независимо от частоты тока) корпус электрического инструмента должен быть надежно заземлен через специальное штепсельное соединение, имеющее дополнительный заземляющий контакт.


Конструкция штепсельного соединения должна обеспечивать опережающее включение заземляющего (зануляющего) провода.


6.16.3. Запрещается пользоваться нулевым проводом для заземления корпуса однофазных электроинструментов.


6.16.4. Все электроинструменты и электроприборы должны иметь закрытые и изолированные вводы (контакты) питающих проводов. Провода электроинструментов и электроприборов в целях предохранения от механических повреждений и влаги должны быть защищены резиновыми шлангами и иметь на конце специальную штепсельную вилку. Для включения электроинструментов в электросеть необходимо установить штепсельные розетки.


Запрещается подключать электроинструменты к линии или контактам рубильников с помощью оголенных концов проводов.


6.16.5. Прокладывать кабель на поверхности земли разрешается только в сухих местах и на участках, где нет опасности их повреждения. В зимнее время допускается укладка кабелей по снегу.


6.16.6. Работа электроинструмента немедленно прекращается в случаях:
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неисправности заземления
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заедания или заклинивания рабочих частей;
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перегрева электродвигателя или редуктора;
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пробоя изоляции;
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повреждения выключателя, штепсельного соединения или кабеля;
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возникновения повышенной вибрации электроинструмента;
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резкого изменения напряжения, подаваемого на электроинструмент
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возникновения угрозы несчастного случая.


6.16.7. По окончании рабочей смены электроинструмент, проверенный и очищенный от грязи, пыли и остатков рабочей среды, вместе с кабелем и средствами индивидуальной защиты необходимо сдать на хранение ответственному лицу и сделать запись в журнале об исправности электроинструмента.


6.16.8. Запрещается применять несоответствующие пусковые устройства, некалиброванные предохранители подключать электропровода инструмента в сеть, минуя пусковые и предохранительные устройства; контролировать наличие на контактах напряжения не предусмотренными для этой цели приборами.


6.16.9. Категорически запрещается работать с электрифицированным инструментом и оборудованием без индивидуальных средств защиты (диэлектрических резиновых перчаток и обуви).


6.17. К использованию допускаются машины в работоспособном состоянии.


Перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация машин, определяется эксплуатационной документацией. Использовать машины можно только в том случае, если температура окружающего воздуха соответствует указанной в эксплуатационной документации на машину.


До начала работы необходимо определить рабочую зону машины, границы опасной зоны, средства связи машиниста с рабочими, обслуживающими машину, и машинистами других машин. При использовании машин должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны с рабочего места машиниста. Рабочая зона машины в темное время суток должна быть освещена.


6.18. Перемещение рабочих при бетонировании разрешается только по установленным подмостям. 


СФБ-смеси не содержат токсичных веществ, действующих на кожу или органы дыхания, относятся к веществам малоопасным, четвертого класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76.


При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного падения элементов опалубки. Размещение на опалубке оборудования и материалов не предусмотренных настоящей картой, а также нахождение людей, непосредственно не участвующих в производстве работ на установленных конструкциях опалубки, не допускается.


6.19. Бетонщики, а также рабочие, обслуживающие машины, должны быть одеты в спецодежду установленного образца, а также в специальный жилет оранжевого цвета. 


В темное время суток рабочие должны быть одеты в специальную форму со световозвращающим покрытием.


6.20. Подача автомобиля-самосвала задним ходом к месту выгрузки материалов, должна производиться водителем только по команде рабочего осуществляющего их приёмку. 


Движение автомобилей-самосвалов задним ходом к месту погрузки и выгрузки разрешается на расстояние не более 50 м и должно сопровождаться звуковым сигналом. 


Очищать поднятые кузова автомобилей-самосвалов следует скребками или лопатой с удлинённой рукояткой, обеспечивающей нахождение рабочего в безопасной зоне. 


При разгрузке материалов рабочие должны находиться со стороны водителя машины в его зоне видимости, но не ближе 5,0 м к зоне выгрузки.


6.21. К работе по эксплуатации автобетононасоса допускаются лица не моложе 21 года, прошедшие специальное медицинское освидетельствование и признанные годными. Работать на неисправном автобетононасосе запрещается. Перекачку бетона следует осуществлять автобетононасосом, установленным с помощью аутригеров на выравненной площадке в пределах рабочей зоны.


Между местом бетонирования и оператором автобетононасоса должна быть установлена надежная визуальная или радиотелефонная связь. 


Машинистам автобетононасоса запрещается:
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работать на неисправном механизме;
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на ходу, во время работы устранять неисправности;
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оставлять механизм с работающим двигателем;
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допускать посторонних лиц в кабину механизма;
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стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин;
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использовать стрелу автобетононасоса для подъема и опускания груза;
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передвижение автобетононасоса со стрелой не установленной в транспортное положение;
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перегибать шланг при подачи бетонной смеси.


6.22. При манипуляции со стрелой бетононасоса бетонщики, осуществляющие приемку бетонной смеси, должны выйти за пределы опасной зоны (на расстояние 5 метров от возможного положения стрелы). Возвращение бетонщиков к рабочим местам допускается после установки стрелы в рабочее положение.


6.23. При уплотнении бетонной смеси виброрейки перемещать за токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места на другое их необходимо выключать. Перемещать виброрейку, понижающий трансформатор по фронту бетонирования можно только в обесточенном состоянии. Попадание атмосферных осадков на понижающий трансформатор не допустимо. Перед началом использования виброрейки, заглаживающей машины и нарезчика швов необходимо убедиться в целостности изоляции кабелей и работоспособности защитно-отключающих устройств. Работающие с данными машинами должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.


6.24. После окончания работы машинист должен: 
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поставить машину на место, отведенное для ее стоянки;
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выключить двигатель и муфту сцепления;
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поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение; 
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застопорить машину; 
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перекрыть подачу топлива;
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в зимнее время слить воду из системы охлаждения во избежание ее замерзания;
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опустить ее рабочие органы на землю;
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очистить машину от грязи и масла;
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подтянуть болтовые соединения, смазать трущиеся части. 


Кроме того, машинист должен убрать пусковые приспособления, тем самым исключив всякую возможность запуска машины посторонними лицами. На время стоянки машина должна быть заторможена, а рычаги управления поставлены в нейтральное положение. При передаче смены необходимо сообщить сменщику о состоянии машины и всех обнаруженных неисправностях.


VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав бригады составляет - 14 чел., в том числе

Машинист бетононасоса 6 разряда - 1 чел.
Оператор бетононасоса 5 разряда - 1 чел.
Водитель автобетоносмесителя I-го класса - 1 чел.
Машинист автокрана 6 разряда - 1 чел.
Водитель автосамосвала I-го класса - 1 чел.
Бетонщик 4 разряда - 1 чел.
Бетонщик 3 разряда - 4 чел.
Плотник 4 разряда - 1 чел.
Плотник 3 разряда - 4 чел.


VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на выполнение работ составляют:


Трудозатраты рабочих - 659,16 чел.-час.
Машинного времени - 66,51 маш.-час.
8.2. Выработка на одного рабочего составляет - 11,3 м[image: image226.png]


/смену.

8.3. Продолжительность выполнения работ - 6,3 смены.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

Таблица 6

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
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 на ед. изм.
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 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час.
	Маш.-час.
	Чел.-час.
	Маш.-час.

	06-01-001-16
	Устройство опалубки h=10 см
	100 м[image: image229.png]



	1,0
	88,26
	11,51
	88,26
	11,51

	11-01-015-1,2
	Устройство монолитного бетонного покрытия пола h=10 см
	100 м[image: image230.png]



	10,0
	57,09
	5,50
	570,90
	55,00

	 
	ИТОГО:
	м[image: image231.png]



	1000
	 
	 
	659,16
	66,51


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник N 6, Бетонные и железобетонные конструкции монолитные; Сборник N 11, Полы).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Таблица 7

	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем чел.-час.
	Состав бригады (звена)
	Продолжительность работы, смен

	1.
	Устройство монолитного бетонного покрытия пола h=10 см
	м[image: image232.png]



	1000
	725,67
	Бетоносмесит. - 1 ед.

Бетононасос - 1 ед.

Автокран - 1 ед.

Автосамосвал - 1 ед.

Рабочие - 10 чел.
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IХ. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов, действующих по состоянию на 01.01.2016 г.


9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы: 


9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве. 


9.2.3. Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).


9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.


9.2.5. МДС 12.-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.


