 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ СБОРНОЙ КРЫШИ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТРОПИЛ С ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКОЙ

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

       
     1. Работы по устройству крыш из сборных предварительно напряженных железобетонных стропил (рис. 1)выполняются в соответствии с настоящей технологической картой.

2. До начала монтажа крыши должны быть выполнены:


а) устройство чердачного перекрытия;


б) кладка или ремонт карниза;


в) ремонт или возведение всех конструктивных элементов здания (средние стены, опорные столбы под коньковый прогон, дымовые трубы, брандмауэры, парапетные стенки и т.д.) и монтаж стояков из канальных блоков;


г) подача для монтажа инвентарных приспособлений - раздвижных инвентарных стоек и стремянок.


     

II. ПРИЕМЫ И СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

          

1. На опорную поверхность надкарнизной кирпичной стены, выровненную цементным раствором, уложить элементы сборного железобетонного пояса. Затем таким же образом смонтировать элементы сборного железобетонного конькового прогона, опирающегося на среднюю стену или кирпичные столбы (при двускатной крыше). Для укладки этих элементов у кирпичных столбов установить инвентарные подмости.


2. Монтаж железобетонных стропильных ног начинать от торцовой стены. Перед началом монтажа проверить у железобетонных стропильных ног наличие монтажных петель, а также наличие и правильность установки закладных деталей. На опорные поверхности железобетонного пояса и подушек нанести осевые риски. Последовательность монтажа элементов показана на общей схеме организации работ (рис.2).


После установки стропильной ноги в проектное положение, выверки и уточнения на месте произвести сварку закладных деталей, после чего расстропить стропильную ногу. Все закладные металлические детали и сварочные швы должны быть защищены от коррозии слоем цементного раствора.


В угловых участках кровли смонтировать диагональные опорные фермы (рис.1), на которые опираются сборные железобетонные укороченные стропила (нарожники). Промежутки в месте примыкания железобетонных стропил к диагональной ферме залить цементным раствором.


3. По окончании монтажа стропильной системы установить дощатую опалубку под карнизные свесы и обрешетку из брусков.


4. Общая схема организации работ на захватке показана на рис.2.


5. Работы по монтажу крыши из сборных железобетонных стропил (без кровельного покрытия) выполнять звеном в составе трех монтажников. Монтажники в порядке совмещения профессий выполняют плотничные и мелкие электросварочные работы.

 


КОНТРОЛЬ  КАЧЕСТВА  РАБОТ

     

1. Для обеспечения высокого качества монтажных работ необходимо соблюдать все проектные решения и требования технических условий на производство строительно-монтажных процессов.


2. Все железобетонные, металлические и деревянные детали, конструкции и прочие изделия заводского изготовления должны быть снабжены паспортами, в которых излагаются основные качественные и размерные характеристики, в том числе отступления от проектных размеров (величины допусков). На конструкциях, деталях и изделиях должны быть написаны их марки.


3. Все доставляемые на строительную площадку изделия подвергаются контролю, заключающемуся в проверке паспорта и штампов ОТК, а также внешнем осмотре с целью установления качества этих изделий.


Проверка геометрических размеров и формы изделий производится с точностью до 1 мм стальной рулеткой, метром или специальным шаблоном.


4. Изделия с дефектами, не соответствующие требованиям технических условий, не могут быть допущены к монтажу, подлежат браковке и возврату поставщику.


5. Железобетонные и бетонные конструкции и детали доставляются на строительную площадку при соблюдении технических условий транспортировки строительных изделий.


Доставляемые на объекты железобетонные и бетонные изделия должны иметь не менее 70% проектной прочности, что должно быть указано в паспортах.


6. Обязательным условием осуществления монтажных работ является постоянный геодезический контроль за соблюдением вертикальных и горизонтальных отметок и расположением деталей в плане. Зазоры между панелями и другими элементами должны соответствовать проекту и установленным допускам.


7. Установку монтируемых элементов надлежит производить непосредственно на заранее подготовленные опорные места в соответствии с рабочими чертежами, установленными допусками, проявляя при этом особую осторожность и не допуская толчков и ударов транспортируемых элементов по другим конструкциям дома.


8. Пока устанавливаемый элемент не будет постоянно закреплен (сварен), его нельзя освобождать от крюка монтажного крана.


До окончательного закрепления конструкции ее следует тщательно выверить и привести в проектное положение.


Установленным сборным железобетонным деталям должна быть обеспечена устойчивость при помощи постоянных или временных креплений.


9. Электросварочные работы должны следовать непосредственно за установкой и временным закреплением конструкций.


10. Особое внимание следует уделять необходимости полного заполнения стыков между сборными элементами.


     

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Производство всех основных и вспомогательных работ при монтаже конструкций должно вестись с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.


2. Руководство монтажом поручается опытным инженерно-техническим работникам, являющимся ответственными за безопасную организацию производства монтажных работ.


3. Краны, подъемные механизмы и вспомогательные приспособления, применяемые при монтажных работах, должны отвечать установленным требованиям правил инспекции Госгортехнадзора.


Перед началом монтажных работ и периодически во время работ все применяемые такелажные и монтажные приспособления (стропы, траверсы и т. п.) должны подвергаться освидетельствованию и осмотру в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.


4. К производству монтажных работ допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и обучение по технике безопасности и имеющие соответствующие удостоверения.


5. При производстве работ на высоте без подмостей рабочие-верхолазы должны быть снабжены предохранительными поясами и нескользящей обувью, а для ношения инструмента, болтов и т. п. - специальной сумкой.


6. Сварочные работы выполняют сварщики, прошедшие обучение безопасным способам работ по специальной программе и имеющие соответствующие удостоверения.


7. Крановщики, специально обученные и закрепленные за подъемными механизмами, должны иметь удостоверения о сдаче соответствующих экзаменов.


8. Монтажники, сварщики и другие рабочие, занятые на монтаже основных конструкций дома, должны быть обеспечены проверенными предохранительными поясами.


9. На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.


10. При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной секции (захватке, участке) на этажах (ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций или оборудования.


При возведении односекционных зданий или сооружений одновременное выполнение монтажных и другихстроительных работ на разных этажах (ярусах) допускается при наличии между ними надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий по письменному распоряжению главного инженера после осуществления мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, и при условии пребывания непосредственно на месте работ специально назначенных лиц, ответственных за безопасное производство монтажа и перемещение грузов кранами, а также за осуществление контроля за выполнением крановщиком, стропальщиком и сигнальщиком производственных инструкций по охране труда.


11. Способы строповки элементов конструкций должны обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному.


12. Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.


13. Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи следует производить до их подъема.


14. Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема или перемещения.


15. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и оборудования на весу.


16. Монтажная зона здания на весь период монтажа должна быть обнесена инвентарными переносными секционными ограждениями.


17. Расстроповка деталей при разгрузке или погрузке допускается только после проверки их устойчивости, а при монтаже - лишь после закрепления.


18. На перекрытиях, лесах и подмостях допускаются только сборка, монтаж и пригонка. Работы по изготовлению недостающих деталей на лесах и подмостях не допускаются.


19. Для укладки заполнений между балками следует пользоваться подмостями или временным настилом, уложенным по балкам.


20. Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ.


21. Складывание материалов и хождение по подшивке, прибитой снизу к балкам, по накату, уложенному на черепные бруски, запрещается.


22. Исправность механизированных инструментов, выдаваемых рабочим, должна быть заранее проверена специальным лицом по указанию механика. Производство работ механизированными инструментами с приставных лестниц запрещается.


23. До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом (мотористом). Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром монтажной бригады, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.


24. Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны быть ограждены металлическими дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к конструкции или к оборудованию. Подъем рабочих по навесным лестницам на высоту более 10м допускается в том случае, если лестницы оборудованы площадками отдыха не реже чем через каждые 10 м по высоте.


25. При перемещении конструкций расстояние между ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - 0,5 м.

            

График выполнения работ приведен в таблице 1.

Калькуляция трудовых затрат приведена в таблице 2.
       

График выполнения работ и калькуляция трудовых затрат составлены на устройство крыши (без кровельного покрытия) из сборных железобетонных стропил на площади 240 
       
     

График выполнения работ


Таблица 1

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Состав работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Трудоемкость в чел.-ч по ЕНиР
	Состав звена

	 
	 
	 
	 
	 
	профессия
	количество

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	 

	1
	Укладка сборных элементов железобетонного пояса и конькового прогона
	шт.
	10
	8,4
	Монтажники конструкций

IV разряда
III разряда
	

1
2

	2
	Монтаж сборных железобетонных стропил со сваркой закладных деталей 
     
	шт.
	14
	20,3
	  
	 

	3
	Монтаж диагональных ферм и железобетонных нарожников
	1[image: image1.png]


 ската
	43
	6,93
	  
	 

	4
	Устройство деревянной обрешетки по стропилам и установка слуховых окон 
     
	[image: image2.png]



	240
	39,36
	  
	 

	  
	Итого
	-
	-
	74,99
	  
	3


 

Продолжение табл. 1

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	График работ в часах

	  
	Рабочие смены

	  
	1
	2
	3

	  
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
1
	 

-
	3
-
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
2
	  
	  
	
-
	
-
	3

-
	
-
	
-
	
-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	
-
	3

-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
4

  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	
-

  
	
-

  
	
-

  
	
-

  
	
-

  
	3

-

  
	
-

  
	
-

  
	
-

  
	
-

  
	
-

  


Калькуляция трудовых затрат*

   

Таблица 2

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Основа-
ние к принятым нормам по ЕНиР
	Состав работ
	Еди-
ница изме-
ре-
ния
	Объем работ
	Норма времени в чел.-ч.
	Состав звена
	Рас-
ценка в руб.
	Коли- чество чел.-ч. на весь объем работ
	Стои- мость всего объема работ в руб.

	1
	4-1-6, 
т. 2, п. 1
	Укладка при помощи башенного крана сборных элементов железобетонного пояса и конькового прогона под стропильные ноги с приготовлением постели из готового раствора 
     
	шт.
	10
	0,84
	Монтажники конструкций IV разряда-1
	0-37,5
	8,40
	3-75

	2
	4-1-9,

т. 2, п. 7
	Монтаж сборных железобетонных стропильных ног с замоноличиванием стыков 
     
	шт.
	14
	1,10
	Монтажники конструкций IV разряда -2 
III разряда -2 
Электросварщик 
V разряда-1

  
	0-50,2
	15,40
	7-03

	3
	4-1-16, п.2
	Сварка закладных деталей 
     
	шт.
	10
	0,49
	  
	0-27,5
	4,90
	2-75

	4
	6-1-7,

т. 2, п. 1а
	Укладка деревянного мауэрлата с осмолкой, обертыванием толем и постановка креплений 
     
	100 [image: image3.png]


ската
	0,43
	1,60
	Плотники

IV разряда  -1 
III разряда - 1 II разряда  - 2 
I разряда - 1   
	0-63,1
	0,69
	0-27

	5
	6-1-7,

т. 2, п. 2а
	Укладка деревянных нарожников по диагональной стропильной ноге с опиранием нижнего конца на мауэрлат 
     
	100 [image: image4.png]


ската
	0,43
	14,50
	  
	5-72
	6,24
	2-46

	6
	6-1-7, т.

т.2, п. 3а
	Устройство деревянной обрешетки из бруска 6[image: image5.png]


6 см по стропильным ногам 
     
	100 [image: image6.png]


ската
	2,4
	15,00
	  
	5-92
	36,00
	14-21

	7
	6-1-7, 
т. 2, п. 4а
	Установка слуховых окон со сборкой из готовых деталей
	100 [image: image7.png]


ската 
	2,4
	1,40
	  
	0-55,2
	3,36
	1-32

	  
	  
	Итого
Трудозатраты
 на 1[image: image8.png]


  ската крыши
	  
	  
	  
	  
	  
	74,99
0,31
	31-79
0-13


________________

* Примечание СТРОЙТЕХНОЛОГ: Предлагаем информацию, которая может быть использована при применении ТТК Монтаж сборной крыши из железобетонных стропил с деревянной обрешеткой:


        В соответствии с рекомендациями ООО "Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию встроительстве" (КЦЦС) на июнь 2006 года для индексации ФЕР-2001, местных ЕРЕР-84 в текущий уровень цен применяются следующие индексы пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 и 2000 гг.:

 

	
	
	
	
	

	

	
Территориальный коэффициент

	 
	к элементам прямых затрат (без НДС)
	 

	
Сметно-нормативная
база
	
оплата труда
рабочих
строителей
	
эксплуатация
строительных
машин и механиз-
мов
	
материалы с
доставкой
	
к общей
стоимости
СМР
(без НДС)

	Российская Федерация, 
в среднем
	 
	 
	 
	 

	     
     - на 01.01.2000г.
	
6,023
	
4,530
	
3,613
	
4,055

	     
     - сметные цены 1984 г.
	
92,67
	
86,59
	
70,05
	
74,21

	
Северо-Западный федеральный округ, 
в среднем
	 
	 
	 
	 

	     
     - на 01.01.2000г.
	
7,844
	
5,021
	
4,019
	
4,918

	     
     - сметные цены 1984 г.
	
100,21
	
93,33
	
79,53
	
81,59


Относительно тарифных ставок, принятых в ЕНиР, индекс пересчета часовых тарифных ставок  для рабочих всех разрядов, занятых в строительстве и на ремонтно строительных работах с нормальными условиями труда, на июнь 2006 года составил 87,9.


Источник информации: Всероссийский информационно-аналитический журнал "Ценообразование и сметное нормирование в строительстве" N 6 за июнь 2006 года.

  
          

III. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ.


     Трудоемкость работ на 1 [image: image9.png]


крыши                                     0,04 чел.-дня
     
     Стоимость трудозатрат на 1 [image: image10.png]


крыши                               0-13
     
     Средняя заработная плата 1 чел.-день (по графику)      3-44
     
     

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ.

4.1. Потребность в механизмах, инструментах и приспособлениях приводится в таблице 3 (на устройство крыши (без кровельного покрытия) из сборных железобетонных стропил на площади 240 [image: image11.png]


)


Материально-технические ресурсы  

Таблица 3  

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	  
	
а) Материалы, полуфабрикаты и изделия
	  
	  

	1
	Железобетонные балки пояса 
     
	шт.
	7

	2
	Железобетонный коньковый прогон 
     
	шт.
	3

	3
	Сборные железобетонные стропильные ноги СПН 
     
	шт.
	14

	4
	Сборная железобетонная диагональная ферма СДФ 
     
	шт.
	1

	5
	Раствор
	[image: image12.png]



	0,3

	6
	Бруски для обрешетки
	[image: image13.png]



	1,8

	7
	Доски
	[image: image14.png]



	2,5

	8
	Гвозди 
     
	кг
	13

	  
	
б) Механизмы, инструменты и приспособления
	  
	  

	1
	Башенный кран или другие механизмы (по проектам производства работ)
      
	шт.
	1

	2
	Инвентарные переносные подмости 
     
	[image: image15.png]



	30

	3
	Топор 
     
	шт
	2

	4
	Молоток 
     
	шт.
	3

	5
	Ящики для раствора 
     
	шт.
	2

	6
	Мастерок (кельма) 
     
	шт.
	2

	7
	Лопата для раствора 
     
	шт.
	2

	8
	Электросварочный аппарат (СТЭ-24) 
     
	шт.
	1

	9
	Монтажный ломик 
     
	шт.
	3

	10
	Рулетка стальная l=2 м 
     
	шт.
	1

	11
	Рулетка тесменная l=20 м 
     
	шт.
	1
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Рис.1. Крыша из сборных предварительно напряженных железобетонных стропил

 

а - план стропил; б - предварительно напряженные железобетонные стропила;

1 - кирпичные столбики; 2 - железобетонные прогоны; 3 - нарожники; 4 - стальные башмаки; 5 - железобетонный пояс; 6 - деревянный брус; 7 - толь; 8 - монтажная петля.
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Рис.2. Общая схема организации работ на захватке при монтаже железобетонных стропил 
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