#G0#S
 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений

Авторский надзор введен с целью обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте . Проводится проектной организацией, выполнившей проект и рабочие чертежи, на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объектов.

Авторский надзор проектных организаций осуществляется на основании договора, заключенного заказчиком с проектной организацией - генеральным проектировщиком на весь период строительства объекта. К договору прилагаются план-график, смета затрат и перечень основных работ, в освидетельствовании которых принимают участие представители авторского надзора (рис.1).
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Рис.1. Схема взаимодействия организаций при проведении авторского надзора.

     Необходимость проведения авторского надзора определяется заказчиком и устанавливается в задании на проектирование объектов. Авторский надзор является обязательным в случае, когда необходимость осуществление авторского надзора устанавливается законодательством.  

Перечень документов,

оформляемых при проведении авторского надзора 

1. Договор на проведение авторского надзора (#M12293 0 847100033 2028685173 77 607437800 2822 3862293637 3120972792 4089007700 4294967295приложение 1#S).     

2. План-график (#M12293 0 847100033 2028685173 78 6 2235156831 106 3154 2778022798 3077934527приложение 2#S).     

3. Смета затрат на проведение авторского надзора.     

4. Журнал авторского надзора #M12293 0 847100033 2028685173 79 3685827623 2225 630490271 4 4251889295 2134169866(приложение 3)#S.     

5. Сведения о лицах, ответственных за проведение авторского надзора.

Руководство организацией и проведением авторского надзора за строительством объектов осуществляет главный инженер проекта или главный архитектор. Выезд специалистов проектной организации для проведения авторского надзора осуществляется в сроки, определенные планами-графиками к договорам, либо по вызову заказчика с места строительства, но не реже одного раза в месяц.

В ходе осуществления авторского надзора работники проектной организации обязаны:

- производить выборочные проверки соответствия производимых строительных и монтажных работ рабочей документации и требованиям СНиП;

- производить выборочный контроль за качеством и соблюдением технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа оборудования;

- своевременно решать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в рабочую документацию, и производить контроль исполнения;

- информировать заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов авторского надзора для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проекта и нарушений требований нормативных документов;

- учавствовать в освидетельствовании скрываемых работ, от качетсва которых зависит прочность, устойчивость, надежность и долговечность возводимых зданий и сооружений;

- участвовать в процессе строительства отдельных ответственных конструкций;

- регулярно вести журнал авторского надзора.

Основные  права специалистов, осуществляющих авторский надзор:

- доступ во все строящиеся объекты строительства и места проведения работ;

- ознакомление с необходимой тенической документацией, относящейся к объекту строительства;

- контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора;

- внесение предложений в органы Госархстройнадзора и другие органы градостроительства и архитектуры о приостановлении в необходимых случаях строительных и монтажных работ, выполняемых с выявленными нарушениями. 

Проектные организации, осуществляющие авторский надзор, несут ответственность за:

- качественное и своевременное выполнение обязанностей, возложенных на них договором на осуществление авторского надзора;

- качество проектных решений, принимаемых в процессе осуществления авторского надзора;

- своевременную и качественную разработку проектно-сметной документации по решениям, принятым работниками, осуществляющими авторский надзор.

Журнал авторского надзора передается заказчику генеральной проектной организацией в сроки, устанавливаемые планом-графиком. Журнал должен быть прошнурован, подписан руководителем проектной организации и заверен подписью и печатью заказчика. Оформленный журнал передается заказчиком генеральному подрядчику и находится на площадке строительства до его окончания.

Журнал выдается подрядчиком по требованию работников проектных организаций, осуществляющих авторский надзор. Исполнители работ строительной организации и представитель заказчика обязаны фиксировать в журнале исполнение указаний авторского надзора.

После приемки объекта в эксплуатацию генеральный подрядчик передает журнал авторского надзора заказчику.

Каждое посещение объекта строительства специалистами, осуществляющими авторский надзор, фиксируется в журнале.

Перечень документов,#S
регламентирующих авторский надзор за строительством 

1. #M12291 5200023СНиП 3.01.01-85#S  Организация строительного производства*.

________________

* Внимание!  См. ярлык "Комментарий" 

#M12293 0 1200003904 0 0 0 0 0 0 0 02. СП 11-110-99#S  Авторский надзор за зданий и сооружений.

     3. #M12291 5200024СНиП 3.01.04-87#S   Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

ДОГОВОР N ___

на осуществление авторского надзора 

	#G0  г. Санкт-Петербург 
	               "___" __________ 2004  г.



	
	в лице 
	

	(наименование организации, ее организационно-правовая форма)
	
	(должность, Ф.И.О)



	действующего на основании 
	
	, именуемый в  

	дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и 
	
	

	
	
	

	
	в лице 
	

	(наименование организации, ее организационно-правовая форма)


	
	(должность, Ф.И.О)

	действующего на основании 
	
	, именуемый в  

	
	
	

	дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны  заключили настоящий Договор о нижеследующем.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего договора является ведение ПОДРЯДЧИКОМ авторского надзора за строительством индивидуального жилого дома N _____ по ул. ______________,  в квартале ___________ г. ________________ (далее "Объект").

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость поручаемых  ПОДРЯДЧИКУ по настоящему договору работ на дату заключения договора составляет: _____________  (________________________)  руб.,   НДС не облагается.

2.2. ЗАКАЗЧИК оплачивает выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы  путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА.

2.3. Оплата дополнительных работ, не являющихся предметом настоящего договора, производится сверх установленной в п.2.1. настоящего договора стоимости договора на основании дополнительных соглашений к настоящему договору. 

2.4. Окончательный расчет за выполненные работы ЗАКАЗЧИК производит в пятидневный срок с даты ввода объекта в эксплуатацию на основании подписанного акта приемки выполненных работ. 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Начало работ  в течение 2-х дней с даты подписания договора;

3.2. Авторский надзор осуществляется в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   СТОРОН 

4.1. ПОДРЯДЧИК обязан:

4.1.1. Приступить к выполнению работ по договору в течение 3-х дней после подписания договора.

4.1.2. Выполнять работы, являющиеся предметом настоящего договора, в соответствии с исходными данными на проектирование, действующими нормами и правилами в сроки, указанные в п.3.2. настоящего договора.

4.1.3. Производить выборочную проверку соответствия производимых строительных и монтажных работ рабочей документации и требованиям строительных норм и правил.

4.1.4.  Выборочный контроль за качеством и соблюдением технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования.

4.1.5. Своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в рабочую документацию в соответствии с требованиями #M12291 1200000429ГОСТ 21.101#S, и контроль исполнения.

4.1.6. Информировать Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений требований нормативных документов.

4.1.7.  Участвовать в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ, от качества которых зависят прочность, устойчивость, надежность и долговечность возводимых зданий и сооружений.

4.1.8. Регулярно вести журнал авторского надзора.

4.2. ЗАКАЗЧИК обязан: 

4.2.1. Обеспечить доступ в строящийся объект и места производства строительно-монтажных работ.

4.2.2. Знакомить Подрядчика с необходимой технической документацией, относящейся к объекту строительства.

4.2.3. Обеспечить  контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал.

4.2.4. Произвести оплату за фактически выполненные работы в течение 5-ти дней с момента подписания актов приемки-сдачи на условиях настоящего договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя по настоящему договору обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Споры по исполнению настоящего договора, по которым стороны не достигли соглашения, разрешаются в Арбитражном Суде г.СПб и Ленинградской области.

6. ИЗМЕНЕНИЕ  И  РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА 

6.1. Изменение и расторжение договора возможно по соглашению сторон.

6.2. Изменение и расторжение совершаются в письменной форме уполномоченными лицами сторон.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента его окончательного исполнения.

8. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 

8.1. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в 10-тидневный срок с момента их изменения.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.     

8.3. Настоящий договор составлен в двух  подлинных экземплярах: по одному для каждой стороны.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА,  БАНКОВСКИЕ   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Приложение 1 

ДОГОВОР 

на осуществление авторского надзора  

	#G0г.
	
	
	"___"_____________19____г.

	
	
	
	

	наименование юридического лица 

	в лице 
	

	
	должность, фамилия, имя и отчество руководителя



	действующего на основании 
	

	
	устава, положения, доверенности 



	именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и 
	

	
	

	наименование юридического лица



	в лице 
	

	
	должность, фамилия, имя и отчество руководителя



	действующего на основании 
	

	
	устава, положения, доверенности 

	
	

	именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Предметом являются работы и услуги выполняемые Исполнителем самостоятельно и с привлечением соисполнителей на протяжение всего периода строительства, приемки в действие объекта и гарантийного срока его эксплуатации.

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих РАБОТ по осуществлению авторского надзора за строительством объекта:

1.1.1 проведение проверок соответствия выполненных работ по возведению объекта проектным решениям, предусмотренным проектной документацией;

1.1.2 Решение возникающих в процессе строительства вопросов по проектной документации;

1.1.3 Подготовка извещений Заказчику о выявленных при строительстве отступлениях от проектной документации и нарушениях требований строительных норм и правил и технических условий;

1.1.4 Согласование с Заказчиком сроков устранения отступлений от проектной документации и нарушений требований строительных норм и правил;

1.1.5 Наблюдение за своевременным и качественным устранением отступлений от проектной документации и нарушений требований строительных норм и правил;

1.1.6 участие в приемке в эксплуатацию отдельных ответственных конструкций, а также в состоянии актов освидетельствования основных скрытых работ;

1.1.7 рассмотрение и принятие решений по предложениям Заказчика о снижении стоимости, улучшении качества и сокращении продолжительности строительства;

1.1.8 по согласованию с Заказчиком внесение в установленном порядке дополнений и изменений в проектную документацию;

1.1.9 проведение консультаций и выдача разъяснений по проектной документации по просьбе Заказчика; 

1.1.10 участие по просьбе Заказчика в обсуждении спорных вопросов, возникающих между Заказчиком и строительным подрядчиком;

1.1.11 участие в приемке и вводе в эксплуатацию законченного строительством объекта.

1.2 Выполнение функций технического надзора в качестве ответственного представительства Заказчика на строительстве и при приемке объекта в эксплуатацию, в том числе осуществление контроля за качеством строительных материалов, качеством и объемом выполняемых строительно-монтажных работ и финансовый контроль.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Сроки начала и окончания основных работ или их этапов, установлены в плане-графике, являющемся неотъемлемой частью договора.

2.2 Лица осуществляющие авторский надзор должны прибывать на строительство объектов в сроки, предусмотренные планом-графиком и (или) по специальным вызовам Заказчика.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1 Стороны пришли к соглашению, что договорная цена основных работ по осуществлению авторского надзора по контракту составляет:      ____________________________________________ (________) руб.

3.2 Учитывая сроки действия настоящего договора указанная в п.3.1 цена является открытой и подлежит уточнению в случае изменения цен и тарифов на материалы, оборудование, услуги сторонний организаций и другие затраты, условий оплаты труда работников Исполнителя, а также в случае принятия новых законов, издания новых законов, издания указов, постановлений и других нормативных актов, регулирующих инфляционные процессы и индексацию доходов.

Цена основных работ уточняется дополнительным соглашением сторон. Заказчик вправе не соглашаться на изменение цены, если обстоятельства, ведущие к ее увеличению, наступили после истечения срока окончания работ (этапа) по плану графику, задержанного по вине Исполнителя.

3.3 Цена дополнительных работ по осуществлению авторского надзора определяется дополнительным соглашением к договору .

3.4 Оплата работы (этапа) проводится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы (этапа), оформленной актом сдачи-приемки. Счета Исполнителя с приложенными к ним актами оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

Оплата должна производиться не позднее 5 дней с момента приемки работ и подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполняемых работ (этапа работ) или истечения срока приемки работ, установленного в п.4.5.настоящего договора.

3.5 Оплата работ производится поэтапно - в суммах, подлежащих выплате согласно плану-графику.

3.6 Заказчик в ______ дневной срок с даты подписания настоящего договора производит выплату Исполнителю аванса в размере ______ % от цены работ по контракту, т.е.________________________________________________ (______) рублей.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

     4.1 Результаты работ по авторскому надзору оформляются документами на месте их производства и считаются принятыми с момента оформления соответствующих документов.

     4.2 Исполнитель передает Заказчику необходимые изменения и дополнения к проектной документации в следующем количестве экземпляров ___________________________________________________________________________________.

     4.3 При завершении работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ. Заказчик в течение _______ календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки работ обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.

     4.4 В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков из выполнения.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ 

5.1 Заказчик владеет, пользуется и распоряжается переданными ему по настоящему договору изменениями и дополнениями к проектной документации по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством.

5.2 Заказчик не вправе передавать третьим лицам, разработанные Исполнителем по договору, а также разглашать содержащиеся в них данные без предварительного письменного согласия Исполнителя.

5.3 Исполнитель рассматривается в качестве автора проектной документации и сохраняет за собой права, несмотря на выплаченное ему вознаграждение, использовать чертежи, технические условия и другую документацию, разработанные по договору по своему усмотрению. При этом Исполнитель не вправе передавать проектную и другую техническую документацию, разработанную по договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5.4 Исполнитель не вправе использовать сведения, предоставленные ему Заказчиком, для любых других целей, кроме выполнения обязательств по настоящему договору. Заказчик со своей стороны обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Исполнителем своих обязательств.

5.5 Исполнитель при разработке проектной продукции вправе применять по согласованию с Заказчиком изобретения и другие объекты интеллектуальной собственности ("ноу-хау", полезные модели, промышленные образцы и др.) при условии, если Заказчик заключает лицензионные соглашения на право их использования.

5.6 Права на использование и распоряжение изобретениями и другими объектами интеллектуальной собственности, созданными Исполнителем в ходе работ, принадлежат Исполнителю.

5.7 Исполнитель вправе использовать результаты работ по договору в рекламных целях для содействия собственной репутации, включать изображение объекта или отдельных его частей, в том числе фасадов и интерьеров, в свои профессиональные материалы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1 В случае полного или частичного невыполнения договора одной из сторон последняя обязана полностью возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки.

6.2 Исполнитель несет ответственность: 

а) за качественное и своевременное выполнение обязанностей, возложенных на них действующим законодательством, а также настоящим договором;

б) за своевременную и качественную разработку проектной документации по решениям, принятым в процессе осуществления авторского надзора, за ненадлежащее составление изменений и дополнений к проектной и другой технической документации.

6.3 При обнаружении недостатков в проектной и другой технической документации Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектную и другую техническую документации в согласованный сторонами срок, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4 Исполнитель несет ответственность и компенсирует Заказчику убытки при невозможности достижения предусмотренных в проектной документации показателей к моменту ввода в эксплуатацию в установленные сроки, а также в случаях, если по вине Исполнителя в период эксплуатации станут невозможными безопасная эксплуатация зданий и сооружений, созданных на основе проектной и другой технической документации, разработанной Исполнителем по настоящему договору, обеспечение их надежности и несущей способности, будет нанесен вред здоровью людей и (или) окружающей природной среде и недрам.

6.5 Исполнитель полностью компенсирует Заказчику ущерб, понесенный Заказчиком из-за некачественного выполнения Исполнителем основных и дополнительных работ.

6.6 Исполнитель полностью компенсирует ущерб, понесенный Заказчиком из-за превышения сроков выполнения работ, по вине Исполнителя.

6.7 При нарушении установленных договором сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику за каждый просроченный день, ноне свыше ______ дней, штраф в размере ______ % стоимости задержанной Исполнителем работы (этапа). При просрочке более ______ дней размер штрафа возрастает до ______ % и общая сумма штрафа может составить до ______ % стоимости задержанной Исполнителем работы.

6.8 Заказчик и привлекаемые им лица несут ответственность за своевременное и качественное выполнение указаний авторского надзора, а также за создание условий для представителей авторского надзора на строительной площадке, необходимых для эффективного выполнения обязательств по настоящему контракту.

6.9 Заказчик полностью компенсирует ущерб, понесенный Исполнителем из-за несвоевременной оплаты или необоснованного отказа от оплаты выполненной работы.

6.10 Заказчик полностью компенсирует потери доходов Исполнителя в связи со срывом или переносом сроков выполнения работ не по вине Исполнителя.

6.11 При расторжении договора по своей инициативе в одностороннем порядке Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере ______ % цены невыполненного за день расторжения объема работ и покрывает убытки, связанные с непредвиденным расторжением.

6.12 Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождает виновную сторону от выполнения работ.

6.13 Исполнитель несет полную ответственность за действия и упущения привлекаемых соисполнителей.

6.14 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по причине форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы), а также за действия сторон при их возникновении. Та или другая сторона освобождается от ответственности за невыполнение своих обязательств лишь в том случае, если она докажет, что невыполнение было связано с не зависящими от нее причинами, возникшими после подписания договора, или эти причины не могли быть предусмотрены во время заключения договора.

6 15 Исполнитель не несет ответственность за обнаружение, нахождение, ввоз, вывоз или уничтожение опасных материалов на площадке строительства (взрывоопасные, токсичные, легковоспламеняющиеся и т.п. материалы).

6.16 Претензии и другие спорные вопросы между сторонами решаются путем переговоров в духе взаимного уважения и сотрудничества, а при невозможности мирного урегулирования передаются в арбитражный суд.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1.Все изменения и дополнения к настоящему контракту требуют согласия сторон, являются неотъемлемой частью, исполняются в простой письменной форме и подписываются только должным образом уполномоченными на то лицами.

7.2 Изменения и дополнения к настоящему договору стороны вправе оформить путем обмена соответствующими документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факсимильной (телефонной), электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Использование в процессе исполнения настоящего договора документов, полученных путем такого обмена и содержащих факсимильное воспроизведение подписей с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровые подписи либо иные аналоги собственноручных подписей уполномоченных ими лиц, не лишает стороны прав в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий (содержащихся, в том числе, в изменениях и дополнениях к настоящему контракту) на эти документы и приводить их в качестве письменных доказательств.

7.3 При выявлении в ходе работ по договору необходимости и целесообразности внесения изменений и дополнений в его условия составляется дополнительное соглашение.

7.4 Договор может быть расторгнут по письменному соглашению между Заказчиком и Исполнителем.

7.5 Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке по своей инициативе, в случае:

а) если исполнитель не приступает своевременно к исполнению обязательств по договору или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее в срок становится явно невозможным;

б) если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена (при не обеспечении требуемого качества проектной и другой технической документации);

в) если обеспечения в работе от условий договора или иные недостатки работы являются существенными и неустранимыми, либо в установленный Заказчиком разумный срок обнаруженные недостатки не были устранены;

г) существенном превышении Исполнителем цены работ;

д) если работа над объектом прекращается навсегда;

е) при аннулировании лицензии Исполнителя на проведение работ по договору.

7.6 Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях:

а) задержки или отказа Заказчика в оплате выполненных Исполнителем работ;

б) если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Исполнителя о непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком исходных данных и материалов, иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

7.7 В случае одностороннего расторжения договора сторона-инициатор обязана направить контрагенту уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить действие договора. Если нарушение обязательств продолжается по истечении _____ дней со дня получения уведомления, сторона-инициатор направляет повторное уведомление .Если нарушение  обязательств продолжается по истечении _______ дней со стороны дня получения повторного уведомления сторона-инициатор вправе направить виновной стороне решение о расторжении контракта и прекратить его исполнение.

7.8 Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за причиненный ущерб, вызванный временной приостановкой работ с уведомлением в установленном порядке, но не окончившейся расторжением договора.

7.9 Действие договора может быть прекращено Заказчиком, если работа над объектом прекращена навсегда. При этом Заказчик обязан уведомить Исполнителя не менее, чем за _______ дней.

7 10 При наступлении форс-мажорных обстоятельств, подтвержденными соответствующими документами, Исполнитель вправе принять решение о приостановке работ. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия могут продолжаться в течение длительного времени, или при наступлении таких обстоятельств станет очевидным, что они будут действовать весьма длительные сроки, стороны проведут переговоры с целью установления приемлемых для сторон иных способов исполнения договора или его расторжения с возмещением Исполнителю по специальному расчету причиненного ущерба.

7.11 Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель должен приостановить работу и поставить об этом в известность Заказчика в ________ дневный срок после приостановления работ. В этом случае стороны обязаны в ________ дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1 Стороны вправе использовать для обмена информацией, образующейся при выполнении работ по настоящему договору удобные им формы документов (деловое письмо, регистрационный журнал и др.) и способы их доведения (почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи). Используемые формы документов и способы их доведения должны позволить достоверно установить: принадлежность подписи лица, составителя документа (фамилия, имя, отчество, наименование организации, адрес, должность, телефон), содержание сообщения, дату и место его подготовки. Допускается использование факсимильного воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования электронного или иного копирования электронного аналога собственноручной подписи.

8.2 Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации связанной с договором, к которой могут быть отнесены любые данные, предоставляемые сторонами друг другу и о которых установлено, что они имеют конфиденциальный характер, т.е. не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу любых третьих лиц без предварительного согласия на то другой стороны, в течение срока действия договора.

8.3 Заказчик обязуется предусмотреть в договоре на строительный подряд обязанности, права и ответственность Исполнителя на площадке строительства, предусмотренные настоящим договором.

8.4 Если возникает необходимость корректировки проектной и другой технической документации, то со стороны устанавливают причину, по которой она возникла. Если необходимость корректировки проектной документации возникла по вине Исполнителя, то он санкционирует и (или) выполняет указанную корректировку безвозмездно. Если необходимость корректировки проектной документации возникла по вине Заказчика или строительного подрядчика, то Исполнитель санкционирует и (или) выполняет корректировку как дополнительную работу.

Исполнитель обязуется фиксировать в письменной форме под роспись ответственных представителей Заказчика и строительного подрядчика извещения о выявленных отступлениях от проектной документации и нарушениях требований строительных норм и правил и технических условий по производству строительно-монтажных работ и работ по монтажу технологического и других видов оборудования, а также указания о порядке и сроках их устранения.

Заказчик или его ответственный представитель обязуется изучать представляемые Исполнителем документы и своевременно принимать решения, относящиеся к его компетенции, чтобы избежать задержек выполнения работ.

8.5 Заказчик обязуется предоставить дополнительные исходные данные если в составе договора имеются работы по реконструкции или модернизации объекта (результаты испытаний конструкций, оборудования, опасных материалов, анализы загрязнения воздуха и воды, результаты лабораторных и натурных испытаний и т.п.).

8.6 Если Заказчику станет известно о какой-либо поломке или дефекте на строительстве или несоответствии выполняемых работ проектной и другой технической документации, но обязуется в письменной форме ставить Исполнителя в известность об отступлениях от проекта и обнаруженных дефектах при строительстве объекта.

8.7 Заказчик обязуется обеспечить уважительное отношение к Исполнителю на строительной площадке и в рекламных материалах по объекту.

Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением других юридических лиц выполнять связанные с контрактом, но не являющиеся предметом контракта работы. При этом если Исполнитель считает, что из-за такого действия возникает задержка или увеличивается цена его работ, то Исполнитель должен письменно сформулировать свои претензии к Заказчику, а Заказчик своевременно принять меры к урегулированию разногласий.

Исполнитель не имеет права действовать от имени Заказчика, если только это право не подтверждено в письменной форме.

Исполнитель вправе приостанавливать выполнение контрактных обязательств в случаях согласования Заказчиком осуществления и (или) приемки строительно-монтажных работ с отступлениями от проектной и другой технической документации.

8.8 Исполнитель самостоятельно принимает решения о качестве проектной (изыскательской) и другой технической документации, передаваемой Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора. Заказчик не вправе вносить изменения в проектную (изыскательскую) и другую техническую документацию, разработанную по настоящему контракту, без письменного согласия Исполнителя.

8.9.Исполнителть вправе беспрепятственно посещать площадку строительства и наблюдать за ходом строительно-монтажных работ в течение их подготовки и выполнения. Он также имеет право проводить дополнительный осмотр или испытание конструкций независимо от того, выполняется или уже закончена данная деталь, в том числе потребовать от строительного подрядчики (и последний обязан по первому указанию Исполнителя) произвести вскрытие, замер любой части работ и восстановить ее с требуемым качеством.

8.10 Исполнитель не осуществляет контроль за средствами, методами, последовательностью операций, техникой безопасности при выполнении строительно-монтажных работ. Исполнитель не контролирует выполнения графиков строительно-монтажных работ. Исполнитель не контролирует и не отвечает за действия или упущения строительного подрядчика и других лиц, привлекаемых заказчикам к выполнению строительно-монтажных работ.

8.11 Исполнитель вправе приостанавливать производство работ при осуществлении их с отступлением от проектной документации, при нарушении технических условий и правил производства этих работ, а также неудовлетворительном их качестве на такой срок и в таком порядке, как это им предложено, уведомляя об этом в письменной Госархстройнадзор и орган, выдавший разрешение на строительство, для принятия необходимых мер по предотвращению возможного ущерба, а также, при необходимости, другие органы государственного надзора.

8.12 Исполнитель вправе вносить в соответствующие органы представления о привлечении к ответственности лиц, допускавших некачественное выполнение строительно-монтажных работ.

8.13 Исполнитель вправе проверять соответствие сертификатов (паспортов) и другой документации на конструкции, детали, строительные материалы и оборудование государственным стандартам, техническим условиям и проектной документации.

8.14 Исполнитель вправе вносить предложения о снижении стоимости, улучшении качества и сокращении продолжительности строительства, а также совершенствовании технологии производства работ при строительстве предприятий, зданий и сооружений и по согласованию с Заказчиком вносить дополнения и изменения в проектную документацию.

8.15 Решения Исполнителя, принимаемые в процессе строительства, по вопросам, относящимся к архитектурной выразительности и эстетическому восприятию, объекта, являются окончательными.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

9. ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

9.1 В состав документации, которая является неотъемлемой частью контракта, входят дополнительные соглашения(изменения, дополнения, поправки) и приложения.

9.2 Вся переписка и предшествующие переговоры, которые провели стороны до подписания договора, теряют силу с момента вступления в действие.

9.3 В случае, если содержание какого-либо пункта договора оказывается недействительным или незаконным, действительность и законность других пунктов сохраняется.

9.4 Договорная документация составлена в _______ экземплярах по _____ экземпляра для каждой из сторон.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1 Договор вступает в действие с даты подписания договора Заказчиком.

10.2 Срок окончания действия контракта _______ (при условии выполнения сторонами всех обязательств).

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

	#G011.1 Адреса и расчетные счета сторон:



	Исполнитель:



	Адрес 
	

	
	

	Расчетный счет 
	

	
	

	Заказчик:



	Адрес 
	

	
	

	Расчетный счет 
	

	
	

	К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:



	1. План-график осуществления авторского надзора на ______ л.



	2. Перечень основных работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, в освидетельствовании которых принимают участие представители авторского надзора на _______ л.




Приложение 2 

     к договору

     N_____________

     от ____________

ПЛАН-ГРАФИК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АВТОРСКОГО НАДЗОРА 

	#G0Наиме-нование этапа 
	Трудозатраты на осуществление авторского надзора, чел-дн 


	Сроки выполнения работ 
	Цена работ, млн.руб 
	Примечание 

	  
	  
	начало 
	Выполнение 


	  
	  

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 


	6 

	
	  
	  
	  
	  
	  


	#G0ЗАКАЗЧИК 
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ 
	

	
	подпись   
	
	подпись   

	
	
	
	

	
	“___”__________ 19__г. 
	
	“___”__________ 19 __ г. 


Приложение 2

К договору

N ___________

от ___________

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ,#S
СКРЫВАЕМЫХ ПОСЛЕДУЮЩИМИ РАБОТАМИ

И КОНСТРУКЦИЯМИ, В ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ КОТОРЫХ

ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

АВТОРСКОГО НАДЗОРА 

1. Освидетельствование грунтов оснований и заложения фундаментов с указанием допускаемого давления на грунт и уровня грунтовых вод.

2. Гидроизоляция фундаментов и стен (горизонтальных и вертикальных).

3. Гидроизоляция и крепление балконов и карнизов.

4. Гидроизоляция перекрытий в санузлах.

5. Паро- и теплоизоляция чердачных перекрытий.

6. Предохранение от коррозии стальных сопряжений и деталей.

7. Устройство оснований под полы.

8. Гидро- и теплоизоляция в стыках наружных стен и крупноразмерных панелей и блоков.

9. Устройство дымовых и вентиляционных каналов в стенах.

10. Устройство разделок у дымоходов и газоходов.

11. Заделка дверных и оконных блоков в наружных стенах (крепление, конопатка пазух, изоляция древесины от кирпича и бетона).

12. __________________________________________________________________________________

	#G0ЗАКАЗЧИК 
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ 
	

	
	подпись   
	
	подпись   

	
	
	
	

	
	“___”__________ 19 __ г. 
	
	“___”__________ 19 __ г. 


Приложение 3 

Формы для составления и ведения журнала авторского надзора 

Форма титульного листа     

	#G0ЖУРНАЛ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

	  

	 Наименование объекта строительства 
	  

	  

	  

	  

	  
	  

	Адрес строительства  
	  

	  

	  

	  
	  

	 Заказчик 
	 

	  

	(наименование, адрес)

	  

	  
	  

	Проектировщик 
	  

	  

	(наименование, адрес проектной организации или проектного подразделения)

	  

	

	Журнал начат  
	  
	  
	  Журнал окончен 
	  
	  

	  
	(дата)
	  
	  
	(дата)
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	Руководитель проектировщика 
	  
	МП 
	  
	  

	  
	  
	
	(подпись)
	  

	Руководитель заказчика 
	 
	МП  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	(подпись)
	  

	  
	  
	  
	  
	  


Форма перечня подрядных организаций,

осуществляющих строительные и монтажные работы 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

	#G0Исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик)
	

	
	     

	     

	
	

	Исполнители отдельных видов работ (субподрядчики):


	

	1.
	

	
	(наименование работ - строительно-монтажная организация)

	2.
	

	
	

	3.
	

	
	

	4.
	

	
	

	5.
	


Форма списка специалистов, осуществляющих авторский надзор

СПИСОК СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВТОРСКИЙ НАДЗОР 

	#G0Фамилия, имя, отчество 
	Проектная организация, должность 

N телефона 
	Вид работы, по которой осуществляется авторский надзор 
	Дата и N документа о полномочиях  по проведению авторского надзора



	1 
	2 
	3 


	4 

	  
	  
	  
	


Форма регистрационного листа

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА СПЕЦИАЛИСТАМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

	#G0Наименование организации 
	Фамилия, имя, отчество 
	Дата 
	Подпись представителя заказчика 

	  
	  
	приезда 


	отъезда 
	  

	1 
	2 
	3 


	4 
	5 

	  
	  
	  
	  
	


Форма учетного листа

УЧЕТНЫЙ ЛИСТ N __________ 

	#G0Дата 
	Выявленные отступления от проектно-сметной документации, нарушения требований строительных норм и правил и технических условий по производству строительно-

монтажных работ 


	Указания об устранении выявленных отступлений или нарушений и сроки их выполнения 
	Подпись специалиста, 

осуществляющего

 авторский надзор, выполнившего запись (фамилия, инициалы, должность)
	С записью ознакомлен представитель: 

а) подрядчика; б) заказчика (фамилия, инициалы, должность, дата)
	Отметка о выполнении указаний: 

а) подрядчика; 

б) заказчика (фамилия, инициалы, должность, дата)

	1 
	2 


	3 
	4 
	5 
	6 

	  
	  
	  
	  
	  
	


