  
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПЕРЕИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДА С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННОГО БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО АНТИКОРРОЗИЙНОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ МАСТИКИ "ТРАНСКОР-ГАЗ" МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по переизоляции трубопровода с применением комбинированного битумно-полимерного антикоррозийного покрытия на основе мастики "Транскор-Газ" механизированным способом. Технологическая карта предназначена для переизоляции участков трубопроводов, механизированным способом нанесения комбинированного битумно-полимерного покрытия на основе мастики "Транскор-Газ" при капитальном ремонте магистрального газопровода.


1.2. В настоящей карте приведены указания по организации и технологии производства работ по переизоляции трубопровода в полевых условиях механизированным способом, рациональными средствами механизации, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.


1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются:


- рабочие чертежи;


- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);


- заводские инструкции и технические условия (ТУ);


- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);


- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);


- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства работ по переизоляции трубопровода в полевых условиях механизированным способом с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижение себестоимости работ;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;


- унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по переизоляции трубопровода в полевых условиях механизированным способом. Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительной организации с учетом её проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин и строительных материалов, привязанных к местным условиям. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.


Конструктивные особенности по переизоляции трубопровода в полевых условиях механизированным способом решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.


1.6. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров выполняющих работы по переизоляции трубопровода в полевых условиях механизированным способом, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.


II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по переизоляции трубопровода в полевых условиях механизированным способом.


2.2. Работы по переизоляции трубопровода в полевых условиях механизированным способом выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:





где 0,06 - коэффициент снижения работоспособности за счет увеличения продолжительности рабочей смены с 8 часов до 10 часов.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при переизоляции трубопровода в полевых условиях механизированным способом входят:


- механизированная подготовка (очистка) поверхности участка трубы, подлежащего переизоляции;


- подготовка приграничных участков механизированного нанесения покрытия на основе мастики "Транскор-Газ";


- подготовка участков существующего ленточного, мастичного покрытия и заводской изоляции, граничащих с участком, подлежащим переизоляции;


- подогрев (при необходимости) участка, подлежащего переизоляции, газовыми горелками (техническим феном);


- нанесение битумно-полимерной грунтовки;


- механизированное нанесение битумно-полимерной мастики с армированием стеклянной сеткой ССТ-Б и защитной оберткой;


- пооперационный контроль качества выполнения работ и контроль качества готового покрытия.


2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексной ремонтно-строительной колонной в составе: передвижная дизельная электростанция ДЭС-60; бульдозер Б 10М (емкость отвала [image: image1.jpg]


4,75 м[image: image2.jpg]


); экскаватор Hitachi ZX-200 (объем ковша [image: image3.jpg]


1,4 м[image: image4.jpg]


, глубина копания [image: image5.jpg]


5,9 м); кран-трубоукладчик Komatsu D355C-з (максимальная грузоподъемность [image: image6.jpg]


92,0 т); машина подкопочная ПТ-НН П (глубина подкопа - не менее 600 мм от нижней образующей трубы); машина для финишной очистки ПТ-НН 1420ФО;машина изоляционная ПТ-НН И для нанесения битумно-мастичной изоляции с загрузочным устройством;котел плавильный ПТ-НН 3300К; укрытие "Крыло" ПТ-НН 1420У; машина для предварительной очистки ремонтируемых трубопроводов ПТ-НН ПО; машина грунтовочная ПТ-НН Г; машина изоляционная ПТ-НН ИРМ для нанесения рулонных и рулонно-битумных изоляционных материалов;термоконтейнер ПТ-НН ТК: агрегат нагревательный горелочный "Феникс" ПТ-НН АНГ; механизм для разрыхления грунта ПТ-НН1800МРГ "Катран".
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	Рис.1. Электростанция ДЭС-60
	Рис.2. Кран-трубоукладчик Komatsu D355C-з
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	Рис.3. Бульдозер Б 10М
	Рис.4. Одноковшовый экскаватор ZX-200
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	Рис.5. Машина подкопочная ПТ-НН П
	Рис.6. Машина для финишной очистки ПТ-НН ФО
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	Рис.7. Машина изоляционная ПТ-НН И
	Рис.8. Котел плавильный ПТ-НН 3300К
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	Рис.9. Укрытие "Крыло" ПТ-НН 1420У
	Рис.10. Машина предварительной очистки
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	Рис.11. Машина изоляционная ПТ-НН ИРМ
	Рис.12. Термоконтейнер ПТ-НН ТК
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	Рис.13. Агрегат нагревательный ПТ-НН АНГ
	Рис.14. Механизм для разрыхления грунта


2.5. Для переизоляции трубопровода в полевых условиях ручным способом применяются следующие материалы: грунтовка "Транскор-Газ" по ТУ 5775-005-32989231-2005; мастика битумно-полимерная "Транскор-Газ" по ТУ 5775-004-32989231-2005; сетка стеклянная армирующая типа ССТ-Б по ТУ 2296-004-00205009-2005; слой обертки - ленты термоусаживающейся ДРЛ-Л 60.450.0.7 по ТУ 2245-032-46541379-2005 или ленты термоусаживающейся "ПОЛИТЕРМ" ТУ 2245-005-05801845-00.


2.6. Работы по переизоляции трубопровода в полевых условиях ручным способом следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. Организация строительства;


- СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии;


- СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии;


- СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы;


- ГОСТ Р 51164-98. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии;


- ВСН 51-1-97. Правила производства работ при капитальном ремонте магистральных газопроводов;


- Р 51-155-90. Инструкция по применению новых изоляционных материалов при капитальном ремонте магистральных газопроводов и компрессорных станций;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.


3.2. До начала производства работ по переизоляции трубопровода в полевых условиях необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное выполнение работ, а также их контроль и качество выполнения;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- доставить в зону производства работ необходимые машины, механизмы и инвентарь;


- устроить временные проезды и подъезды к месту производства работ;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- оградить зону проведения работ, вывесить предупредительные плакаты и знаки;


- составить акта готовности объекта к производству работ;


- получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика.


3.3. Проведение работ по изоляции в трассовых условиях во время дождя и снегопада допускается только при условии защиты изолируемой поверхности от попадания влаги. При температуре воздуха ниже минус 25 °С проведение изоляционных работ запрещается.


3.4. До начала работ по ремонту изоляционного покрытия необходимо, чтобы зазор между трубопроводом и поверхностью земли составлял не менее 0,6 м. Это достигается за счёт устройства под трубопроводом временных опор соответствующей высоты.


3.5. Комплекс работ, предусматриваемых п.2.4, следует производить после получения актов о выполнении работ по обследованию и ремонту металла трубопроводов, предусмотренных ВСН 51-1-97.


3.6. При разработке технологической карты в соответствии с утвержденными ОАО "Газпром" Временными техническими требованиями от 03.06.2003 г. принята следующая конструкция защитного покрытия:


- грунтовка "Транскор-Газ";


- мастика битумно-полимерная "Транскор-Газ";


- сетка стеклянная армирующая типа ССТ-Б;


- слой обертки - ленты термоусаживающейся ДРЛ-Л 60.450.0.7 или ленты термоусаживающейся "ПОЛИТЕРМ".


3.7. Перед переизоляцией трубопровода, должны быть выполнены следующие подготовительные работы:


- вскрыта траншея и трубопровод поднят на берму траншеи;


- установлены места переизоляции трубопровода;


- места повреждения очищены от снега, пыли и грязи, а также от рваных частей полимерной ленты;


- на площадке размещена ремонтно-строительная колонна;


- подготовлены в необходимом объеме изоляционные материалы.


Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


3.8. Технологическая последовательность ремонт газопровода методом сплошной переизоляции мастично-полимерными изоляционными материалами с подъемом трубопровода на берму траншеи следующая (см. рис.15 и рис.16):


- срезка растительного слоя бульдозером, в зимний период рыхление грунта;


- разработка траншеи экскаватором;


- разработка и удаления призмы грунта под трубопроводом в боковые приямки машиной подкопочной автоматизированной ПТ-НН П. Машина является самоходным землеройным устройством, передвигающимся по поверхности трубопровода. Рыхление и отбрасывание грунта производится двумя рабочими органами, вращающимися навстречу друг другу, снабженными зубьями. Приводом рабочих органов служат электродвигатели. Машина оснащена гидравлическим ходовым механизмом шагающего типа, позволяющим создавать напорное усилие при разработке грунта и преодолевать уклон трубопровода до 15°. Помимо поступательного движения гидропривод обеспечивает фиксацию машины на трубе, а также сведение рабочих органов в рабочее положение и разведение их при установке машины на трубу. Система управления позволяет в автоматическом режиме осуществлять алгоритм шагающего хода машины с различными скоростями в прямом и обратном направлениях. В режиме ручного управления машина способна выполнять каждую операцию отдельно - по командам оператора, что необходимо, например, при установке/снятии машины с трубопровода, при выравнивании машины на трубе и пр. Для управления машина оснащена телескопической штангой с пультом управления. Электропитание осуществляется от передвижной дизельной электростанции;


- подъем трубопровода кранами-трубоукладчиками на берму траншеи и укладка на временные опоры;


