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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Технологическая карта разработана на монтаж скользящей опалубки по рабочим чертежам на строительство 20-этажного жилого дома по ул.Набережной в г.Кишиневе. Здание рассчитано на сейсмические нагрузки.

Щиты опалубки приняты металлическими.

Гидравлические домкраты марки ОГД-74/25 с автоматическими регуляторами горизонтальности марки АРГ-74/25.

Насосная станция марки АНС-100у.

Внутренние подвесные подмости приняты сплошными.

1.2. В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 

сборка внутренних коробов;

сборка наружных щитов;

монтаж домкратных рам;

сборка козырька рабочего пола и подвесных подмостей;

монтаж гидроподъемного оборудования.

	#G0Разработана проектно-технологическим трестом Оргстрой Минстроя MCCP
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1.3. Работы по монтажу скользящей опалубки производить в дневное время суток.

1.4. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства в порядок монтажа скользящей опалубки, принятый в карте, вносят коррективы, обусловленные схемой здания, а также уточняют объемы работ, калькуляцию трудовых затрат, график производства работ, технико-экономические показатели.

Организация строительной площадки будет меняться в зависимости от этажности и глубины заложения фундамента.

При возведении в зимний период необходимо заготовить брезент для тепляка, пленку или рубероид для окон, теплогенераторы.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. До начала монтажа скользящей опалубки необходимо выполнить следующие работы:

оборудовать строительную площадку бытовыми помещениями, подвести электроэнергию и воду;

завезти на строительную площадку согласно рабочим чертежам все необходимые материалы, элементы скользящей опалубки, гидро- и электрооборудование;

разбить и закрепить оси на фундаментной плите несмываемой краской;

определить наивысшую точку фундаментной плиты, а затем отметку нижней кромки щитов опалубки, которая должна быть на 2-3 см выше самой высокой отметки плиты;

составить исполнительную схему фундаментной плиты;

получить и освидетельствовать металлические щиты опалубки, домкратные рамы, гидрооборудование, элементы рабочего пола, козырька и подвесных подмостей;

на площадке складирования рассортировать и разложить щиты опалубки по типоразмерам.

2.2. Элементы скользящей опалубки и гидрооборудование монтируют при помощи пневмоколесного крана КС-5363, который должен работать на спланированном и уплотненном основании, засыпанном щебнем (рис.1, 2).        
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Рис.1. Схема организации работ при монтаже скользящей опалубки:

1 - площадка сборки щитов в короба 80 м[image: image2.png]


; 2 - площадка складирования линейных щитов 40 м[image: image3.png]


; 3 - площадка складирования внутренних угловых щитов 40 м[image: image4.png]


; 4 - площадка складирования наружных угловых щитов 23 м[image: image5.png]


; 5 - площадка складирования домкратных стержней 35 м[image: image6.png]


; 6 - площадка складирования пиломатериалов 30 м[image: image7.png]


; 7 - площадка складирования металлоконструкций (рабочего пола, козырька, подвесных подмостей) 30 м[image: image8.png]


; 8 - площадка складирования арматуры 53 м[image: image9.png]


; 9 - площадка складирования временных деревянных коробок 6 м[image: image10.png]


.

Условные обозначения:
	#G0[image: image11.png]ol CT



 
	- стоянка крана
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	- рабочий ход крана
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	- водоотвод площадки
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	- очередность монтажа внутренних коробов опалубки 
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Рис.2. Схема организации работ при монтаже скользящей опалубки

Перед монтажом щитов опалубки их очищают от налипшего бетона, при необходимости рихтуют и исправляют обнаруженные повреждения, рабочую поверхность смазывают эмульсолом.

Монтаж элементов опалубки начинают со сборки внутренних коробов, которую выполняют на фундаментной плите или стенде-кондукторе, расположенном рядом со строящимся зданием.

При сборке коробов на фундаментной плите наклон стенок опалубки проверяют шаблоном с отвесом.

Собранные внутренние короба монтируют в определенной последовательности (рис.3). Монтируют внутренний короб, вяжут арматуру, устанавливают закладные детали, временные деревянные коробки согласно рабочим чертежам, затем монтируют следующий короб и т.д.     
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Рис.3. Схема монтажа внутренних коробов и наружных щитов опалубки

1-74 - порядок монтажа внутренних коробов и наружных щитов скользящей опалубки

Собранные короба раскрепляют временными связями для предотвращения случайных смещений. В качестве связей применяют обрезки арматурной стали, прихваченные к верхнему уголку щитов электросваркой.     

Для обеспечения толщины стен между коробами устанавливают шаблоны - не менее двух на одну сторону короба.

Наружные щиты опалубки собирают на фундаментной плите после монтажа, выверки и фиксации всех внутренних коробов и установки арматуры, временных деревянных коробок и закладных деталей. Для обеспечения устойчивого положения наружных щитов в период их сборки необходимо применять подкосы.

2.3. Домкратные рамы устанавливают в следующем порядке:

на щитах опалубки намечают места установки рам;

монтируют домкратные рамы строго вертикально к осям стен и крепят к щитам опалубки. Положение стоек рам проверяют отвесом;

после установки рам проверяют еще раз "конусность" щитов и при необходимости дополнительно регулируют их наклон;

окончательно прикрепляют болтами стойки рам к кружалам щитов.

2.4. После монтажа домкратных рам приступают к устройству рабочего пола, козырька.

До устройства рабочего пола в каждый короб (ячейку) подают краном элементы внутренних подвесных подмостей. Устройство рабочего пола и козырька выполняют в следующем порядке:

скобами крепят металлические балки к домкратным рамам;

по металлическим балкам укладывают деревянные прогоны 50х180 мм;

устраивают настил из досок хвойных пород не ниже II сорта толщиной 40 мм;

к стойкам домкратных рам по наружному контуру стен крепят кронштейны козырька;

по кронштейнам укладывают деревянные прогоны;

устраивают настил из досок и ограждение козырька.

Рабочий пол через лазовые люки с крышками и предохранительными решетками инвентарными лестницами соединяют с настилом подмостей, отверстия в рабочем полу вокруг домкратных рам закрывают фанерой или листовым металлом.

Внутренние и наружные подвесные подмости монтируют после подъема опалубки на высоту 3,5 м. Расстояние между стеной и настилом подмостей должно быть не более 50 мм.

После монтажа домкратных рам, устройства рабочего пола приступают к монтажу гидравлического оборудования. Монтаж гидравлического оборудования включает:

монтаж гидродомкратов с автоматическими регуляторами горизонтальности;

монтаж автоматической насосной станции;

монтаж трубопровода (гидравлических сетей).

Гидрооборудование, подлежащее монтажу, должно соответствовать требованиям, указанным в технических паспортах, и удостоверяться актами о прохождении контрольных испытаний и пригодности к эксплуатации.

Перед началом монтажа гидрооборудование должно быть подвергнуто ревизии. После устранения выявленных дефектов приступают к его монтажу.

Домкраты устанавливают на домкратные рамы в следующей последовательности:

устанавливают защитную трубку;

домкрат устанавливают на фланец защитной трубки с таким расчетом, чтобы отверстия для болтов во фланце домкрата, защитной трубки и ригелей домкратной рамы совпали, присоединительный штуцер на верхней крышке должен быть повернут в сторону присоединительного штуцера на гидроразводке;

наживляют болты для крепления домкрата и защитной трубки к домкратной раме;

для выверки домкрата используют уровень, в соответствии с показаниям которого регулируют вертикальность домкрата и трубки, устанавливая шайбы-подкладки. При монтаже домкратов необходимо, чтобы их оси проходили точно по осевой линии стен; допустимое отклонение не должно превышать 2 мм;

по достижении домкратом и защитной трубкой строго вертикального положения затягивают болты.

Автоматическую насосную станцию монтируют в следующей последовательности:

на рабочем полу устраивают специальную площадку закрытого типа, возвышающуюся на 1,2 м над рабочим полом;

устанавливают насосную станцию;

в резервуар насосной станции через фильтрующее устройство заливают масло соответствующей марки вязкости.

Перед монтажом гидравлических сетей все детали трубопровода и арматуру сортируют по типоразмерам согласно спецификации проекта гидроразводки. Затем детали трубопровода очищают от грязи, а внутреннюю поверхность труб и резьбовые соединения промывают керосином или соляровым маслом, продувают сжатым воздухом и закрывают пробками от попадания в них песка, грязи.

Трубопровод монтируют блоками, которые собирают заранее. Готовые блоки на месте их сборки могут быть испытаны на герметичность и заполнены рабочей жидкостью. В этом случае на присоединительные штуцера блоков должны быть установлены запорные вентили. Укладывают готовые блоки трубопровода на скобы, прикрепленные к домкрату.

По окончании монтажа отдельных сетей монтируют распределительный трубопровод (коллектор), к которому присоединяют запорными вентилями сети гидроразводки и гибкими шлангами автоматическую насосную станцию.

По окончании монтажа гидроразводки к ней через запорные вентили присоединяют гидродомкраты.

Для подсоединения автоматических регуляторов горизонтальности монтируют вторую гидроразводку, аналогичную первой.

Насосно-распределительную станцию присоединяют к электросети при помощи шлангового кабеля и штепсельного соединения.

Опрессовку гидросистемы производят рабочей жидкостью под давлением 125 кгс/см[image: image17.png]


 до зарядки домкратов домкратными стержнями. Сначала опрессовывают отдельные сети, а затем одновременно все. При этом воздух, находящийся в трубопроводе, должен быть стравлен. Это достигается поочередным открыванием вентиля у каждого домкрата до появления рабочей жидкости в соединении медной трубки. Затем соединение затягивают до полной герметичности. После стравливания воздуха давление в гидросистеме доводят до величины, соответствующей данному типу домкрата.

По окончании монтажа, опрессовки и устранения дефектов гидросистему принимают в эксплуатацию, о чем составляют акт.

Гидродомкраты заряжают отрихтованными и очищенными от ржавчины и грязи домкратными стержнями марки Ст.5 диаметром 25 мм. Во избежание стыкования домкратных стержней в одном горизонте первоначально устанавливают стержни разных типоразмеров, составляющих 1; 2/3; 1/3 длины стержня. Стержни для последующего наращивания должны быть одной длины. Для опирания 1-го яруса домкратных стержней необходимо между стенками опалубки на фундамент уложить металлические пластины.

Чтобы домкратные стержни можно было извлечь после возведения здания, их часть от низа защитной трубки до опорной пластины должна быть защищена от сцепления с бетоном установкой трубок, укладкой полистирола, засыпкой песком и т.д.

Одновременно с гидрооборудованием монтируют осветительные стойки, поливочное устройство, подводят электроэнергию.

По окончании всех монтажных работ составляется акт о готовности скользящей опалубки (см. прил.).

2.5. Работы по монтажу скользящей опалубки выполняет бригада из 15 человек, разделенная на 2 звена:

1-е звено - 2 слесаря четвертого и 3 - третьего разряда;

2-е звено - 2 слесаря четвертого и 3 - третьего разряда;

4 плотника второго разряда;

такелажник второго разряда.

2.6. График выполнения работ приводится в табл.1.

Таблица 1 

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
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ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ* 

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

	#G0Работы 
	Единица 

измерения 
	Объем работ 
	Трудоемкость 
	Состав бригады 
	Рабочие дни 

	
	
	
	 на единицу измерения,

чел.-ч 
	 на весь объем работ,

чел.-дн. 
	
	1 
	2 
	3



	Разбивка осей на фундаментной плите

     
	м 
	
	
	
	
	
	
	

	Комплектование щитов опалубки, кронштейнов, подвесок с сортировкой элементов

     
	т 
	
	
	
	
	
	
	

	Облицовка форм скользящей опалубки винипластом

     
	м[image: image19.png]



 
	
	
	
	
	
	
	

	Очистка и смазка щитов опалубки

     
	м[image: image20.png]



 
	
	
	
	
	
	
	

	Сборка и установка опалубки

     
	т 
	
	
	
	
	
	
	

	Ревизия домкратов и автоматических регуляторов горизонтальности

     
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	Сборка и установка домкратных рам

     
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	Подача краном внутренних подвесных подмостей на место установки

     
	т 
	
	
	
	
	
	
	

	Устройство рабочего пола и козырька
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	Установка домкратов

     
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	Установка домкратных стержней

     
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	Монтаж трубопровода

     
	
	
	
	
	
	
	
	

	Присоединение домкратов к трубопроводу

     
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	Монтаж насосных станций, распределит. устройства

     
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	Гидравлическое испытание труб

     
	м 
	
	
	
	
	
	
	

	Устройство подвесных подмостей

     
	м[image: image22.png]



 
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие работы

     
	
	
	
	
	
	
	
	


2.7. Калькуляция трудовых затрат приведена в табл.2.

Таблица 2 

Калькуляция трудовых затрат 

	#G0Обоснование ЕНиР 
	Работы 
	Един. измер.
	Объем работ 
	Норма времени на единицу измерения, чел.-ч 
	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дни


	Расценка на единицу измерения, руб.-коп.
	Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.-коп.



	ЦНиЛ 
	Разбивка осей на фундаментной плите

     
	м 
	232 
	0,18 
	5,22 
	0-09,2 
	21-34,4 

	9-1-33

к=0,6 (прим.)
	Комплектование щитов опалубки, кронштейнов, подвесок с сортировкой элементов и подноской на расстояние до 50 м

     
	т 
	52,6 
	1,92 
	12,62 
	1-07 
	56-28,2 

	4-1-43 
	Сборка и установка опалубки

     
	т 
	52,6 
	15,0 
	98,62 
	8-67 
	456-0,42 

	34-27, табл.1, п.1-2

     
	Ревизия домкратов 
	шт.
	150 
	3,5 
	65,63 
	2-19,3 
	328-95 

	34-27, табл.1, п.1[image: image23.png]


8

к=0,5, (прим.)

     
	Ревизия автоматических регуляторов горизонтальности 
	шт.
	150 
	1,75 
	32,81 
	1-09,6 
	164-40 

	4-1-44, п.2

к=0,6

     
	Установка домкратных рам 
	шт.
	150 
	1,05 
	19,69 
	0-61,8 
	92-70 

	4-1-44, п.6

     
	Установка домкратов

     
	шт.
	150 
	0,47 
	8,81 
	0-27,7 
	41-55 

	4-1-44, п.7 
	Установка домкратных стержней

     
	шт.
	150 
	0,115 
	2,16 
	0-06,8 
	10-20 

	5-1-5, п.1е, к =0,6 (прим.)

     
	Сборка домкратных рам 
	шт.
	150 
	0,87 
	16,31 
	0-56,3 
	84-45 

	1-6, табл.2, п.26б 
	Подача элементов опалубки и всех материалов на место установки

     
	т 
	124,4 
	0,38 
	5,91 
	0-18,7 
	23-26,3 

	8-24, табл.13, п.1а

     
	Очистка опалубки от бетона 
	м[image: image24.png]



 
	464 
	0,038 
	2,2 
	0-01,87 
	8-67,7 

	8-24, п.3-3а 
	Смазка щитов опалубки специальной смазкой

     
	м[image: image25.png]



 
	464 
	0,055 
	3,19 
	0-027,1 
	12-57,4 

	4-1-45, п.2

к=0,6 
	Устройство рабочего пола на деревянных прогонах из отдельных досок козырька

     
	м[image: image26.png]



 
	320 
	0,474 
	18,96 
	0-28 
	89-60 

	4-1-44, табл.1, п.12

     
	Монтаж трубопровода 
	м 
	620 
	0,27 
	20,93 
	0-16,4 
	101-68 

	4-1-44, табл.1, п.13, к =0,6

     
	Присоединение домкратов к трубопроводу 
	шт.
	300 
	0,09 
	3,38 
	0-05,6 
	16-80 

	4-1-46 
	Монтаж насосных станций

     
	шт.
	2 
	2,7 
	0,68 
	1-69 
	3-38 


	9-1-8, табл.2, п.2.3

     
	Гидравлическое испытание труб 
	м 
	6,2 
	4,3 
	3,33 
	3-10 
	19-22 

	N 577 
	Облицовка форм скользящей опалубки со всеми сопутствующими работами

     
	м[image: image27.png]



 
	180 
	0,705 
	15,86 
	0-40,9 
	73-62 

	4-1-46 
	Монтаж насосно-

распределительной установки

     
	1 насос 
	2 
	17,5 
	4,4 
	10-98 
	21-96 

	
	ИТОГО...
	
	
	
	340,71 
	
	1626-69,2




Таблица 3 

Допустимые отклонения 

	#G0Отклонения 
	Величина отклонений, мм



	Смещение осей стенок опалубки относительно проектного положения 
	8



	Наибольшая разность отметок плоскостей верхних кружал или поверхности рабочего пола на расстоянии:


	

	до 3 м 
	10



	от 3 м и более 
	15



	Отклонение положения стоек домкратных рам и осей домкратов от вертикали 
	не допускается



	Наибольшая разность в отметках ригелей однотипных домкратных рам 
	10



	Отклонение "конусности" скользящей опалубки на одну сторону 
	+4; -2



	Обратная "конусность"
	не допускается



	Отклонение в размещении домкратных рам вдоль стен (за исключением мест, где расстояние между рамами является свободным размером)


	10 

	Смещение осей домкратов от оси стен 
	2



	Отклонение в расстояниях между стенками опалубки (в толщине стен сооружения)
	±5




2.8. Карт трудовых процессов на эти работы нет.

2.9. Операционный контроль качества работ приведен в табл.4.

Таблица 4 

ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ 

	#G0Операции, подлежащие контролю


	

	произво- дителем работ


	мастером 
	Контролируемые параметры 
	Способы 
	Время 
	Привлекае-

мые службы 

	
	
	Наличие паспорта и другой заводской технической документации и правильность ее оформления,

комплектность поставки, состояние элементов опалубки и оборудования, маркировка элементов 
	По комплектовочной ведомости при поступлении на объект

 
	До начала монтажа 
	

	
	
	Комплектность щитов опалубки, рам домкратных, оборудования

     
	При приемке всех элементов по паспорту 
	
	

	Подготовитель-

ные работы 
	Подготовитель-

ные работы 
	Положение осей и наивысшей точки фундамента, наличие выпусков арматуры 
	Инструментально (нивелир, теодолит, металлический метр). Выборочно, визуально 

     
	
	Геодези-

ческая 

	Монтаж опалубки 
	Монтаж опалубки 
	Соответствие всех размеров опалубки проекту 
	Метр, рулетка 
	В процессе производ-

ства работ 
	Геодези-

ческая 

	
	 
	Горизонтальность плоскостей опалубки 
	Нивелир.
	 
	

	
	
	Вертикальность и конусность плоскостей опалубки 
	Инструментально (теодолит, отвес, шаблон)

     
	
	

	Монтаж оборудования для подъема опалубки 
	Монтаж оборудования для подъема опалубки 
	Качество установки домкратов 
	Визуально 
	По окончании монтажа

 
	Комиссия 

	
	Устройство подвесных подмостей 
	
	
	После возведения стен на высоту 3 м 
	

	
	Наблюдение за состоянием подмостей 
	
	Визуально 
	Перед каждой сменой

     
	


2.10. При производстве работ соблюдать правила техники безопасности согласно СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве".

________________

* Действуют #M12291 901794520СНиП 12-03-2001#S и #M12291 901829466СНиП 12-04-2002#S. - Примечание изготовителя базы данных.

В соответствии с требованиями техники безопасности испытания гидросистемы под давлением необходимо проводить ступенями.

Сварочные работы на трубопроводе гидроразводки выполнять после слива масла из системы.

Скользящую опалубку заземлить гибким медным проводом сечением 16 мм[image: image28.png]


, прокладываемым через шахту лифта. Заземлению подлежат все нетоковедущие металлические части опалубки. Сопротивление заземляющего контура должно быть не более 4 Ом.

Рабочий пол опалубки необходимо оборудовать светильниками с лампой ДРЛ-250, устанавливая их по периметру с шагом 10 м.

Скользящая опалубка должна быть оборудована средствами связи (телефон, радио), силовой и осветительной сетями. Напряжение осветительной сети и сети, питающей вибраторы, не должно превышать 42 В.

Необходимо систематически проверять исправность всех конструкций опалубки.

На рабочем полу опалубки должны быть отведены места для курения, оформленные соответствующими надписями и оснащенные средствами огнетушения.

Обратить внимание на качество и надежность сварных и болтовых соединений элементов конструкций и особенно креплений рабочего пола и подвесных подмостей.

Подвесные подмости в собранном виде должны быть освидетельствованы и испытаны пробной нагрузкой, превышающей расчетную на 25%, в течение 10 мин. О результатах испытаний составляется акт.

Подмости сдаются в эксплуатацию после технического освидетельствования комиссией, назначенной приказом строительно-монтажной организации. Акт приемки подмостей утверждается главным инженером этой организации. До утверждения акта работа с подмостей не разрешается.

На рабочем полу и подмостях необходимо вывесить плакаты со схемами размещения и величиной допустимых нагрузок.

Подвесные подмости ежедневно перед началом смены должен осматривать мастер.

Ограждения козырька и подвесных подмостей должны соответствовать ГОСТ 12.4.059-78*.

________________

* Действует #M12293 0 1200004853 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 12.4.059-89#S. - Примечание изготовителя базы данных.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

	#G0Затраты труда на монтаж скользящей опалубки, чел.-дней 
	340,71

     

	Затраты машино-смен работы крана 
	17

     

	Выработка на одного рабочего в смену, т 
	0,15

     

	Стоимость затрат труда, руб.-коп.
	1626-69

     

	Затраты труда на монтаж 1 т опалубки, чел.-дней 
	6,47 


4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в конструкциях и полуфабрикатах 

Таблица 5 

	#G0Наименование 
	Марка 
	Ед. измер.
	Кол-во



	ЭЛЕМЕНТЫ ОПАЛУБКИ



	Щиты 
	
	шт.
	170



	Рама домкратная 
	
	шт.
	150



	Кронштейн 
	
	шт.
	58



	Подвеска 
	
	шт.
	266



	Траверса 
	
	шт.
	85



	Балка металлическая 
	Швеллер N 16 
	т 
	4,3



	Балка деревянная 
	
	м[image: image29.png]




	9



	Болт М16 
	[image: image30.png]


= 100 
	шт.
	58



	Гайка M16 
	
	шт.
	58



	Болт М16 
	[image: image31.png]


= 65 
	шт.
	1438



	Гайка М16 
	
	шт.
	1438



	Доски [image: image32.png]


 =40 мм 
	
	м[image: image33.png]




	14



	Доски [image: image34.png]


 =25 мм 
	
	м[image: image35.png]


 
	2 

	ГИДРООБОРУДОВАНИЕ



	Насосная станция 
	АНС-100у 
	шт.
	2



	Гидродомкрат 
	ОГД-74/25 
	шт.
	150



	Автоматический регулятор горизонтальности

     
	АРГ-74/25 
	шт.
	150



	Трубы стальные бесшовные 
	[image: image36.png]


18 
	м 
	466



	Штуцер (труба [image: image37.png]


18 мм, [image: image38.png]


 =3 м)
	
	шт.
	150



	Тройник [image: image39.png]


13 мм 
	110/65-19 
	шт.
	15



	Угольник [image: image40.png]


18 мм 
	110/65-22 
	м 
	20



	Вентиль игольчатый 
	ВИ-20А 
	шт.
	380



	Вентиль запорный 
	П-708 
	шт.
	330



	Шланг высокого давления 
	Фн25 
	м 
	390



	Ниппель М18х1,5 
	
	шт.
	600



	Ниппель М22х1,5 
	
	шт.
	4



	Болт М16 
	
	шт.
	600



	Гайка M16 
	
	шт.
	600



	Гайка М22 (специальная)
	
	шт.
	600



	Гайка М18 
	
	шт.
	600



	Масло индустриальное-20 (веретенное 2/3)

     
	
	л 
	205



	Коллектор распределительный 
	
	шт.
	2



	Защитная трубка 
	
	шт.
	150



	Домкратный стержень 
	[image: image41.png]


25 
	шт.
	150 

	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ



	Распределительный шкаф 
	ШП-7А 
	шт.
	1



	Щиток осветительный 
	СУ-9445-52 
	шт.
	1



	Силовой ящик

     
	
	
	

	1 ном. на 100 А

     
	
	
	

	1 вст. на 100 А

     
	ЯРВ 6123 
	шт.
	1 

	Силовой ящик

     
	
	
	

	1 ном. на 60 А

     
	
	
	

	1 вст. на 60 А 
	ЯРБВ К 122 
	шт.
	10



	Трансформатор понижающий 390/36 В; 2,5 кВа

     
	ТС-2,5/0,5 А 
	шт.
	9



	Светильник рудничный нормальный 60 Вт; 200 В

     
	Ж-60 
	шт.
	144



	Лампа накаливания электрическая для местного освещения 60 Вт, 36 В

     
	НО-36-60 
	шт.
	144 

	Силовой ящик 1 ном. на 200 А

     
	ЯРВМ-6114 
	шт.
	1 

	Розетка штепсельная для сырых помещений 10 А; 250 В

     
	Ч-220 
	шт.
	8 

	Вилка штепсельная двухполосная 10 А; 250 В

     
	4-255 
	шт.
	8 

	Кабель гибкий четырехжильный шланговый сечением 3x6+1x4 мм[image: image42.png]


 
	КРПТ

     
	м 
	15 

	Кабель гибкий четырехжильный шланговый сечением 3х70+1х35 мм[image: image43.png]



     
	КРПТ 
	м 
	300 

	Кабель гибкий четырехжильный шланговый сечением 3х50+1х25 мм[image: image44.png]



     
	КРПТ 
	м 
	150 

	Кабель гибкий четырехжильный шланговый сечением 3х4+1х2,5 мм[image: image45.png]



     
	КРПТ 
	м 
	130 

	Провод алюминиевый сечением 6 мм[image: image46.png]



     
	АПР 
	м 
	1400 


4.2. ПОТРЕБНОСТЬ В МАШИНАХ, ИНСТРУМЕНТЕ, ИНВЕНТАРЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ
Таблица 6 

	#G0Наименование 
	Марка 
	Кол-во 
	Техническая характеристика



	Пневмоколесный кран на выносных опорах со стрелой [image: image47.png]


=20 м 
	КС-5363 
	1 
	Q[image: image48.png]


=16,2 т;

Q[image: image49.png]


=2,1 т;

R[image: image50.png]


=18 м;

R[image: image51.png]


=5,5 м 

	Трансформатор сварочный

     
	ТС-500 
	2 
	

	Преобразователь частоты тока

     
	ИЭ-9403 
	1 
	

	Понижающий трансформатор

     
	ТСН 
	1 
	2,5 кВт 

	Выпрямитель

     
	ВКС-5001 
	1 
	

	Теплогенератор 
	ТГ-75 
	4 
	Производительность 75 тыс. ккал/ч



	Компрессор 
	СО-7а 
	1


	

	Строп 4-ветвевой 
	ТУ 66234-77

С2-10.0-4000


	1


	10 т 

	Траверса для монтажа коробов 
	Раб. черт. тр. Оргстрой 
	1


	

	Трап для спуска в котлован 
	тр. Оргстрой 
	2


	

	Лестница инвентарная 
	МС-59.6.00 
	2


	

	Деревянная площадка для сборки коробов

     
	-
	2 
	

	Кондуктор для сборки коробов

     
	-
	2 
	

	Затирочная машина 
	СО-86

Раб. черт. тр.


	4


	

	Шаблон с отвесом 
	Оргстрой МС-59.10.000 
	3


	

	Нивелир с рейкой 
	ГОСТ 10528-76*

ГОСТ 11158-76 
	1

1 
	

	________________

     * Действует #M12293 0 1200003817 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 10528-90#S. - Примечание изготовителя базы данных.

     

	Шаблон для выверки толщины стен 
	-
	10


	

	Ключи гаечные 
	ГОСТ 2838-71*
	2 
	

	________________

     * Действует #M12291 1200010202ГОСТ 2838-80#M12293 0 1200003817 0 0 0 0 0 0 0 0#S#S. - Примечание изготовителя базы данных.

     

	Зубила 
	ГОСТ 7211-72*
	2 
	

	________________

     * Действует #M12291 1200010195ГОСТ 7211-86#M12293 0 1200003817 0 0 0 0 0 0 0 0#S#S. - Примечание изготовителя базы данных.

     

	Молоток 
	#M12291 1200016702ГОСТ 2310-77#S 
	4


	

	Топор 
	ГОСТ 13578-73 
	6


	

	Ножовка 
	ТУ 14.1.302-72 
	6


	

	Молоток с гвоздодером 
	ГОСТ 1042-72 
	5


	

	Ломик 
	ГОСТ 1405-72 
	4


	

	Метр складной 
	-
	1


	

	Рулетка 
	ГОСТ 7502-69*
	1


	

	________________

     * Действует #M12291 1200004328ГОСТ 7502-98#M12293 0 1200003817 0 0 0 0 0 0 0 0#S#S. - Примечание изготовителя базы данных.

     

	Угольник металлический 
	ТУ 22.2785-73 
	3


	

	Кувалда 
	#M12291 1200013803ГОСТ 11402-75#S 
	4


	

	Отвесы для проверки конусности 
	ГОСТ 7948-71*
	2 
	

	________________

     * Действует #M12293 0 9054167 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 7948-80#M12293 1 1200003817 0 0 0 0 0 0 0 0#S#S. - Примечание изготовителя базы данных.

     

	Скребок для очистки опалубки 
	Раб. черт. тр. Оргстрой

МС 51.19.00


	2 
	

	Валик 
	108-31-72


	2 
	

	Ведро для эмульсола 
	-
	2


	

	Мостик переходной с ограждением 
	Раб. черт. тр. Оргстрой

МС 59.10.000


	2 
	

	Мостик переходной с ограждением 
	Раб. черт. тр. Оргстрой

МС 59.3.00.000


	2 
	

	Щетка стальная т 
	ТУ 494-01-104-76


	4 
	

	Набор инструментов электросварочных

     
	ЭНИ-300 3.294.71.000


	1 
	

	Пенал для электродов 
	ЦНИИОМТП Госстроя СССР


	1 
	

	Щиток сварщика 
	ГОСТ 1361-69


	1 
	

	Каска 
	ГОСТ 12.4.087-80*
	15 
	

	________________

     * Действует #M12293 0 9052223 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 12.4.087-84#S. - Примечание изготовителя базы данных.

     


Приложение 

ФОРМА АКТА О ГОТОВНОСТИ К БЕТОНИРОВАНИЮ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ 

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер треста Монолитстрой

_____________  (подпись)

" ___ " __________ 200 __ г.

АКТ

О ГОТОВНОСТИ К БЕТОНИРОВАНИЮ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ 

	#G0" ___ " ____________ 200 __ г.
	Стройуправление треста ________

	
	

	г. _______________________
	


Мы, нижеподписавшиеся _____________________________________________________________

произвели технический осмотр скользящей опалубки и проверку готовности к

возведению ________________________________________________________________________________

Установлено следующее:

1. Сборка скользящей опалубки из элементов изготовленных ______________________________________

доставленных ______________________________________________________________________________

начата ____________________________ , окончена _______________________________________________

Работа производилась под руководством ________________________________________________________

Разбивка основных осей произведена ___________________________________________________________

2. Монтаж опалубки выполнен в соответствии с проектом (при наличии отступлений от проекта перечислить их)

_____________________________________________________________________________________________

Результат контрольной проверки основных размеров, толщины стенок и "конусности" опалубки указаны на прилагаемой схеме опалубки.

3. Гидравлическое подъемное оборудование смонтировано в соответствии с проектом (при наличии отступлений от проекта перечислить их)

_____________________________________________________________________________________________

4. Нивелировка и установка контрольных реек произведены.

5.  Стенки опалубки освобождены от временных креплений.

6. Объект укомплектован техническим персоналом.

Начальник объекта (фамилия) ______________________ сменные руководители (фамилии) _____________

______________ сменные мастера (фамилии) ____________________________________________________

7. Для производства арматурных и бетонных работ и подъема опалубки скомплектованы следующие бригады:

	#G0Профессия 
	Фамилии бригадиров и звеньевых  
	Число рабочих в смену 


	Всего рабочих 

	
	
	первая 
	вторая 
	третья 


	 

	Бригадир комплексной бригады

     
	
	
	
	
	

	Бетонщики

     
	
	
	
	
	

	Арматурщики

     
	
	
	
	
	

	Слесари

     
	
	
	
	
	

	Мотористы

     
	
	
	
	
	

	Электрики

     
	
	
	
	
	

	Крановщики

     
	
	
	
	
	

	Такелажники

     
	
	
	
	
	

	Сигнальщики

     
	
	
	
	
	

	Штукатуры

     
	
	
	
	
	

	Плотники

     
	
	
	
	
	

	Прочие

     
	
	
	
	
	


С указанными рабочими проведены занятия по техминимуму и технике безопасности. Занятия

провели ____________________________________________________________________________

8. На складах строительства ______________________ имеются и подлежат завозу следующие материалы:

	#G0N п/п 
	Постав-

щик 
	Материалы 
	Ед. изм.
	Потребность 
	Заготов-

лено к моменту пуска на...
	Гарантируется поставка по этапам 
	Подписи 

	
	
	
	
	этаж 
	дом 
	 
	I 
	II 
	III 
	IV


	

	
	
	
	
	
	
	
	1-5 этажи 
	6-10 этажи 
	11-15 этажи 
	16-20 этажи


	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 

	1 
	
	Арматура

     
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	Закладные детали

     
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	Домкратные стержни

     
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	ВДК

     
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	Пленка

     
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	
	Брезент

     
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	
	Лестничные площадки

     
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	
	Лестничные марши

     
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	
	Полиэтиленовые мешки

     
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	
	Антисептированные пробки

     
	
	
	
	
	
	
	
	
	


9. Для приготовления бетона заготовлены следующие составляющие:

	#G0N п/п 
	По-

став-

щик 
	Марка бетона и его характе-

ристика 
	Ед. изм.
	Потребность в бетоне на объект


	Заготов-

лено с момента пуска на...
	Гарантируется поставка в сроки по декадам 
	Подписи 

	
	
	
	
	этаж 
	дом 
	
	I 
	II 
	III 
	I 
	II 
	III 


	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 

	1 
	
	Бетон М ...

Осадка конуса ...

Цемент М ...

Щебень Мк ...

Песок Мк ...

Хим. добавки ...

     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	Керамзито-

бетон М...

Осадка конуса...

Цемент М ...

Керамзит...

Песок Мк...

Хим. добавки...

     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Бетоносмесительные установки и средства транспортирования материалов приведены в надлежащий порядок и их производительность и готовность к работе проверены.

10. Сделаны все ограждения и предупредительные надписи по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.

11. Заземление выполнено и замерено, электроэнергия подведена, электрооборудование установлено и опробовано. Контрольная проверка подземного оборудования произведена.

Поливочное устройство смонтировано, вода подведена. Бесперебойная подача электроэнергии и воды на период возведения сооружения обеспечена.

12. Опалубка очищена от мусора.

Приложение к акту: Схема скользящей опалубки с указанием основных размеров, толщины стен и "конусности" опалубки.

Главный инженер СУ __________________________________________________

Главный механик СУ __________________________________________________

Старший инженер по технике безопасности треста _________________________

Старший инженер по технике безопасности СУ ____________________________

Старший прораб СУ ___________________________________________________

Прораб по монтажу скользящей опалубки _________________________________

Бригадир по монтажу скользящей опалубки ________________________________

Старший инженер-геодезист ____________________________________________

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "КОДЕКС" и сверен по:

Ярославль 1981 

