
 СВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 4

НА СБОРКУ И МОНТАЖ БЛОКОВ ПОКРЫТИЯ 30X12 М ПОЛНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ
ПРИ ПОМОЩИ КРАНА СКР-1500

(здание 150x144 м без мостовых кранов)

См. Общая часть

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Сводная технологическая карта разработана на конвейерную сборку и крупноблочный монтаж блоков покрытия
одноэтажного производственного здания размером в плане 150x144 м с пролетами 30 м без мостовых кранов.

1.2. Технологическая карта разработана на основе типового ППР на монтаж конструкций покрытия типа
"Молодечно".

1.3. Сборка блоков покрытия с полной строительной готовностью производится на общестроительном конвейере.

1.4. В состав работ, рассматриваемых картой, входят: сборка металлоконструкций каркаса блоков покрытия;
подача блоков к месту разворота; разворот блоков покрытия; подача блоков под монтажный кран; установка блока в
проектное положение. Общестроительные работы, а также монтаж сантехнических и электротехнических устройств в
карте не рассматриваются.

1.5. Монтаж блоков покрытия производится с помощью крана СКР-1500, передвигающегося в пролетах.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА

Сборка блоков 30x12 м полной строительной готовности производится на 11 рабочих стоянках.

Перемещение конвейера со стоянки на стоянку производится с помощью полиспаста и двух лебедок
грузоподъемностью 5 т каждая. Подача готового блока покрытия к месту разворота осуществляется лебедкой N 1 (2
т), а в зону монтажа - лебедкой N 2 (2 т).

Максимальная масса блока покрытия составляет 44 т.
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1 - кран СКР-1500 (СКГ-63/100); 2 - кран-погрузчик КП-300; 3 - электролебедка Т-145Г; 4 - электролебедка ЛМ-2; 5 и 6 -
накладные якоря; 7 - крен МКГ-16; 8 - навес (тепляк)

     Сводный график производства работ
на сборку блоков покрытия 30x12 м на общестроительном конвейере и их монтаж краном СКР-1500 (на здание 150x144

м)

N
п/п

Обосно-
вание

Работы Объем
работ

Затраты
труда, чел.-ч

Чис-
лен-

ность
зве-
на,
чел.

Про-
дол-
жи-

тель-
ность
работ,
смен

Тип и
марка

механизма

Ма-
шин-
ное
вре-
мя,

маш.-
см.

Смены

ед.
изм.

кол-
во

на
ед.

на весь
объем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Часы
4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8

1 ЕНиР,
5-1-1,
п.3, 4

Разгрузка,
сортировка и
складирование
конструкций

т 1066
66

0,36
0,70

430,0 4
разр.
- 1

3
разр.
- 1

97 МКГ-16 - 1
КП-300 - 2

313

2 См. ТК N 3 Укрупнительная
сборка
конструкций
блоков
покрытия и их
окраска

1
блок

60 170,1 10205 21
чел.

106,7 КП-300 - 2

3 См. ТК N
16, 26

Монтаж блоков
покрытия
краном СКР-
1500 с подачей
блоков
лебедкой

" 60 44,42 2665,2 5
разр.
- 1

4
разр.
- 3

92 СКР-1500 92

4 Фотография
рабочего
дня

Выезд крана из
пролета и
разворот
ходовых
тележек

На 1
кран

2 65,6 131,2 " 4,0 ДГО-100 -
4 рычаж.
лебед.

4,0

5 " Переезд крана
на 60 м,
разворот
тележек и въезд
в пролет

" 2 66,6 133,2 " 4,05 " 4,05

13564,6
6 График

движения
рабочих
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Продолжение сводного графика

Продолжение сводного графика

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Затраты труда,
чел.-смен

Выработка одного рабочего в
смену, кг

Затраты,
маш.-смен

Продолжительность работ, смен

1654,2 684,4 413,1 123,8

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Сводная ведомость
монтажного оборудования, приспособлений и такелажа
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Наименование, марка Кол-во,
шт.

Масса, кг Обозначение Примечание

ед. всех
1 2 3 4 5 6

Оборудование
Кран СКР-1500
(СКГ-63/100)

1

Кран погрузчик КП-300 2
Электролебедка Т-145Г 2 Q=50 кН
Электролебедка
ЛМ-2 (ЛМЦ-3)

2 Q=20 (30) кН

Якорь накладной 6,3 т 2 927 1854 Черт.15946Р-3, 4 Железобетонные блоки
Якорь накладной 4 т 2 (2) 927 1854 Черт.15946P-3, 4 То же
Кран МКГ-16 1
Домкраты ДГО-20 4
Домкраты ДГО-100 4

Итого: 3708
Грузозахватные приспособления
Строп 2-ветвевой 2СК-4,0 2 32,0 64 2СК-4,0/

Рт1-4,0/
К-3,2/9000

ГОСТ 25573-82

Строп 4-ветвевой Q=12,5 т 1 141 141 Черт.30381T-61
Траверса для картин профил.
настила

1 730 730 Черт.30381T-62

Траверса Т5 Q=10 т 2 500 1000 Черт.30381T-18
Траверса Q=50 (35) т 1 5729

(4996)
5729

(4996)
Черт.30381T-39
(Черт.30383Т-40)

Итого: 7664
(6931)

Приспособления для установки и
сборки конструкций
Кассеты для хранения ферм и
полуферм

30 500 15000 Черт.30381T-59

Стеллаж для сборки ферм 1 1202 1202 Черт.30381T-56
Стенд для сборки картин профил.
настила

1 2210 2210 Черт.30381T-60

Стеллаж для хранения пакетов
профил. настила

4 2626 10504 Черт.30381T-67

Площадка для сборки блоков
покрытия

1 11103 11103 Черт.30381T-32

Соединительная балка с двумя
катковыми тележками

30 19126 57378 Черт.30381T-53, 55

Стенд для сборки фонаря СТ-2 1 902 902 Черт.30381T-65
Итого: 95299

Средства подмащивания
Лестница вертикальная тип "ЛП"
исполн. III, Н=16,8 м

1 841 841 Черт.29800-02

Лестница маршевая ЛМ-20 1 3445 3445 Черт.29800-01
Итого: 4286
Такелаж
Блок однорольный Q=5 т 4 32,5 130 В миниконвейере

отсутствуют
Канат 22 мм 500 м

(300 м)
870

(501)
ГОСТ 3077-69

Канат 13,5 мм 350 м 240 " В миниконвейере
отсутствуют

Итого: 1240
(871)
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Всего: 112197
(111095)

Примечания. 1. Данные в скобках относятся к миниконвейеру.

2. Ведомости основных материалов и конструкций, а также механизированного и ручного инструмента см. СТК N 3.
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