     
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ БАЗАЛЬТОВЫМИ ПЛИТАМИ



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по устройству утепления фасада минераловатными базальтовыми плитами.



Рис.1. Схема утепления стены

1.2. ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по устройству утепления фасада.


В карте приведена схема технологического процесса, изложены оптимальные решения по организации и технологии производства работ рациональными средствами механизации, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.


1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания технологической карты - описание решений по организации и технологии работ по устройству утепления фасада с целью обеспечения их высокого качества, а также:
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снижение себестоимости работ;
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сокращение продолжительности строительства;
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обеспечение безопасности выполняемых работ;
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организации ритмичной работы;
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унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по устройству утепления фасада. Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительнойорганизации с учетом ее проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин и строительныхматериалов, привязанных к местным условиям. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ. Конструктивные особенности по утеплению фасада решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительнойорганизацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.


Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.


1.6. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, производящих работы по устройству утепления фасада, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.


II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на производство работ по устройству утепления фасада минераловатными базальтовыми плитами.


2.2. Работы по устройству утепления фасада выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:


[image: image6.png]Tpas. = (11,0 -1,0)x0828 = 8,28



 час,



где 0,828 - коэффициент использования механизмов по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой к работе, и проведение ЕТО - 15 мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха машиниста - 10 мин через каждый час работы).

2.3. В состав карты входят следующие технологические операции:
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установка строительных лесов;
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устройство отверстий в стенах для анкеров;
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закрепление теплоизоляционных плит к несущей стене анкерами;
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кладка облицовочного стенового камня на цементном растворе.


2.4. При устройстве облицовки фасадов здания с утеплителем в качестве основного материала используется:
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плиты минераловатные П-175 - на базе габро-базальтового волокна;
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цементно-известковый раствор строительный марки М150 по ГОСТ 28013-98*;
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анкер стеклопластиковый СПА 420-6-1П.


2.5. Технологической картой предусмотрено устройство утепления фасадных стен здания со строительных лесов, материал на леса подают при помощи Телескопического погрузчика JCB 533-105 (максимальная высота подъема [image: image14.png]


10,22 м, грузоподъемность [image: image15.png]


3,3 т).


2.6. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:
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 СНиП 12-01-2004. Организация строительства;
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СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;
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СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные работы;
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СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
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РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
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РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
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Рис.2. Утепление фасада со строительных лесов

     

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" до начала выполнения дорожно-строительных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение от Заказчика на ведение строительных работ (ордер на производство работ). Выполнение работ без указанного разрешения запрещается.


3.2. До начала производства работ на объекте необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:
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назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное производство работ;
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провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;
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разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы и инвентарь;
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устроить временные проезды и подъезды к месту производства работ;
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обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;
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установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приема пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;
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обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;
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подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;
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оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;
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обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;
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подготовить и разбить на захватки сменный фронт работ;
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освободить территорию вокруг фасада от мусора и посторонних предметов;
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составить акт готовности объекта к производству работ;
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получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика.


3.3. До начала работ по устройству утепления фасада должны быть закончены все строительные, монтажные и специальные работы, в том числе:
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устроена кровля, карнизные свесы и козырьки над входами;
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закончены работы по устройству всех конструкций полов, балконов и лоджий;
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вокруг здания выполнена отмоска;
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загерметизированы швы между блоками и панелями на фасаде здания;
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покрыты металлом сливы оконных проемов и выступающие архитектурные детали на фасадах зданий;
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установлены все крепления водосточных труб и пожарные лестницы;


[image: image45.png]


ограждены проходы для пешеходов;
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установлены, проверены на прочность и приняты комиссией леса.


3.4. Для устройства утепления фасада здания необходимо установить строительные леса. Технология установкистроительных лесов рассматривается в отдельной Технологической карте.


3.5. Поверхности перед облицовкой должны быть очищены от наплывов раствора, грязи и бетона, цоколь - отстроительного мусора. Отдельные неровности более 15 мм, а также общие отклонения облицовываемой поверхности от вертикали более 15 мм должны исправлять путем срубки выпуклостей на поверхности и нанесения выравнивающего слоя цементного раствора, который наносится без заглаживания и затирки, проверены по отвесу и правилу. Все трещины разделаны и затерты цементно-песчаным раствором. Рабочие плоскости закладных деталей должны находиться заподлицо с плоскостью наружной стены.


3.6. Утепление минераловатными базальтовыми плитами стен многоэтажных зданий производится ярусами на высоту этажа. Каждый ярус устанавливается на разгрузочный опорный ряд, который в свою очередь устраивается по конструктивным элементам облицовываемой стены и отделяется от нижележащего яруса компенсационным швом шириной 5-10 мм.


3.7. Готовую кирпичную фасадную стену утепляют минераловатными базальтовыми плитами в следующей технологической последовательности:
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проверяется вертикальность стены отвесом по плоской части через 2-3 м, а также в точках перелома фасада, поэтажно выравниваются неровности;
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намечается краской по шнуру положение горизонтальных швов облицовки или устанавливаются рейки - порядовки;
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намечается горизонтальным шнуром наружная поверхность облицовки на высоте ее первого ряда;
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после провески стены производится разметка ее для устройства отверстий под анкеры. Диаметр отверстий 6 мм, а глубина 100 мм;
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электрическим перфоратором сверлят в стене отверстия;
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отверстия очищаются от пыли продувкой или промывкой водой под давлением;


[image: image53.png]


очищается место установки утеплителя и стеновых камней;
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теплоизоляционная плита закрепляется к несущей стене полиуритановыми анкерами на глубину не менее 90 мм;
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сквозь теплоизоляционную плиту вставляется стеклопластиковый анкер и забивается до упора, при этом происходит его расклинивание в несущей стене;
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на выступающий конец забитого в стену стеклопластикового анкера наносят слой эпоксидной смолы с песком.
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Рис.3. Схема крепления плит к кирпичной стене

3.8. По окончанию крепления минераловатных базальтовых плит к стене производится облицовка стены лицевым кирпичем. Облицовка начинается с установки угловых камней на железобетонную полку "зуб" в уровне цокольного этажа, с тщательной проверкой горизонтальности первого ряда нивелиром. Промежуточные камни устанавливаются после того, как раствор, на котором установлены угловые камни, достаточно затвердеет. На расстоянии 2,5-3,0 м друг от друга забиваются штыри и натягивается на них шнур в плоскости лицевой поверхности облицовки.


Отвесом проверяется вертикальность поверхности стены. Камни устанавливаются с обоих концов одновременно. Последний, замковый камень подгоняется по месту. Кладка ведется не вплотную к теплоизоляционной плите, а с небольшим воздушным зазором, равным 10 мм, в следующей последовательности:
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кладку выполняют с перевязкой швов на растворе М150, без заполнения внутренних пустот камня;
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выступающий конец забитого в стену стеклопластикового анкера с нанесенным слоем эпоксидной смолы с песком укладывается в растворный шов между стеновыми камнями на глубину не менее 100 мм;
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снимается выдавленный из шва раствор, очищаются швы на глубину 15-20 мм для дальнейшей расшивки;
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оформляются вертикальные швы после установки всего ряда.


3.9. Облицовка камнями стен с оконными проемами выполняется в следующей последовательности:
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провешивается облицовываемая камнями поверхность;
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над оконными проемами укрепляется уголок 2500х120х10 мм, полкой к утеплителю. Перед укладкой уголок обрабатывается антикоррозийным покрытием "Цинол" за два раза;
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теплоизоляционная плита закрепляется к несущей стене стеклопластиковыми анкерами на глубину не менее 90 мм;
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натягивается причалка для установки камней;
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с помощью шаблона размечаются места установки камней в простенке, определяется длина простенка, после чего определяется длина камней простенка с учетом расположения вертикальных швов;
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устраивается постель из раствора по уголку;
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устанавливаются и выверяются камни простенка первого ряда;
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последующие камни устанавливаются на верхней кромке установленных ниже камней;
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после установки 4-5 камней проверяется ровность облицовываемой поверхности, камни простенка крепятся к каркасу, смежные плиты на швах крепятся гипсовыми накладками, производится заливка пазух раствором.


IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ по устройству утепления фасадных стен выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:
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СНиП 12-01-2004. Организация строительства;
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СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.


4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечением аккредитованной строительной лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.


4.3. Производственный контроль качества должен включать входной контроль рабочей документации и материалов, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Входной контроль


4.4.1. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.


4.4.2. При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие сертификатов соответствия, этикеток, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов, целостность упаковки и маркировки, соответствие сроку годности.


Предприятие-изготовитель обязано сопровождать партию материалов документом, удовлетворяющим их качество, в котором указывается:
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номер и дата выдачи документа;


[image: image74.png]


наименование и адрес предприятия-изготовителя;
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наименование и условное обозначение продукции;
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номер партии, количество отгружаемой продукции.


Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной в ГОСТ 24297-87, Приложение 1.


4.5. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.


Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью геодезических инструментов и других измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера).


4.5.1. Не допускается наличие пустот между облицовываемой поверхностью и утеплителем, а также отслоение плит утеплителя от стен.


Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.6. При приемочном контроле выполненных работ, Заказчик или Генеральный подрядчик, в полном объеме проверяет правильность устройства утепления на соответствие проектным данным с определением оценки качества выполненных работ. Цель данного вида контроля - определение эффективности ранее проведенного операционного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.


4.7. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены вОбщий журнал работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным настоящей ТК и Схеме операционного контроля качества.


Таблица 1  

	
	
	
	
	

	Наименование операций, подлежащих контролю
	Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное отклонение
	Способы контроля
	Время проведения контроля
	Кто контролирует

	Установка теплоизоляционных плит
	Отклонения по толщине слоя от +10% до - 5%
	Линейка
	В процессе производства работ
	Прораб

	Кирпичная кладка облицовки
	Отклонения толщины швов:

- горизонтальных - 2+3 мм;

- вертикальных - 2+2 мм.

Отклонение поверхности и углов кладки на 1 этаж - 10 мм.

Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины - 15 мм.

Неровности вертикальной поверхности - 10 мм
	2 метровая рейка
	В процессе производства работ
	Прораб


4.9. По окончанию выполнения работ по устройству утепления фасада производится его освидетельствование Заказчиком. По результатам освидетельствования принимается решение о пригодности полов к эксплуатации по назначению, путем документального оформления и подписания Акта освидетельствования и приемки ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006. К данному акту необходимо приложить:
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акты освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 по укреплению минераловатных базальтовых плит к фасадной стене;
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паспорта и сертификаты качества на минераловатные базальтовые плиты, цементный раствор, стеклопластиковые анкера и облицовочные стеновые камни;
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исполнительную схему, с нанесенными на ней проектными и фактическими размерами укрепленного утеплителя, с указанием фактических отклонений в плане от допускаемых проектных отклонений, в соответствии с Приложением А,ГОСТ Р 51872-2002.


Вся исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006.


4.10. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал инженерного сопровождения объекта строительства и Оперативный журнал геодезического контроля.


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 2.


Таблица 2  

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Погрузчик фронтальный, [image: image80.png]


1,4 т
	BOBCATS-300
	шт.
	1

	2.
	Погрузчик телескопический, [image: image81.png]


3,3 т, [image: image82.png]


10,22 м
	JCB 533-105
	"
	1

	3.
	Дрель электрическая
	 
	"
	1

	4.
	Пила дисковая электрическая
	 
	"
	1

	5.
	Перфоратор электрический
	ИЭ-4713
	"
	1

	6.
	Передвижная электростанция
	ДЭС-100
	"
	1

	7.
	Рулетка металлическая
	ГОСТ 7502-89*
	"
	2

	8.
	Уровень строительный УС2-II
	ГОСТ 9416-83
	"
	2

	9.
	Отвес стальной строительный
	ГОСТ 7948-80
	"
	2

	10.
	Кельма
	ГОСТ 9533-81
	"
	4

	11.
	Молоток слесарный стальной
	ГОСТ 2310-77*
	"
	2

	12.
	Скребок для очистки поверхностей
	ИР-700
	"
	1


     
     
VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по устройству утепления фасадов следует руководствоваться действующими нормативными документами:


[image: image83.png]


СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.


6.4. Проходы и подступы к эвакуационным выходам должны быть всегда свободны. Весь строительный мусор должен удаляться в специально подготовленные контейнеры. Не допускается сбрасывать его без специальных устройств.


Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


6.5. На участке, где ведутся строительные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.


6.6. К выполнению работ допускаются лица:
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достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;
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прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;


[image: image87.png]


прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


6.7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:
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ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;
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следить за исправным состоянием машин и механизмов;


[image: image90.png]


разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


[image: image91.png]


допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.).


6.8. До начала работ по утеплению фасада должен быть завершен комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ:
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укомплектованы звенья облицовщиков;
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проведено обучение ИТР и членов бригады по технологии и безопасным методам выполнения облицовочных работ;
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комиссионно приняты зачеты по правилам безопасности труда при выполнении этих работ у ИТР и рабочих бригады;
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выдать средства индивидуальной защиты: защитные каски, рукавицы, предохранительные пояса, спецодежда и обувь;
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выполнено ограждение горизонта производства работ;
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установлены строительные леса;
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подготовлены и проверены средства пожаротушения.


6.9. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:
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перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности, на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;
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постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;


[image: image101.png]


не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;
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следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;
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не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.


6.10. За состоянием всех конструкций подмостей устанавливается систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищаются от мусора.


Допуск рабочих к выполнению отделочных работ с подмостей разрешается после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих конструкций подмостей и ограждения.


6.11. К работе с электрифицированным инструментом допускаются только рабочие, прошедшие специальное обучение согласно ГОСТ 12.0.004-90 и первичный инструктаж на рабочем месте по безопасности и охране труда. Каждый рабочий, пользующийся электрофицированным инструментом, должен знать инструкцию и правила технической эксплуатации инструмента, безопасные способы подключения и отключения инструмента; основные причины неисправности инструментов и безопасные способы их устранения. Перед включением и после каждого перемещения оборудования необходимо проверять изоляцию проводов, защитные средства, ограждения и заземление оборудования.


При возникновении неполадок в работе механизмов необходимый ремонт допускается производить только после их остановки, обесточивания. 


Электроинструмент должен быть исправным, иметь гладкие и надежно закрепленные рукоятки с надежным заземлением.


Чистку, смазку, ремонт и переноску станков и машин с электроприводом производить только после остановки их и проверки условий, исключающих случайную подачу напряжения. Провода электрических машин не должны иметь изломов и пересекаться с другими проводами, находящимися под напряжением.


Работают с электрическим инструментом в диэлектрических перчатках, резиновых сапогах и защитных очках.


6.10. Облицовщиков-плиточников необходимо обеспечивать спецодеждой - комбинезонами, рукавицами, наколенниками, респираторами для защиты органов дыхания - РУ-60МА, РПГ-67А, ШБ-1, "Лепесток", для работ, связанных с выделением большого количества пыли, задерживающие до 80% пыли, защитными очками с небьющимися стеклами для прирубки и сверления плиток, резиновой диэлектрической обувью и перчатками, чтобы защитить руки от разъедания их раствором, клеем, и защитными касками.


Кроме того, для защиты кожного покрова рук от воздействия химически вредных соединений следует использовать защитные пасты и мази.


6.11. При подаче материалов на леса телескопическим погрузчиком непосредственно к рабочим местам необходимо соблюдать следующие правила:
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во избежание ударов по лесам ковшом, запрещается поворот стрелы одновременно с движением погрузчика или подъемом груза в непосредственной близости от лесов; эти операции должны производиться раздельно - сначала подъем и передвижение, а затем поворот стрелы;
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на лесах должен находиться сигнальщик, регулирующий путь движения груза подачей сигналов машинисту погрузчика;
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при работе стрелы ковш должен быть поднят над ограждением не менее чем на 1,0 м, спуск груза на настил лесов должен производиться плавно и с наименьшей скоростью.


VII. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Устройство утепления фасада выполняет звено численность - 11 чел., в том числе:


	
	
	

	Облицовочник-плиточник
	5 разряда
	- 2 чел.

	 
	4 разряда
	- 4 чел.

	 
	3 разряда
	- 2 чел.

	 
	2 разряда
	- 2 чел.

	Машинист погрузчика
	6 разряда
	- 1 чел.


7.2. Затраты труда на выполнении работ составляют:


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 178,7 чел.-час.

	Машинного времени
	- 13,91 маш.-час.


7.3. Выработка на одного рабочего составляет - 4,5 м[image: image107.png]


/см.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ
     
Таблица 3  

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
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 на ед. изм.
	[image: image109.png]


 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	09-04-016-1
	Наружная облицовка поверхности стен плитами с утеплителем
	100 м[image: image110.png]



	1,0
	178,7
	13,91
	178,7
	13,91

	 
	ИТОГО:
	м[image: image111.png]



	100,0
	 
	 
	178,7
	13,91


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник 11, Полы).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
     
     
Таблица 4  

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем, чел.-час
	Состав бригады (звена)
	Продолжи-
тельность работ смен

	1.
	Наружная облицовка поверхности стен плитами с утеплителем
	м[image: image112.png]



	100,0
	192,61
	Рабочие - 11 чел.
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