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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта рекомендуется для возведения дамб из суглинных грунтов на заболоченной (обводненной) территории при сооружении объектов промышленного и мелиоративного строительства.


1.2. Карта может быть использована при возведении дамб из грунтов I-III групп высотой 10, 20, 30 м.


1.3. В данной технологической карте приведен пример возведения дамбы с параметрами:


длина - 350 мм; ширина гребня - 5 м;


высота - 10 м;


заложение откосов: верхового - 1:3;


низового - 1:2; глубина зуба - 4,5 м; высота выемки некачественных грунтов основания - 2,5 м.


Уровень воды на 0,2 м выше поверхности земли.


Объем выемки некачественных грунтов - 21500 м[image: image1.png]


.


Объем отсыпки дамбы - 96480 м[image: image2.png]


.


1.4. Строительство осуществляется в средней зоне СССР при положительных температурах воздуха.


1.5. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства необходимо скорректировать объемы работ, группы грунтов, график производства работ и калькуляцию затрат труда, средства механизации с учетом наличия парка землеройных механизмов.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Настоящий комплексно-механизированный технологический процесс состоит из подготовительных, основных и отделочных операций.


2.2. К подготовительным операциям относятся: разбивка осей и контуров дамбы с установкой разбивочных знаков и реперов, устройство освещения мест разработки и укладки грунта, устройство подъездных землевозных автодорог.


2.3. К основным операциям относятся:


устройство подсыпок для проезда механизмов в пределах контура дамбы и по оси временной водоотводной канавы;


устройство водоотводной канавы, траншеи под зуб;


подготовка основания дамбы;


водоотлив;


разработка суглинистого грунта II группы в карьере;


забивка зуба и возведение дамбы;


устройство и разборка разворотных площадок;


водоотлив при забивке зуба и основания дамбы.


2.4. К отделочным операциям относятся:


планировка гребня и откосов дамбы;


крепление низового откоса дамбы растительным грунтом.


2.5. Состав вариантов комплексов машин, применяемых для основных и отделочных операций.


Таблица 1  

	
	
	
	
	

	Технологическая
	Варианты комплексов машин

	операция 
	1
	2
	3
	4 (аналог)

	Устройство подсыпок для проезда механизмов 
     
	Бульдозер ДЗ-110А
Каток ДУ-47Б
	Бульдозер ДЗ-110А
Каток ДУ-47Б
	Бульдозер ДЗ-110А
Каток ДУ-47Б
	Бульдозер ДЗ-110А
Каток ДУ-47Б

	Устройство водоотводной канавы, траншеи под зуб. Подготовка основания дамбы. Водоотлив.
	Экскаватор Э0-5111Б драглайн.
Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511
Автогрейдер ДЗ-31-1
Бульдозер ДЗ-110А
Насос КМ80-50-200-СД 
     
	Экскаватор Э0-5111Б драглайн.
Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511
Автогрейдер ДЗ-31-1
Бульдозер ДЗ-110А
Насос КМ80-50-200-СД
	Экскаватор Э0-5111Б драглайн.
Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511
Автогрейдер ДЗ-31-1
Бульдозер ДЗ-110А
Насос КМ80-50-200-СД
	Экскаватор Э0-5111Б драглайн.
Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511
Автогрейдер ДЗ-31-1
Бульдозер ДЗ-110А
Насос КМ80-50-200-СД

	Разработка суглинистого грунта II группы в карьере
	Экскаватор Э0-4121Б прямая лопата.
Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511.
Автогрейдер ДЗ-31-1 
     
	Экскаватор Э0-4111В прямая лопата.
Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511.
Автогрейдер ДЗ-31-1
	Экскаватор Э0-5122А прямая лопата.
Автомобиль-самосвал КрАЗ-256Б.
Автогрейдер ДЗ-31-1
	Экскаватор Э0-5111Б прямая лопата.
Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511.
Автогрейдер ДЗ-31-1

	Забивка зуба и возведение дамбы. Устройство и разборка разворотных площадок. Водоотлив при забивке зуба и основания дамбы.
     
	Бульдозер ДЗ-110А.
Каток А-12.
Трактор Т-130.1.Г-1.
Поливочная машина ПМ-130Б.
Насос КМ80-50-200-СД
	Бульдозер ДЗ-110А.
Каток А-12.
Трактор Т-130.1.Г-1.
Поливочная машина ПМ-130Б.
Насос КМ80-50-200-СД
	Бульдозер ДЗ-110А.
Каток А-12.
Трактор Т-130.1.Г-1.
Поливочная машина ПМ-130Б.
Насос КМ80-50-200-СД
	Бульдозер ДЗ-110А.
Каток А-12.
Трактор Т-130.1.Г-1.
Поливочная машина ПМ-130Б.
Насос КМ80-50-200-СД

	Планировочные работы.
     
	Бульдозер ДЗ-110А
	Бульдозер ДЗ-110А
	Бульдозер ДЗ-110А
	Бульдозер ДЗ-110А

	Крепление низового откоса дамбы растительным грунтом
	Экскаватор Э0-4121Б прямая лопата.
Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511.
Автогрейдер ДЗ-31-1.
Бульдозер ДЗ-110А
	Экскаватор Э0-4111В прямая лопата.
Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511.
Автогрейдер ДЗ-31-1.
Бульдозер ДЗ-110А
	Экскаватор Э0-5122А прямая лопата.
Автомобиль-самосвал КрАЗ-256Б.
Автогрейдер ДЗ-31-1.
Бульдозер ДЗ-110А
	Экскаватор Э0-5111Б прямая лопата.
Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511.
Автогрейдер ДЗ-31-1.
Бульдозер ДЗ-110А 
     


Ведущими машинами в комплексе являются:


в варианте 1 - экскаватор Э0-4121Б, оборудованный прямой лопатой.


в варианте 2 - экскаватор Э0-4111В, оборудованный прямой лопатой.


в варианте 3 - экскаватор Э0-5122А, оборудованный прямой лопатой.


в варианте 4 - экскаватор Э0-5111Б, оборудованный прямой лопатой.


2.6. Технология производства работ для варианта 1.


Дамба возводится на заболоченном (обводненном) участке местности. Уровень воды находится на 0,2 м выше поверхности земли. Для осушения места производства работ предусматривается устройство водоотводной канавы, по которой вода отводится в пониженные участки нижнего бьефа. Для возможности работы механизмов и автотранспорта устраивается подсыпка из доменного шлака (или другого местного строительного материала) по оси водоотводной канавы на 1,50 м выше поверхности земли и шириной по верху 5,50 м. Разработка грунта в водоотводной канаве производится экскаватором Э0-5111Б, оснащенным драглайном. В пределах основания дамбы грунт грузят на автомобили-самосвалы и транспортируют в отвал за пределы основания дамбы. Одновременно с грунтом водоотводной канавы разрабатывается подсыпка. Затем устраиваются подсыпки для проезда механизмов и автотранспорта, для разработки траншей под зуб и выемки некачественного грунта в основании плотины. Подсыпки устраиваются из доменного шлака или другого местного строительного материала высотой на 0,50 м выше поверхности земли, шириной 5,50 м.


Привезенный автомобилями-самосвалами грунт для подсыпки отсыпают с "головы", разравнивают бульдозером ДЗ-110A и уплотняют катком ДУ-47Б. При подготовке основания дамбы в первую очередь устраивается траншея под зуб. Разработка грунта в траншее под зуб производится экскаватором Э0-5111Б, оснащенным драглайном с погрузкой на автомобили-самосвалы КамАЗ-5511 и транспортировкой в отвал.


Разработка грунта начинается с самой низкой отметки подошвы зуба и ведется в направлении, противоположном проектному уклону. Разработка некачественных грунтов основания также выполняется экскаватором Э0-5111Б, оснащенным драглайном.


Разработка грунта в траншее под зуб и подготовка основания дамбы ведется под защитой открытого водоотлива. Для этого в самой низкой точке подошвы зуба устраивается зумпф размером 1,0х1,0х1,5 м, из которого вода центробежным насосом откачивается за пределы подошвы дамбы в сторону нижнего бьефа. Для забивки зуба и возведения дамбы используется грунт, разрабатываемый в карьере экскаватором Э0-4121Б, оснащенным прямой лопатой с погрузкой на автомобили-самосвалы КамАЗ-5511 и транспортировкой на расстояние 2 км к месту укладки.


Забивка зуба и возведение дамбы до отметки, превышающей отметку горизонта воды на 0,50 м, является наиболее ответственной частью технологического процесса и выполняется под защитой открытого водоотлива. Для этого в месте расположения зумпфа оставляется котлован, который забивается в последнюю очередь. Забивка зуба выполняется горизонтальными сваями по 0,80 м, начиная с пониженных мест, с оставлением котлована для водоотлива. Для возможности разворота катка при уплотнении грунта и заезда автомобилей-самосвалов предусматриваются съезды на подошву зуба. Подвезенный автомобилями-самосвалами грунт разгружается в одном месте у съезда (разгрузка грунта по всей длине зуба затруднена из-за мокрой подошвы зуба), подается к месту укладки и разравнивается слоями бульдозером ДЗ-110А. Уплотнение грунта осуществляется прицепным виброкатком А-12 (ГДР) в сцепе с трактором Т-130.1.Г-1.


Возведение дамбы до отметки, превышающей на 0,5 м уровень грунтовых вод, производится по двухкратной схеме, где в технологической последовательности чередуются операции:


отсыпка грунта автомобилями-самосвалами и разравнивание его бульдозером ДЗ-110А;


увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б;


выстаивание и уплотнение грунта прицепным виброкатком А-12.


Подвезенный автомобилями-самосвалами грунт отсыпается бульдозером ДЗ-110А "с головы" пионерным способом и разравнивается слоем 0,80 м.


Перед укаткой каждого слоя грунта производится увлажнение его (при необходимости) поливочной машиной ПМ-130Б.


Уплотнение грунта должно выполняться при оптимальном содержании влаги в грунте. Укатка грунта осуществляется от краев карты к ее середине прицепным виброкатком А-12 в сцепе с трактором Т-130.1.Г-1. Движение катка осуществляется от краев карты к ее середине круговыми проходами с перекрытием следов на 0,30 м.


Величина оптимальной влажности грунта, требующееся количество воды для доувлажнения, необходимое количество проходов катка по одному следу и толщина укатываемого слоя уточняются на месте работ пробной укаткой.


В процессе производства работ по каждому слою грунта производится контроль его уплотнения взятием проб полевой грунтовой лабораторией.


Возведение дамбы до отметки, превышающей на 0,5 м уровень грунтовых вод, выполняется с постоянным открытым водоотливом. Грунтовая вода откачивается из водоприемного зумпфа, устроенного ранее при разработке траншеи под зуб. Образовавшийся котлован для водоотлива в процессе возведения дамбы забивается суглинистым грунтом при интенсивном ведении работ по отсыпке грунта, разравнивании его слоями по 0,80 м и уплотнении прицепным виброкатком.


Привезенный автомобилями-самосвалами грунт разгружается на бровке котлована, перемещается вниз котлована бульдозером ДЗ-110А и разравнивается. Уплотнение грунта производится прицепным виброкатком А-12 с разворотом его за верхней бровкой котлована.


Возведение дамбы до отм. +3.000 производится по двухкратной схеме, с разбивкой карт по ширине дамбы. От отм. +3.000 до отм. +10.000 дамба отсыпается по трехкратной схеме, с разбивкой карт по длине дамбы.


Возведение дамбы по трехкратной схеме выполняется в технологической последовательности, где чередуются операции:


отсыпка грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 и разравнивание его бульдозером ДЗ-110А;


увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б и выстаивание;


уплотнение грунта прицепным виброкатком А-12.


Для возможности возведения верхней части дамбы предусматривается устройство разворотных площадок для катков на границах карт отсыпки и разворотных площадок для автомобилей-самосвалов.


По окончании работ по возведению дамбы и креплению низового откоса растительным грунтом разворотные площадки разбираются бульдозером ДЗ-110А с перемещением грунта сверху вниз.


Растительный грунт для крепления низового откоса разрабатывается во временном отвале экскаватором Э0-4121Б, оснащенным прямой лопатой, грузится на автомобили-самосвалы КамАЗ-5511 и транспортируется на гребень дамбы. Подвезенный грунт разгружается на гребне дамбы и перемещается бульдозером ДЗ-110А сверху вниз по откосу.


Планировка гребня и откосов дамбы выполняется бульдозером ДЗ-110А.


Землевозные автодороги, по которым транспортируется грунт, должны постоянно поддерживаться в исправном состоянии автогрейдером ДЗ-31-1.


2.7. Возведение дамбы выполняется (при работе в одну смену) для варианта 1 следующим составом:


машинист бульдозера 6 разряда - 1;


машинисты экскаватора 6 разряда - 4;


пом. машиниста экскаватора 5 разряда - 2;


машинист катка 6 разряда - 1;


машинист катка 5 разряда - 1;


машинист автогрейдера 6 разряда - 1;


машинист насоса 4 разряда - 1;


машинист 4 разряда (водитель III класса) поливочной машины - 1;


водители автомобилей-самосвалов III класса - 8.


2.8. Контроль качества выполняемых работ


Таблица 2  

	
	
	
	
	
	

	Наименование операций, подлежащих контролю
	Контроль качества выполнения операций

	производителем работ 
	мастером
	Состав
	Способы
	Время
	Привлекаемые службы

	Разбивка оси и контуров дамбы, подсыпок для проезда и землевозных автодорог 
     
	Устройство подсыпок для проезда и землевозных автодорог
	Точность выноса разбивки, осадка подсыпок
	Теодолитом, стальной рулеткой
	До разработки и отсыпки грунта
	Геодезическая

	 
	Устройство траншеи под зуб. Выемка грунта в основании дамбы. Устройство водоотливной канавы. Водоотлив 
     
	Геометрические размеры в плане. Очередность разработки грунта.
	Визуально, нивелиром, стальной рулеткой, откосником
	В процессе устройства траншеи под зуб и котлована под основание дамбы
	Геодезическая, грунтовая лаборатория

	 
	Забивка зуба суглинистым грунтом. Возведение дамбы до отм. на 0,5 м превышающей УГВ. Водоотлив
	Толщина слоев отсыпки, геотехнические свойства грунта, геометрические размеры в плане, высотные отметки, крутизна откосов, водоотлив 
     
	Нивелиром, стальной рулеткой, откосником, плотномером, влагомером
	В процессе забивки зуба и возведения дамбы
	Геодезическая, грунтовая лаборатория

	 
	Возведение дамбы
	Толщина слоев отсыпки, геотехнические свойства грунта, геометрические размеры в плане, высотные отметки, крутизна откосов 
     
	Нивелиром, стальной рулеткой, откосником, плотномером, влагомером
	В процессе возведения дамбы
	Геодезическая, грунтовая лаборатория

	 
	Планировочные работы. Крепление низового откоса растительным грунтом, разборка разворотных площадок 
     
	Соблюдение проектных отметок, крутизна откосов
	Нивелиром, откосником
	После возведения дамбы
	Геодезическая


     
     
3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В соответствии с принятыми вариантами комплексов машин (табл.1) и на основании калькуляции затрат труда в табл.3 приведены сравнительные технико-экономические показатели эффективности вариантов.


Таблица 3  

	
	
	
	
	

	Наименование показателей
	Варианты комплексов механизации работ

	 
	1
	2
	3
	4 (аналог)

	При высоте дамбы 10,0 м

	Объем работ, м[image: image3.png]



	117980
	117980
	117980
	117980

	Общая трудоемкость, чел.-дн.
	1436,3
	1605,8
	1416,8
	1680,3

	То же, на 100 м[image: image4.png]


 грунта, чел.-ч
	99,8
	111,6
	98,5
	116,8

	Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен
	1365,1
	1534,6
	1254,2
	1450,6

	Продолжительность процесса при двухсменной работе, день
	57,7
	64,2
	66,4
	60,7

	Выработка на 1 маш.-ч, м[image: image5.png]



	10,5
	9,4
	11,5
	9,9

	Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.-коп.
	10002-42
	11569-67
	10421-64
	11790-42

	То же, на 1000 м[image: image6.png]


 грунта, руб.-коп.
	84-78
	98-06
	88-33
	99-94

	Приведенные затраты на весь объем, руб.
	96153,7
	103586,4
	100401,0
	100636,9

	То же, на 1000 м[image: image7.png]


 грунта, руб.
	815
	878
	851
	853

	Эффективность в сравнении с аналогом на 1000 м[image: image8.png]


 грунта, руб.
	+38
	-25
	+2
	-

	Прямые затраты на 1000 м[image: image9.png]


 грунта, руб.
	767
	825
	787
	800

	При высоте дамбы 20,0 м

	Объем работ, м[image: image10.png]



	265500
	265500
	265500
	265500

	Общая трудоемкость, чел.-дн.
	2936,7
	3283,1
	2897,8
	3438,5

	То же, на 1000 м[image: image11.png]


 грунта, чел.-ч
	90,7
	101,4
	89,5
	106,2

	Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен
	2815,5
	3143,5
	2569,7
	2970,5

	Продолжительность процесса при двухсменной работе, день
	68,1
	75,7
	78,3
	71,6

	Выработка на 1 маш.-ч, м[image: image12.png]



	11,5
	10,3
	12,6
	10,9

	Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.-коп.
	20462-08
	23454-27
	21319-65
	23921-55

	То же, на 1000 м[image: image13.png]


 грунта, руб.-коп.
	77-07
	88-34
	80-30
	90-10

	Приведенные затраты на весь объем работ, руб.
	89900,8
	96389,7
	93794,1
	93558,1

	То же, на 1000 м[image: image14.png]


 грунта, руб.
	762
	817
	795
	793

	Эффективность в сравнении с аналогом на 1000 м[image: image15.png]


 грунта, руб.
	+31
	-24
	+2
	-

	При высоте дамбы 30,0 м

	Объем работ, м[image: image16.png]



	545000
	545000
	545000
	545000

	Общая трудоемкость, чел.-дн.
	5742,4
	6420,4
	5662,7
	6710,5

	То же, на 1000 м[image: image17.png]


 грунта, чел.-ч
	86,4
	96,6
	85,2
	101,1

	Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен
	5492,8
	6154,0
	5035,1
	5830,1

	Продолжительность процесса при двухсменной работе, день
	78,3
	87,1
	90,0
	82,3

	Выработка на 1 маш.-ч, м[image: image18.png]



	12,1
	10,8
	13,2
	11,4

	Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.-коп.
	40003-00
	40003-00
	41681-60
	46766-45

	То же, на 1000 м[image: image19.png]


 грунта, руб.-коп.
	73-40
	84-13
	76-48
	85-81

	Приведенные затраты на весь объем работ, руб.-коп.
	395670-00
	428370-00
	412565-00
	415835-00

	То же, на 1000 м[image: image20.png]


 грунта, руб.
	726
	786
	757
	763

	Эффективность в сравнении с аналогом на 1000 м[image: image21.png]


 грунта, руб.
	+37
	-23
	+6
	-


Примечание. Технико-экономические показатели для дамб высотой 20 и 30 м приведены без представления калькуляции затрат труда.


4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах, инвентаре и приспособлениях приведена в табл.4.


Таблица 4  

	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование машин, оборудования, инструментов и приспособлений
	Тип
	Марка, ГОСТ
	Количество машин для вариантов механизации, шт.
	Техническая характеристика

	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	 

	Бульдозер с неповоротным отвалом, управление гидравлическое
     
	На тракторе класса 10 т
	ДЗ-110А
	1
	1
	1
	1
	Трактор Т-130.1.Г-1, длина отвала 3220 мм

	Экскаватор универсальный
	Одноковшовый, гидравлический на гусеничном ходу
     
	Э0-4121Б,
ГОСТ 22894-77
	2
	-
	-
	-
	Оборудован прямой лопатой. Вместимость ковша 1,0 м[image: image22.png]




	Экскаватор универсальный
	Одноковшовый, канатный на гусеничном ходу 
     
	Э0-4111В
ГОСТ 17343-83
	-
	3
	-
	-
	Оборудован прямой лопатой. Вместимость ковша 0,65 м[image: image23.png]




	Экскаватор универсальный
	Одноковшовый, гидравлический на гусеничном ходу 
     
	Э0-5122A
ГОСТ 22894-77
	-
	-
	1
	-
	Оборудован прямой лопатой. Вместимость ковша 1,6 м[image: image24.png]




	Экскаватор универсальный
	Одноковшовый, канатный на гусеничном ходу 
     
	Э0-5111Б
ГОСТ 17343-83
	-
	-
	-
	1
	Оборудован прямой лопатой. Вместимость ковша 1,0 м[image: image25.png]




	Экскаватор универсальный
	Одноковшовый, канатный на гусеничном ходу
	Э0-5111Б
ГОСТ 17343-83
	2
	2
	2
	2
	Оборудован драглайном. Вместимость ковша 1,0 м[image: image26.png]


 
     

	Автогрейдер
	Среднего типа, самоходный
	ДЗ-31-1
ГОСТ 9420-79
	1
	1
	1
	1
	Мощность двигателя 96 кВт, длина отвала 3700 мм
     

	Каток
	Вибрационный самоходный двухвальцовый с гладкими вальцами 
     
	ДУ-47Б
	1
	1
	1
	1
	Мощность двигателя 37 кВт, масса 6-8 т, ширина уплотняемой полосы 1200 мм

	Каток (производство ГДР)
	Прицепной, вибрационный
	А-12
	1
	1
	1
	1
	Масса 12 т, ширина уплотняемой полосы 2000 мм 
     

	Трактор промышленный, общего назначения 
     
	Класса 10 т, гусеничный
	Т-130.1.Г-1
	1
	1
	1
	1
	Мощность двигателя 147 кВт

	Поливочная машина на шасси ЗИЛ- 130
      
	 
	ПМ-130Б
	1
	1
	1
	1
	Вместимость цистерны 6000 л

	Автомобиль- самосвал 
     
	Трехосный
	КамАЗ-5511
	8
	7
	4
	8
	Грузоподъемность 10 т

	Автомобиль- самосвал 
     
	Трехосный
	КрАЗ-256Б
	-
	-
	5
	-
	Грузоподъемность 12 т

	Насос центробежный консольного типа
	Моноблочный
	КМ-80-50-200-СД
	1
	1
	1
	1
	Подача 50 м[image: image27.png]


/ч. Напор 50 м, мощность электродвигателя 15 кВт 
     

	Теодолит
	 
	Т-15
ГОСТ 10529-86*
	1
	1
	1
	1
	 

	________________

* Действует ГОСТ 10529-96. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Нивелир
	 
	Н-10
ГОСТ 10528-76*
	1
	1
	1
	1
	 

	________________

* Действует ГОСТ 10528-90. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Рейка нивелирная 
     
	 
	РН-10
ГОСТ 11158-83
	2
	2
	2
	2
	 

	Вешка геодезическая 
     
	Стандартная
	 
	3
	3
	3
	3
	 

	Рулетка измерительная металлическая
	Стандартная
	РС-20
ГОСТ 7502-80*
	1
	1
	1
	1
	 

	________________

* Действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Рейка трехметровая 
     
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	Плотномер 
     
	 
	ПГМ-1
	1
	1
	1
	1
	 

	Влагомер
	 
	НВУ-1
ГОСТ 26375-84 
     
	1
	1
	1
	1
	 




           

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах приведена в табл.5

           

Таблица 5  

	
	
	
	
	
	

	Наименование эксплуатационных материалов
	Норма на час работы машины, кг
	Количество на принятый объем работ по вариантам, кг

	 
	 
	1
	2
	3
	4

	Бульдозер ДЗ-110А
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	7,70
	3737,9
	3737,9
	3737,9
	3737,9

	Бензин
	0,23
	111,7
	111,7
	111,7
	111,7

	Моторное масло
	0,37
	179,6
	179,6
	179,6
	179,6

	Трансмиссионное масло
	0,10
	48,5
	48,5
	48,5
	48,5

	Консистентная смазка
	0,08
	38,8
	38,8
	38,8
	38,8

	Экскаватор Э0-4121Б
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	5,50
	6593,6
	-
	-
	-

	Бензин
	0,16
	191,8
	-
	-
	-

	Моторное масло
	0,27
	323,7
	-
	-
	-

	Трансмиссионное масло
	0,03
	35,9
	-
	-
	-

	Консистентная смазка
	0,16
	191,8
	-
	-
	-

	Экскаватор Э0-4111В
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	5,70
	-
	11970,1
	-
	-

	Бензин
	0,17
	-
	357,0
	-
	-

	Моторное масло
	0,28
	-
	588,0
	-
	-

	Трансмиссионное масло
	0,03
	-
	63,0
	-
	-

	Консистентная смазка
	0,17
	-
	537,0
	-
	-

	Экскаватор Э0-5122А
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	6,60
	-
	-
	4946,6
	-

	Бензин
	0,20
	-
	-
	149,9
	-

	Моторное масло
	0,32
	-
	-
	239,8
	-

	Трансмиссионное масло
	0,04
	-
	-
	30,0
	-

	Консистентная смазка
	0,20
	-
	-
	149,9
	-

	Экскаватор Э0-5111Б
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	6,30
	3678,2
	3678,2
	3673,2
	11866,3

	Бензин
	0,19
	110,9
	110,9
	110,9
	357,9

	Моторное масло
	0,30
	175,2
	175,2
	175,2
	565,1

	Трансмиссионное масло
	0,03
	17,5
	17,5
	17,5
	56,5

	Консистентная смазка
	0,18
	105,2
	105,2
	105,2
	339,0

	Автогрейдер ДЗ-31-1
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	5,20
	4596,6
	5108,3
	5278,8
	4852,4

	Бензин
	0,16
	141,4
	157,2
	162,4
	149,3

	Моторное масло
	0,25
	220,99
	245,6
	253,8
	233,3

	Трансмиссионное масло
	0,07
	61,9
	68,8
	71,1
	65,3

	Консистентная смазка
	0,06
	53,0
	58,9
	60,9
	56,0

	Трактор Т-130.1.Г-1
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	7,10
	2055,2
	2055,2
	2055,2
	2055,2

	Бензин
	0,20
	57,9
	57,9
	57,9
	57,9

	Моторное масло
	0,29
	83,9
	83,9
	83,9
	83,9

	Трансмиссионное масло
	0,09
	26,1
	26,1
	26,1
	26,1

	Консистентная смазка
	0,07
	20,3
	20,3
	20,3
	20,3

	Каток ДУ-47Б
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	3,20
	49,8
	49,8
	49,8
	49,8

	Бензин
	0,10
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	Моторное масло
	0,18
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8

	Трансмиссионное масло
	0,05
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78

	Консистентная смазка
	0,04
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62

	Поливочная машина ПМ-130Б
	 
	 
	 
	 
	 

	Бензин
	4,90
	1024,6
	1024,6
	1024,6
	1024,6

	Автомобильное масло
	0,11
	23,0
	23,0
	23,0
	23,0

	Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	5,40
	31226,3
	31226,3
	5468,6
	31226,3

	Дизельное масло
	0,25
	1445,7
	1445,7
	253,2
	1445,7

	Трансмиссионное масло
	0,04
	231,3
	231,3
	40,5
	231,3

	Консистентная смазка
	0,02
	115,6
	115,6
	23,3
	115,6

	Автомобиль-самосвал КрАЗ-256Б
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	6,06
	-
	-
	22563,9
	-

	Дизельное масло
	0,34
	-
	-
	1277,2
	-

	Трансмиссионное масло
	0,05
	-
	-
	187,8
	-

	Консистентная смазка
	0,04
	-
	-
	150,2
	-


     
     
5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении работ по возведению дамбы необходимо руководствоваться требованиями СНиП-III-4-80*[image: image28.png]


"Техника безопасности в строительстве"; ГОСТ 12.3.002-75 "Процессы производственные"; ГОСТ 12.2.012-75[image: image29.png]


"Приспособления по обеспечению безопасного производства работ"; ГОСТ 12.1.004-85[image: image30.png]


 "Пожарная безопасность"; ГОСТ 12.1.013-78[image: image31.png]


 "Строительство. Электробезопасность" и ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные строительныхплощадок и участков производства строительно-монтажных работ".

________________

[image: image32.png]


Взамен СНиП III-4-80* действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002;

[image: image33.png]


Взамен ГОСТ 12.2.012-75 действуют ГОСТ 26887-86, ГОСТ 27321-87, ГОСТ 27372-87;

[image: image34.png]


Взамен ГОСТ 12.1.004-85 действует ГОСТ 12.1.004-91;

[image: image35.png]


В настоящее время действует СНиП 12-03-2001.  - Примечание изготовителя базы данных.


           

СХЕМА ДАМБЫ

1-1
[image: image36.png]— S

ez Nezee ES
e

Bepxmes Ssoge

i NRRRNRENNARTRANE: i J i i ‘ I‘ L W:T:WW
T ¥ R R I RSNSRe ==
4 iﬂb;;:tim\ui EP }; E [T 1







2-2
[image: image37.png]



     
1 - ось дамбы; 2 - зуб; 3 - некачественный грунт; 4 - уровень грунтовых вод; 5 - основание дамбы; 6 - основание зуба; 7 - поверхность земли

     
     
ОБЪЕМЫ РАБОТ  

	
	

	Наименование работ
	Количество, м[image: image38.png]




	Выемка некачественных грунтов в основании дамбы
	21500

	Возведение дамбы
	96480


     
     
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДСЫПОК В ОСНОВАНИИ ДАМБЫ


УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНОЙ КАНАВЫ

[image: image39.png]
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1 - ось дамбы; 2 - контур основания дамбы; 3 - зуб; 4 - водосбросная канава; 5 - основание дамбы; 6 - подсыпка для проезда механизмов и автотранспорта; 7 - временный отвал грунта из водосбросной канавы; 8 - уровень грунтовых вод; 9 - некачественный грунт; 10 - ось проходки экскаватора Э0-5111Б с оборудованием драглайн при разработке водосбросной канавы.

     
     
СХЕМА ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЯ ДАМБЫ И УСТРОЙСТВО ТРАНШЕЙ ПОД ЗУБ

[image: image41.png]
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1 - ось дамбы; 2 - зуб; 3 - водосбросная канава; 4 - водоприемный зумпф; 5 - контур основания дамбы; 6 - некачественный грунт; 7 - подсыпка для проезда механизмов и транспорта; 8 - экскаватор Э0-5111Б с оборудованием драглайн; 9 - автомобиль-самосвал КамАЗ-5511; 10 - рабочий ход экскаватора; 11 - холостой ход экскаватора; 12 - очередность проходок экскаватора; 13 - уровень грунтовых вод.

     
     
СХЕМА ЗАБИВКИ ЗУБА

[image: image44.png]
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1 - ось зуба; 2 - водосбросная канава; 3 - основание дамбы; 4 - основание зуба; 5 - уровень грунтовых вод; 6 - поверхность земли; 7 - слои отсыпки грунта в траншеи под зуб 0,8 м; 8 - съезд в траншею зуба; 9 - съезд в котлован; 10 - подъездная автодорога; 11 - ось движения автомобилей-самосвалов, доставляющих грунт; 12 - ось движения катка А-12; 13 - водоприемный зумпф

     
     
СХЕМА ЗАБИВКИ КОТЛОВАНА ДЛЯ ВОДООТЛИВА

[image: image46.png]



     
1 - водоприемный зумпф; 2 - водосбросная канава; 3 - основание дамбы; 4 - оси проходок катка А-12 при уплотнении грунта

     
     
СХЕМА ВОЗВЕДЕНИЯ ДАМБЫ
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1 - ось дамбы; 2 - зуб; 3 - основание дамбы; 4 - некачественный грунт; 5 - уровень грунтовых вод; 6 - граница карт отсыпки; 7 - разворотная площадка для катков; 8 - разворотная площадка для автомобилей-самосвалов

     
     
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 1
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Примечания.


1. Пунктирная линия указывает на неполное использование механизмов в течение смены.


2. Объем подсыпок (шлак) приведен с учетом просадки на 0,5 м.


ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ (ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 1)  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Трудо- емкость на единицу измерения,чел.-ч
маш.-ч
	Трудо- емкость на весь объем работ,чел.-дн.маш.-смен.
	Состав бригады (звена) и исполь- зуемые механизмы
	Рабочие дни

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1-5
	6-10
	11-15
	16-20
	21-25
	26-30
	31-35

	Разработка бульдозером грунта III группы (шлак) с перемещением на расстояние до 10 м при устройстве подсыпок для проезда
	100 м[image: image50.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разравнивание бульдозером грунта III группы (шлак) толщиной слоя до 1,0 м при устройстве подсыпок для проезда
	100 м[image: image51.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уплотнение грунта самоходным виброкатком III группы (шлак)  при 5 проходах по одному следу
	100 м[image: image52.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка мокрого грунта I группы экскаватором, оборудованным драглайном, с погрузкой на автомобили-самосвалы при угле поворота стрелы более 135° (водоотводная канава и подготовка основания дамбы)
	100 м[image: image53.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	То же, грунта II группы при устройстве траншеи под зуб
	100 м[image: image54.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	То же, грунта III группы (шлак) от разборки подсыпок для проезда
	100 м[image: image55.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км в отвал
	100 т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка грунта II группы в резерве (карьере) экскаватором, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы
	100 м[image: image56.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км
	100 т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка бульдозером грунта II группы с перемещением на расстояние до 50 м при забивке зуба в котловане под зумпф
	100 м[image: image57.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разравнивание бульдозером грунта II группы толщиной слоя до 1,0 м при забивке зуба и возведении дамбы
	100 м[image: image58.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Увлажнение грунта поливочной машиной при уплотнении грунта
	100 м[image: image59.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уплотнение прицепным виброкатком грунта при забивке зуба и возведении дамбы слоями по 0,8 м при 4 проходах по одному следу
	100 м[image: image60.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Водоотлив центробежным насосом из котлована при разработке и забивке грунта в основании дамбы и траншее под зуб
	1 маш.-смена
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Планировка бульдозером гребня и откосов дамбы
	1000 м[image: image61.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка растительного слоя грунта I группы экскаватором, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы
	100 м[image: image62.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км
	100 т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разравнивание растительного слоя грунта I группы бульдозером по низовому откосу дамбы
	100 м[image: image63.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка бульдозером грунта II группы при разборке разворотных площадок с перемещением грунта на 20 м
	100 м[image: image64.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ремонт и содержание дорог автогрейдером при транспортировании грунта
	1 км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Работа бульдозера на отвале в грунтах I группы
	100 м[image: image65.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	То же, в грунтах II группы
	100 м[image: image66.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	То же, в грунтах III группы
	100 м[image: image67.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Для расчета графиков прочих вариантов производства работ можно использовать данную таблицу. - Примечание изготовителя базы данных.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 1  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Обоснование (ЕНиР и др.)
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
маш.-ч
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-дн.
маш.-смен
	Время пребывания машины на объекте, маш.-смен
	Расценка на единицу измерения, руб.-коп.
	Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп.
	Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп.

	Разработка бульдозером ДЗ-110А грунта III группы (шлак) с перемещением на расстояние до 10 м при устройстве подсыпок для проезда 
     
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5в
	100 м[image: image68.png]



	28,0
	0,47
0,47
	1,6
1,6
	1,6
	0-49,8
	13-94
	13-94

	Разравнивание бульдозером грунта III группы (шлак) толщиной слоя до 1,0 м при устройстве подсыпок для проезда 
     
	ЕНиР §Е2-1-28, N 3и
	100 м[image: image69.png]



	28,0
	0,28
0,28
	1,0
1,0
	1,0
	0-29,7
	8-32
	8-32

	Уплотнение грунта III группы (шлак) самоходным виброкатком ДУ-47Б при 5 проходах по одному следу 
     
	ЕНиР §Е17-7
	100 м[image: image70.png]



	50,60
	0,31
0,31
	1,9
1,9
	1,9
	0-28,2
	14-27
	14-27

	Разработка мокрого грунта I группы экскаватором 30-5111Б, оборудованным драглайном, с погрузкой на автомобили-самосвалы при угле поворота стрелы более 135° (водоотводная канава и подготовка основания дамбы)
     
	ЕНиР §Е2-1-10, N 5а, Примеч. гл.1
К=1; п.3, 4;
К=1,1; п.8, 9
	100 м[image: image71.png]



	215,00
	3,60
1,80
	94,4
47,2
	47,2
	3-58
	769-70
	769-70

	То же, грунта II группы при устройстве траншеи под зуб
      
	То же, N 5б
	100 м[image: image72.png]



	58,80
	4,40
2,20
	31,6
15,8
	15,8
	4-30
	252-84
	252-84

	То же, грунта III группы (шлак) от разборки подсыпок для проезда 
     
	То же, N 5в
	100 м[image: image73.png]



	28,00
	4,80
2,40
	16,4
8,2
	8,2
	4-76
	133-28
	133-28

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км в отвал 
     
	ЕНВ*
	100 т
	371,10
	2,73
2,73
	123,5
123,5
	141,6
	1-94
	719-93
	837-18

	Разработка грунта II группы в резерве (карьере) экскаватором Э0-4121Б, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы 
     
	Т.79**, в. 10
	100 м[image: image74.png]



	988,90
	1,20
1,20
	144,7
144,7
	144,7
	1-27
	1255-90
	1255-90

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км для возведения дамбы 
     
	ЕНВ*
	100 т
	1730,57
	2,73
2,73
	576,1
576,1
	579,2
	1-94
	3357-30
	3377-38

	Разработка бульдозером ДЗ-110А грунта II группы с перемещением на расстояние до 50 м при забивке зуба в котловане под зумпф 
     
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5б, д
	100 м[image: image75.png]



	65,00
	1,73
1,73
	13,7
13,7
	13,7
	1-83,5
	119-27
	119-27

	Разравнивание бульдозером ДЗ-110А грунта II группы толщиной слоя до 1,0 м при забивке зуба и возведении дамбы 
     
	ЕНиР §Е2-1-28, N 3д
	100 м[image: image76.png]



	964,80
	0,21
0,21
	24,7
24,7
	58,8
	0-22,3
	215-15
	511-55

	Увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б при уплотнении грунта 
     
	ЕНиР §Е17-2, ЕНВ*
	100 м[image: image77.png]



	96,48
	2,17
2,17
	25,5
25,5
	72,4
	1-64
	158-23
	462-05

	Уплотнение грунта при забивке зуба и возведении дамбы прицепным виброкатком А-12 слоями по 0,8 м при 4 проходах по одному следу 
     
	Данные ЦНИИОМТП
	100 м[image: image78.png]



	964,80
	0,30
0,30
	35,3
35,3
	72,4
	0-31,8
	306-81
	629-28

	Водоотлив из котлована центробежным насосом КМ-80-50-200-СД при разработке и забивке грунта в основании дамбы и траншее под зуб 
     
	Расчетные данные
	1 маш.-смена
	73,5
	-
	73,5
73,5
	73,5
	6-47,8
	476-13
	476-13

	Планировка бульдозером ДЗ-110А гребня и откосов дамбы 
     
	ЕНиР §Е2-1-40, N 4а
	1000 м[image: image79.png]



	19,25
	0,27
0,27
	0,6
0,6
	0,6
	0-28,6
	5-51
	5-51

	Разработка растительного слоя грунта I группы экскаватором Э0-4121Б, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы 
     
	Т.79**, в. 10
	100 м[image: image80.png]



	14,00
	0,86
0,86
	1,5
1,5
	1,5
	0-67,9
	9-51
	9-51

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км 
     
	ЕНВ*
	100 т
	16,80
	2,73
2,73
	5,6
5,6
	5,6
	1-94
	32-59
	32-59

	Разравнивание бульдозером ДЗ-110А растительного слоя грунта I группы по низовому откосу дамбы 
     
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5а
	100 м[image: image81.png]



	14,00
	0,35
0,35
	0,6
0,6
	0,6
	0-37,1
	5-19
	5-19

	Разработка бульдозером ДЗ-110А грунта II группы при разборке разворотных площадок с перемещением грунта на 20 м 
     
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5б, д
	100 м[image: image82.png]



	37,00
	0,74
0,74
	3,3
3,3
	3,3
	0-78,5
	29-04
	29-04

	Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 при транспортировании грунта 
     
	ЕНиР §Е17-20, п.15
	1 км
	803,6
	1,10
1,10
	107,8
107,8
	107,8
	1-17
	940-21
	940-21

	Работа бульдозера ДЗ-110А на отвале в грунте I группы 
     
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5а
	100 м[image: image83.png]



	215,00
	0,35
0,35
	9,2
9,2
	9,2
	0-37,1
	79-76
	79-76

	То же, в грунте II группы
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5б
	100 м[image: image84.png]



	58,80
	0,41
0,41
	2,9
2,9
	2,9
	0-43,5
	25-58
	25-58

	То же, в грунте III группы
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5в
	100 м[image: image85.png]



	28,00
	0,47
0,47
	1,6
1,6
	1,6
	0-49,8
	13-94
	13-94

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	1297,0
1225,8 
	1365,1
	-
	8942-40
	10002-42


_________________

*ЕНВ - Здесь и далее "Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей".


** - Здесь и далее сборник "Типовые нормы и расценки..." Минтрансстроя СССР, "Земляные работы".


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 2

[image: image86.png]Fasouns oo

ansmana pasor T '
[R—— N R NRRNEN
n XS RISIN|RINR SIS R IR SR
Paspagoria Syemsosapu riyma U gy | 1008 (28,00 | 0,17 Ls Wemupeers 6 Nx;i:v--z |ea |
HEm R oG et
16" npn. yc\e;:ﬁc‘rlz nmcnlv,vfr AR nipoeatia Le marneg R-L1ok - 1 i
o 2 |ar
Pasgapuae cymuzoscpn conea U rpym | 100 4 (20,00 Lo Masgoru 6 pusp.-2 | G
Cankad " moniumon Sron 56 1,0° Wpn YerpoR- o 1% cuen
e noRcuan s mposaza’ T I Lo 5 wmotes Brhion - 1 |
Yuromene cpyra 6 opymy () - | 100 1 (50,60 Ls tomory 8 pop.-2 |29
v oo Le Ko R 1 |
Paagaorxa wokporo rpyira | pynow sxexa- | 100 w® 1215,00 IR Mamawery 6 pasp.-4, #E
Pt A A o 2}
et T e it B * | T
ol tosnh. SouaeA RAOH sty oomm-g| |
vpa 1 gy npw yorpoferae [ 100 u° (58,60 | 4,40 aLe 24
i I )
To xe, epyira Wl rpynnu (maax) or paadopun | 100 w® 2,80 16,4 Mamnner Gpasp. -4, 29
Hoasihon B npohn Fr R Fs S 4
PR
Seekdatop S0-5115-2
Tpucnoprigosame reyie aptowotusnar- (100 7 371,10 2,73 25 | Boren U xmcces
TR T 22 |lme |t
i
uapme rope 8 oy o pooe |08 ool |z 2z
oA sonaroR ¢ AbnpyaROR HA ABTOOGHAK-| 2l =2
Tuenoprponas vopms gorowoowmor-  |100 7 |170,8] 2,73 s, Bonugean U 4
ety R &3 R
it
2 (XA
Paapasorca syasposcpon rpyma 1 gy [100 3 (65,00 | 1,73 B2 | desmers 6 prap.-2 49,
Prapators, savosspon g 1 g, b2 \Br e
Sabvins Syén’s Xorsomans noa Symp 5 E Sntoseq illion -
Fuspaumae Synseaspon rppea 1 v [100 001,00 0,21 212 |vasepen & op. 2 L 1
358 W oS ussomn A ™ .t 27 ke o -
Vonaxuenne rpyHTa NOAKBOUHOR MawwHOR 100 W [96,48 | 2,17 26,5 Masmgicry 4 paop.-2 ] -
R A TETA Ex ) Fxy RN
it
Boguronn 0 kascea - 4
Sozonuons o non sngupe syt w1007 o0 ma [ L L
S B i pooak To Sy 63 Karox A-E5°2

Sheny X R

Bogoorann na xowsonenn woierpoGea nc ws | - @ yasmors 4 prap..
ST SR AL @ ner 4 1
i oy I, 80-50-200-CA| - T
Isasipossa Gyaegsaepon rpeciin w orwoco s |0z e Yoz © prop.-2
var o os Jrsrosen JEH1on -
Paapadorka paotwreasoro con rpyira | 100 x® 14,00 | L0 2.9 Uamywiory 6 pasp.-2 “,
PRk R w29 TR i
G- Catos AR ST ¢ |
Towenopruposame rons sgrockanar |10+ 1600 | 23 (s Bapgem 8 wageoat 4
gt i B B e
preeron CE. Ertetofyt-chuseoans
osidine
Paspasnusame cyn‘xnupm pasTHTenh- 100 u® 14,00 | 0,35 26 ll-: weTu 6 pasp.-2
ot et 1 Fauhms Bo moosouy T e
hacy ” 0% 06 Eunosen Bl ion -
Paspasones, syrosspon rpyca 1 oy opu 1000 (37,00 | 028 |3 o 5 pov-—2
H TR g A R S )
Bl et 40 om |38 rnoter o1 - 1
Peuors n conepans zomor amorgetsepon 1w 5950 | LI |08 | waewwers 6 prop.-2 e AL
T ale s posaun Fryra =R e |fereasy
B Kemarogniey
it
fatomn cymsosepn v ovease » epne [100® foio.cof 028 |2 Va6 prog.-2 el
v 035 22 Syauposep A3-1104 - 1|
] 100 {o0,60 | 0,1 e 6 po. -2 4
0,41 $5nunonep Tzl 104 - 1
o e, » ey W ooy 00 8,00 | .12 Yasmgr © prop.-2 28
0.7 Saunodes fithion - 1





     
     
КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 2  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Обоснование (ЕНиР и др.)
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
маш.-ч
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-дн.
маш.-смен
	Время пребывания машины на объекте, маш.-смен
	Расценка на единицу измерения, руб.-коп.
	Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп.
	Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп.

	Разработка грунта III группы (шлак) бульдозером ДЗ-110А с перемещением на расстояние до 10 м при устройстве подсыпок для проезда 
     
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5в
	100 м[image: image87.png]



	28,00
	0,47
0,47
	1,6
1,6
	1,6
	0-49,8
	13-94
	13-94

	Разравнивание бульдозером ДЗ-110А грунта III группы (шлак) толщиной слоя до 1,0 м при устройстве подсыпок для проезда
      
	ЕНиР §Е2-1-28, N 3и
	100 м[image: image88.png]



	28,00
	0,28
0,28
	1,0
1,0
	1,0
	0-29,7
	8-32
	8-32

	Уплотнение грунта III группы (шлак) самоходным виброкатком ДУ-47Б при 5 проходах по одному следу 
     
	ЕНиР §Е17-7
	100 м[image: image89.png]



	50,60
	0,31
0,31
	1,9
1,9
	1,9
	0-28,2
	14-27
	14-27

	Разработка мокрого грунта I группы экскаватором Э0-5111Б, оборудованным драглайном, с погрузкой на автомобили-самосвалы при угле поворота стрелы более 135° (водоотводная канава и подготовка основания дамбы)
     
	ЕНиР §Е2-1-10, N 5а, Примеч. гл.1
К=1; п.3, 4;
К=1,1; п.8, 9
	100 м[image: image90.png]



	215,00
	3,60
1,80
	94,4
47,2
	47,2
	3-58
	769-70
	769-70

	То же, грунта II группы при устройстве траншеи под зуб 
     
	То же, N 5б
	100 м[image: image91.png]



	58,80
	4,40
2,20
	31,6
15,8
	15,8
	4-30
	252-84
	252-84

	То же, грунта III группы (шлак) от разборки подсыпок для проезда
      
	То же, N 5в
	100 м[image: image92.png]



	28,00
	4,80
2,40
	16,4
8,2
	8,2
	4-76
	133-28
	133-28

	Транспортирование грунта автомобилями- самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км в отвал 
     
	ЕНВ*
	100 т
	371,10
	2,73
2,73
	123,5
123,5
	141,6
	1-94
	719-93
	837-18

	Разработка грунта II группы в резерве (карьере) экскаватором Э0-4111В, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы
      
	ЕНиР §Е2-1-8, табл.3, N 4б
	100 м[image: image93.png]



	988,90
	2,10
2,10
	253,2
253,2
	253,2
	2-23
	2205-25
	2205-25

	Транспортирование грунта автомобилями- самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км 
     
	ЕНВ*
	100 т
	1730,57
	2,73
2,73
	576,1
576,1
	590,8
	1-94
	3357-31
	3452-54

	Разработка бульдозером ДЗ-110А грунта II группы с перемещением на расстояние до 50 м при забивке зуба в котловане под зумпф 
     
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5б, д
	100 м[image: image94.png]



	65,00
	1,73
1,73
	13,7
13,7
	13,7
	1-83,5
	119-27
	119-27

	Разравнивание бульдозером ДЗ-110А грунта II группы толщиной слоя до 1,0 м при забивке зуба и возведении дамбы 
     
	ЕНиР §Е2-1-28, N 3д
	100 м[image: image95.png]



	964,80
	0,21
0,21
	24,7
24,7
	70,8
	0-22,3
	215-15
	615-85

	Увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б при уплотнении грунта 
     
	ЕНиР §Е17-2, ЕНВ*
	100 м[image: image96.png]



	96,48
	2,17
2,17
	25,5
25,5
	84,4
	1-64
	158-23
	670-19

	Уплотнение грунта при забивке зуба и возведении дамбы прицепным виброкатком А-12 слоями по 0,8 м при 4 проходах по одному следу 
     
	Данные ЦНИИОМТП
	100 м[image: image97.png]



	964,80
	0,30
0,30
	35,3
35,3
	84,4
	0-31,8
	306-81
	733-59

	Водоотлив из котлована центробежным насосом КМ-80-50-200-СД при разработке и забивке грунта в основании дамбы и траншее под зуб 
     
	Расчетные данные
	1 маш.-смена
	73,5
	-
	73,5
73,5
	73,5
	6-47,8
	476-13
	476-13

	Планировка бульдозером ДЗ-110А гребня и откосов плотины 
     
	ЕНиР §Е2-1-40, N 4а
	1000 м[image: image98.png]



	19,25
	0,27
0,27
	0,6
0,6
	0,6
	0-28,6
	5-51
	5-51

	Разработка растительного слоя грунта I группы экскаватором Э0-4111В, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы
      
	ЕНиР §Е2-1-8, табл.3, N 4а
	100 м[image: image99.png]



	14,00
	1,70
1,70
	2,9
2,9
	2,9
	1-80
	25-20
	25-20

	Транспортирование грунта автомобилями- самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км 
     
	ЕНВ*
	100 т
	16,80
	2,73
2,73
	5,6
5,6
	5,6
	1-94
	32-59
	32-59

	Разравнивание бульдозером ДЗ-110А растительного слоя грунта I группы по низовому откосу дамбы
      
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5а
	100 м[image: image100.png]



	14,00
	0,35
0,35
	0,6
0,6
	0,6
	0-37,1
	5-19
	5-19

	Разработка бульдозером ДЗ-110А грунта II группы при разборке разворотных площадок с перемещением грунта на 20 м 
     
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5б, д
	100 м[image: image101.png]



	37,00
	0,74
0,34
	3,3
3,3
	3,3
	0-78,5
	29-04
	29-04

	Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 при транспортировании грунта 
     
	ЕНиР §Е17-20, п.15
	1 км
	893,0
	1,10
1,10
	119,8
119,8
	119,8
	1-17
	1044-81
	1044-81

	Работа бульдозера ДЗ-110А на отвале в грунте I группы 
     
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5а
	100 м[image: image102.png]



	215,00
	0,35
0,35
	9,2
9,2
	9,2
	0-37,1
	79-76
	79-76

	То же, в грунте II группы
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5б
	100 м[image: image103.png]



	58,80
	0,41
0,41
	2,9
2,9
	2,9
	0-43,5
	25-58
	25-58

	То же, в грунте III группы
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5в
	100 м[image: image104.png]



	28,00
	0,47
0,47
	1,6
1,6
	1,6
	0-49,8
	13-94
	13-94

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	1445,0
1373,8 
	1534,6
	 
	10012-05
	11569-67
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 3  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Обоснование (ЕНиР и др.)
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
маш.-ч
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-дн.
маш.-смен
	Время пребывания машины на объекте, маш.-смен
	Расценка на единицу измерения, руб.-коп.
	Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп.
	Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп.

	Разработка бульдозером ДЗ-110А грунта III группы (шлак) с перемещением на расстояние до 10 м при устройстве подсыпок для проезда 
     
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5в
	100 м[image: image106.png]



	28,00
	0,47
0,47
	1,6
1,6
	1,6
	0-49,8
	13-94
	13-94

	Разравнивание бульдозером ДЗ-110А грунта III группы (шлак) толщиной слоя до 1,0 м при устройстве подсыпок для проезда 
     
	ЕНиР §Е2-1-28, N 3и
	100 м[image: image107.png]



	28,00
	0,28
0,28
	1,0
1,0
	1,0
	0-29,7
	8-32
	8-32

	Уплотнение грунта III группы (шлак) самоходным виброкатком ДУ-47Б при 5 проходах по одному следу 
     
	ЕНиР §Е17-7
	100 м[image: image108.png]



	50,60
	0,31
0,31
	1,9
1,9
	1,9
	0-28,2
	14-27
	14-27

	Разработка мокрого грунта I группы экскаватором Э0-5111Б, оборудованным драглайном, с погрузкой на автомобили-самосвалы при угле поворота стрелы более 135° (водоотводная канава и подготовка основания дамбы)
     
	ЕНиР §Е2-1-10, N 5а, Примеч. гл.1

К=1; п.3, 4;

К=1,1; п.8, 9
	100 м[image: image109.png]



	215,00
	3,60
1,80
	94,4
47,2
	47,2
	3-58
	769-70
	769-70

	То же, грунта II группы при устройстве траншеи под зуб
      
	То же, N 5б
	100 м[image: image110.png]



	58,80
	4,40
2,20
	31,6
15,8
	15,8
	4-30
	252-84
	252-84

	То же, грунта III группы (шлак) от разборки подсыпок для проезда 
     
	То же, N 5в
	100 м[image: image111.png]



	28,00
	4,80
2,40
	16,4
8,2
	8,2
	4-76
	133-28
	133-28

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км в отвал 
     
	ЕНВ*
	100 т
	371,10
	2,73
2,73
	123,5
123,5
	141,6
	1-94
	719-93
	719-93

	Разработка грунта II группы в резерве (карьере) экскаватором Э0-5122А, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы 
     
	ЕНиР §Е2-1-8, т.7, N 3б
	100 м[image: image112.png]



	988,90
	1,50
0,75
	180,8
90,4
	90,4
	1-48
	1463-57
	1463-57

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КрАЗ-256Б на расстояние 2 км 
     
	ЕНВ*
	100 т
	1730,57
	2,15
2,15
	453,7
453,7
	453,7
	1-82
	3149-64
	3149-64

	Разработка бульдозером ДЗ-110А грунта II группы с перемещением на расстояние до 50 м при забивке зуба в котловане под зумпф 
     
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5б, д
	100 м[image: image113.png]



	65,00
	1,73
1,73
	13,7
13,7
	13,7
	1-83,5
	119-27
	119-27

	Разравнивание бульдозером ДЗ-110А грунта II группы толщиной слоя до 1,0 м при забивке зуба и возведении дамбы 
     
	ЕНиР §Е2-1-28, N 3д
	100 м[image: image114.png]



	964,80
	0,21
0,21
	24,7
24,7
	76,8
	0-22,3
	215-15
	668-00

	Увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б при уплотнении грунта 
     
	ЕНиР §Е17-2, ЕНВ*
	100 м[image: image115.png]



	96,48
	2,17
2,17
	25,5
25,5
	90,4
	1-64
	158-23
	557-36

	Уплотнение грунта при забивке зуба и возведении дамбы прицепным виброкатком А-12 слоями по 0,8 м при 4 проходах по одному следу 
     
	Данные ЦНИИОМТП
	100 м[image: image116.png]



	964,80
	0,30
0,30
	35,3
35,3
	90,4
	0-31,8
	306-81
	785-74

	Водоотлив из котлована центробежным насосом КМ-80-50-200-СД при разработке и забивке грунта в основании дамбы и траншее под зуб 
     
	Расчетные данные
	1 маш.-смена
	73,5
	-
	73,5
73,5
	73,5
	6-47,8
	476-13
	476-13

	Планировка бульдозером ДЗ-110А гребня и откосов плотины 
     
	ЕНиР §Е2-1-40, N 4а
	1000 м[image: image117.png]



	19,25
	0,27
0,27
	0,6
0,6
	0,6
	0-28,6
	5-51
	5-51

	Разработка растительного слоя грунта I группы экскаватором Э0-5122А, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы 
     
	ЕНиР §Е2-1-8, т.7, N 3а
	100 м[image: image118.png]



	14,00
	1,16
0,58
	2,0
1,0
	1,0
	1-14
	15-96
	15-96

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КрАЗ-256Б на расстояние 2 км 
     
	ЕНВ*
	100 т
	16,80
	2,15
2,15
	4,4
4,4
	5,0
	1-82
	30-58
	34-76

	Разравнивание бульдозером ДЗ-110А растительного слоя грунта I группы по низовому откосу дамбы 
     
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5а
	100 м[image: image119.png]



	14,00
	0,35
0,35
	0,6
0,6
	0,6
	0-37,1
	5-19
	5-19

	Разработка бульдозером ДЗ-110А грунта II группы при разборке разворотных площадок с перемещением грунта на 20 м 
     
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5б, д
	100 м[image: image120.png]



	37,00
	0,74
0,74
	3,3
3,3
	3,3
	0-78,5
	29-04
	29-04

	Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 при транспортировании грунта 
     
	ЕНиР §Е17-20, п.15
	1 км
	923,00
	1,10
1,10
	123,8
123,8
	123,8
	1-17
	1079-91
	1079-91

	Работа бульдозера ДЗ-110А на отвале в грунте I группы 
     
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5а
	100 м[image: image121.png]



	215,00
	0,35
0,35
	9,2
9,2
	9,2
	0-37,1
	79-76
	79-76

	То же, в грунте II группы
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5б
	100 м[image: image122.png]



	58,80
	0,41
0,41
	2,9
2,9
	2,9
	0-43,5
	25-58
	25-58

	То же, в грунте III группы
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5в
	100 м[image: image123.png]



	28,00
	0,47
0,47
	1,6
1,6
	1,6
	09,8
	13-94
	13-94

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	1226,0
1063,2 
	1254,2
	-
	9086-55
	10421-64


     
     
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 4
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 4  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Обоснование (ЕНиР и др.)
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
маш.-ч
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-дн.
маш.-смен
	Время пребывания машины на объекте, маш.-смен
	Расценка на единицу измерения, руб.-коп.
	Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп.
	Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп.

	Разработка бульдозером ДЗ-110А грунта III группы (шлак) с перемещением на расстояние до 10 м при устройстве подсыпок для проезда 
     
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5в
	100 м[image: image125.png]



	28,00
	0,47
0,47
	1,6
1,6
	1,6
	0-49,8
	13-94
	13-94

	Разравнивание бульдозером ДЗ-110А грунта III группы (шлак) толщиной слоя до 1,0 м при устройстве подсыпок для проезда 
     
	ЕНиР §Е2-1-28, N 3и
	100 м[image: image126.png]



	28,00
	0,28
0,28
	1,0
1,0
	1,0
	0-29,7
	8-32
	8-32

	Уплотнение грунта III группы (шлак) самоходным виброкатком ДУ-47Б при 5 проходах по одному следу 
     
	ЕНиР §Е17-7
	100 м[image: image127.png]



	50,60
	0,31
0,31
	1,9
1,9
	1,9
	0-28,2
	14-27
	14-27

	Разработка мокрого грунта I группы экскаватором Э0-5111Б, оборудованным драглайном, с погрузкой на автомобили-самосвалы при угле поворота стрелы более 135° (водоотводная канава и подготовка основания дамбы)
     
	ЕНиР §Е2-1-10, N 5а, Примеч. гл.1:
К=1; п.3, 4;
К=1,1; п.8, 9
	100 м[image: image128.png]



	215,00
	3,60
1,80
	94,4
47,2
	47,2
	3-58
	769-70
	769-70

	То же, грунта II группы при устройстве траншеи под зуб
      
	То же, N 5б
	100 м[image: image129.png]



	58,80
	4,40
2,20
	31,6
15,8
	15,8
	4-30
	252-84
	252-84

	То же, грунта III группы (шлак) от разборки подсыпок для проезда 
     
	То же, N 5в
	100 м[image: image130.png]



	28,00
	4,80
2,40
	16,4
8,2
	8,2
	4-76
	133-28
	133-28

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км в отвал 
     
	ЕНВ*
	100 т
	371,10
	2,73
2,73
	123,5
123,5
	141,6
	1-94
	719-93
	837-18

	Разработка грунта II группы в резерве (карьере) экскаватором Э0-5111Б, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы 
     
	ЕНиР §Е2-1-8, т.3, N 6б
	100 м[image: image131.png]



	988,90
	2,60
1,30
	313,6
156,8
	156,8
	2-56
	2531-58
	2531-58

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км 
     
	ЕНВ*
	100 т
	1730,57
	2,73
2,73
	576,1
576,1
	627,2
	1-94
	3357-31
	3688-34

	Разработка бульдозером ДЗ-110А грунта II группы с перемещением на расстояние до 50 м при забивке зуба в котловане под зумпф 
     
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5в, д
	100 м[image: image132.png]



	65,00
	1,73
1,73
	13,7
13,7
	13,7
	1-83,5
	119-27
	119-27

	Разравнивание бульдозером ДЗ-110А грунта II группы толщиной слоя до 1,0 м при забивке зуба и возведении дамбы 
     
	ЕНиР §Е2-1-28, N 3д
	100 м[image: image133.png]



	964,80
	0,21
0,21
	24,7
24,7
	64,8
	0-22,3
	215-15
	563-70

	Увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б при уплотнении грунта 
     
	ЕНиР §Е17-2, ЕНВ*
	100 м[image: image134.png]



	96,48
	2,17
2,17
	25,5
25,5
	78,4
	1-64
	158-23
	483-56

	Уплотнение грунта при забивке зуба и возведении дамбы прицепным виброкатком А-12 слоями по 0,8 м при 4 проходах по одному следу 
     
	Данные ЦНИИОМТП
	100 м[image: image135.png]



	964,80
	0,30
0,30
	35,3
35,3
	78,4
	0-31,8
	306-81
	681-43

	Водоотлив из котлована центробежным насосом КМ-80-50-200-СД при разработке и забивке грунта в основании дамбы и траншее под зуб 
     
	Расчетные данные
	1 маш.-смена
	73,5
	-
	73,5
73,5
	73,5
	6-47,8
	476-13
	476-13

	Планировка бульдозером ДЗ-110А гребня и откосов плотины 
     
	ЕНиР §Е2-1-40, N 4а
	1000 м[image: image136.png]



	19,25
	0,27
0,27
	0,6
0,6
	0,6
	0-28,6
	5-51
	5-51

	Разработка растительного слоя грунта I группы экскаватором Э0-5111Б, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы 
     
	ЕНиР §Е2-1-8, т.3, N 6а
	100 м[image: image137.png]



	14,00
	2,0
1,0
	3,4
1,7
	1,7
	1-97
	27-58
	27-58

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км 
     
	ЕНВ*
	100 т
	16,80
	2,73
2,73
	5,6
5,6
	6,8
	1-94
	32-59
	40-36

	Разравнивание бульдозером ДЗ-110А растительного слоя грунта I группы по низовому откосу дамбы 
     
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5а
	100 м[image: image138.png]



	14,00
	0,35
0,35
	0,6
0,6
	0,6
	0-37,1
	5-19
	5-19

	Разработка бульдозером грунта II группы при разборке разворотных площадок с перемещением на 20 м 
     
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5б, д
	100 м[image: image139.png]



	37,00
	0,74
0,74
	3,3
3,3
	3,3
	0-78,5
	29-04
	29-04

	Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 при транспортировании грунта 
     
	ЕНиР §Е17-20, п.15
	1 км
	848,3
	1,10
1,10
	113,8
113,8
	113,8
	1-17
	992-51
	992-51

	Работа бульдозера ДЗ-110А на отвале в грунте I группы 
     
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5а
	100 м[image: image140.png]



	215,00
	0,35
0,35
	9,2
9,2
	9,2
	0-37,1
	79-76
	79-76

	То же, в грунте II группы
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5б
	100 м[image: image141.png]



	58,8
	0,41
0,41
	2,9
2,9
	2,9
	0-43,5
	25-58
	25-58

	То же, в грунте III группы
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5в
	100 м[image: image142.png]



	28,00
	0,47
0,47
	1,6
1,6
	1,6
	0-49,8
	13-94
	13-94

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	1473,8
1244,1 
	1450,6
	 
	10288-46
	11693-01
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