
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТК)

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ ЗДАНИЙ СЕРИИ УСРЗ

МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ


1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


     1.1. Технологическая карта разработана на монтаж конструкций сборно-разборных зданий серии УСРЗ.

1.2. Общий вид здания, детали и узлы представлены на рис.1- 4. Здание серии УСРЗ каркасно-панельной конструкции, прямоугольное в плане, габаритные размеры - (длина х ширина) в осях 66000х12800 мм, высота в свету до низа несущих конструкций перекрытия - 6000 мм.     


 



Рис.1. Общий вид здания и схема расположения монтажных элементов 1-27

Примечание. Позиции на рис.1-4, обозначенные арабскими цифрами, соответствуют порядковым номерам монтажных элементов по табл. 4.
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Рис.2. План здания и разрез I-I 
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Рис.3. Разрезы и узлы здания


     Примечания: 1. Узлы 5 и 7 показаны на рис. 4. 
     
     2. Покрытие кровли условно не показано.
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Рис.4. Узлы и детали здания (продолжение)

Основным конструктивным элементом здания является унифицированная складывающаяся секция УСРЗ 1х12,8, состоящая из панели перекрытия размером 12800х3000 мм и шарнирно-соединенных с ней двух панелей стен размером 6000х3000 мм. Секция транспортируется в виде плоского пакета. При этом панель перекрытия занимает проектное положение, а панели стен повернуты относительно вертикали на 90° внутрь секции.


При подъеме секции в процессе монтажа панели стен под действием собственной массы поворачиваются вокруг шарниров до принятия вертикального положения. Конструкция шарниров такова, что после опускания секции шарнирные соединения панелей перекрытия и стен образуют жесткие узлы, и секция на стадии эксплуатации работает как пространственная двухшарнирная рама (шарниры находятся в местах опирания секций на фундаменты).


Каркас панелей стен состоит из двух металлических колонн Z-образного профиля, расположенных по вертикальным торцам панелей соединенных поперечными балками. 0снования колонн закрепляют анкерными болтами фундаментов. К каркасу панелей крепятся панели с эффективным утеплителем.


Каркас панелей перекрытия состоит из двух продольных металлических (главных) балок и соединяющих их поперечных балок, сверху укладывается профилированный стальной лист. В заводских условиях на профилированный лист наклеивают теплоизоляционный блок из двух слоев рубероида и эффективного утеплителя.


Крыша здания - плоская. Стыки панелей перекрытия (на кровле) заполняют термовкладышами, после чего укладывает два слоя рубероида на битумной мастике, и делают защитное покрытие из гравийной крошки. Внутренние соединения элементов каркаса смежных секций болтовые. Наружные вертикальные стыки заполняют термовкладышами и закрывают нащельниками, закрепляемыми на болтах.


Фундаменты возможны монолитные ленточные, сборные (из бетонных блоков) или свайные. Полы сборные, из железобетонных плит.


Здание может быть оборудовано кран-балкой грузоподъемностью 3,2 или 2,0 т.


1.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:


монтаж плит пола;

монтаж секций УСРЗ и торцевых панелей;

заделка стыков.


Работы по устройству фундаментов внутренних инженерных сетей и монтажу подкрановых балок учитываются на стадии привязки карты к конкретному объекту. При этом также должны быть уточнены объемы работ и средства механизации с учетом максимально возможного использования наличного парка грузоподъемных крановстроительно-монтажной организации. 


1.4. Калькуляция затрат труда и график выполнения работ даны применительно к монтажу здания в летний период. При производстве работ в зимних условиях калькуляция и график также должны быть уточнены.

2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

          

2.1. До начала монтажа необходимо ознакомить бригаду монтажников с проектом производства работ и технологической картой, провести инструктаж рабочих по технике безопасности, выполнить ряд подготовительных работ, а именно:


планировку участка строительства с устройством водоотвода;

разбивку и закрепление осей здания, вынос высотных отметок;

устройство фундаментов;

прокладку подземных коммуникаций;

разработку и согласование графика завоза конструкций и материалов ;

доставку в зону монтаж конструкций и материалов. 


2.2. Планировку, водоотвод и подготовку основания под фундаментные блоки следует производить механизированным способом. С целью уменьшения объемов этих работ рекомендуется для установки здания выбирать ровные площадки с незначительными уклонами и неровностями.


2.3. Разбивку осей и вынос отметок производят при помощи геодезических инструментов (см. п. 4.2)

Для закрепления осей здания необходимо вынести отметки на обноску с последующим провешиванием.


2.4. Монтаж конструкций здания должен производиться с колес. В исключительных случаях при соответствующем обосновании допускается монтаж с приобъектного склада.


При хранении конструкций на приобъектном складе они должна находиться в положении, близком к проектному, и должны опираться на подкладки и прокладки из древесины мягких пород; детали креплений для защиты от атмосферных осадков следует хранить в ящиках, на которых указываются марка и количество деталей.


2.5. Монтаж здания выполняет бригада из двух звеньев общей численностью -9 человек. Звено монтажников конструкций №1: 


монтажники, совмещающие профессии плотника, слесаря и такелажника- 5 разряда - 1 (М1), 4 разряда - 2 (М2, М3 );

то же, профессии сварщика и слесаря - З разряда - 2 (М4, М5);

то же, профессию слесаря - З разряда - 1 (М6);

Звено монтажников конструкций № 2:

монтажники, совмещающие профессии плотника, изолировщика и такелажника - 4 разряда -1 (М7), 3 разряда - 2 (М8, М9)


Бригаду обслуживает машинист крана 5 разряда (К).


Марки рекомендуемых грузоподьемных кранов см. в п. 4.2. 


2. 6. Монтаж сборных железобетонных плит пола производит звено №1. При этом монтажник М1 руководит работой звена и одновременно подает сигналы машинисту крана, монтажники, М2, М4, М5 и М6 ведут укладу панелей в проектное положение, а монтажник М3 выполняет обязанности такелажника.


2.7. При монтаже секций УСРЗ 1х12,8 кран движется от одного из торцов здания по его продольной оси (рис. 5-7) и имеет 22 стоянки.
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Рис.5  Схема монтажа конструкций и организации рабочей зоны:

1 - торцевые панели; 2 - смонтированные секции; 3 - положения переносного сварочного поста в процессе монтажа; 4 - катучие подмости П-1; 5-то же, П-2; 6 - секция, монтируемая краном КС-4561 (К-162); 7 - предмонтажное положение монтируемой секции (в сложенном виде на опорах из шпал); 8 - сборные железобетонные плиты пола; 9 - монолитные участки пола из бетона М200; 10 - стоечное ограждение опасной зоны; 11 - пневмоколесный кран КС-4561 (К-162); 12, 13 - конечная стоянка прицепа и тягача; 14 - тягач МАЗ-509; 15 - прицеп-роспуск ГКБ-9383-012 (с секциями); 16 - временная автодорога Ст1 Ст22 - рабочие стоянки крана по направлению монтажа

     
     

[image: image5.png]




Рис.6. Схема монтажа секции УСЗР:

I - укладка секции, сложенной в пакет, на подкладки; снятие транспортных стяжек; установка монтажных колес и оттяжек; строповка секций; начало подъема;
II - промежуточная стадия подъема секции (панели стен, поворачиваясь вокруг шарниров, приходят в вертикальное положение);
III - подъем секции над основанием и снятие монтажных колес;
IV - опускание секции и установка ее на фундаменты
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Рис.7. Схема установки болтовых соединений (1) в стыках монтируемых секций по ветвям колонн (П):

1 - временная автодорога; 2 - секции, уложенные на прицепе; 3 - монтажный кран; 4 - предмонтажное положение монтируемой секции (на опорах из шпал); 5 - монтируемая секция; 6 - плиты пола 
Монтаж каждой секции (исполнители указаны в скобках) ведется поэтапно:


подготовка инструмента и приспособлений (монтажники М2 и М3), комплектование и прогонка крепежных болтов (М4 и М5); очистки анкерных болтов фундаментов и установка подкладок под секцию (М6) установка крана и транспортного средства с секцией на очередной стоянке (К и М1);


строповка секции, крепление оттяжек, прием секции и укладка ее на подкладки (М1 и М2); перемещение и крепление катучих подмостей к смонтированным ранее секциям внутри здания (М3, М4 и М5);


установка монтажных колес на опорные части колонн (М1, М2, М3, М4, М5 и М6); перемещение и подготовка к работе сварочного аппарата (М4); перемещение и закрепление подмостей в местах производства работ вдоль центральной оси здания (М4 и М6);


снятие транспортных стяжек, строповка, подъем и подача секции к месту установки с удержанием ее на оттяжках (М1 М6);

снятие монтажных колес (секция удерживается на весу) (М1 М6 ); установка и выверка секции (М1 М6);

установка верхних и нижних болтов (рис. 6) в стыках колонн смежных секций (М1 М6);


крепление (на сварке) опорных частей колонн к закладным деталям фундаментов (М4, М5); установка остальных болтов в стыках смежных секций (М1, М2, М3 и М6);


проверка качества работ бригадиром (мастером) и устранение дефектов.


2.8. Монтаж торцевых панелей ведется звеном №1 в той же последовательности, что и монтаж секций, за исключением операций. по установке и снятию монтажных колес.


2.9. Установку нащельников (рис. 8) по наружным вертикальным стыкам и карнизу выполняет звено № 2. Работы ведутся снизу вверх, порядок работ следующий:

установка катучих подмостей;

подгонка нащельника по месту;

предварительное крепление нащельника штырь - болтами;

выверка нащельника по отвесу и окончательная рихтовка;

крепление нащельника на болтах.

После установки нащельников по наружным вертикальным стыкам над ними устраивают защитные козырьки.
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Рис.8. Схема расстановки катучих подмостей П-1 и П-2
при монтаже стеновых нащельников (НС) и установке болтовых креплений (I)
в стыках секций по кровельным балкам (II)

Схемы строповки конструкций показаны на рис.9.
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Рис. 9. Схемы строповки конструкций:

1 - секция УСРЗ 1х12,8; 2 - строп 4СК1-5; 3 - крюк монтажного крана; 4 - торцевая панель СТП; 5 - строп 2СК-1
       

2.10. По окончании монтажа с постоянным закреплением всех конструкций звено № 2 выполняет работы по устройству кровли (в соответствии с действующими технологическими картами). В данной карте кровельные работы учтены только в калькуляции затрат труда и графике выполнения работ.


2.11. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности по СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.


2.12. График выполнения работ 


                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                               Таблица 1

  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Наименование работ 

	Ед. изм.

  
	Объем  работ

  
	Норма времени
на единицу изм.
чел. -дн.

  
  
	Затр.  труда на 
весь объем  работ
чел.-
дн. 
 
	Исп.

  
	

Рабочие смены (дни), часы

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	 

	Монтаж плит пола
	Шт.
	154
	0,0896
	13,7
	М1-
М6
	___
	18,7
6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Монтаж секций УСРЗ 1х12,8
	Шт.
	22
	1,075
	23,6
	М1-
М6
	 
	 
	1,5
6
	___
	30,7
6
	___
	_
	 
	 
	 
	 

	Монтаж торцевых панелей
	Шт.
	8
	0,35
	2,81
	М1-
М6   
	 
	 
	1,9
6
	 
	 
	 
	1,5
6
	 
	 
	 
	 

	Работа крана 
	-
	-
	-
	-
	К
	___
	___
	____
	54,7
1
	____
	___
	____            
	 
	 
	 
	 

	Установка нащельников
	-
	-
	-
	13,6
	М7-
М9
М1-
М6
	 
	 
	 
	___
	32,2
3
	___
	____

9
 
	_
	 
	 
	 

	Устройство рулонной кровли из 2-х слоев рубероида на мастике
	100 
м.кв.
	3,45
	1,515
	12,8
	М1-
М6

М7-
М9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,6
9
	_
	 
	 

	Устройство защитного покрытия кровли на гравийной крошке
	 
	3,45
	1,635
	13,85
	М1-
М6

М7-
М9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
__
	  15,3
9
	

_     



     Примечание.  Цифры над линиями графика показывают продолжительность операций в часах, под линиями - число занятых рабочих.
     
       
     2.13. Калькуляция затрат труда
     
     

	
	
	
	
	
	


	Таблица 2
 

	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Норма времени на ед. изм.
чел.- ч.
	Затраты труда на весь объем работ,
чел. - ч.

	  ЕНиР 4-1-1. П. 2 К=1,1
	  Монтаж плит пола
	шт.
	154
	0,726
	112

	  
	  Монтаж секций УСРЗ 1х12,8
	шт.
	22
	8,82
	193,6

	  
	  Монтаж торцевых панелей
	шт.
	8
	2,87
	23

	  
	  Установка нащельников наружных вертикальных стыков
	шт.
	146
	0,57
	83,2

	  ЕНиР 11-39, п. б, прим.
	  Укладка термовкладышей
	м2
	60
	0,12
	7,2

	  
	  Установка козырьков
	шт.
	46
	0,24
	11

	  
	  Установка карнизных нащельников
	шт.
	8
	0,79
	7,2

	  ЕНиР 7-1, п. 7, К=2
	  Устройство рулонной кровли из 2-х слоев рубероида на битумной мастике
	100
м2
	8,45
	12,4
	104,8

	  ЕНиР 7-1, п. 11
	  Устройство защитного покрытия кровли из гравийной крошки
	100
м2
	8,45
	13,4
	113,3

	  
	  Итого
	655,3




     2.14. Требования к качеству выполнения работ
     

	
	
	
	
	
	

	Таблица 3
 

	Наименование работ
	Состав контроля
	Инструменты 
и способ контроля
	Время контроля
	Привлекаемые службы
	Технические критерии оценка качества

	Подготовитель-
ные работы  
	Соответствие геометрических параметров номинальным; внешние дефекты
	Визуально рулеткой метром
	До начала монтажа
	Мастер (бригадир);
геодезическая служба
	По паспортным 
данным

	  Устройство фундаментов
	Точность выполнения работ
	Геодези-
ческими инструментами
	В процессе и по окончании монтажа
	То же
	Смешение осей фундаментов относи- тельно разбивочных - не более 10 мм; отметок верхней поверхности фундаментов от номинальных - не более 5 мм

	  Монтаж конструкций
	Точность установки; соблюдение технологии
	То же и
визуально
	В процессе работ
	Мастер бригадир
	Отклонение верха панелей стен от вертикали не более 10 мм

	  Заделка стыков
	Качество уплотнения
	Визуально
	В процессе работ и по их окончании
	То же
	Не допускаются просветы между уплотняющим материалом и гранями стыка


 

     

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОЗАТЕЛИ 
Затраты труда на монтаж, чел.-дн.
         всего здания                   79,8 
         м 2 общей площади              0,0945
Затраты машинного времени на весь 
         объем работ., маш.-смен        6,56
Выработка, м2 в смену
         одного рабочего                1,18
         всей бригады                   10,6


     

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

 

     4.1. Потребность в машинах, оборудовании приспособлениях и инструменте
     
     

	
	
	

	Таблица 4
 

	Наименование, марка
	Основные параметры, 
ГОСТ или № чертежа
	Количество шт.

	1
	2
	3

	Грузоподъемный кран КС-4561 (К-162)
	Пневмоколесный; длина стрелы 14 м, грузоподъемность 16 т
	1

	Трансформатор сварочный ТСМ-250
	 
	1

	Подмости катучие П-1 (Тура)
	Размеры 2,3х1,7 м
	2

	То же, П-2 (Тура)
	 
	3

	Ящик для деталей крепления ЛК-1
	 
	1

	Лестница-стремянка
	Высота 1,1 м
	2

	Ограждение рабочей зоны
	Проект 3294.44.000 ЦНИИОМТП Госстроя СССР
	37

	Сварочный пост
	 
	1

	Кабель сварочный
	Длина 20 м.
	2

	Оттяжка из пенькового каната
	Длина 20 м.
	2

	Катальный ход
	Из швеллера № 10; длина 4 и 3 м
	60 м

	 Строп 4СК1-5
	ГОСТ 25573-82  
	1

	То же, 2СК-1
	То же
	1

	Монтажное колесо МК
	 
	4

	Набор гаечных ключей
	 
	2

	Метр стальной складной
	 
	3

	Отвес ОТ-400
	 
	1

	То же,0-600
	 
	1

	Рулетка РС-20
	 
	1

	То же РС-50
	 
	1

	Набор инструмента сварщика ЭМИ-300
	То же
	2

	Лом монтажный ЛМА или ЛМВ
	 
	2

	Каска пластмассовая
	 
	9

	Лопата стальная ЛР
	 
	2

	Кувалда кузнечная массой 3 кг
	 
	2

	Ящик для инструмента
	 
	1

	Молоток слесарный А-5
	  
	3

	Шнур разметочный
	 
	4

	Нивелир НТ в комплекте
	  
	1

	Теодолит Т-15 в комплекте
	  
	1




     4.2. Потребность в основных материалах и конструкциях
     
     

	
	
	

	Таблица 5
 

	№ поз. на рис. 1-4
	Наименование и марка
	Количество шт.
 (масса 1 шт. кг)

	Монтажные элементы

	1
	Секция витражная УСРЗ 1х12х6-1 .
	10 (2910)

	2
	Секция глухая УСР3 1х12х6-2
	2 (3010)

	3
	Секция связевая глухая УСР31х12х6-3
	2 (3050)

	4
	Секция с вентиляционными отверстиями УСР3 1х12х6-4
	2 .(3170)

	5
	Секция с распашными воротами УСР31х12х6-5
	2 (4210)

	6
	Секция с распашными воротами левая УСР31х12х6-5л.
	1(4210)

	7
	Секция витражная с дверью УСР31х12х6-6
	1 (3110)

	8
	Секция с распашными воротами и дверью левая УСР31х12х6-7л
	1 (4220)

	9
	Секция связевая глухая промежуточная УС351х12х6-8
	1 (3060)

	10
	Панель торцевая СТП6-1
	2(544)

	11
	То же, СТП6-2
	2 (535)

	12
	То же, СТП6-3
	2 (644)

	13
	Панель торцевая о воротами левая СТП6-4
	1 (810)

	14
	Панель торцевая с воротами СТП6-5
	1(810)

	15
	Нащельник стеновой НС-1
	10 (2910)

	16
	То же, НС-2
	86 (11)

	17
	То же, НС-3
	38 (9,5)

	18
	То же, НС-4
	4 (9,5)

	19
	То же, НС-5
	8(11)

	20
	То же, НС-6
	4(8)

	21
	То же, НС-7
	5(11)

	22
	Нащельник карнизный НК-1
	1(10,5)

	23
	То же, НК-2
	2(22,5)

	24
	То же, НК-З
	4(18,7)

	25
	Козырек К-1
	42(0,1)

	26
	Тоже, К-2
	2(0,08)

	27
	То же, К-3
	2(0,08)

	Прочие материалы

	  
	Электроды Э-42
Ветошь 
Дизельное топливо
	14.2 кг
10 кг
300 кг


ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ



5. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

5.1. Технологическая карта разработана на демонтаж конструкций мобильных (инвентарных) зданий серии УСРЗ сборно-разборного типа.


5.2. Конструкция здания представлена на рис.1-4 и в п.1.2. 


5.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:


демонтаж заполнения стыков;

демонтаж секций УСРЗ и торцевых панелей;

демонтаж плит пола.


Работы по демонтажу фундаментов, внутренних инженерных коммуникаций, подкрановых балок, должны быть учтены при привязке карты к конкретным условиям.


5.4. При привязке технологической карты к конкретным условиям строительства следует руководствоваться также указаниями п.1.4.

     
     

6. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

6.1. До начала демонтажа необходимо ознакомить бригаду монтажников с проектом производства работ и технологической картой, провести инструктаж рабочих по технике безопасности; отключить здания от наружных инженерных коммуникаций;


демонтировать технологическое оборудование;


разработать и согласовать графики вывоза конструкций и материалов.


6.2. Демонтаж здания производятся теми же рабочими. что и монтаж (см. п. 2.6).


Марки грузоподъемных кранов, рекомендуемых для демонтажа, см. в п. 8.2. Схемы строповки приведены на рис.9.


6.3. Демонтаж осуществляется с 22 стоянок, при этом кран движется внутри здания вдоль его средней оси (рис.10).
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Рис. 10. Схема демонтажа конструкций и организации рабочей зоны:
1- торцевые панели; 2 - секции недемонтированной части здания; 3 - катучие подмости П1; 4 - то же, П-2; 5 - положение переносного газосварочного аппарата в процессе работ по демонтажу конструкций; б - демонтированная секция (в сложенном виде на подкладках на полу здания); 7 - демонтированная секция; 8 - сборные железобетонные плиты пола; 9 - монолитные участки пола; 10 - ограждение опасной зоны; 11 - пневмоколесный кран КС - 4361 (К-161); 12, 13 - начальная стоянка полуприцепа и тягача; 14 - тягач МАЗ-509; 15 - полуприцеп-роспуск ТМЗ - 803; 16 - временная автодорога
Ст1, Ст22 - рабочие стоянки крана по направлению демонтажа

6.4. Демонтаж ведется одновременно с погрузкой конструкций на транспортные средства. В исключительных случаях при соответствующем обосновании допускается демонтаж конструкций на приобъектный склад.


При хранении конструкций на приобъектном складе следует руководствоваться требованиями, указанными в п.2.5.


6.5. Демонтаж производится в следующем порядке;


разборка рулонной кровли;

демонтаж нащельников вертикальных наружных стыков, демонтаж карнизных козырьков и нащельников, извлечение термовкладышей;

демонтаж торцевых панелей;

демонтаж и складывание секций УСРЗ 1х12,8 в плоский пакет; демонтаж панелей пола;


6.6. Разборку кровли и конструкций стыков выполняет звено № 2. Для работы на высоте используются передвижные катучие подмости П-1 и П-2 (см. п.2.6).


Демонтированные конструкции укладывают в контейнеры или пакетируют.


6.7. Демонтаж торцевых панелей и секций УСРЗ 1х12,8 выполняется звеном № 1 в такой последовательности (рис. 11):


подготовка инструмента и приспособлений, установка крана и транспортного средства на очередной стоянке (исполнитель - монтажник М1);

перемещение и крепление катучих подмостей (М2, М3, М5, М6); подготовка к работе газогенератора (М4);

строповка секции (М1, М6);

снятие постоянных креплений (М1, М2, М3, М6);

крепление оттяжек (М1, М6);

ликвидация сварных швов в основании колонн (М4, М5);

подъем секций на высоту 0,3 м и отведение от здания на 1 м;

установка монтажных колес на опорные части колонн (М2, М3);

удерживание секции оттяжками (М4, М5);

опускание секции на 2 м и одновременное стягивание опорных частей колонн оттяжками, установка подкладок, дальнейшее опускание секции и складывание ее в пакет (М1 - М6);

снятие монтажных колес, установка транспортных стяжек (М1 - М6);

погрузка секции на транспортное средство и закрепление на нем (М1, М6).


6.8. При производстве работ необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2001 , СНиП 12-04-2002 и "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".


6.9, График выполнения работ 


 

                                                                                                                                                          Таблица 6  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Наименование работ 

	Ед. изм.

  
	Объем  работ

  
	Норма времени на
 единицу изм.
чел. -дн.

  
  
	Затраты  труда на весь объем  работ
чел.-дн. 
 
	Исп.

  
	

Рабочие смены (дни), часы

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Разборка рулонной кровли
	100
м.кв.
	8,45
	1,16
	9,8
	М7, М8, М9
	____
	____
	 46,1
3
	_____
	____
	_
	 
	 

	Извлечение термо-
вкладышей
	м.кв.
	60
	0,0111
	0,659
	М7, М8, М9
	____
	____
	 46,1
 3
	_____
	____
	_
	 
	 

	Демонтаж козырьков и нащельников
	-
	-
	-
	6,4
	М7, М8, М9
	____
	____
	 46,1
3
	_____
	____
	_
	 
	 

	Демонтаж торцевых панелей
	Шт.
	8
	0,298
	2,39
	М1-
М6
	 
	 
	1,65
6
	 
	 
	1,65
6
	 
	 

	Демонтаж секций УСРЗ 1х12,8
	Шт.
	22
	0,915
	20,1
	М1-
М6
	 
	 
	__
	 26,3
6
	____
	__  _
	 
	 

	Демонтаж плит пола
	Шт.
	154
	0,0644
	9,92
	М1-
М6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,55
6
	__

	Работа крана
	-
	-
	-
	-
	К
	 
	 
	_____
	_____
	 44,4
1
	____
	_____
	__



Примечание.  Цифры над линиями графика показывают продолжительность операций в часах,
                           под линиями - число занятых рабочих.
 
     
     6.10. Калькуляция затрат руда

	
	
	
	
	
	

	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Норма времени на ед. изм. чел.-ч
	Затраты труда на весь объем работ, чел - ч

	 ЕНиР 20-1-64, п.2
	  Разборка рулонной кровли
	100 
[image: image10.png]



	8,45
	9,5
	80,3

	 ЕНиР 11-39, п.9, К=0,75
	  Извлечение термовкладышей
	шт.
	60
	0,09
	5,4

	  
	   Демонтаж козырьков над нащельниками
	 

шт.
	 

46
	 

0,12
	 

5,5

	  
	  Демонтаж карнизных нащельников
	шт.
	8
	0,4
	3,2

	  
	  Демонтаж нащельников наружных вертикальных стыков
	шт.
	146
	0,3
	43,8

	  
	  Демонтаж торцевых панелей
	шт.
	8
	2,44
	19,6

	  
	  Демонтаж секций УСРЗ 1х12,8
	шт.
	22
	7,5
	165

	 ЕНиР 4-1-1, п.2б, К=0,8
	  Демонтаж плит пола
	шт.
	154
	0,528
	81,3

	                                     Итого:
	404,1


7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

   

Затраты труда на демонтаж, чел.-дн.
     всего здания                           49,3 
     1 м2 общей площади                     0,0583. 
Затраты машинного времени на весь объем работ,
     маш.- смен                             5, 42 
Выработка, м2 в смену
     одного рабочего                        1,91 
     всей бригады                           17,2

     
     

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

 

     8.1. Потребность в основных материалах                    
     
     

	
	

	Таблица 8
 

	Наименование
	Кол-во

	Дизельное топливо
Ацетилен
Кислород технический
	250 кг
4 баллона
4 баллона




     8.2. Потребность в машинах, оборудовании, приспособлениях  и инструменте   
                   
     

	
	
	

	Таблица 9
 

	Наименование, марка
	Основные параметры, 
ГОСТ или № чертежа
	Кол-во, шт.

	Грузоподъемный кран КС-4561 (К-162)
	Пневмоколесный; длина стрелы 14м, грузоподъемность 16 т
	1

	Подмости катучие П-1 (Тура)
	Размеры 2,3х1,7 м
	2

	То же, П-2 (Тура)
	То же
	3

	Ящик для деталей крепления ЛК-1
	 
	1

	Ящик для инструмента
	 
	1

	Лестница-стремянка
	Высота 1,1 м
	2

	Ограждение рабочей зоны
	Проект 3294.44.000 ЦНИИОМТП Госстроя СССР
	37

	Оттяжка из пенькового каната
	Длина 10 м.
	2

	Катальный ход
	Из швеллера № 10; длина 4 и 3 м
	60 м

	 Строп 4СК1-5
	ГОСТ 25573-82
	1

	То же, 2СК-1
	То же
	1

	Монтажное колесо МК
	 
	4

	Набор гаечных ключей
	 
	2

	Лом монтажный ЛМА или ЛМВ
	 
	2

	Каска пластмассовая
	 
	9

	Лопата стальная ЛР
	 
	2

	Кувалда кузнечная массой 3 кг
	 
	2

	Молоток слесарный А-5
	  
	3

	Газогенератор в комплекте с газовой горелкой и шлангами
	 
	1

	Будка для баллонов с газом
	 
	1
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