     

ТИПОВАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА (ТТК)

     
МОНТАЖ  БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ БЛОК-КОНТЕЙНЕРНЫХ ЗДАНИЙ 
 


I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Технологическая карта разработана на монтаж конструкций контейнерных мобильных (инвентарных) зданий. 


Здание представляет собой цельнометаллический блок-контейнер, состоящий из объемного каркаса, панелей стен, пола и кровли (общий вид здания показан на рис.1).




Рис. 1. Общий вид здания

Габаритные размеры блок-контейнера (длина х ширина х высота) - 6480x3200x2802 мм. Масса блок-контейнера - 4 т.

Каркас состоит из двух цельносварных плоских рам, расположенных в плоскости пола и кровли, и соединяющих их четырех угловых стоек. Соединение стоек с рамами сварное или болтовое.


Рамы панелей кровли имеют по углам опорные элементы, которые служат для строповки блок-контейнера, а также являются опорами при возведении двухэтажных здании. Панели стен трехслойные с эффективным утеплителем в среднем слое. Толщина панелей 80 мм.


Фундаменты под здания выполняются по одной из четырех схем, представленных на рис. 2.
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Рис. 2. Виды фундаментов

В состав работ, рассматриваемых картой, входит монтаж блок-контейнеров.


При привязке технологической карты к конкретному объекту должны быть также уточнены объемы работ и средства механизации с учетом максимально возможного использования наличного парка грузоподъемных крановстроительно-монтажной организации.


Калькуляция затрат труда и график выполнения работ даны применительно к монтажу зданий из одиночных блок-контейнеров в летний период. При производстве работ по монтажу зданий из сблокированных блок-контейнеров или в зимних условиях калькуляция затрат труда и график выполнения работ должны быть уточнены.

           


II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

До начала монтажа необходимо:


ознакомить бригаду с проектом и технологической картой производства работ и провести инструктаж по технике безопасности;


выполнить планировку участье с устройством водоотвода;


провести разбивку и закрепление осей здания, вынос высотных отметок;


подготовить фундаменты;


доставить в зону монтажа конструкции.


Планировка и трамбование грунта предусмотрены механизированным способом с применением бульдозера и пневмотрамбовок. При соответствующем обосновании допускается производство этих работ вручную.


Разбивка осей здания и вынос высотных отметок выполняются с помощью геодезических инструментов (см. табл. 3).


Закрепление осей здания осуществляется путем выноса отметок на обноску и перенесения их на подготовленные фундаменты.


Схема установки зданий типа "Универсал" на полуприцепе-платформе при их транспортировке, а также схемы строповки блок-контейнеров представлены на рис. 3 и 4.
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Рис. 3. Транспортирование зданий
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Рис. 4. Строповка зданий

Запрещается перемещать здания тягачами волоком за исключением перемещения на санях (полозьях) в зимнее время.


При хранении конструкций на приобъектном складе конструкции должны находиться в положении, близком к проектному, и опираться на горизонтально расположенные подкладки и прокладки из древесины мягких пород; опорные части и детали крепления должны быть защищены от повреждений.


Монтаж конструкций зданий следует вести "с колес". В исключительных случаях при наличии соответствующего обоснования допускается монтаж с приобъектного склада.


На монтаже конструкций зданий работает бригада монтажников из четырех человек:


5 разряда (М[image: image4.png]


),


4 разряда (М[image: image5.png]


),

3 разряда (М[image: image6.png]


),


2 разряда (М[image: image7.png]


),


а также два электромонтажника 4 и 3-го разрядов (Э[image: image8.png]


 и Э[image: image9.png]


) и машинист крана 5 разряда (К).


Марки рекомендуемых грузоподъемных кранов приведены в табл. 3.


Монтаж блок-контейнеров зданий ведется в следующем порядке.


Монтажник М[image: image10.png]


 проводит осмотр, подготовку к строповке и строповку блок-контейнера на автотранспортном средстве или приобъектном складе.


Машинист крана поднимает и подает блок-контейнер к месту установки.


Монтажники М[image: image11.png]


, М[image: image12.png]


 и М[image: image13.png]


 принимают блок-контейнер над местом установки. При этом монтажники М[image: image14.png]


 и М[image: image15.png]


, находящиеся у продольной грани блок-контейнера, ориентирует его в плане по рискам, нанесенной на фундаменте, а монтажник М[image: image16.png]


, стоящий у задней торцевой грани, контролирует положение блока, а также подает команда остальным членам бригады.


Рихтовка блок-контейнера в плане производится монтажниками М[image: image17.png]


, М[image: image18.png]


 и М[image: image19.png]


 с помощью ломиков. Вертикальность боковых граней обеспечивается при соблюдении горизонтальности верхней грани фундамента, а также соблюдении точности изготовления блок-контейнера и проверяется с помощью рейки-отвеса. В тех случаях, когда отклонения боковых граней блок-контейнера от вертикали выше допускаемых (см. табл. 6), производят выравнивание верхней грани фундамента путем подливки цементно-песчаным раствором или установки несминаемых (металлических) подкладок, после чего выполняют монтаж блок-контейнера.


После установки и рихтовки блоков монтажники М[image: image20.png]


 и М[image: image21.png]


 расстроповывают блок-контейнер.


Схема монтажа блок-контейнера с автотранспортного средства представлена на рис. 5 и 6.
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Рис. 5. Схема монтажа блок-контейнера (план)

1 - монтажный кран КС-3562А; 2 - полуприцеп-платформа; 3 - блок-контейнер (масса 4 т); 4 - опасная зона (поворота башни крана)
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Рис. 6. Схема монтажа блок-контейнера (разрез)

1 - монтажный кран КС-3562А; 2 - полуприцеп-платформа; 3 - блок-контейнер (масса 4 т); 5 - четырехветвевой строп грузоподъемностью 5 т.

При монтаже зданий, состоящих из двух и более контейнеров, каждый блок-контейнер монтируют в последовательности, описанной ранее. При этом монтажники М[image: image24.png]


, М[image: image25.png]


 и М[image: image26.png]


, выполняющие установку блок-контейнеров на уровне второго этажа, работают с передвижных подмостей (см. табл. 3.). С этих же подлостей монтажники М[image: image27.png]


, М[image: image28.png]


 и М[image: image29.png]


производят заделку наружных стыков между блок-контейнерами (укладку минерального войлока и слоя пергамина, установку нащельников на шурупах), а также выполняют крепление сливов.


Подключение коммуникаций смонтированных зданий к наружным инженерным сетям производится после окончательной установки, выверки и закрепления конструкций.


Первоначально проверяется исправность вентилей, кранов, мест подсоединения к водопроводным, канализационным и отопительным сетям. Обнаруженные неисправности устраняются, после чего проводится подсоединение здания к наружным сетям инженерных коммуникаций и их испытание.


Подключение зданий к электрическим сетям выполняют электромонтажники Э[image: image30.png]


 и Э[image: image31.png]


. Перед подключением они делают необходимые замеры электрооборудования (изоляцию, зануление, заземление и т. п.), сверяют их с паспортными данными и устраняют обнаруженные неисправности. В случаях, предусмотренных проектом, электромонтажники подключают здания к телефонной и радиотрансляционной сети.


При производстве работ необходимо соблюдать требования главы СНиП "Техника безопасности в строительстве" и "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".


III. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(применительно к зданиям, состоящим из одного блок-контейнера)  

Таблица 1  

	
	
	

	1.
	Затраты труда на монтаж, чел. - дн.
	  

	  
	всего здания
	0,556

	  
	1 м[image: image32.png]


 общей площади
	0,028

	2.
	Затраты машинного времени на весь объем работ, маш. - смен
	0,093

	3.
	Выработка одного рабочего в смену, блок-конт.
	0,45

	4.
	Выработка бригады рабочих, блок-конт.
	1,8


        

     
IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  РЕСУРСЫ


Потребность в основных материалах и конструкциях

Таблица 2  

	
	
	

	N п/п
	Наименование
	Количество

	1.
	Блок-контейнер здания
	1 шт.

	2.
	Дизельное топливо
	60 кг


         

     
 Потребность в машинах, оборудовании, приспособлениях и инструменте

 

Таблица 3  

	
	
	
	

	N п/п
	Наименование, марка
	Основные параметры
	Кол-во шт.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Грузоподъемный кран:
	  
	  

	  
	основной вариант
	Автомобильный кранКС-3562Агрузоподъемностью 10 т с длиной стрелы 10 м
	1

	  
	дополнительный вариант
	Гусеничный кран Э-505 грузоподъемностью 10 т с длиной стрелы 18 м
	1

	2.
	Трамбовка ручная ТР для уплотнения грунта основания. вручную
	-
	2

	3.
	Трамбовка пневматическая ТР-4 или ТР-6
	-
	2

	4.
	Теодолит Т-15 в комплекте
	-
	1

	5.
	Нивелир НТ в комплекте
	-
	1

	6.
	Рейка нивелирная
	-
	1

	7.
	Средства контроля точности:
	-
	  

	  
	рейка с отвесом (основной вариант)
	-
	2

	  
	рейка с уровнем (дополнительный вариант)
	-
	2

	8.
	Отвес
	-
	2

	9.
	Метр складной металлический
	-
	4

	10.
	Рулетка РС-20
	-
	1

	11.
	Лом строительный ЛЛ-28А
	-
	2

	12.
	Лом строительный ЛМА или ЛМВ
	-
	2

	13.
	Шнур разметочный
	-
	2

	14.
	Лопата стальная ЛР
	-
	2

	15.
	Молоток слесарный А-5
	-
	3

	16.
	Набор для плотничных работ ИС-22/24
	-
	1

	17.
	Ключ разводной
	-
	2

	18.
	Пила-ножовка
	-
	2

	19.
	Острогубцы (кусачки)
	-
	2

	20.
	Каска пластмассовая
	-
	6

	21.
	Ящик для инструмента
	-
	2

	22.
	Ограждение зоны работ (при производстве работ в населенных пунктах)
	-
	1 компл.

	23.
	Стропы:
	  
	  

	  
	основной вариант
	-
	1

	  
	дополнительный вариант
	-
	1

	24.
	Подмости передвижные
	-
	3


 


График выполнения работ

Таблица 4  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на ед.. измерения, чел.- дн
	Затраты труда на весь объем работ, чел.- дн.
	Исполнители
	Рабочие часы

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Монтаж блок-контейнера
	блок-конт.
	1
	0,382
	0,382
	М[image: image33.png]


, М[image: image34.png]


, М[image: image35.png]


, М[image: image36.png]



	0,76
----
4
	  
	  
	  
	  
	  

	2.
	Подключение здания к внешним инженерным сетям (водопроводу, канализации)
	ввод
	2
	0,65
	1,3
	М[image: image37.png]


, М[image: image38.png]


, М[image: image39.png]


, М[image: image40.png]



	  
	2,6
---
4
	     --
	
-
	  
	  

	3.
	Подключение здания к наружным электросетям
	блок-конт.
	1
	0,2
	0,2
	Э[image: image41.png]


, Э[image: image42.png]



	  
	0,8
---
2
	  
	  
	  
	  

	4.
	Работа крана
	-
	-
	-
	-
	К
	0,76
----
1
	  
	  
	  
	  
	  


         

 Примечание. Цифры над линиями графика показывают продолжительность выполнения работ в часах, под линиями - число занятых рабочих.

     

     

Калькуляция затрат труда

Таблица 5

     

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Обоснование
	Наименование работ
	Единица  измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения, чел.- ч
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.- ч
	Расценка
на единицу измерения,
руб.- коп.
	Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.- коп.

	1.
	Сборник ВНиР, не вошедших в ЕНиР
	Монтаж блок-контейнера, включая выверку
	блок-конт.
	1
	3,06
	3,06
	1-67,3
	1-87

	2.
	ЕНиР,9-1-5, п. 4д
	Подключение здания к внешним инженерным сетям
	ввод
	2
	0,65
	1,3
	0-38,4
	0-77

	3.
	ЕНиР, 23-1-12
	Подключение здания к внешним электросетям
	блок-конт.
	1
	0,2
	0,2
	0-11,2
	0-11

	  
	  
	Итого:
	  
	  
	  
	4,56
	  
	2-75


         
  

   
Требования к качеству выполнения работ

Таблица 6  

	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование работ
	Состав контроля
	Способ контроля
	Время контроля
	Лица, производящие контроль
	Технические критерии оценки качества

	1.
	Монтаж блок-контейнера
	Точность установки по вертикали
	Рейкой-отвесом
	В процессе монтажа
	Мастер (бригадир)
	Отклонение плоскостей боковых граней от вертикали в верхнем сечении не должно превышать 10 мм

	2.
	  
	Точность установки в плане
	Стальным метром
	В процессе монтажа
	Мастер (бригадир)
	Отклонение плоскостей боковых граней от установочных рисок на уровне основания блок-контейнера не должно превышать 5 мм

	3.
	Заделка стыков между блок-контейнерами (для зданий из двух и более блок-контейнеров)
	Плотность прилегания материала заделки к граням блок-контейнеров
	Визуально
	В процессе работ и после их окончания
	Мастер (бригадир)
	Отсутствие пустот, разрывов в слое минерального войлока, пергамина; плотность примыкания нащельников

	4.
	Подсоединение к наружным инженерным сетям
	Герметичность соединений и сетей в целом
	Гидравлические испытания
	После окончания работ
	Мастер (бригадир)
	Отсутствие утечки жидкости в системе
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