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ВВЕДЕНИЕ


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Проект производства работ является документом, определяющим технологию, организацию, параметры и условия безопасности производства работ, безопасность исполнителей, окружающей среды и населения.


1.2. Проект производства работ разработан на выполнение комплекса работ для сооружения свайного фундамента здания, входящего в состав жилого комплекса. 


1.3. Проект производства работ (ППР) разработан на основании проектно-сметной документации и в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:


- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;


- CНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;


- Пособие к СНиП 3.02.01-83*. Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов.


- СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты.


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве ч.1.Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве ч.2. Строительное производство;


- ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в РФ;


- МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.


- СП 12-136-2002. "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", Госстрой России, М., 2003; 


- ГОСТ 12.3.003-86*. Работы электросварочные. Требования безопасности;


- ГОСТ 19804-91. Сваи железобетонные


1.4. Весь комплекс работ по сооружению свайного фундамента здания выполняется строительным подразделением треста.


II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА

2.1. Общая сметная стоимость свайного фундамента - 10,530 тыс.руб., в том числе:


- строительных работ - 5,900 тыс.руб.;


- стоимость материалов - 5,630 тыс.руб.


Фундамент жилого здания свайный, в котором предусмотрено жесткое сопряжение монолитного железобетонного ростверка с железобетонными сваями.


Общая продолжительность строительства жилого дома составляет - 6 месяцев, в том числе: 
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работы подготовительного периода - 1 месяц;
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устройства свайного фундамента - 3 месяца;
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устройство монолитного железобетонного ростверка - 2 месяца.


 III. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В РАЙОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

3.1. Территория, отведенная под строительство жилого дома, расположена в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно-теплым летом. По географическому положению район находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. Зимой преобладают ветры с южной составляющей. Средняя температура января составляет около минус 20,0 °С.


3.2. Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха составляет +4,4 °С.


Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная температура которых составляет -7,8 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха за многолетний период наблюдений был равен -36 °С (табл.1).


Температура воздуха, °С
     

Таблица 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Год

	Средняя
	-7,8
	-7,8
	-3,9
	3,1
	9,8
	15,0
	17,8
	16,0
	10,9
	4,9
	-0,3
	-5,0
	4,4

	Абсолютный 
	6
	6
	13
	25
	31
	32
	34
	34
	29
	21
	12
	9
	34

	максимум
	1983
	1914
	1903
	1986
	1958
	1917
	1972
	1985
	1968
	1974
	1967
	1953
	1972

	Абсолютный 
	-36
	-35
	-29
	-18
	-6
	0
	5
	1
	-3
	-13
	-22
	-34
	-36

	минимум
	1940
	1956
	1942
	1960
	1893
	1930
	1968
	1966
	1976
	1920
	1890
	1978
	1940


Самым теплым месяцем на рассматриваемой территории является июль, со средней температурой воздуха +17,8 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха составлял +34 °С.


3.3. Температура почвы. Среднегодовая температура поверхности почвы равна +5 °С (см. табл.2). Наименьшая среднемесячная температура почвы в январе и феврале, самых холодных месяцах, равна -9 °С. В июле среднемесячная температура почвы повышается до +21 °С. Только в этом месяце абсолютный минимум температур за несколько лет был положительным. В остальные месяцы теплого периода года возможно промерзание верхних слоев почвы.


Температура поверхности почвы, °С (почва насыпная)
     

Таблица 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Год

	средняя
	-9
	-9
	-5
	4
	13
	19
	21
	18
	11
	5
	-1
	-5
	5

	абсолютный 
	4
	5
	17
	35
	50
	53
	52
	51
	39
	25
	12
	8
	53

	максимум
	1983
	1975
	1973
	1984
	1979
	1977
	1972
	1967
	1977
	1974
	1967
	1953
	1977

	абсолютный 
	-39
	-41
	-39
	-25
	-7
	-3
	2
	0
	-5
	-14
	-32
	-39
	-41

	минимум
	1982
	1956
	1977
	1955
	1984
	1974
	1969
	1966
	1976
	1959
	1955
	1978
	1956


Среднемесячная температуры почвы на различной глубине приводится в табл.3.


Температура почвы, °С, на различной глубине (почва насыпная)
     
 Таблица 3
	
	
	
	
	
	
	

	Глубина (м)
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь

	5
	12,1
	18,4
	20,0
	17,7
	11,6
	5,2

	10
	11,5
	17,8
	19,5
	17,6
	11,8
	5,5

	15
	11,1
	17,4
	19,4
	17,6
	12,0
	5,8

	20
	10,9
	16,9
	19,2
	17,6
	12,1
	6,1


3.4. Осадки. Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения, что объясняется сравнительно небольшим приходом тепла и хорошо развитой здесь циклонической деятельностью, которая активно проявляется во все сезоны года.


В среднем за год выпадает 620 мм осадков. Более 60% среднегодовой нормы осадков выпадает в теплый период года - с апреля по октябрь, с максимумом в августе (82 мм). Наименьшее количество осадков, равное 32 мм, выпадает в марте (табл.4).


Осадки с поправками на смачивание, мм
     
 Таблица 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	ноябрь-март
	апрель-октябрь
	Год

	среднее количество
	38
	35
	32
	38
	46
	62
	68
	82
	66
	58
	51
	44
	200
	420
	620


3.5. Снежный покров. Появление снежного покрова приходится на конце октября - начало ноября, но, как правило, держится недолго. Устойчивый снежный покров образуется в среднем 7 декабря. Самая ранняя дата установления снежного покрова была зафиксирована 27 октября, самая поздняя 21 февраля. Разрушение снежного покрова в среднем происходит 30 марта. Окончательный сход снежного покрова обычно происходит к середине апреля. Крайние даты - 25 марта и 9 мая.


Число дней со снежным покровом считается в среднем 132 дня. Высота снежного покрова достигает максимума, как правило, в феврале-марте месяцах (табл.5). Наибольшая толщина снежного покрова за зимний период, по наблюдениям на м/ст Пушкин, достигала 49 см. 


Высота снежного покрова по снегосъемкам на последний день декады, см
     
 Таблица 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	окт.
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	Наибольшая
за зиму 
(участок-поле)

	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	средн.
	макс.
	мин.
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	7
	8
	8
	8
	11
	15
	16
	19
	21
	25
	25
	25
	26
	17
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	31
	49
	10


* ([image: image9.jpg]


) - означает, что статистические наблюдения за состоянием высоты снежного покрова велись нерегулярно (менее чем за [image: image10.jpg]


 всего периода наблюдений).


3.6. Влажность воздуха. Упругость водяного пара резко увеличивается от зимнего периода к летнему. Наибольшее среднемесячное значение наблюдалось в июле и составляет 14,6 мб., наименьшее - 3,2-3,3 мб., в январе-феврале (табл.6).


Влажность воздуха
     

Таблица 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Месяц
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Год

	Парциальное давление водяного пара (гПа)
	3,3
	3,2
	3,9
	5,7
	8,0
	11,8
	14,6
	14,3
	10,9
	7,6
	5,5
	4,2
	7,8

	Относит. влажность воздуха (%)
	86
	84
	78
	72
	65
	67
	72
	76
	81
	84
	87
	88
	79

	Дефицит насыщения (гПа)
	0,5
	0,6
	1,1
	2,5
	5,1
	6,7
	6,6
	5,0
	2,8
	1,5
	0,8
	0,6
	2,8


Относительная влажность воздуха в холодное время года колеблется от 78 до 88%, а в летние месяцы уменьшается до 67-76%.


3.7. Ветер. Ветровой режим территории зависит от общей циркуляции воздушных масс и тесно связан с особенностями распределения барических центров. Режим атмосферного давления характеризуется резко выраженной сезонной сменой полей давления. В холодный период преобладает пониженное давление, в теплый период над холодной поверхностью северных морей развивается область повышенного давления. В связи с этим воздушная циркуляция имеет муссонный характер.


В холодное время (октябрь-март) преобладают ветра южных направлений, в теплое время (апрель-сентябрь) - западных (табл.7).


Повторяемость направления ветра и штилей (%)
     
 Таблица 7 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Год

	С
	9
	6
	7
	13
	17
	13
	11
	9
	9
	9
	6
	5
	9

	СВ
	9
	7
	9
	12
	17
	12
	12
	11
	8
	6
	4
	6
	9

	В
	10
	8
	11
	11
	11
	8
	11
	9
	9
	9
	7
	10
	9

	ЮВ
	15
	16
	14
	11
	8
	5
	7
	8
	9
	11
	14
	15
	11

	Ю
	19
	17
	19
	12
	10
	10
	13
	13
	17
	18
	23
	21
	16

	ЮЗ
	18
	17
	17
	16
	13
	18
	16
	18
	18
	16
	22
	17
	17

	З
	16
	23
	18
	17
	18
	25
	21
	22
	18
	17
	15
	17
	20

	СЗ
	7
	6
	5
	8
	6
	9
	9
	10
	12
	14
	9
	9
	9

	Штиль
	15
	9
	7
	10
	11
	14
	18
	17
	13
	8
	4
	6
	11


Повторяемость штилей по месяцам колеблется в пределах от 4 до 18%, составляя в среднем за год 11%.


3.8. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,7 м/с (табл.8). Наибольшие скорости ветра наблюдаются в осенне-зимний период, преимущественно с ноября по январь (средняя скорость в эти месяцы составляет 3,1-3,2 м/с). Максимальная скорость ветра равна 17 м/с, в порыве - 22 м/с (табл.9).


Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с, Санкт-Петербург, ИЦП (высота флюгера 13 м)
     

Таблица 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Год

	3,1
	2,8
	2,7
	2,6
	2,5
	2,6
	2,2
	2,2
	2,4
	2,8
	3,1
	3,2
	2,7


     
     
Максимальная скорость и порыв ветра (м/с) по флюгеру (ф) и анеморумбометру (а), м/с Санкт-Петербург, ИЦП (высота флюгера 13 м)
     
 Таблица 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Год

	скорость

	12ф
	12ф
	17ф
	12ф
	17ф
	12ф
	12ф
	12ф
	17ф
	14ф
	12ф
	17ф
	17ф

	порыв

	21а
	20ф
	18а
	19а
	20ф
	20ф
	18а
	18а
	20ф
	20а
	19а
	22а
	22а


Розы ветров за характерные месяцы и в целом за год представлены на рис.1


	
	
	

	Январь
	Июль
	Год

	[image: image11.png]



	[image: image12.png]



	[image: image13.png]



 


     

Рис.1. Розы ветров, м/ст Санкт-Петербург, ИЦП  

Число дней с различными атмосферными явлениями приведено в табл.10.


Число дней с атмосферными явлениями
     
 Таблица 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Год

	с туманом
	средн.
	3
	3
	4
	2
	0,9
	0,4
	0,4
	2
	3
	2
	3
	3
	27

	 
	макс.
	7
	10
	10
	7
	4
	3
	2
	6
	11
	10
	8
	9
	53

	с метелью
	средн.
	4
	4
	2
	0,4
	0,02
	 
	 
	 
	 
	0,1
	1
	2
	14

	 
	макс.
	14
	11
	8
	4
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	7
	10
	33

	с грозой
	средн.
	 
	 
	0,1
	0,4
	2
	4
	6
	4
	1
	0,1
	0,02
	0,1
	18

	 
	макс.
	
	 
	1
	3
	8
	12
	14
	8
	5
	1
	1
	1
	32

	с градом
	средн.
	
	 
	 
	0,02
	0,3
	0,4
	0,1
	0,2
	0,4
	0,06
	 
	 
	1,5

	 
	макс.
	
	 
	 
	1
	4
	4
	1
	2
	2
	3
	 
	 
	6


     
     

 IV. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ

4.1. Техногенные отложения (t IV)


ИГЭ-1 Насыпной грунт:


- суглинки с песком, включениями растительных остатков и строительного мусора; грунт неоднородный по составу и сложению. Срок отсыпки более 5 лет. 


4.2. Озерно-ледниковые отложения (Ig III)


ИГЭ-2а - Суглинки ленточные с утолщенными прослоями песка полутвердые (по Св-т/пл)


ИГЭ-2 - Суглинки ленточные тугопластичные (по Св-т/пл)


ИГЭ-3 - Суглинки слоистые мягкопластичные (по Св-т/пл) тиксотропные.


4.3. Ледниковые отложения (g III)


ИГЭ-4 - Суглинки мягкопластичные (по Св-м/пл), с гравием до 10%.


ИГЭ-5а - Супеси твердые (по Св-п/тв) с гравием, мелкими валунами до 15%.


ИГЭ-5 - Суглинки полутвердые (по Св-т/пл), с гравием, валунами до 15%. 


4.4. Нижнекембрийские отложения (С1)


ИГЭ-6 - Глины твердые (по Св-п/тв), дислоцированные в верхней зоне.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем
работ
	Т/затр.
смен
	Состав
бригады
чел.
	месяцы

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август

	1.
	Разработка котлована
	м[image: image15.jpg]



	1500,0
	2,0
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Забивка пробных свай
	м[image: image16.jpg]



	20,0
	3,0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	"Отдых" пробных свай в грунте
	м[image: image17.jpg]



	20,0
	21,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Предпроектные испытания свай динамическими нагрузками
	м[image: image18.jpg]



	20,0
	3,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Проверка и корректировка РП свайного поля, принятие решения о конструкции и длине свай
	м[image: image19.jpg]



	20,0
	3,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Массовая забивка свай
	м[image: image20.jpg]



	300,0
	20,0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	"Отдых" рабочих свай в грунте
	м[image: image21.jpg]



	300,0
	21,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Контрольные испытания свай статическими нагрузками
	м[image: image22.jpg]



	300,0
	3,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Выдача откорректированного проекта свайного ростверка
	м[image: image23.jpg]



	300,0
	3,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Устройство монолитного, железобетонного ростверка
	м[image: image24.jpg]



	250,0
	12+28
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	119 см.
	9 чел.
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

     
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

1.1. До начала производства работ на рассматриваемом объекте должны быть выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление строительства установленными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки строительной организации к производству сваебойных работ в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 "Организация строительства". 


1.2. Работы подготовительного периода подразделяются на три этапа:


[image: image25.jpg]


организационный;


[image: image26.jpg]


мобилизационный;


[image: image27.jpg]


подготовительно-технологический. 


1.3. В организационный период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 


[image: image28.jpg]


рассмотрение и приемка утвержденной рабочей документации от Заказчика;


[image: image29.jpg]


заключение Договора подряда;


[image: image30.jpg]


определение источников поставки материалов;


[image: image31.jpg]


согласование с Заказчиком вопросов обеспечения энергетическими ресурсами строительной площадки от действующих источников;


[image: image32.jpg]


аттестация рабочих и ИТР, участвующих в строительстве;


[image: image33.jpg]


назначение ответственных за организацию работ. 


1.4. В мобилизационный период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 


[image: image34.jpg]


выбор площадки для приобъектного склада; 


[image: image35.jpg]


разработка ППР.


1.5. В подготовительно-технологический период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 


1.5.1. Инженерная подготовка строительной площадки:


[image: image36.jpg]


геодезическая разбивка свайного поля; 


[image: image37.jpg]


отрывка котлована;


[image: image38.jpg]


устройство временных технологических дорог и монтажных проездов;


[image: image39.jpg]


подготовка площадок для складирования элементов свай;


[image: image40.jpg]


завоз и размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений административно-бытового, производственного и складского назначения.


1.5.2. Инженерно-техническая подготовка строительства: 


погрузочно-разгрузочные и транспортные работы (приемка, перевозка и складирование элементов свай в зоне действия сваебойного агрегата и крана, с созданием запаса не менее 50% всей потребности для устройства свайного поля).


1.5.3. Приобъектную монтажную площадку следует устраивать в соответствии со Стройгенпланом Проекта производства работ до начала выполнения сваебойных работ. 


Площадки для складирования строительных материалов и деталей следует очистить от мусора, хорошо спланировать и утрамбовать. Складская площадка должна располагаться не ближе 1,5 м от устроенных крановых проездов. Территория площадки, проходы, проезды и рабочие места должны быть освещены в соответствии с существующими требованиями. 


1.6. Техническая документация на забивку и испытания пробных свай с указанием их типов, длины и несущей способности разрабатывается проектной организацией в трех экземплярах и выдается: Заказчику - 1 экз. и 2 экз. - организации, выполняющей пробную забивку. Указанная документация должна содержать:


[image: image41.jpg]


план здания с указанием и привязкой на нем местоположения геологических скважин (шурфов); пробных свай, подлежащих испытанию; подземных коммуникаций (газопровод, канализация, водосток, теплосеть, водопровод, кабели и др.);


[image: image42.jpg]


существующих строений и т.д.;


[image: image43.jpg]


техническое заключение об инженерно-геологических условиях участка строительства (передает заказчик);


[image: image44.jpg]


техническое задание на испытание пробных свай в грунте динамической и статической нагрузками.


1.7. Строительная организация на основании имеющегося технического задания на пробную забивку и испытание свай и разрешения на отвод участка и право производства работ оформляет в соответствующих административных инспекциях ордер на право производства работ.


1.8. Пробные железобетонные сваи в отрытом котловане следует забивать после разбивки свайного поля с таким расчетом, чтобы использовать их в качестве рабочих свай фундамента. При этом несущая способность пробных свай должна быть не менее проектной. 


1.9. До начала массовой забивки рабочих свай при устройстве фундаментов должны быть выполнены следующие мероприятия и работы:
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принята от заказчика стройплощадка, подготовленная к производству работ;


[image: image46.jpg]


произведена геодезическая разбивка осей здания, котлована, свайного поля;


[image: image47.jpg]


разработан котлован под свайное поле; 


[image: image48.jpg]


устроены въезды и выезды из котлована;


[image: image49.jpg]


устроено основание из кирпичного и бетонного боя под копровые ходы; 


[image: image50.jpg]


произведена разбивка осей свайного поля и мест погружения пробных свай;


[image: image51.jpg]


выполнена забивка и испытание пробных свай;


[image: image52.jpg]


произведена корректировка проекта фундамента на основании результатов забивки и испытания пробных свай.


1.10. Детальную разбивку осей здания производят от разбивочных осей при помощи тахеометра и стальной рулетки и надежно закрепляют их стальными штырями диаметром 6-8 мм длиной 200-250 мм. Вне пределов возможных осадок грунта устанавливают временные реперы, привязанные к постоянному реперу. По окончании разбивки составляют Исполнительную схему (смотри Рис.2).      
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V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Работы, предусмотренные Договором подряда, осуществляются силами и средствами строительного участка треста.


5.2. Приемка и целевое использование техники и оборудования, а также обеспечение быта работающих поручается Начальнику участка.


5.3. В процессе осуществления работ (с момента издания приказа) вся выделенная техника и оборудование находятся исключительно в оперативном распоряжении Начальника участка. Потребность в строительных машинах и механизмах определена на основании технологических карт и приведена в таблице 13. 


ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ИНСТРУМЕНТАХ И ОБОРУДОВАНИИ
     
Таблица 13 
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, инструментов и оборудования. Краткая техническая характеристика
	Марка,
тип
	Ед.
изм.
	Количество

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	Сваебойный агрегат
	ATLAS COPCO
	ед.
	1

	2.
	Автомобильный кран, [image: image54.jpg]


25 т.
	КС-55713-4
	-"-
	1

	3.
	Строп двухпетлевой
	СКП1-3,2
	-"-
	2

	4.
	Оттяжки из пенькового каната 
	[image: image55.jpg]


15-20 мм
	-"-
	2

	5.
	Экскаватор одноковшовый, [image: image56.jpg]


1,6 м[image: image57.jpg]


 Kamatsu
	PC200 
	-"-
	1

	6.
	Бульдозер на базе трактора Т-130МГ 
	ДЗ-110В
	-"-
	1

	7.
	Автобетононасос
	СБ-126Б
	-"-
	1

	8.
	Автобетоносмеситель, [image: image58.jpg]


4,0 м[image: image59.jpg]



	СБ-92-1 
	-"-
	2

	9.
	Автосамосвалы, [image: image60.jpg]


15,0 т
	КамАЗ-55115 
	-"-
	1

	10.
	Вибратор глубинный 
	ИВ-66
	-"-
	2

	11.
	Вибратор площадочный
	С-413
	-"-
	1

	12.
	Электротрансформатор
	30 кВт
	-"-
	2

	13.
	Сварочный агрегат
	АДД
	-"-
	1

	14.
	Сварочная горелка со шлангом и кабелем 3 м
	К345-10
	-"-
	1

	15.
	Дизельная электростанция
	ДЭС-100
	-"-
	1

	16.
	Теодолит
	2Т-30П
	-"-
	1

	17.
	Нивелир
	2Н-10КЛ
	-"-
	1

	18.
	Рулетка металлическая, 2,0 м
	РС-1
	-"-
	1

	19.
	Рулетка металлическая, 5,0 м
	РЗ-5
	-"-
	1

	20.
	Рулетка металлическая, 10,0 м
	РЗ-10
	-"-
	1

	21.
	Рулетка металлическая, 20,0 м
	РЗ-20
	-"-
	1

	22.
	Уровень строительный
	УС1-300
	-"-
	1

	23.
	Отвес 00-400
	ТС-500
	-"-
	1

	24.
	Защитный лицевой щиток
	 
	-"-
	1

	25.
	Каски строительные
	"Труд-1"
	-"-
	7

	26.
	Подшлемник
	 
	-"-
	7

	27.
	Жилеты оранжевые
	 
	-"-
	7


     
     

VI. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

6.1. Комплекс работ по выполнению сваебойных работ должен быть выполнен в соответствии с требованиями по технике безопасности, регламентируемыми следующими нормативными документами:

           

[image: image61.jpg]


СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве, ч.1;


[image: image62.jpg]


СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве, ч.2;


6.2. Ответственность за соблюдение требований по технике безопасности и производственной санитарии при выполнении сваебойных работ на объекте возлагается на инженерно-технических работников строительного участка треста.


При появлении условий, угрожающих жизни или здоровью работающих, инженерно-технические работники участка должны приостановить выполнение сваебойных работ, принять меры по устранению возникшей опасности и сделать соответствующую запись в Журнале производства работ.


Бригадир (звеньевой) отвечает за обеспечение высокой трудовой дисциплины в бригаде, соблюдение правил внутреннего распорядка и соблюдение требований техники безопасности и производственной санитарии при выполнении работ.


6.3. К выполнению работ по устройству свайного фундамента допускаются рабочие:


[image: image63.jpg]


прошедшие обучение безопасным методам труда.


[image: image64.jpg]


достигшие восемнадцатилетнего возраста;


[image: image65.jpg]


прошедшие медицинский осмотр для определения пригодности по состоянию здоровья к работе по профессии;


[image: image66.jpg]


прослушавшие вводный инструктаж по технике безопасности и производственной санитарии;


[image: image67.jpg]


прошедшие инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте;


[image: image68.jpg]


прошедшие специальное обучение, проверку знаний и имеющие удостоверение на право производства этих работ. 


В дальнейшем ежегодно должна проводиться проверка знания рабочими безопасных методов производства работ с последующим продолжением срока действия удостоверения.


6.4. К основным мероприятиям, обеспечивающим безопасное ведение работ, относятся:


[image: image69.jpg]


выполнение периодического инструктажа всего персонала, участвующего в устройстве свайного фундамента об особенностях и повышенной опасности при выполнении тех или иных работ, включая вводный инструктаж для вновь начинающих работу на объекте;


[image: image70.jpg]


индивидуальное закрепление ответственности технического персонала за контроль; 


[image: image71.jpg]


выполнение правил техники безопасности на строительной площадке, что должно быть отражено в соответствующих табличках, распоряжениях и приказах;


[image: image72.jpg]


ознакомление с ППР и Технологическими картами всего персонала под роспись.


Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски установленных образцов. Рабочие и инженерно-технические работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. На каждом объекте должен быть необходимый запас защитных касок (не менее 10 штук).


6.5. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. 


Санитарно-бытовые помещения должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. 


Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.


6.7. На строительной площадке приказом по строительному управлению в каждую смену назначаются ответственные за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами из числа инженерно-технических работников и аттестованные такелажники (стропальщики), имеющие удостоверения о проверке знаний по соответствующим разделам правил и инструкций крановщика и стропальщика.


Табличка с фамилиями ответственных лиц должна быть вывешена на объекте на видном месте участка работ.


6.8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, обязано:
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ознакомить рабочих с технологической картой работ под роспись; 
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следить за исправным состоянием такелажных приспособлений;
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назначить старшего такелажника и, при необходимости, сигнальщика;
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допускать к обслуживанию крана только лиц, имеющих соответствующее удостоверение стропальщика;
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особое внимание следует уделить правильности зацепления груза, не допускать перегрузки крана, следить, чтобы не было людей в опасной зоне при работе крана;
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разрешать работать только с исправными грузозахватными приспособлениями;
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запрещать перемещение груза волоком и над людьми;


[image: image80.jpg]


запрещать подъем защемленных и неправильно застропованных грузов;
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прекращать работу крана при силе ветра более 6 баллов, во время сильного снегопада, тумана или грозы и в других случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство погрузочными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.9. При выполнении погрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов.


При разгрузке элементов с транспортных средств шофер обязан выходить из кабины. Запрещается перемещать груз над кабиной шофера.


При разгрузке элементов такелажник обязан сойти с транспортных средств сразу же после натяжения строп. При этом команду крановщику на подъем элемента он подает, стоя на земле на безопасном расстоянии от транспортных средств.


6.10. К строповке элементов допускаются только лица, имеющие удостоверения на право производства этого вида работ. Запрещается подмена такелажников (стропальщиков) неподготовленными рабочими. Такелажник, работающий на разгрузке и строповке изделий, должен иметь отличительный знак - нарукавную красную повязку.


Такелажник перед подъемом сваи обязан проверить ее качество (состояние подъемных петель, отсутствие трещин, околов кромок и пр.) и удостовериться в безопасности подъема. При обнаружении дефектов в изделиях такелажник обязан немедленно сообщить об этом мастеру (производителю работ).


6.11. При работе все сигналы машинисту крана должны подаваться только одним лицом - бригадиром монтажной бригады, звеньевым или такелажником-стропальщиком с желтой повязкой на левой руке и в каске оранжевого цвета. Машинист крана должен быть информирован о том, чьим командам он подчиняется. Сигнал "Стоп" подается любым работником, заметившим явную опасность.


Между крановщиком, такелажником и монтажниками должна быть устроена надежная радио- или громкоговорящая связь. 


6.12. Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями государственных стандартов. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.


6.13. При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5,0 м.


При разработке, транспортировании, разгрузке и планировке грунта двумя и более бульдозерами, идущими один за другим, расстояние между ними должно быть не менее 10,0 м.


6.14. Ширина проезжей части подъездных путей в пределах разрабатываемого котлована должна быть для самосвалов грузоподъемностью до 12 т при двухстороннем движении - 7,0 м, при одностороннем - 3,5 м.


6.15. Заготовка элементов опалубки и сборка щитов опалубки должна выполняться в специально отведенном для этого месте, обозначенном на схеме, как место для складирования.


Элементы опалубки, готовые щиты, арматура и арматурные каркасы необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, складирования и транспортирования (при необходимости) к месту монтажа.


На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.


6.16. Монтируемые щиты опалубки и арматурные каркасы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения. До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между прорабом, руководящим монтажом и машинистом. Все сигналы подаются только старшим такелажником на монтаже, кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность. 


Поднимать монтируемые элементы следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем. Расстроповку элементов, установленных в проектное положение, следует производить после их закрепления. Во время перемещения они должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.


6.17. При подаче бетона с помощью бетононасоса необходимо укладывать бетоноводы на прокладки для снижения воздействия динамической нагрузки на арматурный каркас и опалубку при подаче бетона; удалить всех работающих от бетоновода на время продувки на [image: image82.jpg]


 не менее 10 м. Перемещение рабочих при бетонировании разрешается только по установленным подмостям. Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным настилам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас.


6.18. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. Бетонщики, работающие с вибраторами, должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.



           


