
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ПОДСТИЛАЮЩЕГО ПОЛА 

Список документов

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС) и другой организационно-технологической документации строительными подразделениями. ТТК является составной частью Проектов производства работ (далее по тексту - ППР) и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.


1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ при устройстве щебеночного подстилающего пола в помещениях.


Определен состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.


1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: 
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типовые чертежи;
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строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП); 
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заводские инструкции и технические условия (ТУ); 
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нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР); 
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производственные нормы расхода материалов (НПРМ); 
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местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТК - дать рекомендуемую нормативными документами схему технологического процесса при производстве строительно-монтажных работ по устройству щебеночного подстилающего пола в помещениях, с целью обеспечения их высокого качества, а также: 
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снижение себестоимости работ; 


[image: image8.png]


сокращение продолжительности строительства; 
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обеспечение безопасности выполняемых работ; 
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организации ритмичной работы; 
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рациональное использование трудовых ресурсов и машин; 
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унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ (СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства") по устройству щебеночного подстилающего пола в помещениях. 


Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. 


РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации. 


1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.


Порядок привязки ТТК к местным условиям:
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рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;
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проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;
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корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;
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пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;
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оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.


1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по устройству щебеночного подстилающего пола в помещениях с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и материалов, способов выполнения работ.


Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:
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общая площадь пола - S=1000 м[image: image19.png]
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толщина подстилающего слоя - h=100 мм.


II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по устройству щебеночного подстилающего пола в помещениях.


2.2. Работы по устройству щебеночного подстилающего пола в помещениях выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 час.
2.3. В состав работ, выполняемых при устройстве щебеночного подстилающего пола в помещениях, входят:
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геодезическая разбивка площади под полы;
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устройство подстилающего слоя из щебня.


2.4. Для устройства щебеночного подстилающего пола в помещениях в качестве основных материалов используются: гранитный щебень фракции 40-70 мм, 10-20 мм и 5-10 мм М 800 по ГОСТ 8267-93;высевки от дробления щебня (клинец) М300 по ГОСТ 8267-93; вода техническая по ГОСТ 23732-2011.

2.5. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: фронтальный колесный погрузчик Volvo L45В (объем ковша с зубьями g=1,5 м[image: image24.png]


);автомобиль-самосвал КамАЗ-55111 (грузоподъемность Q=13,0 т); поливомоечная машина ПМ-3У ([image: image25.png]


=6000 л); виброплита TSS-VP90N (вес P=90 кг, глубина уплотнения h=150 мм до Ку=0,95).
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	Рис.1. Автосамосвал КамАЗ-55111
	Рис.2. Поливомоечная машина ПМ-3У
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Рис.3. Колесный погрузчик Volvo L45В

A - полная длина 6000 мм; L - max. высота подъема 4690 мм; T - глубина выемки 200 мм; H - высота выгрузки ковша, 45° 2810 мм; M - вылет ковша на max. высоте 830 мм; N - вылет ковша 1650 мм; B - 5030 мм; C - 2450 мм; D - 410 мм; F - 2930 мм; J - 3395 мм; К - 3650 мм.
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Рис.4. Виброплита TSS-VP90T

2.6. Работы по устройству щебеночного подстилающего пола в помещениях следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:
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СП 48.13330.2011. "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";
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СП 126.13330.2012. "Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84";
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Пособие к СНиП 3.01.03-84. "Производство геодезических работ в строительстве";
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СНиП 3.02.01-87. "Земляные сооружения, основания и фундаменты";
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Пособие к СНиП 3.02.01-83*. "Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов";
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СНиП 2.03.13-88. "Полы";
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СНиП 3.04.01-87. "Изоляционные и отделочные покрытия";
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В развитие СНиП 3.04.01-87. "Изоляционные и отделочные покрытия. Рекомендации по устройству полов";
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МДС 12-30.2006. "Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ";
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МДС 31-11.2007. "Устройство полов";
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СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. "Организация строительного производства. Общие положения";


[image: image41.png]


СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. "Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ";
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ГОСТ 8267-93. "Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ";
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ГОСТ 23732-2011. "Вода для бетонов и строительных растворов";
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СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";
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СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";
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РД 11-02-2006. "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения";
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РД 11-05-2007. "Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";
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МДС 12.-29.2006. "Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты".


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства. Актуализированная редакцияСНиП 12-01-2004" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.


3.2. До начала производства работ по устройству щебеночного подстилающего пола в помещениях необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:
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разработать ППР на устройство полов и согласовать его Генеральным подрядчиком и техническим надзором Заказчика;
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решить основные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением строительства; 
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назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;
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обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;
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укомплектовать бригаду отделочников, ознакомить их с проектом и технологией производства работ;
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провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;
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установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;
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подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудования и доставить их на объект; 
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обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной защиты;
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обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;
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оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;


[image: image60.png]


обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;
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доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь; 
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установить, смонтировать и опробовать строительные машины, средства механизации работ и оборудование по номенклатуре, предусмотренные РТК или ППР;
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составить акт готовности объекта к производству работ;
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получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ.


3.3. Общие положения
4.9. По окончанию выполнения работ по устройству подстилающего щебеночного пола, производится его визуальный осмотр и инструментальные измерения представителем технического надзора Заказчика. По результатам проверки принимается решение о правильности устройства пола путём документального оформления и подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3,РД-11-02-2006. К данному акту необходимо приложить: 
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рабочие чертежи (АС) полов;
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акт о выполнении мероприятий по безопасности труда, согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001;
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акт геодезической разбивки конструктивных слоев пола в соответствии с Приложением 2, РД-11-02-2006; 
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акты освидетельствования скрытых работ на подготовку грунтового основания в соответствии сПриложением 3, РД-11-02-2006;
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паспорта и сертификаты качества на щебень; 
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исполнительную схему подстилающего щебеночного пола, с нанесёнными на ней проектными и фактическими отметками, с указанием фактических отклонений в плане от проектного положения вдоль и поперёк осей помещений и отклонений от вертикали в тех же направлениях, в виде отдельного чертежа в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002. 


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006,Приложения Б, ГОСТ Р 51872-2002.


4.10. На объекте строительства должны вестись следующие журналы:
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Журнал авторского надзора проектной организации (форма Ф-2, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р); 
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Журнал инженерного сопровождения объекта строительства (форма Ф-2а, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);
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Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций (Приложение 1, ГОСТ 24297-87);
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Оперативный журнал геодезических работ (форма Ф-5, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р); 
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Общий журнал работ (Приложение, РД 11-05-2007).


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 2.


Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов

Таблица 2
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и оборудования
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Поливомоечная машина, [image: image76.png]fr—



=6000 л
	ПМ-3У
	шт.
	1

	2.
	Автомобили-самосвалы, Q=13,0 т
	КамАЗ-55111
	-"-
	1

	3.
	Фронтальный колесный погрузчик, [image: image77.png]F-—



=1,5 м[image: image78.png]



	Volvo L45В
	-"-
	1

	4.
	Виброплита, глубина уплотн. h=150 мм до Ку=0,95
	TSS-VP90N
	-"-
	1

	5.
	Лопата подборочная
	ЛП-2
	-"-
	3

	6.
	Цифровой нивелир Sokkia со штативом и рейкой
	SDL50
	-"-
	1

	7.
	Рейка контрольная 2-метровая
	 
	-"-
	1

	8.
	Рулетка металлическая, 20,0 м
	ЗПК-30-АНТ/1
	-"-
	1

	9.
	Гибкий (водяной) уровень
	 
	-"-
	1

	10.
	Шнур разметочный в корпусе
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=15 м
	-"-
	1


5.2. Потребность в основных строительных материалах на указанный объём работ приведена в таблице 3.


Потребность в строительных материалах 

Таблица 3
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование применяемых строительных материалов
	Марка
	Ед.изм.
	Обоснование ЭСН-2001
	Норма на 1 м[image: image80.png]



	Потребность на весь объем

	1.
	Щебень гранитный, М 800
	фр. 40-70 мм
	м[image: image81.png]



	11-01-002-04
	1,0
	100,0

	2.
	Щебень гранитный, М 800
	фр. 10-20 мм
	-"-
	-"-
	0,09
	9,0

	3.
	Щебень гранитный, М 800
	фр. 5-10 мм
	-"-
	-"-
	0,1
	10,0

	4.
	Щебеночные высевки, М300
	клинец
	-"-
	-"-
	0,276
	27,6

	4*.
	Вода 
	техническая
	-"-
	-"-
	0,05
	5,0

	_______________

     * Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.



     
VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по устройству подстилающего щебеночного пола в помещениях следует руководствоваться действующими нормативными документами: 
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


[image: image83.png]


СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. 


6.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности.


6.5. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.


6.6. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с "Инструкцией по проектированию электрического освещения" строительных площадок.


Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть закрыт.


6.7. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:
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перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;
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постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;
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организовать работы в соответствии с Проектом производства работ или Технологической картой;
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не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;
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следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;
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не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.


6.8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:
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ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;
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следить за исправным состоянием машин и механизмов;
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разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;
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допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющих индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.).


6.9. К работам по устройству подстилающего щебеночного пола допускаются лица: 
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достигшие 18 лет, прошедшие специальное обучение и ознакомленные со спецификой работ по устройству полов; 
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прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004. Рабочие, входящие в состав бригады, должны до начала работ пройти инструктаж о правильных приемах выполнения операций и правилах техники безопасности по каждому виду работ, выполняемых бригадой, с подписью проводившего и получившего инструктаж;
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прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске. 


6.10. Общие требования охраны труда при работе с инструментом:
6.10.1. Весь инструмент (ручной, электрифицированный) должен храниться в кладовых на стеллажах. При перевозке или переноске инструмента его острые части следует защищать чехлами или иным способом.


6.10.2. Выдавать инструмент рабочим надо одновременно с соответствующими средствами индивидуальной защиты.


6.10.3. Администрация обязана организовать систематический надзор за исправностью, правильным и безопасным использованием инструмента, а также его своевременный ремонт.


6.10.4. К работе с электрифицированным инструментом допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение безопасным методам работы с этим инструментом и оказанию первой медицинской помощи, имеющие квалификационную группу по технике безопасности. Список рабочих, имеющих право пользоваться электрифицированными инструментами, должен быть определен приказом по организации (предприятию).


6.10.5. Электрифицированный инструмент должен иметь паспорт, испытываться и проверяться квалифицированным персоналом. Результаты проверки заносятся в журнал.


6.10.6. Применять ручные электрические машины допускается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте.


6.10.7. Запрещается работать механизированным инструментом, стоя на приставных лестницах; применение стремянок допускается только при наличии упоров на их ножках и ограждения всей рабочей площадки.


6.10.8. Во время перерывов в работе или при переноске механизированного инструмента двигатель (источник питания) необходимо отключить. Запрещается оставлять без присмотра механизированный инструмент, присоединенный к электросети. Во время длительных перерывов в работе, при обрыве проводов и других неисправностях питание механизированного инструмента также должно быть отключено.


6.10.9. Запрещается во время работы натягивать и перегибать кабеля электроинструментов; не допускается пересечение кабелей инструментов с тросами, электрокабелями и электросварочными проводами, находящимися под напряжением, и со шлангами газорезчиков.


6.10.10. Запрещается брать рукой рабочие органы инструментов, даже если их двигатели выключены, но сами они подключены к энергоприводу.


6.10.11. Работа инструментом должна производиться при обязательном наличии средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.


6.10.12. Запрещается передавать механизированный инструмент лицам, не имеющим соответствующего удостоверения и не записанным в наряд на производство работ.


6.10.13. Рабочие, пользующиеся механизированными инструментами, должны своевременно предупреждать мастера об их неисправности и делать соответствующую отметку в журнале регистрации.


6.10.14. Рабочие обязаны по первому требованию предъявить документы ответственному за охрану труда руководителю предприятия или органам Государственного надзора.


6.10.15. Запрещается использовать механизированный инструмент не по назначению.


6.10.16. Запрещается работать механизированным инструментом при плохой освещенности рабочего места.


6.10.17. Рабочий обязан немедленно выключить механизированный инструмент при возникновении резких отклонений от нормальной работы.


6.11. Работа немеханизированным инструментом
6.11.1. Деревянные рукояти ручных инструментов должны быть выполнены из выдержанной древесины твердых и вязких пород. Инструмент должен быть правильно насажен и прочно укреплен на гладко обработанных рукоятях.


6.11.2. Ударные инструменты (топоры, молотки, кувалды) должны иметь рукояти овального сечения с утолщенным свободным концом; кирка насаживается на утолщенный конец рукояти. Конец, на который насаживается инструмент, должен быть расклинен металлическим клином.


6.11.3. Погрузочно-разгрузочные работы с грузами массой более 50 кг, а также их подъем на высоту более 1,5 м должны быть механизированы.


При перемещении груза на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 15 кгс.


Для взрослых мужчин предельная масса груза - 50 кг, для юношей от 16 до 18 лет вручную - до 16 при перевозке на тележках - до 50 кг.


Предельные нормы массы груза, поднимаемого и перемещаемого вручную

Таблица 4
	
	

	Характер работ
	Предельно-допустимая масса груза, кг

	Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой
	15

	Подъем тяжестей на высоту более 1,5 м
	10

	Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены
	10

	Суммарная масса грузов, перемещенных в течение рабочей смены
	Не более 7000


Примечание. Масса поднимаемого и перемещаемого груза включает массу тары-упаковки.


6.12. При эксплуатации оборудования необходимо соблюдать требования по безопасной работе, содержащиеся в соответствующих нормативных документах (правилах, инструкциях и др.), а также в технической документации.


К эксплуатации допускают только исправные машины, механизмы и оборудование, имеющие все надлежащие приборы и устройства, обеспечивающие их безопасную работу, в частности:
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контрольно-измерительные приборы - КИП (манометры, термометры и др.);
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приборы безопасности (предохранительные клапаны у оборудования, работающего под давлением, ограничители подъема и поворота стрелы у грузоподъемных машин и др.);
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защитные ограждения (у открытых токоведущих или движущихся частей, у распыливающих гидроизолирующие материалы форсунок и др.).


6.13. На машинах не должно быть посторонних предметов, а в зоне работы машин - посторонних лиц. В кабинах машин запрещается хранить топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости, промасленный обтирочный материал. Кабины должны быть снабжены исправными ручными пенными огнетушителями типа ОП-1, ОП-3 или ОП-5; к ним обеспечивается свободный доступ.


6.14. Машинист строительной машины должен уметь оказать первую медицинскую помощь, знать назначение и дозировку каждого медикамента, имеющегося в аптечке. В случае воспламенения топлива пламя тушить песком, землей или применять специальный огнетушитель. 


6.15. Машинистам строительных машин запрещается: 
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курить во время заправки и контрольном осмотре заправочных емкостей;
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подходить близко к открытому огню в одежде, пропитанной маслом и горючим;
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в случае воспламенения топлива пламя тушить песком, землей или применять специальный огнетушитель;
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работать на машинах и механизмах с неисправными или снятыми ограждениями движущихся частей запрещается; 
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оставлять дорожную машину без присмотра с работающим двигателем;
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работать на неисправных механизмах;
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на ходу, во время работы устранять неисправности;


[image: image107.png]


оставлять механизм с работающим двигателем;


[image: image108.png]


допускать посторонних лиц в кабину механизма;
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стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин;
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производить работы в зоне действия кранов и ЛЭП любого напряжения.


6.16. При работе фронтального погрузчика необходимо соблюдать следующие правила:


[image: image111.png]


запрещается держать (оставлять) ковш на весу;
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во время остановки работ ковш нужно опустить на землю;
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подъезд автотранспорта под погрузку осуществлять только после сигнала машиниста погрузчика;
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загружать транспортные средства только со стороны их заднего или бокового борта;
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груженый транспорт отводить только после сигнала машиниста погрузчика;
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кабина самосвала должна иметь защитный "козырек". При его отсутствии водитель автосамосвала во время погрузки грунта обязан покинуть кабину;
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односторонняя загрузка, а также загрузка объема грунта, превышающего установленную грузоподъемность автомобиля-самосвала, запрещается;
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при развороте фронтального погрузчика, а также на крутых поворотах, движение должно осуществляться на минимальной скорости;
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скорость движения погрузчика в затрудненных местах и при движении задним ходом должна составлять не более 3 км/час;
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запрещается перевозить грузы, поднятые на высоту более 0,5 м.


6.17. Подача автомобиля-самосвала задним ходом к месту выгрузки материалов, должна производиться водителем только по команде Дорожного рабочего, осуществляющего их приёмку. 


Движение автомобилей-самосвалов задним ходом к месту погрузки и выгрузки разрешается на расстояние не более 50 м и должно сопровождаться звуковым сигналом. 


Очищать поднятые кузова автомобилей-самосвалов следует скребками или лопатой с удлинённой рукояткой, обеспечивающей нахождение рабочего в безопасной зоне. 


При разгрузке материалов рабочие должны находиться со стороны водителя машины в его зоне видимости, но не ближе 5,0 м к зоне выгрузки.


6.18. После окончания работы машинист должен: 
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поставить машину на место, отведенное для ее стоянки;
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выключить двигатель и муфту сцепления;
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поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение; 
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застопорить машину; 
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перекрыть подачу топлива;
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в зимнее время слить воду из системы охлаждения во избежание ее замерзания;
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опустить ее рабочие органы на землю;
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очистить машину от грязи и масла;
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подтянуть болтовые соединения, смазать трущиеся части. 


Кроме того, машинист должен убрать пусковые приспособления, тем самым, исключив всякую возможность запуска машины посторонними лицами. На время стоянки машина должна быть заторможена, а рычаги управления поставлены в нейтральное положение. При передаче смены необходимо сообщить сменщику о состоянии машины и всех обнаруженных неисправностях.


VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав бригады составляет - 8 чел., в том числе

Машинист погрузчика 5 разряда - 1 чел.
Водитель автомобиля I-го класса - 2 чел.
Дорожный рабочий 4 разряда - 1 чел.
Дорожный рабочий 3 разряда - 2 чел.
Дорожный рабочий 2 разряда - 2 чел.


VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на выполнение работ составляют:


Трудозатраты рабочих - 373,00 чел.-час.
Машинного времени - 55,00 маш.-час.
8.2. Выработка на одного рабочего составляет - 19,2 м[image: image130.png]


/смену
8.3. Продолжительность выполнения работ - 6,5 смены


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

Таблица 5
     

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
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 на ед. изм.
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 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час.
	Маш.-час.
	Чел.-час.
	Маш.-час.

	11-01-002-04
	Устройство подстилающего слоя
	м[image: image133.png]



	100,0
	3,73
	0,55
	373,00
	55,00

	 
	ИТОГО:
	м[image: image134.png]



	1000
	 
	 
	373,00
	55,00


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник N 11, Полы).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Таблица 6
     

	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем чел.-час.
	Состав бригады (звена)
	Продолжительность работы, смен

	1.
	Устройство подстилающего щебеночного пола
	м[image: image135.png]



	1000
	428,00
	Автомашина - 2 ед.

Погрузчик - 1 ед.

Рабочие - 5 чел.
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IХ. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов, действующих по состоянию на 01.01.2016 г.


9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы: 


9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства" 


9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве. 


9.2.3. Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).


9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.


9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.


