     

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЛ 500 кВ

Разработка скальных грунтов под металлические фундаменты
опоры типа У
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(С)+12 в горных труднодоступных условиях 

К-I-24-5
 

См. Общая часть

1. Область применения

1.1. Технологическая карта предназначена для использования в составе проектов производства работ по ВЛ 500 кВ при устройстве котлованов под металлические фундаменты в скальных грунтах для специальной свободностоящей угловой металлической опоры типа У[image: image2.png]
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)+12 в горных труднодоступных условиях.


1.2. Чертежи фундаментов под опору приведены на рис.2.


1.3. Настоящей картой рассматривается разработка скального грунта в соответствии с классификацией грунтов, приведенных в п.1.1.2 общей части сборника.


1.4. Номенклатуру (состав) работ, охватываемых картой, указания по привязке карт к конкретным условиямстроительства, исходные и нормативные документы см. пункты 2, 3, 4 введения технологических карт.


2. Технико-экономические показатели


	
	
	
	

	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	 
	 
	Буровзрывные работы
	Разработка

	1
	2
	3
	4

	1. Объем разработки
	м[image: image4.png]



	300
	300

	2. Численность бригады
	чел.
	8
	3

	3. Продолжительность работ
	дн.
	9,55
	2,31

	4. Затраты машино-смен
	м.-см.
	174,4
	27,7

	5. Трудоемкость
	чел.-дн.
	58,13
	5,65

	6. Удельная трудоемкость
	чел.-дн.
м[image: image5.png]



	0,193
	0,02

	7. Выработка на 1 рабочего в смену
	м[image: image6.png]


/см
	3,93
	43,29

	8. Стоимость затрат труда
	руб.
	297,66
	34,94


Примечание: Технико-экономические показатели рассчитаны для разработки грунта IX группы.


3. Организация и технология производства работ

3.1. Указания по подготовке объекта и требования к готовности предшествующих работ см. п.1.1.3 общей части сборника.


3.2. Разбивка котлованов под металлические фундаменты осуществляется в соответствии с технологической картой К-1-24-1 настоящего сборника.


3.3. Буровзрывные работы производятся в соответствии с п.п.1.2.2-1.2.7 общей части сборника.


3.4. Схемы расположения шпуров для котлованов в разных группах см. рис.5.


3.5. Схема производства работ по этапу N 2 (буровзрывные работы) приведена на рис.14.     


Рис.14  

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА БВР (ЭТАП N 2) НА ПЛОЩАДКЕ ПОД ОПОРУ ТИПА У[image: image7.png]
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)+12 ВАРИАНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ Ф-ТОВ

М 1:200
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ЭКСПЛИКАЦИЯ
1. Шланг компрессора.


2. Перфоратор.


3. Пневматическая поддержка.


4. Пожарный щит.


5. Пылеуловитель.


6. Шланг.


7. Бачок для воды - емкостью 0,05 м[image: image10.png]


.


8. Стол для хранения буровых штанг.


3.6. Разработка котлованов под фундаменты производится в соответствии с пп.1.2.8; 1.2.9; 1.2.10; 1.2.11 общей части сборника.


3.7. Схема производства работ по этапу N 3 (разработка разрыхленного грунта и оборка откосов) приведена на рис.15.     


Рис.15  

СХЕМА РАЗРАБОТКИ КОТЛОВАНОВ (ЭТАП N 3) НА ПЛОЩАДКЕ ПОД ОПОРУ ТИПА У[image: image11.png]
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)+12 - ВАРИАНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФУНДАМЕНТОВ


M 1:200
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D-D


ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ РАБОТ НА ОПОРУ В М[image: image14.png]



	
	

	Наименование работ
	Объем работ

	Разработка грунта экскаватором в отвал
	300 м[image: image15.png]




	Оборка откосов
	определяется на месте

	Перемещение разработанного грунта бульдозеров
	300 м[image: image16.png]





     

3.8. Допускаемые отклонения разработанных котлованов приведены в п.1.2.18.


3.9 Схема пооперационного контроля качества работ приведена в табл. N 6.


4. Организация и методы труда рабочих

1. Разбивка котлованов (см. карту К-1-24-1)


а) электролинейщик 5 разряда - 1 чел.


б) электролинейщик 2 разряда - 2 чел.


2. Бурение шпуров:


а) бурильщик 4 разряда - 6 чел.


3. Подготовка к взрыванию ВВ


а) взрывник 4 разряда - 2 чел.


4. Разработка котлованов


а) машинист экскаватора 6 разряда - 1 чел.


б) пом. машиниста 5 разряда - 1 чел.


в) машинист бульдозера 6 разряда - 1 чел.


                                                      ВСЕГО: 16 чел.

4.1. Работа бурильщиков и взрывников приводится в п.1.2.6 общей части.


4.2. Машинист 6 разряда устанавливает экскаватор в забой и производит разработку грунта в отвал.


4.3. Пом. машиниста 5 разряда следит за работой механизмов экскаватора и производит смазку и заправку горючего, проверяет глубину и размеры в плане отрываемого котлована.


4.4. Машинист 6 разряда бульдозером производит перемещение грунта в резервный отвал на расстояние до 20 м.

 

5. Материально-технические ресурсы


Механизмы

Таблица 25

	
	
	
	

	NN
п/п
	Наименование
	Марка
	К-во

	1.
	Экскаватор обратная лопата
	Э-5015 А
	1

	2.
	Бульдозер
	Д-271 А
	1

	3.
	Перфоратор
	ПР-18 Л
	6

	4.
	Компрессор
	ЗИФ-55
	3

	5.
	Пылеуловитель
	ДСП-3
	6

	6.
	Пневмоподдержка
	П-8
	6

	7.
	Отбойный молоток
	МО-94
	1


5.1. Технические характеристики механизмов, инструменты, инвентарь приведены в табл. N 3.


6. Калькуляция трудовых затрат и график работ приведены соответственно в табл. N 5 и табл. N 4.


7. Потребность в основных эксплуатационных материалах приведена в табл.7.
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