     

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ВЛ 750 кВ  

РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ ПОД ФУНДАМЕНТЫ АНКЕРНО-УГЛОВЫХ ОПОР УС 750  

К-1-32-2  

См. Общую часть  

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта К-1-32-2 служит руководством при разработке котлованов в песчаных и глинистых грунтах I и II групп под фундаменты из унифицированных железобетонных элементов для анкерно-угловых трехстоечных свободностоящих опор УС 750-1, УС 750-1+5, УС 750-1+10, УС 750-1+15 и может быть распространена на разработку котлованов под фундаменты для опор УС
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 750-1, УС 750-1+5, УС[image: image2.png]


 750-1+10, УС[image: image3.png]


 750-1+15.


1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:


1.2.1. Установка экскаватора.


1.2.2. Разработка котлованов.

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Разработка грунта в котлованах производится экскаватором Э-652Б, оборудованным драглайном.


2.2. Технологическая последовательность производства работ.


2.2.1. Установить в забой экскаватор.


2.2.2. Произвести разработку грунта в котловане. Котлован отрывается общий под все фундаменты (три стойки опоры) в соответствии со схемами, приведенными на рис.2-1; 2-2.
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Рис.2-1.
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Рис.2-2. Схема разработки котлована под фундаменты опор УС 750 в грунтах II гр.

1 - Отвал грунта; 2 - экскаватор Э-652Б

Вынутый из котлована грунт укладывается в отвал и используется в дальнейшем для засыпки фундаментов после их установки.


2.2.3. Разработка грунта должна производиться с недобором грунта до проектной отметки не более 0,25 м. Перебор грунта не допускается.


2.2.4. Проверку отметок дна котлована производить с помощью нивелира и нивелирной рейки.


2.3. Механизмы, приспособления и материалы приведены на листах 25; 26.


2.4. Разработка грунта в котловане производится звеном рабочих в составе:


	
	
	

	Профессия
	Разряд
	Кол-во чел.

	Машинист экскаватора
	6
	1

	Помощник машиниста
	5
	1

	ВСЕГО:
	 
	2


           

2.5. Калькуляция трудовых затрат в грунтах I группы


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование
	Наименование
	Единица
	Норма
	УС 750-1
	УС 750-1+5
	УС 750-1+10
	УС 750-1+15

	 
	работ

 
	измерен.

 
	времени на един. измер., чел./час

 
	Объем работ, м[image: image6.png]



	Затраты труда на весь объем работы, чел./час
	Объем работ, м[image: image7.png]



	Затраты труда на весь объем работы, чел./час
	Объем работ, м[image: image8.png]



	Затраты труда на весь объем работы, чел./час
	Объем работ, м[image: image9.png]



	Затраты труда на весь объем работы, чел./час

	ЕНиР §2-1-7 табл.4 [image: image10.png]


1,2 согласно ЕНиР 23 Общая часть пункт 10
	Рытье котлованов в грунте I группы экскаватором Э-652Б

машинист экскав. 6 разр. 1 чел.

пом. машиниста 5 разр. 1 чел.

2,5х1,2=3,0
	100 м[image: image11.png]



	3,0
	4300
	129
	5050
	151,5
	5340
	160,2
	6180
	185,4

	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	129
	 
	151,5
	 
	160,2
	 
	185,4

	в том числе машинист
	 
	 
	 
	64,5
	 
	75,75
	 
	80,1
	 
	92,7

	в грунтах II группы

	ЕНиР §2-1-7 табл.4 [image: image12.png]


1,2 согласно ЕНиР 23 Общая часть пункт 10
	Рытье котлованов в грунте II группы экскаватором Э-652Б

машинист экскаватора 6 разр. 1 чел.

пом. машиниста 5 разр. 1 чел.

3х1,2=3,6
	100 м[image: image13.png]



	3,6
	3830
	137,88
	4560
	164,16
	4830
	173,88
	5660
	203,76

	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	137,88
	 
	164,16
	 
	173,88
	 
	203,76

	в том числе машинист
	 
	 
	 
	68,94
	 
	82,08
	 
	86,94
	 
	101,88


     

     
3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	
	
	
	
	

	Показатели
	УС 750-1
	УС 750-1+5
	УС 750-1+10
	УС 750-1+15

	в грунтах I группы

	Трудоемкость, чел.дн.
	15,73
	18,48
	19,54
	22,6

	Работа механизмов, маш.см.
	7,87
	9,24
	9,77
	11,3

	Численность звена, чел.
	2
	2
	2
	2

	Продолжительность разработки котлована (смен)
	7,87
	9,24
	9,77
	11,3

	Производительность за смену (8,2 часа) [image: image14.png]



	545
0,127
	545
0,108
	545
0,102
	545
0,088

	в грунтах II группы

	Трудоемкость, чел.дн.
	16,8
	20
	21,2
	24,84

	Работа механизмов машин, маш.см.
	8,4
	10
	10,6
	12,42

	Численность звена, чел.
	2
	2
	2
	2

	Продолжительность разработки котлована (смен)
	8,4
	10
	10,6
	12,42

	Производительность за смену (8,2 часа) [image: image15.png]



	456
0,119
	456
0,100
	456
0,094
	456
0,081


     
     

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в основных машинах, оборудовании, приспособлениях, инструменте и инвентаре (на одно звено).

           

	
	
	
	
	
	

	NN
поз.
	Наименование
	Тип
	Марка
ГОСТ
	Кол-во
	Техническая характерист.

	1.
	Экскаватор, оборудованный драглайном
	Гусеничный
	Э-652Б
	1
	Емкость ковша 0,8 м[image: image16.png]




	2.
	Нивелир со штативом
	 
	ГОСТ 10528-76
	1
	 

	3.
	Рейка нивелирная
	 
	ГОСТ 11158-76
	1
	 


           

В перечень не включен бригадный инвентарь, предусмотренный табелем средств малой механизации.


4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

           

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование
	Един. измер.
	Норма на один час работы
	Количество на одну опору

	 
	 
	 
	УС 750-1
	УС 750-1+5
	УС 750-1+10
	УС 750-1+15

	Грунты I группы

	Дизельное топливо
	кг
	6,6
	425,7
	499,95
	528,66
	611,82

	Дизельная смазка
	"
	0,33
	21,28
	24,99
	26,43
	30,59

	Грунты II группы

	Дизельное топливо
	кг
	6,6
	455
	541,72
	573,8
	672,4

	Дизельная смазка
	"
	0,33
	22,75
	27,08
	28,69
	33,62


     
     

РАЗДЕЛ II

 УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ 
     
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Фундаменты под металлические опоры ВЛ 750 кВ состоят из унифицированных железобетонных элементов, разработанных институтом "Энергосетьпроект" рис.0-4; 0-5.


2. При привязке типовых технологических карт к конкретному объекту необходимо уточнить:


2.1. Отдельные технологические операции.


2.2. Калькуляцию трудозатрат и расход эксплуатационных материалов.


3. Установленные фундаменты должны удовлетворять нормам и допускам, приведенным на рис.3-1; 3-2; 4-1.
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Рис.3-1. Допускаемые отклонения при монтаже фундаментов под опоры ПП 750
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Рис.3-2. Допускаемые отклонения при монтаже фундаментов под опоры ПН 750-1

4. Разрыв во времени между окончанием работ по устройству котлованов и установкой в них фундаментов во избежание обрушения стенок котлованов должен быть минимальным и не превышать 1-2 суток, в сухих глинистых грунтах. В песчаных грунтах установка фундаментов должна производиться, как правило, немедленно вслед за отрывкой котлованов.


5. При установке фундаментов необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в нормативных документах (см. п.10 Введения), а также требования настоящего раздела технологических карт. Особое внимание необходимо обратить на следующее:


5.1. Перед допуском людей в котлован должна быть проверена устойчивость откосов. Обнаруженные валуны, камни, а также отслоения грунта должны быть удалены.


5.2. Для спуска людей в котлован необходимо применять инвентарные лестницы.


5.3. Расстояния от основания откоса до ближайших опор крана принимать не меньше значений, указанных в таблице:


	
	
	
	
	
	

	 
	Глубина котлована, м
	Расстояния от основания откоса до опор крана, м при грунте (ненасыпном)[image: image19.png]Ty //mm!m [
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	песчаном гравийн.
	супесчан.
	суглинист.
	глинист.

	ПП 750 Подножники
	1,6
	2,4
	1,94
	1,6
	1,3

	УС 750-1 Анкерные плиты
	3,0
	4,0
	3,6
	3,25
	1,79

	УС 750 Подложники
	3,6
	4,7
	4,3
	3,7
	2,0


           

5.4. Устанавливать кран на свеженасыпанный неутрамбованный грунт не разрешается.


Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Всесоюзный институт
"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". -
М., 1989     

