 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ ТИПОВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на комплекс работ по устройству ограждения балконов и лоджий типового этажа крупнопанельного жилого дома. 


1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке проектов производства работ (ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по устройству ограждения балконов и лоджий. 


1.3. Цель создания представленной ТТК - дать рекомендуемую схему технологического процесса по устройству ограждения балконов и лоджий, содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц. 


1.4. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие проекта производства работ) разрабатываются рабочие технологические карты на выполнение отдельных видов работ по устройству балконов и лоджий.


При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.


1.5. Все рабочие технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта, регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ. Конструктивные особенности устройства ограждений балконов и лоджий решаются в каждом конкретном случае рабочим проектом.


1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией заказчика, технического надзора заказчика.


1.8. Применение ТТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.


1.9. Устройство ограждений балконов и лоджий производится в следующей технологической последовательности:
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установка железобетонных экранов ограждений;
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установка разделительных стенок лоджий;
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электросварка монтажных стыков;
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замоноличивание стыков цементным раствором.


1.10. Технологической картой предусмотрен монтаж ограждений балконов и лоджий передвижным башенным краном КБ-405.1A, грузоподъемностью Р=10,0 т (рис.1). 
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Рис.1. Передвижной башенный кран КБ-405.1A

1 - ходовая тележка; 2 - балласт; 3 - монтажная мачта; 4 - башня; 5 - противовес; 6 - грузовая лебедка; 7 - оголовок; 8 - кабина; 9 - стрела; 10 - грузовая тележка; 11 - крюковая подвеска; 12 - ходовая рама

Расположение башенного крана и расстояние подкрановых путей от здания устанавливается при привязке ТТК в зависимости от объемно-планировочного решения здания и марки крана.


1.11. Работы выполняются круглый год, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:


[image: image6.png]Tpes, =(12,0-1,0)x0,828 = 9,11 xac



,



где [image: image7.png]


 - коэффициент использования экскаватора по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой к работе, и проведение ЕТО - 15 мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха машиниста, - 10 мин через каждый час работы).

1.12. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:
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СНиП 12-01-2004. Организация строительства;
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СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


[image: image10.png]


СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
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СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.


2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", до начала выполнениястроительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте генподрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение (ордер) на производство работ у заказчика. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается. 


2.2. Выполнению работ по монтажу ограждений предшествует комплекс организационно-подготовительных мероприятий, таких как:
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назначение ответственного лица за качественное и безопасное производство работ;
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установление информационных щитов с указанием наименования объекта, названий инвестора, заказчика и подрядчика, сроков начала и окончания работ;


[image: image15.png]


получение рабочего проекта с планом установки ограждений;
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получение ППР или рабочей технологической карты на производство работ и ознакомление с ними рабочих и линейных ИТР под роспись;
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проведение инструктажа рабочих и ИТР, участвующих в производстве работ по безопасным приемам труда и производственной санитарии;
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устройство подъездов к месту производства работ;
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установка инвентарных зданий и сооружений согласно стройгенплану строительной площадки для хранения инструментов и бытовых нужд;
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подготовка механизмов, оборудования и доставка их на объект; 
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обеспечение рабочих инструментами, приспособлениями и средствами индивидуальной защиты;
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подготовка мест для складирования материалов, инвентаря и др. необходимого оборудования;
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ограждение зоны строительства предупредительными знаками, освещенными в ночное время;
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обеспечение связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ;
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обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;
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составление акта готовности объекта к производству работ.


2.3. До начала работ по монтажу ограждений должны быть выполнены следующие работы:
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смонтированы и закреплены по проекту все сборные железобетонные конструкции вышележащего этажа, кроме плит балконов и лоджий;
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доставлены на объект необходимые строительные материалы и изделия;
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подготовлены к работе механизмы, инвентарь и приспособления;
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выполнены геодезические разбивочные работы, обеспечивающие ровность монтажа ограждений в соответствии с проектом. 


2.4. Разметку мест установки ограждений производят способом створных засечек от осевых точек. Осевые точки ограждений разбиваются от осей Х и Y разбивочной сетки, имеющейся в рабочих чертежах. Точки закрепляют на перекрытии этажа краской в виде линий и перекрестий. 


За относительную отметку 0,000 принята отметка верха пола этажа, соответствующая абсолютной отметке, имеющейся на генплане. Точность разбивочных работ должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.03-84, таблица 2.


2.5. В условиях строительной площадки выполняются: 
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приемка элементов ограждения, сортировка и складирование; 
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установка, выверка и окончательное соединение стыков ограждений; 
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приемка работ с составлением акта скрытых работ.


2.6. Монтаж ограждений выполняют по захваткам. За захватку обычно принимается одна блок-секция. Очередность монтажа определяют транспортно-монтажными картами, разработанными в составе ППР. 


2.7. Балконные плиты монтируются одновременно с возведением наружных стен.
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Рис.2. Строповка балконной плиты

1 - строп четырехветвевой 4СК1-5,0/5000, Q=5,0 т

2.8. Монтаж железобетонных экранов ограждения балконов и лоджий производят башенным краном с транспортных средств. Строповку экранов осуществляют траверсой универсальной четырехветвевой за две подъемные петли. Угол наклона строп к вертикали допускается не более 15°. 


Металлические ограждения, перила, разделительные стенки лоджий и декоративные решетки лоджий торцевой части дома подают к месту установки башенным краном. Строповка осуществляется также четырехветвевой универсальной траверсой и двумя кольцевыми стропами. 
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Рис.3. Схемы строповки ограждений

1 - железобетонное ограждение; 2 - траверса универсальная; 3 - строп кольцевой для строповки металлических ограждений

2.9. В первую очередь монтируют металлические ограждения. Подготовленные ограждения подают краном к месту установки в соответствии с маркировкой, устанавливают в специальные гнезда в плитах балкона и лоджии, выверяют по отвесу, стойки ограждения в гнездах расклинивают, а затем выполняют электросварку-прихватку ограждения к закладным деталям в наружных стеновых панелях с помощью соединительных деталей. Затем расстроповывают и выполняют проектное закрепление электродуговой сваркой. Концы стоек ограждения замоноличивают в гнездах плит балконов и лоджий цементным раствором марки М 100. 
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Рис.4. Схема установки металлических ограждений

2.10. После установки металлических ограждений производят монтаж сборных железобетонных экранов. Перед установкой экрана выполняют очистку закладных деталей на плитах балкона и лоджии, наносят установочные риски на закладные детали, определяющие проектную глубину опирания экрана ограждения на плиту балкона (лоджии). 


Выверку по вертикали производят по отвесу при натянутом стропе. После выверки производят проектное крепление экрана электросваркой к плитам балкона и лоджии и металлическим ограждениям. Закрепленный экран расстроповывают, электросваркой срезают монтажные петли, а места срезки зачищают. Затем на экране размечают место установки металлических поручней. Поручни подают краном, устанавливают в проектное положение и электросваркой соединяют с поручнями боковых ограждений, после этого расстроповывают. Затем с помощью электродуговой сварки закрепляют стойки поручней к обрамляющему экран металлическому уголку. 
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Рис.5. Схема установки железобетонных ограждений

2.11. После монтажа экрана ограждения устанавливают краном разделительную стенку в собранном виде, в такой же последовательности, как металлические ограждения.


2.12. Металлическую декоративную решетку на лоджии торцевой части дома монтируют после укладки вышележащей плиты лоджии. К месту установки решетку подают краном, совмещают ее стойки с закладными деталями плит лоджий и выполняют проектное крепление электродуговой сваркой.


2.13. При производстве работ в зимнее время (температура наружного воздуха ниже -5 °С) необходимо руководствоваться указаниями СНиП 3.03.01-87, а также действующими инструкциями и специальными указаниями рабочего проекта.


3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ по монтажу ограждений и лоджий выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:
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СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;
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СНиП 12-01-2004. Организация строительства.


3.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего монтажные работы.


3.3. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, поставляемых строительных материалов и изделий, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ. 


3.4. Материалы, применяемые при производстве работ, указываются в проекте и должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов и технических условий. До начала проведения работ по монтажу ограждений балконов и лоджий поступающие на объект сборные железобетонные экраны ограждения, металлические элементы ограждения и цементный раствор должны подвергаться входному контролю. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений качественных характеристик этих материалов от требований к ним изложенным в рабочем проекте.


Поступившие на объект материалы должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование материала, номер партии и количество материала, содержание вредных компонентов и примесей, дата изготовления. 


3.5. Приемка предъявленной партии производится по результатам контроля внешнего вида и по обмеру 5% ограждений, но не менее 5 шт. от партии. При неудовлетворительных результатах контроля следует производить поштучную приемку всей партии. 


Результаты входного контроля фиксируются в журнале учета результатов входного контроля по форме: ГОСТ 24297-87, Приложение 1.


3.6. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами. Контроль проводится с помощью геодезических инструментов под руководством мастера, прораба. Инструментальный контроль монтажа ограждений должен осуществляться систематически от начала до полного его завершения. При этом должны проверяться: 
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точность установки экранов ограждений;
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качество установки металлических ограждений и поручней;
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сварочные работы;
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замоноличивание концов решеток в плитах балконов и лоджий и углублений в наружных стеновых панелях.


Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ.


3.7. При приемочном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.


3.8. Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем, и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены вОбщей журнал работ. 


3.9. Контроль качества работ ведут с момента поступления материалов на строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию.


Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в проекте организации строительства и проекте производства работ, а также в схеме операционного контроля качества работ. 


3.10. Пример заполнения схемы операционного контроля качества приведен в таблице 1.

 

 Таблица 1  

	
	
	
	
	

	Наименование операций, подлежащих контролю
	Состав и объем проводимого контроля
	Способы контроля
	Объем контроля
	Кто контролирует

	Монтаж балконных плит
	Разность уровней плоскости балкона и пола помещения
[image: image44.png]


80+100 мм

Уклон балконной плиты от наружной стены 2%
	Инструмент. промер
	В процессе монтажа
	Прораб, геодезист

	Точность установки экранов ограждения
	Отклонения от совмещения опорных граней с установочными рисками ±10 мм

Отклонен от вертикали ±12 мм

Глубина опирания [image: image45.png]


105 мм
	Инструмент. промер
	-"-
	-"-

	Точность установки металлических ограждений
	Качество установки
	Визуально
	-"-
	Прораб

	Точность установки поручней
	Качество установки
	-"
	-"-
	-"-

	Контроль сварных соединений
	Линейные размеры = проектным



Отсутствие наружных дефектов наплавленного металла

Подрезы основ. металла [image: image46.png]


0,5 мм
	Линейка, визуально
	2 раза в смену, не менее 3-х сварных соед.
	-"-


3.11. По окончании монтажа ограждений выполненные работы предъявляют заказчику для освидетельствования скрытых работ и подписания акта, к которому прилагают:
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общий журнал работ;
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исполнительную схему инструментальной проверки смонтированных ограждений с нанесением на ней отклонений от проекта, допущенных в процессе строительства;
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паспорта и сертификаты качества на железобетонные экраны ограждения, металлические ограждения балконов и лоджий, разделительные стенки лоджий, металлические поручни, декоративные решетки, изделия монтажные, раствор цементный, электроды.


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004. Результаты операционного контроля фиксируются также в Общем журнале работ.


3.12. На объекте строительства должен вестись общий журнал работ, журнал авторского надзора проектной организации и оперативный журнал геодезических работ.

           


4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Форма калькуляции затрат труда и машинного времени на производство работ приведена в таблице 2.


Таблица 2  

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование,
шифр ЕНиР,
ГЭСН
	Наименование работ

	Ед.
изм.
	Объем
работ
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 на ед. изм.
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 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	чел.-час
	маш.-час
	чел.-час
	маш.-час

	07-05-030-1
	Установка плит лоджий S до 5 м[image: image52.png]



	100 шт.
	0,01
	113,17
	22,23
	1,13
	0,22

	07-05-030-5
	Установка плит балконов S до 5 м[image: image53.png]



	-"-
	0,01
	312,97
	70,20
	3,13
	0,70

	07-05-030-7
	Установка разделительных стенок
	-"-
	0,04
	141,61
	38,31
	1,42
	0,38

	07-05-030-8
	Установка экранов ограждения
	-"-
	0,02
	120,19
	39,26
	1,20
	0,39

	07-05-030-9
	Установка металлических перил
	-"-
	0,02
	46,29
	12,66
	0,46
	0,13

	 
	Итого:
	 
	
	 
	 
	7,34  
	1,82  


4.2. Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" (ГЭСН-2001. Часть 7, Бетонные и железобетонные конструкции сборные).


5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Форма графика производства работ приведена в таблице 3. 


Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем
работ
	Т/емкость 
на объем, 
чел.-час
	Название и количество бригад (звеньев)
	Месяц начала и окончания работ, продолжительность работ, дни

	1
	Монтаж ограждений балкона и лоджии
	шт.
	2,0
	9,16
	Монтажники - 8 чел.
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5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:


5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта.


5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ.


5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени. 


5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Потребность в машинах и оборудовании.


6.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


6.1.2. При выборе машин необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.


6.1.3. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов для производства монтажных работ приведен в таблице 4.


 Таблица 4

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Передвижной башенный кран, Q=10,0 т
	КБ-405.1А
	шт.
	1

	2
	Строп четырехветвевой, Q=5,0 т
	4СК1-5,0
	шт.
	1

	3
	Траверса универсальная, четырехветвевая
	3408.05.00
	шт.
	1

	4
	Строп кольцевой, Q=1,0 т
	СКК1-1,0
	шт.
	1

	5
	Щетка стальная
	ТУ 36-2460-82
	набор
	1

	6
	Рулетка металлическая
	РС-20
	шт.
	1

	7
	Отвес стальной строительный, ГОСТ 7948-80
	ОТ-400
	шт.
	1

	8
	Уровень строительный
	УС2-300
	шт.
	1

	9
	Жилет оранжевый
	 
	шт.
	4

	10
	Каска строительная
	ГОСТ 12.4.087-84
	шт.
	4

	11
	Пояс предохранительный
	ГОСТ Р 50849-96
	шт.
	4

	12
	Щиток защитный для электросварщика
	ГОСТ Р 12.4.238-2007
	шт.
	1

	13
	Рукавицы специальные
	ГОСТ 12.4.010-75
	пар
	4


     
     
7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. При производстве монтажных работ следует руководствоваться действующими нормативными документами: 
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


7.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство опалубочными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


7.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.


7.4. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.


7.5. При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих.


На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток.


7.6. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.

7.7. Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности.


На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.


7.8. Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями государственных стандартов. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.


7.9. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:
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ознакомить рабочих с рабочей технологической картой под роспись;
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следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;
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разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;
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прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м. 


7.10. К выполнению работ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие: 
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медицинский осмотр и признанные годными для работы в строительстве; 
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обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи и имеющие об этом специальное удостоверение;
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обучение по утвержденной программе и сдавшие экзамен по специальности такелажник на монтаже конструкций.
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вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и инструктаж непосредственно на рабочем месте.


Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в три месяца. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале.


7.11. Техническое состояние крана необходимо проверять перед началом каждой смены. Кран должен быть оборудован звуковой сигнализацией. Перед пуском его в действие необходимо убедиться в его исправности, наличии на нем необходимых защитных приспособлений, отсутствии посторонних лиц на рабочем участке и подать звуковой сигнал. 


7.12. Машинистам крана запрещается: 
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работать на неисправном механизме;
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на ходу, во время работы устранять неисправности;
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оставлять механизм с работающим двигателем;
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допускать посторонних лиц в кабину механизма.


7.13. Основные требования техники безопасности при подъеме и перемещении грузов:
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такелажник может находиться рядом с грузом (но не ближе 1,0 м), если он поднят на высоту не более 1,0 м; 
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по схеме строповки и весу груза подбирается строп по типу и грузоподъемности (указана на бирке), он не должен иметь повреждений, деформаций, обрывов проволок, износа коушей, обжимных втулок и других деталей стропа.


7.14. При производстве погрузочно-разгрузочных работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
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нахождение людей в кузове автомобиля, на грузе и в опасной зоне работы механизма;
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перемещение груза над автомобилем, оборудованием, производственными помещениями;
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совмещение операций при подъеме (опускании) и перемещении груза;
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выравнивать перемещаемый груз руками, а также поправлять стропы на весу;
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находиться между поднимаемым грузом и оборудованием или штабелем с грузом;
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поднимать груз если он имеет повреждения или неисправные петли, несвободно лежит (присыпан, придавлен, примерз и т.п.), при косом натяжении грузовых канатов.


7.15. Рабочие места для устройства ограждений должны быть очищены от мусора, отходов материалов и др. и, кроме того, хорошо освещены.


Монтировать элементы ограждения балконов и лоджий следует в технологической последовательности, предусмотренной ТТК. Устанавливать элементы рекомендуется без толчков, не допуская ударов по другим конструкциям.


Вначале устанавливают металлические ограждения балконов или лоджий, затем - сборные железобетонные экраны.


7.16. Поднимать ограждения следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем. Расстроповку ограждений, установленных в проектное положение, следует производить после их окончательного закрепления.


Конструкции во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими растяжками.


7.17. Монтажники, находящиеся на плите балкона или лоджии, обязаны прикрепиться карабином предохранительного пояса к специально натянутому тросу или надежно закрепленным частям здания по указанию мастера или прораба.


Рабочие места сварщиков следует отделить от смежных рабочих мест несгораемыми экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м. Запрещается производство электросварочных работ в незащищенных местах во время дождя, грозы или сильного снегопада, а также на высоте при скорости ветра 15 м/сек и более.


8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Численный и профессиональный состав специализированного звена на выполнении работ составляет 8 чел, в том числе: 


	
	
	
	

	
	Крановщик 6 разряда
	- 1 чел.
	

	
	 
	 
	

	
	Такелажник 2 разряда
	- 1 чел.
	

	
	 
	 
	

	
	Монтажник 5 разряда
	- 1 чел.
	

	
	 
	 
	

	
	Электросварщик 4 разряда
	- 1 чел.
	

	
	 
	 
	

	
	Монтажник 3 разряда
	- 1 чел.
	

	
	 
	 
	

	
	Монтажник 2 разряда
	- 1 чел.
	

	
	 
	 
	

	
	Бетонщик 4 разряда
	- 1 чел.
	

	
	 
	 
	

	
	Бетонщик 2 разряда
	- 1 чел.
	


8.2. Затраты труда на выполнении монтажных работ составляют: 


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 7,34 чел.-час.

	 
	 

	Машинистов
	- 1,82 маш.-час.


          

8.3. Выработка на звено в смену составляет - 1 балкон и 1 лоджия (S=5,0 м[image: image77.png]


) 
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