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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА



МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГОФРИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ


УСТРОЙСТВО ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ ОСНОВАНИЯ ПОД МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ГОФРИРОВАННУЮ ВОДОПРОПУСКНУЮ ТРУБУ ДИАМЕТРОМ 2,5 М

     

     Общая часть
     

     
     
1 Область применения

1.1 Настоящая типовая технологическая карта устанавливает порядок устройства грунтовой подушки основания водопропускной трубы с круглым отверстием диаметром 2,5 м длиной 10 м из гофрированного металла с гофром 164х57 мм, серии 3.501.3-184.03 [1], с целью удлинения (наращивания) существующей водопропускной трубы. Работы производятся в теплое время года.


1.2 Особенности производства работ в зимнее время, а также необходимые дополнительные мероприятия разрабатываются в проекте производства работ.


1.3 Сооружение подушки основания без применения, специализированного виброинструмента не допускается.


1.4 Работы по устройству подушки основания, включают следующие основные операции:


- разработку грунта в котловане;


- отсыпку подушки основания в соответствии с проектом.


2 Нормативные ссылки

В настоящей технологической карте использованы ссылки на следующие нормативные документы:


ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь


СП 126.13330.2012 СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве


СП 48.13330.2011 СНиП 12-01-2004 Организация строительства


Примечание - При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов, составленных по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.


3 Определения

В настоящей технологической карте применены следующие термины с соответствующими определениями по ГОСТ Р ИСО 9000:


3.1 документ: Информация и носитель, на котором эта информация представлена.


3.2 процесс: Совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, использующая входы для получения намеченного результата.


А также следующие:


3.3 грунт: Горные породы, почвы, техногенные образования, представляющие собой многокомпонентную и многообразную геологическую систему и являющиеся объектом инженерно-хозяйственной деятельности человека.


3.4 песок: Несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером меньше 2 мм составляет более 50% ([image: image1.png]


=0).


3.5 плотность скелета грунта: Плотность сухого грунта [image: image2.png]


, г/см[image: image3.png]


.


3.6 коэффициент уплотнения: Допустимая разница между указанной в проекте плотностью грунта и фактически достигнутой при уплотнении.


3.7 технологический документ: Результат технического документирования процесса труда, содержащий информацию о способах изготовления, сборки, строительства, эксплуатации и ремонта изделий, а также об организации производственного процесса.


3.8 технологическая карта: Технологический документ, содержащий описание операций технологического процесса, применяемого оборудования и инструмента.


3.9 подушка основания: Предусмотренный проектом грунт, уложенный на дно подготовленного котлована на проектную отметку, соответствующей толщины.


3.10 устройство подушки основания: Последовательность (действий) операций по укладке (отсыпке) грунта в соответствии с проектной документацией.


4 Обозначения и сокращения

В настоящей технологической карте применены следующие обозначения и сокращения:


ВЛ: высоковольтная линия.


ЛЭП: линия электропередачи.


МГК: металлическая гофрированная конструкция.


МГТ: металлическая гофрированная труба.


ПГС: песчано-гравийная смесь.


ПОС: проект организации строительства.


ППР: проект производства работ.


СИЗ: средства индивидуальной защиты.


ТК: технологическая карта.


5 Организация и технология выполнения работ по устройству грунтовой подушки основания под металлическую гофрированную трубу диаметром 2,5 метра

     
     5.1 Общие положения

5.1.1 Все работы, приведенные в настоящей типовой технологической карте, производятся в теле железнодорожной или автодорожной насыпи в непосредственной близости от движущихся транспортных средств.


5.1.2 Работы должны выполняться по рабочим чертежам проекта и ППР.


5.1.3 Выполнение работ должны осуществлять специализированные организации, имеющие допуск к данному виду работ, под техническим руководством и контролем ответственного исполнителя работ. Лабораторные испытания грунта проводятся специализированной лабораторией, имеющей соответствующую сертификацию.


5.1.4 Запрещается устройство подушки основания по техническим решениям (проектам), выполненным организациями, не имеющими допуска к выполнению соответствующих проектных работ.


5.1.5 Мероприятия, связанные с безопасным производством работ разработаны в разделе 10 "Техника безопасности и производственная санитария".


     5.2 Требования к готовности предшествующих работ

Перед началом производства работ по устройству подушки основания под МГТ должны быть выполнены нижеследующие мероприятия.


5.2.1 Принята геодезическая основа под строительство сооружения с актом приемки геодезической разбивочной основы для строительства (Приложение А).


5.2.2 Организован отвод поверхностных и грунтовых вод.


5.2.3 Устроены подъездные автодороги.


5.2.4 Устроены и оборудованы площадки для стоянки и ремонта техники.


5.2.5 Завезен грунт обратной засыпки и армирующий материал.


5.2.6 Устроено временное электроосвещение зоны производства работ.


     5.3 Требования к организации рабочей зоны

5.3.1 Места стоянки машин и механизмов, а также складирования материалов с проходами между ними не менее 1,5 м, должны находиться не ближе величины h к краю котлована, которая указывается в ППР и зависит от прочностных характеристик грунта (рисунок 1).


5.3.2 Для спуска в котлован людей должен быть предусмотрен трап с поручнями.


     5.4 Технологическая последовательность устройства подушки основания

5.4.1 Разработать грунт в котловане экскаватором с учетом устройства противофильтрационных экранов.


5.4.2 Доработать грунт дна котлована вручную, при этом поверхность днища котлована должна быть ровной без уклонов и углублений.


5.4.3 Произвести приемку-сдачу дна котлована с оформлением акта освидетельствования скрытых работ (приложение Б), и исполнительной схемой с указанием:


- расположения геодезических знаков (в том числе временных);


- расположения знаков закрепления оси сооружения;


- высотных отметок проектных и фактических.


Примечание - В зависимости от несущей способности грунта, проектом может быть предусмотрено уплотнение дна котлована с лабораторным испытанием плотности грунта и оформлением соответствующего акта.


5.4.4 Уложить грунт подушки основания общей толщиной 0,7 м слоями в следующей последовательности:


- разгрузить грунт первого слоя в котлован автопогрузчиком;


- спланировать его ровным слоем толщиной не более 0,2 м;


- уплотнить первый слой грунта с помощью ручной виброплиты, с оформлением акта лабораторного испытания плотности грунта;


- выполнить работы по устройству последующих слоев в аналогичной последовательности.         
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h - безопасное расстояние от края котлована до возможной остановки транспорта или места складирования, находящееся за призмой обрушения грунта (указывается в ППР).

Рисунок 1 - Организация рабочей зоны

5.4.6 Произвести приемку-сдачу с оформлением акта на освидетельствование скрытых работ на устройство подушки основания (приложение Б), с актами лабораторного испытания плотности грунта основания (послойного) и исполнительной схемой с указанием:


- расположения геодезических знаков (в том числе временных);


- расположения знаков закрепления оси сооружения;


- высотных отметок проектных и фактических.


     5.5 Перечень исполнительной документации

5.5.1 Документы, удостоверяющие качество используемого материала.


5.5.2 Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства (приложение А).


5.5.3 Акт освидетельствования скрытых работ на разработку котлована с исполнительной схемой (приложение Б).


5.5.4 Акт освидетельствования скрытых работ на устройство подушки основания с исполнительной схемой и актами лабораторного испытания плотности грунта основания (послойного) (приложение Б).


5.5.5 Соответствующие записи в журнале производства работ.


6 Контроль качества и приемка выполненных работ

     
     6.1 Верификация (входной контроль) применяемых материалов

6.1.1 Перед началом работ необходимо провести верификацию полученных материалов.


6.1.2 Все поступающие материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и соответствовать требованиям проектной документации.


6.1.3 Результаты проверки заносятся в журнал верификации (входного контроля).


     6.2 Операционный контроль качества устройства подушки основания

Наименование процессов, подлежащих контролю, предмет контроля, инструменты, периодичность контроля, ответственное лицо и критерии оценки приведены в таблице 1.


Таблица 1

	
	
	
	
	
	

	Наименование процесса, подлежащего контролю
	Предмет контроля
	Инструмент и способ контроля
	Периодичность контроля
	Лицо ответствен-
ное за контроль
	Технические критерии оценки

	Разработка грунта в котловане
	Геометрические размеры, фактические отметки дна при разработке грунта
	Нивелир, рулетка
	Постоянно при разработке котлована
	Мастер
	Соответствие проектной документации

	 
	 
	 
	Выборочно при производстве работ
	Прораб
	 

	Доработка грунта дна котлована
	Качество доработки дна котлована, фактические отметки дна
	Нивелир, рулетка
	Постоянно при доработке дна котлована
	Мастер
	Соответствие проектной документации

	 
	 
	 
	Выборочно при производстве работ
	Прораб
	 

	Укладка слоев отсыпаемой подушки
	Толщина слоя
	Визуально, линейкой
	Каждый слой
	Бригадир
	Соответствие настоящей технологической карте

	Уплотнение слоев подушки основания
	Плотность уплотнения каждого слоя
	Пенетрометр, лабораторный контроль
	Каждый слой
	Мастер
	Соответствие проектной документации


     
     
     6.3 Приемочный контроль качества устройства подушки основания

Предмет контроля, инструменты, способ контроля, периодичность контроля, ответственное лицо и критерии оценки приведены в таблице 2.


Таблица 2

	
	
	
	
	

	Предмет контроля
	Инструмент и способ контроля
	Периодичность контроля
	Лицо ответственное за контроль
	Технические критерии оценки

	Плотность грунта слоев подушки основания
	Пенетрометр, лабораторный контроль
	По завершении уплотнения каждого слоя грунта
	Прораб
	Соответствие проектной документации

	Геометрические размеры устроенной подушки, фактические отметки поверхности основания
	Нивелир, рулетка
	По завершении работ
	Прораб
	Соответствие проектной документации


     
     
7 Калькуляция затрат труда и машинного времени на устройство подушки основания

Калькуляция затрат труда и машинного времени на устройство подушки основания из расчета на 10 секций (10 м) приведена в таблице 3.


Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование процесса
	Ед. изм.
	Кол-во
	Состав звена
	Применяемые машины и механизмы
	Трудозатраты для грунтов группы чел./час (маш./час)

	 
	 
	 
	 
	 
	I
	II
	III
	IV

	Разработка грунта котлована экскаватором
	м[image: image5.png]



	30
	Машинист экскаватора 6 р. - 1 чел.
	Экскаватор гидравл. на пневм. ходу 0,5 м[image: image6.png]




Автосамосвал
	0,84
	1,02
	1,26
	1,62

	Доработка грунта дна котлована вручную
	м[image: image7.png]



	5
	Землекоп 3 р. - 2 чел.
	-
	5,90
	7,70
	12,40
	17,80

	Разгрузка грунта с послойной планировкой подушки основания слоями не более 0,2 м общей толщиной 0,7 м
	м[image: image8.png]



	36
	Машинист погрузчика 5 р. - 1 чел.

Землекоп 3 р. - 1 чел.
	Автосамосвал, погрузчик фронтальный
	0,96
	1,21
	1,39
	1,62

	Послойное уплотнение подушки основания (4 слоя)
	м[image: image9.png]



	36
	Землекоп 3 р. - 1 чел.
	Ручная виброплита
	4,51
	4,51
	5,38
	5,38


     
     
8 График производства работ по устройству подушки основания

Последовательность производства работ по устройству подушки основания для грунтов I группы из расчета на 10 секций (10 м) приведена в таблице 4.

           

Таблица 4*
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_______________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

           

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Используемые машины и механизмы
	Состав звена*
	Последовательность выполнения работ, мин

	 
	 
	 
	 
	 
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Разработка грунта котлована экскаватором
	м[image: image11.png]



	30
	Экскаватор

Автосамосвал
	Машинист экскаватора 6 р. - 1 чел.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Доработка грунта дна котлована вручную
	м[image: image12.png]



	5
	 
	Землекоп 3 р. - 2 чел.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разгрузка грунта с планировкой первого слоя подушки основания толщиной 0,2 м
	м[image: image13.png]



	9
	Автосамосвал

Погрузчик
	Машинист погрузчика 5 р. - 1 чел.

Землекоп 3 р. - 1 чел.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уплотнение грунта первого слоя подушки основания
	м[image: image14.png]



	9
	Ручная виброплита
	Землекоп 3 р. - 1 чел.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разгрузка с планировкой грунта второго слоя подушки основания толщиной 0,2 м
	м[image: image15.png]



	9
	Автосамосвал

Погрузчик
	Машинист погрузчика 5 р. - 1 чел.

Землекоп 3 р. - 1 чел.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уплотнение второго слоя грунта подушки основания
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	9
	Ручная виброплита
	Землекоп 3 р. - 1 чел.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разгрузка грунта с планировкой третьего слоя подушки основания толщиной 0,2 м
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	9
	Автосамосвал

Погрузчик
	Машинист погрузчика 5 р. - 1 чел.

Землекоп 3 р.- 1 чел.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уплотнение грунта третьего слоя подушки основания
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	9
	Ручная виброплита
	Землекоп 3 р. - 1 чел.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разгрузка грунта с планировкой четвертого слоя подушки основания толщиной 0,2 м
	м[image: image19.png]



	9
	Автосамосвал

Погрузчик
	Машинист погрузчика 5 р. - 1 чел.

Землекоп 3 р. - 1 чел.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уплотнение грунта четвертого слоя подушки основания
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	9
	Ручная виброплита
	Землекоп 3 р. - 1 чел.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	 
	
Состав звена 4 человека


     
     
9 Материально-технические ресурсы

     
     9.1 Перечень оборудования, инструмента, инвентаря

Перечень оборудования, инструмента, инвентаря приведен в таблице 5.


Таблица 5

	
	
	

	Наименование машин и механизмов
	Ед. изм.
	Кол-во

	Автосамосвал - 10 т
	шт.
	1

	Экскаватор V=0,5 м[image: image21.png]



	шт.
	1

	Погрузчик фронтальный
	шт.
	1

	Наименование инструмента и инвентаря
	Ед. изм.
	Кол-во

	Линейка 0,5 м
	шт.
	1

	Пенетрометр
	шт.
	1

	Рулетка 50 м
	шт.
	1

	Нивелир (в комплекте)
	шт.
	1

	Лопаты штыковые
	шт.
	2

	Лопаты подборные
	шт.
	3

	Ручная виброплита
	шт.
	1

	Эл. станция (3-5 кВт)
	шт.
	1


     
     
     9.2 Перечень материалов

Перечень применяемых материалов приведен в таблице 6.


Таблица 6

	
	
	

	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во

	Грунт в соответствии с проектной документацией.
	м[image: image22.png]
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10 Техника безопасности и производственная санитария

     
     10.1 Требования безопасности к организации работ

10.1.1 Перед началом выполнения работ генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая участок, обязаны оформить акт-допуск по форме приложения Г.


10.1.2 Производство работ на территории действующего участка необходимо осуществлять при строгом выполнении мероприятий, указанных в акте-допуске. Указанные мероприятия принимаются на основе решений, разработанных в ПОС и ППР:


- установление границы территории, выделяемой подрядчику для производства работ;


- определение порядка допуска работников подрядной организации на территорию организации;


- проведение необходимых подготовительных работ на выделенной территории;


- определение зоны совмещенных работ и порядка выполнения там работ.


10.1.3 Генеральный подрядчик при выполнении совмещенных работ с участием субподрядчиков обязан:


- осуществлять их доступ на производственную территорию с учетом выполнения требований, изложенных в акте-допуске;


- обеспечить выполнение всех мероприятий охраны труда и координировать действия субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.


10.1.4 На выполнение работ в местах действия опасных или вредных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск по форме приложения Д.


10.1.5 Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ непосредственному руководителю работ (начальнику участка, мастеру, бригадиру) лицом, уполномоченным приказом генерального директора (главным инженером, заместителем генерального директора, главным механиком или начальником участка). Перед началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с регистрацией в наряде-допуске.


10.1.6 При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск может быть выдан при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации.


10.1.7 Работы, выполняемые по наряду-допуску, следует прекратить в случае возникновения в процессе работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, или при изменении состава бригады и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.


10.1.8 Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль выполнения предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.


10.1.9 При проведении работ с использованием инструмента и приспособлений, перечисленных в п.9.1. настоящей ТК, производится под руководством ответственного за безопасное производство работ и имеющего соответствующую квалификацию и опыт.


     10.2 Обеспечение защиты работников от воздействия опасных или вредных производственных факторов

10.2.1 Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.


10.2.2 При производстве строительно-монтажных работ для сооружения подушки основания под монтаж металлических гофрированных конструкций с гофром 164х57 мм далее (МГК), работники могут подвергаться воздействию следующих опасных и вредных производственных факторов:


- движущиеся транспортные средства и ж.д. путевые машины (при производстве работ вблизи действующего ж.д. пути);


- движущиеся машины и механизмы, оборудование и их элементы, применяемые в технологическом процессе;


- пониженная и повышенная температура воздуха рабочей зоны, так как работы ведутся на открытом воздухе;


- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования и инструментов;


- физические перегрузки при перемещении тяжестей вручную;


- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;


- обрушающиеся горные породы (грунты);


- возможность поражения электротоком (электротравмы при работе вблизи ЛЭП);


- перемещаемые материалы;


- повышенные уровни шума на рабочем месте;


- недостаточная освещенность рабочей зоны;


- нервно-психические перегрузки при выполнении работ в непосредственной близости от действующей автомобильной или железной дороги в условиях движения транспорта.


10.2.3 При воздействии на работников опасных и вредных производственных факторов, безопасность труда должна быть обеспечена на основе выполнения следующих содержащихся в ПОС и ППР решений:


- использование СИЗ;


- подъем и перемещение вручную груза весом не более 30 кг;


- освещение рабочей зоны и рабочего места в соответствии с нормами;


- установка ограждения и обозначение опасных зон;


- оформление наряда-допуска на работу в охранной зоне ВЛ;


- применение инвентарных лестниц и подмостей;


- определение безопасной крутизны незакреплённых откосов котлована, траншей с учётом нагрузки от машин и грунта;


- определение конструкции крепления стенок котлованов и траншей;


- выбор типов машин, применяемых для разработки грунта и мест их установки;


- дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями;


- определение мест установки и типов ограждений котлованов и траншей, а также лестниц для спуска работников к месту работ.


     10.3 Требования, предъявляемые к рабочему персоналу

10.3.1 К выполнению строительно-монтажных работ для сооружения подушки основания под монтаж МГК допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет прошедшие:


- медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данного вида работ;


- обучение безопасным методам и приемам работ;


- инструктаж по охране труда;


- стажировку на рабочем месте;


- проверку знаний требований охраны труда.


10.3.2 Находясь на территории рабочей зоны, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, рабочие обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка.


10.3.3 В процессе производства работ рабочие должны:


- выполнять только входящую в его служебные обязанности или порученную руководителем работ работу;


- проверить рабочее место на соответствие требованиям безопасности;


- подобрать средства индивидуальной защиты, технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы и проверить их соответствие требованиям безопасности; убедиться в отсутствии на рабочем месте опасной зоны от работающего экскаватора;


- при работе в котловане проверить устойчивость откосов грунта или креплений стенок выемок;


- подъём, спуск на рабочие места в котлован следует осуществлять по специальным трапам или маршевым лестницам шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставным лестницам;


- применять безопасные приемы выполнения работ;


- содержать в исправном состоянии и чистоте приспособления, инструмент, инвентарь, а также средства индивидуальной защиты;


- применять средства малой механизации, машины и механизмы по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;


- поддерживать порядок на рабочих местах, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;


- быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда;


- выполнять требования запрещающих, предупреждающих и указательных знаков, надписей, звуковых и световых сигналов, подаваемых машинистами, составителями поездов, водителями транспортных средств;


- проходить на работу и с работы только по установленным маршрутам;


- выполнять требования режима труда и отдыха.


10.3.4 До выполнения строительно-монтажных работ для сооружения подушки основания под монтаж МГК необходимо:


- допускать к работе с виброинструментом (вибротрамбовки, виброплита) квалифицированный персонал;


- ознакомить, перед пуском виброинструмента в ход, с инструментальной оснасткой, системой управления и принципом действия виброинструмента, а также с общими условиями на месте, например, наличие возможных препятствий в рабочей зоне, несущая способность грунта и наличие необходимых ограждений;


- содержать в исправном состоянии оборудование, инструменты, приспособления и необходимые материалы в рабочей зоне, размещать в предусмотренных технологическим процессом местах. Не мешать работе, свободному проходу и проезду;


- разборку, ремонт и чистку оборудования, применяемого при механизированных работах, производить после отключения машин от электросети;


- производство работ, при наличии высоковольтных линий электропередачи или контактной сети, согласовать с организацией, эксплуатирующей линию.


10.3.5 Для защиты от возможных механических воздействий в процессе работы, работник обязан использовать спецодежду и спецобувь. При нахождении на территории стройплощадки работники должны носить защитные каски.


     10.4 Обязанности руководителя работ

10.4.1 Перед началом и в процессе производства работ руководитель работ обязан:


- оформить необходимую документацию (наряд-допуск) на право производства работ в местах действия опасных или вредных факторов;


- перед началом работ ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске;


- проводить систематические осмотры участка, проверку условий труда рабочих и принимать меры к устранению выявленных недостатков;


- производить выдачу согласно действующим нормам, спецодежды спецобуви и других СИЗ;


- проводить беседы с рабочими по разбору нарушений правил охраны труда и производственной санитарии;


- проводить контроль за соблюдением норм переноски тяжестей, обеспечение рабочих мест знаками безопасности, предупредительными надписями и плакатами;


- проводить постоянный контроль за правильным применением в соответствии с назначением технологической оснастки (подмостей, защитных приспособлений и т.п.) строительных машин, электроинструмента и средств защиты работающих;


- вести контроль за исправным состоянием производственного оборудования, машин и механизмов, за наличием необходимого инструмента, предохранительных приспособлений и санитарно-бытовых устройств.


     10.5 Требования безопасности при следовании на рабочее место и обратно

10.5.1 До начала производства работ руководитель работ должен определить маршрут движения работников на рабочее место и обратно.


10.5.2 Перед выходом на работу руководитель работ обязан проверить наличие сигнальных принадлежностей и защитных приспособлений.


10.5.3 При работе в полосе отвода железной дороги и невозможности пройти в стороне от пути или по обочине (отсутствии обочин, и в других случаях) проход по пути может быть допущен с принятием следующих мер предосторожности:


- на двухпутном участке пути следует идти навстречу движению поездов в установленном направлении (правильному движению);


- руководитель работ обязан предупредить рабочих об особой осторожности и следить, чтобы они шли по одному друг за другом или по два человека в ряду, не допуская отставания;


- руководитель работ (старший группы) должен находиться сзади группы, ограждая ее сигналами остановки: днем, развернутым красным флагом, а ночью фонарем с красным огнем. Впереди группы должен идти специально выделенный и проинструктированный рабочий, ограждающий группу сигналами остановки;


- в условиях плохой видимости (в крутых кривых, глубоких выемках, в лесной или застроенной местности, а также в темное время, в туман, метель и других случаях) руководитель работ обязан, кроме того, выделить двух сигналистов, один из которых должен следовать впереди, а другой сзади группы на расстоянии зрительной связи, но так, чтобы приближающийся поезд был виден работникам на расстоянии не ближе 500 м от идущей группы, и своевременно оповещать группу звуковым сигналом о приближении поезда.


Сигналисты должны идти с развернутыми красными флагами (ночью с фонарями с красным огнем) и ограждать идущую группу рабочих до тех пор, пока они не сойдут с пути.


В случаях, если группа своевременно не сошла с пути, сигналист должен сойти с пути за 400 м от приближающегося поезда и подавать поезду сигнал остановки. В тех случаях, если сигналист не виден руководителю работ на расстоянии более 500 м, должны выделяться промежуточные сигналисты.


При приближении поезда на участке, где разрешено движение со скоростью не более 140 км/ч, необходимо сойти с пути на ближайшую обочину земляного полотна на расстояние менее 2 м от крайнего рельса. Обочина располагается у основания балластной призмы, ширина обочины составляет от 0,4 до 0,5 м.


Когда поезд находится на расстоянии не менее 400 м, при этом инструменты и материалы должны быть убраны за пределы габарита подвижного состава, т.е. не менее чем за 2 м от крайнего рельса.


На участках, где разрешено движение поездов со скоростью более 140 км/ч, сойти с пути необходимо за 5 мин до прохода поезда на расстояние от крайнего рельса не менее 4 м - при скорости 141-160 км/ч, и не менее 5 м - при скорости 161 - 200 км/ч. При проходе поезда по соседнему пути необходимо также сойти на ближайшую обочину земляного полотна на указанные в настоящем подпункте расстояния.


Если работа связана с переходом через соседний путь (уборка или подноска материалов), то она перед проходом поезда должна быть заранее прекращена, чтобы иметь достаточное время для ухода с пути.


После прохода поезда прежде, чем выйти на путь необходимо убедиться в том, что ни с одной, ни с другой стороны не идет поезд, локомотив или другая подвижная единица. При этом выходить на путь можно только после разрешающего сигнала руководителя работ (или сигналиста).


Переходить пути следует под прямым углом, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося подвижного состава (локомотива, вагонов, дрезин и других транспортных средств).


10.5.4 Безопасный подъём и спуск с насыпи для подхода к входным и выходным оголовкам трубы обеспечивается лестничными сходами. Лестничные сходы анкеруются штырями и закрепляются упорами. Конструкция сходов должна быть разработана в проектной документации (ПОС, ППР) и зависит от высоты и крутизны насыпи.


10.5.5 Для доставки рабочих к месту работ и обратно автомобильным транспортом должны использоваться автобусы или специально оборудованные грузовые автомобили, отвечающие санитарным и пожарным требованиям, с соблюдением Правил дорожного движения.


     10.6 Ограждение места производства работ

10.6.1 При организации рабочей зоны до начала производства работ следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы.


10.6.2 Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.


10.6.3 Рабочая зона во избежание доступа посторонних лиц дополнительно должна быть ограждена защитными или сигнальными ограждениями.


10.6.4 Конструкция защитного и сигнального ограждения должна быть предусмотрена в проектной документации (ППР, ПОС) исходя из условий производства работ (мест расположения).


10.6.5 Вблизи железнодорожных путей и автодорог необходимо работать в сигнальном жилете, в тёмное время суток - в жилете с отражением.


     10.7 Требования безопасности в аварийных ситуациях

10.7.1 При возникновении аварийной ситуации (обрыв провода воздушных линий электропередач, возникновение пожара, разлив или рассыпание опасных и вредных веществ в результате повреждения транспортных средств и т.п.), руководитель работ должен сообщить о случившемся в соответствующие службы и принять следующие меры:


- оповестить работающих и при необходимости, вывеси их из опасной зоны;


- при необходимости оградить место аварийной ситуации;


- организовать встречу специалистов по ликвидации аварии.


10.7.2 При работе вблизи железнодорожного полотна, автомобильной дороги, когда резкое ухудшение погоды (туман, метель, снегопад, ливень) ограничивают видимость и препятствуют безопасному производству работ, работы должны быть остановлены. Персоналу следует соблюдать особую осмотрительность и внимание. Решение о дальнейшем продолжении работ принимает производитель работ.


10.7.3 При возникновении несчастного случая на месте производства работ необходимо:


- незамедлительно оказать первую доврачебную помощь пострадавшему в соответствии с инструкцией по охране труда "Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях";


- сообщить руководителю работ о случившемся;


- место работ, где произошел несчастный случай оставить без изменения, если это не создает угрозу жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.


     10.8 Оказание первой доврачебной помощи

10.8.1 Место работ необходимо обеспечить:


- медицинской аптечкой по оказанию первой доврачебной помощи, место расположения медицинской аптечки должно быть обозначено соответствующим знаком и доступно для всех работающих;


- внутренним распоряжением руководителя работ должен быть назначен ответственный из числа работающего персонала за ее комплектацию и правильное применение прошедший обучение и инструктаж по программе "Оказания первой доврачебной помощи при несчастных случаях".


10.8.2 Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при несчастном случае.


Время от момента травмы, до получения помощи должно быть предельно сокращено. Оказывающий помощь обязан действовать решительно, но обдуманно и целесообразно. Прежде всего, необходимо принять меры к прекращению воздействия повреждающих факторов и правильно оценить состояние пострадавшего. При осмотре пострадавшего сначала устанавливают, жив он или мертв, затем определяют тяжесть поражения.


10.8.3 Во многих случаях пострадавший теряет сознание. Оказывающий помощь должен отличить потерю сознания от смерти.


Признаки жизни:


- наличие сердцебиения и пульса на крупных артериях (сонной, бедренной, плечевой);


- наличие самостоятельного дыхания (устанавливается по движению грудной клетки, по увлажнению зеркала, приложенного ко рту и носу пострадавшего);


- реакция зрачка на свет (если открытый глаз пострадавшего заслонить рукой, а затем быстро отвести руку в сторону, то наблюдается сужение зрачков).


10.8.4 При обнаружении минимальных признаков жизни необходимо немедленно приступить к оказанию первой помощи. Нужно выявить и устранить или ослабить угрожающие жизни проявления поражения, кровотечение, остановку дыхания и сердечной деятельности, нарушение проходимости дыхательных путей, сильную боль.


10.8.5 Оказание помощи бессмысленно при явных признаках смерти:


- помутнении и высыхании роговицы глаза;


- похолодании тела, появлении трупных пятен и трупного окоченения;


- сужении зрачка (кошачий глаз) при сдавливании глаза с боков.


10.8.6 Во всех случаях при оказании первой доврачебной помощи необходимо принять меры к доставке пострадавшего в лечебное учреждение. Вызов медицинского работника не должен приостанавливать оказание первой доврачебной помощи.



Приложение А
(обязательное)

     
АКТ
ПРИЕМКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ РАЗБИВОЧНОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование объекта строительства)

	г.
	 
	 
	" ___ " ___________________ 20 __ г.

	 
	 
	 
	 

	Комиссия в составе:

	ответственного представителя заказчика
	 

	 
	 

	(фамилия, инициалы, должность)

	ответственных представителей подрядной строительно-монтажной организации

	(фамилия, инициалы, должность)

	рассмотрела представленную техническую документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства

	 
	 

	(наименование объекта строительства)

	и произвела осмотр закрепленных на местности знаков этой основы.

	Предъявленные к приемке знаки геодезической разбивочной основы для строительства и их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют представленной технической документации

	 
	 

	(наименование проектной организации, номера чертежей, дата выпуска)

	и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.

	На основании изложенного комиссия считает, что заказчик сдал, а подрядчик принял знаки геодезической разбивочной основы для строительства (наименование объекта или его отдельных цехов, зданий, сооружений).


	Приложения:
	 

	 
	(чертежи, схемы, ведомости и т.п.)

	 

	Представитель заказчика:
	 
	 

	 
	 
	(подпись)

	Представители подрядчика:


	Производитель работ
	 
	 

	 
	 
	(подпись)

	Работник геодезической службы
	 
	 

	 
	 
	(подпись)


     

     
Приложение Б
(обязательное)

     
АКТ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	г.
	 
	" ____" ____________ 200 __г.

	 
	 
	

	(наименование работ)

	выполненных в
	 

	 
	(наименование здания, сооружения)

	по адресу
	 

	 
	(район застройки, квартал, улица, N дома и корпуса)

	 

	Комиссия в составе
	Авторского надзора
	 

	представителей:
	 
	(при его участии)

	(Указать должность,
	Заказчика
	 

	Ф.И.О., организация)
	 
	 

	 
	Подрядчика
	 

	 
	 
	 

	произвела осмотр работ, выполненных
	 

	 
	 

	и составила настоящий акт о нижеследующем:

	1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
	 

	 
	 

	(наименование скрытых работ)

	2. Работы выполнены по проекту
	 

	 
	 

	(проект серии, наименование проектной организации, N чертежей и дата их составления)

	3. При выполнении работ применены
	 

	 
	(наименование материалов, конструкций,

	изделий с указанием марки, типа, категории качества и т.п.)

	4. Дата начала работ
	 

	 
	 

	5. Дата окончания работ
	 

	 
	 

	РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

	Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

	 
	 

	(наименование работ и конструкций)

	ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
	Авторского надзора
	 

	(подпись, Ф.И.О)
	 
	(при его участии)

	 
	Заказчика
	 

	 
	 
	 

	 
	Подрядчика
	 


     

     
Приложение В
(справочное)

     
Грунты основания

Для устройства основания под трубой применяются пески средней крупности, крупные, гравелистые, щебенисто-галечниковые и дресвяно-гравийные грунты, не содержащие обломков размером более 50 мм. Перечисленные грунты не должны содержать более 10% частиц размером менее 0,1 мм, в том числе более 2% глинистых размером менее 0,005 мм.


Физико-механические характеристики грунтов основания приведены в таблице В.1.


Таблица В.1

	
	
	
	
	

	Наименование грунта
	Плотность, т/м[image: image23.png]



	Скорость распро-
странения продольных волн, км/с
	Модуль упругости, мПа
	Коэффициент Пуассона

	Скальные породы

	граниты
	2,68…2,63
	5,85…5,97
	75000…76400
	0,25…0,27

	известняки
	2,62…2,42
	4,53…5,97
	44800…64100
	0,25…0,30

	песчаники
	2,34…2,62
	4,64…5,23
	48700…60100
	0,12…0,16

	Меловые породы

	мергель
	2,2
	1,4…3,5
	2530…4250
	0,08…0,16

	грунты рыхлые (пески, супеси, суглинки), неводонасыщенные
	1,4…1,7
	0,1…0,3
	10…95
	0,30…0,35

	гравелисто-песчаные
	1,6…1,9
	0,2…0,5
	48…380
	0,3

	Песчаные

	сухие
	1,4…1,7
	0,15…0,9
	23…858
	0,30…0,35

	средней влажности
	1,6…1,9
	0,25…1,3
	62…1715
	0,35…0,38

	водонасыщенные
	1,7…2,2
	0,3…1,6
	82…2800
	0,38…0,45

	Глинистые

	влажные, пластичные
	1,7…2,2
	0,5…2,8
	16…9210
	0,3…0,38

	плотные, полутвердые, твердые
	1,9…2,6
	2,0…3,5
	6840…23660
	0,2…0,3


Перечень грунтов, рекомендуемых для использования в подушке основания, приведен в таблице В.2.



Таблица В.2

	
	
	

	Разновидность грунтов
	Размер зерен, частиц d, мм
	Содержание зерен, частиц, % по массе

	ПГС
	Смесь щебня или гравия с песком

	Пески:
	 
	 

	гравелистый
	>2
	>25

	крупный
	>0,50
	>50

	средней крупности
	>0,25
	>50


     

    
Приложение Г
(обязательное)

     
АКТ-ДОПУСК
для производства строительно-монтажных работ на территории организации

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	г.
	 
	" ___ " ___________ 20 ___ г.

	
	 
	 

	(наименование организации, действующего предприятия или строящегося объекта)

	Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации
	 

	 
	(Ф.И.О., должность)

	 

	представитель генерального подрядчика
(субподрядчика)

	 
	(Ф.И.О., должность)

	составили настоящий акт о нижеследующем:

	Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами,

	(наименование осей, отметок и номер чертежа)

	для производства работ на нем
	 

	 
	 

	под руководством технического персонала-представителя генерального подрядчика (субподрядчика) на следующий срок:

	начало 
	 
	 
	окончание
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ

	
	
	

	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Исполнитель

	
	 
	 

	 
	 
	

	 
	 
	


	
	
	

	Представитель организации
	 
	 

	 
	(подпись)
	 

	Представитель подрядчика
	 
	 

	 
	(подпись)
	 


     

     
Приложение Д
(обязательное)

     
НАРЯД-ДОПУСК
на производство работ в местах действия опасных и вредных факторов

	
	
	
	

	Выдан " ___ " __________ 20 ___ г.

	Действителен до " ___ " ____________ 20 ___ г.

	1. Руководителю работ
	 

	 
	(Ф.И.О., должность)

	2. На выполнение работ
	 

	 
	(наименование работ, место, условия их выполнения)

	 

	 

	3. Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства:

	 
	 

	 

	 

	 

	 

	4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

	
	
	
	

	N
п\п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 


	

	Начало работ в ___ час___ мин ______ 200 __ г.

	Окончание работ в ___ час ___ мин _________ 200__ г.

	5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

	
	
	
	

	N
п\п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 

	6. Состав исполнителей работ:


 

	
	
	
	

	Фамилия, имя, отчество
	Квалификация, группа по ТБ
	С условиями работ ознакомил, инструктаж провел
	С условиями работ ознакомлен

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Наряд-допуск выдал
	 

	 
	(уполномоченный приказом руководителя организации, Ф.И.О.,

	 
	должность подпись)

	Наряд-допуск принял
	 

	 
	(должность, Ф.И.О., подпись)

	8. Письменное разрешения действующего предприятия (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется.

	Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы
	 

	 
	 

	(должность, ФИО, подпись уполномоченного представителя действующего предприятия или

	эксплуатирующей организации)

	 

	9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске выполнены.

	Разрешаю приступить к выполнению работ
	 

	 
	(Ф.И.О., должность, подпись, дата)

	10. Наряд-допуск продлен до
	 

	 
	(дата, подпись лица, выдавшего наряд-допуск)

	11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Люди выведены. Наряд-допуск закрыт.

	Руководитель работ
	 
	 

	 
	(дата, подпись)
	 

	Лицо, выдавшее наряд-допуск
	 
	 

	 
	(дата, подпись)
	 


     


     
Приложение Е
(обязательное)

     
Перечень инструкций по охране труда по видам работ с применением оборудования, инструмента и инвентаря с учётом конкретных условий производства, разработанные и утверждённые руководителем предприятия, производящего работы по монтажу металлических гофрированных конструкций с гофром 164х57 мм для устройства грунтовой подушки основания

1 Инструкция по охране труда при эксплуатации экскаватора.


2 Инструкция по охране труда при эксплуатации виброинструмента.


3 Инструкция по охране труда при эксплуатации автосамосвала.


4 Инструкция по охране труда при эксплуатации автопогрузчика.


5 Инструкция по охране труда при эксплуатации инструмента и приспособлений.*

________________

* Перечень используемого инструмента и приспособлений приведен в п.п.9.1, 9.2.


Перечень инструкций, указанный в настоящем приложении, необходимо разработать в соответствии используемого инструмента и приспособлений, с учётом конкретных их технических характеристик. Инструкции по охране труда и другие документы должны быть на рабочем месте.


