     

     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО МОНТАЖУ КРУН К-VIУ

     
     

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта составлена на один из вариантов производства работ по монтажу КРУН К-VIУ (КРУН).


1.2. Типовые технологические карты предназначены для использования при разработке проектов производства работ (ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ.


1.3. На базе типовых технологических карт (ТТК) в составе ППР (как обязательные составляющие проекта производства работ) разрабатываются технологические карты на выполнение отдельных видов работ. 


1.4. Все технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта и регламентируют средства технологического обеспечения, правила выполнения технологических процессов при возведении, реконструкции зданий и сооружений.


1.5. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.6. Типовая технологическая карта, как правило, составляется по рабочим чертежам типовых проектовзданий, сооружений, отдельных видов работ на строительные процессы, части зданий и сооружений. При отсутствии таковых возможно составление ТТК на какой-то определенный вид специальных работ. 


1.7. Цель создания представленной типовой технологической карты - дать рекомендуемую схему технологического процесса, устройства, состав и содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц.

При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.


1.8. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в проекте производства работ, устанавливаются соответствующей подрядной строительно-монтажной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.


1.9. Проект производства работ (в том числе и технологическая карта, как часть ППР) утверждается руководителем генеральной подрядной строительно-монтажной организации, а по производству монтажных и специальных работ - руководителем соответствующей субподрядной организации по согласованию с генеральной подряднойстроительно-монтажной организацией.


1.10. Все работы по монтажу КРУН осуществляют в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:


- СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"


- СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства".


- "Правила устройства электроустановок".


- ВСН 123-90 "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам".


- СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства".


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

           


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" до начала выполнениястроительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте заказчик обязан получить в установленном порядке разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается. 


2.2. Подготовить места для складирования материалов, инвентаря, др. необходимого оборудования.


Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь.


2.3. Обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ. 


2.4. Обеспечить строительную площадку противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации.


2.5. Выполнить геодезическую разбивку осей сооружения с оформлением акта со схемами расположения знаков разбивки и данными о привязке к базисной линии и высотной опорной сети.


2.6. Составить акт готовности объекта к производству работ.


2.7. КРУН применяется в распределительных устройствах 10 кВ.


2.8. КРУН состоит из каркаса КРУ, выкатного элемента, измерительного блока.


2.9. Выкатной элемент ВЭ/TEL (рис.1) с вакуумным выключателем ВВ/TEL представляет собой сборную металлоконструкцию, состоящую из следующих основных частей:


- основания 1, со смонтированным на нем фиксатором 2, узла заземления 3;


- кронштейнов 4;


- стоек 5, с закрепленным на них вакуумным выключателем 6;


- кронштейном 7 для крепления на них опорных полимерных изоляторов 8 типа ИО8-80;


- нижнего 9 и верхнего 10 фасадных листов;


- уголков 11;


- шин 12;


- пластин 13;


- подвижных розеточных контактов 14 и 15 в виде тюльпанов, сочленяемых с неподвижными контактами корпуса шкафа КРУ;


- ручек 16;


- блокировочного узла 17;


- жгутов со штепсельными разъемами 18 (ХР2) и 19 (ХР1);


- отверстия 20 для крепления механизмов перемещения защитных шторок в корпусе шкафа КРУ.



     
Рис.1. Выкатной элемент

В ВЭ устанавливается блок управления БУ/TEL (рис.2, 3 узел Б).
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Рис.2. Выкатной элемент с блоком управления
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Рис.3. Блок управления

2.10. ВЭ может занимать в корпусе шкафа КРУ два фиксированных положения:


- рабочее - розеточные контакты главных цепей и штепсельные разъемы вспомогательных цепей замкнуты;


- контрольное - розеточные контакты главных цепей разомкнуты, штепсельные разъемы вспомогательных цепей замкнуты.


Положение ВЭ вне шкафа КРУ является ремонтным - все цепи разомкнуты (для осмотра и ремонта ВЭ может полностью выкатываться из корпуса шкафа).


Перемещение ВЭ производится после расфиксации при помощи рычага доводки, являющегося принадлежностью КРУ.


Блокировочный узел фиксирует ВЭ в рабочем и контрольном положениях.


2.11. Технология монтажа КРУН:


- выполнить работы строительной части основания под КРУ;


- установить КРУ на основание (фундамент, кабельный канал);


- зафиксировать КРУ на основании;


- установить блок управления в ВЭ;


- вкатить ВЭ в КРУ;


- произвести ошиновку КРУ;


- подключить вторичные цепи управления.


3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. На всех этапах работ следует выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ, который включает в себя входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль промежуточных и окончательных циклов работ. Состав контролируемых показателей, объем и методы контроля должны соответствовать требованиям СниП. 


3.2. Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.


3.3. При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.


3.4. При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме: ГОСТ 24297-87, Приложение 1.


3.5. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению.


Качество производства работ обеспечивается выполнением требований технических условий на производство работ, соблюдением необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ, техническим контролем за ходом работ.


При операционном контроле следует проверять соблюдение заданной в проектах производства работ технологии выполнения строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительнымнормам и правилам. Особое внимание следует обращать на выполнение специальных мероприятий при строительствена просадочных грунтах, в районах с оползнями и карстовыми явлениями, вечной мерзлоты, а также при строительствесложных и уникальных объектов.


Результаты операционного контроля фиксируются также в Общем журнале работ .


3.6. Схема операционного контроля качества работ приведена в таблице 1.


Таблица 1
 

	
	
	
	
	

	Наименование операций, подлежащих контролю
	Предмет, состав и объем проводимого контроля,
предельное отклонение
	Способы
контроля
	Время проведения контроля
	Кто контролирует

	1
	2
	3
	4
	5

	Соответствие типа ячейки проектной документации
	 
	Визуальный
	Входной 
контроль
	Прораб

	Отклонение от вертикали вакуумного выключателя
	До 5°
	Измерительный
	Операционный контроль
	Прораб

	Глубина захода розеточных контактов
	29±4 мм
	Измерительный
	Операционный контроль
	Прораб

	Соосность контактов главной цепи и выключателя
	±6°
	Измерительный
	Операционный контроль
	Прораб


3.7. Приемочный контроль производится для проверки и оценки качества законченных строительством объектов или их частей, а также скрытых работ и отдельных ответственных конструкций.


3.8. По окончании выполнения монтажных работ производится их освидетельствование Заказчиком и документальное оформление с составлением Акта промежуточной приемки ответственной конструкции. К данному акту необходимо приложить: 


- исполнительную схему готовой конструкции с привязкой к разбивочным осям, с указанием геометрических размеров и высотных отметок. Исполнительная схема составляется в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа, за подписью главного инженера Подрядчика;


- паспорта, сертификаты качества и лабораторные заключения на применяемые строительные материалы, конструкции и изделия.


Вся приемосдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004. 


3.9. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации.


4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Калькуляция затрат труда и машинного времени на монтаж КРУН приведена в таблице 2.


Таблица 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование технологической операции
	Ед. изм.
	Объем работ
	Обоснование ГЭСН
	Нормы времени
	Затраты труда

	 
	 
	 
	 
	 
	рабочих,
чел.-час
	работа машин,
маш.-час
	рабочих,
чел.-час
(гр.4·гр.2)
	работа машин,
маш.-час
(гр.5·гр.2)

	1
	Монтаж КРУН
	шт.
	1
	08-01-085
	32,8
	24,4
	32,8
	24,4

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	32,8
	24,4


4.2. Затраты труда и времени подсчитаны применительно к ГЭСНм-2001, сборник 8 "Электротехнические установки".


5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Пример составления графика производства работ приведен в таблице 3. 


Таблица 3

График производства работ
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График производства работ*  

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование технологических операций
	Ед. изм.
	Объем работ
	Принятый состав звена
	Продолжит.
операции, час
	Дни недели

	 
	 
	 
	 
	 
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Погрузка, перевозка, разгрузка оборудования
	шт.
	1
	Водитель - 1 чел. 

Маш. крана - 1 чел.

Стропальщик - 1 чел.
	11,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Перевозка оборудования к месту монтажа в РУ
	шт.
	1
	Водитель - 1 чел.

Маш. крана - 1 чел.

Стропальщ. - 1 чел.
	1,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Монтаж КРУН
	шт.
	1
	3 чел.
	7,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:


5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта.


5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ. 


При этом необходимо стремиться сохранять постоянство состава комплексных и специализированных звеньев (бригад) на все время выполнения работ. 


5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени. 


5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Потребность в машинах и оборудовании. 


6.1.1. Механизация строительных, монтажных и специальных строительных работ при возведении объекта должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


6.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент, технологическую оснастку, необходимые для выполнения монтажных работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.


6.1.3. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.


6.1.4. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, технологической оснастки, инструмента и приспособлений приведен в таблице 4.


Таблица 4

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Кран автомобильный, Q=10,0 т
	КС-3571
	шт.
	1

	2
	Автомобиль бортовой, Q=8,0 т
	КамАЗ-5320
	"
	1

	3
	Автомобильный погрузчик
	4045
	"
	1

	4
	Жилеты оранжевые
	 
	"
	3

	5
	Защитные каски "Труд-1"
	ОСТ39-124-81
	"
	3


6.2. Потребность в основных материалах, изделиях и конструкциях приведена в таблице 5.


Таблица 5

	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование материалов, изделий и конструкций
	Ед. изм.
	Потребность
на 1 выключатель

	1
	Краска
	кг
	0,12

	2
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	2,8

	3
	Сталь прокат
	 
	проект


     
     

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Производство работ должно выполняться с обязательным соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда в соответствии с требованиями:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


7.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. 


7.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.


7.4. Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение в организационно-технологических схемах на производство работ.


7.5. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливаются с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.


7.6. При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих.


7.7. На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток.


7.8. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В случае нахождения автомобильных дорог в зоне перемещения краном груза необходимо, кроме защитных и сигнальных ограждений, предусматривать установку дорожных знаков о въезде в опасную зону. 


7.9. Освещенность строительной площадки и участков производства работ должна обеспечивать безопасное ведение работ. Освещение должно предусматриваться рабочим, охранным и аварийным.


8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Работы по монтажу КРУН выполняет звено численностью - 6 чел., в том числе:


	
	

	     Машинист автокрана 5 разряда
	- 1 чел.

	     Машинист автопогрузчика 5 разряда 
	- 1 чел.

	     Водитель автомобиля 1 класса
	- 1 чел.

	     Электромонтажник 5 разряда 
	- 1 чел.

	     Электромонтажник 3 разряда 
	- 1 чел.

	     Электромонтажник 4 разряда
	- 1 чел.


8.2. Затраты труда на монтаж КРУН составляют: 


	
	
	
	

	
	Трудозатраты рабочих
	- 32,8 чел.-час
	

	
	Машинного времени
	- 24,4 маш.-час
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