
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО РЕМОНТУ ЧЕРЕПИЧНОЙ КРОВЛИ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ    

 

1.1. Типовая технологическая карта, именуемая далее по тексту ТТК, разработана на ремонт черепичной кровли. Кровли из мелкоштучных материалов, которыми являются глиняная пазовая штампованная черепица, преимущественно применяют при устройстве чердачных покрытий малоэтажных зданий гражданского назначения. Такие кровли устраивают на крышах любой формы, покрывая любую поверхность с крутыми скатами при минимальном уклоне крыш 33%.




Рис.1. Черепица глиняная, пазовая, штампованная и ее соединение

1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства кровельных работ.


1.3. Цель создания представленной ТТК дать рекомендуемую схему технологического процесса по проведению ремонтных кровельных работ, показать состав и содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц. 


1.4. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты на выполнение отдельных видов ремонтных кровельных работ. 


При привязке Типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.


1.5. Все Рабочие технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта, регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.


1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительно-монтажной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика и организациями, в ведении которых будет находиться эксплуатация данного здания.


1.8. Применение ТТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.


1.9. В состав работ, последовательно выполняемых, при производстве ремонтных работ входят:


- демонтаж пришедшей в негодность черепицы и обрешетки;


- смена отдельными местами обрешетки из брусков с прозорами;


- смена черепичной кровли отдельными участками с добавлением нового материала 50%. 


1.10. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;


СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия;


СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" до начала выполнениястроительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение от Заказчика на выполнение кровельных работ. Основанием для начала работ может служить Дефектная ведомость освидетельствования пришедшего в негодность кровельного покрытия.


2.2. Кровельные работы осуществляют в соответствии с требованиями СНиП II-26-76, Рабочего проекта и Проекта производства работ. Замена предусмотренных проектом материалов и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком.


2.3. В процессе производства работ поверхности предохраняют от атмосферных осадков и производственных жидкостей. На открытом воздухе кровельные работы ведут при отсутствии атмосферных осадков снегопада, гололеда и дождя при температуре наружного воздуха до минус 20 °С.


2.4. До начала кровельных работ должны быть закончены все виды подготовительных и предшествующих работ:


- проверка качества материалов;


- подготовка необходимых инструментов, инвентаря, подъемных и транспортных механизмов.


2.5. Пришедшую в негодность на отдельных участках черепичную кровлю снимают путем выдергивания гвоздей, крепящих черепицу к обрешетке, а дефектную обрешетку вырезают ножовкой.


2.6. Кровельные работы выполняют специализированные звенья, состоящие из трех кровельщиков II, III и IV разрядов. Кровельщик IV разряда укладывает черепицу и проверяет правильность укладки. Рабочий III разряда окалывает черепицу, крепит и промазывает цементным раствором коньковые и реберные шаблоны, помогает рабочему IV разряда. Подсобный рабочий II разряда подает и раскладывает стопками черепицу, поднимает на чердак раствор и другие материалы, разбирает дефектные места кровли.


2.7. На каждое звено рабочих обычно отводят одну захватку - скат крыши. Укладывают черепицу рядами, начиная от одного угла ската, перемещаясь к другому. На скате, в продольном и поперечном направлениях, необходимо укладывать целое число черепиц, при этом каждую черепицу следует размещать на двух брусках обрешетки.


2.8. Ремонт крыши начинают от угла карнизного свеса по направлению к коньку. Первые два ряда укладывают с чердака, остальные - со скамейки или стремянки. 


2.9. При устройстве новой обрешетки применяют деревянные бруски сечением 50х50 или 60х60 мм с прозорами. Обрешетку крепят гвоздями к бобышкам и доскам, уложенным в теле плиты покрытия или между плитами утеплителя первого слоя. 


При замене обрешетки необходимо соблюдать следующие требования: 


стыки обрешетки следует располагать вразбежку; 


брусками обрешетки должны быть уложены на таком расстоянии между собой, чтобы каждая черепица укладывалась на два бруска;


в местах покрытия карнизных свесов, разжелобков и ендов, устраивают сплошной настил из досок, который до устройства кровли покрывают оцинкованным металлом.


2.10. Черепицу следует укладывать на обрешетку рядами от карниза к коньку по предварительной разметке. Каждый вышележащий ряд должен перекрывать нижележащий, препятствуя таким образом затеканию воды и попаданию снега на чердак. Наряду с этим осуществляют перевязку швов - нечетные ряды начинают целыми черепицами, четные - половинками. Черепицу укладывают с напуском в продольном и поперечном направлениях примерно на 20 мм. Крепят черепицу к обрешетке гвоздями, которые забивают в отверстия, предусмотренные при изготовлении. При уклонах кровли более 50% черепицу крепят через ряд, при уклонах более 100% - во всех рядах.


По истечении 2-3 месяцев после прекращения осадочных деформаций швы между рядами черепицы промазывают со стороны чердака цементно-известковым раствором с введением пакли или опилок.
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Рис.2. Схема крепления пазовой штампованной черепицы

2.11. Конек и ребра оформляют коньковой черепицей (смотри рис.3), которую укладывают на цементно-известковом растворе, дополнительно закрепляя каждую вторую черепицу проволокой к коньковому брусу.
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Рис.3. Схема покрытия конька

     
1 - крюк для стремянки; 2 - раствор; 3 - проволока; 4 - проушина; 5 - деталь конька; 
6 - подкладка под крюк; 7 - брусок деревянный 40х50 мм

2.12. Норма расхода материалов на 1 м[image: image3.png]


 сменяемой обрешетки:


бруски деревянные хвойных пород, IV сорт, сечением 50х50 мм - 0,009 м[image: image4.png]


;


гвозди стальные 120х4 мм - 0,042 кг.


2.13. Норма расхода материалов на 1 м[image: image5.png]


 сменяемой кровли:


черепица глиняная пазовая штампованная - 6,2 шт.;


раствор цементный М 50 - 0,0027 м[image: image6.png]


;


доски обрезные хвойных пород IV сорт 140х40 мм - 0,0002 м[image: image7.png]


;


поковки стальные - 0,05 кг;


гвозди 120х4 мм - 0,018 кг;


сталь оцинкованная - 3,0 кг;


черепица коньковая - 0,16 шт.
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Рис.4. Общий вид отремонтированной кровли

2.14. При ремонте черепичной кровли должны быть соблюдены следующие требования к готовой конструкции:


отсутствие видимых просветов в покрытии при осмотре кровли из чердачных помещений;


отсутствие отколов и трещин (в черепицах).


3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Перед началом производства работ по устройству кровель проверяют: качество всех материалов; их соответствие требованиям действующих ГОСТов, ТУ; состояние инструмента, механизмов, приспособлений, готовность и пригодность основания в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".


Контроль и оценку качества работ при устройстве кровли выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия;


СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства.


3.2. Контроль качества используемых материалов, а также производства работ по ремонту кровли возлагается на мастера и строительную лабораторию.


С целью обеспечения необходимого качества ремонта кровли работы должны подвергаться контролю на всех стадиях их выполнения. 


Производственный контроль подразделяется на входной, операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего кровельные работы.


3.3. Входной контроль


3.3.1. Данный контроль проводится с целью выявления отклонений от требований проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль осуществляется путем проверки внешним осмотром и замерами, а также контрольными испытаниями в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей. Результаты входного контроля оформляются Актом.


3.3.2. При входном контроле надлежит проверять соответствие поступающих на объект материалов и изделий действующим стандартам, техническим условиям и другими документам и требованиям. При отсутствии сертификатов качество изделий и материалов должно быть подтверждено результатами лабораторных испытаний.


3.3.3. Количество изделий и материалов, подлежащих входному контролю, должно соответствовать нормам, приведенным в технических условиях и стандартах.


3.4. Операционный (технологический) и инспекционный контроль


3.4.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба. 


3.4.2. При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных операций при устройстве мягкой кровли требованиям, установленным строительными нормами и правилами, проектом конструкции кровли, и другими нормативными документами.


3.4.3. При операционном контроле подлежит проверке:


- качество обрешетки;


- правильность устройства кровли заданного уклона - наложением шаблона.


3.4.4. Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в журнале производства работ по устройству кровли.


3.4.5. При инспекционном контроле надлежит проверять качество кровельных работ выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии возведения сооружения.


3.4.6. Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в Журнал производства работ по устройству кровли и фиксируются также в Общем журнале работ. Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.01-85*. 


3.4.7. Генеральный подрядчик должен предъявлять представителю заказчика журнал кровельных работ, акты освидетельствования скрытых работ, протоколы, исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на примененные материалы, образцы кровельных материалов для сопоставления с требованиями проекта, технических условий, норм и стандартов. Для оценки качества кровельных материалов должны быть отобраны пробы и выполнены испытания в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.


3.4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований в соблюдении необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ. 


3.5. Пример заполнения Схемы операционного контроля качества работ приведен в таблице 1.


Таблица 1  

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование процессов и конструкций, подлежащих контролю
	Технические характеристики оценки качества
	Предмет контроля
	Способ контроля и инструмент
	Время проведения контроля
	Ответственный за контроль

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Обрешетка
	Соответствие проекту
	Сечение и ровность поверхности; антисептирование
	Измерительный, рейка КОНДОР-ЗМ; визуально
	В процессе работы
	Строительныймастер

	Укладка торцевой планки
	То же
	Линейность, качество крепления
	Визуально по шнуру
	То же
	То же

	Укладка коньковой планки 
	То же
	Линейность, качество крепления
	То же
	То же
	То же

	Укладка карнизной планки 
	Соответствие проекту
	Линейность, качество крепления
	Визуально по шнуру
	В процессе работы
	Строительныймастер

	Монтаж черепицы
	То же
	Плотность (отсутствие зазоров)
	Визуально
	То же
	То же

	Соблюдение нахлестов по ширине, по длине
	То же
	Прилегание черепицы друг к другу
	Измерительный, рулетка
	То же
	То же

	Ендова
	То же
	Наличие подкладочного листа
	Визуально
	То же
	То же


3.6. Обнаруженные при осмотре кровли дефекты или отклонения от проекта должны быть исправлены до сдачи ремонтных работ и закрытия Дефектной ведомости.


3.7. Приемка отремонтированной кровли должна сопровождаться тщательным осмотром ее поверхности, особенно у воронок, в лотках и местах примыканий к выступающим конструкциям.


3.8. В ходе окончательной приемки кровли должны быть предъявлены следующие документы:


а) паспорта на примененные материалы;


б) данные о результатах лабораторных испытаний материалов;


в) журналы производства работ по устройству кровли;


г) исполнительные чертежи покрытия и кровли;


д) акты промежуточной приемки выполненных работ. 


Приемку готовой кровли следует оформлять актом с указанием наименования объекта, объема выполненных работ и их качества, всех недоделок. Акт должен быть подписан представителями подрядчика и заказчика и скреплен печатями соответствующих организаций.


4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Пример составления калькуляции затрат труда и машинного времени на производство кровельных работ (1000 м[image: image9.png]


) приведен в таблице 2.


Таблица 2  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	N п/п
	Обоснование, шифр ЕНиР,
ГЭСН
	Наименование работ

	Ед. изм.
	Объем работ
	[image: image10.png]


 на единицу измерения
	Затраты труда на весь объем
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	чел.-ч
	маш.-ч
	чел.-ч
	маш.-ч
	

	
	1.
	11-01-008-03
	Устройство черепичной кровли по сплошной обрешетке
	100 м[image: image11.png]



	10,0
	93,15
	2,05
	931,50
	20,50
	

	
	 
	 
	ИТОГО:
	м[image: image12.png]



	1000,0
	 
	 
	931,50
	20,50
	


4.2. Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник 12*. Кровли).

_______________

* Действует ГЭСН 81-02-12-2001. - Примечание изготовителя базы данных.     


5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Пример составления графика производства работ приведен в таблице 3. 


Таблица 3  

	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем, чел.-ч
	Название и количество бригад (звеньев)
	Месяц начала и окончания работ, продолжительность работ, дни 

	1.
	Устройство черепичной кровли по сплошной обрешетке 
	м[image: image13.png]



	1000,0
	952,0
	Кровельщики - 3 чел.
	01.10    29    30.10.
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5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:


5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта;


5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ. 


5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени. 


5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Потребность в машинах и оборудовании. 


6.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


6.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, необходимые для выполнения кровельных работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.


6.1.3. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.


6.1.4. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов и инструментов для производства кровельных работ приведен в таблице 4.


Таблица 4  

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Подъемник мачтовый строительный
	"Пионер"
	шт.
	1

	2.
	Бадья для подачи материала
	 
	"
	1

	3.
	Устройство для раскатки и прикатки рулонных материалов 
	СО-108А
	"
	1

	4.
	Шаблон
	 
	"
	1

	5.
	Рейка контрольная 2-метровая
	 
	"
	1

	6.
	Установка для подачи битумных мастик на кровлю 
	УПБ-1-50
	"
	1

	7.
	Термос для хранения и подогрева мастики с форсункой и бачком для топлива 
	ТБ-2
	"
	1

	8.
	Уровень строительный типа 
	УС-8
	"
	2

	9.
	Нож кровельный
	 
	шт.
	2

	10.
	Молоток штукатурный
	 
	"
	2

	11.
	Каски строительные
	 
	"
	3

	12.
	Пояс предохранительный для строителей
	 
	"
	3


Примечание: В целях исключения возможности конденсатообразования на холодной внутренней поверхности черепицы необходимо обеспечить надежную вентиляцию под кровлей от карниза до конька, а под обрешеткой разместить внахлест рулонный водоизоляционный материал. Стыки материала промазать битумной мастикой (рис. 5).

 

[image: image15.png]



     
Рис. 5. Конструкция крыши с кровлей из черепицы
1 - обрешетка; 2 - гидроизоляционный рулонный материал;
3 - черепица; 4 - направление движения воздуха

     

7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. При производстве кровельных работ следует руководствоваться действующими нормативными документами: 


СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.


СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 


ГОСТ 12.3.002-75* "Процессы производственные. Общие требования безопасности".


РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы.


  

7.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство кровельными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


7.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.


7.4. Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение в организационно-технологических картах и схемах на производство работ.


7.5. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.


7.6. При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих.


7.7. Место ведения кровельных работ необходимо обеспечить огнетушителями, ящиком с песком, лопатами, водой, очистить от горючих материалов в радиусе не менее 5 м.


7.8. Санитарно-бытовые помещения должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.


7.9. Работа с механизмами, приспособлениями, инвентарем и инструментами должна вестись в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.


7.10. К производству кровельных работ запрещается допускать лиц:


а) моложе 18 лет; 


б) не прошедших предварительное медицинское освидетельствование и периодические медицинские осмотры;


в) не имеющих удостоверения об обучении по специальности;


г) не прошедших инструктаж по технике безопасности; 


д) не имеющих наряд-допуск на выполняемые работы.


7.11. Рабочие, выполняющие кровельные работы, обязаны знать:


- опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ;


- вредные вещества и компоненты используемых материалов и характер их воздействия на организм человека; 


- правила личной гигиены;


- инструкции по технологии производства кровельных работ, содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности;


- правила оказания первой медицинской помощи. 


7.12. Производство работ по устройству кровель должно осуществляться по проекту производства работ (ППР), содержащем организационно-технические решения по обеспечению безопасности и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих. Состав и содержание основных решений по технике безопасности в ППР должны соответствовать СНиП 12-03-2001. Работы по ремонту кровель должны выполняться специализированными бригадами под техническим руководством и контролем инженерно-технических работников организаций, имеющих лицензию на право производства кровельных работ. К производству кровельных работ допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные правилам техники безопасности, методам ведения этих работ и мерам пожарной безопасности.


О проведении инструктажей должна быть отметка в специальном журнале под роспись. Журнал должен храниться у ответственного за проведение работ на объекте или в строительной (ремонтной) организации.


В зоне, где производятся кровельные работы, находиться посторонним лицам запрещается.


Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись; 


- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.


7.13. На местах проведения работ должны быть вода и аптечка с медикаментами для оказания первой помощи.


При выполнении кровельных работ в снежную, дождливую погоду рабочее место должно быть защищено от непогоды навесами или тепляками из негорючих материалов. Без защиты от непогоды кровельные работы производить запрещается.


7.14. У мест выполнения кровельных работ, а также около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности. До начала производства работ на покрытиях должны быть выполнены все предусмотренные проектом ограждения и выходы на покрытие зданий (из лестничных клеток, по наружным лестницам).


7.15. Противопожарные двери и люки выходов на покрытие должны быть исправны и при проведении работ закрыты. Запирать их на замки или другие запоры запрещается.


Проходы и подступы к эвакуационным выходам и стационарным пожарным лестницам должны быть всегда свободными.


7.16. Зона возможного падения сверху материалов, инструментов, тары и отекания мастики со здания, на котором производятся кровельные работы, должна быть ограждена. На ограждении опасной зоны вывешивают предупредительные надписи.


7.17. Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром основания, парапета и определения при необходимости мест и способов надежного закрепления страховочных приспособлений-кровельщиков.


7.18. Рабочее место кровельщиков должно содержаться в чистоте, быть свободным от посторонних предметов,строительного мусора и лишних строительных материалов.


7.19. Запрещается класть инструменты и мелкие материалы непосредственно на кровлю. Эти предметы должны находиться в переносном ящике или сумке. Складирование этих предметов на крыше может производиться при условии устройства горизонтальных площадок, огражденных со всех сторон. Запрещается сбрасывать с крыши материалы и инструмент.


7.20. По окончании работ необходимо провести осмотр рабочих мест и привести их в пожаровзрывобезопасное состояние.


По окончании рабочей смены, а также во время перерыва в работе все остатки материалов, приспособления и инструмент должны быть убраны с крыши или надежно закреплены. 


7.21. На кровле допускается хранить не более сменной потребности расходных материалов. Запас материалов должен находиться на расстоянии не менее 5 м от границы зоны выполнения работ. Складирование материалов на кровле и в помещениях ближе 5 м от эвакуационных выходов (в том числе подходов к наружным пожарным лестницам) не допускается.
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