     
     ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Раздел "Проект организации строительства" разработан в соответствии с законами, нормами, правилами, инструкциями по строительному проектированию и государственными стандартами, действующими на территории Российской Федерации, исходными данными, техническими условиями, требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации, предусматривает мероприятия в части организации строительства, обеспечивающие соблюдение экологических, санитарно-гигиенических норм, пожарную и взрывную безопасность, а также безопасные условия труда работающих, защиту населения и устойчивость объекта в чрезвычайных ситуациях при производстве строительно-монтажных работ.


Главный инженер


1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Исходные материалы для разработки проекта организации строительства


- проект;


- задание на проектирование;


- генеральный план.


1.2. Основные нормативы и указания, используемые для разработки проекта организации строительства


- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору N 317 от 10 мая 2007 г.


- СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений".


- Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений (к СНиП 1.04.03-85* ч.ч.I; II).


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1.


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2.


- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин (Госгортехнадзор России) ПБ 10-382-00 Росгортехнадзор РФ.


- Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007.


- СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения".


- СП 126.13330.2012. "Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84".


- СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87".


- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87".


- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".


- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации".


- СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004".


1.3. Решения по организации строительства


- круглогодичное производство строительно-монтажных работ подрядным способом;


- для производства специальных монтажных работ привлекаются специализированные организации согласно договорам;


- принята комплексная механизация строительно-монтажных работ с использованием механизмов в 2 смены и с применением средств малой механизации, обеспечивающих возведение здания в оптимальные сроки;


- снабжение строящегося объекта строительными деталями, полуфабрикатами и столярными изделиями обеспечиваются с предприятий и складов Заказчика с централизованной поставкой автотранспортом в 2 смены;


- обеспечение строительства водой, теплом, электроэнергией осуществлять от действующих сетей, расположенных в непосредственной близости от стройплощадки, а в случае их нехватки или отсутствия - от мобильных источников;


- обеспечение строительства сжатым воздухом, паром, ацетиленом, кислородом осуществлять от временных систем и установок;


- для обеспечения строительства административно-бытовыми помещениями предусматривается устройство модульного бытового городка (по отдельному проекту).


2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬТСВА, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Участок, выделенный под строительство ДОО имеет размеры 110х121 м с площадью 1,33 га. С севера граничит с 18-20 эт. жилым домом кор. N 10, с востока с существующей 14-этажной жилой застройкой, с юга с 17-этажным жилым домом кор. N 13, с запада примыкает берёзовая роща. Участок свободен от застройки, рельеф понижается к югу.


3. ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Подъезд к площадке предусмотрен с существующего внутриквартального проезда с последующим выездом на улицу "Южная".


Интенсивность движения транспортных средств по внутриквартальному проезду носит эпизодический характер и связана с подъездом автомобилей к отдельным домовладениям и зданиям.


Интенсивность движения пешеходов слабовыраженная и составляет в среднем 50 чел./час по основным тротуарам прилегающих улиц.


4. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

На период строительства не предвидится проблем с трудовыми ресурсами. Эта задача решается подрядной организацией с привлечением собственного персонала и местного, обеспеченного жильем или обеспечивает привлеченных работников жильем самостоятельно.


5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

Подрядная строительная организация должна быть обеспечена необходимыми квалификационными кадрами.


6. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В геологическом строении участка принимают участие современные среднечетвертичные и нижнечетвертичные отложения.


Насыпные грунты представлены почвой, местными перекопанными суглинками и песками с включением строительного мусора. Их мощность составила от 0,40 до 1,10 м.


Мощность песков средней плотности и плотных составляет от 0,6 до 2,2 м.


Под флювиогляциальными песками с глубин 2,0-3,4 м прослеживается слой моренных суглинков. Суглинки коричнево-бурые, преимущественно тугопластичной консистенции, с редкими линзами полутвердых разностей, опесчаненные, с включением дресвы и щебня до 5-10%. Их мощность составляет от 0,4-2,8 м.


Под мореными суглинками залегает мощная песчаная толща разделяющая московскую и донскую морены. Кровля песчаной толщи до глубин 6,0-9,0 сложена переслаиванием песков мелких и пылеватых от светло до темно-бурых оттенков, плотных и средней плотности. Глубже, до глубин 12,4-16,0 м залегают пески средней крупности, плотные, которые подстилаются песками мелкими, плотными, вскрытая мощность которых составила от 7,0 до 10,0 м.


Вскрыты воды безнапорного надъюрского водоносного горизонта на глубинах от 5,4 до 8,2 м, что соответствует абсолютным отметкам от 136,60 до 137,15 м.


Водоносный горизонт ввиду своего глубокого залегания влияния на период строительства и эксплуатации объекта не окажет.


Строительная площадка отнесена к потенциально неподтопляемым территориям, однако, в неблагоприятные периоды года возможно образование верховодки на водоупоре маренных суглинков.


При проектировании фундаментной плиты под строительство ДОО естественным основанием будут служить коричневые пески средней крупности с остаточной мощностью 0,5-1,2 м и суглинки тугопластичные с остаточной мощностью 1,0-2,4 м, подстилаемые песками пылеватыми.


Нормативная глубина промерзания насыпных грунтов и песков средней крупности составляет 1,7 м. Насыпные грунты относятся к среднепучинистым, пески - к практически непучинистым грунтам.


По совокупности природных факторов, выявленных при проведении изысканий площадка изысканий согласно Приложению "Б" СП 11-105-97 имеет (среднюю) категорию сложности инженерно-геологических условий. Геотехническая категория 2.


Гидрогеологические условия. В период проведения изысканий вскрыты воды безнапорного надъюрского водоносного горизонта на глубинах от 5,4 до 8,2 м, что соответствует абсолютным отметкам от 136,60 до 137,15 м.


Согласно методике определения степени карстово-суффозионной опасности застраиваемых территорий, изложенной в "Инструкции по проектированию зданий и сооружений в районах г.Москвы с проявлением карстово-суффозионных процессов" застраиваемый участок следует отнести к неопасным по проявлению карстово-суффозионных процессов на земной поверхности.


По своему химическому составу воды горизонта неагрессивны по отношению к бетонам по всем показателям.


Водоносный горизонт в виду своего глубокого залегания влияния на период строительства и эксплуатации объектов не окажет.


Неблагоприятных физико-геологических процессов во время бурения не отмечено.


Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к бетонам и железобетонным конструкциям отсутствует.


7. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Объемно-планировочное решение здания детсада (далее ДС) построено на принципе функционального зонирования по блокам. Все блоки размещены с учетом требованиям инсоляции, с соблюдением противопожарных, санитарных и других норм и правил.


Архитектурное решение объекта позволяет обеспечить естественное освещение в помещения с постоянным пребыванием людей. Количество оконных проемов и площадь остекления обеспечивает необходимое количество времени инсоляции в требуемых помещениях ДС.


Здание ДС представляет собой объем, состоящий из трех блоков. Два крыла симметрично расположены относительно третьего центрального объема и соединены с ним короткими перемычками и имеют сложную конфигурацию в плане с габаритными размерами в осях 23,4х64,9 м.


Здание трехэтажное. Планировочная схема симметрична относительно осевого коридора, на который выходят помещения разного функционального назначения. Коридор заканчивается с обеих сторон лестничными клетками с выходами на улицу. Левое и правое крыло симметрично рассекаются лестничными клетками и частью коридора на два самостоятельных изолированных полукрыла. В каждом полукрыле размещается групповая ячейка со всеми необходимыми помещениями.


Для усиления пластичности объемно-пространственной композиции левое и правое полукрылья относительно коридора-оси повернуты на 12° каждый, что создает со стороны торца тупой угол в 156°. Вершина этого угла отмечена выступающей вперед лестничной клеткой, которая играет роль осевой вертикали этого фасада. С противоположной стороны решение повторяется. Объем лестничной клетки выступает над крышей и заканчивается двухскатной кровлей. Слева и справа от входа на лестничную клетку находятся входные тамбуры в левое и правое полукрылья. Все три входа-выхода объединены общим крыльцом. Крыльцо накрыто навесом из поликарбаната. На крыльцо ведут несколько ступеней и пандус для инвалидов-колясочников.


Для завершения общей композиции во внешний угол торцевого фасада каждого из четырех полукрыльев встроена граненая башня, выступающая из общего. Угловые башни фланкируют все четыре фасада ДС и создают образ маленького замка-крепости, внося определенный игровой элемент в образ ДС. Башни увенчаны шатровыми кровлями. Граненость башни поддерживается фасками (шириной 450 мм) на всех углах здания ДС, что вносит дополнительную мягкость в пластику фасада. Фасад декорирован накладными пилястрами, карнизами, наличниками и другими элементами. Наружная отделка фасада - структурная полимерная штукатурка по утеплителю. Цветовое решение фасадов - полихромное. Центральная часть объема ДС представляет собой квадратную в плане пирамиду, которая имеет ступенчатую структуру.


Первый этаж выступает в роли стилобата. На нем с отступом находится объем 2-го и 3-го этажей, одинаковые в плане. Продольные фасады 1-го этажа центральной части имеют трехчастное деление. Центральная треть выступает вперед в виде сильного ризалитов и, в отличие от соседних третей, имеющих плоский фасад сделаны по радиусы. Лекальность этих ризалитов дает дополнительную пластику всему фасаду здания ДС. Объемы 2-го и 3-го этажей имеют такую же структуру, но заглублены по отношению к первому этажу.


Трехэтажные перемычки, соединяющие центральный объем с левым и правым крыльями, также сделаны в виде ступенчатой пирамиды. По всему периметру крыши и крыши стилобата 1-го этажа сделан выступающей карниз, который завершает и подчеркивает объем здания ДС.


Функционально ДС разделен на несколько зон. Слева и справа в полукрыльях - зоны групповых ячеек. В центре размещается зона пищеблока, бассейна, администрации, залов физо и музыки.


Вход в ДС осуществляется с двух противоположных сторон. Групповые ячейки размещаются в левом и правом крыльце здания ДС. Одна группа занимает одно полукрыло. Таким образом, каждая группа изолирована одна от другой.


Каждая групповая ячейка на 1-ом этаже имеет самостоятельный вход.


В группы на 2-ом и 3-ом этаже попадают по лестнице. Таким образом, каждый из двух входов по лестнице обслуживает 4 группы. Две на втором и две на третьем этажах. На первом этаже размещается 1 группа раннего дошкольного возраста на 15 детей и 1 группа временного пребывания на 15 детей. Спальные места в этой группе обеспечивают выдвижные кровати. Каждая из 4-х групп первого этажа имеет непосредственный выход на улицу.


Рядом с группой временного пребывания размещается медпункт. Вход в него со стороны коридора. На первом этаже размещается электрощитовая с отдельным входом со стороны улицы.


Центральный объем разделен на две части коридором - осью. Одну часть на 1-ом этаже занимает пищеблок, работающий на сырье. Все помещения пищеблока находятся на одном уровне. В пищеблоке есть самостоятельный вход со стороны улицы, он же является эвакуационным выходом. Доставка пищи в группы по этажам осуществляется с помощью двух малых грузовых лифтов по 100 кг каждый. Другую часть центра занимает зона бассейна. Бассейн рассчитан на 10 детей. Имеется площадка для разминки. Зал бассейна отделен от коридора витражом, что дает дополнительное освещение коридору естественным светом. Входы в раздевалки бассейна размещены в световых карманах коридора.


На втором этаже в каждом полукрыле размещены групповые для детей дошкольного возраста. Каждая группа рассчитана на 19 детей. Входы в группы осуществляется по лестницам и через холлы, отделенные от остальной части коридора двупольными остекленными дверьми. Освещение холлов осуществляется вторым светом через стеклянный витраж с дверью, выходящей на лестницу. Коридор освещается через оконные проемы. На втором этаже, в центральной части с одной стороны располагаются музыкальный зал, сенсорная комната, кабинет психолога и логопеда. С другой стороны располагаются кабинеты администрации, помещения прачечной.


На третьем этаже групповые размещены как на втором этаже. Вместимость каждой из 4-х групп - 19 детей. В центральной части с одной стороны расположен физкультурный зал с раздевалками, диспетчерская. С другой стороны - кружковые комнаты, компьютерный класс, комната персонала с туалетом и душем. В подвале размещаются технические помещения. Отделка помещений согласно заданию на проектирование.


На участке размещаются все необходимые по нормам площадки, дорожки, проезды для машин. Озеленение - по нормам.


8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последовательности ремонта проектом предусмотрена следующая последовательность производства работ:


- работы подготовительного периода;


- разработка грунта котлована;


- устройство основания под фундамент;


- устройство гидроизоляции;


- устройство монолитной фундаментной плиты;


- возведение несущих и ограждающих конструкций подземной части здания;


- устройство вертикальной гидроизоляции;


- обратная засыпка;


- возведение несущих и ограждающих конструкций надземной части здания;


- кровельные работы;


- возведение внутренних и наружных стен;


- внутренняя прокладка инженерных коммуникаций;


- отделочные работы;


- монтаж инженерных систем;


- благоустройство территории;


- пусконаладочные работы.


Принятая технологическая схема вытекает из принятых конструктивных и архитектурных решений и обеспечивает своевременное выполнение сроков установленных в календарном плане производства работ (см. графическую часть лист N 3).


9. НАИБОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (КОНСТРУКЦИИ) ПОДЛЕЖАЩИЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТОВ ПРИЕМКИ

Примерный перечень работ, конструктивных элементов, ответственных конструкций, скрываемых последующими работами или требующих промежуточной приемки, на которые обязательно составление актов на скрытые работы (форма 11/86) и промежуточной приемки ответственных конструкций (форма 14/86), выполнения специальных работ и испытания инженерного оборудования (форма 16, 17, 21, 22а, 24, 26, 30, 30а, 31, 32, 44/86 и др.)


I. Скрытые работы (акты по форме 11/86)


1. Устройство оснований под фундамент.


2. Гидроизоляция фундаментов.


3. Гидроизоляция и теплоизоляция ограждающих конструкций.


4. Армирование монолитных железобетонных конструкций.


5. Гидроизоляция санузлов, душевых, моечных и др. мест согласно проекту, СНиПу при устройстве перекрытий и полов.


6. Газо-паро-тепло- и гидроизоляция перекрытий, в т.ч. чердачных, над подвалами, встроенными помещениями, электрощитовыми, бойлерными и др.


7. Крепление облицовки поверхностей естественными и искусственными материалами.


8. Крепление, изоляция и конопатка перегородок, оконных и дверных коробок.


9. Крепление, изоляция вентиляционных коробов и шахт.


10. Крепление и испытание подвесных потолков и приспособлений.


11. Устройство оснований под полы.


12. Устройство звукоизоляции стен, перегородок и перекрытий.


13. Антикоррозийная защита металлоконструкций, закладных деталей и сварных соединений.


14. Армирование отдельных монолитных участков.


15. Замоноличивание стыков и швов сборных железобетонных конструкций.


16. Герметизация стыков наружных ограждающих конструкций.


17. Устройство заземления ванн, поддонов и др. оборудования.


18. Антикоррозийное покрытие и теплоизоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и др. оборудования.


19. Устройство деформационных и осадочных швов.


20. Устройство скрытой прокладки сантехнических, электротехнических, слаботочных и др. систем.


II. Промежуточная приемка конструктивных элементов работ и ответственных конструкций (акты по форме 14/86).


1. Устройство фундаментов.


2. Устройство перекрытий из монолитного железобетона (по секциям и этажам).


3. Устройство стен и колонн из монолитного железобетона (по секциям и этажам).


4. Устройство закладных деталей.


III. Специальные работы и инженерное оборудование (акты по форме 16, 17, 21, 22а, 24, 26, 30, 30а, 31, 32, 44/86).


1. Монтаж и испытание внутренних систем противопожарного, хозяйственного и горячего водоснабжения, отопления, водостока, канализации, газопровода и дымоудаления.


2. Устройство и опробование систем противопожарной защиты.


3. Устройство систем вентиляции и кондиционирования воздуха.


4. Устройство очагов заземления и молниезащиты.


5. Наружные инженерные сети.


10. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

     
10.1. Подготовительный период

В подготовительный период выполняются следующие работы:


- расчистить территорию строительной площадки;


- получить разрешение на производство работ от организаций, эксплуатирующих подземные коммуникации и воздушные сети в данном районе;


- выполнить ограждение объекта, исключающее доступ посторонних лиц на территорию и место производства работ путем устройства временного ограждения;


- организовать круглосуточную охрану объекта на период производства работ с целью исключения присутствия посторонних лиц в зоне производства работ;


- организовать въезд и выезд автотранспорта, установить ворота и калитки; вывесить предупреждающие и запрещающие знаки и надписи ("Осторожно! опасная зона", "Проход запрещен" и др.), информирующие трафареты и указатели, видимые как в светлое, так и в темное время суток;


- разместить бытовой городок для строителей;


- произвести освещение площадки согласно ГОСТ 12.1.046-85. Эл. освещение выполняется по отдельному проекту;


- выполнить устройство временной дороги;


- установить на выезде с территории строительной площадки пункт мойки и очистки колес автотранспорта;


- произвести размещение временных зданий и сооружений;


- произвести прокладку временных сетей энергоснабжения, водопровода, канализации, теплоснабжения, водостока и связи от точек присоединения согласно ТУ, представленным Заказчиком;


- произвести обеспечение средствами пожаротушения - от пожарных гидрантов на существующей и временной водопроводной сети;


- произвести устройство площадок для складирования.


21. УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды.


При выполнении работ по вертикальной планировке, растительный грунт, пригодный для дальнейшего использования, должен срезаться, складироваться в специально отведенных местах. При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания нельзя орошать почвенный слой маслами и горючим.


Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и конструкций запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается.


Запрещается сведение древесно-кустарниковой растительности не предусмотренной проектной документацией.


Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать загрязненную воду. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены.


Не допускается выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва.


При подготовке объекта к сдаче необходимо выполнить полный комплекс работ по вертикальной планировке, благоустройству территории и восстановлению внеплощадочных участков дорог, используемых в период строительства.


Также должны соблюдаться требования по охране окружающей среды содержатся в ГОСТ 17.1.3.13-86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод загрязнения", ГОСТ 17.4.3.02-85 "Охрана природы. Почва. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ", ГОСТ 17.5.3.04-83 "Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель", ГОСТ Р 41.96-2011 "Единообразные предписания, касающиеся двигателей с воспламенением от сжатия, предназначенных для установки на сельскохозяйственных и лесных тракторах и внедорожной технике, в отношении выброса вредных веществ этими двигателями" и СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.


22. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений), в том числе исполнительные съемки являются составной частью производственного контроля качества. Геодезический контроль включает определение действительного планового и высотного положения и положения относительно вертикали элементов, конструкций и частей зданий (сооружений) как на стадии временного закрепления (операционный контроль), так и после окончательного их закрепления (приемочный контроль).


Методы геодезического контроля точности геометрических параметров зданий (сооружений) должны предусматриваться на разных стадиях производственного контроля качества строительно-монтажных работ, т.е. при входном, операционном и приемочном контролях.


В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации должна быть организована служба геодезического и лабораторного контроля. В комплекс основных геодезических работ, выполняемых строительно-монтажными организациями, входят:


а) приемка от заказчика геодезической разбивочной основы для строительства с осмотром закрепленных на местности знаков, в том числе главных (основных) осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, с соответствующей технической документацией;


б) проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в рабочих чертежах и согласование в установленном порядке вопросов по устранению обнаруженных в них неувязок;


в) составление проектов производства геодезических работ (ППГР) или геодезической части проектов производства работ (ППР) и согласование проектов организации строительства (ПОС) в части создания геодезической разбивочной основы и ведения геодезических работ в процессе строительства;


г) осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с передачей необходимых материалов линейному персоналу;


д) контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной основы и организация восстановления их в случае утраты;


е) проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов в процессе строительно-монтажных работ, а также контроля за перемещениями и деформациями конструкций и элементов зданий и сооружений в процессе производства строительно-монтажных работ в случаях, предусмотренных ППР;


ж) осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной геодезической документации по законченным строительством зданий, сооружений и их отдельных частей, а также подземных инженерных коммуникаций (в открытых траншеях).


На лабораторию подрядной строительной организации на период строительства возлагаются функции:


а) контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном схемами операционного контроля;


б) проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим паспортам и сертификатам, поступающим на строительство строительных материалов, конструкций и изделий;


в) определения физико-химических характеристик местных строительных материалов;


г) подготовки актов о некачественности строительных материалов, конструкций и изделий, поступающих на строительство;


д) подбора составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и других строительных составов и выдача разрешений на их применение; контроль за дозировкой и приготовлением бетонов, растворов, мастик и составов;


е) контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных материалов, конструкций и изделий;


ж) контроля за соблюдением технологических режимов при производстве строительно-монтажных работ;


з) отбора проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их испытание; контроль и испытание сварных соединений; определение прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушающими методами; контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, оттаивание);


и) участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и нагрузке изготовленных из него конструкций и изделий;


к) участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от исполнителей (бригад, звеньев).


Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации осуществленного контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных материалов и изделий, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества строительно-монтажных работ, контроля за соблюдением технологических режимов при производстве работ и т.п., а также регистрировать температуру наружного воздуха.


Строительная лаборатория дает по вопросам, входящим в её компетенцию, указания, обязательные для производственного линейного персонала. Эти указания вносятся в журнал работ и выполнение их контролируется строительными лабораториями.


23. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При производстве строительно-монтажных работ необходимо наличие следующий рабочей документации:


1. Журналы (в соответствии с требованиями проектов производства работ по контролю за качеством и конструктивными особенностями объекта строительства: общий, авторского надзора, сварочных работ, антикоррозионной защиты, замоноличивания стыков, болтовых соединений, бетонных работ, входного контроля, испытаний и т.д.).


2. Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта строительства.


3. Акты освидетельствования разбивки осей объекта строительства.


4. Акты о соответствии выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил) и проекту.


5. Акты (промежуточного) освидетельствования конструкций.


6. Акты (промежуточного) освидетельствования участка сетей инженерно-технического обеспечения (коммуникаций, трубопроводов, систем, оборудования, специальных устройств и другие. Акты промежуточного освидетельствования оформляются при необходимости использования участка сети до приведения ее в соответствие с проектом, например, при освидетельствовании участками).


7. Акты освидетельствования скрытых работ (оформляются на работы, скрываемые последующими: устройство грунтов оснований, котлованов, армирования, сварных соединений, по заполнению (инъецированию) погружению, гидроизоляции, теплоизоляции, звукоизоляции, антикоррозионной защиты, антисептирования, огнезащиты, заземления конструкций и другие виды работ).


8. Документы мониторинга включающие геодезические и визуальные наблюдения за деформациями окружающих зданий и сооружений, строящегося сооружения, грунтового массива, за состоянием окружающей среды; за гидрогеологическим режимом.


9. Документы испытаний (протоколы, заключения на гидравлические, статические, динамические испытания, контроль воздухопроницаемости; тепловизионного, радиационного контроля, протоколы растекания тока и другие).


10. Документы о качестве (паспорта и сертификаты на оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции. Паспорта и сертификаты являются документами, подтверждающими соответствие применяемого оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций обязательным требованиям технических регламентов (норм и правил), обеспечивающим биологическую, механическую, пожарную, промышленную, химическую, электрическую, ядерную и радиационную безопасность. Параметры паспортов и сертификатов записываются в раздел "Строительный контроль" общего и (или) специальных журналов работ и в акты освидетельствования выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения).


11. Акты о соответствии выполненных работ построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проекта (прилагаются).


При разработке необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1.


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2.


- Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007.


- Постановление Правительства г.Москвы N 857-ПП от 7 декабря 2004 года "Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г.Москве".


- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".


- ПОТ РМ-007-98 "Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов".


- СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР".


- СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004".


- МДС 12-46.2008 "Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ.


24. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТА В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

Территория объекта ограждена (настоящим ПОС предусмотрено возведение временного ограждения строительной площадки вдоль существующего детского сада). Для реализации комплекса мероприятий по охране объекта в период строительства необходимо оборудовать контрольно-пропускной пункт (КПП) на территорию объекта согласно СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования".


Для охраны объекта в период строительства привлечь ЧОП по договору подряда.


25. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	
	
	

	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	Площадь застройки
	м[image: image1.png]



	1670

	Строительный объем здания
	м[image: image2.png]



	17647,3

	В том числе: подземная часть
	м[image: image3.png]



	3662,3

	Общая площадь
	м[image: image4.png]



	5348,15

	Вместимость
	чел.
	220

	Площадь участка
	га
	1,33

	Продолжительность строительства
	мес
	11

	Максимальная численность работающих
	чел.
	68


     
     

     

