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ТИПОВАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА (ТТК) 

 

МОНТАЖ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ НА ОСНОВЕ 

УНИФИЦИРОВАННОЙ СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ СЕКЦИИ 

  

 

 

I. ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ  

 

      

      

     Технологическая карта разработана на монтаж конструкций инвентарных сборно-разборных 

зданий. 

      

     Общий вид здания, детали и узлы представлены на рис. 1 - 13.  

      

     Примечание. Позиции на рис. 1-13, обозначенные арабскими цифрами, соответствуют поряд-

ковым номерам монтажных элементов по табл. 4, 5. 

      

           

 

 
 

 

Рис. 1. Общий вид здания и схема расположения монтажных элементов 
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Рис. 2. Общий вид здания и схема расположения монтажных элементов (фасад А-Б и Б-А) 

 

 

 

 
 

Рис. 3. План здания 

 

 

 

 
                

 

Рис. 4. Разрез 1 - 1 здания 
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Рис. 5. Разрез 2 - 2 здания 

 

 

 

 
 

Рис. 6. Разрез 3-3 и 4-4 здания 
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Рис. 7. Узлы 1, 2, 3, 4 здания 

 

 

 

 
           

 

Рис. 8. Узлы 6, 8 здания 
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Рис. 9. Узлы 5, 7 здания 

 

 

 

 
 

Рис. 10. Узлы 10, 11 здания 
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Рис. 11. Узел 9 здания 

 

 

 

 
 

Рис. 12. Узлы 12, 13, здания 
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Рис. 13. Разрезы Б-Б и В-В 

 

I - колонна стеновой панели; 

II - балка кровельной панели; 

III - закладная деталь фундамента; 

IV - болтовые монтажные крепления; 

V - монтажный уголок; 

VIа - вкладыши из пенополиуретана (210х50х12900 мм); 

VIб - вкладыши из пенополиуретана 320х50х12900 мм  

 

      

      

     Покрытие кровли условно не показано. 

      

     Основным конструктивным элементом здания является унифицированная складывающаяся 

секция УСРЗ 1x12,8, состоящая из панели перекрытия размером 12800x3000 мм и шарнирно-

соединенных с ней двух панелей стен размером 6000x3000 мм. Секция транспортируется в виде 

плоского пакета. При этом панель перекрытия занимает проектное положение, а панели стен 

повернуты относительно вертикали на 90° внутрь секции. 

      

     Здание каркасно-панельной конструкции, прямоугольное в плане, габаритные размеры  (дли-

на х ширина) в осях - 66000x12800 мм, высота в свету до низа несущих конструкции перекрытия 

- 6000 мм. 

      

     При подъеме секции в процессе монтажа панели стен под действием собственной массы по-

ворачиваются вокруг шарниров до принятия вертикального положения. Конструкция шарниров 

такова, что после опускания секции, шарнирные соединения панелей перекрытия и стен обра-

зуют жесткие узлы, и секция на стадии эксплуатации работает как пространственная двухшар-

нирная рама, (шарниры находятся в местах описания секций на фундаменты). 

      

     Каркас панелей перекрытия состоит из двух продольных металлических (главных) балок и 

соединяющих их поперечных балок, сверху укладывается профилированный стальной лист. В 

заводских условиях на профилированный лист наклеивает теплоизоляционный блок из двух 

слоев рубероида и эффективного утеплителя. 

      

     Каркас панелей стен состоит из двух металлических колонн Z - образного профиля, располо-
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женных по вертикальным торцам панелей и соединенных поперечными балками. Основания ко-

лонн закрепляют анкерными болтами фундаментов. К каркасу панелей крепятся трехслойные 

панели с эффективным утеплителем. 

      

     Крыша здания - плоская. Стыки панелей перекрытия (на кровле) заполняют термовкладыша-

ми, после чего укладывают два слоя рубероида на битумной мастике и делают защитное покры-

тие из гравийной крошки. Внутренние соединения элементов каркаса смежных секций - болто-

вые. Наружные вертикальные стыки заполняют термовкладышами и закрывают нащельниками, 

закрепляемыми на болтах. 

      

     Фундаменты возможны монолитные ленточные, сборные (из бетонных блоков) или свайные. 

Полы сборные, из железобетонных плит. 

      

     Здание может быть оборудовано кран-балкой грузоподъемностью 3,2 или 2,0 т. 

      

     В состав работ, рассматриваемых картой, входят: монтаж плит пола; монтаж секций УСРЗ и 

торцевых панелей; заделка стыков. 

      

     Калькуляция затрат труда и график выполнения работ даны применительно к монтажу зда-

ния в летний период. При производстве работ в зимних условиях калькуляция и график также 

должны быть уточнены. 

      

     Работы по устройству фундаментов, внутренних инженерных сетей и  монтажу подкрановых 

балок учитываются на стадии привязки карты к конкретному объекту. При этом также должны 

быть уточнены объемы работ и средства механизации с учетом максимально возможного ис-

пользования наличного парка грузоподъемных кранов строительно-монтажной организации. 

 

 

 

      

II. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ  

 

      

      

     До начала монтажа необходимо ознакомить бригаду монтажников с проектом производства 

работ и технологической картой, провести инструктаж рабочих по технике безопасности, вы-

полнить ряд подготовительных работ, а именно: 

      

     планировку участка строительства с устройством водоотвода; 

      

     разбивку и закрепление осей здания, вынос высотных отметок; 

      

     устройство фундаментов; 

      

     прокладку подземных коммуникации; 

      

     разработку и согласование графика завоза конструкций и материалов; 

      

     доставку в зону монтажа конструкций и материалов. 

      



http://smetnoedelo.ru  

     Планировку, водоотвод и подготовку основания под фундаментные блоки следует произво-

дить механизированным способом. С целью уменьшения объемов этих работ рекомендуется для 

установки здания выбирать ровные площадки с незначительными уклонами и неровностями. 

      

     Для закрепления осей здания необходимо вынести отметки на обноску с последующим про-

вешиванием. 

      

     Разбивку осей и занос отметок производят при помощи геодезических инструментов (см. 

табл.2, 3). 

      

     Монтаж конструкций здания должен производиться с колес. В исключительных случаях при 

соответствующем обосновании допускается монтаж с приобъектного склада. 

      

     При хранении конструкций на приобъектном складе они должны находиться в положении, 

близком к проектному, и должны опираться на подкладки и прокладки из древесины мягких по-

род; детали креплений для защиты от атмосферных осадков следует хранить в ящиках, на кото-

рых указываются марка и количество деталей. 

      

     Монтаж здания выполняет бригада из двух звеньев общей численностью 9 человек. 

      

     Звено монтажников конструкции N 1: 

      

     монтажники, совмещающие профессии плотника, слесаря b такелажника, - 5 разряда - 1 (М ), 

4 разряда - 2 (М , М ); 

      

     монтажники, совмещающие профессии сварщика и слесаря, - 3 разряда - 2 (М , М); 

      

     монтажники, совмещающие профессию слесаря, - 3 разряда - 1 (М ). 

      

     Звено монтажников конструкций N 2: 

      

     монтажники, совмещающие профессии плотника, изолировщика и такелажника, - 4 разряда - 

1 (М ), 3 разряда - 2 (М , М ). 

      

     Бригаду обслуживает машинист крана 5 разряда (К). 

      

     Марки рекомендуемых грузоподъемных кранов см. в табл. 3. 

      

     Монтаж сборных железобетонных плит пола производит звено N 1. При этом монтажник М  

- руководит работой звена и одновременно подает сигналы машинисту крана, монтажники М , 

М , М  и М  - ведут укладку панелей в проектное положение, а монтажник М  выполняет обя-

занности такелажника. 

      

     При монтаже секций УСРЗ 1x12,8 кран движется от одного из торцов здания по его продоль-

ной оси (рис. 14 - 16) и имеет 22 стоянки. 
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Рис. 14. Схема монтажа конструкции и организации рабочей зоны: 

 

1- торцевые панели; 2- смонтированные секции; 3- положения переносного сварочного поста в 

процессе монтажа; 4- катучие подмости П-1; 5- катучие подмости П-2; 6- секция, монтируемая 

краном КС-4561 (К-162); 7- предмонтажное положение монтируемой секции (в сложенном виде 

на опорах из шпал); 8- сборные железобетонные плиты пола; 9- монолитные участки пола из бе-

тона М200; 10- стоечное ограждение опасной зоны; 11- пневмоколесный кран КС-4561 (К-162); 

12, 13- конечная стоянка прицепа и тягача; 14- тягач МАЗ-509; 15- прицеп-роспуск ГКБ-9383-

012 (с секциями); 16- временная автодорога;  

 

Ст1… Ст22- рабочие стоянки крана по направлению монтажа. 
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Рис. 15. Схема монтажа секции: 

 

I- укладка секции, сложенной в пакет, на подкладки; снятие транспортных стяжек; установка 

монтажных колес и оттяжек; строповка секции; начало подъема; 

II- промежуточная стадия подъема секции (панели стен, поворачиваясь вокруг шарниров, при-

ходят в вертикальное положение); 

III- подъем секции над основанием и снятие монтажных колес; 

IV- опускание секции и установка ее на фундаменты. 
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Рис. 16. Схема установки болтовых соединений (I) в стыках монтируемых секций по ветвям ко-

лонн (II): 

 

1- временная автодорога; 2- секции, уложенные на прицепе; 3- монтажный кран; 4- предмон-

тажное положение монтируемой секции (на опорах из шпал); 5- монтируемая секция; 6- плиты 

пола. 

 

 

      

     Монтаж каждой секции (исполнители указаны в скобках) ведется поэтапно: 

      

     подготовка инструмента и приспособлении (монтажники М  и М ); комплектование и про-

гонка крепежных болтов (М , и М ); очистка анкерных болтов фундаментов и установка под-

кладок под секцию (М ); установка крана и транспортного средства с секцией на очередной 

стоянке (К и М ); 

      

     строповка секции, крепление оттяжек, прием секции и укладка ее на подкладки (М  и М ); 

перемещение и крепление катучих подмостей к смонтированным ранее секциям внутри здания 

(М , М  и М ); 

      

     установка монтажных колес на опорные части колонн (М , М , М , М  и М ); перемещение 

и подготовка к работе сварочного аппарата (М ); перемещение и закрепление подмостей в ме-

стах производства работ вдоль центральной оси здания (М  и М ); 
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     снятие транспортных стяжек, строповка, подъем и подача секции к месту установки с удер-

живанием ее на оттяжках (М  - М ); 

      

     снятие монтажных колес (секция удерживается на весу) - (М  - М ); 

      

     установка и выверка секции (М  - М ); 

      

     установка верхних и низких болтов (рис. 6) в стыках колонн смежных секций (М  - М ); 

      

     крепление (на сварке) опорных частей колонн к закладным деталям фундаментов (М , М ); 

установка остальных болтов в стыках смежных секций (М , М , М  и М ); 

      

     проверка качества работ бригадиром (мастером) и устранение дефектов. 

      

     Монтаж торцевых панелей ведется звеном N 1 в той же последовательности, что и монтаж 

секций, за исключением операций по установке и снятию монтажных колес. 

      

     Установку нащельников (рис. 17) по наружным вертикальным стыкам и карнизу выполняет 

звено N 2. Работы ведутся снизу вверх, порядок работ следующий: 

      

     установка катучих подмостей; 

      

     подгонка нащельника по месту; 

      

     предварительное крепление нащельника штырь-болтами; 

      

     выверка нащельника по отвесу и окончательная рихтовка; 

      

     крепление нащельника на болтах. 
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Рис. 17. Схема расстановки катучих подмостей П-1 и П-2 при монтаже стеновых нащельников 

(НС) и установке болтовых креплений (I) в стыках секций по кровельным балкам (II). 

 

      

      

     После установки нащельников по наружным вертикальным стыкам чад ними устраивают за-

щитные козырьки. 

      

     Схемы строповки конструкций показаны на рис. 18. 
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Рис. 18. Схемы строповки конструкций: 

 

1- секция УСР3 1x12,8; 2- строп 4СК1-5; 3- крюк монтажного крана; 4- торцевая панель СТП; 5- 

строп 2СК-1. 

 

      

      

     По окончании монтажа с постоянным закреплением всех конструкций звено N 2 выполняет 

работы по устройству кровли (в соответствии с действующими технологическими картами). В 

данной карте кровельные работы учтены только в калькуляции затрат труда и графике выпол-

нения работ. 

      

     При производстве работ необходимо соблюдать требования главы СНиП "Техника безопас-

ности в строительстве" и "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра-
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нов". 

           

      

 

III. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 

           

 

Таблица 1  

 

      

 

 

 

1. 

 

 

Затраты труда на монтаж, чел.- дн. 

 

 

   

 

 

   

 

 

всего здания  

 

 

79,8  

 

 

   

 

 

1 м  общей площади  

 

 

0,0945  

 

 

2. 

 

 

Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.- смен  

 

 

6,66  

 

 

3. 

 

 

Выработка, м  в смену  

 

 

   

 

 

   

 

 

одного рабочего  

 

 

1,18  

 

 

   

 

 

всей бригады  

 

 

10,6  

 

 

4. 

 

 

Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.- коп. 

 

 

377-70  

 

 

         

 

  

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

 

 

Потребность в машинах, оборудовании, приспособлениях и инструменте  
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Таблица 2  

 

      

 

 

 

N п/п  

 

 

Наименование, марка  

 

 

Основные па-

раметры или 

чертеж  

 

 

Кол-во, шт. 

 

 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

1. 

 

 

Грузоподъемный кран КС-4561 (К-162) 

 

 

Пневмоколес-

ный; длина 

стрелы 14 м, 

грузоподъем-

ность 16 т  

 

 

1  

 

 

2. 

 

 

Трансформатор сварочный ТСМ-250  

 

 

- 

 

 

1  

 

 

3. 

 

 

Подмости катучие П-1 ("Тура") 

 

 

Размеры 2,3x1,7 

м  

 

 

2  

 

 

4. 

 

 

Подмости катучие П-2 ("Тура") 

 

 

- 

 

 

3  

 

 

5. 

 

 

Ящик для деталей крепления ДК-1  

 

 

- 

 

 

1  

 

 

6. 

 

 

Лестница-стремянка  

 

 

Высота 1,1 м  

 

 

2  

 

 

7. 

 

 

Ограждение рабочей зоны  

 

 

- 

 

 

37  

 

 

8. 

 

 

Сварочный пост  

 

 

- 

 

 

1  

 

 

9. 

 

 

Кабель сварочный  

 

 

Длина 20 м  

 

 

2  

 

 

10. 

 

 

Оттяжка из пенькового каната  

 

 

Длина 20 м  

 

 

2  
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11. 

 

 

Катальный ход  

 

 

Из швеллера N 

10; длина 4 и 3 

м  

 

 

60 м  

 

 

12. 

 

 

Строп 4СК1-5  

 

 

- 

 

 

1  

 

 

13. 

 

 

Строп 2СК-1  

 

 

- 

 

 

1  

 

 

14. 

 

 

Монтажное колесо МК  

 

 

- 

 

 

4  

 

 

15. 

 

 

Набор гаечных ключей  

 

 

- 

 

 

2  

 

 

      

 

      

Потребность в машинах, оборудовании, приспособлениях и инструменте  

 

 

 

Таблица 3  

 

      

 

 

 

N п/п  

 

 

Наименование, марка  

 

 

Основные па-

раметры или 

чертеж  

 

 

Кол-во, шт. 

 

 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

1. 

 

 

Метр стальной складной  

 

 

- 

 

 

3  

 

 

2. 

 

 

Отвес ОТ-400  

 

 

- 

 

 

1  

 

 

3. 

 

 

Отвес О-600  

 

 

- 

 

 

1  

 

 

4. 

 

Рулетка РС-20  

 

- 

 

1  
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5. 

 

 

Рулетка РС-50  

 

 

- 

 

 

1  

 

 

6. 

 

 

Набор инструмента сварщика ЭНИ-300  

 

 

- 

 

 

2  

 

 

7. 

 

 

Лом монтажный ЛМА или ЛМВ  

 

 

- 

 

 

4  

 

 

8. 

 

 

Каска пластмассовая  

 

 

- 

 

 

9  

 

 

9. 

 

 

Лопата стальная ЛР  

 

 

- 

 

 

2  

 

 

10. 

 

 

Кувалда кузнечная массой 3 кг  

 

 

- 

 

 

2  

 

 

11. 

 

 

Ящик для инструмента  

 

 

- 

 

 

1  

 

 

12. 

 

 

Молоток слесарный А-5  

 

 

- 

 

 

3  

 

 

13. 

 

 

Шнур разметочный  

 

 

- 

 

 

4  

 

 

14. 

 

 

Нивелир НТ в комплекте  

 

 

   

 

 

1  

 

 

15. 

 

 

Теодолит Т-15 в комплекте  

 

 

- 

 

 

1  

 

 

      

 

      

Потребность в основных материалах и конструкциях  

 

Таблица 4  
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N поз. на рис. 1-4  

 

 

Наименование и марка  

 

 

Кол-во, 

шт. (масса 

1 шт., кг) 

 

 

Монтажные элементы  
 

 

1. 

 

 

Секция витражная УСР31х12х6-1  

 

 

10 (2910) 

 

 

2. 

 

 

Секция глухая 7СР21х12х6-2  

 

 

2 (3010) 

 

 

3. 

 

 

Секция связевая глухая 7СР31х12х6-3  

 

 

2 (3050) 

 

 

4. 

 

 

Секция с вентиляционными отверстиями УСР31х12х6-4  

 

 

2 (3170) 

 

 

5. 

 

 

Секция с распашными воротами УСР31х12х6-5  

 

 

2 (4210) 

 

 

6. 

 

 

Секция с распашными воротами левая УСР31х12х6-5л  

 

 

1 (4210) 

 

 

7. 

 

 

Секция витражная с дверью УСР31х12х6-6  

 

 

1 (3110) 

 

 

8. 

 

 

Секция с распашными воротами и дверью левая 

УСР31х12хВ67л  

 

 

1 (4220) 

 

 

9. 

 

 

Секция связевая глухая промежуточная УСР31х12х6-8  

 

 

1 (3060) 

 

 

10. 

 

 

Панель торцевая СТП6-1  

 

 

2 (544) 

 

 

11. 

 

 

Панель торцевая СТП6-2  

 

 

2 (535) 

 

 

12. 

 

 

Панель торцевая СТП5-3  

 

 

2 (644) 

 

 

13. 

 

 

Панель торцевая с воротами левая СТП6-4  

 

 

1 (810) 
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14. 

 

 

Панель торцевая с воротами СТП6-5  

 

 

1 (810) 

 

 

15. 

 

 

Нащельник стеновой НС-1  

 

 

86 (II) 

 

 

16. 

 

 

Нащельник стеновой НС-2  

 

 

38 (9,5) 

 

 

 

 

      

Потребность в основных материалах и конструкциях  

 

Таблица 5  

 

      

 

 

 

N поз. на 

рис. 1-4  

 

 

Наименование и марка  

 

 

Кол-во, 

шт. (масса 

1 шт., кг) 

 

 

17. 

 

 

Нащельник стеновой НС-3  

 

 

4 (9,5) 

 

 

18. 

 

 

Нащельник стеновой НС-4  

 

 

8 (II) 

 

 

19. 

 

 

Нащельник стеновой НС-5  

 

 

4 (8) 

 

 

20. 

 

 

Нащельник стеновой НС-8  

 

 

5 (II) 

 

 

21. 

 

 

Нащельник стеновой НС-7  

 

 

1 (10,5) 

 

 

22. 

 

 

Нащельник карнизный НК-1  

 

 

2 (22,5) 

 

 

23. 

 

 

Нащельник карнизный НК-2  

 

 

4 (18,7) 

 

 

24. 

 

 

Нащельник карнизный НК-3  

 

 

2 (21,2) 
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25. 

 

 

Козырек К-1  

 

 

42 (0,1) 

 

 

26. 

 

 

Козырек К-2  

 

 

2 (0,08) 

 

 

27. 

 

 

Козырек К-3  

 

 

2 (0,08) 

 

 

Прочие ма-

териала  

 

 

   

 

 

Электрода Э-42  

 

 

14,2 кг  

 

 

   

 

 

Ветошь  

 

 

10 кг  

 

 

   

 

 

Дизельное топливо  

 

 

300 кг  
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V. График выполнения работ  

 

Таблица 6  

 

      

 

 

N 

п/

п  

 

Наименование ра-

бот  

 

Еди

ни-

ца 

из-

ме- 

ре-

ния  

 

Объ

ем 

ра-

бот  

 

Тру-

доем-

кость 

на 

еди-

ницу 

изме-

рения. 

чел. - 

ч  

 

Тру

до- 

ем-

кост

ь 

на 

весь 

объ-

ем 

ра-

бот. 

 

Состав 

бригады 

(звена) 

 

 

Рабочие смены  

 

 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  

 

 

8  

 

 

9  

 

 

10  

 

 

1. 

 

 

Монтаж плит пола  

 

 

шт. 

 

 

154  

 

 

0,0886  

 

 

13,7  

 

 

М  - М   

 

 

 

-- 

 

 

 

18,7 

-- 

6  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

2. 

 

 

Монтаж секций 

УСРЗ 1x12,8  

 

 

шт. 

 

 

22  

 

 

1,075  

 

 

23,6  

 

 

М  - М   

 

 

   

 

 

   

 

 

1,5 

-- 

6  

 

 

 

-- 

 

 

 

30,7 

-- 

6  

 

 

 

-- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

3. 

 

 

Монтаж торцевых 

панелей  

 

 

шт. 

 

 

8  

 

 

0,35  

 

 

2,31  

 

 

М  - М   

 

 

   

 

 

   

 

 

1,9 

-- 

6  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

1,9 

-- 

6  
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4. 

 

 

Работа крана  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

К  

 

 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

54,7 

-- 

1  

 

 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

5. 

 

 

Установка 

нащельников  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

13,6  

 

 

М  - 

М  и 

(М  - 

М ) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

-- 

 

 

 

32,2 

-- 

3  

 

 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

6. 

 

 

Устройство ру-

лонной кровли из 

двух слоев рубе-

роида на мастике  

 

 

100 

м   

 

 

8,45  

 

 

1,515  

 

 

12,8  

 

 

М  - 

М  и 

(М  - 

М ) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

11,6 

-- 

9  

 

 

   

 

 

   

 

 

7. 

 

 

Устройство за-

щитного покры-

тия кровли из гра-

вийной крошки  

 

 

100 

м   

 

 

8,45  

 

 

1,635  

 

 

13,8

5  

 

 

М  - 

М  и 

(М  - 

М ) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

-- 

 

 

 

15,3 

-- 

9  

 

 

      

     Примечание. Цифры над линиями графика - продолжительность операций в часах, под линиями - число занятых рабочих. 
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VI. Калькуляция трудовых затрат  

 

Таблица 7  

 

      

 

 

 

N п/п  

 

 

Обоснование 

(ЕНиР и др.) 

 

 

Наименова-

ние работ  

 

 

Еди-

ница 

изме- 

рения  

 

 

Объем 

работ  

 

 

Норма 

времени 

на едини-

цу 

измере-

ния, 

чел. - ч  

 

 

Затраты 

труда 

на весь 

объем 

работ, 

чел .- 

день. 

 

 

Расценка 

на единицу 

измерения, 

руб. - коп  

 

 

Стои-

мость 

затрат 

труда 

на весь 

объем 

работ, 

руб. - 

коп. 

 

 

1. 

 

 

ЕНиР  

 

 

Монтаж плит 

пола  

 

 

шт. 

 

 

154  

 

 

0,726  

 

 

112,0  

 

 

0-40,4  

 

 

62-20  

 

 

2. 

 

 

Калькуляция  

 

 

Монтаж сек-

ций УСРЗ 

1x12,8  

 

 

шт. 

 

 

22  

 

 

8,82  

 

 

193,6  

 

 

5-29  

 

 

116-50  

 

 

3. 

 

 

Калькуляция  

 

 

Монтаж тор-

цевых пане-

лей  

 

 

шт. 

 

 

8  

 

 

2,37  

 

 

23,0  

 

 

1-72  

 

 

13-30  

 

 

4. 

 

 

Калькуляция  

 

 

Установка 

нащельников 

наружных 

вертикальных 

стыков  

 

 

шт. 

 

 

146  

 

 

0,57  

 

 

83,2  

 

 

0-34  

 

 

49-80  

 

 

5. 

 

 

ЕНиР  

 

 

Укладка тер-

мовкладышей  

 

 

м   

 

 

60  

 

 

0,12  

 

 

7,2  

 

 

0-07,2  

 

 

4-32  

 

 

6. 

 

 

Калькуляция  

 

 

Установка 

козырьков  

 

 

шт. 

 

 

46  

 

 

0,24  

 

 

11,0  

 

 

0-14,4  

 

 

6-62  
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7. 

 

 

Калькуляция  

 

 

Установка 

карнизных 

нащельников  

 

 

шт. 

 

 

8  

 

 

0,79  

 

 

7,2  

 

 

0-47  

 

 

3-76  

 

 

8. 

 

 

ЕНиР  

 

 

Устройство 

рулонной 

кровли из 

двух слоев 

рубероида на 

битумной ма-

стике  

 

 

100 

м   

 

 

8,45  

 

 

12,4  

 

 

104,8  

 

 

6-08  

 

 

58-10  

 

 

9. 

 

 

ЕНиР  

 

 

Устройство 

защитного 

покрытия 

кровли из 

гравийной 

крошки  

 

 

100 

м   

 

 

8,45  

 

 

13,4  

 

 

113,3  

 

 

7-44  

 

 

62-80  

 

 

10. 

 

 

   

 

 

Итого: 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

655,3  

 

 

   

 

 

377-70  

 

 

      

      

 

Требования к качеству выполнения работ  

 

Таблица 8  

     

 

 

N п/п  Наименование 

работ  

Состав контроля  Инстру

стру-

менты 

и спо-

соб 

кон-

троля  

Время 

кон-

троля  

Привлека-

емые 

службы  

Технические крите-

рии оценки качества  

1. Подготовитель-

ные работы  

Соответствие гео-

метрических пара-

метров номиналь-

ным; внешние де-

фекты  

Визу-

ально; 

рулет-

кой, 

метром  

До 

начала 

монта-

жа  

Мастер 

(бригадир); 

геодезиче-

ская служ-

ба  

По паспортным дан-

ным  



http://smetnoedelo.ru  

2. Устройство 

Фундаментов  

Точность выполне-

ния работ  

Геоде-

зиче-

скими 

инстру-

стру-

мента-

ми  

В про-

цессе и 

по 

окон-

чании 

монта-

жа  

Мастер 

(бригадир); 

геодезиче-

ская служ-

ба  

Смещение осей фун-

даментов относитель-

но разбивочных - не 

более 10 мм; отметок 

верхней поверхности 

фундаментов от но-

минальных - не более 

5 мм  

3. Монтаж кон-

струкций  

Точность установки; 

соблюдение техно-

логии  

Геоде-

зиче-

скими 

инстру-

стру-

мента-

ми и 

визу-

ально  

В про-

цессе 

работ  

Мастер 

(бригадир) 

Отклонение верха па-

нелей стен от верти-

кали не более 10 мм  

4. Заделка стыков  Качество уплотне-

ния  

Визу-

ально  

В про-

цессе 

работ и 

по их 

окон-

чании  

Мастер 

(бригадир) 

Не допускаются про-

светы между уплот-

няющим материалом 

и гранями стыка  

 

 

 

      


