     

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ ЗДАНИЙ КИРПИЧОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ УТЕПЛИТЕЛЯ

     
     

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

     

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на облицовку фасадов зданий кирпичом с применением утеплителя - теплоизоляционных материалов в виде плит, образующих промежуточный слой между облицовкой и стеной здания - при строительстве жилого дома.



     
Рис.1. Общий вид стены

1.2. Типовая технологическая карта предназначена для производства наружных облицовочных работ и использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по облицовке фасадов кирпичом с утеплителем. 


1.3. Цель создания представленной ТТК - дать принципиальную схему технологического процесса облицовочных работ. Конструктивные особенности устройства облицовки решаются в каждом конкретном случае рабочим проектом.


1.4. При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п. 


1.5. Облицовка фасадов выполняется на основе Проекта производства работ, рабочих чертежей и рабочих технологических карт, регламентирующих средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.


1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительно-монтажной организации, по согласованию с организацией Заказчика, технического надзора Заказчика и организациями, в ведении которых будет находиться эксплуатация данного здания.


1.8. Применение ТТК способствует повышению производительности труда, снижению затрат труда, совершенствованию организации и повышения качества работ, снижению себестоимости и сокращению продолжительности строительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.


1.9. При устройстве облицовки с утеплителем в качестве основного материала используется керамический полнотелый лицевой кирпич марки М-75 размером 250х120х65 мм по ГОСТ 530-2007 и цементно-известковый растворстроительный марки 25 по ГОСТ 28013-98*, плиты теплоизоляционные из пенопласта по ГОСТ 15588-86, сетки металлические проволочные по ГОСТ 2715-75*, арматура класса А-I диаметром 6,0 мм по ГОСТ 2590-2006.


1.10. Работы выполняются круглый год и ведутся в одну смену. Продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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,

где 0,828 - коэффициент использования электроинструментов по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой инструмента к работе, и проведение ЕТО - 15 мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха оператора, - 10 мин через каждый час работы).

1.11. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;


- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия;


- ГОСТ 530-2007. Кирпич и камень керамические

2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

      

2.1. В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" до начала подготовки фасадов под облицовку Субподрядчик должен по акту принять от Генподрядчика фасад здания. 


2.2. До начала работ по облицовке фасадов должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 12-01-2004"Организация строительства", в том числе необходимо:


- освободить рабочее место от мусора и посторонних предметов и обеспечить свободный доступ к рабочему месту;


- подать на рабочее место материалы, приспособления и инструмент в количестве, необходимом для работы;


- назначить лицо, ответственное за качественное и безопасное производство работ;


- проинструктировать членов бригады по технике безопасности и ознакомить с рабочей технологической картой на облицовку фасадов;


- проверить прочность и устойчивость установленных подмостей;


- проверить подготовку к работе монтажного крана;


- подготовить и разбить фронт работ на захватки.


2.3. До начала облицовочных работ должны быть закончены все строительные, монтажные и специальные работы, в том числе:


- устроена кровля, карнизные свесы и козырьки над входами;


- закончены работы по устройству всех конструкций полов, балконов и лоджий;


- вокруг здания выполнена отмоска;


- загерметизированы швы между блоками и панелями на фасаде здания;


- покрыты металлом сливы оконных проемов и выступающие архитектурные детали на фасадах зданий;


- установлены все крепления водосточных труб и пожарные лестницы;


- ограждены проходы для пешеходов.


2.4. Выполнение облицовочных работ на фасадах зданий можно производить только при наличии паспорта на конструктивное решение утепления и облицовки фасада. 


До начала работ по наружной облицовке должны быть закончены все работы, выполнение которых может привести к повреждению облицованных поверхностей.


2.5. Поверхности перед облицовкой должны быть очищены от наплывов раствора, грязи и бетона, цоколь - отстроительного мусора. Отдельные неровности более 15 мм, а также общие отклонения облицовываемой поверхности от вертикали более 15 мм должны исправлять путем срубки выпуклостей на поверхности и нанесения выравнивающего слоя цементного раствора, который наносится без заглаживания и затирки, проверены по отвесу и правилу. Все трещины разделаны и затерты цементно-песчаным раствором. Рабочие плоскости закладных деталей должны находиться заподлицо с плоскостью наружной стены. Схема расстановки закладных деталей устанавливается в Рабочем проекте.


2.6. В состав работ, последовательно выполняемых, при облицовке стен фасадов зданий входят следующие технологические операции:


- очистка поверхности наружных стен фасада здания;


- сварка анкеров с пластинами закладных деталей;


- установка металлических сеток;


- установка теплоизоляционных плит с креплением между собой;


- кладка наружных стен из облицовочного кирпича.


2.7. Приварка анкеров к металлическим закладным пластинам осуществляется ручной дуговой сваркой в следующей технологической последовательности:


- очистка закладных деталей - пластин - от наплывов бетона и ржавчины стальной щеткой; 


- сварка швов;


- очистка швов от шлака;


- осмотр и измерение шва.


После сварочных работ должны быть выполнены мероприятия по защите металла от коррозии. Стальные элементы конструкций, примыкающие к облицовке, а также стальные крепления, используемые для монтажа плит и деталей облицовки, крепежные детали наружной облицовки (скобы, пироны, крючья) должны быть подвергнуты антикоррозионной обработке.


2.8. Установка металлических сеток осуществляется при помощи вязальной проволоки, соединяющей приваренные к закладным пластинам анкера с сеткой. Сетка укладывается полосами на анкера с плотным примыканием к стене и выпуском на ширину утеплителя + половину ширины облицовочного кирпича. 
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Рис.2. Армирование стены

2.9. Установка теплоизоляционных плит производится после окончания сварочных работ полосами, высота которых определяется расстоянием по вертикали между горизонтальными металлическими сетками. Плиты устанавливаются вразбежку. Крепление плит осуществляется с помощью вязальной проволоки и специальных металлических шпилек из нержавеющей стали. При выпадении атмосферных осадков следует принимать меры по защите утеплителя от намокания.


2.10. Облицовку кирпичом начинают после завершения работ по устройству теплоизоляционного слоя в следующей технологической последовательности:


- подача кирпичей и раскладка их на стене; 


- перелопачивание, подача, растирание и разравнивание раствора на стене;


- укладка кирпичей в конструкцию;


- армирование кладки, расшивка швов, проверка правильности выложенной кладки.
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Рис.3. Конструктивное решение облицовки стены кирпичом с утеплителем

     


3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

     

3.1. Контроль и оценку качества работ при облицовке фасадов выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;


- СНиП 12-01-2004. Организация строительства.


3.2. Контроль качества работ подготовительных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечениемстроительной лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.


3.3. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, поставляемых строительных материалов и изделий, операционный контроль в процессе выполнения технологических операций и приемочный контроль с оценкой соответствия выполненных работ (акт скрытых работ, акт приемки).


3.4. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ. 


При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов.


3.4.1. Предприятие-изготовитель обязано сопровождать партию кирпича документом, удовлетворяющим качество, в котором указывается:


- номер и дата выдачи документа;


- наименование и адрес предприятия-изготовителя;


- наименование и условное обозначение продукции;


- номер партии, количество отгружаемой продукции;


- данные о результатах испытаний по водопоглощению;


- обозначение стандарта на кирпич.


Не менее 20% кирпича в партии должны иметь на одной из граней оттиск-клеймо предприятия-изготовителя.


Отклонения от установленных размеров и показателей внешнего вида кирпича согласно ГОСТ 530-2007 не должны превышать на одном изделии:


а) Отклонение от размеров, мм:


	
	

	- по длине
	±5

	- по ширине
	±4

	- по толщине
	±3


б) Непрямолинейность ребер и граней кирпича, мм, не более:


	
	

	- по постели
	3

	- по ложку
	4


в) Отбитости углов глубиной от 10 до 15 мм.


г) Отбитости и притупленности ребер. Не доходящие до пустот, глубиной более 5 мм, длиной по ребру от 10 до 15 мм. Общее количество кирпича с отбитостями, превышающими допускаемые, должно быть не более 5%.


д) Трещины протяженностью по постели полнотелого кирпича до 30 мм на всю толщину, шт.:


	
	

	- на ложковых гранях
	1

	- на тычковых гранях
	1


Количество половняка в партии должно быть не более 5%.


3.4.2. Доставку кирпича на объект осуществляют бортовыми автомашинами в пакетах на поддонах, раствор - авторастворсмесителями и выгружают в установку для перемешивания и выдачи раствора.


Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной в ГОСТ 24297-87, Приложение 1.


3.5. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим чертежам, СНиП и ГОСТ. Контроль проводится под руководством мастера, прораба.


Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена вПриложении Г, СНиП 12-01-2004).


3.6. При приемочном контроле надлежит проверять качество облицовочных работ выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.


3.7. Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором Заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем, и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены вОбщий журнал работ.


3.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ. 


3.9. Пример заполнения схемы операционного контроля качества работ приведен в таблице 1.


Таблица 1

	
	
	
	
	

	Наименование операций, подлежащих контролю
	Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное отклонение
	Способы
контроля
	Время проведения контроля
	Кто контро-
лирует

	Сварка анкеров с пластинами закладных деталей и установка металлических сеток
	Диаметр анкера >6 мм;

Катет шва >3 мм;

Антикоррозийное покрытие
	Штангенциркуль
	В процессе производства работ
	Прораб

	Установка теплоизоляционных плит с креплением их между собой специальными шпильками и вязальной проволокой
	Отклонения по толщине слоя от +10% до -5%
	Линейка
	В процессе производства работ
	Прораб

	Кирпичная кладка облицовки
	Отклонения толщины швов:

- горизонтальных -2 +3 мм;

- вертикальных -2 +2 мм.

Отклонение поверхности и углов кладки на 1 этаж - 10 мм.

Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины - 15 мм.

Неровности вертикальной поверхности - 10 мм.
	Тахеометр.
2-метровая рейка
	В процессе производства работ
	Прораб


3.10. По окончании облицовки фасада производится приемочный контроль выполненных работ, при котором проверяющим представляется следующая документация:


- журнал работ;


- акты освидетельствования скрытых работ (сварка анкеров, устройство теплоизоляции);


- исполнительные схемы инструментальной проверки облицованных поверхностей; 


- документы о контроле качества растворных смесей;


- паспорта на кирпич и теплоизоляционные плиты.


Законченные работы должны быть освидетельствованы и приняты по акту промежуточной приемки. Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004. 


3.11. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ. 


4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

     

4.1. Форма калькуляции затрат труда и машинного времени на производство работ приведена в таблице 2.


Таблица 2

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование,
шифр ЕНиР,

ГЭСН
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
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 на ед. изм.
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 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	чел.-час
	маш.-час
	чел.-час
	маш.-час

	08-02-015-3
	Наружная облицовка по бетонной поверхности стен кирпичом с утеплителем
	1 м[image: image6.png]



	10,0
	10,47
	0,51
	104,7
	5,10

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	104,7
	5,1


4.2. Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" (ГЭСН-08-2001, Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков).


5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

     

5.1. Форма графика производства работ приведена в таблице 3. 


Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем
работ
	Т/емкость
на объем
чел.-час
	Название и количество бригад (звеньев)
	Месяц начала и окончания работ, продолжительность
работ, дни

	1
	Наружная облицовка по бетонной поверхности стен кирпичом с утеплителем
	1 м[image: image7.png]



	10,0
	104,7
	облицовщики - 10 чел.
	[image: image8.png]0105 2 0205
-






5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:


5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта.


5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный составстроительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ.


5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени. 


5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.


 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

     

6.1. Потребность в инструментах и оборудовании. 


6.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами оборудования, средствами малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


6.1.2. Примерный перечень основного необходимого оборудования и инструментов для производства работ приведен в таблице 4.


Таблица 4

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Авторастворосмеситель
	СБ-178
	шт.
	1

	2
	Установка для перемешивания раствора
	УБ-342
	"
	1

	3
	Сварочный агрегат
	АДД
	"
	1

	4
	Универсальный шаблон сварщика
	УШС-3
	"
	1

	5
	Защитный лицевой щиток
	 
	"
	1

	6
	Щетка стальная прямоугольная
	ТУ 494-01-104-76
	"
	1

	7
	Линейка металлическая
	ГОСТ 427-75*
	"
	1

	8
	Уровень строительный УС2-II
	ГОСТ 9416-83
	"
	1

	9
	Отвес стальной строительный
	ГОСТ 7948-80
	"
	1

	10
	Тахеометр
	COKIA
	"
	1

	11
	Рулетка металлическая
	ГОСТ 7502-89*
	"
	1

	12
	Молоток слесарный стальной
	ГОСТ 2310-77*
	"
	1

	13
	Скребок для очистки поверхностей
	ИР-700
	"
	1

	14
	Защитные каски "Труд-1"
	ОСТ 39-124-81
	"
	10

	15
	Жилеты оранжевые
	 
	"
	10


     
     

7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

     

7.1. При производстве работ по облицовке фасадов кирпичом с утеплителем следует руководствоваться действующими нормативными документами: 


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


7.2. До начала работ по облицовке фасада должен быть завершен комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ:


- укомплектованы звенья облицовщиков;


- проведено обучение ИТР и членов бригады по технологии и безопасным методам выполнения облицовочных работ;


- комиссионно приняты зачеты по правилам безопасности труда при выполнении этих работ у ИТР и рабочих бригады;


- выдать средства индивидуальной защиты: защитные каски, рукавицы, предохранительные пояса, спецодежда и обувь;


- выполнено ограждение горизонта производства работ;


- установлены строительные леса;


- подготовлены и проверены средства пожаротушения.


7.3. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство отделочными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


7.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 


7.5. Перед началом работ территория строительства объекта должна быть подготовлена с определением мест установки бытовых помещений, мест складирования материалов и контейнеров для сбора мусора.


Проходы и подступы к эвакуационным выходам должны быть всегда свободны. Весь строительный мусор должен удаляться в специально подготовленные контейнеры. Не допускается сбрасывать его без специальных устройств.


Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


7.6. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с рабочей технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;


- проинструктировать об особых мерах предосторожности, необходимых при эксплуатации лесов и подмостей, подаче материалов на рабочие места;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.


7.7. За состоянием всех конструкций подмостей устанавливается систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищаются от мусора.


Допуск рабочих к выполнению отделочных работ с подмостей разрешается после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих конструкций подмостей и ограждения.


7.8. При сухой очистке поверхности и других работах, связанных с выделением пыли и газов, необходимо пользоваться респираторами и защитными очками.


Работники, занятые отделочными работами, должны быть обеспечены следующими индивидуальными и коллективными средствами защиты:


- спецобувь и спецодежда;


- резиновые перчатки;


- хлопчатобумажные перчатки;


- для защиты глаз - очки открытого или закрытого типа;


- для защиты органов дыхания - противопылевые респираторы РУ-60МА, РПГ-67А, ШБ-1, "Лепесток".


7.9. Перед началом работ машины и механизмы, используемые для приготовления и перемешивания раствора, проверяются на холостом ходу. Корпуса всех механизмов должны быть заземлены, токопроводящие провода надежно изолированы, а пусковые рубильники закрыты. При работе с механизмами и оборудованием необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные в инструкциях по эксплуатации данного оборудования.


К управлению механизмами допускаются лица, прошедшие специальное обучение и сдавшие экзамены по безопасности труда.


7.10. При производстве облицовочных работ необходимо предохранять руки от соприкосновения с растворными смесями, работать в резиновых перчатках.


8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

     

8.1. Работы по облицовке фасадов выполняет бригада численностью 10 чел. 


	
	

	     каменщик 4 разряда
	- 1 чел.

	     каменщик 3 разряда
	- 3 чел.

	     облицовщик 2 разряда
	- 5 чел.

	     сварщик РДС 4 разряда
	- 1 чел.


8.2. Затраты труда на выполнении облицовочных работ составляют: 


	
	

	     Трудозатраты рабочих
	- 104,7 чел.-час.

	     Машинного времени
	- 5,1 маш.-час.


8.3. Выработка на одного рабочего в смену составляет - 0,5 м[image: image9.png]


. 
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