
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

 


1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на прокладку трубопровода при пересечении с действующей кабельной линией.


1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ в охранной зоне.


1.3. Цель создания представленной ТТК дать рекомендуемую схему технологического процесса по проведению комплекса работ в охранной зоне, показать состав и содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц. 


1.4. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты на выполнение работ в охранных зонах.

             

При привязке Типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование, и т.п.


1.5. Все Рабочие технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта, регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.


1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001, ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительно-монтажной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика и организациями, в ведении которых будет находиться эксплуатация данной кабельной линии связи.

          

1.8. Применение ТТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.

          

1.9. В данной ТТК рассматриваются такие виды работ, как:


устройство защитного кожуха для кабеля;


протаскивание секций труб под кабелем.

                                                                           

1.12. Работы следует выполнять руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;


СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

                      

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации;

                      

РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы.


2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

2.1. Перед началом строительных работ необходимо получить письменное разрешение от эксплуатирующей организации на производство работ в охранной зоне действующих подземных коммуникаций. Охранная зона устанавливается вдоль действующих подземных электрокабелей по 5 м в обе стороны, а вдоль действующих подземных кабелей связи по 2 м в обе стороны от коммуникаций.

        

2.2. Допуск рабочих строительно-монтажной организации к работам в охранной зоне кабельных линий связи проводят допускающий из персонала организации, эксплуатирующей кабельную линию связи и начальник участкастроительно-монтажной организации.       

               

При этом допускающий осуществляет допуск начальник участка строительно-монтажной организации и исполнителей каждой бригады данного участка, с выдачей оформленного наряда-допуска на производство работ в охранной зоне трассы кабельной линии связи.


2.3. Наряд-допуск на производство строительно-монтажных работ в охранной зоне  кабельной линии  должен быть подписан главным энергетиком строительно-монтажной организации и ответственным представителем эксплуатирующей организации связи.

           

2.4. В строке "Отдельные указания" наряда-допуска должна быть сделана запись о назначении работника, ответственного за безопасное производство работ, с указанием должности, фамилии и инициалов, под постоянным руководством которого должен выполняться весь комплекс работ по переходу через подземные коммуникации.   

                

2.5. Получив письменное разрешение на производство работ необходимо до начала производства работ вызвать представителя эксплуатирующей организации для установления по технической документации шурфованием, точного местонахождения подземных кабелей, определения их технического состояния и взаиморасположения со строящимся трубопроводом.


2.6. В процессе строительства строительная организация обязана письменно уведомить эксплуатирующую организацию о времени производства тех этапов работ, при которых необходимо присутствие ее представителя.


2.7. Определение местонахождения и техническое состояние подземной коммуникации (кабель связи, электрокабель) производится в границах всей зоны производства работ и в присутствии представителя эксплуатирующей организации.


2.8. До начала работ по пересечению с действующей коммуникацией (подземным кабелем) необходимо:


выполнить узлы защиты кабеля, не допуская провеса коммуникаций;


расчистить полосу производства работ и произвести планировку микрорельефа;


закрепить на местности трассу газопровода в границах зоны производства работ знаками высотой 1,5-2,0 м с указанием фактический глубины заложения;


устроить временные переезды через действующую коммуникацию для прохода строительной техники (смотри отдельную ТТК).


2.9. Устройство защитного кожуха для кабеля.

              

2.9.1. Кожух для кабеля устраивается для защиты его от возможных механических повреждений в процессестроительства перехода.


2.9.2. Состав работ:


разработка траншеи;


резка трубы диаметром 108х5 мм;


резка швеллера N 12;


укладка защитного кожуха вдоль кабеля;


укладка брусьев под защитный кожух;


укладка опорной балки (швеллера);


крепление защитного кожуха к опорной балке.


2.9.3. До начала работ по устройству защитного кожуха следует:


выполнить необходимые земляные работы;


оградить место вскрытия кабеля и установить предупредительные знаки высотой 1,5-2,0 м;


доставить к месту производства работ подготовленный защитный кожух, опорную балку и подкладки из брусьев, оборудование и инструмент;


установить вручную над кабелем опорную балку (на рис.1 опорная балка показана до установки).

         

2.9.4. Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2 м по обе стороны от подземной коммуникации должны производиться только вручную в присутствии представителя эксплуатирующей организации, за границами полосы - одноковшовым экскаватором.


2.9.5. Земляные работы производятся с соблюдением проектных отметок дна траншеи и откосов. Грунт, вынутый из траншеи и уложенный в отвал, следует размещать на расстоянии не ближе 0,5 м от бровки траншеи.


2.9.6. Ручные земляные работы производятся в два этапа:


производится шурфовка для обнаружения и вскрытия подземной коммуникации при этом траншея разрабатывается до низа кабеля шириной не более 1 м;


вскрытие траншеи в полный профиль.


2.9.7. Земляные работы в границах полосы ручной разработки траншеи вокруг подземного трубопровода производятся с креплением стенок траншеи.


2.9.8. Защитный кожух, изготовленный из металлической трубы предварительно разрезанной на две половины, укладывается вручную в траншею, разработанную при вскрытии кабеля вдоль него, кабель укладывается в защитный кожух, который соединяется скрутками из проволоки и подвешивается к опорной балке скрутками из проволоки диаметром 5 мм. Работы по устройству защитного кожуха для действующих подземных коммуникаций выполняются в соответствии со схемой (смотри рис.1).


2.10. Протаскивание секции труб под действующими подземными коммуникациями.


2.10.1. Состав работ:


разработка котлованов под захлесты;


разработка траншеи до проектной отметки на длину плети трубопровода;


монтаж трубопровода;


обратная засыпка траншеи.


2.10.2. Кроме разработки траншеи под прокладываемый трубопровод, необходимо разработать по обе стороны от пересекаемой подземной коммуникации два котлована для сборки и сварки захлесточных стыков, соединяющих переход с основной ниткой прокладываемого трубопровода.


2.10.3. При разработке траншеи в обводненных грунтах за границами котлованов для сварки захлестов необходимо сделать перемычки из связного грунта, дающие возможность произвести осушение траншей и котлованов (смотри рис.3).


2.10.4. До начала работ по монтажу трубопровода должно быть выполнено следующее:


доставлена изолированная секция труб к месту производства работ и уложена на технологические опоры на берме траншеи за пределами опасной зоны;


произведена при необходимости (по данным проекта) футеровка секции труб деревянными рейками по геотекстильной обвёртке.


2.10.5. Протаскивание секции под действующим подземным кабелем осуществляется двумя кранами-трубоукладчиками.

                       

Трубоукладчики на мягких полотенцах опускают подготовленную к протаскиванию секцию труб в траншею и, передвигаясь вдоль нее, перемещают секцию над дном траншеи под действующим кабелем. После перемещения секции труб до проектного положения ее укладывают на дно траншеи. При протаскивании секции труб необходимо следить за целостностью их изоляционного покрытия.


2.10.6. После завершения операции по протаскиванию рабочей плети под коммуникацией производится сборка и сварка двух захлестов, соединяющих переход с основной ниткой.

                 

После сборки и сварки захлестов производятся работы по их изоляции.


В процессе производства работ в обводненных грунтах необходимо производить постоянный водоотлив.


2.10.7. Засыпка траншей и котлованов производится следующим образом:


вручную в полосе ограниченной расстоянием по 2 м по обе стороны от пересекаемой подземной коммуникации (кабель);


бульдозером за границами 4-х метровой полосы.


Обратная засыпка места перехода трубопровода по кабелям производится вручную слоями не более 0,1 м с тщательным уплотнением.


2.11. После протаскивания секции труб под действующим кабелем защитный кожух, опорная балка и подкладки демонтируются.

                     

Работы по протаскиванию секции труб под действующим подземным кабелем выполняются в соответствии со схемой (смотри рис.2).



           

Рис.1. Схема организации работ при  устройстве защитного кожуха для действующего подземного кабеля

1 - кабель; 2 - защитный кожух; 3 - подкладки; 4 - траншея под кожух кабеля (при проектном заложении кабеля 0,8 м); 5 - опорная балка.
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Рис.2. Схема производства работ по укладке двухтрубной секции под подземной действующей кабельной линией
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Рис.3. Глиняная перемычка при пересечении с коммуникациями



3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ при производстве земляных работ по отрывке траншеи и котлованов выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

           

- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;


3.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимое качество, достоверность и полноту контроля и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего земляные работы.

              

При производстве земляных работ следует соблюдать требования, приведенные в таблице 4, СНиП 3.02.01-87.


3.3. При расчистке территории строительной площадки контролируется вынос проекта в натуру, производство работ по вырубке деревьев и кустарника, корчевке пней и уборке камней, сохранению плодородного слоя почвы, сносу строений, инженерных сетей и коммуникаций, засыпке ям, котлованов и траншей, уборке и планировке территории.

             

3.4. При устройстве временного водоотвода контролируются: трассировка водоотводных канав, их сечения и продольные уклоны, расстояния от нагорных канав до ограждаемых выемок или насыпей или организация сброса воды из водоотводной сети.


3.5. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ.


3.6. Пример заполнения Схемы операционного контроля качества работ приведен в таблице 1.


Таблица 1  

	
	
	
	
	

	Наименование  операций подлежащих контролю
	Предмет, состав и объем проводимого контроля,
предельное отклонение
	Способы
контроля
	Время проведения контроля
	Кто контролирует

	1
	2 
	3
	4
	5

	Отклонение отметок дна траншеи и котлованов от проектных при черновой разработке 
     
	+10 см
	Измерительный,
не менее 10 точек на дне котлована
	В ходе разработки
	Прораб 
Геодезист

	То же планировочных отметок дна
	недоборы  10 см
переборы  20 см 
     
	Измерительный не менее 20 точек
	-"-
	Прораб 
Геодезист

	Отклонение отметок дна от проектных после доработки недобора
	±5 см
	Измерительный, по углам и центру котлована 
     
	-"-
	Прораб 
Геодезист

	Размеры траншеи и котлованов по дну
	не менее проектных 
     
	измерительный
	-"-
	Прораб


3.7. По окончанию выполнения земляных работ производится их освидетельствование Заказчиком и документальное оформление с составлением Акта освидетельствования и приемки траншеи и котлованов с указанием их размеров в плане, профиле и абсолютных отметок дна.

                 

К данному акту необходимо приложить Исполнительные схемы и Лабораторные заключения.
                 

Исполнительные схемы составляются в одном экземпляре, в виде отдельных чертежей, на продольный профиль траншеи и котлованов и поперечные профили через каждые 20 м, за подписью главного инженера Подрядчика.

                 

Лабораторные заключения представляются на:


- уплотнение грунтов естественного основания;


- уплотнение песчаной подготовки (постели);


- уплотнение грунтов при обратной засыпке траншеи.

                  

Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.01-85*.     


3.8. Результаты операционного контроля фиксируются также в Общем журнале работ.


3.9. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ и Журнал авторского надзора проектной организации. Так же должны вестись журналы на специальные виды работ такие, как Журнал геодезического контроля, Журнал уплотнения грунта.


4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в машинах и оборудовании. 


4.1.1. Механизация монтажных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектом строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


4.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, необходимые для выполнения работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.


4.1.3. При выборе машин необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя;


4.1.4. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, и инструментов для производства работ приведен в таблице 2.


Таблица 2

	
	
	
	
	

	N
	Наименование машин, механизмов и инструментов
	Тип, марка 
	Ед.изм.
	Кол-во


	1.
	Кран - трубоукладчик, грузоподъемностью Q = 54,0 т
	Komatsu D355C-3
     
	ед.
	2

	2.
	Полотенце мягкое, грузоподъемностью Q = 63,0 т
	ПМ-1425
     
	-"-
	2

	3.
	Строп двухветвевой с торцевыми захватами 
     
	2СК-10,0; 3000
	-"-
	2

	4.
	Оттяжки из пенькового каната 
     
	 d = 15…20 мм
	-"-
	2

	5.
	Строп кольцевой
	УСК1-10,0; 3000
     
	-"-
	2

	6.
	Автомобиль-трубовоз, грузоподъемностью Q = 13,8 т 
     
	Урал-4320-31
	-"-
	1

	7.
	Каски строительные 
     
	 
	шт.
	2

	8.
	Жилеты оранжевые 
     
	 
	-"-
	2


     

     
5. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

5.1. При производстве работ в охранной зоне действующих подземных коммуникаций следует руководствоваться действующими нормативными документами:

         

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

         

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;    

         

ГОСТ 12.3.002-75* "Процессы производственные. Общие требования безопасности"

         

РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы.

         

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации;

             

5.2.  Перед производством работ при переходе трубопровода через подземные кабели связи и электрокабели предприятие обязано получить письменное разрешение от эксплуатирующей организации на производство работ в охранной зоне действующих коммуникаций. Охранная зона устанавливается вдоль действующих подземных электрокабелей по 5 м в обе стороны и вдоль действующих подземных кабелей связи по 2 метра в обе стороны от коммуникации.

          

5.3.  Не допускается пребывание на месте работы в охранной зоне людей, не имеющих прямого отношения к проводимой работе.

               

5.4.  При приближении грозы лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано прекратить работы и вывести всех работающих из зоны работ. Во время грозы производство работ и пребывание людей в охранной зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

             

5.5. Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2 метра по обе стороны от кабеля в местах пересечения его со строящимся трубопроводом, производятся только вручную. Производство земляных работ в зоне действующего кабеля осуществляется под наблюдением работника электрохозяйства (владельца сети).


5.6. Перед началом работ из числа ИТР назначается лицо, ответственное за безопасное производство работ, под постоянным руководством которого должен выполняться весь комплекс работ по переходу через подземные кабели.

                  

5.7. Перед началом работ в охранной зоне всем рабочим бригады, а также машинистам всех машин и механизмов, применяемых при строительстве в охранной зоне, выдается наряд-допуск, в котором должны быть указаны мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ. Наряд-допуск выдается на весь срок работы в условиях охранной зоны. В случае изменений условий работы (замена механизмов, марки машин, изменение рельефа местности, грунта, климата и т.п.) наряд-допуск заменяется новым.


5.8. Ответственный исполнитель работ получает наряд-допуск на производство работ в охранной зоне, и проводит инструктаж звена исполнителей под роспись. Исполнителей знакомят с местонахождением действующего кабеля, его основными характеристиками, обозначением на местности и с рабочей технологической картой.


5.9. Работа крана-трубоукладчика вблизи действующих подземных коммуникаций должна производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами-трубоукладчиками, которое должно указать крановщику (машинисту) место установки крана-трубоукладчика, обеспечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском условий работы и произвести запись в вахтенном журнале о разрешении работы.

             

5.10. Перед началом строительных работ организации, производящие эти работы, обязаны получить письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ в охранной зоне действующих коммуникаций по установленной форме.


Производство работ без разрешения или по разрешению, срок действия которого истек, запрещается.


5.11. Проезд землеройных и других машин над действующими коммуникациями допускается только по специально оборудованным переездам, в местах, указанных эксплуатирующей организацией. На участках, где действующие коммуникации заглублены менее 0,8 м, должны быть установлены знаки с надписями, предупреждающими об особой опасности.

               

В местах, не оборудованных переездами через действующие коммуникации, проезд строительной техники запрещен.


5.12. Лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами-трубоукладчиками, обязано:


ознакомить с технологической картой (схемой работ) под роспись лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами- трубоукладчиками, крановщиков (машинистов) и стропальщиков;


следить за исправным состоянием такелажных приспособлений;


назначить старшего стропальщика и, при необходимости, сигнальщика;


допускать к обслуживанию  крана-трубоукладчика только лиц, имеющих соответствующее удостоверение стропальщика;


особое внимание следует уделить правильности зацепления секции труб, не допускать перегрузки крана-трубоукладчика, следить, чтобы не было людей в опасной зоне при работе трубоукладчика;           


разрешать работать только с исправными грузозахватными приспособлениями;


запрещать перемещение секции труб  волоком и над людьми;


запрещать подъем защемленной и неправильно застропованной секции труб;


прекращать работу трубоукладчика во время сильного снегопада, дождя или тумана, а также в тех случаях, когда крановщик (машинист) не различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.    

         

5.13. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение) санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

             

Санитарно-бытовые помещения должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи.  

             

Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.


Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение в организационно-технологических картах и схемах на производство работ.


5.14. К производству монтажных работ могут быть допущены рабочие:  


достигшие восемнадцатилетнего возраста;


прошедшие медицинский осмотр для определения пригодности по состоянию здоровья к работе по профессии;


прослушавшие вводный инструктаж по технике безопасности и производственной санитарии;


прошедшие инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте;


прошедшие специальное обучение, проверку знаний и имеющие удостоверение на право производства этих работ.


5.15. Кран-трубоукладчик может быть допущен к перемещению только тех грузов, масса которых не превышает грузоподъемность крана-трубоукладчика с учетом положения противовеса. При эксплуатации крана-трубоукладчика не должны нарушаться требования, изложенные в его паспорте и руководстве по эксплуатации.


5.16. Находящийся в эксплуатации кран-трубоукладчик должны быть снабжен табличкой с четко обозначенным регистрационным номером, грузоподъемностью и датой следующего частичного и полного освидетельствования.


5.17. Кран-трубоукладчик и съемные грузозахватные приспособления, не прошедшие технического освидетельствования, к работе не допускаются. Неисправные грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах производства работ.


5.18. При эксплуатации крана-трубоукладчика необходимо принять меры по предотвращению его опрокидывания или самопроизвольного перемещения под действием ветра или при наличии уклона площадки.


5.19. Организацией, производящей монтажные работы должны быть разработаны способы правильной строповки и зацепки грузов, которым должны быть обучены стропальщики. Графическое изображение способов строповки и зацепки должно быть выдано на руки стропальщикам и крановщикам (машинистам) или вывешено в местах производства работ. Перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки, должно производиться в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ краном-трубоукладчиком.


5.20. Организация, производящая монтажные работы должна:


а) разработать и выдать на участки ведения работ кранами-трубоукладчиками  технологические карты (схемы) и другие технологические регламенты;


б) обеспечить стропальщиков отличительными знаками, испытанными и маркированными съемными грузозахватными приспособлениями, соответствующими массе и характеру перемещаемых грузов;


в) вывесить на месте производства работ список основных перемещаемых краном-трубоукладчиком грузов с указанием их массы. Крановщикам (машинистам) и стропальщикам, обслуживающим краны-трубоукладчики при ведении работ, такой список должен быть выдан на руки;


г) обеспечить проведение периодических испытаний ограничителя предельного груза крана-трубоукладчика точно взвешенным грузом в сроки, указанные в руководстве по эксплуатации крана-трубоукладчика или в паспорте прибора;


д) установить порядок опломбирования ограничителей предельного груза кранов-трубоукладчиков;


е) определить площадки и места складирования грузов, оборудовать их технологической оснасткой и приспособлениями и проинструктировать крановщиков (машинистов) и стропальщиков относительно порядка и габаритов складирования;


ж) установить порядок обмена сигналами между стропальщиком и крановщиком (машинистом). Рекомендуемая знаковая сигнализация приведена в таблице 3.


Таблица 3

	
	
	

	Операция
	Графическое изображение
	Описание действия сигнальщика

	Поднять груз или крюк
	[image: image3.png]



	Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте

	Опустить груз или крюк
	[image: image4.png]



	Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте

	Поднять стрелу
	[image: image5.png]



	Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до горизонтального положения, ладонь раскрыта

	Опустить стрелу
	[image: image6.png]



	Движение вниз вытянутой рукой, предварительно опущенной до горизонтального положения, ладонь раскрыта

	Передвинуть трубоукладчик
	[image: image7.png]



	Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения крана-трубоукладчика

	Стоп (прекратить подъем или передвижение)
	[image: image8.png]



	Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз

	Осторожно ! (применяется перед подачей какого-либо из перечисленных выше сигналов при необходимости незначительного перемещения)
     
	[image: image9.wmf]
	Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх

	Внимание! 
(приготовиться к приему команды)
	[image: image10.wmf]
	Рука поднята вверх, ладонь направлена к крану-трубоукладчику


5.21. Место производства работ кранами-трубоукладчиками должно быть освещено в соответствии с рабочей технологической картой. Работа крана-трубоукладчика должна быть прекращена во время снегопада, дождя или тумана, а также в тех случаях, когда крановщик (машинист) не различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.


5.22. Установка и работа кранов-трубоукладчиков в охранной зоне действующих подземных коммуникаций осуществляются только по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы. Порядок организации производства работ вблизи подземных коммуникаций, выдачи наряда-допуска и инструктажа устанавливается приказом по организации производящей монтажные работы и производителем работ.


Наряд-допуск должен выдаваться крановщику (машинисту) крана-трубоукладчика на руки перед началом работы. Крановщику (машинисту) запрещается самовольная установки крана-трубоукладчика для работы вблизи подземных кабелей. Работа крана-трубоукладчика вблизи подземных кабелей должна производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами-трубоукладчиками, которое должно указать крановщику (машинисту) место установки крана-трубоукладчика, обеспечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском условий работы и произвести запись в вахтенном журнале о разрешении работы.


5.23. Для безопасного выполнения работ краном-трубоукладчиком организация, производящая монтажные работы, обязана обеспечить соблюдение следующих требований:


а) на месте производства работ по перемещению грузов краном-трубоукладчиком не должно допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к выполняемой работе;


б) при необходимости осмотра, ремонта, регулировки механизмов, осмотра и ремонта металлоконструкций крана-трубоукладчика должен быть отключен его двигатель;


в) монтажные работы должны выполняться по технологической карте (схеме) в которой должны предусматриваться:


соответствие устанавливаемого крана-трубоукладчика условиям монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовая характеристика крана-трубоукладчика);


обеспечение безопасных расстояний от действующих подземных коммуникаций;


перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графическое изображение (схема) строповки грузов;


место и габариты соскладированной секции труб, подъездные пути и т.д.;


г) перемещение секций труб на стреле трубоукладчика не должно производиться при нахождении под ней людей. Стропальщик может находиться возле секции труб во время ее подъема или опускания, если секция труб поднята на высоту не более 1000 мм от уровня площадки;


д) строповка секций труб должна производиться в соответствии со схемами строповки. При работе со стальными канатами рабочие должны пользоваться брезентовыми рукавицами. Не ударять по стропам и крюку крана во время подъема секции труб. Расстроповку секции труб проводить по сигналу мастера (старшего стропальщика) только после надежной укладки. Запретить участвовать в монтажных работах водителям или другим лицам, не входящим в состав бригады; 


е) секция труб при ее горизонтальном перемещении должны быть предварительно поднята на 500 мм выше встречающихся на пути предметов;


ж) при перемещении крана-трубоукладчика с секцией труб положение стрелы и нагрузка на кран-трубоукладчик должны устанавливаться в соответствии с руководством по эксплуатации крана-трубоукладчика;


з) не допускается при подъеме и опускании секций труб нахождение людей в том числе и лиц, производящих строповку, между краном-трубоукладчиком и поднимаемой секцией труб, а так же нахождение людей и проведение каких-либо работ в пределах перемещения секции труб краном-трубоукладчиком;


и) по окончании работы или в перерыве секция труб не должна оставаться в подвешенном состоянии или лежащая в неустойчивом положении;


к) при подъеме секции труб она должна быть предварительно поднята на высоту не более 200-300 мм для проверки правильности строповки и надежности действия тормозов. Сигнал машинисту крана-трубоукладчика о подъеме секции труб должен быть подан только после того, как все члены бригады удалятся в безопасные места.


5.24. При работе крана-трубоукладчика не допускаются:


а) вход в кабину крана-трубоукладчика во время его движения;


б) нахождение людей возле работающего крана-трубоукладчика;


в) перемещение секции труб, находящейся в неустойчивом положении;


г) подъем секции труб, засыпанной землей или примерзшей к земле;


д) подтаскивание секции труб по земле крюком крана-трубоукладчика;


е) освобождение при помощи крана-трубоукладчика защемленных секцией труб стропов, канатов или цепей;


ж) оттягивание секции труб во время ее подъема, перемещения и опускания. Для разворота и перемещения секции труб должны применяться крючья или оттяжки соответствующей длины;


з) выравнивание перемещаемой секции труб руками, а также поправка стропов на весу;


и) работа при выведенных из действия или неисправных приборах безопасности и тормозах; 


к) включение механизмов крана-трубоукладчика при нахождении людей на кране-трубоукладчике вне его кабины (на стреле, противовесе и т.п.). Исключение составляют лица, производящие осмотр и регулировку механизмов и электрооборудования. В этом случае механизмы должны включаться по сигналу лица, производящего осмотр;


л) подъем секции труб непосредственно с места ее укладки стреловой лебедкой;

          

м) опускать секцию труб одновременно с поворотом стрелы, а так же ее резко опускать.




6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Численный и профессиональный состав специализированной бригады на выполнении  работ по протаскиванию секции труб под действующим кабелем составляет - 4 чел. в т.ч.

                              

Машинист крана-трубоукладчика 6-го разряда - 2 чел.

                              

Монтажники наружных трубопроводов 3-го и 5-го разрядов - 2 чел.

           

6.2. Затраты труда на выполнении работ по протаскиванию секции труб составляют:              

                              

Трудозатраты рабочих - 7,22 чел.-час.

                    

6.3. ТТК составлена с применением нормативных документов по состоянию на 01.04.2006.


6.4. При разработке Типовой технологической карты использованы: 


6.4.1. Б.Ф. Белецкий. Технология и механизация строительного производства.


6.4.2. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


6.4.3. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.

                

6.4.4. Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации.


6.4.5. СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства".

           

6.4.6. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

           

6.4.7. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
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