
     ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
 ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО МОНТАЖУ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО, СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Типовой проект производства работ подлежит обязательной привязке к местным условиям с заполнением приложений 1-5 и 8 и указанием безопасных методов ведения работ в конкретных условиях разрабатываемого объекта.


Типовой проект производства работ, привязанный к местным условиям, должен быть согласован с главным механиком и инженером по технике безопасности, утвержден главным инженером монтажного управления, а затем передан для исполнения на объект монтажа.
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ПРОЕКТ
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА МОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

 

Объекта:


Привязку к объекту произвели:


Начальник ПТО

Начальник участка N

СОГЛАСОВАНО:

Главный механик

Инженер по технике безопасности

Принял к исполнению:

Прораб (мастер)

"___" ___________ 198   г.

Ознакомлен:

Бригадир

Члены бригады


"___" ___________ 198   г.



ОБЩАЯ ЧАСТЬ

 

	
	

	Проект производства работ предусматривает выполнение работ по монтажу


	(наименование систем объекта)

	 

	Исходными данными для составления ППР послужили рабочие чертежи, разработанные

	 
	 

	(наименование проектной организации)

 
	 

	Трудозатраты на монтажные работы определены по ЕНиР.


Ведомость на основные и вспомогательные материалы, оборудование составлена по рабочим чертежам (приложения1 и 2).


Календарный план производства работ составлен на основании трудозатрат, определенных по ЕНиР (приложение 3):


	 

	(увязан с графиком работ генподрядной организации)

Графики на поставку материалов, изделий и оборудования составлены на основании календарного плана производства работ (приложения 4 и 5).


Ведомости инструмента на газовую и электродуговую сварку, на механизмы и приспособления, транспортные средства и нормокомплекты инструмента по видам работ приведены в приложениях 6, 7, 8, 9, 10 и 11.


Договор на производство работ методом бригадного подряда приведен в приложении 12.


Места складирования материалов, изделий и оборудования указаны на генплане (см. выкопировку из генплана).


 

     
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование материалов и оборудования
	Объем работ
	Смет-
ная стои-
мость, руб.
	Зат-
раты труда, чел.-день
	Дневная выработка рабочего
	Стои-
мость работ по кальку-
ляциям, руб.

	 
	шт.
акм
	м
	 
	 
	руб.
	шт.
	акм
	м
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Система отопления

Монтаж трубопроводов

Установка:

радиаторов

конвекторов

труб чугунных ребристых

регистров из гладких труб

полотенцесушителей

элеваторного (теплового) узла

Итого:

Теплоснабжение

Монтаж трубопроводов

Установка:

отопительных агрегатов:

АПВС

СТД

калориферов

насосов

Итого:

Холодное и горячее водоснабжение

Монтаж трубопроводов

Установка:

скоростных водоподогревателей

емкостных водоподогревателей

полотенцесушителей

баков

насосов

кранов-смесителей для душа

пожарных кранов

поливочных кранов

Итого:

Хозяйственно-фекальная канализация

Монтаж трубопроводов

Установка:

ванн

поддонов

умывальников

моек

унитазов типа "Компакт"

унитазов с высокорасположенным бачком

клозетных чаш

гигиенических душей "Бидэ"

питьевых фонтанчиков

сантехкабин

Итого:

Ливневая канализация

Монтаж трубопроводов

Установка водосточных воронок

Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

     
ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТА К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

 

К началу монтажа санитарно-технических систем генподрядчик должен выполнять следующие работы.


По подвалу или техническому подполью:


спланировать пол до проектной отметки и осушить подвал (техподполье);


обеспечить постоянное или временное освещение мест монтажа и подходы к ним;


подвести линии электропитания к месту подключения электроинструмента и сварочных аппаратов;


выполнить фундаменты под насосы и основания под водоподогреватели;


оставить (пробить) отверстия для прохода труб, а также отрыть траншеи или проложить каналы для укладки труб;


оштукатурить помещения тепловых и водомерных узлов;


оставить монтажный проем (проемы).


По наземной части здания:


выполнить междуэтажные перекрытия и перегородки, на которых будут устанавливаться нагревательные приборы или другое санитарно-техническое оборудование;


оштукатурить поверхность стен и перегородок в местах установки нагревательных приборов и прокладки трубопроводов;


оставить (пробить) предусмотренные проектом отверстия, борозды в стенах, перегородках, перекрытиях, выложить каналы для прохода и прокладки труб;


выполнить основания (фундаменты) под баки для воды;


установить оконные блоки и подоконные доски;


подвести линии электропитания к местам использования электроинструмента и сварочных аппаратов;


обеспечить свободный доступ к месту монтажа;


к зимнему периоду остеклить и утеплить здание;


нанести на внутренних стенах помещений отметки чистых полов трудносмываемой краской;


обеспечить постоянное или временное освещение мест монтажа и подходы к ним;


Предоставить:


площадки для открытого складирования материалов, оборудования, изделий и заготовок;


помещение для прораба (мастера);


бытовые помещения для рабочих в соответствии с существующими санитарно-бытовыми нормами;


помещение для склада.


Монтажные проемы, отверстия в перекрытиях, предназначенные для монтажа оборудования, устройства лифтов и лестничных клеток, к которым возможен доступ людей, должны быть закрыты сплошным настилом или иметь прочные ограждения высотой 1,1 м с горизонтальными элементами в вертикальной плоскости, расстояние между которыми не должно превышать 0,45 м, и бортовыми досками по всему периметру проема или отверстия.


УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

 

При выполнении работ следует руководствоваться:


"Правилами производства и приемки санитарно-технических и вентиляционных работ", СНиП III-28-75*;


"Инструкцией по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ", СН-47-74**;


"Указаниями по составлению и утверждению проектов производства работ на монтаж внутренних санитарно-технических устройств", [image: image1.jpg]MCH-237 - 80
MMCC CCCP.




;


типовыми технологическими картами на монтаж внутренних санитарно-технических систем и промышленной вентиляции;


"Техникой безопасности в строительстве", СНиП III-4-80*** и данным проектом производства работ.

________________

* Действует СНиП 3.05.01-85;


** Заменен на СНиП 3.01.01-85;


*** Взамен СНиП III-4-80* действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечания изготовителя базы данных.


Приступать к выполнению монтажных работ следует только после приемки объекта (захватки) под монтаж по акту.


Все системы трубопроводов подлежат монтажу укрупненными узлами заводского изготовления, выполненными по монтажным проектам (эскизам).


Трубные заготовки, скомплектованные по этажесекциям, стоякам и осям, доставляют на объект в контейнерах, а трубы - связанными в пакеты.


Установку кронштейнов следует производить с помощью строительно-монтажного пистолета ПЦ-52-1 или сверлильных машин.


Для подъема (спуска) санитарно-технического оборудования и трубных заготовок на проектные отметки следует использовать башенный кран генподрядчика или имеющиеся в распоряжении монтажной организации такелажные приспособления и механизмы.


Подачу на проектные отметки санитарно-технического оборудования, контейнеров с трубными заготовками и нагревательными приборами следует осуществлять до перекрытия этажа или через монтажные проемы в стенах, перекрытиях, оконных проемах на выносные площадки, выполненные генподрячиком.


Места установки такелажных приспособлений и креплений на строительных конструкциях должны быть согласованы с генподрядчиком и проектной организацией.


Монтажные работы на высоте в пределах этажа следует вести с подмостей (см. чертеж).


1. Монтаж систем отопления, теплоснабжения, водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации ниже нулевой отметки:


доставить в зону действия башенного крана или других подъемных механизмов тепловой (элеваторный) и водомерный узлы, емкостные (секционные) бойлеры, трубные заготовки и трубы и опустить их в подвал (техподполье) (схемы 1, 5, 7);


установить кронштейны (подвески) под трубы;


разнести (развести) трубы и трубные заготовки к местам монтажа;


разложить трубы и трубные заготовки на установленные кронштейны (подвески) согласно проекту;


сварить, зачеканить стыки или соединить на резьбе трубы между собой;


проложить канализационные выпуски;


установить гидрозатворы под стояки водостока;


установить водоподогреватель (скоростной или емкостный);


установить тепловой (элеваторный) узел;


установить водомерный узел;


установить насосы на заранее выполненные фундаменты;


подсоединить установленное оборудование (элеваторные бойлеры, водомерные узлы и насосы) к магистральным трубопроводам.


2. Монтаж системы отопления, теплоснабжения, водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации (выше нулевой отметки):


поставить в зону действия башенного крана или других подъемных механизмов и такелажных приспособлений трубные заготовки, трубы, отопительные приборы и поднять их на проектные отметки (схемы 1, 3, 4, 6, 8);


разметить и установить кронштейны под трубы;


разнести (развести) трубную заготовку и трубы к местам монтажа;


разложить трубную заготовку и трубы на установленные кронштейны согласно проекта;


сварить или соединить на резьбе трубы между собой;


разметить и установить кронштейны под нагревательные приборы;


разнести (развести) отопительные приборы к месту монтажа;


навесить радиаторные блоки (конвекторные блоки, регистры из гладких труб, трубы чугунные ребристые, отопительные агрегаты) и установить калориферы, (схемы 9, 10);


проложить стояки и подводки к нагревательным приборам, обвязать калориферы, отопительные агрегаты и установить арматуру;


подсоединить стояки (спуска) к магистральным трубопроводам;


проложить трубопровод по чердаку и подсоединить к нему стояки;


установить расширительный бак и обвязать его трубами;


произвести гидравлическое испытание системы отопления и теплоснабжения;


промыть систему.


Панельное отопление (монтаж ведется снизу вверх):


присоединить спуска стояков к магистральным трубопроводам;


соединить нагревательные элементы в панелях вставками-скобами, которые должны заводиться прямыми участками в стаканы на глубину не менее 5 и не более 20 мм;


перед соединением нагревательных элементов срезать заглушки на соединительных стаканах;


соединение нагревательных элементов следует производить до устройства чистых полов;


произвести гидравлическое испытание согласно указаниям по проектированию и осуществлению систем панельного отопления со стальными элементами (СН-398-69).


Монтаж систем холодного и горячего водоснабжения:


доставить в зону действия башенного крана или других подъемных механизмов и такелажных приспособлений трубы, трубные заготовки и поднять их на проектные отметки (схемы 1, 6 и 7);


разметить и установить кронштейны под трубы;


разнести (развести) трубы и трубные заготовки к местам монтажа;


разложить согласно проекту трубы и трубные заготовки на установленные кронштейны;


сварить или соединить на резьбе трубы между собой;


проложить стояки и подводки к санприборам, кипятильникам и водоподогревателям;


подсоединить стояки к магистральному трубопроводу.


Установка укрупненных блоков в жилых домах:


а) вертикальных блоков:


подать к месту установки;


установить, выверить вертикальность блока и закрепить его;


соединить блок с трубопроводами подвальной части здания с заделкой раструбов и сборкой на сгонах;


б) горизонтальных блоков:


подать к месту установки;


установить, выверить горизонтальность блока и закрепить его;


соединить с трубопроводами вертикального блока;


Примечание: Установка вертикальных и горизонтальных блоков по этажам производится аналогично.


установить водоразборную арматуру, пожарные и поливочные краны и смесители для душа;


произвести гидравлическое испытание трубопроводов.


Монтаж системы бытовой канализации:


доставить в зону действия башенного крана или других подъемных механизмов и такелажных приспособлений трубы, трубные заготовки, санитарно-технические приборы и поднять на проектные отметки (схемы 1, 2, 9);


разнести трубы и трубные заготовки к месту монтажа;


проложить стояки и отводящие трубы от санитарно-технических приборов с установкой трапов и креплением труб;


подсоединить стояки с подвальной (техподпольной) разводкой труб;


установить кронштейны под санитарно-технические приборы;


после побелки (покраски, установки плиток в санузлах) установить ванны, поддоны, раковины, мойки, умывальники, питьевые фонтанчики, писсуары, унитазы, души "Бидэ" и подключить их к трубопроводам (схемы 11,12, 13, 14, 15, 16, 17), а также произвести промывку трубопроводов и санитарно-технических приборов;


сантехкабины следует устанавливать одновременно с возведением строительных конструкций здания, соблюдая при этом соосность канализационных и водопроводных стояков по высоте здания;


соединение между собой сантехкабин производится установкой компенсирующих вставок в чугунных канализационных стояках с последующей заделкой стыков;


обварить компенсирующие стаканчики на стояках водоснабжения.


Монтаж внутренних водостоков:


доставить в зону действия башенного крана или других подъемных механизмов и такелажных приспособлений трубы и трубную заготовку и поднять на проектные отметки (см. схему 1);


разнести трубы и трубные заготовки к месту монтажа;


разметить и установить крепления под трубы;


проложить стояки и соединить их с водосточными воронками и подвесным трубопроводом;


соединить стояки с подвальной (техподпольной) разводкой;


произвести испытание водостоков наполнением их водой до уровня водосточной воронки.


3. Особенности производства работ в зимнее время:


помещения, в которых производятся санитарно-технические работы, должны быть защищены от атмосферных осадков, сквозняков и освещены;


проезды, проходы, погрузочно-разгрузочные площадки в зимнее время должны быть очищены от снега, льда, а дороги посыпаны песком;


леса и подмости в зимнее время должны быть очищены от снега и наледи, хорошо освещены;


при температуре ниже -20 °С сварка должна выполняться по специальной технологии, утвержденной монтажной организацией, выполняющей сварочные работы;


испытание системы отопления и пуск в эксплуатацию внутренних водопроводных и канализационных устройств допускается производить при температуре в помещениях не ниже +5 °С;


перед пуском системы отопления должны быть заделаны оконные и другие проемы в здании, утеплены двери, перекрытия и места выхода каналов и траншей из здания;


в исключительных случаях допускается пуск системы отопления при отрицательной температуре с соблюдением специальных мероприятий:


а) пуска системы отопления по частям (кольцам, стоякам);


б) обеспечения быстрого включения или отключения системы по частям (установка дополнительной запорной арматуры).


ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


Общая часть
К производству работ допускаются рабочие, обученные безопасным методам и приемам работ и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.


Производитель работ (мастер) обязан постоянно контролировать выполнение рабочими инструктивных указаний по технике безопасности и СНиП-III-4-80* "Техника  безопасности в строительстве".

________________

* Взамен СНиП III-4-80* действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.


Зоны подъема и монтажа трубопроводов и сантехнического оборудования должны быть ограждены и выставлены предупредительные знаки.


Граница опасной зоны при такелажных работах должна проходить:


при работе, выполняемой на высоте, - за пределами горизонтальной проекции рабочей площадки на нижележащую поверхность (промежуточное перекрытие, поверхность земли и т.п.), увеличенной на 1/3 высоты (но не ниже 2 м) ее расположения относительно нижележащей поверхности;


при работе с автомобильными кранами - за пределами площадки радиусом равным длине стрелы крана плюс расстояние от края груза до его центра тяжести.


Использовать случайные, непроверенные механизмы, блоки, стропы и тросы запрещается.


Для предотвращения перетирания стропов при охвате грузов с острыми углами необходимо использовать деревянные или резиновые прокладки, которые должны быть прикреплены к конструкциям или к канату.


Пеньковые канаты, применяемые для оттяжек, не должны иметь перетертых или размочаленных мест.


Не допускается использование пеньковых канатов в качестве грузовых.


Снятие траверс и стропов с поднятого груза допускается только после его надежного закрепления.


При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной секции (захватке, участке) на этажах (ярусах), над которыми производится перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций или оборудования.


При возведении односекционных зданий или сооружений одновременное выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах (ярусах) допускается при условии выполнения всех требований, предусмотренных п.12.2 СНиП-III-4-80*.

________________

* Взамен СНиП III-4-80* действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.


Нахождение людей под поднимаемыми и перемещаемыми грузами запрещено.


При горизонтальном перемещении поднятого груза должен быть зазор между низом груза и выступающими конструкциями - 0,5 м, боковой - 1,0 м с учетом амплитуды раскачивания груза.


Нахождение людей в боковом зазоре между грузом и выступающими частями строительных конструкций в процессе перемещения груза запрещено.


Рабочие и ИТР без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.


Места крепления предохранительного пояса должны быть определены заранее мастером.


К такелажным работам допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие соответствующее обучение, инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационное удостоверение.


Рабочие и линейные ИТР, выполняющие работы с помощью грузоподъемных механизмов и кранов, должны пройти специальное обучение и иметь соответствующее удостоверение.


К самостоятельным верхолазным работам допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже третьего.


Рабочие, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение одного года должны находиться под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации.


К началу монтажных работ рабочие и линейные ИТР должны быть обеспечены бытовыми помещениями и оборудованием в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами.


Наряд-допуск выдается при производстве работ повышенной опасности согласно перечню приложения 5 СНиП-III-4-80*; а также при наличии особых местных условий производства монтажа, утвержденных главным инженером строительно-монтажной организации.

________________

* Взамен СНиП III-4-80* действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.


Работы по перемещению грузов механизмами


Перед началом работ краном следует произвести пробный маневр стрелой крана, после чего установить ограничители высоты подъема и угла поворота стрелы.


При подъеме грузов автокраном необходимо устанавливать кран на аутригеры.


При подъеме краном плетей труб надлежит произвести пробные подъемы на высоту 0,5 м для уточнения положения центра тяжести и корректировки установки строп.


Ход крана с грузом следует регулировать командами двух сигнальщиков, имеющих зрительный контакт.


При подъеме грузов должны быть приняты меры, исключающие возможность касания грузом элементов крана и конструкций здания; при передвижении крана с грузом между стрелой крана и грузом должен быть зазор 0,5 м.


К обслуживанию лебедок могут быть допущены лица не моложе 18 лет, обученные, аттестованные, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй, удостоверение и производственную инструкцию.


Площадка, на которой устанавливают лебедку, должна быть очищена от строительных конструкций. В зимнее время площадку надлежит очищать от снега и льда.


Корпус электролебедки и электродвигатель должны быть заземлены.


При работе с приводной лебедкой ее необходимо закрепить к раме, загрузить балластом, превышающим тяговое усилие лебедки в два раза, а раму закрепить к якорю или конструкции здания, предварительно согласовав место крепления с генподрядчиком.


Лебедка должна устанавливаться на расстоянии не менее 20 длин ее барабана от ближайшего отводного блока.


При работе с автогидроподъемником необходимо устанавливать его на аутригеры.


Перемещение автовышки с людьми запрещается.


Сварочные работы


К электрогазосварочным работам допускаются рабочие, достигшие 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение, проверку знаний по технике безопасности, пожарной безопасности и имеющие соответствующее удостоверение и квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.


Электросварочные трансформаторы следует устанавливать в стороне от проходов.


Подключать электросварочные трансформаторы должен только электромонтер.


Металлические части электросварочных установок, а также свариваемые трубы и изделия должны быть заземлены. Заземление любых электроустановок должно выполняться до включения их в сеть.


При передвижении сварочных аппаратов их надлежит отключать от сети.


Выполнять сварочные работы на высоте с подмостей и лесов разрешается после принятия мер против загорания настилов и падения расплавленного металла на проходящих внизу людей.


Электросварщик, работающий на высоте, должен иметь пенал-сумку для электродов и ящик для сбора огарков.


Места огневых работ должны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов (газовых баллонов, газогенераторов и т.п.) - не менее 10 м.


Ацетиленовые генераторы устанавливают в стороне от проходов и проездов.


Действующие газосварочные аппараты должны быть ограждены, и находиться под постоянным надзором, и иметь таблички с надписью "Огнеопасно", "Не курить", на кислородном баллоне - "Осторожно, маслоопасно".


Кислородные и ацетиленовые баллоны необходимо защищать от действия прямых солнечных лучей.


Карбид кальция надлежит хранить в сухих, хорошо проветриваемых огнестойких помещениях с легкой кровлей.


Вскрывать барабаны с карбидом кальция следует только специальным инструментом или приспособлением, исключающим образование искр.


Баллоны с газом надлежит хранить в отдельном специально оборудованном помещении и только в вертикальном положении в гнездах специальных стоек. Порожние баллоны следует хранить отдельно от баллонов, заполненных газом.


Баллоны со сжатым газом должны быть защищены от ударов.


Переносить баллоны можно только на носилках.


Открывать вентиль баллона с ацетиленом и кислородом или крепить редуктор можно только специальным ключом.


При эксплуатации переносных однопостовых ацетиленовых аппаратов запрещается:


загружать карбид кальция в мокрые ящики или корзины;


загружать карбид кальция сверх нормы, установленной инструкцией по эксплуатации аппаратов;


отключать автоматические регуляторы;


работать от одного генератора несколькими горелками или резаками.


Слесарю при работе со сварщиком необходимо пользоваться специальными очками со светофильтрами.


Работа с инструментом


К работе с электроинструментом допускаются лица, прошедшие специальное производственное обучение и имеющие соответствующий документ.


Работа с электроинструментом напряжением 127 или 220 В должна производиться в диэлектрических перчатках, калошах или с резинового коврика.


В помещениях особо опасных или с повышенной опасностью поражения людей электрическим током, а также вне помещений следует работать электроинструментом напряжением 42 В и с применением диэлектрических перчаток, галош и ковриков.


Гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек.


Оставлять инструмент и детали на настилах подмостей после окончания работ запрещается.


Работать с механизированным инструментом с приставных лестниц запрещается.


Работы со строительно-монтажным пистолетом ПЦ-52-I


К работе строительно-монтажным пистолетом допускаются рабочие не моложе 18 лет, с образованием не ниже 7 классов, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие квалификацию не ниже 3 разряда, проработавшие на монтаже не менее двух лет, прошедшие специальный курс обучения и имеющие удостоверение на право пользования пистолетом.


Запрещается направлять пистолет на себя или других лиц, независимо от того, заряжен он или нет.


Пистолет должен храниться в местах, установленных приказом по управлению.


Строительно-монтажный пистолет применяют с разрешения главного инженера управления (ПМК) с оформлением наряда-допуска на производство работ.


При забивке дюбелей в железобетонные конструкции необходимо использовать арматуроискатель.


Перед производством работ оператор должен ознакомиться с конструкциями здания для определения пригодности к пристрелке и подбора дюбелей и заряда.


При работе на высоте пистолет надлежит прикреплять к предохранительному поясу комплектным ремнем.


Рука, поддерживающая пристреливаемую деталь, в момент выстрела должна находиться не ближе 150 мм от точки забивки дюбеля.


Выдавать для работы и сдавать пистолет на хранение следует ежедневно и с регистрацией в книге выдачи пистолета.


Переносить с места на место и класть заряженный пистолет запрещается.


При стрельбе применение защитных средств - очков, противошумных наушников, перчаток и кaсок - обязательно.


При забивке дюбелей пистолетом надлежит удалить от рабочего места всех посторонних лиц на расстояние не менее 10 м и  повесить плакат, запрещающий проход в опасную зону.


Пистолет, из которого сделано 25 тыс. выстрелов, подлежит списанию.


Работать в неосвещенных местах запрещается.


Леса и подмости


Леса и подмости высотой до 4 м допускаются к эксплуатации только после приемки их производителем работ, а выше 4 м - после приемки комиссией, назначенной руководителем строительно-монтажной организации, и оформления акта.


Леса в процессе эксплуатации должны осматриваться прорабом или мастером не реже чем через каждые 10 дней.


Металлические леса должны быть заземлены.


Подъем рабочих на подмости допускается только по приставным лестницам с перилами.


Нижние концы приставных лестниц должны иметь упоры в виде острых металлических шипов или резиновых наконечников (в зависимости от конструкций опорных поверхностей).


Раздвижные лестницы-стремянки должны быть оборудованы устройством, исключающим возможность их самопроизвольного сдвига.


Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны быть ограничены металлическими дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к конструкциям.


Испытание санитарно-технических систем


Испытание санитарно-технических систем и оборудования должно производиться в присутствии мастера.


При испытании санитарно-технических устройств и трубопроводов должно быть выставлено необходимое количество дежурных постов.


Устранение дефектов, обнаруженных во время испытания, следует производить при отключении систем от источников питания.


При гидравлическом испытании рабочие должны находиться в безопасных местах, огражденных экраном на случай выбивания заглушек.


Заглушки, люки, фланцевые и другие соединения следует во время испытания отметить предупредительными знаками.


Перед испытанием следует предупредить работающих на смежных участках о времени проведения испытания.


Обстукивание сварных швов трубопроводов во время испытания запрещается.


Складирование материалов и изделий


Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод.


Материалы, заготовки и оборудование следует размещать на утрамбованных площадках, а в зимнее время - на площадках, очищенных от снега и льда.


Нагревательные приборы (радиаторы и др.) укладывают в штабеля высотой не более 1,5 м.


Крупногабаритное оборудование и его части укладывают в один ряд на прокладках.


Высота штабелей труб, увязанных в пакеты, не должна превышать 3 м, для труб без увязки - 2 м; при этом устанавливают боковые опоры, предотвращающие раскалывание труб.


ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 4
 

ГРАФИК
ПОСТАВКИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК НА ОБЪЕКТ

	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование изделия
	Ед. изм.
	Кол-во
	Номер заказа
	Год

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Месяц

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	День

	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	 

	1
	Система отопления:
	 
	 
	 
	 

	 
	нагревательные приборы
	экм.
	 
	 
	 

	 
	трубные заготовки
	м
	 
	 
	 

	 
	тепловой (элеваторный) узел
	комп.
	 
	 
	 

	 
	расширительный бак
	шт.
	 
	 
	 

	2
	Система водоснабжения:
	 
	 
	 
	 

	 
	трубная заготовка
	м
	 
	 
	 

	 
	водомерный узел
	комп.
	 
	 
	 

	3
	Система канализации:
	 
	 
	 
	 

	 
	трубные заготовки
	м
	 
	 
	 

	4
	Система газоснабжения:
	 
	 
	 
	 

	 
	трубные заготовки
	м
	 
	 
	 


     
     
Приложение 5
 

ГРАФИК ПОСТАВКИ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 (КАЛОРИФЕРОВ, ОТОПИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ,  НАСОСОВ, ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ И ДР.) НА ОБЪЕКТ

	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка
	Номер заказа
	Кол-во
	Год

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Месяц

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	День

	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 




Приложение 6
 

ВЕДОМОСТЬ
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПОСТА ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ

	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование
	ГОСТ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Генератор ацетиленовый
	5190
	шт.
	1
	 

	2
	Баллон кислородный
	 
	"
	2
	 

	3
	Горелка газовая
	17357
	"
	1
	 

	4
	Резак инжекторный
	5191
	"
	1
	 

	5
	Редуктор кислородный двухкамерный 
	13861
	"
	1
	 

	6
	Редуктор ацетиленовый
	 
	"
	1
	 

	7
	Рукава резино-тканевые (кислородные)
	10362
	м
	30
	 

	8
	То же (ацетиленовые)
	9356
	"
	30
	 

	9
	Очки защитные ГС-3
	9862
	шт.
	1
	 

	10
	Ключ гаечный разводной до 19 мм
	7275
	"
	1
	 

	11
	Ключ гаечный с открытым зевом
	2841
	"
	1
	 

	12
	Молоток слесарный
	2310
	"
	1
	 

	13
	Щетка стальная 50х200
	 
	"
	1
	 

	14
	Отвертка
	5457
	"
	1
	 


     
     
Приложение 7
 

ВЕДОМОСТЬ
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПОСТА РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ

	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование
	ГОСТ, тип
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Трансформатор сварочный
	СТД-300/500
	шт.
	1
	СТД-500 для сварки труб[image: image2.jpg]


 свыше 153 м

	2
	Провод для электродуговой сварки
	КРПТ 1х50
	м
	60
	 

	3
	Провод
	12.1.030
	"
	-
	Для заземления аппарата

	4
	Электродвигатель с проводом
	14651
	шт.
	1
	С проводом ПРГ-35 мм - 5 м

	5
	Клемма заземления
	КЗ-2
	"
	1
	 

	6
	Щетка стальная 50х200
	 
	"
	1
	 

	7
	Щиток для электросварщика со светофильтром Э 300
	1361
	"
	1
	 

	8
	Соединительная муфта
	МС-2
	"
	2
	 

	9
	Ключ гаечный разводной 19 мм
	7275
	"
	1
	 

	10
	Зубило
	7211
	"
	1
	 

	11
	Молоток слесарный
	2310
	"
	1
	 

	12
	Каска винипластовая
	9820
	"
	1
	 

	13
	Плоскогубцы
	5547
	"
	1
	 

	14
	Штангенциркуль [image: image3.jpg]


150
	166
	"
	1
	 


Приложение 8
 

ВЕДОМОСТЬ
НА МЕХАНИЗМЫ, ПРИСОПСОБЛЕНИЯ, ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ НА ОБЪЕКТЕ

 

	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование
	Марка, тип, ГОСТ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	 
	 
	 
	 
	 


     
     
Приложение 9
 

НАБОР-КОМПЛЕКТ
ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗВЕНОМ
 В СОСТАВЕ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК

 

	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование
	Марка, тип, ГОСТ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Ключи трубные рычажные:
	18981
	шт.
	 
	 

	 
	N 1
	 
	 
	2
	 

	 
	N 2
	 
	 
	2
	 

	 
	N 3
	 
	 
	1
	 

	2
	Молоток слесарный А5
	2310
	"
	2
	 

	3
	Ключи гаечные двусторонние:
	2839
	"
	 
	 

	 
	M=12-17-19 мм
	 
	 
	2
	 

	 
	М=16-22-24 мм
	 
	 
	2
	 

	4
	Ключ гаечный разводной 19 мм
	7275
	"
	1
	 

	5
	Плоскогубцы комбинированные [image: image4.jpg]


200 мм
	5547
	"
	1
	 

	6
	Зубила слесарные 20х60
	7211
	"
	2
	 

	7
	Метр складной металлический
	7253
	"
	4
	 

	8
	Уровень строительный
	УC-1-300
	"
	1
	 

	9
	Ящики инструментальные переносные
	-
	"
	2
	 

	10
	Агрегат электронасосный для гидроиспытаний на давление до 16 кг/см[image: image5.jpg]



	НШ-40
	компл.
	1
	 

	11
	Ключ радиаторный ниппельный
	-
	шт.
	1
	 


     
     
Приложение 10
 

НАБОР-КОМПЛЕКТ
ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ЗВЕНОМ В СОСТАВЕ ДВУХ ЧЕЛОВЕК

	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование
	Марка, тип, ГОСТ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Молоток слесарный А5
	2310
	ш.
	2
	 

	2
	Зубило слесарное 20х60°
	7211
	"
	1
	 

	3
	Конопатки канализационные
	ПКБ Сантехдеталь
	"
	2
	 

	4
	Чеканки канализационные
	НИИСП Госстроя УССР
	"
	2
	 

	5
	Ключи гаечные двусторонние М 12-17-19 мм
	2839
	"
	2
	 

	6
	Ключ гаечный разводной до 19 мм
	7275
	"
	1
	 

	7
	Метры складные металлические
	7253
	"
	2
	 

	8
	Отвес
	0-200
	"
	1
	 

	9
	Уровень строительный
	УС1-300
	"
	1
	 

	10
	Ящик инструментальный переносной
	-
	"
	1
	 


     
     
Приложение 11
 

НАБОР-КОМПЛЕКТ
ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ УСТАНОВКИ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ ЗВЕНОМ В СОСТАВЕ ДВУХ ЧЕЛОВЕК

	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование
	Марка, тип, ГОСТ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Молоток слесарный А5
	2310
	шт.
	2
	 

	2
	3yбило слесарное 20х60°
	7211
	"
	1
	 

	3
	Ключ трубный рычажный:
	18981
	"
	 
	 

	 
	N 1
	 
	 
	1
	 

	 
	N 2
	 
	 
	1
	 

	4
	Ключ гаечный разводной до 19 мм
	7275
	"
	1
	 

	5
	Ключ с мягкими губками (для арматуры)
	СТД-916
	"
	1
	 

	6
	Конопатки канализационные
	ПКБ Сантехдеталь
	"
	2
	 

	7
	Чеканка                   "
	НИИСП Госстроя УССР
	"
	2
	 

	8
	Отвертка А=250х1,4
	5457
	"
	2
	 

	9
	Плоскогубцы комбинированные 200
	5547
	"
	1
	 

	10
	Уровень строительный
	5547
	"
	1
	 

	11
	Метр складной металлический
	7253
	"
	2
	 

	12
	Ящик инструментальный переносной
	-
	"
	2
	 


     
     
Приложение 12
 

ДОГОВОР
НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ МЕТОДОМ БРИГАДНОГО ПОДРЯДА

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Город
	"___" ____________ 19___ г.

	 
	 
	 

	СМУ
	в лице начальника тов.

	 
	 
	 
	 

	 

	с одной стороны, и бригада(ы) в лице бригадира(ов) тов.

	 
	 

	с другой, заключим настоящий договор о нижеследующем.

Предмет договора

	1.
	поручает, а бригада(ы) тов.

	 
	(наименование организации)
	 

	 
	принимает на себя выполнение работ

	на строительстве

	 
	(наименование объекта(ов), этапа, комплекса работ)

	расчетной стоимостью
	тыс. руб.

	 
	 
	 

	2. Состав, объемы, технология производства и последовательность выполнения работ определяются проектом, расчетной стоимостью и графиком производства работ.

Сроки выполнения работ

3. Начало работ "___" ___________ 19__ г.

4. Окончание работ "___" ___________ 19__ г.

Оплата труда и материальное стимулирование

5. При выполнении условий настоящего договора бригаде(ам) будут выплачены заработная плата и премия по сдельно-премиальной системе за сокращение нормативного времени в размерах, указанных в аккордном наряде, а также премии:

а) за экономию расчетной стоимости;


б) за сохранность сборных конструкций;


в) за ввод объекта в эксплуатацию;


г) из фонда материального поощрения.


6. Премию за сокращение нормативного времени выплачивают бригаде(ам) после выполнения всех работ по аккордному наряду при выдаче заработной платы за истекший месяц.

7. Премию за экономию расчетной стоимости выплачивают бригаде(ам) в сроки, предусмотренные "Положением о новой форме бригадного хозяйственного расчета в строительстве - бригадном подряде", в зависимости от оценки качества работ:

"отлично" __________________________________%


"хорошо" __________________________________%


"удовлетворительно" ________________________%


8. Премию за сохранность сборных конструкций и деталей выплачивают бригаде(ам) в соответствии с Положением, утвержденным Госкомтрудом и Секретариатом ВЦСПС 4 июля 1968 г. N 198/19.

9. Премию за ввод объекта в эксплуатацию выплачивают в соответствии с "Положением о премировании работников за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства", утвержденным Госкомтрудом СССР, Госстроем СССР и Президиумом ВЦСПС 11 сентября 1979 г.

10. Премирование бригад из средств фонда материального поощрения осуществляют на основе "Положения о премировании работников из фонда материального поощрения".
           

Обязательства сторон

11. Кроме обязательств, предусмотренных "Положением о новой форме бригадного хозяйственного расчета в строительстве - бригадном подряде", бригада(ы) и СМУ дополнительно принимает на себя следующие обязательства:

а) бригада(ы)

	 
	 

	 

	б) строительно-монтажная организация

	 
	 

	 

	
Санкции и разрешение споров

1. За несвоевременное и некачественное материально-техническое обеспечение работ управление, завод сантехзаготовок, УПТК и автобаза несут ответственность в соответствии с законодательством. В этих случаях виновные работники указанных подразделений согласно положению о бригадном подряде лишаются квартальных премий полностью или частично.

Основанием для предъявления санкций является акт, составленный бригадиром совместно с начальником участка и представителем постройкома.

2. Бригада несет ответственность за выполнение работ с нарушением рабочих чертежей, сроков приемки, правил хранения и складирования материалов, дефекты монтажа, нарушения правил техники безопасности.


	Начальник СМУ (ПМК)
	 
	 

	 
	 
	(подпись)

	Бригадир(ы)
	 
	 

	 
	 
	(подпись)


 

     
СХЕМЫ

 

[image: image6.png]




Схема 1. Подъем контейнера с радиаторами башенным краном на этажи до устройства перекрытия



[image: image7.png]




Схема 2. Подъем фаянса вертикальным подъемником



[image: image8.png]




Схема 3. Подъем контейнера с радиаторными (конвекторными) блоками башенным краном. 
Примечание. Площадки установить через этаж



Таблица масс стальных настенных конвекторов "Комфорт-20"

	
	

	Длина оребренной части, мм
	ГОСТ 80849-78

	400
	8,7

	200
	5,7

	500
	10,2

	300
	7,2

	600
	11,75

	700
	13,3

	800
	14,9

	900
	16,4

	1000
	17,9

	1100
	19,6

	1200
	21,0




Таблица масс чугунных радиаторов

	
	
	
	
	

	
	Тип
	Масса, кг
	

	
	 
	секции
	......*
	

	
	Н К04-0
	7,6
	22,46
	


________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.


[image: image9.png]




Схема 4. Подъем контейнера с конвекторными (радиаторными) блоками при помощи консоли. 
Примечание. Метод крепления консольной балки зависит от конструкции перекрытия и разрабатывается при привязке к объекту



[image: image10.png]




Схема 5. Опускание насосов в подвал башенным краном



Таблица масс насосов типа К

	
	

	Марка
	ВРС в кг

	1,5 К - 8/19
	54

	2 К - 20/30
	71

	2 К - 20/18
	5…..*

	3 К - 45/30
	129

	4 К - 90/20
	183

	4 К - 90/55
	470

	4 К - 90/35
	470

	6 К - 160/30[image: image11.jpg]



	525

	8 К - 290/30
	730


________________

* Брак оригинала - Примечание изготовителя базы данных.


[image: image12.png]




Схема 6. Установка скоростных бойлеров на первом этаже автокраном


Таблица масс пароводяных скоростных подогревателей (двухходовых)

	
	

	Марка
	Масса, кг

	01 ОСТ-34-531-68
	482

	02 ОСТ-34-531-68
	727

	03 ОСТ-34-531-68
	916

	06 ОСТ-34-531-68
	1151

	05 ОСТ-34-531-68
	1884

	06 ОСТ-34-531-68
	2183

	07 ОСТ-34-531-68
	2924

	08 ОСТ-34-531-68
	4312*

	09 ОСТ-34-531-68
	5468*

	11 ОСТ-34-531-68
	387

	03 ОСТ-34-532-68
	488*

	02 ОСТ-34-532-68
	728

	03 ОСТ-34-532-68
	512*

	04 ОСТ-34-532-68
	1143

	05 ОСТ-34-532-68
	183*

	06 ОСТ-34-532-68
	2180

	07 ОСТ-34-532-68
	2884

	08 ОСТ-34-532-68
	4288

	09 ОСТ-34-532-68
	6474


________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.
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Схема 7. Опускание емкостного бойлера в подвал автокраном


Таблица масс емкостных пароводяных водоподогревателей

	
	
	
	
	
	

	Тип 3018-3078
	Тип СТД 3069-3071
	Тип СТД 3076-3078

	N
	Масса, кг
	N
	Масса, кг
	N
	Масса, кг

	0.4
	214
	1
	403
	1
	4275

	0.6
	288
	1.6*
	530
	1.6
	669

	1.0
	428
	2.5
	700
	2.5
	708

	1.6
	580
	4
	1005
	4
	1030

	1.2
	686
	 
	 
	 
	 

	4
	958*
	 
	 
	 
	 


________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.
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Схема 8. Подъем калориферов электролебедкой и установка их при помощи ручной лебедки. 
Примечание. Метод крепления консольной балки зависит от конструкции перекрытия и разрабатывается при привязке к проекту


Таблица масс калориферов

	
	
	

	N
	По ГОСТУ 7204

	 
	КВС-П
	КВБ-П

	1
	44
	58

	2
	51
	66

	3
	58
	75

	4
	53
	86

	5
	80*
	104

	6
	56
	73

	7
	66
	84

	8
	75
	97

	9
	84
	109

	10
	102
	134

	11
	263
	331

	12
	390
	518*


________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.
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Схема 9. Подъем сантехоборудования краном в окно. 
(Разработчик крана в окно - институт Гипромонтажиндустрия).

Вариант 1: подъем с использованием выдвижной площадки.
Вариант 2: подъем с использованием только крана в окно
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Разметка мест установки кронштейнов
	
Пристрелка кронштейнов с помощью строительно-монтажного пистолета
	
Навеска радиаторного блока и выверка по уровню и отвесу



Схема 10. Установка радиатора
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Разметка мест установки кронштейнов
	
Пристрелка кронштейнов к стене строительно-монтажным пистолетом
	
Навеска ребристых труб с фланцами и выверка по уровню



Схема 11. Установка ребристых труб
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Схема 12. Установка конвекторов типа "Комфорт" на стене
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Схема 13. Установка конвекторов типа "Комфорт" на полу
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Разметка отверстий по шаблону
	
Сверление отверстий и установка в них хлорвиниловых втулок
	
Установка унитаза и присоединение его к канализации
	
Установка смывного бачка и смывной трубы
	
Установка арматуры бачка и подсоединение водопровода к бачку



Схема 14. Установка унитаза с высокорасположенным смывным бачком
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Схема 15. Установка унитаза
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Подготовка места установки чаши
Установка сифона
	
Установка чаши и присоединение ее к канализации
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Схема 16. Установка напольных клозетных чаш



	
	
	
	

	
	Разрез 1-1
	Разрез 2-2
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План
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Схема 17. Установка питьевого фонтанчика
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Разметка отверстий по шаблону
	
Сверление отверстий и установка хлорвиниловых втулок
	
Установка писсуара и присоединение его к канализации
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Присоединение водопровода к писсуару
	 



Схема 18. Установка писсуаров
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	Разметка отверстий по шаблону
	Сверление отверстий и установка хлорвиниловых втулок
	Установка кронштейнов
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	Установка умывальника
	Присоединение умывальника к канализации
	Присоединение водопровода к умывальнику



Схема 19. Установка умывальника
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Установка подстояка
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Установка мойки
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Присоединение водопровода к мойке
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Присоединение мойки к канализации

Схема 20. Установка раковин и моек
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Схема 21. Строповка материалов
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Схема 22. Строповка калорифера
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Установка насоса на фундамент с заведением анкерных болтов в колодцы


[image: image54.png](1)

%9\

S





Заделка анкерных болтов цементным раствором
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Выверка положения насосов и закрепление его на фундаменте
(Затягивание гаек на анкерных болтах производить не ранее чем через сутки после заделки)

Схема 23. Установка насоса



[image: image56.png]




Схема 24. Установка блоков
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Узел "А"
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	Крепление консоли к перекрытию
	Крепление лебедки на перекрытии
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Крепление лебедки за колонну

Схема 25. Установка ручной рычажной лебедки
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Схема 26. Передвижные подмости
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Экспликация
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	Бытовое помещение для прораба
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	Бытовое помещение для сантехников
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	Бытовое помещение для электромонтажников
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	Бытовое помещение для генподрядчика
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	Склад закрытого хранения
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	Площадка открытого хранения труб, трубной заготовки и т.д.
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	Площадка хранения стройматериалов



Условные обозначения
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	жилой дом
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	башенный кран
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	дорога
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	ограждение
	



Схема 27. Выкопировка из генплана (образец)



ТАБЛИЦЫ
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Основные данные ручных рычажных лебедок

	
	
	
	
	
	
	

	Максималь-
ное тяговое усилие, тс
	Диаметр каната, мм
	Длина каната, м
	Максималь-
ное усилие на рычаг, кгс
	Подача каната за двойной ход рычага, мм
	Масса с канатом, кг
	Количество обслужива-
ющих работ

	1,5
	12
	20
	35
	32
	34
	1

	3
	16,5
	15
	35
	40
	54,5
	1

	5
	15,5
	15
	35
	72
	54,5
	1-2


     
     
Основные данные электрических лебедок (однобарабанных) общего назначения

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип лебедки
	Исполнение
	Тяговое усилие, тс
	Расчетный диаметр каната, мм
	Скорость навивки каната (на последнем слое) при посадке, м/мин
	Канато- емкость барабана, м
	Масса (без каната и пусковой аппаратуры при конструкции), кг

	 
	 
	 
	 
	обычной
	плавной
	 
	литой
	сварной

	Л-0,125
	I
	0,125
	4,8
	36
	-
	30
	50
	-

	Л-0,32
	I
	0,32
	6,2
	32
	-
	30
	180
	-

	Л-0,5
	I
	0,5
	7,7
	32
	-
	80
	220
	-

	Л-1,25
	I
	1,25
	11,5
	32
	-
	80
	450
	350

	Л-2
	I
	2
	15,5
	40
	15
	80
	700
	580

	Л-3,2
	I, II
	3,2
	17,5
	18,40
	5,8
	200, 100
	1250, 1500
	900, 1150

	Л-5
	I, II
	5
	22
	24,30
	8,5
	250, 180
	1500, 2000
	1200, 1500


     
     
Основные данные ручных лебедок общего назначения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип ле-
бедки
	Тяговое усилие на пос-
леднем слое навив-
ки каната (номи-
наль-
ное), тс
	Диаметр, мм
	Число слоев навив-
ки, не более
	Кана-
тоем-
кость, м
	Число руко-
яток
	Раз-
мер руко-
яток, мм
	Число скоро-
стей
	Габаритные размеры (без рукояток), мм
	Масса ле-
бедки, кг, не более

	 
	 
	каната
	бара-
бана
	 
	 
	 
	 
	 
	B
	L
	H
	 

	ЛР-0,5
	0,5
	7,7
	130
	5
	100
	1
	300
	1
	600
	730
	780
	160

	ЛР-1
	1
	11
	180
	5
	150
	2
	400
	2
	810
	810
	820
	280

	ЛР-2
	2
	15,5
	200
	5
	150
	2
	400
	2
	1000
	1000
	1200
	450

	ЛР-3
	3
	16
	280
	5
	150
	2
	400
	2
	1100
	1000
	1300
	565

	ЛР-5
	5
	21
	340
	5
	200
	2
	400
	2
	1250
	1100
	1300
	800

	ЛР-7,5
	7,5
	28,5
	450
	5
	300
	2
	400
	2
	1400
	1450
	1300
	1430

	ЛР-10
	10
	29
	480
	5
	300
	2
	400
	2
	1600
	1500
	1600
	1900


Ручная лебедка
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Узлы и петли из стальных канатов

	
	

	Название и эскиз
	Назначение

	Прямой узел
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	Вязка концов канатов

	Штыковой узел
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	Вязка концов толстых канатов

	Мертвая петля
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	Вязка стропов при зачалке их на одном или двух концах

	Узел крепления к анкерам
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	Крепление лебедок к якорям

	Петли для крепления стропов на крюке
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	Увязывание стропов на крюке

	Полуавтоматический строп
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	Строповка труб полуавтоматическим стропом


     
     
Виды строповки труб
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Строповка труб облегченным стропом
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Строповка труб автоматическим стропом удавкой


     
     
Допускаемые усилия на стропы

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Диаметр каната, мм
	Допускаемое усилие на 1 ветвь стропа, т

	 
	При коэффициенте запаса прочности
В
	При коэффициенте запаса прочности
Б

	 
	Угол наклона стропа к вертикали, град

	 
	0
	30
	45
	60
	0
	30
	45
	60

	11
	0,6
	0,5
	0,4
	0,3
	0,9
	0,8
	0,6
	0,4

	13
	0,9
	0,8
	0,6
	0,4
	1,25
	1,1
	0,7
	0,6

	15,5
	1,3
	1,1
	0,9
	0,6
	1,7
	1,5
	1,2
	0,8

	17,5
	1,7
	1,5
	1,2
	0,8
	2,3
	2
	1,6
	1,1

	19,5
	2,1
	1,8
	1,5
	1
	2,8
	2,4
	2
	1,4

	22
	2,7
	2,3
	1,9
	1,3
	3,5
	3
	2,6
	1,8

	24
	3,2
	2,8
	2,3
	1,5
	4,3
	3,7
	3
	2,1

	26
	3,9
	3,4
	2,8
	2
	5,1
	4,4
	3,6
	2,5

	28,5
	4,5
	3,9
	3,3
	2,2
	6
	5,2
	4,3
	3

	30,5
	5,2
	4,5
	3,7
	2,6
	7
	6,1
	5
	3,5

	32,5
	6
	5,2
	4,3
	3
	8
	7
	5,7
	4

	35
	6,9
	6
	4,9
	3,5
	9,1
	7,9
	6,5
	4,5

	37
	7,7
	6,7
	5,5
	3,8
	10,3
	9
	7,3
	5,1


     
     
Универсальный строп
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Техническая характеристика

	
	
	
	

	Диаметр каната [image: image85.jpg]


, мм
	Длина заплетки [image: image86.jpg]


, м
	Длина стороны [image: image87.jpg]


, м
	Длина каната, м

	19,5
	0,8
	8

	16,8

	19,5
	0,8
	10
	20,8

	22
	0,9
	8
	16,9

	22
	0,9
	12
	24,9

	24
	1
	8
	17

	24
	1
	12
	25

	30,5
	1,25
	10
	21,3

	30,5
	1,25
	15
	31,5


     
     
Облегченный строп
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Техническая характеристика

	
	
	
	
	
	
	
	

	Диаметр троса d, мм
	8,7
	11,0
	13,0
	15,5
	17,5
	19,5
	22,5

	Длина заплетки a, мм
	175
	220
	260
	310
	350
	390
	450

	Длина петли в, мм
	400
	550
	700
	700
	800
	800
	900


Выбор диаметра стальных канатов для стропов

	
	
	
	
	

	Диаметр каната, мм
	Допускается усилие на 1 ветвь стропа, кг

	 
	Угол наклона стропа к вертикали, град

	 
	0
	30
	45
	60

	3,7
	400
	350
	280
	200

	11,0
	800*
	500
	400
	300

	13,0
	900
	800
	500
	400

	15,5
	1300
	1100
	900
	600

	17,5
	1700
	1500
	1300
	800

	19,5
	2100*
	1800
	1500
	1000

	22,0
	2700
	2300
	1900
	1300

	24,0
	3200
	2800
	2300
	1600

	26,0
	3900
	3400
	2800
	2000


Таблица грузоподъемности автомобильных кранов


	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Марка крана
	Длина стрелы (а)
	Вылет стрелы (б)
	Грузоподъемность на выносных опорах, т
	Высота подъема крюка (в), м
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	МКА-10М
	10
	4
	10
	10
	 

	 
	 
	 
	5
	6,4
	9,6
	 

	 
	 
	 
	6,5
	4,2
	9
	 

	 
	 
	 
	7,5
	3,3
	8,5
	 

	 
	 
	 
	10
	2,4
	5
	 

	2
	МКА-10М
	18
	5,5
	4,5
	18
	 

	 
	 
	 
	7
	2,2
	17,6
	 

	 
	 
	 
	8,5
	1,4
	17
	 

	 
	 
	 
	12
	0,6
	15
	 

	 
	 
	 
	16
	0,3
	10,5
	 

	3
	МКА-16
	10
	4,1
	16
	10,8
	 

	 
	 
	 
	5
	11,8
	10
	 

	 
	 
	 
	6
	8,5*
	9,8
	 

	 
	 
	 
	8
	5,5
	8,5
	 

	 
	 
	 
	10
	4
	6
	 

	 
	 
	23
	7,5
	5,5
	21,2
	 

	 
	 
	 
	10
	3,2
	20,8
	 

	 
	 
	 
	12
	2
	20
	 

	 
	 
	 
	15
	1
	12,5
	 

	 
	 
	 
	20
	0,2
	14,5*
	 

	4
	АК-75
	7,5
	2,8
	75
	75
	 

	 
	 
	 
	3,5
	48
	1,3
	 

	 
	 
	 
	4
	3,8
	7,1
	 

	 
	 
	 
	5
	27
	6,5
	 

	 
	 
	 
	6
	2,1
	5,7
	 

	 
	 
	 
	7
	1,65
	5,2
	 

	5
	КС-4571
	22
	8,2
	2,5
	27
	 

	 
	 
	 
	10,8
	1,5
	26
	 

	 
	 
	 
	14
	1
	25
	 

	 
	 
	 
	19
	0,8
	22
	 

	 
	 
	 
	24
	0,15*
	12,2
	 


________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.


     
Таблица грузоподъемных механизмов

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование
	Грузоподъемность на выносных опорах, кг
	Высота подъема, м

	1
	Автопогрузчик
	4043
	3,0
	4,0

	2
	To же
	4045
	5,0
	4,0

	3
	Автовышка
	ВН-23
	200
	21,5 до пола …..*

	4
	To же
	АГП-12А
	200
	12

	5
	To же
	ВН-23А
	200
	21,6

	6
	То же
	МШТС-2а
	400
	17,2*


________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.
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