     
     ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ


Монтаж сети водопровода



1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Данный проект производства работ разработан на монтаж сети водопровода.


1.2 Согласно СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" п.п.3.3, до начала строительства объекта генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:


- устройство ограждения территории стройплощадки;


- расчистку территории;


- устройство временных автомобильных дорог, оборудовать въезды пунктами мойки колес, стендами с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения;


- прокладку сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода;


- завоз и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений;


- очистку места производства работ от валунов, деревьев, строительного мусора.


Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".


1.3 Основные нормативы и указания, используемые для разработки проекта производства работ


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1.


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2.


- СП 48.13330.2011 "Организация строительства". Актуализированная версия СНиП 12-01-2004.


- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин (Госгортехнадзор России) ПБ 10-382-00 Росгортехнадзор РФ.


- Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007.


- СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Актуализированная редакцияСНиП 3.02.01-87.


- СП 126.13330.2012 "Геодезические работы в строительстве". Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84.


- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".


- ПП-390 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации".


- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".


- Постановление Правительства г.Москвы N  857-ПП от 7 декабря 2004 года "Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве".


- СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".


- СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".


- СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".


2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

     
     2.1 Подготовительные работы

Перед началом строительства трубопровода выполняют следующие подготовительные работы:


- ограждают участки производства работ временным забором;


- уточняют разбивку трассы трубопроводов;


- устанавливают знаки закрепления оси трубопровода;


- разбивают полосу отвода и временные дороги;


- расчищают полосу строительства;


- планируют полосу отвода;


- устраивают временные дороги;


- устраивают подъезды к трассе.


В зимнее время принять меры по минимальному промерзанию грунта и защите временных дорог и подъездов от заносов.


Трассу трубопровода на местности разбить перед началом земляных работ. Положение ее оси закрепить знаками, позволяющими быстро и точно выполнить разбивочные работы. При разбивке трассы необходимо вдоль нее установить временные реперы, связанные нивелирными ходами с постоянными, закрепить и привязать разбивочные оси и вершины углов поворота трассы к постоянным объектам (зданиям, сооружениям) или - к установленным на трассе столбам. Далее надо отметить на поверхности пересечения трассы трубопровода с существующими подземными коммуникациями и места расположения колодцев. Разбивку трассы оформляют актом с приложением к нему ведомости реперов, углов поворотов и привязок. До начала земляных работ проверяют рабочую разбивку траншей и котлованов для колодцев и камер. При производстве земляных работ все разбивочные и геодезические знаки должны быть сохранены.


Для разбивки трассы трубопровода по профилю, т.е. в высотном отношении, используют обноски с визирками, устанавливаемые в местах расположения колодцев и на вершинах углов поворотов. Перенос в натуру проектной оси трубопровода, а также ее линейных и угловых элементов производят с разбивочного чертежа. Каждый поворот трассы привязывают к трем местным предметам, пунктам разбивочной основы или к точкам, закрепляющим красные линии застройки. На местность выносят начало и конец трассы, все ее поворотные точки, колодцы и камеры. При укладке трубопроводов в траншеи на основе проектного продольного профиля трассы и разбивочных чертежей выполняют детальную разбивку. Ее начинают с перенесения на дно колодцев проектных отметок дна лотков в двух соседних колодцах, центры которых определяют с помощью отвеса. Бровки котлованов колодцев разбивают от их центров, откладывая в обе стороны от продольной оси траншеи половину проектной ширины котлована колодца с учетом откосов, и закрепляют колышками. Аналогично на прямолинейных участках траншеи закрепляют пикетами и точками через 5-10 м продольную ось. Затем от этой оси перпендикулярно откладывают расстояния до левой и правой бровок траншеи и обозначают их колышками. Так как колышки при рытье траншей и котлованов часто уничтожаются, положение основных и вспомогательных осей закрепляют с помощью деревянных обносок.


     2.2 Земляные работы

Для производства земляных работ принят экскаватор JCB 3CX (возможна замена на аналогичный по характеристикам) с ковшом объемом 0,24 м[image: image1.png]


. Работы ведутся в 1 смену.


Работы вести с отметки дневной поверхности до проектной отметки дна траншеи.


Выработанный грунт автотранспортом перемещается в места временного хранения (определить по месту) либо в места засыпки уже уложенного трубопровода. Излишки грунта вывозятся автосамосвалами на полигоны.


Согласно СП 45.13330.2012 п.п.3.22 при пересечении разрабатываемых траншей с действующими коммуникациями (существующий водосток), не защищенными от механических повреждений, разработка грунта землеройными машинами разрешается на расстояниях: для стальных сварных, керамических, чугунных и асбестоцементных трубопроводов, каналов и коллекторов, при использовании гидравлических экскаваторов - 0,5 м от боковой поверхности и 0,5 м над верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением; для прочих подземных коммуникаций и средств механизации - 2 м от боковой поверхности и 1 м над верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением. Далее работы по разработке грунта вести вручную.


Грунт, оставшийся после механизированной разработки, дорабатывается вручную без применения ударных инструментов и с принятием мер, исключающих возможность повреждения этих коммуникаций.


После разработки грунт основания должен быть обследован геологом и представителем авторского надзора. Траншеи и котлованы должны ограждаться инвентарным ограждением. На щитах ограждений необходимо установить предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение.


В случае обнаружения любых подземных коммуникаций или сооружений, не указанных в проектной документации, работы следует приостановить. На место работ следует вызвать автора проекта и представителей организаций, эксплуатирующих смежные коммуникации.


На территории строительства установить указатели проездов и проходов. В местах переходов через траншеи устраивают мостики, шириной не менее 0,8 м с перилами, высотой 1,1 м.


Для прохода на рабочие места в выемки следует устанавливать трапы или маршевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставные лестницы.


Ведение земляных работ в зимний период


Перед началом земляных работ в зимний период производить предварительно рыхление грунта экскаватором (с сменным рабочим оборудованием - рыхлитель) или бульдозером. При механическом ударном рыхлении грунта не допускается нахождение работников на расстоянии ближе 5 м от мест рыхления.


При прогнозе промерзания грунта на глубину более 0,4 м предохранять грунт от промерзания, в частности, рыхлением одно- или многоточечными рыхлителями.


В отдельных местах небольшой площади предохранять грунт от промерзания можно путем его утепления древесными остатками, опилками, торфом, нанесением слоя пенополистирола, а также неткаными рулонными синтетическими материалами.


Для сокращения продолжительности оттаивания мерзлого грунта и с целью максимального использования парка землеройных машин в теплое время рекомендуется в период установления положительных температур удалять снег с полосы будущей траншеи.


Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов и креплений.


     2.3 Пересечение трубопровода с подземными коммуникациями

Расположение подземных коммуникаций и сооружений относительно монтируемых трубопроводов, с указанием высотных отметок и расстояний в плане до оси монтируемого трубопровода см. лист N 1 графической части и проект 684-12-00-НВ.


Перед началом работ расположение этих препятствий должно быть уточнено строителями и закреплено на трассе специальными знаками.


Разработка грунта в траншеях и котлованах при пересечении ими всех видов подземных коммуникаций допускается лишь при наличии письменного разрешения организации, эксплуатирующей эти коммуникации, и в присутствии ответственных представителей строительной организации и организации, эксплуатирующей подземные коммуникации.


Схема подвески пересекающих траншею коммуникаций показана на рис.1.
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Рис.1. Подвеска пересекающих траншею коммуникаций

а - одного или нескольких кабелей; б - кабельной канализации в асбестоцементных трубах; в - трубопровода; 1 - газопровод; 2 - короб из досок или щитов; 3 - бревно или брус; 4 - подвески-скрутки; 5 - кабель; 6 - асбестоцементные трубы кабельной канализации; 7 - двутавровая балка; 8 - перекладины из швеллеров; 9 - подвески из круглой стали; 10 - подкладки; 11 - пересекающий траншею трубопровод

     
     
     2.4 Монтаж водопровода

Предусматриваются трубы по ГОСТ Р ИСО 212531-2008 и СП 66.13330.2011 и фасонные части литые из ВЧГШ с внутренним цементно-песчаным покрытием.


Трубопровод ВК-1 прокладывается в футляре d 426х6 мм.
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Требования безопасности, предъявляемые к рабочему месту одноковшового экскаватора
Площадка, на которую устанавливают экскаватор, должна быть хорошо спланирована и обеспечивать хороший обзор фронта работ. С нее должны быть отведены грунтовые и ливневые воды. При работе в темное время суток фронт работы экскаватора, место разгрузки грунта и наземные пути должны быть хорошо освещены.


Экскаватор, установленный на площадке, должен быть закреплен во избежание самопроизвольного его перемещения.


Вокруг экскаватора в радиусе, равном максимальному радиусу копания его плюс 5 м, устанавливают опасную зону, в которой нахождение людей во время работы экскаватора запрещается. На границе зоны должны быть установлены предупредительные знаки и плакаты, а в темное время - сигнальное освещение.


Перед установкой экскаватора производитель работ должен получить точные данные о проходящих под рабочей площадкой машины подземных коммуникациях. В местах прохождения кабелей линии электропередачи и труб газопровода должны быть установлены предупредительные надписи.


Машинист экскаватора должен быть хорошо проинструктирован о подземных коммуникациях, проходящих по площадке, их трассе и глубине залегания, а также о необходимых мерах предосторожности. При работе в местах прохождения кабелей линии электропередачи и труб газопровода машинисту должен быть выдан наряд-допуск на особо опасные работы. Работы на экскаваторе необходимо вести под наблюдением работников газо- и электрохозяйства.


Запрещается работа экскаватора под проводами действующих воздушных линий электропередачи. Также запрещается производить работы на экскаваторе, если провода линий электропередачи находятся в радиусе действия стрелы экскаватора.


Требования безопасности при работе экскаватора
На каждом экскаваторе должны быть вывешены таблицы работы рычагов управления и схемы пусковых устройств. Экскаватор должен быть оборудован звуковым сигналом.


При работе экскаватора в комплексе с транспортными средствами или подсобными машинами (автогрейдер, бульдозер и др.) между машинистом экскаватора и машинистами (водителями) других машин должна быть отработана система сигнализации.


Во время работы экскаватора запрещается менять вылет стрелы при заполненном ковше (за исключением лопат, не имеющих напорного механизма), подтягивать с помощью стрелы или ковша груз, расположенный сбоку. Запрещается регулировать тормоза при поднятом ковше.


Во время перерыва в работе, независимо от его продолжительности, стрелу экскаватора следует отвести в сторону от забоя, а ковш опустить на грунт.


Машинист обязан следить за состоянием забоя и, если возникнет опасность обрушения, немедленно отвести экскаватор в безопасное место и сообщить об этом производителю работ или мастеру. При обнаружении во время работы подземных кабелей, газопроводов и труб, находящихся под давлением, не известных заранее машинисту, работы следует немедленно приостановить и известить об этом администрацию.


Запрещается подъем и перемещение ковшом негабаритных кусков породы, бревен, досок, балок и др.


Запрещается подкладывать под гусеничные ленты или катки гусениц доски, бревна, клинья, камни и другие предметы для предотвращения смещения экскаватора во время работы. Для этой цели должны применяться исправные тормозные устройства ходового механизма.


Грунт на автомобиль следует грузить со стороны заднего или бокового его борта. Категорически запрещается переносить ковш над кабиной шофера или людьми. Во время погрузки шофер должен выходить из машины, если кабина не имеет броневого щита.


Ковш при разгрузке грунта в автомобиль следует опускать как можно ниже, чтобы не повредить машину. Не допускается сверхгабаритная загрузка кузова автомобиля и неравномерное распределение грунта в нем.


Чистку, смазку и ремонт экскаватора можно производить только после его полной остановки. Двигатель должен быть выключен и все движущиеся ходовые части экскаватора - застопорены.


Ковш разрешается чистить от налипшего грунта или застрявших в его зубьях предметов только во время остановки экскаватора, когда ковш опущен на землю.


Во время работы экскаватора запрещается кому бы то ни было (включая помощника машиниста) находиться на поворотной платформе, а также кому-нибудь (включая машиниста) переходить на другую сторону экскаватора через работающие механизмы.


Во избежание аварии до пуска экскаватора с поворотной платформы должны быть убраны все посторонние предметы. Весь необходимый для работы инвентарь и инструменты следует хранить в специально предназначенном для этой цели месте.


При работе с ковшом обратной лопатой должны быть соблюдены следующие дополнительные требования безопасности:


- нельзя допускать чрезмерного врезания ковша в грунт;


- торможение экскаватора при его повороте с загруженным ковшом должно производиться плавно, без резких рывков;


- в случае временного прекращения работ по отрывке котлована или траншеи или при ремонте экскаватора последний должен быть отведен на расстояние не менее 2 м от края отрытого котлована (траншеи).


По окончании работы на экскаваторе машинист обязан:


- повернуть поворотную платформу так, чтобы ковш был отведен от стенки забоя;


- повернуть стрелу вдоль оси экскаватора и опустить ковш на грунт;


- остановить двигатель и поставить все рычаги в нейтральное положение;


- очистить экскаватор от грязи и пыли;


- осмотреть двигатель, все механизмы и канаты и по возможности устранить обнаруженные неисправности;


- передать экскаватор сменяющему машинисту или закрыть кабину на замок;


- сделать надлежащие записи в вахтенном журнале экскаватора.


Техника безопасности при передвижении экскаватора
Путь, по которому будет перемещаться экскаватор, должен быть заранее выровнен и спланирован, а на слабых грунтах усилен щитами или настилом из досок, брусьев или шпал.


Спуск и подъем экскаватора при перемещении его своим ходом можно осуществлять на уклоне дороги, не превышающем максимально преодолеваемый угол подъема экскаватора согласно его техническому паспорту.


Спуск и подъем экскаватора своим ходом на уклоне дороги, превышающем указанный в паспорте, допускается производить при дополнительной помощи трактора или лебедки в присутствии механика, производителя работ или мастера.


Во время движения экскаватора его стрелу необходимо установить строго по направлению пути следования экскаватора, а ковш - приподнять над землей на высоту 0,5-0,7 м, считая от земли до нижней кромки ковша. Передвижение экскаватора с нагруженным ковшом не разрешается. Поворотная платформа должна быть заторможена.


До начала работы землекоп должен:
а) внимательно осмотреть рабочее место, очистить его от мусора и лишних предметов. Освободить проходы и подъезды к нему, а также убедиться в исправности инструмента;


б) проверить нет ли на рабочем месте подкопа грунта и при его наличии не приступать к работе, пока подкоп не будет ликвидирован под руководством мастера;


в) убедиться в том, что на откосах нет камней, свисающих пластов грунта и каких-либо предметов, которые могут сорваться вниз во время работы;


г) приступая к работе в котловане или траншее, вырытой с вертикальными стенками, - убедиться в прочности установленных креплений. Если котлован или траншея вырыта с откосами, следует проверить их крутизну и осмотреть, нет ли продольных трещин вдоль бровки, а если они имеются, сообщить мастеру;


д) при разработке котлована экскаваторами нельзя подходить к забою сверху, так как грунт может обрушиться;


е) для перехода через траншеи пользоваться специальными мостиками, имеющими с обеих сторон перила.


После работы землекоп обязан:
а) проверить, не остались ли незакрепленными вертикальные стенки, и убедиться в отсутствии козырьков грунта, которые могут обрушиться;


б) закончить начатую установку креплений грунта;


в) проверить, не оставлены ли камни и другие предметы на откосах;


г) навести порядок на рабочем месте, убрать лишние предметы и собрать инструмент;


д) выходить из глубоких траншей или котлованов по стремянке или лестнице, а не по распоркам;


е) прерывая работу в колодце или шурфе, закрыть или оградить их;


ж) если инструмент требует ремонта, при сдаче его кладовщику поставить последнего в известность.


     4.2 Безопасность труда при производстве погрузочно-разгрузочных работ


     4.2.1 Требования безопасности при строповке грузов

- для строповки разрешается использовать только инвентарные ГЗП, которые имеют клеймо или бирку с обозначением инвентарного номера, допускаемой грузоподъемности и даты испытания;


- стропы следует подбирать такой длины, чтобы угол отклонения ветвей стропа от вертикали не превышал 45 градусов;


- строповку груза следует производить за специальные устройства или строповочные узлы (петли, рым-болты и т.п.). Если такие устройства на грузе не предусмотрены, обвязка груза стропом должна исключать возможные падения груза во время подъема и перемещения;


- не использованные для зацепки груза концы многоветвевого стропа должны быть закреплены так, чтобы при перемещении груза исключалась возможность задевания этими концами за встречающиеся на пути перемещения груза препятствия;


- под острые ребра груза необходимо подкладывать деревянные или металлические подкладки, предохраняющие ветви стропа от истирания или повреждения. Подкладки должны быть прикреплены к грузу или стропу во избежание падения их при расстроповке;


- строповку грузов длиной более 3 м, поднимаемых в горизонтальном положении, следует производить не менее чем в двух местах, которые должны быть намечены заранее.


     4.2.2 Требования безопасности при производстве работ с применением грузоподъемных кранов

- краном могут быть подняты и перемещены только те грузы, масса которых не превышает грузоподъемности крана;


- перемещение груза неизвестной массы разрешается только после того, как определена его фактическая масса. Оценивать массу груза с помощью приборов безопасности крана не допускается;


- перемещение грузов, для которых не разработаны схемы строповки, должно производиться в присутствии и под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами;


- груз или грузозахватное приспособление при горизонтальном перемещение краном должны быть предварительно подняты не менее чем на 500 мм выше встречающихся на пути предметов;


- перемещение мелкоштучных грузов должно производиться в специально предназначенной для этого таре, загрузка тары должна быть не менее, чем на 100 мм ниже бортов тары. При этом должна исключаться возможность выпадения отдельных грузов из тары;


- транспортное средство, поданное под разгрузку (загрузку) должно быть заторможено, а под колеса должны быть подложены (при необходимости) тормозные башмаки;


- погрузка груза в транспортное средство должна производиться таким образом, чтобы не нарушалось его равновесие, а также обеспечивалась возможность безопасной строповки его при разгрузке;


- в процессе производства работ крановщик обязан подавать звуковой сигнал перед началом каждой рабочей операции по перемещению груза, ГЗП или крюка крана;


- в процессе производства работ крановщик должен выполнять команды только стропальщика или руководителя работ. Исключение составляет только команда "Стоп", которую могут подавать любые лица, заметившие опасность;


- в процессе производства работ лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, должно с периодичностью 1 раз в 3 часа проверять условия окружающей среды с целью предотвращения работы крана при температуре и скорости ветра, превышающих допустимые для данного крана, при снегопаде, дожде или тумане;


- по окончании работ или перерыве грузозахватный орган крана должен быть освобожден от груза, а стрела крана должна быть переведена в транспортное положение.


При производстве работ с применением грузоподъемных кранов не допускается:


- нахождение людей возле работающего стрелового крана во избежание зажатия их между поворотной и неповоротной частями крана;


- перемещение груза при нахождении рядом с ним или под ним людей. Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз находиться на высоте не более 1000 мм от уровня пола;


- перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении;


- перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми;


- подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном;


- подтаскивание груза крюком крана при наклонном положении грузового каната;


- освобождение с помощью крана защемленных ветвей строп;


- оттягивание груза при подъеме или опускании, а также при перемещении;


- выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка строп на весу;


- пользование концевыми выключателями в качестве рабочих органов для автоматической остановки механизмов;


- работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и тормозах;


- опускать груз на транспортное средство или поднимать груз с него при нахождении людей в кузове или кабине;


- нахождение людей между поднимаемым (опускаемым) грузом и стеной или колонной здания, штабелем, транспортным средством, оборудованием и т.п.;


- поднимать груз с поврежденными строповочными узлами (петлями, рым-болтами и т.п.);


- посадка в тару, поднятую краном, и нахождение в ней людей;


- нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без груза.


     4.3 Техника безопасности при сварочных работах

При производстве электросварочных и газопламенных работ необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и ПП-390 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации".


Кромки свариваемых элементов в местах расположения швов и прилегающие к ним поверхности необходимо зачищать от ржавчины, жиров, краски, грязи, влаги и т.п.


К работе по выполнению электросварочных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение на право производства электросварочных работ, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж на рабочем месте, ознакомленные с правилами пожарной безопасности и усвоившие безопасные приемы работы.


Электросварщику разрешается выполнять только ту работу, которая поручена ему непосредственным руководителем с письменного разрешения лица (главного инженера предприятия), ответственного за пожарную безопасность.


Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой должны быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м.


При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках интенсивного движения людей.


Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов должны определяться письменным разрешением руководителя или специалиста, отвечающего за пожарную безопасность. Места производства сварочных работ должны быть обеспечены средствами пожаротушения.


Электросварщик обязан:


- при работах без настила на высоте свыше 1,3 м от уровня пола применять предохранительный пояс;


- подъем на высоту и спуск с нее производить по стремянкам или приставным лестницам после отключения сварочного аппарата;


- смену электродов производить при полном снятии напряжения холостого хода источника тока.


Электросварщику разрешается:


- выполнять электросварочные работы с лесов и подмостей только после принятия мер против загорания деревянных элементов и попадания расплавленного металла на работающих или проходящих внизу людей;


- при производстве электросварочных работ в случае недостаточного освещения применять переносные светильники напряжением 12 В с рукояткой из диэлектрического материала, защитной сеткой и вилкой, конструкция которой исключает возможность ее подключения в розетку напряжением свыше 12 В.


     4.3.1 Требования безопасности перед началом сварочных работ

Перед началом работы электросварщик обязан получить от производителя работ задание на производство работы и инструктаж на рабочем месте.


Необходимо проверить рабочую одежду, рукавицы и убедиться в том, что на них нет следов масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей.


Рабочая одежда не должна иметь развевающихся частей, куртка должна быть надета навыпуск, пуговицы застегнуты, обшлага рукавов застегнуты или подвязаны, брюки надеты поверх сапог, каска должна быть застегнута на подбородочный ремень, а волосы убраны под каску.


После получения задания электросварщик обязан:


- произвести осмотр сварочных проводов, которые должны быть надежно изолированы и в необходимых местах защищены от действия высоких температур, механических повреждений, химических воздействий, не переплетаться между собой и не пролегать совместно с другими сварочными проводами или проводами электрической питающей сети и шлангами газопламенной обработки;


- убедиться в том, что устройства заземлены и доступны для осмотра и эксплуатации;


- проверить наличие и исправность инструментов;


- проверить исправность и соответствие переносного светильника, а также наличие общего освещения на рабочем месте и на подходах к нему;


- проверить состояние настилов, ограждений, бортовой доски на лесах, подмостях непосредственно на месте выполнения электросварочных работ;


- осмотреть и при необходимости освободить проходы, убрать все легковоспламеняющиеся и горючие материалы в радиусе 5 м от места проведения электросварочных работ;


- проверить наличие ширм и защитного настила;


- в случае выполнения электросварочных работ, с назначением наблюдающих убедиться в том, что рубильник для отключения источника тока находится вблизи наблюдающего и работа электросварщика будет проводиться в зоне видимости наблюдающих.


     4.3.2 Требования безопасности во время производства сварочных работ

При выполнении электросварочных работ электросварщик обязан выполнять следующие требования безопасности:


- следить, чтобы подручные или выполняющий совместно со сварщиком работы персонал пользовались защитными средствами;


- следить, чтобы шлак, брызги расплавленного металла, огарки электродов, обрезки металла и других предметов и личный инструмент не падал на работающий персонал и проходящих людей;


- постоянно следить за исправностью электрододержателя и провода к нему;


- следить, чтобы провода сварочной цепи не подвергались механическим, тепловым и прочим воздействиям, которые могут вызвать нарушение и повреждение их электроизоляции;


- в перерывах в процессе сварки проверять состояние и наличие защитных заземлений на корпусах электросварочной аппаратуры;


- если в процессе работы или в перерывах на рабочем месте будет обнаружен запах горючего газа (утечка из газового поста газопровода, газового баллона), то немедленно прекратить электросварочные работы, сообщить производителю работ (бригадиру или мастеру), произвести отключение источника сварочного тока, уйти в безопасное место;


- отключить источник сварочного тока от питающей сети в следующих случаях:


а) уходя с рабочего места даже на короткое время;


б) при временном прекращении работы;


в) при перерыве в подаче электроэнергии;


г) при обнаружении какой-либо неисправности;


д) при уборке рабочего места.


Электросварщику запрещается:


- очищать сварной шов от шлака, брызг металла и окалины без защитных очков;


- работать под подвешенным грузом;


- сваривать деталь на весу;


- прикасаться голыми руками даже к изолированным проводам и токоведущим частям сварочной установки;


- выполнять ручную электродуговую сварку от источников тока, напряжение холостого хода которых превышает 80 В для переменного тока, 100 В для постоянного тока;


- самостоятельно менять полярность прямого и обратного провода;


- прикасаться к свариваемым деталям при смене электродов;


- класть электрододержатель на металлические конструкции;


- производить электросварочные работы во время грозы, под дождем или снегопадом без навеса;


- производить электросварочные работы с приставных лестниц;


- регулировать величину сварочного тока при замкнутой цепи, при работе с аппаратом переменного тока.


5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожарная безопасность на строительной площадке и местах производства работ должна обеспечиваться в соответствии с ПП-390 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации".


Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке и местах производства работ, за соблюдение требований, за своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение и исправное содержание средств пожаротушения несет начальник строительного участка, назначенный приказом по фирме.


На объекте должны быть выполнены следующие требования:


- места производства работ обеспечить первичными средствами пожаротушения;


- водоснабжение осуществляется от существующих сетей;


- места огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов должны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 метров.


Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.


Хранение горючесмазочных материалов и газовых баллонов на стройплощадке не предусмотрено. Завозить по мере надобности в соответствии с технологической потребностью.


Производителю работ:


- провести на рабочем месте инструктаж с обслуживающим персоналом об особенностях работы кранов;


- установить на объекте согласно стройгенплана знаки безопасности;


- выдать наряд-допуск на производство работ повышенной опасности;


- работы в местах ограничения при монтаже изделий производить под непосредственным руководством производителя работ;


- обеспечить стропальщиков гибкими страховочными приспособлениями длиной не менее 6,0 м, диаметром 12 мм, в количестве не менее 2-х на изделие.


Ознакомить под роспись с данным ППР крановщиков, стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ.


Все работы вести в соответствии с требованиями:


- СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1. Общие требования.


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве". Часть 2. Строительное производство.


- СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве". Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.


- СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве". Отраслевые типовые инструкции по охране труда.


- ПП-390 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации".


6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ

При производстве работ необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды.


Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и конструкция запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается.


Запрещается сведение древесно-кустарниковой растительности не предусмотренной проектной документацией.


Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать загрязненную воду. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены.


Также должны соблюдаться требования по охране окружающей среды содержатся в ГОСТ 17.1.3.13-86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод загрязнения", ГОСТ 17.4.3.02-85 "Охрана природы. Почва. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ", ГОСТ 17.5.3.04-83 "Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель",ГОСТ 17.2.2.05-97 "Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин" и разделе 10 СНиП 3.01.01-85.


7. ЗАЩИТА ОТ ШУМА

При производстве строительно-монтажных работ на стройплощадке руководствоваться требованиямиСП 51.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 "Защита от шума".


В период строительства установить постоянный контроль содержания предельных величин вибрации и шума.


Работы, связанные с применением таких строительных машин, как экскаваторы, бульдозеры, краны, компрессорные установки и т.п. вести с 8.00 до 21.00 часа.


