
СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
МОНТАЖА НАВЕСНОЙ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ "КАПТЕХНОСТРОЙ" С ОБЛИЦОВКОЙ ЭЛЕМЕНТАМИ КАССЕТНОГО ТИПА

Производственный операционный контроль качества осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению.


Контроль качества работ по монтажу включает проверку качества применяемых конструкций и материалов, соблюдение технологии и последовательности операций, геометрических размеров и положения смонтированных частей системы, качества монтажных соединений.


При операционном контроле следует проверять соблюдение заданной в проектах производства работ технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам и правилам. 


Контроль осуществляется ответственным производителем работ, ответственным представителем заказчика, ответственным представителем проектной организации (авторского надзора) с привлечением, при необходимости, соответствующей специализированной организации.


Основными документами при операционном контроле монтажа навесной фасадной системы с воздушным зазором "Каптехнострой" с облицовкой элементами кассетного типа являются следующие нормативные документы: 


- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"; 


- СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия";

        

- Альбом технических решений "Каптехнострой" (Шифр: КТС-4ВФ.05.2005);


- "Фасадные теплоизоляционные системы с воздушным зазором". Рекомендации по составу и содержанию документов и материалов, представляемых для технической оценки пригодности продукции; 


     - ТР 149/2-05. "Технические рекомендации по технологии применения комплекса отделочных материалов при капитальном ремонте, санации и реконструкции фасадов зданий";

- ГОСТы на применяемые материалы, инструменты и методы контроля, технологические карты и  схемы операционного контроля качества.


Схема навесной фасадной системы с воздушным зазором "Каптехнострой" с облицовкой элементами кассетного типа представлена на рис.1.




Рисунок 1. Общий вид навесной фасадной системы с воздушным зазором "Каптехнострой" с облицовкой элементами кассетного типа КТС-5. 


Состав основных операций и средства контроля при монтаже навесной фасадной системы
с воздушным зазором "Каптехнострой" с облицовкой элементами кассетного типа

     
Таблица 1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
N
п/п
	
Наименование технологических
процессов
	
Состав
операционного
контроля
	
Способ
контроля и инструмент
	
Время проведения
контроля
	
Документация
	
Ответственный
за контроль

	
1.
	
Подготовительные, предмонтажные работы:
- разбивка на захватки;
- разметка фасада; 
- установка маяков
	
Проверка соответствия основания требованиям  технической документации монтируемой системы фасадов, готовности фасада к монтажу (демонтаж водостоков, рекламных щитов, антенн, вывесок и т.п.), контроль установки маяков, положения контрольных точек.
	
Технический осмотр.
Визуально.
Замеры: рулетка, отвес, уровень, геодезические приборы.
	
До начала монтажа системы.
	
Журнал  работ по монтажу фасадной системы.
Акт освидетельствования скрытых работ и  приемки фасада под монтаж фасадной системы.
	
Ответственный производитель работ, персонально назначенный приказом  

	
2.
	
Сверление отверстий под дюбели, установка и крепление несущих и вспомогательных кронштейнов к основанию
	
Соответствие просверленных отверстий  разметке, проектным решениям, рекомендациям фирмы-изготовителя фасадной системы.
Наличие паронитовой прокладки на анкерных болтах. Глубина заделки.
Проверка анкерных болтов на сопротивление выдергиванию.
	
Технический осмотр.
Визуально.
Замеры: рулетка, отвес, уровень, геодезические приборы.
	
В процессе выполнения,  по окончанию данного вида  работ, до начала следующего.
	
Журнал  работ по монтажу фасадной системы.
Акт освидетельствования скрытых работ.
Разрешение на производство работ по установке утеплителя.
	
Ответственный производитель работ, персонально назначенный приказом

	
3.
	
Монтаж плит утеплителя
	
Соответствие толщины установленного утеплителя проекту.
Плотность установки, отсутствие пустот, сплошное укрытие всей поверхности фасада, за исключением проемов.
При установке утеплителя в 2 ряда - наличие перевязки швов.
Прочность крепления утеплителя к основанию.
	
Технический осмотр.
Визуально.
Замеры: рулетка, линейка.
	
В процессе выполнения,  по окончанию данного вида  работ, до начала следующего.
	
Журнал  работ по монтажу фасадной системы.
Акт освидетельствования скрытых работ.
Разрешение на производство работ по укрытию влаговетрозащитной пленкой.
	
Ответственный производитель работ, персонально назначенный приказом

	
4.
	
Укрытие влаговетрозащитной пленкой
	
Плотность укрытия, наличие перехлестов на местах стыков пленки не менее 150 мм.
	
Технический осмотр.
Визуально.
Замеры: рулетка, линейка.
	
В процессе выполнения,  по окончанию данного вида  работ, до начала следующего.
	
Журнал  работ по монтажу фасадной системы.
Акт освидетельствования скрытых работ.
Разрешение на производство работ по установке направляющих.
	

Ответственный производитель работ, персонально назначенный приказом

	
5.
	
Монтаж направляющих
	
Проверка  положения каждого профиля.
Соответствие проекту и рекомендациям фирмы-изготовителя фасадной системы.
	
Технический осмотр.
Визуально.
Замеры: рулетка, отвес, уровень, геодезические приборы.
	
В процессе выполнения,  по окончанию данного вида  работ, до начала следующего.
	Журнал  работ по монтажу фасадной системы.
Акт освидетельствования скрытых работ.
Разрешение на производство работ по монтажу облицовочных плит.
	
Ответственный производитель работ, персонально назначенный приказом

	
6.
	
Монтаж облицовочных элементов кассетного типа, демонтаж маяков, обрамление окон и другие примыкания
	
Проверка  положения облицовочных кассет. Соответствие проекту и рекомендациям фирмы-изготовителя фасадной системы.
Горизонтальность рядов и вертикальность углов, смещение осей и граней, качество фасадной поверхности.
Вертикальность плоскости наружной поверхности фасада.
Надежность крепления облицовочных кассет.
Качество стыков.
	
Технический осмотр.
Визуально.
Замеры: рулетка, отвес, уровень, геодезические приборы.
	
В процессе выполнения, по окончанию данного вида  работ.
Приемочный контроль всей конструкции.
	Журнал  работ по монтажу фасадной системы.
Акт освидетельствования скрытых работ.
Акт приемки-сдачи выполненных работ по монтажу фасадной системы.
	
Ответственный производитель работ, персонально назначенный приказом


Требования к монтажу фасадной системы, включая конструкцию и размеры, устанавливают в проектной документации, с учетом принятых в проекте вариантов исполнения, рассчитанных на заданные климатические и другие нагрузки.


     
     1. Подготовительные, предмонтажные работы

1.1. Подготовку поверхностей оснований оценивают визуально. Геометрические размеры и размеры дефектов измеряют при помощи рулетки по ГОСТ 7502, линейки по ГОСТ 427, штангенциркуля по ГОСТ 166 с использованием методов по ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1 и ГОСТ 26433.2.


1.2. До устройства систем наружной теплоизоляции при капитальном ремонте, реконструкции и санации фасадов зданий производится подготовка наружных ограждающих конструкций, включающая:


- выполнение провешивания плоскости стен с целью определения отклонений от вертикали;


- проверку состояния поверхности стен, по которым будет выполняться наружная теплоизоляция (прочность основания, испытание анкеров на "вырыв" из существующего стенового основания);


- удаление непрочной штукатурки или других отделочных слоев;


- при необходимости проведение ремонта и выравнивание кирпичных, оштукатуренных, облицованных и бетонных поверхностей;


- освобождение фасада (демонтаж) от специальных устройств: водостоков, различных кронштейнов, антенн, вывесок и др.


Качество подготовки, приемку основания под монтаж фасадной системы оформляют актом сдачи-приемки основания.


1.3. Перед началом монтажа системы здание разбивается на захватки. Величина захваток и их количество в каждом случае определяются с учетом многих факторов, в том числе размеров фасадов здания, раскладки облицовочных кассет, величины бригады монтажников, оснащения строительной организации оборудованием и оснасткой, условиями комплектации строительства материалами, изделиями и др. 


Захваткой может быть вся высота фасада, а можно фасад по высоте разделить на несколько захваток, учитывая наличие промежуточных карнизов, поясков и другие факторы. Также в горизонтальном направлении захваткой может быть весь фасад или только одна секция, а может быть принят какой-либо другой способ деления фасада на захватки.


1.4. Разметка фасада  и установка маяков выполняются с помощью геодезических приборов, рулетки, уровня, отвеса и др.


Отклонения положения разбивочных осей и высотных отметок (базовых и вспомогательных) от проектного положения не должны превышать ±10 мм. 


     
     2. Установка кронштейнов
2.1. После разметки фасада в нем сверлятся отверстия под дюбели для крепления несущих и вспомогательных кронштейнов к основанию посредством анкерных болтов. 


В случаях, когда основанием является кирпичная кладка, нельзя устанавливать дюбели в швы кладки, при этом, расстояние от центра дюбеля до ложкового шва должно быть не менее 35 мм, а от тычкового - 60 мм. Минимальное расстояние от края конструкции до дюбеля оговаривается специальными рекомендациями фирмы-изготовителя.


Категорически запрещается сверлить отверстия для дюбелей в пустотелых кирпичах или блоках с помощью перфоратора. Для этих целей применяют низкооборотные дрели.


2.2. Размещение несущих и вспомогательных кронштейнов на фасаде стены определяется проектом в зависимости от архитектурного решения фасада.


Кронштейны являются наиболее нагруженными элементами несущего каркаса и крепятся к основанию анкерными болтами. Тип анкерных болтов, диаметр, глубина установки определяется расчетом и выбирается в зависимости от материала стены. 


Допускаемые отклонения кронштейнов:


- по длине и ширине - не более 2 мм;


- по толщине - не более 0,2 мм.


2.3. Для устранения мостиков холода под кронштейны устанавливаются изолирующие паронитовые прокладки.


Наличие, плотность прилегания, расположение и правильность установки уплотняющих прокладок, крепежных и других деталей проверяют визуально. 



     3. Монтаж плит утеплителя
3.1. К началу монтажа плит утеплителя захватка, на которой производятся работы, должна быть укрыта от попадания влаги на стену и плиты утеплителя.


3.2. Крепление плит утеплителя к основанию производится пластиковыми дюбелями с шайбами диаметром 60 мм. Длина дюбелей зависит от толщины утеплителя, расход - не менее 8 шт. на 1 м[image: image1.jpg]


 поверхности фасада;


Дюбели должны заглубляться в основание не менее 30 мм.


3.3. Требования  к монтажу плит утеплителя (СНиП 3.04.01-87, п.п.2.36-2.38, т.т.5,6):



Таблица 2

	
	
	

	
Технические требования
	
Предельные отклонения
	
Контроль (метод, объем, вид регистрации)

	
Допускаемая влажность оснований не должна превышать:

- из сборных

- из монолитных
	




4%

5%
	




Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50-70 м[image: image2.jpg]


поверхности покрытия, журнал работ

	
Отклонения плоскости изоляции по вертикали
	
±10 мм
	Измерительный, на каждые 50-100 м[image: image3.jpg]


 поверхности покрытия


	
Отклонения толщины изоляции от проектной
	
5...+10%, но не более 20 мм
	
Измерительный, не менее 3 измерений на каждые 70-100 м[image: image4.jpg]


 поверхности покрытия после сплошного визуального осмотра, журнал работ

	
Отклонения коэффициента уплотнения от проектного
	
5%
	
То же, не менее 5 измерений на каждые 100-150 м[image: image5.jpg]


поверхности покрытия


Плиты должны укладываться на основание плотно друг к другу и иметь одинаковую толщину в каждом слое. Если избежать пустот не удается, они должны быть тщательно заделаны тем же материалом. Вся стена (за исключением проемов) непрерывно по всей поверхности должна быть покрыта утеплителем, установленной проектом толщины. 


Надежность работы фасадной системы в первую очередь зависит от качества монтажа плит утеплителя.


При устройстве теплоизоляции в несколько слоев необходимо обеспечивать перевязку швов.


3.4. Допускается производить монтаж утеплителя после монтажа направляющих.


3.5. При приемке выполненных работ по установке теплоизоляционных плит необходимо проверять непрерывность слоев, качество обделки мест пропуска деталей конструкций через теплоизоляцию, отсутствие механических повреждений, провисания слоев и неплотностей  прилегания к основанию (СНиП 3.04.01-87, табл.7).


3.6. В случае применения влаговетрозащитной пленки, установленные плиты утеплителя сначала крепятся к основанию только двумя дюбелями каждая плита и только после укрытия нескольких рядов пленкой устанавливаются остальные, предусмотренные проектом, дюбели.


3.7. Не допускается консервация закрепленного на стене утеплителя без защитной пленки.


4. Монтаж влаговетрозащитного материала


4.1. Монтаж влаговетрозащитного материала осуществляется непосредственно на поверхность утеплителя.


Материал раскладывают с натягом по поверхности утеплителя горизонтально или вертикально и фиксируют тарельчатыми дюбелями к стене. Минимальное расстояние дюбелей от края полотна не менее 70 мм. Нахлестка полотен составляет 150 мм.


4.2. В местах нахлестки полотен, а также в местах расположения тарельчатых дюбелей допускается проклейка клеящими лентами на бутиловой основе с целью увеличения эффективности системы. В случае разрыва полотна возможна проклейка аналогичными лентами.


5. Монтаж направляющих


5.1. После монтажа плит утеплителя и влаговетрозащитного материала выполняется монтаж направляющих.


Прямолинейность направляющих контролируется по положению маяков.


Допускаемые отклонения направляющих:


     - по длине - не более ±5 мм;
     
     - от прямолинейности - не более 2 мм на 1 м длины;
     

- по толщине - не более ±0,25 мм.


Крепление направляющих к кронштейнам осуществляют алюминиевыми вытяжными заклепками со стальным сердечником. 


Во время монтажа следует контролировать вертикальность и расстояние между смежными профилями, для соблюдения проектных размеров.


Отклонение направляющей по вертикали и горизонтали от проектного положения в плоскости стены  - не более 2 мм на 1 м длины, перпендикулярно плоскости стены - не более 3 мм на 1 м длины.


Отклонение от проектного расстояния между соседними направляющими  не более 10мм.


Отклонение от соосности смежных по высоте направляющих не более 2 мм.


5.2. Стыковка направляющих производится с компенсационным зазором от 8 до 12 мм (в зависимости от длины направляющих), учитывающим температурные деформации.


Отклонение от проектного зазора между смежными направляющими не более +5 мм и -0 мм.


Уступ между смежными по высоте направляющими не более 2 мм.


6. Монтаж облицовки элементами кассетного типа (композитный материал, стальной лист с полимерным покрытием). 


6.1. Монтаж кассет производится на несущие направляющие, начиная с уровня первого этажа согласно схеме раскладки.


6.2. Внешний вид, цвет, глянец, допустимые дефекты поверхности фасадных кассет (риски, царапины, и др.) оценивают путем сравнения с образцами-эталонами, утвержденными руководителем предприятия-изготовителя изделий.


Допускаемые отклонения кассет:


- по длине и ширине - не более ±2 мм;


- разность длин диагоналей - не более ±5 мм;


- от прямолинейности, плоскостности - не более ±0,5 %.


6.3. Одновременно производится облицовка оконных проемов и других элементов фасада. 


6.4. Во время монтажа отделочных плит следует следить за тем, чтобы воздушный зазор позади отделочных плит был чист. Толщина воздушной прослойки определяется проектом. Проектное значение воздушного зазора - 60 мм, максимальное - 250 мм, минимальное - 40 мм.


6.5. В процессе строительства и эксплуатации зданий не допускается крепить непосредственно к облицовке какие-либо детали и устройства.


6.6. Отклонения от проектного положения фасада и его элементов:


- от вертикальности - не более 2 мм на 1 м длины;


- от плоскостности - не более 3 мм на 2 м длины и не более 5 мм на 1 этаж;


- уступ между смежными плитками - не более 4 мм.


6.7. Отклонения от проектного размера и положения зазора между плитами:


- от проектного размера - не более  ±2,0 мм;


- от проектного положения (вертикальности, горизонтальности, заданного угла) - не более 2 мм на 1 м длины.


6.8. Отклонение от проектного положения крепежных элементов - не более 5 мм.


6.9. Учитывая возможность теплового расширения в местах креплений кассет к несущим направляющим, необходимо оставлять зазор, для чего отверстия для фасадных заклепок просверливаются на 1,5 мм больше их диаметра. 


6.10. Отделка фасада облицовочными изделиями разного цвета, фактуры, текстуры и размеров должна производиться с подбором всего рисунка поля облицовки в соответствии с проектом (СНиП 3.04.01-87 п.3.55).


7. Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком.


8. Все скрытые работы подлежат приемке с составлением актов их освидетельствования, которые должны составляться на каждый завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.


Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.


Во всех случаях запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.


9. Отдельные ответственные конструкции, по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций. Данное требование приемочного контроля относится к и установке фасадных навесных систем.


10. Управление качеством строительно-монтажных работ должно осуществляться строительными организациями и включать совокупность мероприятий, методов и средств, направленных на обеспечение соответствия качества строительно-монтажных работ и законченных строительством объектов требованиям нормативных документов и проектной документации.


11. Результаты операционного контроля фиксируются также в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма: СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", Приложение Г).


12. Работы по монтажу фасадной системы завершаются составлением акта сдачи - приемки фасада.  


13. Приемку работ по монтажу фасадной ситемы оформляют актом сдачи-приемки, подписанным исполнителем и заказчиком, к которому прилагают документ о качестве (паспорт), копии протоколов согласования и замеров и, по требованию заказчика, санитарно-эпидемиологические заключения на материалы.


14. Документ о качестве (паспорт) должен содержать:


- наименование и адрес монтажной организации;


- наименование и адрес места производства работ;


- условное обозначение и (или) описание конструкции с перечнем использованных изоляционных материалов, чертежи, технические характеристики фасадной системы (включая крепежные элементы);


- объем предъявленных к приемке работ;


- дату оформления паспорта;


- штамп службы качества и подпись ответственного лица;


- гарантийные обязательства;


- другую информацию исходя из конкретных условий работ.


15. При соответствующем обосновании по согласованию с заказчиком и проектной организацией допускается назначать способы производства работ и организационно-технологические решения, а также устанавливать методы, объемы и виды регистрации контроля качества работ, отличающиеся от предусмотренных Строительными Нормами и Правилами (СНиП 3.04.01-87 п.1.5).  


16. Работы по устройству систем наружной теплоизоляции должны осуществлять строительные организации, работники которых прошли специальное обучение и имеют право на производство указанных работ.


