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ТИПОВАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК СО ЩИТОВЫМ НАКАТОМ

I. ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ  КАРТЫ 

Технологическая карта разработана на устройство междуэтажного перекрытия, состоящего из деревянных балок со щитовым накатом площадью 30 м[image: image1.png]


 в деревянном двухэтажном здании.
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Рис. 1. Детали междуэтажного перекрытия со щитовым накатом

а - узел опирания балки на стену; б - поперечный разрез перекрытия;

1 - плинтус; 2 - пол; 3 - лага; 4 - балка; 5 -засыпка или минеральная вата; 6 - глиняная смазка или слой толя; 7 - щитовой накат; 8 - черепной брусок; 9 - брусок для фиксации балки; 10 - утеплитель.

Карта предусматривает производство работ с применением легкого передвижного крана МБТК-2.
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Рис. 2. Монтаж перекрытия

1 - трубчатый кран МБТК-2; 2 - балка с черепными брусками; 3 - монтажные столики; 4 - монтаж балок на первой делянке

При привязке карты к конкретным условиям ремонта уточняются объем работ, схема механизации, калькуляция трудовых затрат, график выполнения процесса и технико-экономические показатели.

II.  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 

     Трудоемкость на весь объем работ:

        нормативная                                                                                8,1 чел.- дня

        принятая                                                                                       7,3 чел.- дня

     Трудоемкость на 100 м перекрытия:

        нормативная                                                                              27,1 чел.- дня

        принятая                                                                                     24,4 чел.- дня

     Средняя выработка на одного рабочего в смену:

        нормативная                                                                               3,7 м[image: image4.png]


 перекрытия

        принятая                                                                                     4,1 м[image: image5.png]


 перекрытия 

III. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. До начала работ по устройству перекрытия должны быть выполнены:

а) разборка крыши над участком, где производится замена перекрытий;

б) разборка старых перекрытий (с сохранением старых балок через одну);

в) замена сгнивших венцов стен;

г) разборка или вывешивание перегородок.
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Рис. 3. Балки деревянные с черепными брусками для перекрытий

а - общий вид;

б, в - поперечные сечения балок типа БД и БО (размеры в мм);

1 - крепление брусков к балке

3. Устройство перекрытия производится в следующем порядке:

а) устанавливают на полу первого этажа подмости из инвентарных элементов;

б) выпиливают моторизованной или электрической цепной пилой сгнившие участки венцов возле опор балок и заделывают отверстия от вынутых балок;

в) по  предварительной разметке вырубают и выпиливают в наружной стене прямоугольные гнезда для опирания новых балок; в средней стене выпиливают сквозные гнезда.

В отдельных случаях при отсутствии средней стены сквозные гнезда выпиливают в одной из наружных стен. Ширина сквозного гнезда должна быть на 5 см больше соответствующего размера сечения балок;

г) концы балок перед укладкой, кроме торцов, обмазывают смолой и оборачивают антисептированным  войлоком;

д) балки подают к месту упадки с помощью крана, заводят одним концом в сквозное гнездо, опускают второй конец и вдвигают в гнездо в противоположной стене; в сквозном гнезде балку прочно закрепляют путем: забивки клиньев; горизонтальность укладки балок проверяют уровнем; зазоры между концом балки и стенками гнезда плотно забивают паклей. Опирание балок при обходе дымоходов производят с применением ригелей и металлических карманов, подвешиваемых к балкам.
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Рис. 4. Опирание балок на ригели 

е) по мере укладки новых балок удаляют балки, оставленные временно для обеспечения жесткости здания, заменяя их также новыми;

ж) укладку щитов наката производят вслед за укладкой балок с временного настила из досок, уложенного по балкам;

з) после укладки наката простилают слой толя и производят засыпку перекрытия прокаленным песком (шлаком, керамзитом). Засыпка сыпучих материалов производится с применением контейнеров емкостью 0,5 м[image: image8.png]


 с открывающимся днищем;

и) сыпучие материалы, доставленные на вновь устроенное деревянное перекрытие, должны быть тщательно разровнены слоем по толщине в соответствии с проектным решением

4. При производстве работ надлежит соблюдать следующие правила техники безопасности:
а) доступ в помещения, где ведутся работы, должен быть закрыт;

б) перекрытия не должны иметь неогражденных отверстий;

в) запрещается перегружать перекрытия строительным мусором, материалами от разборки;

г) запрещается работать на накате, а также складывать на накат материалы;

д) запрещается после удаления наката становиться на подшивку потолка.

5. Требования к качеству работ 

а) выполненные работы должны соответствовать проекту и не иметь отклонений, превышающих следующие величины:

в поперечных сечениях балок                            ±10 мм

в расстояниях между балками                           ±10 мм

в нижних гранях балок:

на 1 м длины                                                       2 мм

на все помещение                                              10 мм

б) на уложенные конструкции заводского изготовления комиссии по приемке должны быть предъявлены паспорта завода-изготовителя.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ  ТРУДА  РАБОЧИХ 

     1. Состав звена рабочих  (3 человека):

     монтажники (плотники):

         5 разряда - 1                                  2 разряда - 1

         3 разряда - 1

2. Распределение работы между исполнителями:

плотник 5 разряда размечает места укладки новых балок, подготавливает брусья и щиты наката для укладки в перекрытие, участвует в укладке балок и щитов наката, укладывает изоляционный слой;

плотник 6 разряда вырубает отверстия и гнезда в стенах для укладки балок (если не используются старые), участвует в укладке балок и щитов наката;

плотник 2 разряда заделывает отверстия от разобранных балок, участвует в укладке щитов, устраивает глиняную смазку или расстилает толь, засыпает утеплитель.

Схема организации работ представлена на рис. 5.
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Рис. 5. Схема организации работ

1 - трубчатый кран МБТК-2; 2 - щиты наката; 3 - балки; 4 - деревянные лежни для движения крана; 5 - утеплитель;

б - глиняный раствор;

I-IV - последовательные этапы монтажа 

V. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ  РЕСУРСЫ 

Таблица 1 

	#G0N п/п 
	Наименование 
	Единица изме-

рения 
	Коли-

чество 

	Материалы, полуфабрикаты, строительные детали и конструкции



	1.
	Балки из брусьев третьего сорта, длина балки 4,5 м.
	м[image: image10.png]


 
	1,8 

	2.
	Толь 
	м[image: image11.png]


 
	33 

	3.
	Смола 
	кг 
	15 

	4.
	Гвозди толевые 
	кг 
	2,5 

	5.
	Щиты наката готовые 
	м[image: image12.png]


 
	2,5 

	6.
	Шлак 
	м[image: image13.png]


 
	2,5 

	7.
	Гвозди 90 мм 
	кг 
	4,0 

	Машины, оборудование, механизированный инструмент, инвентарь и приспособления



	1.
	Легкий передвижной кран МБТК-2 
	шт.
	1 

	2.
	Мотопила "Дружба"
	шт.
	1 

	3.
	Топоры 
	шт.
	1 

	4.
	Ножовки 
	шт.
	2 

	5.
	Молотки 
	шт.
	2 

	6.
	Молотки-гвоздодеры 
	шт.
	2 

	7.
	Совковые лопаты 
	шт.
	2 

	8.
	Контейнеры емкостью 40 - 50 л 
	шт.
	2 


VI. График выполнения работ на устройство перекрытий из деревянных балок со щитовым накатом на площади 30 м[image: image14.png]


 

Таблица 2 

	#G0N п/п 
	Наименование работ 
	Единица

изме-

рения 
	Объем

работ 
	Трудо-

емкость,

чел.- ч 
	Профессия,

разряд

и количество 
	Почасовой график работ 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	1-2 
	3-4 
	5-6 
	7-8 
	9-10 
	11-12 
	13-14 
	15-16 
	17-18 
	19-20 

	1.
	Установка инвентарных подмостей 
	м[image: image15.png]


 
	15 
	3,28 
	  
	3

-
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	2.
	Укладка деревянных балок 
	м[image: image16.png]


 
	30 
	25,50 
	  
	3

-
	3

--
	3

--
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	3.
	Заделка отверстий от разобранных балок 
	м 
	2,4 
	7,2 
	Плотники:

5 разряда - 1

3 разряда - 1

2 разряда - 1 
	  
	  
	  
	3

--
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	4.
	Укладка щитового настила 
	м[image: image17.png]


 
	30 
	8,79 
	  
	  
	  
	  
	  
	3

--
	3

-
	  
	  
	  
	  

	5.
	Засыпка просеянным шлаком 
	м[image: image18.png]


 
	30 
	18,04 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	3

-
	3

--
	3

--
	3

-
	  

	6.
	Разборка подмостей 
	м[image: image19.png]


 
	15 
	1,64 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	3

-
	  

	  
	Итого по норме 
	  
	  
	64,45 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	Принято с учетом перевыполнения норм выработки на 16%
	  
	  
	54,79 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


VII. Калькуляция затрат труда на устройство перекрытий из деревянных балок со щитовым накатом 

Таблица 3 

	#G0N п/п 
	Основание

к принятым

нормам по ЕНиР 
	Состав работ 
	Единица

изме-

рения 
	Объем

работ 
	Норма

времени

на единицу

измерения,

чел.- ч 
	Профессия,

разряд

и количество 
	Расценка

на единицу

измерения,

руб.- коп.
	Затраты

труда

на весь

объем работ,

чел.- ч 
	Стоимость

затрат труда

на весь

объем работ,

руб.- коп 

	1.
	6-1-6 п. 4 
	Укладка деревянных балок по рубленым стенам 
	м[image: image20.png]


 
	30 
	0,85 
	Плитники:

4 разряда - 1

2 разряда - 1 
	0-47,5 
	25,50 
	14-25 

	2.
	6-1-6, п. 10 
	Укладка щитового наката 
	м[image: image21.png]


 
	30 
	0,125 
	Плотники:

3 разряда - 1

2 разряда - 1 
	0-06,2 
	3,75 
	1-86 

	3.
	6-1-6,

п. 15, 16, 18 
	Засыпка просеянным шлаком с нанесением смазки 
	м[image: image22.png]


 
	30 
	0,423 
	Подсобный

рабочий

1 разряда - 1 
	0-21 
	12,69 
	6-30 

	4.
	6-1-22

п. 1, 3; 6 
	Установка и разборка подмостей на козлах 
	м[image: image23.png]


 
	15 
	0,328 
	Плотники:

4 разряда - 1

2 разряда - 1

1 разряда - 1 
	0-18 
	4,92 
	2-70 

	5.
	5. 20-1-20,

N 1 
	Заделка отверстий от разобранных балок 
	м 
	3 
	2,4 
	Плотники:

5 разряда - 1

3 разряда - 1

2 разряда - 2 
	1-35 
	7,2 
	4-05 

	6.
	1-14-6 
	Перемещение лесоматериалов на площадке на приведенное расстояние 50 м 
	м[image: image24.png]


 
	3,0 
	1,68 
	Рабочий

2 разряда - 1 
	0-73,6 
	5,04 
	2-21 

	7.
	1-14-2 
	Перемещение шлака, толя, смолы на площадке на приведенное расстояние 50 м 
	т 
	2,5 
	2,14 
	Рабочий

1 разряда - 1 
	0-93,6 
	5,35 
	2-34 

	  
	  
	Итого 
	  
	  
	  
	  
	  
	64,45 
	33-71 
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