 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ (ЛЕСОВ) ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ ОТДЕЛКЕ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ


1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на устройство подмостей (лесов) для работ при отделке фасадов зданий. 


Леса представляют собой пространственную многоярусную и многосекционную конструкцию, которая позволяет организовать рабочие места на высоте, в различных горизонтальных и вертикальных поверхностях.


1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке проектов производства работ (ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ при монтаже лесов.


1.3. В настоящее время применение лесов расширяется, что обусловлено малой долей стоимости лесов в общей стоимости здания (до 3% стоимости жилого дома) и наличием дешевой рабочей силы.


1.4. Цель создания представленной ТТК показать последовательность технологических операций по монтажу средств подмащивания при отделке фасадов зданий.


1.5. При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п. 


1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем генеральной подрядной строительно-монтажной организации, по согласованию с организацией заказчика, технического надзора заказчика и организациями, в ведении которых будет находиться эксплуатация данного здания.


1.8. Применение ТТК способствует повышению производительности труда, снижению затрат труда, совершенствованию организации и повышения качества работ, снижению себестоимости и сокращению продолжительности строительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.


1.9. В состав работ, последовательно выполняемых, при установке лесов входят следующие технологические операции:


- сборка металлических конструкций;


- установка вертикальных стоек;


- укладка настилов;


- устройство ограждения;


- устройство защиты от атмосферных разрядов.


1.10. Работы выполняются круглый год и ведутся в одну смену. Продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:





где 0,828 - коэффициент использования электроинструментов по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой инструмента к работе, и проведение ЕТО - 15 мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха оператора, - 10 мин через каждый час работы).

1.11. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;


- ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия;


- ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. 


2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" до начала установки лесов субподрядчик должен по акту принять от генподрядчика подготовленный фасад здания. 


2.2. До начала работ по установке лесов должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", в том числе необходимо:


- освободить рабочее место - территорию вокруг фасада здания - от мусора и посторонних предметов;


- подать на рабочее место материалы, приспособления и инструмент в количестве, необходимом для работы;


- устроить освещение рабочей зоны;


- назначить лицо, ответственное за качественное и безопасное производство работ;


- проинструктировать членов бригады по технике безопасности и ознакомить с рабочей технологической картой на установку лесов.


2.3. Леса строительные относятся к средствам подмащивания. Оценка и выбор лесов производятся по техническим характеристикам и технико-экономическим показателям.


Основными техническими характеристиками являются: 


- максимальная высота лесов; 


- нормативная поверхностная нагрузка.


Основными технико-экономическими показателями являются: 


- количество монтажных элементов и наибольший вес монтажного элемента; 


- расход на изделия из металла и дерева; 


- стоимость; 


- трудоемкость изготовления и трудоемкость монтажа 1 м[image: image1.png]


 лесов. 


2.4. Леса являются универсальными средствами подмащивания: они применимы для зданий и сооружений с разнообразными конструктивными и архитектурно-планировочными параметрами, конфигурацией, высотой и протяженностью. Леса незаменимы в стесненных условиях городской застройки, где они используются не только по прямому назначению, но и в качестве защитных экранов. Леса используются для размещения рабочих, инструмента и материалов для выполнения строительных и ремонтных работ на высоте.


2.5. Монтаж и крепление лесов должны осуществляться в соответствии с сопроводительной конструкторской и эксплуатационной документации (рабочих чертежей по ЕСКД, технических условий, инструкций по монтажу и эксплуатации), разработанными проектной организацией и утвержденными в установленном порядке, а также на основе проекта производства работ и рабочих технологических карт, регламентирующих средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.


2.6. В настоящее время применяются стоечные приставные к сооружаемому зданию и свободностоящие, навесные и подвесные леса. 


- приставные леса крепятся к стене здания пробками (дюбелями) различных систем.


- навесные одноярусные (двухъярусные) леса навешиваются кронштейнами в проемы здания и закрепляются различными способами за элементы здания (стены, перекрытия, колонны).


- подвесные леса подвешиваются на струнах (тросах) к кронштейнам, укрепляемым на здании.


Наиболее широко применяются стоечные приставные леса.


2.7. Для отделки фасадов зданий применяются стоечные приставные леса с нормативной поверхностной нагрузкой регламентируется по ГОСТ 27321-87 - 200 кгс/м[image: image2.png]


.


Высота лесов для отделочных работ на фасадах составляет от 16 до 100 м и обусловливается количеством поставляемых ярусов, высота которых принимается обычно 2 м.


Длина лесов (от 9 до 40 м) зависит от количества поставляемых секций, длина которых, как правило, устанавливается 2; 2,5 и 3 м. 


Ширина секции (проход между стойками) принимается не менее 1 м по ГОСТ 27321-87, чаще всего составляет 1,25 и 1,4 м, реже - 1,5 и 1,65 м, настил из деревянных щитов может при этом выступать за стойки до 150 мм.


2.8. Стоечные приставные леса состоят из стальных труб: 


- вертикальных (стоек); 


- горизонтальных продольных (ригелей); 


- поперечных и диагональных связей (раскосов), обусловливающих жесткость пространственной конструкции.


Стоечные трубчатые леса соединяются с помощью болтовых или клиновых хомутов, а рамные и каркасные элементы стыкуются при помощи патрубков.


2.9. Стоечные леса устанавливают на спланированную утрамбованную поверхность грунта, обустроенную водоотводом.


Под башмаками каждой пары стоек укладывают в поперечном направлении подкладку из доски толщиной не менее 50 мм. Следует обеспечить горизонтальность подкладки, но без помощи кирпичей, камней и обрезков из досок.


Леса оборудованы регулируемыми винтовыми опорами для обеспечения горизонтальности. Горизонтальность лесов может быть обеспечена устройством специального временного опорного сооружения.


2.10. Вертикальные элементы лесов (стойки и рамы) устанавливают по отвесомеру, а горизонтальные (связи и настил) - по уровнемеру.


При наращивании стоек и рам из труб на патрубках зазор между трубами и патрубками не должен превышать 3 мм.


При монтаже полых трубчатых конструкций принимают меры против попадания и скопления в них воды.


Во время грозы и ветра силой более 6 баллов монтаж и демонтаж лесов не производятся.


2.11. Леса, расположенные вблизи проезда транспортных средств, ограждают отбойными брусками с таким расчетом, чтобы они находились на расстоянии не ближе 0,6 м от габарита транспортного средства.


2.12. На ригели (или на поперечные связи) перпендикулярно (параллельно) к стене укладывается щитовой деревянный настил. При укладке настила проверяются прочность закрепления и отсутствие возможности сдвигов. Зазоры между досками настила принимают не более 5 мм. Выступы досок за поверхность щита не должны превышать 3 мм. Щиты настила могут быть соединены по длине внахлестку, стыки располагают на опоре и перекрывают ее не менее чем на 200 мм в каждую сторону, пороги при этом скашивают (от прямого - до угла 30°). Настил должен быть обустроен бортовым ограждением высотой не менее 150 мм.


2.13. Леса оборудуются средствами безопасности. Для предотвращения падений с высоты людей и предметов устраивают ограждения с высотой перил не менее 1,1 м. Ограждение должно иметь промежуточную горизонтальную опору или сетку. Для защиты от атмосферных разрядов леса должны быть оборудованы молниезащитой - молниеприемники и заземление. Сопротивление заземления лесов должно быть не более 15 Ом.


2.14. Места крепления лесов к стене указываются в проекте производства работ.


При отсутствии указаний крепление лесов к несущей стене здания анкерами (дюбелями длиной не менее 10 см) производится не менее чем через один ярус в шахматном порядке для крайних стоек, через два пролета для верхнего яруса и одного крепления на каждые 50 м[image: image3.png]


 проекции поверхности лесов на фасад здания. В особых случаях точки крепления располагаются на стойках в каждом ярусе. При совпадении точек крепления с проемами в стене леса крепят к несущим конструкциям (стенам, колоннам, перекрытиям) с внутренней стороны здания при помощи различных приспособлений и устройств. 


Не следует крепить леса к балконам, карнизам, парапетам.
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Рис.1. Схема крепления стоечных приставных лесов к стене

1 - затяжная гайка; 2 - лепесток, прижимаемый к стене конусной гайкой; 3 - конусная гайка

2.15. Расстояние между лесами и стеной здания, к которой крепятся стоечные леса, не должно превышать 150-300 мм, но в необходимых случаях может быть увеличено до 500 мм.


Зазор между стеной здания и настилом устанавливается не более 150 мм при отделочных работах.


2.16. Леса должны быть оборудованы лестницами с нескользящими опорами для перемещения рабочих между ярусами. Лестницы для подъема на ярусы подвешивают к поперечным связям и опирают на щиты настила. Лестницы ставятся в рабочее положение под углом 70-75° к горизонту. 


2.17. Демонтаж лесов выполняется в последовательности, обратной монтажу. Спуск демонтированных деталей производится краном или с помощью грузоподъемных приспособлений.


Во время разборки лесов все дверные проемы первого этажа и выходы на балконы всех этажей должны быть закрыты.


3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценка качества работ при установке лесов осуществляется прорабом или мастером и выполняется в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;


- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;


- ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия;


- ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. 


3.2. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, поставляемых материалов, операционный контроль в процессе выполнения технологических операций и оценку соответствия выполненных работ (акт скрытых работ, акт приемки).


3.3. При входном контроле сопроводительной конструкторской и эксплуатационной документации (рабочих чертежей по ЕСКД, технических условий, инструкций по монтажу и эксплуатации) проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ. 


Детали лесов (стойки, ригели, раскосы, рамы анкеры, патрубки, хомуты), должны проверяться при поступлении на склад или на строительные объекты.


Предприятие-изготовитель обязано сопровождать партию материалов документом, удовлетворяющим их качество, в котором указывается:


- номер и дата выдачи документа;


- наименование и адрес предприятия-изготовителя;


- наименование и условное обозначение продукции;


- номер партии, количество отгружаемой продукции.


3.4. Маркировка лесов на несущих элементах должна сохраняться и восстанавливаться при необходимости в течение всего срока эксплуатации. Маркировка должна содержать сведения о предприятии-изготовителе, обозначение лесов, номер партии и дату изготовления.


3.5. Леса следует хранить в закрытом помещении или под навесом на подкладках, исключающих соприкосновение с грунтом. Детали лесов хранят в рассортированном виде в контейнерах и пакетах. Контейнеры, пакеты и тара могут укладываться в штабели, но не более чем в три яруса.


3.6. Эксплуатационные показатели деталей лесов должны отвечать требованиям, установленным в ГОСТ 24258-88и ГОСТ 27321-87.


Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной в ГОСТ 24297-87, Приложение 1.


3.7. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба.


Техническое состояние лесов контролируется перед каждой сменой и периодическими осмотрами через каждые 10 дней. Результаты периодических осмотров отмечают в общем журнале работ.


Проверяются прочность и надежность креплений, настилов, ограждений, фиксирующих устройств, предохраняющих разъемные соединения от самопроизвольного разъединения, состояние сварных швов, прогибы стоек и ригелей.


Перед началом смены настил очищается от снега и наледи.


После окончания смены настил очищается от мусора и остатков строительных материалов.


Леса подлежат дополнительному осмотру после дождя или оттепели, которые могут уменьшить несущую способность основания под ними, а также после механических воздействий. В случае деформации леса должны быть отремонтированы и приняты комиссией повторно.


Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена вПриложении Г, СНиП 12-01-2004).


3.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в проекте организации строительства и проекте производства работ, а также в схеме операционного контроля качества работ. 


3.9. Ввод лесов в эксплуатацию допускается после испытаний и приемки комиссией, назначаемой руководителемстроительной организации. Если леса не использовались в течение месяца, то они допускаются к эксплуатации после приемки упомянутой комиссией. 


При испытании лесов нормативной нагрузкой оцениваются их прочность и устойчивость, надежность настила и ограждений. Леса должны находиться под контрольной нагрузкой не менее 2 часов.


Перила ограждения должны выдерживать сосредоточенную статическую нагрузку 70 кгс, приложенную к ним посередине и перпендикулярно.


Все несущие горизонтальные связи должны выдерживать сосредоточенную статическую нагрузку 130 кгс, приложенную посередине.


Приемка установленных лесов производится составлением акта освидетельствования выполненных работ и регистрируется в общем журнале работ.


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004. 


3.10. На объекте строительства должен вестись общий журнал работ. 


4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Форма калькуляции затрат труда и машинного времени на производство работ приведена в таблице 1.


 Таблица 1
 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование,
шифр ЕНиР,
ГЭСН
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	[image: image5.png]


 на ед. изм.
	[image: image6.png]


 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	чел.-час
	маш.-час
	чел.-час
	маш.-час

	08-07-001-2,4
	Установка и разборка наружных трубчатых, инвентарных лесов высотой до 20 м
	100 м[image: image7.png]



	10,0
	50,1
	0,09
	501,0
	0,9

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	501,0
	0,9


4.2. Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" (ГЭСН-2001, Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков).


5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Форма графика производства работ приведена в таблице 2. 


Таблица 2

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем
работ
	Т/емкость
на объем,
чел.-час
	Название и количество бригад (звеньев)
	Месяц начала и окончания работ, продолжительность работ, дни

	1
	Установка и разборка наружных трубчатых, инвентарных лесов высотой до 20 м
	100 м[image: image8.png]



	10,0
	501,0
	монтажники - 10 чел.
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5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:


5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта.


5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ.


5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени. 


5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Потребность в инструментах и оборудовании. 


6.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами оборудования, средствами малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


6.1.2. Примерный перечень основного необходимого оборудования и инструментов для производства работ приведен в таблице 3.


 Таблица 3

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов и инструментов
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Дрель электрическая
	 
	шт.
	2

	2
	Перфоратор электрический
	 
	"
	2

	3
	Шуруповерт электрический
	 
	"
	4

	4
	Преобразователь тока N=6 кВт
	ИЭ-9406
	"
	1

	5
	Молоток строительный
	 
	"
	5

	6
	Метр складной
	МСМ-82
	"
	4

	7
	Уровень строительный
	УС 5-2-П
	"
	2

	8
	Отвес строительный
	 
	"
	2

	9
	Рулетка металлическая
	ГОСТ 7502-98

 
	"
	1

	10
	Каски строительные
	 
	"
	10

	11
	Жилеты оранжевые
	 
	"
	10


     
     

7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. При производстве работ по устройству лесов для производства отделочных работ на фасадах зданий должны соблюдаться требования действующих нормативных документов: 


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- "Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ", утвержденных ГУПО МВД РСФСР от 26.12.96 г. 


7.2. До начала работ по установке лесов должен быть завершен комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ:


- укомплектованы звенья монтажников;


- проведено обучение ИТР и членов бригады по технологии и безопасным методам выполнения монтажных работ;


- комиссионно приняты зачеты по правилам безопасности труда при выполнении этих работ у ИТР и рабочих бригады;


- выдать средства индивидуальной защиты; 


- подготовлены и проверены средства пожаротушения.


7.3. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство монтажными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


7.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 


7.5. Перед началом работ территория строительства объекта должна быть подготовлена с определением мест установки бытовых помещений, мест складирования материалов и контейнеров для сбора мусора.


Проходы и подступы к эвакуационным выходам должны быть всегда свободны. Весь строительный мусор должен удаляться в специально подготовленные контейнеры. Не допускается сбрасывать его без специальных устройств.


Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


7.6. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с рабочей технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.


7.7. К работам по установке лесов допускают лиц, достигших 18-летнего возраста, прошедших инструктаж по технике безопасности, ознакомленных с санитарными требованиями, а также с мерами пожарной безопасности.


7.8. Каждый рабочий, пользующийся электрофицированным инструментом, должен знать инструкцию и правила технической эксплуатации инструмента, безопасные способы подключения и отключения инструмента от воздухопровода; основные причины неисправности инструментов и безопасные способы их устранения. Разрешается работать только с исправным оборудованием. Подключать используемое оборудование к сети разрешается только электрослесарям, имеющим соответствующую квалификацию.


При возникновении неполадок в работе механизмов необходимый ремонт допускается производить только после их остановки, обесточивания. 


7.9. Ручной инструмент, используемый в процессе проведения работ по установке лесов, должен быть в исправном состоянии и храниться в специальных чехлах.


7.10. Рабочие должны быть ознакомлены с правилами работы на лесах, со схемами нагрузок, содержащими сведения о допустимых грузах и порядке их размещения.


Следует предусмотреть меры, чтобы обеспечить безопасный спуск людей с рабочего места при возникновении аварийной ситуации.


7.11. В случае нахождения людей или транспорта вблизи лесов и при выполнении работ на высоте 6 м и более должно быть не менее двух настилов: рабочего (верхний) и защитного (нижний). Рабочее место на лесах должно быть защищено сверху настилом, расположенным на высоте не более 2 м от рабочего настила.


Над подъездами и входами зданий устанавливается защитный козырек.


7.12. Подача материалов на леса производится кранами (лебедками) сверху, также через оконные и иные проемы в стене здания.


Если леса находятся в зоне работы крана, то совмещение операций крана, например, подъема груза и поворота стрелы, не производится.


Груз перемещается краном над верхней точкой лесов на высоте не менее чем на 1 м. Груз опускается краном на настил на минимальной скорости, плавно и без толчков.


8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Работы по монтажу оконных и дверных блоков выполняет звено, численность - 10 чел.

            

	
	
	
	

	
	монтажник 4 разряда
	- 1 чел.
	

	
	монтажник 3 разряда
	- 4 чел.
	

	
	монтажник 2 разряда
	- 5 чел.
	


8.2. Затраты труда на выполнение монтажных работ составляют: 


	
	
	
	

	
	Трудозатраты рабочих
	- 501,0 чел.-час.
	

	
	Машинного времени
	- 0,9 маш.-час.
	


8.3. Выработка на одного рабочего в смену составляет - 12,5 м[image: image10.png]


. 
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9.2. При разработке типовой технологической карты использованы: 


9.2.1. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81), СНиП 12-01-2004"Организация строительства".


9.2.2. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организациистроительства и проекта производства работ.
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