     

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОГО ОГРАЖДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на комплекс работ по устройству временного ограждения строительной площадки из железобетонных панелей марки П40.20.


Плиты ограждения рассчитаны на эксплуатацию в условиях газовой среды и грунтовых вод с неагрессивной степенью воздействия. 


1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке проектов производства работ (ППР) и другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по устройству временного ограждения из железобетонных панелей на строительных площадках.


1.3. Цель создания представленной ТТК дать рекомендуемую схему технологического процесса по устройству ограждения из железобетонных плит, состав и содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц. 


1.4. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты на выполнение отдельных видов работ по устройству ограждения из железобетонных панелей. 


При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.


1.5. Все рабочие технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта, регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.


1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией заказчика, технического надзора заказчика и организациями, в ведении которых находится данная строительная площадка.


1.8. Применение ТТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.


1.9. Технологической картой предусмотрено устройство временного ограждения из железобетонных панелей комплексным механизированным звеном с автомобильным краном КС-55713-4, грузоподъемностью Q = 25,0 тонн, в качестве ведущего механизма (смотри рис.1). 



     
Рис.1. Общий вид автомобильного крана КС-55713-4
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Рис.2. График грузоподъемности крана в зависимости от наличия и вылета стрелы

1.10. В состав работ, выполняемых при устройстве временного ограждения, входят:
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геодезическая разбивка; 
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подготовка естественного основания;
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установка фундаментов ограждения;
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монтаж панелей ограждения.


1.11. Работы выполняются круглый год, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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,
где [image: image7.png]


 - время, связанное с подготовкой машины к работе и ЕТО, а также с перерывами, связанными с организацией и технологией производственного процесса, и перерывами, предназначенными для отдыха и личных надобностей машиниста.

1.12. Для устройства временного ограждения применяют:
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железобетонные панели ограждения марки П40.20 размером 3980х2550х160 мм;
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железобетонные блоки фундаментов стаканного типа;
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песок с коэффициентом фильтрации более 3 м/сутки. 


1.13. Работы следует выполнять руководствуясь требованиями:


СНиП 12-01-2004. Организация строительства;


СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;


СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" до начала выполнениястроительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте генподрядчик обязан получить от заказчика в установленном порядке разрешительную документацию на:
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отвод земельного участка;
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ведение строительных работ (ордер на производство работ).


Выполнение работ без указанного разрешения запрещается. 


2.2. Основным работам по устройству временного ограждения должны быть выполнены следующие мероприятия и подготовительные работы: 
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прием от заказчика строительной площадки подготовленной к производству работ; 
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проверка наличия проектно-сметной документации и ознакомление ИТР и рабочих с рабочими чертежами и проектом производства работ;
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подготовка мест для складирования инвентаря, оборудования и материалов;
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проверка сертификатов качества на песок, панели и фундаменты ограждения;
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оборудован бытовой городок для рабочих;


[image: image18.png]


составление акта готовности объекта к производству работ.


2.3. До начала строительно-монтажных работ заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для выполнения подготовительных работ и передать подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные на местности знаками пункты этой основы. Геодезическая разбивочная основа для строительства должна включать: 


а) высотные реперы (марки); 


б) пункты, закрепляющие продольную ось временного ограждения. 


В геодезическую разбивочную основу должны быть включены также пункты, с которых можно производить разбивку оси и контролировать их положением в процессе устройства ограждения. 


Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны постоянно находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды).


Приемку геодезической разбивочной основы для строительства следует оформлять актом. К акту приемки геодезической разбивочной основы должен быть приложен схематический план с указанием местоположения пунктов, типов и глубины заложения закрепляющих их знаков, координат пунктов, их пикетажных значений и высотных отметок в принятой системе координат и высот.


2.4. В состав работ по установке временного ограждения входят следующие операции:


- разбивочные работы;


- подготовка естественного основания;


- устройство песчаного основания;


- установка фундаментов ограждения;


- монтаж панелей ограждения.


2.5. Разбивку оси временного ограждения можно производить от красных линий, существующей застройки и других постоянных сооружений. Вертикальные отметки верха плит ограждения в профиле выносят с помощью нивелира от близлежащего репера. От продольной оси ограждения разбивают в обе стороны границы снятия растительного слоя, вертикальной планировки и песчаной подушки. Разбивка продольной оси ограждения и поперечных осей фундаментов производится теодолитом с их закреплением колышками, вбитыми в землю. Разбивку делают на сменный объем работ. 


2.6. Подготовку основания под ограждение выполняют в следующем порядке:


2.6.1. Растительный слой срезают бульдозером PR-752 (с поворотным отвалом) фирмы Libherr (рис.3) на проектную глубину h =0,20 м продольными челночными проходами от границы снятия слоя до оси дороги, сначала с одной половины затем со второй, с перекрытием предыдущего прохода на 50 см, на первой передаче. Задний холостой ход бульдозер выполняет на третьей передаче с опущенным отвалом.


[image: image19.png]



     
Рис.3. Бульдозер PR-752

В конце захватки грунт собирается в кучу для погрузки фронтальным погрузчиком L-90E (g =2,5 м[image: image20.png]


) фирмы Volvo(рис.4) и вывозки автосамосвалами КамАЗ-65115 в места складирования. Готовое естественное основание предъявляют заказчику для освидетельствования и подписания акта на скрытые работы.
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Рис.4. Фронтальный погрузчик L-90E

2.6.2. Завозится песок для песчаной подушки автосамосвалами КамАЗ-65115. Выравнивание песка для подушки производят бульдозером PR-752 продольными проходами за 3 прохода по следу, с перекрытием предыдущего прохода на 0,4-0,5 м. 


Для исключения возможных просадок при установке железобетонных фундаментов и последующем монтаже в них панелей ограждения, песчаное основание уплотняют одновальцевым виброкатком СА 302D фирмы Dynapac (рис.5) общим весом 12,8 т с весом вибровальцевого модуля 8,3 т за 4 прохода по следу, с перекрытием предыдущего прохода на [image: image22.png]


 ширины следа, на рабочей скорости 5 км/час, до коэффициента уплотнения [image: image23.png]


0,95. Устройство песчаного основания во время снегопада и по мерзлому грунту не разрешается. В зимнее время к устройству песчаного слоя приступают после предварительной очистки земляного полотна от снега и наледи. Устройство песчаного слоя следует производить с учетом завершения уплотнения песка до начала его смерзания.


Готовая песчаная подушка предъявляют заказчику для освидетельствования и подписания акта на скрытые работы.
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Рис.5. Одновальцовый виброкаток СА 302D

2.7. Эксплуатацию крана при подъеме и перемещении фундаментных блоков и панелей необходимо проводить при обязательном контроле угла отклонения грузовых канатов от плоскости подъема. 


Установленный в кабине крана указатель угла наклона должен обеспечивать контроль не менее двух значений угла, в том числе наибольшего, указанного в паспорте крана или в инструкции завода-изготовителя. 


При установке крана на площадке с поперечным по отношению к плоскости подъема стрелы уклоном и во всех других случаях, когда отклонение грузовых канатов от указанной плоскости исключить невозможно, допустимо отклонение грузовых канатов на угол, значение которого не превышает значения допустимого уклона места установки крана, указанного в паспорте крана или инструкции завода-изготовителя.


Угол наклона крана, определяемый как сумма углов уклона площадки и угла осадки, вызванной неравномерной деформацией грунта под краном, не должен превышать значения указанного в паспорте и инструкции завода-изготовителя. Угол наклона крана должен быть определен лично лицом, ответственным за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, или кем-либо по его указанию до установки крана на площадке; при несоответствии его норме основание площадки следует соответствующим образом подготовить (выровнять, уплотнить и т.д.).


2.8. Погрузочно-разгрузочные работы необходимо выполнять методами, исключающими удары, рывки и другие воздействия, которые могли бы привести к порче плит. Контроль за соблюдением качества выполнения всех операций при погрузочно-разгрузочных работах возлагается на инженерно-технических работников, ответственных за эти работы, и постоянно обеспечивается исполнителями работ.


При производстве погрузочно-разгрузочных работ следует соблюдать следующие требования:
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избегать ударов подъемных устройств по панелям;
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панели запрещается волочить по земле, а также по нижележащим панелям;


[image: image27.png]


во избежание повреждений панелей при погрузочных работах высота подъема панелей над верхом препятствия должна быть не менее 0,5 м.


2.9. Опорная площадь подстилающего устройства под выносную опору крана должна превышать площадь опорной плиты выносной опоры в 3 и более раз. При использовании под опору двух и более подстилающих устройств последние должны быть вплотную уложены друг к другу. Укладывать подстилающие устройства необходимо горизонтально для обеспечения прямого угла между осью цилиндра выносной опоры и опорной плитой (рис.6). Если необходимо под выносную опору уложить не одно, а многослойное подстилающее устройство, необходимо убедиться в устойчивости устройства против разрушения при передаче на него статических и динамических нагрузок.
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Рис.6. Подстилающее устройство под опору крана

2.10. Фундаментные блоки ограждения монтируются на готовую песчаную подушку автомобильным краном КС-55713-4 с "колес" без промежуточного складирования на объекте. В случае невозможности такого способа монтажа, фундаменты складируют на подготовленную площадку с использованием подкладок (смотри рис.7 и рис.8).
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Рис.7. Схема строповки
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Рис.8. Схема складирования

2.11. Погрузку панелей ограждения на автомашины производят автомобильным краном КС-55713-4 по одной панели в следующем технологическом порядке: 
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кран установить на погрузочной площадке в рабочее положение между штабелем и автомашиной;
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крюк крана со стропом подают на середину ближайшей к крану панели;
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с помощью стропа панель зацепляют, производят пробный подъем на высоту 20-30 см для проверки правильности строповки, после чего панель поднимают и перемещают краном к автомашине;
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разворот поднятых панелей в нужном положении осуществляется стропальщиком с помощью парных оттяжек, при этом панели должны находиться на высоте не менее 0,5 м от верха штабеля, бортов автомашины и др. встречающихся на пути препятствий;
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расстроповка панелей производится только после их надежной укладки на автомашину;
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затем кран поворачивают, подавая крюк со стропом на середину следующей панели.


Таким образом, операции повторяют до полной загрузки автомашины, после чего панели закрепляют механизмом увязки, чтобы предотвратить боковое и продольное смещение Перестановки крана производятся по мере разгрузки штабеля.


Транспортировка панелей на объект осуществляется бортовыми автомобилями КамАЗ-5320, грузоподъемностью Q =8,0 тонн.


2.12. Монтаж ограждения рекомендуется вести "с колес" автомобильным краном КС-55713-4 без промежуточного складирования панелей на объекте. Бортовой автомобиль КамАЗ-5320 с панелями устанавливают так, чтобы угол поворота стрелы крана при монтаже был минимальным. 


При необходимости панели складируют вдоль ограждения на спланированные площадки в штабеля по 7-8 штук с таким расчетом, чтобы обеспечить минимальное число изменений положения крана при монтаже (смотри рис.9).
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Рис.9. Схема складирования панелей ограждения

2.13. Основные указания к схеме монтажа панелей ограждения:


2.13.1. Установку блоков фундаментов стаканного типа следует производить относительно разбивочных осей по двум взаимно перпендикулярным направлениям.


2.13.2. На минимальной скорости перевести панель в проектное положение и подать к месту установки (смотри рис.10 и рис.11). При перемещении панели необходимо ее удерживать растяжками от раскачивания и вращения.
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Рис.10. Схема монтажа панелей ограждения
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Рис.11. Схема строповки панелей ограждения

2.13.3. По команде старшего стропальщика панель опускается на место установки в фундамент (стакан) после чего остальные стропальщики выверяют и исправляют (при необходимости) положение панели в фундаменте и временно ее закрепляют при помощи деревянных клиньев в проектном положении (смотри рис.12). 
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Рис.12. Узел временного закрепления панели в фундаменте

2.13.4. Сварщик поднимается на площадку стропальщика и соединяет ранее установленную панель с вновь поставленной при помощи электросварки приваривает отрезки арматуры к закладным деталям, расположенным в верхней части плит или к монтажным петлям.


2.13.5. После сварки плит старший стропальщик дает команду ослабить стропа и произвести расстроповку панели.

     
     
3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ по устройству временного ограждения следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов:
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СНиП 12-01-2004. Организация строительства;
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СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;
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ГОСТ 8736-93*. Песок для строительных работ.


3.2. С целью обеспечения необходимого качества устройства ограждения работы должны подвергаться контролю на всех стадиях их выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего строительные работы.


3.3. До начала проведения работ, поступившие на объект материалы должны быть подвергнуты входному контролю. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих требований. 


Входной контроль поступающего песка осуществляется путем отбора на менее 10 точечных проб (при объеме поставки до 350 м[image: image44.png]


) из которых образуют объединенную пробу, характеризующую контролируемую партию и проводят лабораторную проверку таких параметров как: 
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зерновой состав песка;
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содержание пылевидных и глинистых частиц;
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содержание глины в комках;
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класс, модуль крупности, полный остаток на сите N 063. 


Панели должны иметь правильную геометрическую форму, ровную чистую рабочую поверхность и монтажные устройства (петли).


На панелях не допускаются:
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поверхностные трещины; 
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расслоение бетона; 
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обнажение арматуры; 
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местные разрушения бетона; 
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вмятины и раковины глубиной более 3 мм.


Поступившие на объект материалы должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование материала, номер партии и количество материала, содержание вредных компонентов и примесей, дата изготовления. Паспорт является документом, подтверждающим соответствие материалов рабочим чертежам и действующим ГОСТам. Каждая партия материала должна сопровождаться документом о качестве, оформленным в соответствии с ГОСТ 13015-81*, который хранится на строительной площадке, а затем при сдаче объекта передается заказчику.


Результаты входного контроля оформляются актом и заносятся в журнал учета входного контроля материалов и конструкций.


3.4. В процессе устройства ограждения необходимо проводить операционный контроль качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера (прораба), в соответствии со Схемой операционного контроля качества (смотри табл.1).


Схема операционного контроля качества работ
     
 Таблица 1  

	
	
	
	
	

	Наименование операций подлежащих контролю
	Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное отклонение
	Способы
контроля
	Время проведения контроля
	Кто контролирует

	Входной контроль панелей ограждения
	- длина и ширина панелей ±12 мм;

- толщина панели ±6 мм;

- разность длин диагоналей 8 мм
	стальной метр,
рулетка
	При поступлении панелей
	Прораб

	Устройство песчаной подушки под фундамент
	- высотные отметки слоя по оси ±50 мм;

- ширина слоя до ±10 см;

- толщина слоя до ±15 мм;

- поперечные уклоны ±0,010‰;
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0,98;
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3,0 м/сутки
	рулетка, нивелир, плотномер
	Не реже, чем через 100 м в 3-х точках на поперечнике
	Прораб Геодезист

	Монтаж фундаментных блоков
	- относительно разбивочных осей по двум взаимно перпендикулярным направлениям
	стальной метр, рулетка
	При резке и укладке полос НСМ
	Прораб

	Монтаж панелей
	- ширина шва между смежными панелями от 6 до 8 мм;

- превышение краев смежных панелей [image: image56.png]


±10 мм
	стальной метр, рулетка
	Каждая панель
	Прораб Геодезист


При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных операций при сооружении временного ограждения требованиям, установленным строительныминормами и правилами, рабочим проектом и нормативными документами. Инструментальный контроль при устройстве ограждения должен осуществляться систематически от начала до полного ее завершения. 


Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в общем журнале работ (рекомендуемая форма приведена в Приложении Г, СНиП 12-01-2004).


3.5. При инспекционном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии строительных работ.


3.6. Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в общий журнал работ (рекомендуемая форма приведена в Приложении Г, СНиП 12-01-2004). 


3.7. Контроль качества работ ведут с момента поступления материалов на строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию.


Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в настоящей технологической карте. 


3.8. По окончанию устройства временного ограждения, выполненные работы принимают по акту промежуточной приемки ответственных конструкций, к которому прилагают:
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общий журнал работ;


[image: image58.png]


акты освидетельствования скрытых работ;
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исполнительную схему инструментальной проверки законченного ограждения с нанесением на ней отклонений от проекта, допущенных в процессе строительства;
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паспорта на фундаментные блоки, панели ограждения, песок.


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004. 


3.9. На объекте строительства должен вестись общий журнал работ, журнал авторского надзора проектной организации и оперативный журнал геодезических работ. 


4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Пример составления калькуляции затрат труда и машинного времени приведен в таблице 2.



 Таблица 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Обоснование, шифр ЕНиР, ГЭСН
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
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 на единицу измерения
	Затраты труда
на весь объем

	 
	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	1
	01-01-031-2,10
	Срезка растительного слоя грунта
	1000 м[image: image62.png]



	0,04
	20,24
	-
	0,81
	-

	2
	27-04-001-1
	Устройство песчаной подушки
	100 м[image: image63.png]



	0,40
	15,72
	13,88
	6,29
	5,55

	3
	07-01-054-1
	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м
	100 м
	1,0
	125,35
	38,67
	125,35
	38,67

	 
	 
	ИТОГО:
	м
	100,0
	 
	 
	132,45
	44,22


     
     
5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Пример составления графика производства работ приведен в таблице 3.


 Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
работ
	Т/емкость
на объем,
чел.-час
	Название и количество бригад (звеньев)
	Месяц начала и окончания работ, продолжительность
работ, дни

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Устройство временного ограждения из ж.б. панелей
	м
	100,0
	176,67
	Бульдозер - 1 ед.

Погрузчик - 1ед.

Мотокаток - 1 ед.

Автокран - 1 чел.

Рабочие - 6 чел.
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2,0


5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:


5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта.


5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ. 


5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени. 


5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Потребность в машинах и оборудовании. 


6.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


6.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, необходимые для выполнения работ по устройству временного ограждения из железобетонных панелей, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.


6.1.3. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.


6.1.4. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, технологической оснастки, инструмента и приспособлений приведен в табл.4


 Таблица 4  

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Бульдозер с поворотным отвалом
	PR-752
	шт.
	1

	2
	Фронтальный погрузчик, g = 2,5 м[image: image65.png]



	L-90E
	"
	1

	3
	Автомобильный кран, Q = 25,0 т
	КС-55713-4
	"
	1

	4
	Самоходный виброкаток, Р = 12,8 т
	СА 302D
	"
	1

	5
	Автосамосвал
	КамАЗ-65115
	"
	4

	6
	Бортовой автомобиль
	КамАЗ-5320
	"
	2

	7
	Строп четырехветвевой
	4СК1-5,0/5000
	"
	1

	8
	Строповочные, пеньковые оттяжки
	D = 15…20 мм
	"
	2

	9
	Нивелир
	НК-3Л
	"
	1

	10
	Жилеты оранжевые
	 
	"
	3

	11
	Защитные каски "Труд-1"
	ОСТ 39-124-81
	"
	3


     
     
7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами: 
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
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ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.


7.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителя работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте. 


7.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.) выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.


7.4. Санитарно-бытовые помещения должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.


Для обогрева рабочих устанавливаются периодические перерывы в работе продолжительностью 10 мин при температуре от -20 °С до -30 °С и полное прекращение работ при температуре ниже -30 °С.


7.5. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и под руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, ответственного за безопасное производство работ кранами. В местах производства погрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам. 


Лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, обязано:
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ознакомить рабочих с технологической картой под роспись;
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следить за исправным состоянием такелажных приспособлений;
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назначить старшего стропальщика и, при необходимости, сигнальщика;
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допускать к обслуживанию крана только лиц, имеющих соответствующее удостоверение стропальщика;
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особое внимание следует уделить правильности зацепления панелей, не допускать перегрузки крана, следить, чтобы не было людей в опасной зоне при работе крана;
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разрешать работать только с исправными грузозахватными приспособлениями;
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запрещать перемещение груза волоком и над людьми;
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запрещать подъем защемленных и неправильно застропованных блоков и панелей;
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прекращать работу на кране при силе ветра более 6 баллов, во время сильного снегопада, тумана или грозы;
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разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения работ.


7.6. При погрузке и разгрузке автомашин груженых панелями стропальщик должен вести работу, используя специальную площадку стропальщика (смотри рис.13).
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Рис.13. Площадка стропальщика для работы с автотранспортом

1 - каркас; 2 - колесо; 3 - регулируемая стойка; 4 - регулирующий винт; 5 - настил; 6 - ограждение
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габаритные размеры площадки 1270х1100х2400 мм, 
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размер настила площадки 800х800 мм, 
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расстояние от настила до земли - 1400 мм.


7.7. При монтажных работах по устройству ограждения рабочие должны находиться вне пределов опасной зоны, заключенной внутри круга, радиус которого на 5 м больше вылета стрелы крана (смотри рис.14). Перемещение стрелы крана с фундаментным блоком или панелью над кабиной автомашины запрещается. Для обеспечения безопасности работ при установке элементов ограждения стропальщики должны использовать специальные оттяжки, длиной 10-15 м.
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Рис.14. Опасные зоны при работе стреловых самоходных кранов

1 - граница опасной зоны; 2 - граница зоны возможного падения груза; 3 - граница зоны обслуживания крана; 4 - стрела крана
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- опасная зона действия крана,
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- максимальный вылет,
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- расстояние от крюка до наиболее удаленной точки груза,
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- минимальное расстояние возможного отлета груза:


при h до 10 м   [image: image89.png]


 = 4 м.


7.8. При работе бульдозера необходимо соблюдать следующие правила:


- при перемещении грунта бульдозером на подъеме необходимо следить за тем, чтобы отвал не врезался в грунт; 


- запрещается до остановки двигателя находиться между трактором и отвалом или под трактором;


- во время случайных остановок бульдозера отвал должен быть опущен на землю.


7.9. При работе на грунтоуплотняющих механизмах необходимо соблюдать требования:


- каток должен быть оборудован звуковыми и сигнальными приборами, за исправностью которых должен следить машинист;


- для предохранения глаз от пыли машинист должен иметь защитные очки.


7.10. Сигнал машинисту крана о подъеме железобетонных изделий должен быть подан только после того, как все члены бригады удалятся в безопасные места. При их подъеме и перемещении стропальщикам находиться на штабеле запрещается. Панели во время перемещения и разворота краном должны удерживаться оттяжками из пеньковых канатов, при этом стропальщики должны находиться за границей опасной зоны.


ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ КРАНАМИ
     
Таблица 5  

	
	
	

	Операция
	Рисунок
	Сигнал

	Поднять груз или крюк
	[image: image90.png]



 
	Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте

	Отпустить груз или крюк
	[image: image91.png]



	Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте

	Передвинуть кран (мост)
	[image: image92.png]



	Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения

	Передвинуть тележку
	[image: image93.png]



	Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения тележки

	Повернуть стрелу
	[image: image94.png]



	Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы

	Поднять стрелу
	[image: image95.png]



	Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта рукой

	Опустить стрелу
	[image: image96.png]



	Движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта

	Стоп (прекратить подъем или передвижение)
	[image: image97.png]



	Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз

	Осторожно (применяется перед подачей какого-либо из перечисленных выше сигналов при необходимости незначительного перемещения)
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	Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх


________________
* Рекомендуемая форма стропальщика: жилет и каска - желтого цвета, рубашка - голубого, повязка - красного.


8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Работы по устройству ограждения выполняет звено общей численностью - 10 чел. 


	
	

	Машинист фронтального погрузчика 6 разряда
	- 1 чел.


	Машинист бульдозера 5 разряда
	- 1 чел.


	Машинист мотокатка 5 разряда
	- 1 чел.


	Машинист автокрана 6 разряда
	- 1 чел.


	Стропальщики 3 разряда
	- 2 чел.


	Рабочие на монтаже конструкций
	- 4 чел.


8.2. Затраты труда на устройство временного ограждения


	
	

	Трудозатраты рабочих 

	- 132,45 чел.-час

	Машинного времени

	- 44,22 маш.-час.


8.3. Выработка на одного рабочего составляет - 5,0 м/см.
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