     
     ТК 014-004-2017

     
     
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА


МОНТАЖ ГАБИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ГАБИОННЫХ СЕТЧАТЫХ ИЗДЕЛИЙ ДИАМЕТРОМ 0,65 м ДЛИНОЙ 2 м

Список документов

     
     
     1 Область применения

1.1 Настоящая типовая технологическая карта устанавливает порядок, правила сборки и монтажа габионных конструкций из цилиндрических габионных сетчатых изделий, применяемых в основании подпорных стенок, крепления конусов мостов, защиты трубопроводов, ландшафтных работ, стабилизации почвенной эрозии.


1.2 В технологической карте предусматривается выравнивание основания цилиндрическими габионными конструкциями объёмом 1178 м[image: image1.png]


. Работы производятся в теплое время года.


1.3 Особенности производства работ в зимнее время, а также необходимые дополнительные мероприятия разрабатываются в проекте производства работ.


     2 Нормативные ссылки

В настоящей технологической карте использованы ссылки на следующие нормативные документы:


ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь


ГОСТ Р 51285-99 Сетки проволочные крученые с шестиугольными ячейками для габионных конструкций


ГОСТ Р 52132-2003 Изделия из сетки для габионных конструкций


Примечание - При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов, составленных по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.


     3 Определения

В настоящей технологической карте применены следующие термины с соответствующими определениями по ГОСТ Р ИСО 9000:


3.1 документ: Информация и носитель, на котором эта информация представлена.

3.2 процесс: Совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, использующая входы для получения намеченного результата.

По ГОСТ Р 52132:


3.3 габионные сетчатые изделия (ГСИ): Объемные изделия различной формы из проволочной крученой с шестиугольными ячейками сетки по ГОСТ Р 51285, предназначенные для формирования габионных конструкций.

Примечание - В данной технологической карте цилиндрическое ГСИ - далее ГСИ.


3.4 диафрагма: Сетчатая перегородка, применяемая для упрочнения габионного сетчатого изделия.

По ГОСТ Р 51285:


3.5 габионные конструкции: Объемные сетчатые конструкции различной формы из проволочной крученой с шестиугольными ячейками сетки, заполненные камнем, применяемые для защиты грунтов от эрозии.

3.6 размер ячейки: Расстояние между скрутками с учетом размера одной скрутки.

3.7 скрутка проволок: Свивка двух проволок в одном направлении на полный оборот 180°, проволоки вращаются в одном направлении, минимальное количество скруток - три.

А также следующие:


3.8 монтаж ГСИ: Последовательность действий (операций) по установке ГСИ в проектное положение согласно проектной документации для получения пригодного к эксплуатации сооружения.

3.9 обвязка ГСИ: Соединение кромок панелей ГСИ при формировании их в виде короба, а также объединение ГСИ между собой вдоль кромок панелей с использованием проволоки обвязки.

3.10 обратный фильтр: Геотекстильное полотно, уложенное в сооружение, для препятствия прохода мелких частиц грунта.

3.11 проволока кромки: Проволока диаметром 3-4 мм, изготовленная в соответствии с требованиямиГОСТ Р 51285, проходящая по контуру развертки ГСИ, используемая для соединения углов панелей ГСИ между собой.

3.12 проволока обвязки: Проволока диаметром 2,2-2,4 мм, изготавливаемая в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51285 и применяемая для соединения граней ГСИ и объединения ГСИ между собой.

3.13 проволока стяжки: Проволока диаметром 2,2-2,4 мм, изготовленная в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51285 и применяемая для соединения противоположных панелей ГСИ.

3.14 стяжка ГСИ: Соединение противоположных друг другу панелей ГСИ при формировании габионных конструкций.


     4 Обозначения и сокращения

В настоящей технологической карте применены следующие обозначения и сокращения:


ГСИ: габионные сетчатые изделия.

ПГС: песчано-гравийная смесь.

ПОС: проект организации строительства.

ППР: проект производства работ.

СИЗ: средства индивидуальной защиты.

ТК: технологическая карта.

     5 Организация и технология выполнения работ по монтажу габионных конструкций из цилиндрических габионных сетчатых изделий диаметром 0,65 м длиной 2 м

     
     5.1 Общие положения

5.1.1 Работы должны выполняться по рабочим чертежам проекта и ППР.


5.1.2 Выполнение работ должны осуществлять специализированные организации, имеющие допуск к данному виду работ, под техническим руководством и контролем ответственного исполнителя работ.


5.1.3 Запрещается монтаж ГСИ по техническим решениям (проектам), выполненным организациями, не имеющими допуска к выполнению соответствующих проектных работ.


     5.2 Требования к готовности предшествующих работ

Перед началом производства работ по изготовлению и монтажу габионных конструкций из цилиндрических ГСИ должны быть выполнены нижеследующие мероприятия.


5.2.1 Принята строительная площадка с оформлением акта приемки геодезической разбивочной основы для строительства (Приложение А).


5.2.2 Организован отвод поверхностных и грунтовых вод.


5.2.3 Устроены подъездные автодороги.


5.2.4 Устроены и оборудованы площадки для стоянки и ремонта техники.


5.2.5 Устроено временное электроосвещение зоны производства работ.


5.2.6 Завезены в рабочую зону следующие материалы: ГСИ, камень, проволока обвязки. При этом транспортировка и складирование материалов должны быть осуществлены в соответствии с требованиями, приведенными в приложениях В и Г.


5.2.7 Устроена и оборудована площадка для сборки ГСИ.


     5.3 Требования к организации рабочей зоны

5.3.1 Стоянка машин и механизмов, а также складирование материалов должны быть не ближе величины h к краю котлована.


Примечание - h - безопасное расстояние от края котлована до возможной остановки транспорта или места складирования, находящееся за призмой обрушения грунта. Величина h рассчитывается в ППР и зависит от прочностных характеристик грунта.


Ширина прохода между местами складирования материалов должна быть не менее 1,5 м.


Организация рабочей зоны показана на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Организация рабочей зоны

5.3.2 При производстве работ в стесненных условиях в ППР разрабатывается порядок выполнения работ, места складирования и пути подвоза материалов, а также вводится коэффициент стесненности, учитывающий потерю времени в связи с условиями производства работ.


5.3.3 Запрещается смешивать разнородные материалы, присыпать конструкции песком или ПГС.


     5.4 Технологическая последовательность монтажа габионных конструкций

5.4.1 Собрать ГСИ:


- уложить рулон сетки на твердой ровной поверхности и раскатать складки;


- отрезать от рулона сетки заготовку длиной L для формирования цилиндрического ГСИ. По обрезанным краям заготовки в третий ряд ячеек вплетается проволока (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Отрезанная заготовка для формирования ГСИ

Длина заготовки определяется по формуле
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,                                           (1)

     
где [image: image5.png]


 - длина развертки ГСИ;

В - длина ячейки сетки.


- соединить кромки заготовки между собой, связать концы вплетенных проволок (рисунок 3);
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Рисунок 3 - Соединение кромок

- связать боковые кромки ГСИ между собой проволокой обвязки. Обвязка производится путем чередования одной и двух петель проволоки стяжки через 100 мм. Обвязку осуществлять цельным отрезком проволоки по всей длине соединяемых кромок (рисунок 4). При проведении обвязки ГСИ необходимо обеспечить плотное прилегание соединяемых кромок, отсутствие провисания проволоки или ее недостаточное натяжение;
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Рисунок 4 - Обвязка ГСИ

- привязать один конец проволоки, вплетенный в обрезанный край ГСИ, к забитому в землю деревянному колышку, другой - вытянуть до полного стягивания обрезанного края заготовки;


- отвязать привязанный к колышку конец проволоки, а вытянутый - обмотать 5-7 раз вокруг стянутого края заготовки и оба конца связать между собой (рисунок 5);
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Рисунок 5 - Формирование цилиндрического ГСИ

- вытянуть ГСИ вручную. После вытягивания ГСИ наличие расхождений в швах между кромками не допускается.


5.4.2 Заполнить ГСИ камнем вручную. Камень в ГСИ укладывать плотно с минимальным количеством пустот.


5.4.3 Стянуть другой край заполненного камнем ГСИ (рисунок 6). Стягивание производится в соответствии с требованиями, описанными в п.5.4.1.
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Рисунок 6 - Собранная цилиндрическая габионная конструкция

5.4.4 Установить собранное ГСИ в проектное положение с помощью автокрана.


Примечание - Разрешается монтаж цилиндрических габионных конструкций в проектное положение экскаватором с имеющимся на лопате инвентарным крюком.


     5.5 Перечень исполнительной документации

5.5.1 Документы, удостоверяющие качество используемого материала.


5.5.2 Акт промежуточной приемки ответственных конструкций на устройство сооружения из цилиндрических ГСИ с исполнительной схемой (Приложение Б).


     6 Контроль качества и приемка выполненных работ

     
     6.1 Верификация (входной контроль) применяемых материалов

6.1.1 Перед началом работ необходимо провести верификацию полученных материалов.


6.1.2 Все поступающие материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество, и соответствовать требованиям проектной документации (Приложение Д).


6.1.3 Результаты проверки заносятся в журнал верификации (входного контроля).


     6.2 Операционный контроль качества монтажа габионных конструкций из цилиндрических ГСИ

Наименование процессов, подлежащих контролю, предмет контроля, инструменты, периодичность контроля, ответственное лицо и критерии оценки приведены в таблице 1.


Таблица 1

	
	
	
	
	
	

	Наименование процесса, подлежащего контролю
	Предмет контроля
	Инструмент и способ контроля
	Периодичность контроля
	Лицо, ответственное за контроль
	Технические критерии оценки

	Сборка ГСИ
	Геометрические размеры
	Рулетка
	Каждое ГСИ
	Бригадир
	СоответствиеГОСТ Р 52132

	 
	 
	 
	Два раза в смену
	Мастер
	 

	 
	Правильность геометрических форм
	Визуально
	Каждое ГСИ
	Бригадир
	 

	 
	 
	 
	Два раза в смену
	Мастер
	 

	 
	Правильность обвязки ГСИ
	Визуально
	Каждое ГСИ
	Бригадир
	Согласно п.5.4.1 настоящей ТК

	 
	 
	 
	Два раза в смену
	Мастер
	 

	Заполнение ГСИ камнем
	Плотность укладки камня
	Визуально
	Каждое ГСИ
	Бригадир
	Согласно п.5.4.2 настоящей ТК

	 
	 
	 
	Два раза в смену
	Мастер
	 

	 
	Фракция камня
	 
	Каждое ГСИ
	Бригадир
	 

	 
	 
	 
	Два раза в смену
	Мастер
	 

	Обвязка ГСИ после заполнения камнем
	Правильность обвязки
	Визуально
	Каждое ГСИ
	Бригадир
	СоответствиеГОСТ Р 52132

	 
	 
	 
	Два раза в смену
	Мастер
	 

	Установка ГСИ в проектное положение
	Правильность установки ГСИ
	Визуально
	Каждое ГСИ
	Бригадир
	Соответствие требованиям проектной документации

	Положение конструкций относительно проектных осей
	Высотная отметка конструкции
	Нивелир
	Каждое ГСИ
	Бригадир
	Согласно приложению Е настоящей ТК

	 
	 
	 
	Два раза в смену
	Мастер
	 

	 
	Установка относительно горизонтальной оси
	Шнур
	Каждое ГСИ
	Бригадир
	 

	 
	 
	 
	Два раза в смену
	Мастер
	 


     
     
     7 Калькуляция затрат труда и машинного времени на монтаж габионных конструкций из цилиндрических ГСИ

Калькуляция затрат труда и машинного времени на монтаж габионных конструкций из расчета на 1178 м[image: image10.png]


 приведена в таблице 2.


Таблица 2

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование процесса
	Ед. изм.
	Кол-во
	Состав звена
	Применяемые машины и механизмы
	Применяемые материалы
	Трудозатраты
Чел./час
(маш./час)

	Раскатка рулона сетки и обрезка заготовки
	м/шт.
	3624,0/1776
	Монтажник конструкций
3 р. - 2 чел.
	-
	-
	372,96

	Переноска на место сборки (расстояние 14 м)
	т
	18,7
	Монтажник конструкций
4 р. - 4 чел.
	-
	-
	288,94

	Сборка и обвязка ГСИ
	м/шва
	7248,0
	 
	-
	Проволока обвязки
	2455,98

	Сортировка камня для заполнения ГСИ насыпным весом 1,4 т/м[image: image11.png]
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	1514,5
	Монтажник конструкций
3 р. - 6 чел.
	-
	-
	4240,60

	Заполнение ГСИ камнем вручную
	м[image: image13.png]



	1178,0
	Монтажник конструкций
4 р. - 4 чел.
	-
	-
	1870,10

	Стягивание ГСИ, заполненного камнем
	м/шва
	3624,0
	 
	-
	-
	1228,02

	Установка габионных конструкций в проектное положение автомобильным краном
	т
	2140,0
	 
	Автокран
	-
	1633,92
(408,48)


     
     
     8 График производства работ на монтаж габионных конструкций из цилиндрических ГСИ

Последовательность производства работ на монтаж габионных конструкций из расчета на 1178 м[image: image14.png]


приведена в таблице 3.


Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Используемые машины и механизмы
	Состав звена*
	Последовательность выполнения работ, смены (8 часов)

	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	…
	23
	…
	32
	…
	109
	110
	111
	…
	…
	167
	…
	205
	…
	256
	257

	Раскатка рулона сетки и обрезка заготовки
	м/шт.
	3624,0/
1776
	-
	Монтажник конструкций
3 р. - 2 чел.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[image: image15.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Переноска на место сборки (расстояние 14 м)
	т
	18,7
	-
	Монтажник конструкций
4 р. - 4 чел.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сборка и обвязка ГСИ
	м/шва
	7248,0
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сортировка камня для заполнения ГСИ насыпным весом 1,4 т/м[image: image16.png]
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	1514,5
	-
	Монтажник конструкций
3 р. - 6 чел.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Заполнение ГСИ камнем вручную
	м[image: image18.png]



	1178,0
	-
	Монтажник конструкций
4 р. - 4 чел.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Стягивание ГСИ, заполненного камнем
	м/шва
	3624,0
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установка габионных конструкций в проектное положение автомобильным краном
	т
	2140,0
	Автокран
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	 
	Состав звена 10 человек
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     9 Материально-технические ресурсы

     
     9.1 Перечень оборудования, инструмента, инвентаря

Перечень оборудования, инструмента, инвентаря приведен в таблице 4.


Таблица 4


	
	
	

	Наименование машин и механизмов
	Ед. изм.
	Кол-во

	Автомобильный кран с вылетом стрелы 15 м
	шт.
	1

	Эл. станция 5 кВт
	шт.
	1

	Наименование инструмента и инвентаря
	Ед. изм.
	Кол-во

	Плоскогубцы
	шт.
	8

	Болторез 600 мм
	шт.
	1

	Монтажка
	шт.
	4

	Лом
	шт.
	2

	Лопата штыковая
	шт.
	2

	Лопата подборная
	шт.
	4

	Кувалда
	шт.
	1

	Молоток
	шт.
	2

	Топор
	шт.
	1

	Ведра 12 л
	шт.
	6

	Рукавицы
	пара
	10

	Нивелир в комплекте с треногой и рейкой
	шт.
	1

	Рулетка 50 м
	шт.
	1

	Рулетка 10 м
	шт.
	1

	Рулетка 5 м
	шт.
	1

	Шнур
	м
	100

	Металлические колья L=30 см
	шт.
	4


     
     
     9.2 Перечень материалов

Перечень применяемых материалов приведен в таблице 5.


Таблица 5

	
	
	

	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во

	Цилиндрические ГСИ
	м[image: image20.png]



	1178,0

	Камень
	м[image: image21.png]



	1514,5

	Проволока обвязки
	т
	2


     
     
     10 Техника безопасности и производственная санитария

     
     10.1 Требования безопасности к организации работ

10.1.1 Перед началом выполнения работ генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая участок, обязаны оформить акт-допуск по форме приложения Ж.


10.1.2 Производство работ на территории действующего участка необходимо осуществлять при строгом выполнении мероприятий, указанных в акте-допуске. Указанные мероприятия принимаются на основе решений, разработанных в ПОС и ППР:


- установление границы территории, выделяемой подрядчику для производства работ;


- определение порядка допуска работников подрядной организации на территорию организации;


- проведение необходимых подготовительных работ на выделенной территории;


- определение зоны совмещенных работ и порядка выполнения там работ.


10.1.3 Генеральный подрядчик при выполнении совмещенных работ с участием субподрядчиков обязан:


- осуществлять их доступ на производственную территорию с учетом выполнения требований, изложенных в акте-допуске;


- обеспечить выполнение всех мероприятий охраны труда и координировать действия субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.


10.1.4 На выполнение работ в местах действия опасных или вредных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск по форме приложения И.


10.1.5 Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ, непосредственному руководителю работ (начальнику участка, мастеру, бригадиру) лицом, уполномоченным приказом генерального директора (главным инженером, заместителем генерального директора, главным механиком или начальником участка). Перед началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с регистрацией в наряде-допуске.


10.1.6 При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск может быть выдан при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации.


10.1.7 Работы, выполняемые по наряду-допуску, следует прекратить в случае возникновения в процессе работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, или при изменении состава бригады и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.


10.1.8 Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль выполнения предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.


10.1.9 Проведение работ с использованием инструмента и приспособлений, перечисленных в п.9.1, 9.2, производится под руководством ответственного за безопасное производство работ и имеющего соответствующую квалификацию и опыт.


10.1.10 Исходными данными для разработки проектных решений по безопасности труда являются:


- требования нормативных документов и стандартов по безопасности труда;


- типовые решения по обеспечению выполнения требований безопасности труда, справочные пособия и каталоги средств защиты работающих;


- инструкции заводов - изготовителей строительных материалов, изделий и конструкций по обеспечению безопасности труда в процессе их применения;


- инструкция заводов - изготовителей машин и оборудования, применяемых в процессе работ.


     10.2 Обеспечение защиты работников от воздействия опасных или вредных производственных факторов

10.2.1 Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.


10.2.2 При производстве работ по монтажу габионных конструкций из цилиндрических габионных сетчатых изделий диаметром 0,65 м и длиной 2 м работники могут подвергаться воздействию следующих опасных и вредных производственных факторов:


- движущиеся транспортные средства и ж.д. путевые машины (при производстве работ вблизи действующего ж.д. пути);


- движущиеся машины и механизмы, оборудование и их элементы, применяемые в технологическом процессе;


- пониженная и повышенная температура воздуха рабочей зоны, так как работы ведутся на открытом воздухе;


- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования и инструментов;


- физические перегрузки при перемещении тяжестей вручную;


- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;


- обрушающиеся горные породы (грунты);


- возможность поражения электротоком (электротравмы при работе вблизи ЛЭП);


- перемещаемые материалы;


- повышенные уровни шума на рабочем месте;


- недостаточная освещенность рабочей зоны;


- нервно-психические перегрузки при выполнении работ в непосредственной близости от действующей автомобильной или железной дороги в условиях движения транспорта.


10.2.3 При воздействии на работников опасных и вредных производственных факторов безопасность труда должна быть обеспечена на основе выполнения следующих содержащихся в ПОС и ППР решений:


- использование СИЗ;


- подъем и перемещение вручную груза весом не более 30 кг;


- освещение рабочей зоны и рабочего места в соответствии с нормами;


- установка ограждения и обозначение опасных зон;


- оформление наряда-допуска на работу в охранной зоне ВЛ;


- применение инвентарных лестниц и подмостей.


     10.3 Требования, предъявляемые к рабочему персоналу

10.3.1 К выполнению работ по монтажу габионных конструкций из цилиндрических габионных сетчатых изделий диаметром 0,65 м и длиной 2 м допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет, прошедшие:


- медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данного вида работ;


- обучение безопасным методам и приемам работ;


- инструктаж по охране труда;


- стажировку на рабочем месте;


- проверку знаний требований охраны труда.


10.3.2 Находясь на территории рабочей зоны, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, рабочие обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка.


10.3.3 В процессе производства работ рабочие должны:


- выполнять только входящую в его служебные обязанности или порученную руководителем работ работу;


- применять безопасные приемы выполнения работ;


- содержать в исправном состоянии и чистоте приспособления, инструмент, инвентарь, а также средства индивидуальной защиты;


- применять средства малой механизации, машины и механизмы по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;


- поддерживать порядок на рабочих местах, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;


- быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда;


- выполнять требования запрещающих, предупреждающих и указательных знаков, надписей, звуковых и световых сигналов, подаваемых машинистами, составителями поездов, водителями транспортных средств;


- проходить на работу и с работы только по установленным маршрутам;


- выполнять требования режима труда и отдыха.


10.3.4 До выполнения работ и в процессе производства работ по монтажу габионных конструкций из цилиндрических габионных сетчатых изделий диаметром 0,65 м и длиной 2 м необходимо:


- содержать в исправном состоянии оборудование, инструменты, приспособления и необходимые материалы в рабочей зоне, размещать в предусмотренных технологическим процессом местах. Не мешать работе, свободному проходу и проезду;


- разборку, ремонт и чистку оборудования, применяемого при механизированных работах, производить после отключения машин от электросети;


- производство работ, при наличии высоковольтных линий электропередачи или контактной сети, согласовать с организацией, эксплуатирующей линию.


10.3.5 Для безопасного производства работ кранами необходимо определить:


- путь перемещения крана;


- направление и способы подачи конструкций в зону монтажа;


- решения по строповке с указанием мест расположения строповочных узлов, схем строповки;


- решения по расстроповке;


- решения по применению средств связи между крановщиком и работающими (звуковая сигнализация, радио- или телефонная связь) в зависимости от условий производства работ);


- условные обозначения, используемые при разработке технологической документации применительно условиям производства работ.


10.3.6 При выполнении работ с применением машин, механизмов или оборудования необходимо предусмотреть:


- выбор типов машин, мест их установки и режимов работы в соответствии с параметрами, предусмотренными технологией работ и условиями производства работ;


- применения мероприятий, ограничивающих зону действия машин для предупреждения возникновения опасной зоны в местах нахождения людей, а также применение ограждений зоны работы машин;


- особые условия установки машин в зоне призмы обрушения грунта, на насыпном грунте или косогоре.


10.3.7 Для предупреждения поражения работающих электротоком следует предусмотреть:


- указания по устройству временных электроустановок, выбору трасс и определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей, устройства для ограждения токоведущих частей и месторасположение вводно-распределительных систем и приборов;


- способы заземления металлических частей электрооборудования.


     10.4 Обязанности руководителя работ

10.4.1 Перед началом и в процессе производства работ руководитель работ обязан:


- оформить необходимую документацию (наряд-допуск) на право производства работ в местах действия опасных или вредных факторов;


- провести инструктаж на рабочем месте с рабочими о конкретных безопасных методах и приемах выполнения работ с отметкой об ознакомлении всех участников в журнале инструктажа;


- провести инструктаж об обязанностях технического персонала, осуществляющего монтажные (погрузо-разгрузочные) работы, с отметкой об ознакомлении в журнале инструктажа;


- проводить систематические осмотры участка, проверку условий труда рабочих и принимать меры к устранению выявленных недостатков;


- производить выдачу согласно действующим нормам спецодежды, спецобуви и других СИЗ;


- проводить беседы с рабочими по разбору нарушений правил охраны труда и производственной санитарии;


- проводить контроль за соблюдением норм переноски тяжестей, обеспечение рабочих мест знаками безопасности, предупредительными надписями и плакатами;


- проводить постоянный контроль за правильным применением в соответствии с назначением технологической оснастки (подмостей, защитных приспособлений и т.п.) строительных машин, электроинструмента и средств защиты работающих;


- вести контроль за исправным состоянием производственного оборудования, машин и механизмов, за наличием необходимого инструмента, предохранительных приспособлений и санитарно-бытовых устройств.


     10.5 Требования безопасности при следовании на рабочее место и обратно

10.5.1 До начала производства работ руководитель работ должен определить маршрут движения работников на рабочее место и обратно.


10.5.2 Перед выходом на работу руководитель работ обязан проверить наличие сигнальных принадлежностей и защитных приспособлений.


10.5.3 При работе в полосе отвода железной дороги и невозможности пройти в стороне от пути или по обочине (отсутствии обочин и в других случаях) проход по пути может быть допущен с принятием следующих мер предосторожности:


- на двухпутном участке пути следует идти навстречу движению поездов в установленном направлении (правильному движению);


- руководитель работ обязан предупредить рабочих об особой осторожности и следить, чтобы они шли по одному друг за другом или по два человека в ряду, не допуская отставания;


- руководитель работ (старший группы) должен находиться сзади группы, ограждая ее сигналами остановки: днем развернутым красным флагом, а ночью фонарем с красным огнем. Впереди группы должен идти специально выделенный и проинструктированный рабочий, ограждающий группу сигналами остановки;


- в условиях плохой видимости (в крутых кривых, глубоких выемках, в лесной или застроенной местности, а также в темное время, в туман, метель и других случаях) руководитель работ обязан, кроме того, выделить двух сигналистов, один из которых должен следовать впереди, а другой сзади группы на расстоянии зрительной связи, но так, чтобы приближающийся поезд был виден работникам на расстоянии не ближе 500 м от идущей группы, и своевременно оповещать группу звуковым сигналом о приближении поезда.


Сигналисты должны идти с развернутыми красными флагами (ночью с фонарями с красным огнем) и ограждать идущую группу рабочих до тех пор, пока они не сойдут с пути.


В случаях, если группа своевременно не сошла с пути, сигналист должен сойти с пути за 400 м от приближающегося поезда и подавать поезду сигнал остановки. В тех случаях, если сигналист не виден руководителю работ на расстоянии более 500 м, должны выделяться промежуточные сигналисты.


При приближении поезда на участке, где разрешено движение со скоростью не более 140 км/ч, необходимо сойти с пути на ближайшую обочину земляного полотна на расстояние менее 2 м от крайнего рельса. Обочина располагается у основания балластной призмы, ширина обочины составляет от 0,4 до 0,5 м.


Когда поезд находится на расстоянии не менее 400 м, при этом инструменты и материалы должны быть убраны за пределы габарита подвижного состава, т.е. не менее чем за 2 м от крайнего рельса.


На участках, где разрешено движение поездов со скоростью более 140 км/ч, сойти с пути необходимо за 5 мин до прохода поезда на расстояние от крайнего рельса не менее 4 м - при скорости 141-160 км/ч, и не менее 5 м - при скорости 161-200 км/ч. При проходе поезда по соседнему пути необходимо также сойти на ближайшую обочину земляного полотна на указанные в настоящем подпункте расстояния.


Если работа связана с переходом через соседний путь (уборка или подноска материалов), то она перед проходом поезда должна быть заранее прекращена, чтобы иметь достаточное время для ухода с пути.


После прохода поезда прежде, чем выйти на путь, необходимо убедиться в том, что ни с одной, ни с другой стороны не идет поезд, локомотив или другая подвижная единица. При этом выходить на путь можно только после разрешающего сигнала руководителя работ (или сигналиста).


Переходить пути следует под прямым углом, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося подвижного состава (локомотива, вагонов, дрезин и других транспортных средств).


10.5.4 Для доставки рабочих к месту работ и обратно автомобильным транспортом должны использоваться автобусы или специально оборудованные грузовые автомобили, отвечающие санитарным и пожарным требованиям, с соблюдением Правил дорожного движения.


     10.6 Ограждение места производства работ

10.6.1 При организации рабочей зоны до начала производства работ следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы.


10.6.2 Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.


10.6.3 Рабочая зона во избежание доступа посторонних лиц дополнительно должна быть ограждена защитными или сигнальными ограждениями.


10.6.4 Конструкция защитного и сигнального ограждения должна быть предусмотрена в проектной документации (ППР, ПОС) исходя из условий производства работ (мест расположения).


10.6.5 Вблизи железнодорожных путей и автодорог необходимо работать в сигнальном жилете, в тёмное время суток - в жилете с отражением.


     10.7 Требования безопасности в аварийных ситуациях

10.7.1 При возникновении аварийной ситуации (обрыв провода воздушных линий электропередачи, возникновение пожара, разлив или рассыпание опасных и вредных веществ в результате повреждения транспортных средств и т.п.) руководитель работ должен сообщить о случившемся в соответствующие службы и принять следующие меры:


- оповестить работающих и при необходимости вывеси их из опасной зоны;


- при необходимости оградить место аварийной ситуации;


- организовать встречу специалистов по ликвидации аварии.


10.7.2 При работе вблизи железнодорожного полотна, автомобильной дороги, когда резкое ухудшение погоды (туман, метель, снегопад, ливень) ограничивают видимость и препятствуют безопасному производству работ, работы должны быть остановлены. Персоналу следует соблюдать особую осмотрительность и внимание. Решение о дальнейшем продолжении работ принимает производитель работ.


10.7.3 При возникновении несчастного случая на месте производства работ необходимо:


- незамедлительно оказать первую доврачебную помощь пострадавшему в соответствии с инструкцией по охране труда "Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях";


- сообщить руководителю работ о случившемся;


- место работ, где произошел несчастный случай, оставить без изменения, если это не создает угрозу жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.


     10.8 Оказание первой доврачебной помощи

10.8.1 Место работ необходимо обеспечить:


- медицинской аптечкой по оказанию первой доврачебной помощи, место расположения медицинской аптечки должно быть обозначено соответствующим знаком и доступно для всех работающих;


- внутренним распоряжением руководителя работ должен быть назначен ответственный из числа работающего персонала за ее комплектацию и правильное применение, прошедший обучение и инструктаж по программе "Оказания первой доврачебной помощи при несчастных случаях".


10.8.2 Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при несчастном случае.


Время от момента травмы до получения помощи должно быть предельно сокращено. Оказывающий помощь обязан действовать решительно, но обдуманно и целесообразно. Прежде всего необходимо принять меры к прекращению воздействия повреждающих факторов и правильно оценить состояние пострадавшего. При осмотре пострадавшего сначала устанавливают, жив он или мертв, затем определяют тяжесть поражения.


10.8.3 Во многих случаях пострадавший теряет сознание. Оказывающий помощь должен отличить потерю сознания от смерти.


Признаки жизни:


- наличие сердцебиения и пульса на крупных артериях (сонной, бедренной, плечевой);


- наличие самостоятельного дыхания (устанавливается по движению грудной клетки, по увлажнению зеркала, приложенного ко рту и носу пострадавшего);


- реакция зрачка на свет (если открытый глаз пострадавшего заслонить рукой, а затем быстро отвести руку в сторону, то наблюдается сужение зрачков).


10.8.4 При обнаружении минимальных признаков жизни необходимо немедленно приступить к оказанию первой помощи. Нужно выявить и устранить или ослабить угрожающие жизни проявления поражения, кровотечение, остановку дыхания и сердечной деятельности, нарушение проходимости дыхательных путей, сильную боль.


10.8.5 Оказание помощи бессмысленно при явных признаках смерти:


- помутнении и высыхании роговицы глаза;


- похолодании тела, появлении трупных пятен и трупного окоченения;


- сужении зрачка (кошачий глаз) при сдавливании глаза с боков.


10.8.6 Во всех случаях при оказании первой доврачебной помощи необходимо принять меры к доставке пострадавшего в лечебное учреждение. Вызов медицинского работника не должен приостанавливать оказание первой доврачебной помощи.


Приложение А
(обязательное)

     
АКТ
приемки геодезической разбивочной основы для строительства

	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование объекта строительства)

	г.
	 
	" ___ " _______________ 20 ___ г.

	 
	 
	 

	Комиссия в составе:

	ответственного представителя заказчика
	 

	 
	 

	(фамилия, инициалы, должность)

	ответственных представителей подрядной строительно-монтажной организации

	(фамилия, инициалы, должность)

	рассмотрела представленную техническую документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства

	 
	 

	(наименование объекта строительства)

	и произвела осмотр закрепленных на местности знаков этой основы.

	Предъявленные к приемке знаки геодезической разбивочной основы для строительства и их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют представленной технической документации

	 
	 

	(наименование проектной организации, номера чертежей, дата выпуска)

	и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.

	На основании изложенного комиссия считает, что заказчик сдал, а подрядчик принял знаки геодезической разбивочной основы для строительства (наименование объекта или его отдельных цехов, зданий, сооружений).


	Приложения:
	 

	 
	(чертежи, схемы, ведомости и т.п.)

	 

	Представитель заказчика:
	 

	 
	(подпись)

	Представители подрядчика:

	 

	Производитель работ
	 

	 
	(подпись)

	Работник геодезической службы
	 

	 
	(подпись)


     

     
Приложение Б
(обязательное)

     
АКТ
промежуточной приемки ответственных конструкций

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование конструкции)

	выполненных в
	 

	 
	(наименование здания, сооружения, цеха)

	г.
	 
	" ___ " _______________ 20 ___ г.

	 
	 
	 

	Комиссия в составе:

	представителя строительно-монтажной организации
	 

	 
	(Фамилия, И.О., должность)

	 

	представителя технического надзора заказчика
	 

	 
	(Фамилия, И.О., должность)

	 

	представителя авторского надзора проектной организации (при его осуществлении)

	(Фамилия, И.О., должность)

	произвела осмотр конструкций и проверку качества работ, выполненных

	(наименование строительно-монтажной организации)

	и составила настоящий акт о нижеследующем:

	1. К приемке предъявлены следующие конструкции
	 

	 
	(перечень готовых конструкций)

	2. Работы выполнены по проекту
	 

	 
	(наименование проектной организации,

	N чертежей и даты их составления)

	3. Дата начала работ
	 
	 

	 
	 
	 

	4. Дата окончания работ
	 
	 

	 
	 
	 

	РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

	Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами. Предъявленные к приемке конструкции, указанные в п.1 настоящего акта, приняты с оценкой качества выполненных работ

	 
	 

	На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

	 
	(наименование работ и конструкций)

	ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
	Авторского надзора
	 

	(подпись, Ф.И.О.)
	 
	(при его участии)

	 
	Заказчика
	 

	 
	 
	 

	 
	Подрядчика
	 


  

   

     
Приложение В
(обязательное)

     
Указания к проведению подготовительных работ

Завезти материалы для монтажа ГСИ в количестве, обеспечивающем бесперебойную работу не менее чем в течение двух рабочих смен.


Выполнить разгрузку ГСИ, геотекстиля и проволоки обвязки на приобъектный склад.


При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с помощью крана выполнение строповки необходимо осуществлять за крайние охватывающие пачку или рулон канаты (проволоку) (рисунок В.1).


Запрещается:


- строповка за одну среднюю проволоку, за конструкции в пачке, за края пачки, а также сетки. Также за один край пачки или рулона сетки;


- сбрасывать упаковки конструкций, а также рулоны сетки с автотранспортного средства, цеплять за края и сгружать их волоком;


- стропом-удавкой разгружать упаковки конструкций в связи с возможностью их деформации.


[image: image22.png]




Рисунок В.1 - Схема строповки рулона сетки

     

    

 
Приложение Г
(рекомендуемое)

     
Требования к организации приобъектного склада коробчатых ГСИ

Г.1 Размер площадки для хранения материалов, полуфабрикатов, конструкций должен быть выбран согласно ППР.


Г.2 Территория приобъектного склада должна быть огорожена.


Г.3 Устроен подъезд для автотранспорта.


Г.4 Въезд и выезд на складскую территорию должен быть обозначен соответствующими знаками (Въезд, Выезд, знак N 3.24 ПДД "Ограничение максимальной скорости" до 5 км/ч). Площадка склада должна иметь уклон не более 3%.


Г.5 На площадке склада заранее следует разметить площади под хранение однотипных конструкций с проходами шириной не менее 1,5 м между ними.


Г.6 Под штабель из пачек ГСИ, геоткстиля и проволоки обвязки необходимо подложить деревянные доски для предотвращения контакта с грунтом, чтобы избежать прилипания или примерзания нижней пачки к грунту.


Г.7 При использовании грузоподъемных механизмов необходимо заранее разметить место их установки (автокран) или оставить необходимое для проезда и маневра место (автопогрузчик). Необходимо оборудовать место разгрузки и ожидания автотранспорта.


Высота штабеля должна приниматься из расчета устойчивости. Сложенные друг на друга пачки не должны качаться, храниться в наклонном состоянии, выступать за пределы нижних упаковок.


Организация склада показана на рисунке Г.1.
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Рисунок Г.1 - Организация склада

Схема склада показана на рисунке Г.2.
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Рисунок Г.2 - Схема склада

     
   

  
Приложение Д
(справочное)

     
Требования к материалам

Д.1. Требования к сетке.


Плотность цинкового покрытия проволоки (Zn) указана в таблице Д.1.


Таблица Д.1 - Плотность цинкового покрытия проволоки (Zn)

	
	
	

	Диаметр проволоки
(Zn), мм
	Допуск на диаметр,
± мм
	Количество цинка,
кг/м[image: image25.png]




	2,20
	0,06
	0,240

	2,70
	0,08
	0,260

	3,00
	0,08
	0,275

	3,40
	0,1
	0,275

	3,90
	0,1
	0,290

	 

	Примечание - Разрывная нагрузка металлической сетки, выполненной из оцинкованной проволоки, в зависимости от диаметра проволоки сетки составляет от 36 до 56 кН/м. С удлинением не менее 12%.


Размеры проволоки сетки с покрытием из ПВХ указаны в таблице Д.2.


Таблица Д.2 - Размеры проволоки сетки с покрытием из ПВХ

	
	
	

	Размер ячейки сетки, мм
	Диаметры проволоки, мм

	 
	С покрытием (Zn) внутренний, мм
	С покрытием (Zn) + ПВХ внешний, мм

	80х100
	2,7
	3,7


Диаметр проволок сетки, кромки, вязки (Zn) указан в таблице Д.3.


Таблица Д.3 - Диаметр проволок сетки, кромки, вязки (Zn)

	
	
	

	Диаметр проволоки сетки, мм
	Диаметр проволоки кромки, мм
	Диаметр проволоки вязки, мм

	2,70
	3,40

3,90
	2,20

	3,00
	3,90
	2,40


Д.2 Требования к проволоке для вязки ГСИ


Плотность цинкового покрытия проволоки для вязки указана в таблице Д.4.


Таблица Д.4 - Плотность цинкового покрытия проволоки для вязки

	
	
	

	Диаметр проволоки, мм
	Допуск на диаметр, ±мм
	Количество цинка, кг/м[image: image26.png]




	2,20
	0,06
	0,24

	2,40
	0,06
	0,24


Д.3 Требования к качеству каменного материала.


Таблица Д.5 - Требования к каменному материалу для заполнения ГСИ

	
	
	
	
	
	

	Наименование породы
	Плотность,
т/м[image: image27.png]



	Марка, МПа
	Морозостойкость
	PH среды
	Водопоглощение

	Базальт
	2,9
	М800-М1400
	Не менее F-200
	3-9
	Не более 1%

	Гранит
	2,6
	М600-М1200
	Не менее F-200
	4-10
	Не более 1%

	Твердый известняк
	2,6
	М600-М800
	Не менее F-100
	6-8
	Не более 1%

	Песчаники
	2,3
	М800-М1200
	Не менее F-200
	4-10
	Не более 1%

	Известняк
	Только по согласованию с автором проекта


Д.3.1 Фракционный состав каменного материала


Фракция камня для заполнения ГСИ должна быть 100-200 мм.


Примечание - Фракционный состав рекомендуемого каменного материала может изменяться по рекомендациям авторов проекта или технологического отдела.


Д.3.2 Физико-механические свойства каменного материала:


Марка по прочности на сжатие не менее чем М-600 (60 МПа).


Марка по морозостойкости при температуре наиболее холодных суток (принимается по проекту):


(от 0°С до -10°С) F100


(от -10°С до -20°С) F200


(ниже -30°С) F300


Допускается применение камня с маркой по морозостойкости F50 на сухих откосах, не имеющих постоянного контакта с водой. Сухими откосами, или сооружениями, не имеющими постоянного контакта с водой, считаются такие сооружения, которые расположены вне береговой зоны водоемов, а также не имеющие в зоне расположения выхода подземных вод, ключей, родников, а также водотока периодического действия и т.д. К ним относятся откосы путепроводов, парковая зона (кроме берегов водоемов), откосы дорог и т.п. Контакт конструкций с атмосферными осадками во внимание не принимается.


Д.3.3 Плотность


В ГСИ должен использоваться грубо дробленный природный или искусственный камень, обладающий необходимой прочностью, морозостойкостью, со средней плотностью не ниже 2,3 т/м[image: image28.png]


. Допускается применение камня плотностью 1,7 т/м[image: image29.png]


, только в сухих местах, т.е. местах, не имеющих постоянного контакта с водой, по согласованию с автором проекта.


Д.3.4 Водопоглощение


Во влажных зонах или зонах переменного уровня воды водопоглощение допускается не более 1%, в сухих зонах - до 2%.


Д.3.5 Коэффициент размягчаемости


Для каменного материала, предназначенного для укладки в ГСИ ниже поверхности воды или подверженного ее воздействию, показатель снижения прочности при насыщении водой должен быть не ниже 0,9, для сухих мест при кратковременном воздействии влаги допускается 0,8.


Д.3.6 Прочие включения


Содержание в каменных материалах глины в комках не должно превышать 0,25%. Устойчивость структуры камня против всех видов распадов (потеря массы камня при распаде) не более 3,00%. Примеси снижающих прочность камня компонентов таких как (глинистые минералы, каолиниты и др., слюд и гидрослюд, а также других слоистых силикатов, асбеста, органических веществ, лигнита, горючих сланцев, гумусовых кислот и др.), должна составлять не более 0,25% от общей массы.



Приложение Е
(обязательное)

     
Технические критерии оценки качества выполненного сооружения

Отклонение по высоте относительно проектной отметки не более 10 мм, если класс сооружения не определен в проекте и допуски по высотному положению сооружения не указаны в соответствующем СНиП.


Максимальное отклонение сооружения от проектной оси (на любом участке сооружения на всем его протяжении) не должно превышать 100 мм.


Отклонение в длине сооружения относительно проектного начала и конца сооружения не должно превышать 100 мм.


Горизонтальные плоскости сооружения: 


- максимальное отклонение горизонтальной плоскости и верхней кромки каждого ряда сооружения от проектной ±10 мм.


При этом необходимо учитывать ровность сооружения как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной плоскости.


Не допускается наличие прогибов на верхней грани сооружения.


Для предотвращения появления ям на верхних гранях ГСИ перемещаться по ним (в случае необходимости) можно только по деревянным инвентарным подмостям, устроенным в соответствии с правилами техники безопасности.



Приложение Ж
(обязательное)

     
АКТ-ДОПУСК
для производства строительно-монтажных работ на территории организации

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	г.
	 
	" ___ " ___________ 20 __ г.

	 
	 
	 
	 

	(наименование организации, действующего предприятия или строящегося объекта)

	Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации
	 

	 
	(Ф.И.О., должность)

	 

	представитель генерального подрядчика

	(субподрядчика)
	 

	 
	(Ф.И.О., должность)

	составили настоящий акт о нижеследующем:

	Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами,

	(наименование осей, отметок и номер чертежа)

	для производства работ на нем
	 

	 
	 

	под руководством технического персонала - представителя генерального подрядчика (субподрядчика) на следующий срок:

	начало 
	 
	 
	окончание
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ

	
	
	

	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Исполнитель

	 
	 
	

	
	 
	 

	
	 
	 


	
	
	

	Представитель организации
	 
	 

	 
	(подпись)
	 

	Представитель подрядчика
	 
	 

	 
	(подпись)
	 


     

 

    
Приложение И
(обязательное)

     
НАРЯД-ДОПУСК
на производство работ в местах действия опасных и вредных факторов

	
	
	
	

	Выдан " ___ " __________ 20 __ г.

	Действителен до " ___" __________ 20 __ г.

	1. Руководителю работ
	 

	 
	(Ф.И.О., должность)

	2. На выполнение работ
	 

	 
	(наименование работ, место, условия их выполнения)

	 

	 

	3. Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства:

	 
	 

	 

	 

	 

	 

	4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 


	

	Начало работ в ___ час. ___ мин. ______ 200 __ г.

	Окончание работ в ___ час ___ мин _________ 200 __ г.

	5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 


     
6. Состав исполнителей работ:

	
	
	
	

	Фамилия, имя, отчество
	Квалификация, группа по ТБ
	С условиями работ ознакомил, инструктаж провел
	С условиями работ ознакомлен

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Наряд-допуск выдал
	 

	 
	(уполномоченный приказом руководителя организации,

	Ф.И.О., должность, подпись)

	Наряд-допуск принял
	 

	 
	(должность, Ф.И.О., подпись)

	8. Письменное разрешение действующего предприятия (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется.

	Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы
	 

	 
	 

	(должность, ФИО, подпись уполномоченного представителя действующего предприятия или

	эксплуатирующей организации)

	9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске, выполнены.

	Разрешаю приступить к выполнению работ
	 

	 
	(Ф.И.О., должность, подпись, дата)

	10. Наряд-допуск продлен до
	 

	 
	(дата, подпись лица, выдавшего наряд-допуск)

	11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Люди выведены. Наряд-допуск закрыт.

	Руководитель работ
	 
	 

	 
	(дата, подпись)
	 

	Лицо, выдавшее наряд-допуск
	 
	 

	 
	(дата, подпись)
	 


     
  

   
Приложение К
(обязательное)

     
Перечень инструкций по охране труда по видам работ с применением оборудования, инструмента и инвентаря с учётом конкретных условий производства, разработанные и утверждённые руководителем предприятия, производящего работы по монтажу габионных конструкций из цилиндрических габионных сетчатых изделий диаметром 0,65 м и длиной 2 м

1 Инструкция по охране труда при эксплуатации автомобильного крана с вылетом стрелы 15 м.


2 Инструкция по охране труда при эксплуатации инструмента и приспособлений*.

________________

* Перечень используемого инструмента и приспособлений приведен в п.п.9.1.


Перечень инструкций, указанный в настоящем приложении, необходимо разработать в соответствии с используемым инструментом и приспособлениями, с учётом конкретных их технических характеристик. Инструкции по охране труда и другие документы должны быть на рабочем месте.


