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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на устройство столбчатых монолитных фундаментов под каркас гражданских и промышленных зданий с использованием щитовой опалубки. Схемы монолитных фундаментов даны на рис.4. 


В качестве аналога приняты фундаменты объемом 14,7 и 9,1 м[image: image1.png]


. 


Технологической картой предусматривается устройство монолитных фундаментов с применением инвентарной мелкощитовой опалубки, разработанной ЦНИИОМТП Госстроя СССР (проект 794В-2.00.000). 


В технологической карте предусматриваются три варианта подачи бетонной смеси в конструкцию: 


краном в бункерах; 


автобетононасосом СБ-126А (БН-80-20); 


бетоноукладчиком СБ-131. 


Транспортирование бетонной смеси предусматривается в автобетоносмесителе СБ-159 (СБ-921А).


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

До начала устройства фундаментов должны быть выполнены следующие работы: 


устроены подъездные пути и автодороги; 


обозначены пути движения механизмов, места складирования, укрупнения арматурных сеток и опалубки, подготовлена монтажная оснастка и приспособления; 


выполнена бетонная подготовка под фундаменты; 


завезены арматурные сетки и комплекты опалубки;


составлены акты приемки основания фундаментов в соответствии с исполнительной схемой; 


устроено временное электроосвещение рабочих мест и подключены электросварочные аппараты; 


произведена геодезическая разбивка осей и разметка положения фундаментов в соответствии с проектом; на поверхность бетонной подготовки краской нанесены риски, фиксирующие положение рабочей плоскости щитов опалубки.


Опалубочные работы 


Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, пригодной к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. 


Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещаются в зоне действия монтажного крана. Все элементы опалубки должны храниться в положении, соответствующем транспортному, рассортированные по маркам и типоразмерам. Хранить элементы опалубки необходимо под навесом в условиях, исключающих их порчу. Щиты укладывают в штабели высотой не более 1-1,2 м на деревянных прокладках; схватки по 5-10 ярусов общей высотой не более 1 м с установкой деревянных прокладок между ними; остальные элементы, в зависимости от габаритов и массы, укладывают в ящики.


Фундаменты под железобетонные колонны
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Монтаж и демонтаж опалубки предусматривается вести с помощью крана CMK-10. 


До начала монтажа опалубки производят укрупнительную сборку щитов в панели Г-образного профиля в следующей последовательности: 


на смонтированной площадке собирают Г-образный короб из схваток; 


на схватки навешивают щиты; 


на ребра щитов панели наносят краской риски, обозначающие положение осей. 


Устройство опалубки фундамента производят в следующем порядке:


устанавливают и закрепляют укрупненные панели опалубки нижней ступени башмака; 


рихтуют собранный короб строго по осям и закрепляют опалубку нижней ступени металлическими штырями к основанию; 


наносят на ребра укрупненных панелей короба риски, фиксирующие положение короба второй ступени фундамента; 


отступив от рисок на расстояние равное толщине щитов, устанавливают предварительно собранный короб второй ступени; 


рихтуют установленный короб по осям; 


в той же последовательности устанавливают короб третьей ступени; 


наносят на ребра укрупненных панелей верхнего короба риски, фиксирующие положение короба подколонника; 


устанавливают и рихтуют короб подколонника; 


устанавливают и закрепляют опалубку вкладышей. 


Смонтированная опалубка принимается по акту мастером или прорабом.


За состоянием установленной опалубки должно вестись непрерывное наблюдение в процессе бетонирования. В случае непредвиденных деформаций отдельных элементов опалубки или недопустимого раскрытия щелей следует устанавливать дополнительные крепления и исправлять деформированные места. 


Демонтаж опалубки разрешается производить только после достижения бетоном требуемой, согласно СНиП 3.03.01-87, прочности и с разрешения производителя работ. 


В процессе отрыва бетонная поверхность не должна повреждаться.


Демонтаж опалубки производится в порядке, обратном монтажу. 


После снятия опалубки необходимо: 


произвести визуальный осмотр опалубки; 


очистить от налипшего бетона все элементы опалубки;


произвести смазку палуб, проверить и нанести смазку на винтовые соединения.


Схемы производства опалубочных работ даны на стр.6-9. 


Арматурные работы


Арматурные сетки подколонников доставляют на строительную площадку и разгружают на площадке укрупнительной сборки, сетки башмаков - на площадке для складирования. 


Сборка армокаркасов подколенника ведется на стенде сборки с помощью кондуктора, путем прихватки арматурных сеток между собой электродуговой сваркой. 


Армокаркасы и сетки башмаков массой свыше 50 кг устанавливают автомобильным краном CMK-10 в следующем порядке: 


укладывают арматурные сетки башмака на фиксаторы, обеспечивающие защитный слой по проекту;


после установки опалубки башмака устанавливают армокаркас подколонника с закреплением его к сетке башмака вязальной проволокой. 


До установки опалубки подколонника армокаркас раскрепляют расчалками.


Схема раскладки щитов опалубки
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	Вид А 
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Соединение двух щитов между собой
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Вид А
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Спецификация элементов опалубки
          

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поз.
	Наименование
	Марка
	Количество на один фундамент, шт.
	Площадь щитов, м[image: image9.png]



	Масса, кг

	

	

	

	Ф-1
	Ф-2
	одного щита
	на фундамент
	единицы
	на фундамент

	 
	 
	 
	 
	 
	
	Ф-1
	Ф-2
	
	Ф-1
	Ф-2

	1
	Шит
	ЩМ 1,8х0,6
	12
	-
	10,8
	12,96
	-
	46,2
	554,4
	-

	2
	Щит
	ЩМ 1,8x0,3
	4
	10
	0,54
	2,16
	5,40
	29,6
	118,4
	296,0

	3
	Щит
	ЩМ 1,5х0,3
	4
	12
	0,45
	1,80
	5,40
	24,6
	98,4
	295,2

	4
	Щит
	ЩМ 1,2х0,6
	2
	-
	0,72
	1,44
	-
	32,2
	64,4
	-

	5
	Щит
	ЩМ 1,2x0,3
	6
	2
	0,36
	2,16
	0,72
	20,0
	120,0
	40,0

	6
	Щит
	ЩМ 0,9х0,6
	-
	10
	0,54
	-
	5,40
	24,9
	-
	249,0

	7
	Щит
	ЩМ 0,9x0,3
	-
	8
	0,27
	-
	2,16
	15,3
	-
	122,4

	 
	Итого
	 
	28
	42
	-
	20,52
	19,08
	-
	955,6
	1002,6

	8
	Схватка
	Сх-3,6
	4
	4
	-
	-
	-
	26,2
	104,8
	104,8

	9
	Схватка
	Сх-3,0
	4
	10
	-
	-
	-
	22,2
	88,8
	222,0

	10
	Схватка
	Сх-2,4
	6
	10
	-
	-
	-
	18,2
	109,2
	182,0

	11
	Схватка
	Сх-1,8
	6
	4
	-
	-
	-
	14,3
	85,8
	57,2

	12
	Схватка
	Сх-1,2
	-
	2
	-
	-
	-
	10,5
	-
	21,0

	 
	Итого
	 
	20
	30
	-
	-
	-
	-
	388,6
	587,0

	13
	Уголок монтажный
	УМ 1,2x0,3
	8
	-
	-
	-
	-
	2,8
	22,4
	-

	14
	Уголок монтажный
	УМ 0,6х0,3
	-
	4
	-
	-
	-
	1,5
	-
	6,0

	15
	Уголок монтажный
	УМ 0,3х0,3
	8
	16
	-
	-
	-
	0,8
	6,4
	12,8

	 
	Итого
	 
	16
	20
	-
	-
	-
	-
	28,8
	18,8

	16
	Крюк натяжной
	 
	82
	102
	-
	-
	-
	0,21
	17,2
	21,4

	17
	Клин
	L = 125 мм
	82
	102
	-
	-
	-
	0,25
	20,5
	25,5

	18
	Клин
	L = 80 мм
	34
	34
	-
	-
	-
	0,06
	2,0
	2,0

	19
	Палец
	L = 123 мм
	34
	34
	-
	-
	-
	0,95
	32,3
	32,3

	20
	Стяжка
	-
	20 м
	30 м
	-
	-
	-
	0,4
	8,0
	12,0

	21
	Замок стяжки
	-
	12
	12
	-
	-
	-
	0,64
	7,7
	7,7

	22
	Стакан
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	81,0
	81,0
	81,0

	23
	Кронштейн с настилом и навесной лестницей
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	96,5
	96,5
	96,5

	Итого по пп.1-23
	-
	-
	-
	-
	20,5
	19,1
	-
	1638,2
	1886,8


1. Раскладку щитов опалубки см. на стр.6.


2. Кронштейн поз.23 условно не показан.
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Замок стяжки
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Схема производства опалубочных работ  
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Разрез 1-1
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Схемы укрупнения щитов в панели 
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1 - кран автомобиля СМК-10; 2 - площадка складирования; 3 - щиты опалубки; 4 - схватки; 5 - иголки монтажные; 6 - укрупненные панели опалубки; 7 - арматурный каркас;
8 - строп; 9 - бетонная подготовка

Арматурные работы должны выполняться в соответствии со СНиП 3.03.01-87. 


Схемы производства арматурных работ см.ссылку.


Укладка бетонной смеси


До начала бетонирования необходимо: 


проверить и опробовать оборудование, инвентарь и приспособления, применяемые при бетонировании; 


проверить и принять по акту установленные опалубку и арматуру. 


Транспортирование бетонной смеси предусматривается автобетоносмесителями СБ-159, СБ-921А. 


В состав работ по бетонированию фундаментов входят: 


прием и подача бетонной смеси; 


укладка и уплотнение бетонной смеси. 


Подача бетонной смеси к месту укладки предусматривается в трех вариантах: 


автомобильным краном в поворотных бункерах; 


автобетононасосом CБ-126A; 


бетоноукладчиком CБ-131. 


Для подачи бетонной смеси краном предусматривается бункер вместимостью 1,0 м[image: image17.png]


.


При укладке бетонной смеси автобетононасосом необходимо осуществлять проверку за подбором состава бетонной смеси. Осадка конуса смеси от 4 до 12 см. 


Схемы производства бетонных работ см.ссылку.


Подача бетонной смеси бетоноукладчиком осуществляется с соблюдением следующих требований: загружать ленту транспортера бетонной смесью возможно более толстым слоем; лента транспортера должна быть оборудована бортовым ограждением, закрепленным на раме; наибольший угол наклона транспортерной ленты не должен превышать 18°. 


Бетонирование фундамента осуществляется в два этапа: 


на первом этапе бетонируются башмак фундамента и подколонник до отметки низа вкладыша;


на втором этапе бетонируется верхняя часть подколонника после установки вкладыша.


Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями толщиной 30-40 см.


Каждый слой бетонной смеси тщательно уплотняют глубинным вибратором. При уплотнении бетонной смеси конец рабочей части вибратора должен погружаться в ранее уложенный слой бетона на глубину 5-10 см. Шаг перестановки вибратора не должен превышать 1,5 радиуса его действия. 


Перекрытие предыдущего слоя бетона последующим должно быть выполнено до начала схватывания бетона в предыдущем слое.


В углах и у стен опалубки бетонная смесь дополнительно уплотняется штыкованием ручными металлическими шуровками. 


Бетонирование фундамента производят с навесных подмостей.


Схемы армирования фундаментов  
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	Схема раскладки сеток подошвы 
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	Схема раскладки сеток подошвы
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Спецификация арматурных сеток  

	
	
	
	

	Условная марка
	Количество, шт.
	Масса, кг

	 
	 
	одного элемента
	общая

	Ф-1
	 
	
	 

	С1
	3
	21,7
	65,1

	С2
	3
	16,2
	48,6

	С3
	2
	13,4
	26,8

	С4
	8
	4,8
	38,4

	С5
	2
	9,3
	18,6

	Итого
	-
	-
	197,5

	Ф-2
	 
	 
	 

	С6
	2
	165,1
	330,2

	С7
	2
	45,1
	90,2

	С8
	1
	121,7
	121,7

	С9
	2
	10,5
	21,0

	C10
	6
	11,5
	69,0

	С11
	2
	10,9
	21,8

	Итого
	-
	-
	653,9


     
     
Схема производства арматурных работ 
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Разрез 1-1  
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Схемы строповки  
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Фиксатор защитного слоя бетона  
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1 - кран автомобильный СМК-10; 2 - площадка складирования; 3 - опалубка фундамента; 4 - уложенные арматурные сетки; 5 - устанавливаемый арматурный каркас; 6 - строп; 7 - инвентарный щит (изготавливается по месту); 8 - фиксатор защитного слоя бетона; [image: image28.png]


 направление движения автокрана

Схемы производства бетонных работ

     

а) подача бетонной смеси краном в бункерах
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Разрез 1-1  
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Подача бетонной смеси в конструкцию 
[image: image31.png]



1 - кран автомобильный СМК-10; 2 - автобетоносмеситель СБ-159; 3 - бункер поворотный БП-1,0; 4 - строп; 5 - кронштейн; 6 - лоток; 7 - щиты опалубки; 8 - бетонируемый фундамент; 9 - площадка для складирования

б) подача бетонной смеси автобетононасосом СБ-126А
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Разрез 2-2
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     10 - автобетононасос СБ-126А

     
в) подача бетонной смеси бетоноукладчиком 
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Разрез 3-3
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11 - бетоноукладчик СБ-131

Мероприятия по уходу за бетоном в период набора прочности, порядок и сроки их проведения, контроль за выполнением этих мероприятий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87. Открытые поверхности бетона предохраняют от воздействия солнечных лучей путем поливки водой или укрытия их влажными материалами (опилки). Сроки выдерживания и периодичность поливки назначает строительная лаборатория. 


3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

Технические критерии и средства контроля операций и процессов приводятся в табл.1. 


Таблица 1  

	
	
	
	
	
	

	Наименование процессов, подлежащих контролю
	Предмет контроля
	Инструмент и способ контроля
	Периодичность контроля
	Ответственный за контроль
	Технические критерии оценки качества

	Монтаж опалубки
	Смещение осей опалубки от проектного положения
	Линейка измери-
тельная
	В процессе монтажа
	Мастер
	Допускаемое отклонение - 15 мм

	 
	Правильность установки опалубки
	Визуально

	В процессе работ
	Производитель работ
	-

	


	Местные неровности опалубки

	Линейка измери-
тельная

	До начала работ

	Мастер

	Допускаемые отклонения - 3 мм

	 
	Отклонение плоскости опалубки от вертикали на всю высоту фундамента

	Отвес, линейка измери-
тельная

	В процессе работ

	Мастер
	Допускаемое отклонение - 20 мм


	Монтаж арматуры

	Отклонение от проектных размеров толщины защитного слоя

	Линейка измери-
тельная

	В процессе работ
	Мастер

	Допускаемое отклонение:

при толщине защитного слоя более 15 мм - 5 мм;

при толщине защитного слоя 15 мм и менее - 3 мм

	 
	Смещение арматурных стержней при их установке в опалубку, а также при изготовлении арматурных каркасов и сеток
	Линейка измери-
тельная
	В процессе работ
	Мастер
	Допускаемое отклонение 1/5 наибольшего диаметра стержня и 1/4 диаметра устанавливаемого стержня

	 
	Отклонение от проектных размеров положения осей вертикальных каркасов
	Геоде-
зический инстру-
мент
	В процессе работ
	Мастер
	Допускаемое отклонение - 5 мм

	Укладка бетонной смеси
	Толщина слоев бетонной смеси
	Визуально
	В процессе работ
	Мастер
	Наибольшая толщина слоя должна быть не более 1,25 м длины рабочей части вибратора

	 
	Уплотнение бетонной смеси, уход за бетоном
	Визуально
	В процессе работ
	Мастер
	Шаг перестановки вибратора не должен быть больше 1,5 радиуса действия вибратора, глубина погружения должна быть несколько больше толщины уложенного слоя бетона.

Благоприятные температурно-влажностные условия для твердения бетона должны обеспечиваться предохранением его от воздействия ветра, прямых солнечных лучей и систематическим увлажнением

	 
	Подвижность бетонной смеси
	Конус СтройЦНИЛ-
пресс (ПСУ-500)
	До бетонирования
	Мастер,строительнаялаборатория
	-

	 
	Состав бетонной смеси при укладке автобето-
нонасосом
	Путем опытного перека-
чивания
	До бетонирования
	Строительнаялаборатория
	Опытное перекачивание автобетононасосом бетонной смеси и испытание бетонных образцов, изготовленных из отобранных после перекачивания проб бетонной смеси

	Распалуб-
ливание конструкций
	Проверка соблюдения сроков распалуб-
ливания, отсутствие повреждений бетона и опалубки при распалуб-
ливании
	Визуально
	После набора прочности бетоном
	Производитель работ,строительнаялаборатория
	-


     
     

4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ВОЗВЕДЕНИЕ ФУНДАМЕНТА

Фундамент объемом 9,1 м[image: image36.png]


 (Ф-1)

     
     
Таблица 2  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование процесса
	Номер фасета для пере-
расчета пока-
зателей
	Еди-
ница изме-
рения
	Объем работ
	Обоснование
(ЕНиР и др. нормы)
	Норма времени
	Расценка, р.-к.
	Затраты труда
	Заработная плата, р.-к.
	Время пребывания машины не объекте, маш.-ч
	Заработная плата машиниста с учетом пребывания машины на объекте, р.-к.

	 
	 
	 
	 
	 
	рабочих,
чел.-ч
	машиниста, чел.-ч
(маш.-ч)
	рабо-
чих
	маши-
ниста
	рабо-
чих,
чел.-ч.
	маши-
ниста, чел.-ч (маш.-ч)
	рабо-
чих
	маши-
ниста
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Вспомогательные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разгрузка элементов опалубки с транспортных средств
	01
	100 т
	0,016
	ЕНиР, 1987 г. §E1-5, табл.2 п.1а, б

	22

	11 (11)
	14-09
	11-66
	0,35
	0,17 (0,17)
	0-23
	0-19
	0,17
	0-19

	Сортировка конструкций
	 
	т
	1,64
	ЕНиР, 1987 г. §Е5-1-1, п.3
	10
	-
	7-00
	-
	16,4
	-
	11-48
	-
	-
	-

	Укрупнительная сборка панелей опалубки
	-
	м[image: image37.png]



	20,5
	ЕНиР, 1987 г. §E4-1-40, п.1
	0,38
	-
	0-28,3
	-
	7,8
	-
	5-80
	-
	-
	-

	Итого



	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24,55
	0,17 (0,17)
	17-51
	0-19
	0,17
	0-19

	 
	 
	 
	 
	Монтаж опалубки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подача укрупненных панелей к месту монтажа
	02, 06
	100 т
	0,016
	ЕНиР, 1987 г. §Е1-6, табл.2 п.17а, б
	23
	11,5 (11,5)
	14-72
	12-19
	0,37
	0,18 (0,18)
	0-24
	0-20
	0,18
	0-20

	Монтаж укрупненных панелей
	-
	м[image: image38.png]



	20,5
	ЕНиР, 1987 г. §E4-1-37, табл.2, п.1 
К = 0,9 (применительно)
	0,35
	0,17 (0,17)
	0-26,2
	0-18
	7,2
	3,5
(3,5)
	5-37
	3-69
	3,5
	3-69

	Установка кронштейнов для подмащивания
	-
	шт.
	1
	ЕНиР, 1987 г. §Е5-1-2, п.4
	0,27
	0,14 (0,14)
	0-20,1
	0-14,8
	0,27
	0,14 
(0,14)
	0-20
	0-15
	0,14
	0-15

	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,84
	3,82 (3,82)
	5-81
	4-04
	3,82
	4-04

	 
	 
	 
	 
	Демонтаж опалубки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Демонтаж укрупненных панелей опалубки
	-
	м[image: image39.png]



	20,5
	ЕНиР, 1987 г. §E4-1-37, табл.2, п.2
К = 0,9 (применительно)
	0,19
	0,09 (0,09)
	0-12,7
	0-09
	3,9
	1,9
(1,9)
	2-60
	1-84
	1,9
	1-84

	Демонтаж кронштейнов
	-
	шт.
	1
	ЕНиР, 1987 г. §E5-1-2, п.4 
К = 0,8
	0,22
	0,11
(0,11)
	0-16,1
	0-11,8
	0,22
	0,11 (0,11)
	0-16
	0-12
	0,11
	0-12

	Подача укрупненных панелей на площадку складирования
	02, 06
	100 т
	0,016
	ЕНиР, 1987 г. §Е1-6, п.17а, б
	23
	11,5 (11,5)
	14-72
	12-19
	0,37
	0,18 (0,18)
	0,24
	0-20
	0,18
	0-20

	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,49
	2,19 (2,19)
	3-00
	2-16
	2,19
	2-16

	 
	 
	 
	 
	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разгрузка арматурных сеток
	01
	100 т
	0,002
	ЕНиР, 1987 г. §Е1-5, табл.2 п.п.1а, б
	22
	11 (11)
	14-09
	11-66
	0,04
	0,02 (0,02)
	0-03
	0-02
	0,02
	0-02

	Сортировка арматурных сеток вручную
	-
	т
	0,198
	ЕНиР, 1987 г. §Е5-1-1, п.3
	10
	-
	7-00
	-
	1,98
	-
	1-40
	-
	-
	-

	Установка сеток массой до 20 кг вручную
	04
	1 сетка
	6
	ЕНиР, 1987 г. §Е4-1-44, табл.2, п. а
	0,17
	-
	0-11,2
	-
	1,02
	-
	0-67
	-
	-
	-

	Укрупнительная сборка арматурных каркасов на площадке укрупнительной сборки
	-
	1элемент
т
	120,084
	ЕНиР, 1987 г. §Е5-1-3, табл.2
п.п.1к, 2к
	0,18 0,55
	-
-
	0-15,3 0-46,8
	-
-
	2,16 0,05
	-
-
	1-84
0-04
	-
-
	-
-
	-
-

	Погрузка арматурных каркасов на автомашины
	01
	100 т
	0,0008
	ЕНиР, 1987 г. §Е1-5, табл.2
п.1, а, б
	22,0
	11,0 (11,0)
	14-09
	11-06
	0,02
	0,01 (0,01)
	0-01
	0-01
	0,01
	0-01

	Подача арматурных каркасов к месту установки краном
	02
	100 т
	0,0008
	ЕНиР, 1987 г. §Е1-6, табл.2 п.17а, б
	23,0
	11,5 (11,5)
	14-72
	12-19
	0,02
	0,01 (0,01)
	0-01
	0-01
	0,01
	0-01

	Установка арматурных каркасов
	03
	каркас
	1
	ЕНиР, 1987 г. §Е4-1-44, табл.1, п.2а
	0,79
	0,20 (0,20)
	0-53,5
	0-21,2
	0,79
	0,20 (0,20)
	0-53
	0-21
	0,20
	0-21

	Сварка арматуры
	-
	10 м шва
	0,163
	ЕНиР, 1987 г. §E22-1-1, п.2в
К = 1,3 (B4-5)
	4,16
	-
	2-91
	-
	0,68
	-
	0-47
	-
	-
	-

	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,76
	0,24 (0,24)
	5-00
	0-25
	0,24
	0-25

	 
	 
	 
	 
	Бетонные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Подача бетонной смеси краном
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прием бетонной смеси из автобето-
носмесителя в бункеры
	-
	100 м[image: image40.png]



	0,091
	Расчет 2
	-
	3,32 (3,32)
	-
	2-62
	-
	0,3 (0,3)
	-
	0-24
	0,3
	0-24

	Подача бетонной смеси к месту укладки в бункерах      краном
	02
	м[image: image41.png]



	9,1
	ЕНиР, 1987 г. §Е1-6, табл.2 п.15, 16 (по экстраполяции)
	0,19
	0,095 (0,095)
	0-12,3
	0-10,1
	1,73
	0,86 (0,86)
	1-12
	0-92
	0,86
	0-92

	Укладка бетонной смеси в конструкцию объемом до 10 м[image: image42.png]


   
	05
	м[image: image43.png]



	9,1
	ЕНиР, 1987 г. §Е4-1-49
табл.1, п.3
	0,33
	-
	0-23,6
	-
	3,0
	-
	2-15
	-
	-
	-

	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,73
	(1,16)
(1,16)
	3-27
	1-16
	1,16
	1-16

	 
	 
	 
	 
	Подача бетонной смеси автобетононасосом
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прием бетонной смеси из автобето-
носмесителя в бункер автобетоно-
насоса
	-
	100 м[image: image44.png]



	0,091
	Расчет 2
	-
	3,32
(3,32)
	-
	2-62
	-
	0,3
(0,3)
	-
	0-24
	0,3
	0-24

	Подача бетонной смеси к месту укладки автобетоно-
насосом
	-
	100 м[image: image45.png]



	0,091
	Расчет 1
	6,4
	6,4 (6,4)
	4-10
	5-06
	0,58
	0,58 (0,58)
	0-37
	0-46
	0,58
	0-46

	Укладка бетонной смеси в конструкцию    объемом, м[image: image46.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	до 10
	05
	м[image: image47.png]



	9,1
	ЕНиР, 1987 г. §Е4-1-49, табл.1, п.п.3, 4
	0,33
	-
	0-23,6
	-
	3,0
	-
	2-15
	-
	-
	-

	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,58
	0,88 (0,88)
	2-52
	0-70
	0,88
	0-70

	 
	 
	 
	 
	Подача бетонной смеси бетоноукладчиком СБ-131
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прием бетонной смеси из автобетоно-
смесителя в бункер бетоно-
укладчика
	-
	100 м[image: image48.png]



	0,091
	Расчет 2
	-
	3,32 (3,32)
	-
	2-62
	-
	0,3
	-
	0-24
	0,3
	0-24

	Подача бетонной смеси к месту укладки бетоно-
укладчиком СБ-131
	-
	100 м[image: image49.png]



	0,091
	Расчет 3
	8,33
	8,33 (8,33)
	5-33
	6-58
	0,76
	0,76 (0,76)
	0-49
	0-60
	0,76
	0-60

	Укладка бетонной смеси в конструкцию    объемом, м[image: image50.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	до 10
	05
	м[image: image51.png]



	9,1
	ЕНиР, 1987 г. §Е4-1-49, табл.1, п.3
	0,33
	-
	0-23,6
	-
	3,0
	-
	2-15
	-
	-
	-

	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,76
	1,06 (1,06)
	2-64
	0-84
	1,06
	0-84

	Всего при подаче бетонной смеси:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	краном 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	48,37
	7,58
(7,58)
	34-59
	7-80
	7,58
	7-80

	автобетоно-
насосом
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	47,22
	7,30 (7,30)
	33-84
	7-34
	7,30
	7-34

	бетоно-
укладчиком
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	47,40
	7,48
	33-96
	7-48
	7,48
	7-48


     
     
Фундамент объемом 14,7 м[image: image52.png]


 (Ф-2)

          
Таблица 3  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование процесса
	Номер фасета для пере-
расчета пока-
зателей
	Еди-
ница изме-
рения
	Объем работ
	Обоснование
(ЕНиР и др. нормы)
	Норма времени
	Расценка, р.-к.
	Затраты труда
	Заработная плата, р.-к.
	Время пребывания машины на объекте, маш.-ч
	Заработная плата машиниста с учетом пребывания машины на объекте, р.-к.

	 
	 
	 
	 
	 
	рабочих,
чел.-ч
	машиниста, чел.-ч
(маш.-ч)
	рабо-
чих
	маши-
ниста
	рабо-
чих,
чел.-ч
	маши-
ниста, чел.-ч (маш.-ч)
	рабо-
чих
	маши-
ниста
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Вспомогательные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разгрузка элементов опалубки с транспортных средств
	01
	100 т
	0,019
	ЕНиР, 1987 г. §E1-5, табл.2 п.1а, б

	22

	11 (11)
	14-09
	11-66
	0,42
	0,21 (0,21)
	0-27
	0-22
	0,21
	0-22

	Сортировка конструкций
	-
	т
	1,89
	ЕНиР, 1987 г. §Е5-1-1, п.3
	10
	-
	7-00
	-
	18,9
	-
	13-23
	-
	-
	-

	Укрупнительная сборка панелей опалубки
	-
	м[image: image53.png]



	19,1
	ЕНиР, 1987 г. §E4-1-40, п.1
	0,38
	-
	0-28,3
	-
	7,3
	-
	5-40
	-
	-
	-

	Итого



	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	26,62
	0,21 (0,21)
	18-90
	0-22
	0,21
	0-22

	 
	 
	 
	 
	Монтаж опалубки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подача укрупненных панелей к месту монтажа
	02, 06
	100 т
	0,019
	ЕНиР, 1987 г. §Е1-6, табл.2 п.17а, б
	23
	11,5 (11,5)
	14-72
	12-19
	0,44
	0,22 (0,22)
	0-28
	0-23
	0,22
	0-23

	Монтаж укрупненных панелей
	-
	м[image: image54.png]



	19,1
	ЕНиР, 1987 г. §E4-1-37, табл.2, п.1 
К = 0,9 (применительно)
	0,35
	0,17 (0,17)
	0-26,2
	0-18
	6,7
	3,3
(3,3)
	5-00
	3-44
	3,3
	3-44

	Установка кронштейнов для подмащивания
	-
	шт.
	1
	ЕНиР, 1987 г. §Е5-1-2, п.4
	0,27
	0,14 (0,14)
	0-20,1
	0-14,8
	0,27
	0,14 
(0,14)
	0-20
	0-15
	0,14
	0-15

	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,41
	3,66 (3,66)
	5-48
	3-82
	3,66
	3-82

	 
	 
	 
	 
	Демонтаж опалубки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Демонтаж укрупненных панелей опалубки
	-
	м[image: image55.png]



	19,1
	ЕНиР, 1987 г. §E4-1-37, табл.2, п.2
К = 0,9 (применительно)
	0,19
	0,09 (0,09)
	0-12,7
	0-09
	3,6
	1,8
(1,8)
	2-42
	1-72
	1,8
	1-72

	Демонтаж кронштейнов
	-
	шт.
	1
	ЕНиР, 1987 г. §E5-1-2, п.4 
К = 0,8
	0,22
	0,11
(0,11)
	0-16,1
	0-11,8
	0,22
	0,11 (0,11)
	0-16
	0-12
	0,11
	0-12

	Подача укрупненных панелей на площадку складирования
	02, 06
	100 т
	0,019
	ЕНиР, 1987 г. §Е1-6, п.17а, б
	23
	11,5 (11,5)
	14-72
	12-19
	0,44
	0,22 (0,22)
	0-28
	0-23
	0,22
	0-23

	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,26
	2,13 (2,13)
	2-86
	2-07
	2,13
	2-07

	 
	 
	 
	 
	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разгрузка арматурных сеток
	01
	100 т
	0,0065
	ЕНиР, 1987 г. §Е1-5, табл.2 п.п.1а, б
	22
	11,0 (11,0)
	14-09
	11-66
	0,14
	0,07 (0,07)
	0-09
	0-08
	0,07
	0-08

	Сортировка арматурных сеток:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вручную
	-
	т
	0,202
	ЕНиР, 1987 г. §Е5-1-1, п.3
	10
	-
	7-00
	-
	2,02
	-
	1-41
	-
	-
	-

	краном
	-
	т
	0,452
	То же, п.п.1, 2
	0,65
	0,32
(0,32)
	0-48,4
	0-33,9
	0,29
	0,14
(0,14)
	0-22
	0-15
	0,14
	0-15

	Подача сеток краном к месту установки
	02
	100 т
	0,0045
	ЕНиР, 1987 г. §Е1-6, табл.2, п.17а, б
	23
	11,5
(11,5)
	14-72
	12-19
	0,10
	0,05
(0,05)
	0-07
	0-05
	0-05
	0-05

	Установка арматурных сеток башмака:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	краном
	07
	1 сетка
	3
	ЕНиР, 1987 г. §Е4-1-44, табл.1
п.1а
	0,42
	0,105
(0,105)
	0-28,5
	0-11,1
	1,26
	0,32
(0,32)
	0-86
	0-33
	0,32
	0-33

	вручную
	05
	1 сетка
	2
	То же, табл.2, п.б
	0,24
	-
	0-15,8
	-
	0,48
	-
	0-32
	-
	-
	-

	Укрупнительная сборка арматурных каркасов на площадке укрупнительной сборки
	-
	1 элемент
т
	10 0,11
	ЕНиР, 1987 г. §Е5-1-3, табл.2
п.п.1к, 2к
	0,18 0,55
	-
-
	0-15,3 0-46,8
	-
-
	1,86 0,06
	-
-
	1-53
0-05
	-
-
	-
-
	-
-

	Погрузка арматурных каркасов на автомашины
	01
	100 т
	0,0011
	ЕНиР, 1987 г. §Е1-5, табл.2
 п.1, а, б
	22,0
	11,0 (11,0)
	14-09
	11-06
	0,02
	0,01 (0,01)
	0-02
	0-01
	0,01
	0-01


     


5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ВОЗВЕДЕНИЕ ФУНДАМЕНТА (Ф-2)

     
Таблица 4
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5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ВОЗВЕДЕНИЕ ФУНДАМЕНТА (Ф-2)*
________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование процесса
	Еди-
ница изме-
рения
	Объем работ
	Затраты труда
	Принятый состав звена
	Продол-
житель-
ность процесса, ч
	Рабочие смены

	 
	 
	-
	рабо-
чих, чел.-ч
	маши-
ниста, чел.-ч (маш.-ч)
	 
	 
	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	часы

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Разгрузка и сортировка арматурных сеток и элементов опалубки
	т
	2,55
	21,77
	0,42 (0,42)
	Машинист 6 разр. - 1 

Монтажники конструкций 
4 разр. - 1
3 разр. - 1 
2 разр. - 2
	5,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укрупнение опалубки в блоки
	м[image: image57.png]



	19,1
	7,3
	-
	Слесаристроительные
4 разр. - 1;
3 разр. - 1
	3,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Монтаж опалубки укрупненными блоками
	м[image: image58.png]



	19,1
	7,41
	3,66 (3,66)
	Машинист 6 разр. - 1 

Слесаристроительные
4 разр. - 1;
3 разр. - 1
	3,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установка арматурных сеток и каркасов
	т
	0,654
	5,17
	0,59 (0,59)
	Машинист 6 разр. - 1

Арматурщики 
4 разр. - 1
3 разр. - 1

Электро-
сварщик 
5 разр. - 1
	1,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прием бетонной смеси из автобетоно-
смесителя
	100 м[image: image59.png]



	0,147
	-
	0,49 (0,49)
	Шофер автобетоно-
смесителя - 1
	0,49
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подача бетонной смеси:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	краном в бункерах
	м[image: image60.png]



	14,7
	2,79
	1,4 (1,4)
	Машинист крана 
6 разр. - 1

Такелажники 
2 разр. - 2
	1,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	автобетоно-
насосом
	100 м[image: image61.png]



	0,147
	0,94
	0,94 (0,94)
	Машинист бетоно-
насосной установки 
4 разр. - 1

Бетонщик 2 разр. - 1
	0,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	бетоно-
укладчиком
	100 м[image: image62.png]



	0,147
	1,22
	1,22 (1,22)
	Машинист бетоно-
укладчика 
4 разр. - 1

Бетонщик 2 разр. - 1
	1,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Укладка бетонной смеси при подаче:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	краном 
	м[image: image63.png]



	14,7
	3,82
	-
	Бетонщики 
4 разр. - 1
2 разр. - 1
	1,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	автобетоно-
насосом
	м[image: image64.png]



	14,7
	3,82
	 
	Бетонщики 
4 разр. - 2
2 разр. - 2
	0,96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	бетоно-
укладчиком
	м[image: image65.png]



	14,7
	3,82
	-
	Бетонщики 
4 разр. - 2
2 разр. - 1
	1,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Демонтаж опалубки
	м[image: image66.png]



	19,1
	4,26
	2,13 (2,13)
	Машинист 6 разр. - 1 

Слесарьстроительный
4 разр. - 1;
3 разр. - 1
	2,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Примечание. График производства работ на возведение фундамента Ф-1 аналогичен.


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, инвентаре и приспособлениях приведена в табл.5. 


Таблица 5  

	
	
	
	

	Наименование
	Марка, техническая характеристика, ГОСТ, N чертежа
	Количество, шт.
	Назначение

	Машины и оборудование
	 
	 

	Кран автомобильный
	СМК-10
Длина стрелы - 16 м;
грузоподъемность - 10 т
	1
	Подача арматуры, опалубки, бетонной смеси

	Автобетононасос
	СБ-126А, 
Дальность подачи распределительной стрелой 18 м; производительность техническая - 60 м[image: image67.png]


/ч
	1
	Подача бетонной смеси

	Бетоноукладчик
	СБ-131 
Производительность - 
20 м[image: image68.png]


/ч
	1
	То же

	Автобетоносмеситель
	СБ-159, СБ-921А
	1
	Транспортирование бетонной смеси

	Трансформатор сварочный 
	ТД-500
	1
	Сварочные работы

	Компрессор
	СО-45Б
	1
	Подача сжатого воздуха

	Электрифицированные инструменты
	 
	 

	Дрель универсальная
	ИЭ-1035
	1
	Сверление отверстий

	Краскораспылитель
	СО-71Б
	1
	Смазка щитов

	Электрододержатель
	ГОСТ 14651-78*Е
	1
	Сварочные работы

	Вибратор глубинный
	ИВ-67
	2
	Уплотнение бетонной смеси

	Ручной строительно-монтажный инструмент
	 
	 

	Лом монтажный
	ЛМ-24 
ГОСТ 1405-83*
	1
	Рихтовка элементов

	________________
     * ГОСТ 1405-83 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Зубило слесарное
	ГОСТ 7211-86Е
	1
	Очистка мест сварки

	Молоток слесарный
	ГОСТ 2310-77*Е
	1
	То же

	Молоток стальнойстроительный
	МКУ-2, ГОСТ 11042-83*
	1
	Простукивание бетона

	________________
     * Взамен действует ГОСТ 11042-90. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Кельма КБ
	ГОСТ 9533-81
	1
	Разравнивание раствора

	Кувалда кузнечная тупоносая
	ГОСТ 11402-75
	1
	Подгибание арматурных стержней

	Лопата растворная
	ГОСТ 3620-76
	2
	Подача раствора

	Скребок металлический
	Р.Ч.568-75 ЦНИИОМТП
	2
	Очистка опалубки

	Щетка металлическая
	ТУ 494-01-04-76
	2
	Очистка арматуры

	Валик малярный
	ГОСТ 10831-80*
	1
	Смазка щитов опалубки

	________________
     * Взамен действует ГОСТ 10831-87. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Ключи гаечные
	ГОСТ 2839-80
	1 комплект
	Опалубочные работы

	Набор инструмента для ручной дуговой сварки
	ТУ 36 1162-81
	1 комплект
	Сварочные работы

	Ножницы для резки арматуры
	ГОСТ 7210-75*Е
	1
	Арматурные работы

	Плоскогубцы комбинированные
	ГОСТ 5547-86*Е*
	1
	То же

	________________
     * Взамен действует ГОСТ 5547-93. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Кусачки торцовые
	ГОСТ 7282-75*Е
	1
	"

	Напильник плоский тупоносый
	ГОСТ 1465-80*
	1
	"

	Измерительные и контрольно-измерительные инструменты и приборы
	 
	 

	Рулетка измерительная
	ГОСТ 7502-80*
	1
	Контрольно-измерительные работы

	________________
     * Действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Метр складной металлический
	ТУ 12-156-76
	1
	То же

	Отвес стальнойстроительный
	ОТ-600 
ГОСТ 7948-80
	1
	"

	Уровень строительный
	УС2-300 
ГОСТ 9416-83
	1
	"

	Приспособления
	 
	 

	Строп шестиветвевой универсальный
	ГОСТ 25573-82*
	1
	Строповка конструкций

	Бункер поворотный
	БП-1,0 вместимость - 1,0 м[image: image69.png]


ГОСТ 21807-76*
	2
	Подача бетонной смеси

	Бак красконагнетательный
	CО-126A
	1
	Смазка щитов опалубки

	Устройство для вязки арматурных стержней
	Трест Оргтехстрой Главмоспромстроя
	1
	Сборка укрупнительных каркасов

	Фиксатор для временного крепления арматурных сеток
	Р.Ч. Бюро внедрения ЦНИИОМТП
	1
	Арматурные работы

	Фиксатор для временного крепления арматурных каркасов
	Трест Мосоргпромстрой
	1
	То же

	Кондуктор для сборки арматурных каркасов
	Гипрооргсельстрой
	1
	"

	Закрутчик
	ТУ 67-399-82
	1
	"

	Средства индивидуальной защиты
	 
	 

	Очки защитные
	ГОСТ 12.4.013-85E*
	2
	Сварочные работы

	________________
     * Действует ГОСТ Р 12.4.230.1-2007. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Щиток защитный для электросварщика
	ГОСТ 12.4.035-78*
	1
	То же

	________________

* ГОСТ 12.4.035-78 отменен на территории РФ с 01.07.2008. Действует ГОСТ Р 12.4.238-2007. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Пояс предохранительный
	ГОСТ 12.4.089-80*
	На все звено
	Техника безопасности

	________________
     * Действует ГОСТ Р 50849-96. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Каска строительная
	ГОСТ 12.4.087-84
	То же
	То же

	Перчатки резиновые
	ГОСТ 20010-74*
	2
	Бетонные работы

	________________
     * Взамен действует ГОСТ 20010-93. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Сапоги резиновые
	ГОСТ 5375-79*
	2
	То же


Потребность в материалах и полуфабрикатах приведена в табл.6.


Таблица 6  

	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование материала, полуфабриката, конструкции (марка, ГОСТ)
	Вариант (фасет-код)
	Исходные данные
	Потребность в материале

	 
	 
	единица измерения
	объем работ в нормативных единицах
	принятая норма расхода материала
	


	 
	 
	
	Ф-1
	Ф-2
	 
	Ф-1
	Ф-2

	Опалубка мелкощитовая металлическая
	-
	м[image: image70.png]



	20,5
	19,1
	-
	20,5
	19,1

	Арматурные сетки
	-
	т
	0,198
	0,654
	-
	0,198
	0,654

	Бетонная смесь
	-
	м[image: image71.png]



	9,1
	14,7
	1,01
	9,2
	14,8

	Электроды Э-42 ГОСТ 9467-75*
	 
	кг
	-
	-
	-
	1,0
	3,3

	Эмульсия для смазки щитов опалубки
	-
	1 м[image: image72.png]


формующей опалубки
	20,5
	19,1
	0,20-
0,35*
0,45-
0,55
	4,1-
7,2
9,2-
11,3
	3,8-
6,7
8,6-10,5


________________

* В числителе - расход при нанесении пневмораспылителем, в знаменателе - при нанесении вручную кистью или валиком.


7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы следует вести в строгом соответствии со СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве".

________________

* Действуют СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.  - Примечание изготовителя базы данных.

           

Особое внимание необходимо обращать на следующее:


способы строповки элементов конструкций должны обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному; 


элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками; 


не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций до установки их в проектное положение и закрепления; 


при перемещении конструкций расстояние между ними и выступающими частями других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - 0,5 м; 


монтаж и демонтаж опалубки может быть начат с разрешения технического руководителя строительства и должен производиться под непосредственным наблюдением специально назначенного лица технического персонала; 


бункеры для бетонной смеси должны удовлетворять ГОСТ 21807-76*;


перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе; 


не допускается опирание вибраторов на арматуру; 


к управлению автобетононасосами и бетоноукладчиками допускаются только лица, имеющие удостоверение на право работы на данном типе машины.


8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование
	Подача бетонной смеси краном в бункерах
	Подача бетонной смеси автобетононасосом СБ-126А
	Подача бетонной смеси бетоноукладчиком СБ-131

	 
	Ф-1
	Ф-2
	Ф-1
	Ф-2
	Ф-1
	Ф-2

	Нормативные затраты труда рабочих, чел.-день
	6,82
	7,46
	6,65
	7,18
	6,69
	7,25

	Нормативные затраты машинного времени, маш.-смен
	0,92
	1,06
	0,89
	1,00
	0,91
	1,04

	Заработная плата рабочих, р.-к.
	34-59
	37-35
	33-84
	36-14
	33-96
	36-32

	Заработная плата механизаторов, р.-к.
	7-80
	8-82
	7-34
	8-08
	7-48
	8-31

	Продолжительность выполнения работ, смен
	0,99
	1,60
	0,92
	1,49
	0,94
	1,52

	Выработка на одного рабочего в смену, м[image: image73.png]


/чел.-смен
	1,33
	1,97
	1,37
	2,05
	1,36
	2,03

	Условные затраты на механизацию для базового варианта, р.-к.
	48-46
	57-81
	102-18
	118-82
	23-29
	26-57

	Сумма изменяемых затрат, р.-к.
	83-05
	95-16
	136-02
	154-96
	57-25
	62-89


     
     
9. ФАСЕТНЫЙ КЛАССИФИКАТОР ФАКТОРОВ 
ФАСЕТ 01

     
Грузоподъемность крана при погрузке и разгрузке материалов  

	
	
	
	

	Наименование фактора
	Обоснование
	Код
	Значение фактора

	Кран автомобильный грузоподъемностью до 6,3 т
	ЕНиР, 1987 г.
§Е1-5, табл.2
	1
	По калькуляции

	Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т и более
	То же
	2
	Расц. машиниста умножать на 1,333

	Кран автомобильный грузоподъемностью от 6,3 до 10 т
	"
	3
	Расц. машиниста умножать на 1,147


     
     
ФАСЕТ 02

     
Грузоподъемность крана при подаче материалов  

	
	
	
	

	Наименование фактора
	Обоснование
	Код
	Значение фактора

	Кран автомобильный грузоподъемностью от 10 до 20 т
	ЕНиР, 1987 г.
§Е1-6
	1
	По калькуляции

	Кран автомобильный грузоподъемностью от 20 до 25 т
	То же
	2
	Расц. машиниста умножать на 1,07

	Кран автомобильный грузоподъемностью до 6,3 т и кран на пневмоколесном и  гусеничном ходу грузоподъемностью до 5,0 т
	То же
	3
	Расц. машиниста умножать на 0,75

	Кран автомобильный грузоподъемностью от 6,3 до 10 т и кран на пневмоколесном и гусеничном ходу грузоподъемностью до 10 т
	"
	4
	Расц. машиниста умножать на 0,86


     
     
ФАСЕТ 03

Установка арматурных каркасов краном  

	
	
	
	

	Наименование фактора
	Обоснование
	Код
	Значение фактора

	Установка арматурных каркасов массой, т, до
	ЕНиР, 1987 г.
§Е4-1-44
табл.1
	 
	 

	0,3
	п.2а
	1
	По калькуляции

	0,6
	п.2б
	2
	Н. вр. умножать на 1,646

Расц. умножать на 1,647 

	1,0
	п.2в
	3
	Н. вр. умножать на 3,418

Расц. умножать на 3,421

	2,0
	п.2г
	4
	Н. вр. и расц. умножать на 4,430

	3,0
	п.2д
	5
	Н. вр. умножать на 5,190 

Расц. умножать на 5,196 


     
     
ФАСЕТ 04

Установка арматурных сеток вручную  

	
	
	
	

	Наименование фактора
	Обоснование
	Код
	Значение фактора

	Установка арматурных сеток вручную при массе сеток, т, до:
	ЕНиР, 1987 г.
§E4-1-44
табл.2
	 
	 

	20
	п.а
	1
	По калькуляции

	50
	п.б
	2
	Н. вр. умножать на 1,412 

Расц. умножать на 1,411

	100
	п.в
	3
	Н. вр. умножать на 2,118

Расц. умножать на 2,125


     
     
ФАСЕТ 05 

Укладка бетонной смеси  

	
	
	
	

	Наименование фактора
	Обоснование
	Код
	Значение фактора

	Укладка бетонной смеси в конструкцию объемом, м[image: image74.png]


, до:
	ЕНиР, 1987 г.
§Е4-1-49, табл.1
	 
	 

	10
	п.3
	1
	По калькуляции

	30
	п.5
	2
	Н. вр. и расц. умножать на 0,778

	свыше 30
	п.6
	3
	Н. вр. умножать на 0,697 

Расц. умножать на 0,695

	25
	п.4
	4
	По калькуляции


     
     
ФАСЕТ 06 

Подача материалов автомобильным краном  

	
	
	
	

	Наименование фактора
	Обоснование
	Код
	Значение фактора

	Подача материалов стреловыми самоходными кранами при массе поднимаемого груза, т, до:
	ЕНиР, 1987 г.
§Е1-6, табл.2
	 
	 

	0,5
	п.17а, б
	1
	По калькуляции

	1,0
	п.18а, б
	2
	Н. вр. и расц. умножать на 0,739

	1,5
	п.19а, б
	3
	Н. вр. и расц. машиниста умножать на 0,469; 

Н. вр. и расц. такелажника умножать на 0,478

	2,0
	п.20а, б
	4
	Н. вр. и расц. умножать на 0,278

	2,5
	ЕНиР, 1987 г.
§Е1-6, табл.2 п.21а, б
	5
	Н. вр. и расц. умножать на 0,226

	3,0
	п.22а, б
	6
	Н. вр. и расц. умножать на 0,191

	3,5
	п.23а, б
	7
	Н. вр. и расц. умножать на 0,165

	4,0
	п.24а, б
	8
	Н. вр. и расц. умножать на 0,139


     
     
ФАСЕТ 07 

Установка арматурных сеток краном  

	
	
	
	

	Наименование фактора
	Обоснование
	Код
	Значение фактора

	Установка арматурных сеток краном при массе сетки, т, до:
	ЕНиР, 1987 г.
§Е4-1-44, табл.1
	 
	 

	0,6
	п.1б
	1
	По калькуляции

	0,3
	п.1а
	1
	Н. вр. и расц. умножать на 0,519

	1,0
	п.1в
	3
	Н. вр. и расц. умножать на 1,728

	2,0
	п.1г
	4
	Н. вр. умножать на 2,592

Расц. умножать на 2,586

	3,0
	п.1д
	5
	Н. вр. умножать на 2,963

Расц. умножать на 2,969


     
     

ПРИЛОЖЕНИЕ

     
РАСЧЕТ 1
нормы времени и расценки на подачу бетонной смеси в конструкцию автобетононасосом СБ-126А  

Эксплуатационная производительность автобетононасоса определяется по формуле: 


[image: image75.png]


,



где [image: image76.png]


 - техническая производительность автобетононасоса; 
[image: image77.png]


- коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной К = 0,4; 


[image: image78.png]


- коэффициент снижения производительности автобетононасоса, учитывающий непостоянный режим подачи, [image: image79.png]


0,65 


[image: image80.png]


60х0,4х0,65=15,6 м[image: image81.png]


/ч.

Обслуживает звено из двух человек: 


машинист бетононасосной установки 4 разр. - 1 чел., 


бетонщик 2 разр. - 1 чел. 


Норма времени на 100 м[image: image82.png]


 бетонной смеси


для рабочих [image: image83.png]


6,4 чел.-ч; 


для машиниста [image: image84.png]


6,4 маш.-ч. 


Расц. составит: 


для рабочих 0-64х6,4=4-10 руб.


для машиниста 0-79х6,4=5-06 руб.


РАСЧЕТ 2 
нормы времени и расценки на разгрузку автобетоносмесителя СБ-159 в емкости  

Время разгрузки автобетоносмесителя по технической характеристике автобетоносмесителя составляет 8 мин (0,133 ч).

           

Полезная вместимость барабана - 4 м[image: image85.png]


. 


Часовая тарифная ставка шофера 0-79 руб. 


Н. вр. на разгрузку 100 м[image: image86.png]


 бетонной смеси составит


[image: image87.png]


3,32 маш.-ч.

Расц. 0-79х3,32=2-62 руб.


РАСЧЕТ 3
нормы времени и расценки на подачу бетонной смеси в конструкцию бетоноукладчиком CБ-131
Производительность бетоноукладчика, м[image: image88.png]


/ч - 30 .


Эксплуатационная производительность равна 30х0,4=12 м[image: image89.png]


/ч, 


где 0,4 - коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной.

Бетоноукладчик обслуживает звено из двух человек. 


Машинист 4 разр. - 1; бетонщик 2 разр. - 1.


Н. вр. на укладку 100 м[image: image90.png]


 бетонной смеси: 


для рабочих Н. вр.[image: image91.png]


8,33 чел.-ч;


для машиниста Н. вр.[image: image92.png]


8,33 маш.-ч.


Расц.: для рабочих 0-64х8,33=5-33 руб.; 


для машиниста 0-79х8,33=6-58 руб.
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