  
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

РЕМОНТ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИТУМНО-ЛАТЕКСНОЙ МАСТИКИ МОСТОВОГО ПОЛОТНА АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) строительными подразделениями.


1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ по ремонту гидроизоляции с использованием битумно-латексной мастики, определён состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.


1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются:


- типовые чертежи;


- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);


- заводские инструкции и технические условия (ТУ);


- нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);


- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);


- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТТК - описание решений по организации и технологии производства работ по ремонту гидроизоляции с использованием битумно-латексной мастики, с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижение себестоимости работ;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;


- унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по ремонту гидроизоляции с использованием битумно-латексной мастики.


Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.


РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.


1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.


Порядок привязки ТТК к местным условиям:


- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;


- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;


- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;


- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;


- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.


1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы во II-й дорожно-климатической зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по ремонту гидроизоляции с использованием битумно-латексной мастики с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.


Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:


	
	

	- площадь ремонта
	- S=100,0 м

	- количество слоев
	- n=3;

	- толщина слоя
	- b=6 мм.


     
     
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по ремонту гидроизоляции с использованием битумно-латексной мастики.


2.2. Работы по ремонту гидроизоляции с использованием битумно-латексной мастики выполняются механизированным отрядом в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при ремонте гидроизоляции с использованием битумно-латексной мастики, входят следующие технологические операции:


- снятие старых защитных слоев гидроизоляции;


- очистка ремонтируемой поверхности;


- нанесение праймера;


- нанесение битумно-латексной мастики.


2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: передвижной дизельный компрессор Atlas Copco XAS 97 (Р[image: image2.jpg]


=7 бар, П=5,3 м[image: image3.jpg]


/мин); установка абразивоструйная DSG-200 фирмы Kiss (Германия) с дистанционным управлением; передвижная бензиноваяэлектростанция Honda ET12000 (3-фазная 380/220 В, N=11 кВт, m=150 кг); электрическая шлифовальная машинка PWS 750-125 фирмы Bosch (Р=1,9 кг; N=750 Вт); окрасочный аппарат безвоздушного распыления DP-6555 (P[image: image4.jpg]


 - 227 Бар, N[image: image5.jpg]BHIX.



 - 1800 Вт, m=66 кг); поливомоечная машина ПМ-3У (V[image: image6.jpg]ICTepIL



=6000 л);промышленный пылесос А-230/КБ (m=50 кг, N=2,4 кВт); воздухонагреватель дизельный Master B 150 CED(N=44 кВт, П[image: image7.jpg]


=900 м[image: image8.jpg]


, m=28 кг).
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Рис.1. Окрасочный аппарат DP-6555
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Рис.2. Пылесос А-230/КБ
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Рис.3. Электрошлифмашинка PWS 750-125
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Рис.4. Электростанция Honda ET12000
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Рис.5. Поливомоечная машина ПМ-3У
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Рис.6. Компрессор Atlas Copco XAS 97
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Рис.7. Воздухонагреватель Master B 150 CED
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Рис.8. Пескоструйная установка DSG-200

2.5. Для ремонта гидроизоляции автодорожных мостов и путепроводов применяются следующие строительные материалы: песок кварцевый 1К 20303 по ГОСТ 2138-91; холст стекловолокнистый марки ВВ-Г по ТУ 21-004-5328981-16-96; праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ N 03 по ТУ 5775-011-17925152-2003; мастика битумно-латексная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ N 33 по ТУ 5775-045-72746455-2010. Водно-эмульсионная битумная мастика, модифицированная латексом и полимерными модификаторами (жидкая резина) представляет собой готовую к применению водную эмульсию нефтяного битума, модифицированного латексом, технологическими добавками и наполнителями. Не содержит растворителей. Обеспечивает более безопасную и экологичную систему гидроизоляции по сравнению с мастиками на органических растворителях и горячими мастиками. Не токсична, пожаробезопастна, может применяться в плохо проветриваемых помещениях.


2.6. Работы по ремонту гидроизоляции с использованием битумно-латексной мастики следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция";


- СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги;


- СНиП 3.06.04-91. Мосты и трубы;


- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия;


- РДА "Росавтодор"-1999. Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- НПО РОСДОРНИИ-1993 г. Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог;


- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение (ордер) на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения (ордера) запрещается.


3.2. До начала производства работ по ремонту поверхностных дефектов железобетонных элементов тротуаров, перил и ограждающих устройств автодорожных мостов и путепроводов необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- разработать РТК или ППР на ремонт поверхностных дефектов железобетонных элементов тротуаров, перил и ограждающих устройств автодорожных мостов и путепроводов и согласовать со всеми субподрядными организациями и поставщиками;


- решить основные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением строительства;


- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;


- разработать схемы и устроить временные подъездные пути для движения транспорта к месту производства работ;


- подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудования и доставить их на объект;


- обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь, инструменты и средства для безопасного производства работ;


- опробовать строительные машины, предусмотренные РТК или ППР;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ (п.4.1.3.2. РД 08-296-99*).

_______________

*  РД 08-296-99 признан не подлежащим прменению на основании приказа Ростехнадзора от 18.12.2007 N 860. - Примечание изготовителя базы данных.

           

3.3. Общие положения


3.3.1. Области применения битумно-латексной напыляемой мастики (жидкой резины) обширны. Наиболее агрессивным воздействиям влаги подвержены конструкции, находящиеся в условиях длительного контакта с водой. К таким конструкциям можно отнести фундаменты, сваи, гидротехнические сооружения. Именно эти конструкции в процессе эксплуатации подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды, таких, как замерзание, оттаивание, влагонасыщение, высушивание, различные виды коррозии от воздействия грунтовых вод. Также часто жидкая резина используется на кровлях сложной геометрической формы, где нет возможности произвести гидроизоляцию с помощью рулонных материалов или создания монолитного покрытия с помощью ручного нанесения мастик; на кровлях, где невозможен огневой способ гидроизоляции - элеваторы, газовые хранилища и т.п., а также в закрытых и плохо проветриваемых помещениях.


3.3.2. Работы по ремонту гидроизоляции в соответствии с ее состоянием рекомендуется классифицировать следующим образом:


- локальный ремонт гидроизоляции в местах фильтрации воды, например, на участках примыкания изоляции к тротуарам (бордюрам), под тротуарами (бордюрами), у деформационных швов, стоек ограждений и перил, водоотводных устройств, а также в пределах ширины ездового полотна, если площадь нарушенной изоляции с признаками фильтрации воды не превышает 20% площади ездового полотна;


- ремонт гидроизоляции по длине пролетного строения на части ширины ездового полотна в зоне примыкания к тротуарам, если нарушение изоляции только на ограниченной ширине вдоль всего пролетного строения и общая протяженность дефектных участков превышает 20% длины пролетного строения (локальный ремонт нецелесообразен);


- ремонт гидроизоляции на всей площади ездового полотна, если участки нарушенной гидроизоляции имеются по всей ширине и их площадь превышает 20% площади ездового полотна, когда изоляция под тротуарами не требует ремонта (локальный ремонт нецелесообразен);


- общий ремонт гидроизоляции по всей ширине пролетного строения, включая тротуары, как правило, при необходимости переустройства мостового полотна, неудовлетворительном состоянии системы гидроизоляция - водоотвод.


3.3.3. Отличительные преимущества использования мастики битумно-латексной ТЕХНОНИКОЛЬ N 33(жидкой резины) при ремонте гидроизоляции:


- механизированный метод нанесения;


- устойчивость к резким перепадам температур готового гидроизоляционного покрытия позволяет использовать материал в различных климатических поясах;


- высокая эластичность материала и его прочность на разрыв;


- моментальное затвердевание жидкой резины. За счет естественного испарения водной основы - время образования первичного монолитного гидроизоляционного слоя составляет около 10 сек;


- простота устройства примыканий достигается благодаря механизированному способу нанесения;


- устойчивая адгезия по всей площади;


- экологическая чистота.


3.4. Подготовительные работы


3.4.1. До начала производства работ по ремонту и содержанию железобетонных опор должны быть выполнены предусмотренные ТТК подготовительные работы, в т.ч.:


- проведён осенний (в прошедшем году) и весенний (в текущем году) визуальный осмотр пролетных строений, в ходе которых обращают внимание на:
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наличие фильтрации воды в железобетонной плите пролетного строения;


[image: image18.jpg]


места примыкания к встроенным элементам мостового полотна;
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участки с большими поперечными уклонами мастичной гидроизоляции, где возникают неплотности на краях из-за склонности изоляции к скольжению;
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места контакта мастичной изоляции с настилом, в которых образуются пустоты и пузырьки;
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места перекрытия швов;


- для оценки состояния одежды ездового полотна и железобетонной плиты делают вырубки в 3-4 местах наиболее интенсивной фильтрации воды через железобетонную плиту или через гидроизоляцию в выявленных местах фильтрации воды;


- результаты осмотра с перечислением выявленных дефектов и указанием объёма ремонтных работ заносят в книгу данного искусственного сооружения;


- на основании осмотра составляется дефектная ведомость, которая служит основанием для определения и планирования работ, даётся оценка технического состояния сооружения;


- разработаны Подрядчиком и утверждены Заказчиком в производство работ необходимые расчёты, сметы, чертежи и пояснительная записка для проведения содержания и ремонта гидроизоляции проезжей части.


3.4.2. Наряду с тем, что в информации освещаются результаты исследований, направленных на разработку приборов контроля состояния изоляции, основным остается визуальный контроль наличия протечек и степени их воздействия на конструкцию.


3.4.3. Дефекты могут быть обнаружены только при тщательном обследовании, поэтому на его проведение не следует ограничивать средства. Проще всего выявить протечки, коррозию и трещины, однако могут быть и скрытые дефекты, оказывающие влияние на техническое состояние объекта.


3.4.4. Особое внимание при осмотре мостов необходимо уделять системе водоотвода и дренажа, имеющей решающее значение для работы гидроизоляции. При этом проверяют наличие поперечных и продольных уклонов, водоотводных трубок, проходимость и неплотность трубопроводов.


3.4.5. Место повреждения гидроизоляции не всегда соответствует месту протечек, так как вода может фильтроваться под слоем гидроизоляции по основанию и через железобетонную плиту в местах с бетоном, имеющим недостаточную плотность.


3.4.6. Трудности в определении мест дефектной гидроизоляции соответственно предопределяют сложность в обосновании локального ремонта. Эту проблему можно решить при использовании специальных приборов обнаружения дефектов - это электрический, ультразвуковой, микроволновой, нейтронный и рентгеноаналитический методы определения мест дефектной гидроизоляции.


3.4.7. Более перспективным является метод микроволновой рефлексии, позволяющий определять уровень влажности бетона. Метод основан на том, что при прохождении микроволн через среду они подвергаются рефлексии (отражению), а величина рефлексии зависит от состояния слоев (покрытия, изоляции и нижнего слоя бетона): сухие или влажные. Максимальная глубина проникания волн в бетон при исследовании составляла 12 см. Отработка методики основана на сравнении с эталонными образцами, содержащими несколько слоев (сухих или влажных), обладающих заранее заданными свойствами.


3.4.8. Требуемые для устройства гидроизоляции материалы должны быть сосредоточены на объекте в количестве, достаточном для выполнения всего объема работ.


3.4.9. Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая формаприведена в РД 11-05-2007) и должно быть принято по Акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001.


3.5. Подготовка ремонтируемой поверхности


3.5.1. При локальном ремонте гидроизоляции необходимо осторожно снять защитные слои (особенно последний слой толщиной 1 см) до уровня существующей изоляционной прослойки. Для примыкания новой изоляции к старой участок ремонта принимают на 30-50 см шире, чем место повреждения. Для ремонта применяют материалы, совместимые со старой изоляцией. Перекрытие изоляции со старой выполняют на ширину не менее 20 см.


Для снятия защитных слоев используют традиционные методы. Также соблюдаются требования по чистоте и влажности изолируемой поверхности. При локальном ремонте для очистки поверхности от мелких частиц, пыли используют пылесосы.


3.5.2. В зоне, где изолируемый бетон работает без трещин, слой мастики не армируют. На участках, где возможно появление трещин, в бетоне устраивают температурные швы шириной 20 мм (поверхность бетона разбивают на карты размером до 4x4 м). При этом шов заполняют эпоксидно-дегтевой композицией.


Трещины (щели) в бетоне конструкций заделывают после того, как устранены причины их образования и развитие трещин закончилось. Заделку трещин производят для предотвращения проникания влаги внутрь железобетона.


3.5.3. Очистка поверхности бетона от пыли, грязи, нефтепродуктов, масел, жира, цементного молока, и других частиц, препятствующих сцеплению материала с основанием производится вручную стальными щётками или при помощи абразивоструйной установки DSG-200.


Поверхность зачищается до плотного бетона, с обязательным снятием цементной пленки и раскрытием пор бетона. После очистки не менее 70% обрабатываемой поверхности должны иметь открытые поры и чистую поверхность. Затем поверхность конструкции должна быть высушена, очищена и промыта с помощьюпромышленного пылесоса А-230/КБ и продута сжатым воздухом при помощи передвижного дизельного компрессора Atlas Copco XAS 97.


3.5.4. Все острые и выпирающие элементы на ремонтируемой поверхности - углы, кромки, наросты, наплывы, зубцы высотой более 2,0 мм должны быть срублены, в т.ч. и выступы арматурной сетки при помощиэлектрической шлифовальной машинки PWS 750-125.


3.5.5. Выполненные работы по подготовке основания к обработке праймером необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Актов освидетельствования, скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006.
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Рис.8. Очистка бетонной поверхности

3.6. Нанесение праймера


3.6.1. Обработка поверхности праймером перед укладкой гидроизоляционного материала существенно повышает адгезию гидроизоляционного материала к основанию и дополнительно его укрепляет.


Нанесенный на основание праймер связывает пыль, мелкие частицы, заполняет поры и мелкие трещины, делая основание более прочным. Нанесение праймера на основание, покрытое снегом или льдом, запрещается.


3.6.2. Перед нанесением необходимо перемешать праймер до получения однородной массы. Праймер наносится на основание меховыми валиками или кистями толщиной слоя от 0,4 до 0,7 мм. Использование мехового валика существенно повышает скорость выполнения работ и обеспечивает равномерное нанесение праймера на основание. 


При использовании щёток или кистей праймер втирается в поверхность, насыщает и скрепляет её, обеспечивая прочное сцепление гидроизоляционного покрытия с основанием.


Праймер также можно наносить на основание при помощи окрасочного аппарата безвоздушного распыления DP-6555.


3.6.3. Время высыхания слоя праймера не более 10 минут при t=20°С. Праймер считается высохшим, если при проверке его поверхность не является липкой. Интервал между нанесением праймера и началом устройства гидроизоляционных слоев должен быть не менее 2 часов и не более 16 часов.


3.5.5. Выполненные работы по нанесению праймера на основание необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Актов освидетельствования, скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006.
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Рис.9. Нанесение праймера

3.7. Нанесение гидроизоляции


3.7.1. Гидроизоляционные работы в условиях строительной площадки выполняют при отсутствии атмосферных осадков и температуре наружного воздуха не ниже +5°С, в ветреную и дождливую погоду - под прикрытием легких разборных тентов или шатров.


В зимнее время и при температуре воздуха ниже +5°С гидроизоляционные работы следует выполнять под прикрытием сборно-разборных тепляков с обеспечением в них положительной температуры. Тепляки обогреваютдизельным воздухонагревателем Master B 150 CED; использование коксовых жаровен и других приборов с открытым пламенем для нагрева воздуха в тепляках воспрещается.


Гидроизоляционные работы в условиях строительного объекта выполняют поочередно на одной и другой половинах моста относительно продольной оси пролетного строения. Свободную половину пролетного строения используют для проезда по ней транспортных средств с материалами и для перемещения механизмов.


3.7.2. Гидроизоляцию производят путем нанесения трёх-четырех слоёв мастики битумной эмульсионной ТЕХНОНИКОЛЬ N 33. Между всеми слоями необходимо произвести армировку с помощью стеклоткани или стекло-холста, после чего дать мастике высохнуть. Приклейка армирующего материала производится под воздействием ударной силы струи наносимой мастики. Для получения гидроизоляции толщиной 2,0 мм необходимо нанести около 4,0 мм холодной мастики (по 1,0-1,3 мм на один слой). Для увеличения производительности (сокращения времени отверждения изоляционного покрытия) нанесение мастики производится совместно с раствором коагулянта (водный раствор хлорида кальция). Слой мастики считается высохшим, если на проверку его поверхность не является липкой.


3.7.3. Битумную мастичную гидроизоляцию устраивают, соблюдая нижеуказанную последовательность работ:


- приготовление битумной мастики и доставка ее к месту работ;


- нанесение на огрунтованную бетонную поверхность первого слоя мастики (средняя толщина слоя 1,5 мм, расход 1,5 кг/м[image: image24.jpg]


) при помощи окрасочного аппарата безвоздушного распыления DP-6555 методом равномерного распределения по поверхности;


- укладка по застывшему слою мастики стеклянных сеток с местной прихваткой полотен горячей мастикой;


- нанесение второго слоя мастики толщиной 1,5 мм;


- укладка второго армирующего слоя;


- нанесение третьего слоя битумной мастики толщиной 2,0 мм.


3.7.4. При использовании окрасочного аппарата безвоздушного распыления DP-6555 наибольшее рабочее давление воздуха не должно превышать 0,3-0,4 МПа, а давление гидрофобизирующей жидкости - в пределах 0,15-0,2 МПа. Наибольший расход воздуха не должен быть более 0,3 м[image: image25.jpg]


/мин, а диаметр сопла для выхода гидрофобизатора рекомендуется в пределах 2,0 мм. Расстояние от сопла до отделываемой поверхности не должно превышать 200 мм, а угол наклона к ней не следует опускать ниже 60°. При напылении мастика не должна стекать и отскакивать, должна покрывать поверхность сплошной однородной пленкой.


3.7.5. Армирующий материал укладывают с соблюдением следующих приемов и правил:


- полотна армирующего материала следует расстилать на проезжей части вдоль оси моста с сохранением направления расстилки в последующем слое;


- перекрестное размещение полотен в смежных слоях допускается при изоляции конструкций деформационных швов;


- полотна должны соединяться с нахлесткой кромок 5-10 см в продольных и 15-20 см в поперечных стыках;


- продольные стыки полотен в смежных слоях гидроизоляции должны быть расположены вразбежку и находиться на расстоянии не менее 30 см один от другого.


В случае неожиданного увлажнения (дождем) раскатанных полотен стеклосетки гидроизоляционные работы должны быть приостановлены и возобновлены после их просушки.


3.7.6. При устройстве гидроизоляции в неустойчивую дождливую погоду работы с предварительной расстилкой стеклянных сеток не допускаются. В этом случае гидроизоляцию выполняют на малых участках приемами, указанными применительно к типу БМ-1 по п.5.16, и заканчивают нанесением верхнего слоя горячей мастики.


3.7.7. Выполненная гидроизоляция должна быть гладкой, сплошной, без видимых нитей армирующего материала и вздутых мест.


3.7.8. Выполненные работы по изолированию бетонных поверхностей необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006.


[image: image26]

Рис.10. Нанесение гидроизоляции

     
     
IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ по ремонту гидроизоляции выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция";


- СНиП 3.06.04-91. Мосты и трубы;


- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия;


- РДА "Росавтодор"-1999. Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах.


4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется специалистами с привлечением аккредитованной строительной лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на производителя работ или мастера, выполняющего работы по ремонту гидроизоляции.


4.3. Строительный контроль качества работ должен включать в себя входной контроль проектной рабочей документации и результатов инженерных изысканий, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль строительно-монтажных работ, производственных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Входной контроль


4.4.1. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от требований проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль поступающих на объект строительных материалов, конструкций и изделий осуществляется:


- регистрационным методом путём анализа данных, зафиксированных в документах (сертификатах, паспортах, накладных и т.п.);


- внешним визуальным осмотром (по ГОСТ 16504-81);


- техническим осмотром (по ГОСТ 16504-81);


- при необходимости - измерительным методом с применением средств измерения (проверка основных геометрических параметров), в т.ч. лабораторного оборудования;


- контрольными испытаниям в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей.


4.4.2. Входной контроль поступающих материалов осуществляет комиссия, назначенная приказом директора строительной организации. В состав комиссии включают представителя отдела снабжения, линейных ИТР и Производственно-технического отдела. Организация входного контроля, закупаемой продукции и материалов проводится в соответствии с инструкциями:


- N П-6 от 15.06.1965 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству";


- N П-7 от 25.04.1966 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству".


4.4.3. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.


При входном контроле рабочей документации её проверку производят работники Технического и Производственного отделов строительной организации.


Замечания по Проектно-сметной документации и Организационно-технологической документации оформляются в виде заключения для предъявления через заказчика проектной организации. Принятая документация направляется на строительную площадку с отметкой "К производству работ" и подписью главного инженера.


4.4.4. При входном контроле проектной документации проверяются:


- комплектности проектной и входящей в её состав рабочей документации в объеме, необходимом и достаточном для производства работ;


- наличие согласований и утверждений;


- наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия;


- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;


- условия определения с необходимой точностью предлагаемых допусков на размеры изделий и конструкций, а также обеспечение выполнения контроля указанных в проектной документации параметров при установке изделий и конструкций в проектное положение, наличие указаний о методах и оборудовании для выполнения необходимых испытаний и измерений со ссылкой на нормативные документы;


- техническая оснащенность и технологические возможности выполнения работ в соответствии с проектной документацией;


- достаточность перечня скрытых работ, по которым требуется производить освидетельствование конструкций объекта, подлежащих промежуточной приемке.


4.4.5. Каждая партия битумно-полимерного праймера ТЕХНОНИКОЛЬ N 03 должна соответствовать техническим требованиям ТУ 5775-011-17925152-2003 (см. таблицу 1).


Таблица 1

	
	
	
	
	

	N
пп
	Наименование показателя
	Норма
	Метод контроля
	Оборудование, инструмент

	1.
	Компонентный состав
	При дозировке
	Отмеривание (взвешивание) компонентов
	ТУ 5775-011-17925152-2003

	2.
	Однородность
	Каждую партию
	Визуально
	Отсутствие нерастворенного вяжущего осадка, сгустков и посторонних включений

	3.
	Вязкость при 20°С
	25±5 с
	ГОСТ 8420-74
	Вискозиметром ВЗ-4

	4.
	Плотность
	0,75+0,85 г/см[image: image27.jpg]



	"
	Ареометром

	5.
	Сухой остаток
	не менее 22%
	Выпаривание
	Аналитические весы

	6.
	Сухой остаток концентрата
	не менее 44%
	Выпаривание
	Аналитические весы

	7.
	Цвет
	Черный
	 
	Визуально


Находясь на территории строительной или производственной площадки, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах, работники, а также представители других организаций обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.


6.7. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с "Инструкцией по проектированию электрического освещения" строительных площадок.


Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть закрыт.


6.8. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:


- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;


- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;


- организовать работы в соответствии с Проектом производства работ или Технологической картой;


- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;


- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;


- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.


6.9. К выполнению гидроизоляционных работ допускаются лица:


- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства гидроизоляционных работ;


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


6.10. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);


- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек, во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы;


- при приближении грозы лицо, ответственное за безопасное выполнение работ, обязано прекратить производство работ и вывести всех работающих из зоны выполнения работ на расстояние не ближе 25 м от ЛЭП.


6.11. На рабочих местах должны находиться средства для оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим: аптечка, перевязочные материалы, запасы или средства подачи чистой воды, мыло, чистые полотенца или салфетки и т.д.


6.12. Лица, производящие работы на высоте более 5 м, должны пройти специальное обучение и иметь удостоверение на право верхолазных работ. Для предупреждения падения людей с высоты необходимо:


- использовать защитные средства в соответствии с ГОСТ 12.4.059-78 и ГОСТ 24258-80;


- обозначать места и указывать способы крепления предохранительных поясов и страховочных канатов;


- устанавливать пути подхода или средства доставки людей к рабочим местам.


На время работ в зоне водоема должна быть организована служба по спасению людей на воде. На мосту должны находиться спасательные круги.


6.13. Пожарная безопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-85* и ГОСТ 12.4.009-83. В ППР должны быть определены: виды, количество, размещение и содержание первичных средств пожаротушения, порядок хранения веществ, тушение которых недопустимо одними и теми же средствами, источники и средства подачи воды для пожаротушения.

________________

*  ГОСТ 12.1.004-85 не действует. Взамен с 01.07.92 действует ГОСТ 12.1.004-91. - Примечание изготовителя базы данных.    


Все работающие должны знать, где находятся предметы пожаротушения и уметь ими пользоваться.


Подходы к ним должны быть свободными, размещение и состояние должно обеспечивать немедленное введение в действие. Огнетушители должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.


Загоревшиеся материалы, содержащие нефтепродукты и органические растворители, тушить водой запрещается.


6.14. Общие требования охраны труда при работе с инструментом:


6.14.1. Весь инструмент должен храниться в кладовых на стеллажах. При перевозке или переноске инструмента его острые части следует защищать чехлами или иным способом.


6.14.2. Выдавать инструмент рабочим надо одновременно с соответствующими средствами индивидуальной защиты.


6.14.3. Администрация обязана организовать систематический надзор за исправностью, правильным и безопасным использованием инструмента, а также его своевременный ремонт.


6.14.4. Применять инструменты допускается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте.


6.14.5. Запрещается работать механизированным инструментом, стоя на приставных лестницах; применение стремянок допускается только при наличии упоров на их ножках и ограждения всей рабочей площадки.


6.14.6. Во время перерывов в работе или при переноске механизированного инструмента двигатель (источник питания) необходимо отключить. Запрещается оставлять без присмотра механизированный инструмент, присоединенный к электросети или трубопроводам сжатого воздуха.


Во время длительных перерывов в работе, при обрыве шлангов или проводов и других неисправностях питание механизированного инструмента также должно быть отключено (перекрыт воздушный вентиль, отключены рубильник и пускатель).


6.14.7. Запрещается брать рукой рабочие органы инструментов, даже если их двигатели выключены, но сами они подключены к пневмоприводу.


6.14.8. Работа инструментом должна производиться при обязательном наличии средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.


6.14.9. Запрещается передавать механизированный инструмент лицам, не имеющим соответствующего удостоверения и не записанным в наряд на производство работ.


6.14.10. Рабочие, пользующиеся механизированными инструментами, должны своевременно предупреждать мастера об их неисправности и делать соответствующую отметку в журнале регистрации.


6.14.11. Рабочие обязаны по первому требованию предъявить документы ответственному за охрану труда руководителю предприятия или органам Государственного надзора.


6.14.12. Запрещается использовать механизированный инструмент не по назначению.


6.14.13. Запрещается работать механизированным инструментом при плохой освещенности рабочего места.


6.14.14. Рабочий обязан немедленно выключить механизированный инструмент при возникновении резких отклонений от нормальной работы.


6.15. Работа электрифицированным инструментом


6.15.1. Перед началом работы следует проверить исправность машины: исправность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на холостом ходу.


6.15.2. При напряжении свыше 42 В (независимо от частоты тока) корпус электрического инструмента должен быть надежно заземлен через специальное штепсельное соединение, имеющее дополнительный заземляющий контакт.


Конструкция штепсельного соединения должна обеспечивать опережающее включение заземляющего (зануляющего) провода.


6.15.3. Запрещается пользоваться нулевым проводом для заземления корпуса однофазных электроинструментов.


6.15.4. Все электроинструменты и электроприборы должны иметь закрытые и изолированные вводы (контакты) питающих проводов. Провода электроинструментов и электроприборов в целях предохранения от механических повреждений и влаги должны быть защищены резиновыми шлангами и иметь на конце специальную штепсельную вилку. Для включения электроинструментов в электросеть необходимо установить штепсельные розетки. Запрещается подключать электроинструменты к линии или контактам рубильников с помощью оголенных концов проводов.


6.15.5. Прокладывать кабель на поверхности земли разрешается только в сухих местах и на участках, где нет опасности их повреждения. В зимнее время допускается укладка кабелей по снегу.


6.15.6. Работа электроинструмента немедленно прекращается в случаях:


- неисправности заземления;


- заедания или заклинивания рабочих частей;


- перегрева электродвигателя или редуктора;


- пробоя изоляции;


- повреждения выключателя, штепсельного соединения или кабеля;


- возникновения повышенной вибрации электроинструмента;


- резкого изменения напряжения, подаваемого на электроинструмент;


- возникновения угрозы несчастного случая.


6.15.7. По окончании рабочей смены электроинструмент, проверенный и очищенный от грязи, пыли и остатков рабочей среды, вместе с кабелем и средствами индивидуальной защиты необходимо сдать на хранение ответственному лицу и сделать запись в журнале об исправности электроинструмента.


6.15.8. Запрещается применять несоответствующие пусковые устройства, некалиброванные предохранители подключать электропровода инструмента в сеть, минуя пусковые и предохранительные устройства; контролировать наличие на контактах напряжения не предусмотренными для этой цели приборами.


6.15.9. Категорически запрещается работать с электрифицированным инструментом и оборудованием без индивидуальных средств защиты (диэлектрических резиновых перчаток и обуви).


6.16. Работа пневматическим инструментом


6.16.1. Пневматические инструменты должны отвечать требованиям ГОСТ 12.2.010-75.


6.16.2. Клапаны на рукоятках пневматических инструментов должны быть плотно пригнаны и в закрытом положении не пропускать воздух, легко открываться и быстро закрываться при прекращении нажима на рукоять управления.


6.16.3. Подключать шланги к трубопроводам сжатого воздуха разрешается только через вентили, установленные на воздухораспределительных коробках или отводах от магистрали. Запрещается включать шланги непосредственно в магистраль без вентилей.


6.16.4. Присоединение резиновых шлангов к пневматическому инструменту и отсоединение их разрешается только после прекращения подачи воздуха. До присоединения к пневматическому инструменту шланг должен быть тщательно продут.


До начала работы необходимо проверить исправность пневматического инструмента, присоединение и крепление его к шлангу, а шланга - к воздухопроводной сети или компрессору.


6.16.5. При работе с пневматическим инструментом необходимо соблюдать следующие требования безопасности труда:


- включать подачу воздуха только после установки инструмента в рабочее положение;


- не допускать холостого хода пневматического инструмента;


- при переноске инструмента не держать его за шланг или рабочую часть;


- поручать надзор за сменой рабочего органа, его смазкой, ремонтом, а также его регулировку только специально выделенному для этого лицу.


6.16.6. Места соединения воздушных шлангов друг с другом и присоединения их к пневматическим инструментам не должны пропускать воздух.


Для крепления шлангов к штуцерам и ниппелям следует применять кольца и зажимы (стяжные хомутики).


6.16.7. Трубопроводы и шланги, работающие под давлением, должны иметь надежные соединения. Применять для этого проволочные скрутки или штуцера с неисправной резьбой запрещается.


6.16.8. Перед присоединением шлангов к потребителям (устройствам для нанесения гидроизолирующих или ремонтных составов, пневмоинструменту и др.), а также по окончании работ их следует тщательно продуть сжатым воздухом.


6.16.9. Присоединять шланги к распределительному воздухопроводу, а также к потребителю можно только при закрытом вентиле воздухопровода.


6.16.10. В ходе работ необходимо следить, чтобы шланги не подвергались механическому или тепловому воздействию, не имели контакта с электрическими проводами, не перегибались и не перекручивались.


6.16.11. В случае обнаружения какой-либо неисправности пневматического инструмента следует прекратить работу и сообщить об этом мастеру.


6.16.12. Работу пневматического инструмента необходимо прекратить немедленно в случаях:


- заедания или заклинивания рабочих частей;


- повреждения и перегрева пневмодвигателя, редуктора или рабочего органа;


- повреждения воздухопровода;


- наличия большого количества масла в подаваемом из пневмопровода воздухе;


- изменения давления воздуха сверх установленной инструкцией нормы;


- повреждения включающего и отключающего клапанов;


- возникновения угрозы несчастного случая.


6.17. Работа немеханизированным инструментом


6.17.1. Деревянные рукояти ручных инструментов должны быть выполнены из выдержанной древесины твердых и вязких пород. Инструмент должен быть правильно насажен и прочно укреплен на гладко обработанных рукоятях.


6.17.2. Ударные инструменты (топоры, молотки, кувалды) должны иметь рукояти овального сечения с утолщенным свободным концом; кирка насаживается на утолщенный конец рукояти. Конец, на который насаживается инструмент, должен быть расклинен металлическим клином.


6.17.3. Погрузочно-разгрузочные работы с грузами массой более 50 кг, а также их подъем на высоту более 1,5 м должны быть механизированы.


При перемещении груза на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 15 кгс.


Для взрослых мужчин предельная масса груза - 50 кг, для юношей от 16 до 18 лет вручную - до 16, при перевозке на тележках - до 50 кг.


Предельные нормы массы груза, поднимаемого и перемещаемого вручную
     
Таблица 6

	
	

	Характер работ
	Предельно-допустимая масса груза, кг

	Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой
	15

	Подъем тяжестей на высоту более 1,5 м
	10


	Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены
	10

	Суммарная масса грузов, перемещенных в течение рабочей смены
	Не более 7000

	 

	Примечание. Масса поднимаемого и перемещаемого груза включает массу тары-упаковки.


6.18. Лица, допускаемые к эксплуатации компрессорного, энергетического и работающего под давлением оборудования, должны иметь удостоверения на право работы на них.


6.19. При эксплуатации оборудования необходимо соблюдать требования по безопасной работе, содержащиеся в соответствующих нормативных документах (правилах, инструкциях и др.), а также в технической документации.


6.20. При очистке поверхностей с помощью кислоты необходимо производить в резиновых перчатках, предохранительных очках и спецодежде из плотной ткани и респираторе.


6.21. Работы по абразивной очистке поверхностей необходимо производить в защитном костюме из пыленепроницаемой ткани, резиновых перчатках, пылезащитных сапогах и шлеме-скафандре с принудительной подачей свежего воздуха.


6.22. На участке, где ведутся изоляционные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. Площадка, на которой выполняют изоляционные работы, должна быть ограждена, освещена и оборудована предупредительными сигналами и надписями, видимыми в любое время суток.


6.23. Персонал, занятый нанесением изоляционного покрытия, должен быть обучен правилам и приемам оказания первой (доврачебной) помощи.


6.24. Не допускается хранить и принимать пищу, хранить чистую одежду в местах приготовления антикоррозионных составов и проведения работ.


6.25. При разливе изоляционной смеси или её отдельных компонентов необходимо немедленно присыпать песком или землей место разлива и при необходимости вывезти загрязненную землю в специальные места для дальнейшей нейтрализации.


6.26. Хранить изоляционные компоненты необходимо под навесом или в закрытом складском помещении, соблюдая правила противопожарной безопасности для горюче-смазочных материалов. В зоне работ допускается хранение запаса изоляционных материалов в заводской упаковке при температуре от +5 до +30°С, промывочных материалов (растворителя) из расчета потребности на одну смену. Хранение порожней тары в зоне работ - запрещается.


6.27. Перед началом работ следует осмотреть установки, проверить их исправность и наличие пломб на предохранительных клапанах и манометрах. Спускные краны компрессора должны быть чистыми и исправными, рабочий цилиндр снабжен исправно действующим манометром.


6.28. Во время работы необходимо предохранять шланги установок от ударов, проколов, порезов и разрывов, а также попадания на них бензина, керосина и масел. Все присоединения шлангов высокого давления к установке производятся только после окончания подачи материала. Электрические провода должны иметь исправную изоляцию и быть заключенными в резиновые шланги. Рубильники должны быть закрытого типа.


6.29. Тряпки и ветошь, пропитанные изоляционным материалом, необходимо складывать в специальные металлические ящики с плотно закрывающимися крышками. В конце рабочей смены ящики необходимо вывозить в места, разрешенные санитарно-пожарной инспекцией и их содержимое сжигается.


6.30. В случае возгорания изолирующего материала или растворителей, тушение следует производить химической или воздушно-механической пеной, распыленными струями воды, сухим чистым песком, предварительно защитив органы дыхания респиратором типа "Лепесток".


6.31. Работающие с огнеопасными материалами, содержащими токсичные и легколетучие вещества, должны быть проинструктированы об их свойствах, правилах техники безопасноcти и обучены безопасным методам и приемам работ и иметь разрешение (допуск) для работы с ними.


6.32. Нанесение изоляционного покрытия следует производить только в светлое время суток.


6.33. В местах хранения изоляционных материалов необходимо иметь комплект противопожарных средств (огнетушители, типа ОВЦ, ящик с сухим песком, лопаты, брезент или асбестовое полотно). Запрещается курить и разводить открытый огонь ближе 30 м от указанных мест.


6.34. Бочки с грунтовкой и растворителями, как заполненные, так и пустые, во время хранения и транспортировки должны быть герметически закрыты. Вскрывать только в месте производства работ.


6.35. Запрещается:


- бросать емкости с грунтовкой при погрузке и выгрузке;


- вывинчивать пробки или открывать крышки, ударяя по ним металлическими предметами;


- перемешивать и переливать грунтовку ближе 30 м от открытого огня.


6.36. При проведении изоляционных работ запрещается:


- курить и производить работы, ведущие к появлению искр в местах хранения и нанесения грунтовки и битумно-полимерной мастики;


- сжигать вблизи места работы отходы гидроизоляционных материалов и загрязненную ветошь;


- места их уничтожения должны быть согласованы с местными санитарно-эпидемиологическими станциями и пожарным надзором;


- работать без спецодежды и средств индивидуальной защиты;


- применять грунтовки и мастики с канцерогенными (типа бензола) и токсичными (типа этилированного бензина, этилацетата, бутилацетата) растворителями.


6.37. Загрязненные опилки, песок, тряпки следует собирать в ведра и удалять в специально отведённые места.


6.38. Кожу лица рекомендуется защищать глицерином, а для рук использовать пасты АЕ-1, "Микола", ПМ-1, силиконовый крем или "биологические перчатки". При попадании на открытые участки тела битумных материалов следует протереть ватным тампоном, смоченным в этиловом спирте, затем промыть водой с мылом.


VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав бригады составляет - 8 чел., в т.ч.


	
	

	Водитель поливомоечной машины
	- 1 чел.

	Пескоструйщик 4 разряда
	- 1 чел.

	Изолировщик 5 разряда
	- 1 чел.

	Изолировщик 4 разряда
	- 2 чел.

	Изолировщик 3 разряда
	- 3 чел.


     
     
VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на ремонте гидроизоляции составляют:


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 182,98 чел.-час.

	Машинного времени
	- 56,35 маш.-час.


8.2. Выработка на одного рабочего - 3,5 м[image: image28.jpg]


/смену.


8.3. Продолжительность выполнения работ - 3,6 смены.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ
     
Таблица 7

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Н[image: image29.jpg]


 на ед. изм.
	Н[image: image30.jpg]


 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	13-06-002-01
	Очистка поверхностей пескоструем
	м[image: image31.jpg]



	100,0
	0,39
	0,41
	39,00
	41,00

	13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности
	"
	100,0
	0,1
	0,1
	10,00
	10,00

	13-07-001-02
	Обезжиривание поверхности
	100 м[image: image32.jpg]



	1,0
	9,08
	0,03
	9,08
	0,03

	13-03-002-06
	Грунтование поверхности
	"
	1,0
	5,31
	0,02
	5,31
	0,02

	30-08-025-04
	Изоляция пролетных строений
	"
	1,0
	119,59
	4,85
	119,59
	4,85

	 
	ИТОГО:
	м[image: image33.jpg]



	1000,0
	 
	 
	182,98
	56,35


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник N 13, Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии; Сборник N 30, Мосты и трубы; ГЭСНс-2001).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
     
Таблица 8

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем, чел.-час
	Состав бригады (звена)
	Продолжительность работы, смен

	1.
	Ремонт гидроизоляции пролетного строения мостового сооружения
	м[image: image34.jpg]



	100,0
	239,33
	Рабочие - 8 чел.
	3,6

[image: image35.jpg]



 


     
     
IX. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов действующих по состоянию на 01.01.2015.  

                

9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:


9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.


9.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).

________________

* СНиП 3.01.01-85 не действуют. Действуют  "Организация строительства" (СНиП 12-01-2004). - Примечание изготовителя базы данных.


9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.


9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.     


  

