  
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на кирпичную кладку внутренних стен под штукатурку, при строительстве жилого дома. Высота этажа до 2,5 м, толщина стен 380 мм (1,5 кирпича).


1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по кирпичной кладке на строительной площадке.


1.3. Цель создания представленной ТТК дать рекомендуемую схему технологического процесса кладочных работ.


1.4. При привязке Типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.


1.5. Устройство кирпичных внутренних стен выполняется на основе Проекта производства работ, рабочих чертежей и Рабочих технологических карт, регламентирующих средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.


1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительно-монтажной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика и организациями, в ведении которых будет находиться эксплуатация данного здания.


1.8. Применение ТТК способствует повышению производительности труда, снижению затрат труда, совершенствованию организации и повышения качества работ, снижению себестоимости и сокращению продолжительности строительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.


1.9. В состав работ, последовательно выполняемых при производстве работ по устройству кирпичных внутренних стен, входят:
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подача кирпичей и раствора;
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укладка кирпичей.


1.10. При устройстве кирпичных внутренних стен толщиной 380 мм под штукатурку в качестве основного материала используется керамический полнотелый кирпич марки М-75 размером 250х120х65 мм по ГОСТ 530-2007* и цементно-известковый раствор марки 25 по ГОСТ 28013-98*.


1.11. Работы выполняются круглый год и ведутся в одну смену. Продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 час,
где [image: image4.png]


 - коэффициент использования крана башенного по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой машины к работе и проведение ЕТО, - 15 мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха машиниста, - 10 мин через каждый час работы).

1.12. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:
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СНиП 12-01-2004. Организация строительства;
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СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
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СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;
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ГОСТ 530-2007. Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.
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ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия.


2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" до начала устройства внутренних кирпичных стен на объекте Субподрядчик должен по акту принять от Генподрядчика подготовленную стройплощадку. Кирпичную кладку допускается выполнять только после возведения монолитных бетонных стен и перекрытий этажа.


2.2. До начала работ по кирпичной кладке внутренних стен должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", в том числе необходимо:
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освободить рабочее место от мусора и посторонних предметов;
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проверить уровнем горизонтальность основания под стену;
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подготовить и разбить фронт работ на захватки и делянки;
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установить и проверить подмости (для кладки второго яруса);
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подать на рабочее место материалы, приспособления и инструмент в количестве, необходимом для работы;
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произвести геодезическую разбивку осей и разметку положения стен в соответствии с проектом.


Кроме того, необходимо:
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устроить освещение рабочей зоны;


[image: image19.png]


выполнить ограждения проемов лестничных клеток и по периметру здания;
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назначить лицо, ответственное за качественное и безопасное производство работ;
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проинструктировать членов бригады по технике безопасности и ознакомить с рабочей технологической картой на устройство кирпичных внутренних стен.


2.3. Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций:
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установка порядовки и натягивание причального шнура;
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подача и раскладка кирпича;
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рубка и теска кирпичей (по мере необходимости);
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подача кирпичей и раскладка их на стене;
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перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на стене;
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кладка наружной и внутренней версты тычковых рядов;
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укладка арматурной сетки;
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кладка наружной версты, забутки и внутренней версты ложковых рядов;
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выверка кладки.


2.4. При производстве кирпичной кладки внутренних стен свыше 1,2 м используются инвентарные подмости, устанавливаемые на перекрытиях многоэтажных зданий.


Подмости - это временные устройства, устанавливаемые на перекрытии и позволяющие выполнять кладку в пределах высоты этажа.
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Рис.1. Подмости для второго яруса кладки

1 - опоры; 2 - рабочий настил; 3 - бортовые ограждения


2.5. До начала кладки каменщик 4 разряда устанавливает и закрепляет угловые и промежуточные порядовки с указанием на них отметок дверных проемов.


[image: image32.png]




Рис.2. Схема установки инвентарной металлической порядовки


Для этого каменщик в вертикальном шве кладки закрепляет струбцину, а через 3-4 ряда - другую. Затем между установленными струбцинами вставляет порядовку и винтовым зажимом прижимает ее к кладке. Винтами на нижнем конце порядовки регулирует ее вертикальное положение. Правильность установки каменщик контролирует по отвесу и уровню или нивелиру. Засечки для каждого ряда на всех порядовках должны быть в одной горизонтальной плоскости. Порядовки устанавливают на углах, в местах пересечения и примыкания стен, на прямых участках стен - на расстоянии 10-15 м одна от другой.


2.6. Кладку стен ведут под причалку с предварительной выкладкой угловых и промежуточных маяков в виде убежной штрабы на высоту 6 рядов
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Рис.3. Угловой и промежуточный маяки (штрабы)


2.7. После кладки маяков к порядовкам натягивают шнур-причалку. При кладке стен шнур-причалку устанавливают для каждого ряда, натягивая его и переставляя с помощью передвижного хомута на уровне верха укладываемых кирпичей с отступом от вертикальной плоскости кладки на 1-2 мм.
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Рис.4. Схема закрепления причалки


2.8. После установки и выверки порядовок, натягивания причалки и устройства маяков выполняют следующие операции:
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раскладывают кирпичи на стене;
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расстилают раствор под наружный верстовой ряд;
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приступают к кладке.


2.9. Кладку внутренних стен, а также укладку кирпича под опорными частями конструкций независимо от системы перевязки следует начинать и заканчивать тычковым рядом. Толщина горизонтальных швов должна составлять 12 мм, вертикальных - 10 мм. Разность высот возводимой кладки на смежных захватках и при кладке примыканий наружных и внутренних стен не должна превышать высоты этажа.


Звено каменщиков закрепляется за выделенной ему делянкой на весь период каменной кладки. Рекомендуемую длину делянки для звена "двойка" в зависимости от сложности кладки можно принимать в пределах 8-18 м.


2.10. Устройство внутренних кирпичных стен начинают с кладки ложкового ряда наружной версты способом "вприжим", через пять ложковых рядов (40 см) выполняется армирование кладки прямоугольными стальными сетками, шестым тычковым рядом выполняется перевязка.


Кладку ложкового ряда внутренней версты каменщик ведет способом "вприсык", загребая раствор тычковой гранью кирпича в том же порядке, как и для наружной версты. При наличии проемов каменщик закладывает в кладку просмоленные пробки.


Закончив внутреннюю версту, каменщик переходит на укладку кирпичей в забутку способом "вполуприсык" ложками. Для этого, держа кирпичи почти плашмя, загребает их ложковыми гранями раствор для частичного заполнения вертикального шва и плотно прижимает к растворной постели так, чтобы верхняя плоскость уложенных в забутку кирпичей была на одном уровне с верстовыми. Полностью вертикальные швы заполняются при расстилании раствора для следующего по высоте ряда кладки.
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Рис.5. Кладка способом "вприжим" ложкового и тычкового ряда наружной версты


2.11. В целях обеспечения прочности кладки необходимо соблюдать очередность перевязки вертикальных поперечных и продольных швов.
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Рис.6. Кладка пересечения стен по однорядной системе


2.12. Поперечное армирование выполняют сетками или отдельными стержнями. Стальные сетки, уложенные в горизонтальных швах кладки, воспринимают поперечные растягивающие усилия при сжатии кладки. Это увеличивает несущую способность сжатого элемента.


Диаметр проволоки сетки не более 5 мм. Для защиты от коррозии арматурные сетки втапливают в слой раствора. Толщина шва, где уложена прямоугольная сетка из проволоки диаметром 5 мм, должна быть не менее 14 мм.


В сетках прутки сваривают или связывают вязальной проволокой. Расстояние между прутками в сетках 30-120 мм. Укладка отдельных стержней в смежных швах вместо сеток не допускается. Концы прутков сетки должны выступать на 2-3 мм из плоскости кладки.


2.13. При выполнении разрыва кладки вертикальной штрабой в швы кладки следует заложить сетку (арматуру) из продольных стержней диаметром не более 6 мм, из поперечных стержней не более 3 мм с расстоянием до 1,5 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия. Число продольных стержней арматуры принимаем из расчета одного стержня на каждые 12 см толщины стены - 3 стержня.


При устройстве стыков арматуры без сварки концы гладких стержней должны заканчиваться крюками и связываться проволокой с перехлестом стержней на 20 диаметров.


3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ при устройстве внутренних стен выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:
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СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;
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СНиП 12-01-2004. Организация строительства.


3.2. Контроль качества работ по устройству монолитного, железобетонного перекрытия осуществляется прорабом или мастером с привлечением строительной лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.


3.3. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, поставляемых строительных материалов и изделий, операционный контроль в процессе выполнения технологических операций и оценку соответствия выполненных работ (акт скрытых работ, акт приемки).


3.4. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации. При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов. Предприятие-изготовитель обязано сопровождать партию кирпича документом, удовлетворяющим качество, в котором указывается:


[image: image42.png]


номер и дата выдачи документа;
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наименование и адрес предприятия-изготовителя;
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наименование и условное обозначение продукции;
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номер партии, количество отгружаемой продукции;


[image: image46.png]


данные о результатах испытаний по водопоглощению;
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обозначение стандарта на кирпич.


Не менее 20% кирпича в партии должны иметь на одной из граней оттиск-клеймо предприятия-изготовителя.


Отклонения от установленных размеров и показателей внешнего вида кирпича согласно ГОСТ 530-2007 не должны превышать на одном изделии:


а) Отклонение от размеров, мм:
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 по длине
	±5
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 по ширине
	±4
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 по толщине
	±3
	


б) Непрямолинейность ребер и граней кирпича, мм, не более:
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 по постели
	3
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 по ложку
	4
	


в) Отбитости углов глубиной от 10 до 15 мм.


г) Отбитости и притупленности ребер. Не доходящие до пустот, глубиной более 5 мм, длиной по ребру от 10 до 15 мм. Общее количество кирпича с отбитостями, превышающими допускаемые, должно быть не более 5%.


д) Трещины протяженностью по постели полнотелого кирпича до 30 мм на всю толщину, шт.:
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на ложковых гранях
	1
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на тычковых гранях
	1
	


Количество половняка в партии должно быть не более 5%.


Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования".


3.5. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба.


В ходе работы каменщик следит за правильностью перевязки и заполнением раствором швов кладки, вертикальностью, горизонтальностью и прямолинейностью поверхности и углов. Каменщик следит также за лицевой поверхностью кладки - рисунком перевязки, качеством кирпича, его цветом и оттенком.


Правильность закладки углов здания проверяют деревянным угольником, горизонтальность рядов - правилом и уровнем не менее двух раз на каждом ярусе кладки. Уложив правило на кладку, ставят на него уровень, проверяют отклонение. Допущенные отклонения устраняют кладкой последующих рядов.


Вертикальность откосов и углов кладки проверяют отвесом или уровнем с правилом не реже двух раз на каждом метре высоты кладки. Обнаруженные отклонения исправляются.


Отклонения в размерах и положении конструкции внутренней стены от проектных не должны превышать:
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толщина конструкции
	±15 мм
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отметки опорных поверхностей
	-10 мм
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ширина простенков
	-15 мм
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ширина проемов
	+15 мм
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смещение вертикальных осей оконных проемов от вертикали
	20 мм
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смешение осей конструкций от разбивочных осей
	10 мм
	




отклонение поверхности и углов кладки от вертикали:
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на один этаж
	 
	10 мм
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на здание высотой более двух этажей
	 
	30 мм
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отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стен
	 
	15 мм
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неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании нитки длиной 2 м
	 
	10 мм
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размеры сечения вентиляционных каналов
	 
	±5 мм
	


Толщину швов проверяют, измеряя пять-шесть рядов кладки и определяя среднюю толщину шва кирпичной кладки. В пределах этажа средняя толщина горизонтальных швов должна составлять 12 мм, вертикальных - 10 мм. При этом толщина горизонтальных швов должна быть в пределах 10-15 мм, вертикальных - 8-15 мм. Утолщение швов против указанных допускается лишь в случаях, предусмотренных проектом.


Допускаемые отклонения толщины швов в кладке:
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горизонтальных
	-2; +3 мм
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вертикальных
	-2; +2 мм
	


Полноту заполнения швов раствором проверяют, вынимая в разных местах отдельные контрольные кирпичи выложенного ряда не реже трех раз по высоте этажа, контролируя при этом правильность расположения деформационных швов.


Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ.


3.6. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ.


3.7. Пример заполнения Схемы операционного контроля качества работ приведен в табл.1.


Таблица 1

	
	
	
	
	

	Наименование операций, подлежащих контролю
 
	Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное отклонение
 
	Способы контроля
 
	Время проведения контроля
 
	Кто контролирует
 

	Устройство кирпичных стен
	Смещение вертикальных осей проемов от вертикали 20 мм
	рулетка
	В процессе производства работ
	прораб

	 
	Смещение осей стен от разбивочных осей 10 мм
	 
	 
	 

	 
	Отклонение поверхности и углов кладки на один этаж; на здание более одного этажа 15 мм
	геодезическая исполнительная схема
	"
	геодезист

	 
	Неровности вертикальной поверхности кладки 10 мм
	рейка длиной 2 м
	"
	"

	 
	Размеры сечения вентиляционных каналов ±5 мм
	рулетка
	"
	"

	Устройство внутренних кирпичных стен
	толщина стен ±15 мм
	"
	"
	"

	 
	Отметки опорных поверхностей - 10 мм
	геодезическая исполнительная схема
	"
	геодезист

	 
	Ширина стен - 15 мм
	рулетка
	"
	прораб

	 
	Толщина швов -2; +3 мм
	"
	"
	"

	 
	Ширина проемов +15 мм
	"
	"
	"


3.8. Приемку выполненных работ по возведению кирпичных внутренних стен необходимо производить до оштукатуривания внутренних поверхностей. Элементы каменных конструкций, скрываемых в процессе производствастроительно-монтажных работ, следует принимать по документам, удостоверяющим их соответствие рабочим чертежам и нормативно-технической документации. При приемке законченной работы необходимо проверять:
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правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а также горизонтальность рядов кладки;


[image: image69.png]


геометрические размеры и положение конструктива.


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004.


3.9. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации и Оперативный журнал геодезического контроля.


4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Форма калькуляции затрат труда и машинного времени на производство работ приведена в таблице 2.


Таблица 2

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование, шифр ЕНиР, ГЭСН  
	Наименование работ
 
	Ед. изм.
 
	Объем работ
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 на ед. изм.
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 на весь объем
 

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
 
	Маш.-час
 
	Чел.-час
 
	Маш.-час
 

	08-02-008-1
	Кирпичная кладка стен толщиной 380 мм (1/5 кирпича)
	1 м[image: image72.png]



	10,0
	4,58
	0,35
	45,8
	3,5

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	45,8
	3,5


4.2. Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" (ГЭСН-2001, Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков).


5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Форма графика производства работ приведена в таблице 3.


Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
 
	Наименование работ
 
	Ед. изм.
 
	Объем работ
 
	Т/емкость на объем чел.-час
 
	Название и количество бригад (звеньев)
 
	Месяц начала и окончания работ, продолжительность работ, дни
 

	1.
	Кирпичная кладка стен толщиной 380 мм (1/5 кирпича)
	1 м[image: image73.png]



	10,0
	45,8
	Кран башенный - 1 ед.
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	Каменщики - 2 чел.
	 


5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:


5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта.


5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ.


5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени.


5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

 

6.1. Потребность в инструментах и оборудовании


6.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами оборудования, средствами малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


6.1.2. Примерный перечень основного необходимого оборудования и инструментов для производства кирпичных работ приведен в таблице 4.


Таблица 4

	
	
	
	
	

	N п/п
 
	Наименование машин, механизмов и инструментов
 
	Тип, марка
 
	Ед. изм.
 
	Кол-во
 

	1.
	Машина для подачи раствора, П=2,5 м[image: image75.png]



	СО-126
	шт.
	1

	2.
	Компрессор П=9 м[image: image76.png]



	КС-9
	"
	1

	3.
	Поддон с металлическими крючьями
	ГОСТ 18343-80
	"
	1

	4.
	Подмости для кирпичной кладки
	 
	"
	2

	5.
	Строп 4-ветвевой
	4СК-4,0/5000
	"
	1

	6.
	Кельма для каменных работ
	ГОСТ 9533-81
	"
	2

	7.
	Молоток-кирочка
	ГОСТ 11042-90
	"
	2

	8.
	Ящик-контейнер
	 
	"
	2

	9.
	Лопата растворная
	ГОСТ 19496-87*
	"
	1

	10.
	Отвес стальной строительный
	ГОСТ 7948-80
	"
	1

	11.
	Рейка-порядовка промежуточная
	 
	"
	2

	12.
	Рейка порядовка угловая
	 
	"
	2

	13.
	Уровень строительный
	ГОСТ 9416-83
	"
	1

	14.
	Правило 200х50х30 мм
	ГОСТ 25782-90
	"
	1

	15.
	Шнур причальный, 30 м
	 
	"
	1

	16.
	Рулетка металлическая
	ГОСТ 7502-98
	"
	1

	17.
	Линейка измерительная металлическая
	ГОСТ 427-75*
	"
	1

	18.
	Шнур разметочный в корпусе, 30 м
	ТУ 22-5076-81
	"
	1

	19.
	Каски строительные
	 
	"
	2

	20.
	Жилеты оранжевые
	 
	"
	2


7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

 

7.1. При производстве кирпичных работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


7.2. До начала работ по устройству кирпичных стен должен быть завершен комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ:
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укомплектованы звенья каменщиков;
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проведено обучение ИТР и членов бригады по технологии и безопасным методам выполнения кирпичных работ;
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комиссионно приняты зачеты по правилам безопасности труда при выполнении этих работ у ИТР и рабочих бригады;
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выдать средства индивидуальной защиты: защитные каски, рукавицы, предохранительные пояса, спецодежда и обувь;
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выполнено ограждение и электроосвещение горизонта производства работ.


Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих;
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закрыты деревянными щитами все проемы в перекрытиях;
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оборудованы пешеходные трапы и лестницы шириной не менее 1,0 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Несчастные случаи возникают из-за отсутствия ограждений, неправильного складирования кирпича, отсутствия или неправильного изготовления трапов или мостков.
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подготовлены и проверены средства пожаротушения.


7.3. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство кирпичными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


7.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.


7.5. Перед началом работ территория строительства объекта должна быть подготовлена с определением мест установки бытовых помещений, мест складирования материалов и контейнеров для сбора мусора.


Проходы и подступы к эвакуационным выходам должны быть всегда свободны. Весь строительный мусор должен удаляться в специально подготовленные контейнеры. Не допускается сбрасывать его без специальных устройств.


Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


7.6. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:
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ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись;
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следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;
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проинструктировать об особых мерах предосторожности необходимо при эксплуатации лесов и подмостей, подаче материалов на рабочие места;
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разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.


7.7. При выполнении каменных работ необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
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расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более и в пределах опасных зон при работе крана;
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падение вышерасположенных материалов, конструкций и инструмента;


[image: image93.png]


самопроизвольное обрушение элементов конструкций;
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движущиеся части машин и передвигаемые ими конструкции и материалы.


7.8. Материалы и изделия складируются с учетом их массы и способности деформироваться под влиянием массы вышележащего груза. Укладываются таким образом, чтобы они не мешали проходу рабочих. Необходимо следить, чтобы материалы и инструмент не оставлялись на стенах во время перерывов. Между штабелями материалов и стеной оставляют рабочий проход шириной не менее 60 см. Зазор между стеной и рабочим настилом подмостей не должен превышать 5 см. Для подъема рабочих на подмости устанавливаются стремянки с перилами.


7.9. За состоянием всех конструкций подмостей устанавливается систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищаются от мусора.


Допуск рабочих к выполнению кирпичной кладки с подмостей разрешается после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих конструкций подмостей и ограждения.


7.10. При перемещении и подаче на рабочие места грузоподъемными кранами кирпича, керамических камней и мелких блоков необходимо применять поддоны с применением ограждающих захватов, контейнеры и грузозахватные устройства, предусмотренные в ППР, имеющие приспособления, исключающие падение груза при подъеме и изготовленные в установленном порядке.


Поддоны, контейнеры и грузозахватные средства должны быть испытаны, исключать падение груза при подъеме и иметь паспорта или сертификаты на соответствие требованиям безопасности труда.


7.11. Кладку необходимо вести с междуэтажных перекрытий или средств подмащивания, отвечающим требованиямСНиП 12-03-2001. Запрещается выполнять кладку со случайных средств подмащивания, а также стоя на стене. Высота каждого яруса стены назначается с таким расчетом, чтобы уровень кладки после каждого перемещения был не менее чем на два ряда выше уровня нового рабочего настила.


При кладке стен на высоту до 0,7 м от рабочего настила и расстоянии от уровня кладки с внешней стороны до поверхности земли (перекрытия) более 1,3 м необходимо применять ограждающие (улавливающие) устройства, а при невозможности их применения - предохранительный пояс.


8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Работы по возведению внутренних стен из кирпича толщиной 380 мм выполняет звено в следующем квалификационном составе:


	
	
	
	

	
	каменщик 4 разряда
	- 1 чел.
	

	
	каменщик 2 разряда
	- 1 чел.
	


8.2. Затраты труда на выполнении кирпичных работ составляют:


	
	
	
	

	
	Трудозатраты рабочих
	- 45,8 чел.-час
	

	
	Машинного времени
	- 3,5 маш.-час.
	


8.3. Выработка на одного рабочего в смену составляет - 1,66 м[image: image95.png]


.


9. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

 

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов по состоянию на 01.01.2008.
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