     
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проекта производства работ (ППР) строительными подразделениями и является его составной частью согласно МДС 12-81.2007.


1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ по монтажу скрытой электропроводки в жилых помещениях.


Определен состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.


1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются:


- типовые чертежи;


- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);


- заводские инструкции и технические условия (ТУ);


- нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);


- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);


- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТТК - описание решений по организации и технологии производства работ по монтажу скрытой электропроводки в жилых помещениях, с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижение себестоимости работ;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;


- унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по монтажу скрытой электропроводки в жилых помещениях.


Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.


РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.


1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объёмов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.


Порядок привязки ТТК к местным условиям:


- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;


- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;


- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;


- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;


- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.


1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по монтажу скрытой электропроводки в жилых помещениях, с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.


II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по монтажу скрытой электропроводки в жилых помещениях.


2.2. Работы по монтажу скрытой электропроводки в жилых помещениях, выполняются механизированным отрядом в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 час.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при монтаже скрытой электропроводки в жилых помещениях, входят следующие технологические операции:


- разметка линий трассы электропроводки, мест установки соединительных коробок, выключателей и штепсельных розеток;


- вырубка гнезд под соединительные коробки, выключатели и штепсельные розетки;


- пробивка борозд в стенах и потолках;


- заготовка проводов на месте монтажа;


- забивка крюков для подвески светильников;


- приготовление алебастрового раствора;


- установка и крепление соединительных коробок и деталей крепления под выключатели и розетки;


-  проводов в готовых бороздах с креплением скобами из изоляционного материала;


- подсоединение проводов к ответвительным коробкам, приборам и светильникам;


- проверка светильников и розеток индикатором.


2.4. При монтаже скрытой электропроводки в жилых помещениях применяются следующие материалы:провода АППВ, АПВ, АППВС, АПН; штепсельные розетки; соединительные коробки;выключатели; светильники.

2.5. Работы по монтажу скрытой электропроводки в жилых помещениях следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;


- СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства;


- ПУЭ-2003. Правила устройства электроустановок, 7-е издание;


- ПТЭЭП-2003. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- ПТО РМ-016-2001. Межотраслевые правила охраны труда при эксплуатации электроустановок;


- ПБ 10-14-92. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;


- ВСН 274-88 Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов;


РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;


МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства. Актуализированная редакцияСНиП 12-01-2004" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение (ордер) на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения (ордера) запрещается.


3.2. До начала производства работ по монтажу скрытой электропроводки в жилых помещениях необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- разработать РТК или ППР на монтажу скрытой электропроводки в жилых помещениях и согласовать с генеральным подрядчиком или заказчиком, со всеми субподрядными организациями и поставщиками;


- решить основные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением строительства;


- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;


- укомплектовать бригаду электромонтажников, ознакомить её с проектом монтажных работ, технологией производства работ и выдать недельно-суточные задания;


- обеспечить участок утвержденной к производству работ технической документацией (проекты и сметы), согласованной и утвержденной в установленном порядке;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- подготовить к производству работ ручные механизмы, инструменты, оборудование, приспособления, инвентарь и доставить их на объект;


- обеспечить рабочих электрооборудованием, кабельной продукцией и материалами, предусмотренными проектной спецификацией и доставить их в зону работ;


- доставить в зону работ необходимые средства для безопасного производства работ и индивидуальной защиты;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- опробовать строительные машины, средства механизации работ и оборудование по номенклатуре, предусмотренные РТК или ППР;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ.


3.3. Общие указания


3.3.1. Скрытая электропроводка (под штукатурку, выполняемую мокрым способом) производится с применением проводов АППВ, АПВ, АППВС, АПН. Будущую линию проводки размечают на стене, предусматривая гнезда для распределительных короб (коробок розеток и выключателей), пробивают отверстия в стенах для прохода, провод коробки должны быть вмазаны в гнезда так, чтобы их края выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки.     


Штукатурить стены можно тогда, когда скрытая часть проводки будет готова. А остальные работы по монтажу выключателей и розеток, соединению проводов в коробках производятся после наклейки обоев или окраски стен.


3.3.2. Независимо от способа проводки соединения и ответвления проводов в помещениях выполняются в соединительных и ответвительных коробках (см. рис.2). Коробки изготавливаются из кровельного железа, жести или подходящих по размерам консервных банок и имеют наружный диаметр 72 мм и глубину 36 мм с изолирующими прокладками или пластмассовыми. В сухих и влажных помещениях в качестве ответительных коробок могут быть использованы ниши с гладкими стенками в несгораемых стенах и перекрытиях, закрытые крышками.
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Рис.1. Коробка под электроустановочные устройства

3.3.3. Розетки и выключатели при скрытой проводке на кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основаниях необходимо устанавливать в ответвительных коробках, которые должны иметь два отверстия для зацепления распорных лапок розетки или выключателя.


3.3.4. Каналы в панелях пересекаются с гнездами под выключатели, розетки или оканчиваются этими гнездами, предназначенными для коробок под электроустановочные устройства. В тех местах, где каналы выходят из панелей и перекрытий, располагаются узлы соединения проводов. Концы проводов свариваются, изолируются и заделываются цементным раствором или гипсом. Все соединения и ответвления плоских проводов должны быть выполнены сваркой, пайкой или зажимами в ответвительных коробках.
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Рис.2. Соединение проводов в ответвительной коробке

3.3.5. Выключатели и розетки для туалетных и ванных комнат располагаются, как правило, снаружи в коридоре, так как эти помещения характеризуются повышенной влажностью. Не разрешается размещать также розетки вблизи заземленных металлических устройств - водопроводных и газовых труб, батарей центрального отопления, раковин, газовых и электрических плит. Расстояние от таких устройств до розетки должно быть не меньше 50 см.


На стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, розетки ставятся, как правило, с каждой стороны стены друг напротив друга и включаются параллельно через пробитое в стене отверстие.


3.3.6. В жилых домах, кроме скрытой проводки, часто применяются также электротехнические плинтусы, представляющие собой длинные узкие пеналы с продольными перегородками. Плинтусы (см. рис.3) служат для прокладки электрических и телефонных линий телевизионных кабелей, проводов радиотрансляционной сети.
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Рис.3. Плинтусы электротехнические:

1 - основание; 2 - крышка

Изготавливают их из трудно сгораемой пластмассы. Плинтус имеет крышку того же материала, которая защелкивается на пенале пружинящими боковыми стенками. Располагаются плинтусы в помещениях на стенах у пола, потолка и по периметру дверных проёмов.


3.3.7. В отверстиях перекрытий укрепляются специальные металлические крюки, на которых подвешиваются потолочные светильники (см. рис.4). Подвесы светильника должны быть изолированы от этих крюков пластмассовой трубкой.
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Рис.4. Металлические крюки, предназначенные для крепления светильников

3.3.8. При скрытой проводке в бороздах или пазах (под сухую или мокрую штукатурку) плоские провода должны быть в отдельных местах закреплены затвердевшим алебастровым раствором или скобами, хомутами из пластмассы, резины, хлопчатобумажной ленты и т.п.


3.3.9. Присоединения и ответвления прокладываемых скрыто плоских проводов должны выполняться с запасом провода длиной не менее 50 мм.


Соединение алюминиевых проводов при замоноличивании или сменяемой электропроводке следует выполнять опрессовкой в гильзы типа ГАО с изоляцией соединений колпачками типа НК.


3.3.10. Изгиб плоских проводов на ребро при повороте трассы проводки на угол 90° в плоскости стены и потолка осуществляется одним из трех способов:


- провод изгибается по плоской стороне на угол 90° без разрезания разделительной пленки; при этом не должно быть плотного прилегания жил друг к другу;


- провод изгибается на ребро, при этом разделительная пленка посредине разрезается вдоль провода, и одна жила отводится внутрь угла в виде полупетли;


- провод, не имеющий разделительной пленки, изгибается на ребро с радиусом, обеспечивающим плавность изгиба провода без коробления изоляции.


3.3.11. Пересечения плоских проводов между собой следует избегать. При необходимости такого пересечения изоляции провода в месте пересечения должны быть усилены тремя-четырьмя слоями прорезиненной или полихлорвиниловой липкой ленты или изоляционной трубкой.


3.3.12. Для надежности контакта заземляющий и нулевой защитный провода соединяются между собой только посредством сварки, а к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, они подключаются при помощи болтовых соединений.


3.3.13. Труд при монтаже электроосвещения помещений должен быть организован передовыми методами, а именно: поточными и крупноблочными методами монтажа с высокой степенью индустриализации работ.


3.3.14. Крупноблочный монтаж электроосвещения следует выполнять в две стадии.


На первой стадии монтажа (до производства отделочных работ) должны быть выполнены следующие работы:


- прокладка проводов освещения помещений, магистральных сетей, освещения лестничных клеток, к номерному знаку и к светильникам наружного освещения;


- установка коробок под штепсельные розетки, выключатели и переключатели, кронштейнов и крюков для подвески арматуры наружного и внутреннего освещения;


- соединение концов жил в коробках и установка крышек.


На второй стадии монтажа (после производства отделочных работ) должны быть выполнены следующие работы:


- установка и подключение штепсельных розеток, выключателей и переключателей, бытовых подвесок, этажных щитков с электросчетчиками;


- проверка подготовки сети освещения к включению.


3.3.15. Прокладку проводов следует производить поэтажно:


- заготовку проводов и комплектацию их в узлы и бухты, предназначенные для каждой квартиры в отдельности, необходимо осуществлять в МЗУ;


- затем в соответствии с графиком производства работ к месту монтажа доставлять контейнеры, укомплектованные бухтами и узлами электропроводки.


3.3.16. Материалы, метизы, оборудование и приспособления на объект следует доставлять в специальных контейнерах, которые внутри должны быть оборудованы специальными полками, стеллажами, ящиками и карманами. Плоские провода при хранении и перевозке должны быть защищены от механических повреждений и воздействия солнечных лучей.


3.3.17. Схемы комплектации каждого контейнера и объем материалов, необходимых для каждого конкретного дома, должны быть уточнены группой подготовки производства. Контейнер, таким образом, становится единицей учета, так как он может освободиться только после окончания монтажа очередного этапа работ, когда все заготовки будут использованы по назначению. Контейнерная комплектация упрощает доставку материалов и систему учета, сокращает потери, решает проблему хранения материалов без складов.


3.3.18. В каждом конкретном случае, в зависимости от особенностей объекта и условий производства, выбирается наиболее приемлемый метод производства работ по монтажу освещения. Существуют следующие методы:


- лучевой - заведение провода в каналы стен или перекрытий в последовательности от прибора к ответвительной коробке;


- узловой - заведение собранных в узел проводов в каналы стен и перекрытий в последовательности от ответвительной коробки к приборам;


- комбинированный - сочетание узлового и лучевого методов.


3.4. Подготовительные работы
3.4.1. До начала производства работ по монтажу скрытой электропроводки в жилых помещениях должны быть выполнены предусмотренные ТТК подготовительные работы, в т.ч.:


- выполнены все работы по демонтажу старой электропроводки;


- организовано рабочее место с раскладкой инструментов для производства работ;


- поднесены и сложены материалы на расстоянии 3,0 м от рабочего места.


3.4.2. Рабочее место электромонтажника, монтирующего осветительную сеть в жилых помещениях, по своему характеру передвижное, поэтому оно как бы состоит из двух частей - основного в монтажной зоне и вспомогательного в вагончике. В вагончике должна быть оборудована мастерская для выполнения экстренных мелких работ, возникающих в процессе монтажа.


3.4.3. Все помещения, где производится монтаж электроосвещения, должны быть утеплены и освещены. Освещенность рабочих мест должна быть не менее 300 лк.


3.4.4. Рабочее место электромонтажника в зависимости от выполняемых процессов должно быть обеспечено стремянкой, подмостями, вспомогательными механизмами и приспособлениями для проведения такелажных работ и монтажа оборудования.


3.4.5. Такелажные, сварочные и другие вспомогательные работы должны выполнять рабочие, входящие в состав комплексной бригады; в порядке совмещения профессий рекомендуется включить в состав комплексных бригад машинистов специальных машин (машиниста гидроподъемника).
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Рис.5. Схема организации рабочего места при монтаже скрытой электропроводки

1 - электромонтажник 4 разряда Э[image: image7.png]


; 2 - электромонтажник 2 разряда Э[image: image8.png]



3.4.6. Распределение обязанностей в звене


Электромонтажник 4-го разряда
- размечает линии трассы электропроводки и мест установки приборов и соединительных коробок;


- производит заготовку проводов;


- забивает крюки подвески светильников;


- приготовляет раствор;


- устанавливает соединительные коробки и детали крепления под штепсельные розетки; прокладывает провода и устанавливает крышки ответвительных коробок;


- проверяет проводку индикатором.


Электромонтажник 2-го разряда
- размечает линии трассы электропроводки;


- производит вырубку гнезд под приборы и соединительные коробки;


- присоединяет приборы и светильники;


- устанавливает крышки приборов;


- проверяет проводку и розетки индикатором.


3.4.7. При монтаже приборов и проводок в квартирах электромонтажник должен двигаться в определенном, наиболее рациональном порядке. Проводки в виде бухт следует раскладывать в контейнерах в соответствии со схемой рационального движения.


3.4.8. Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007) и должно быть принято по Акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001.


3.5. Монтаж скрытой электропроводки


3.5.1. Выбор трассы при скрытой прокладке плоских проводов необходимо производить исходя из следующего:


- горизонтальная прокладка по стенам должна осуществляться, как правило, параллельно линиям пересечения стен с потолком на расстоянии 100-200 мм от потолка или 50-100 мм от карниза или балки; магистрали штепсельных розеток рекомендуется прокладывать по горизонтальной линии, соединяющей штепсельные розетки;


- спуски и подъемы к светильникам, выключателям и штепсельным розеткам следует выполнять по вертикальным линиям;


- прокладку провода по перекрытиям (в штукатурке, щелях и пустотах плит или в плитах перекрытий) следует осуществлять по кратчайшему расстоянию между осветительной коробкой и светильником.


3.5.2. Скрытая проводка плоских проводок по стенам и перегородкам должна производиться:


- по несгораемым стенам и перегородкам, подлежащим затирке или покрываемым мокрой штукатуркой, - в заштукатуриваемой борозде или под слоем мокрой штукатурки;


- по несгораемым стенам и перегородкам, покрытым сухой гипсовой штукатуркой, - в заштукатуриваемой борозде и толще стены или перегородки либо в сплошном слое алебастрового намета, либо под слоем листового асбеста;


- по деревянным, покрываемым мокрой штукатуркой стенам и перегородкам, - под слоем штукатурки с подкладкой под провода слоя листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по намету толщиной не менее 5 мм, при этом асбест или слой штукатурки должен быть уложен поверх дранки либо последняя должна быть вырезана по ширине асбестовой прокладки;


- асбест или намет должен выступать не менее чем на 5 мм с каждой стороны провода;


- по деревянным, покрываемым сухой гипсовой штукатуркой стенам и перегородкам, - в зазоре между стеной и штукатуркой в сплошном слое алебастрового намета или между двумя слоями листового асбеста толщиной не менее 3 мм, асбест или алебастр с каждой стороны провода должен выступать не менее чем на 5 мм;


- в каналах и пустотах строительных конструкций в соответствии с "Указаниями по выполнению электропроводок, замоноличиваемых в строительные конструкции при их изготовлении на заводах домостроительных комбинатов и стройиндустрии" (СН 336-65);


- путем закладки ее в строительные конструкции при изготовлении их на заводах.


3.5.3. Скрытая проводка плоских проводов по перекрытиям должна производиться одним из следующих способов:


- под слоем мокрой штукатурки потолка перекрытий из несгораемых плит;


- в зазорах между сборными железобетонными плитами с последующей заделкой их алебастровые раствором;


- в бороздах, специально оставляемых в железобетонных крупноразмерных плитах, с последующей заделкой борозд алебастровым раствором;


- в каналах и пустотах железобетонных плит и других панелей и в специальных каналах крупнопанельных зданий;


- путем закладки ее в плиты перекрытий при изготовлении их на заводах (согласно специальным указаниям);


- по верху несгораемых плит перекрытия под чистым полом следующего этажа, в том числе в пределах чердака по верху плит перекрытий верхнего этажа; под слоем цементного или алебастрового намета толщиной 10 мм провода должны прокладываться в местах, где исключена возможность их механического повреждения, или они должны иметь соответствующую защиту;


- под слоем мокрой штукатурки потолка сгораемых перекрытий с прокладкой между перекрытиями и проводами слоя листового асбеста или по намету штукатурки; при применении сухой гипсовой штукатурки провода должны быть уложены между двумя слоями асбеста или в сплошном слое алебастрового намета толщиной не менее 5 мм.
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Рис.10. Зачистка концов проводов от изоляции для присоединения светильников

3.5.17. Затем электромонтажник Э[image: image10.png]


 изолирует места соединений и устанавливает и крепит крышки приборов.


Рабочий берет моток изоляционной ленты и отрывает от него ленточку необходимой длины. Затем, левой рукой придерживая провод, правой рукой заматывает ею место соединения. Достает из кармана крышку прибора с винтом, устанавливает ее на место, придерживая левой рукой, а правой рукой достает отвертку из нагрудного кармана и с ее помощью закручивает винт, крепящий крышку.


3.5.18. Электромонтажники проверяют проводку и светильники включением контрольной лампы (см. рис.11). Рабочий Э[image: image11.png]


, стоя на подмостях, присоединяет концы контрольной лампы к выпускам проводки. Рабочий Э[image: image12.png]


 включает и выключает выключатель. Если цепь исправна, лампочка загорается.     
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Рис.11. Проверка проводки включением контрольной лампы

3.5.19. Розетки рабочий Э[image: image14.png]


 проверяет отверткой-индикатором, вставляя ее в глазок каждой розетки. Лампочка индикатора должна загораться.


3.6. Выполненные работы по монтажу скрытой электропроводки необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006.


IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ при производстве работ по монтажу скрытой электропроводки следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция";


- СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства;


- ПУЭ-2003. Правила устройства электроустановок, 7-е издание;


- ПТЭЭП-2003. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.


4.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами с привлечением аккредитованной строительной лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на производителя работ или мастера, выполняющего работы по монтажу электропроводки.


4.3. Строительный контроль качества работ должен включать в себя входной контроль проектной рабочей документации и результатов инженерных изысканий, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль строительно-монтажных работ, процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Входной контроль
4.4.1. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от требований проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль поступающих на объект строительных материалов, конструкций и изделий, может осуществляться:


- регистрационным методом путём анализа данных, зафиксированных в документах (сертификатах, паспортах, накладных и т.п.);


- внешним визуальным осмотром (по ГОСТ 16504-81);


- техническим осмотром (по ГОСТ 16504-81);


- при необходимости - измерительным методом с применением средств измерения (проверка основных геометрических параметров), в т.ч. лабораторного оборудования;


- контрольными испытаниям в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей.


4.4.2. Входной контроль поступающих материалов осуществляет комиссия, назначенная приказом директора строительной организации. В состав комиссии включают представителя отдела снабжения, линейных ИТР и Производственно-технического отдела. Организация входного контроля, закупаемой продукции и материалов проводится в соответствии с инструкциями:

- N П-6 от 15.06.1965 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству";


- N П-7 от 25.04.1966 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству".


4.4.3. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.

При входном контроле рабочей документации её проверку производят работники Технического и Производственного отделов строительной организации.


Замечания по Проектно-сметной документации и Организационно-технологической документации оформляются в виде заключения для предъявления через заказчика проектной организации. Принятая документация направляется на строительную площадку с отметкой "К производству работ" и подписью главного инженера.

4.4.4. При входном контроле проектной документации проверяются:

- комплектности проектной и входящей в её состав рабочей документации в объеме, необходимом и достаточном для производства работ;


- взаимная увязка размеров, координат и отметок (высот), соответствующих проектных осевых размеров и геодезической основы;


- наличие согласований и утверждений;


- соответствие границ стройплощадки на строительном генеральном плане установленным сервитутам;


- наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия;


- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;


- условия определения с необходимой точностью предлагаемых допусков на размеры изделий и конструкций, а также обеспечение выполнения контроля указанных в проектной документации параметров при установке изделий и конструкций в проектное положение, наличие указаний о методах и оборудовании для выполнения необходимых испытаний и измерений со ссылкой на нормативные документы;


- техническая оснащенность и технологические возможности выполнения работ в соответствии с проектной документацией;


- достаточность перечня скрытых работ, по которым требуется производить освидетельствование конструкций объекта, подлежащих промежуточной приемке.


4.4.5. Входной контроль проводов и осветительных приборов осуществляется путем осмотра и сличения с комплектовочной ведомостью.

При их приемке следует проверять наличие паспорта предприятия-изготовителя, удостоверяющего их качество. В случае несоответствия фактических данных приведенным в паспорте производство работ следует приостановить.


4.4.6. Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной вПриложении 1, ГОСТ 24297-87.


4.5. Операционный контроль
4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.


4.5.2. Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера). Контроль устройства ответвления должен осуществляться систематически от начала до полного завершения.


4.5.3. Контроль качества электромонтажных и осветительных работ предполагает соблюдение следующих условий:


- работы должны быть выполнены в соответствии с проектом и техническими требованиями;


- установленное электрическое оборудование и материалы должны отвечать требованиям ГОСТов или утвержденным техническим условиям;


- должны быть выполнены требования, предъявляемые к светильникам в зависимости от назначения помещения и к их установке. В комнатах, кухнях и передних квартир в жилых домах должна быть предусмотрена установка светильников общего освещения, подвешиваемых или закрепляемых на потолке, в передней и кухнях допускается установка настенных светильников;


- в жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной штепсельной розетки на каждые полные и неполные 6 м[image: image15.png]


 площади, в коридорах квартир - не менее одной штепсельной розетки;


- выключатели в каждом из помещений должны быть расположены на одном уровне, как по горизонтали, так и по вертикали;


- светильники должны быть установлены в один ряд и на одинаковом уровне;


- конструкции крепления осветительной арматуры должны выдерживать пятикратную массу арматуры;


- крючки в потолке для подвешивания осветительной арматуры должны быть изолированы;


- открытая проводка должны быть выполнена строго вертикально и горизонтально с учетом архитектурных линий помещений (карнизов, плинтусов, выступающих углов и др.);


- открытая проводка не должна быть проложена по нагревающимся плоскостям (дымоходам, боровам и т.п.).


4.5.4. Высота установки выключателей на стене:


- в школах и детских учреждениях, в помещениях для пребывания детей - 1,8 м от пола;


- в других помещениях - 1,5 м от пола.


Выключатели рекомендуется устанавливать на стене у дверей со стороны дверной ручки. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.


Не допускается установка выключателей в ванных, санузлах, в мыльных помещениях бань, стиральных помещениях, прачечных.


4.5.5. Высота установки розеток:


- в школах и детских учреждениях, в помещениях для пребывания детей - 1,8 м от пола;


- в предприятиях общественного питания и торговли - не более 1,3 м от пола;


- в других общественных зданиях и жилых помещениях - выбирается удобной для присоединения к ним электроприборов и для оформления интерьера.


Розетки должны находиться от заземленных частей (трубопроводы, раковины) на расстоянии не менее 0,5 м.


Не допускается установка розеток в ванных, душевых, раздевалках при душевых, в мыльных помещениях бань, стиральных помещениях, прачечных.


4.5.6. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД-11-05-2007).


4.6. Приемочный контроль
4.6.1. При приемочном контроле необходимо производить проверку качества СМР, а также принимаемых конструкций в полном объеме с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением Акта освидетельствования скрытых работ по форме Приложения 3, РД 11-02-2006 и Акта освидетельствования ответственных конструкций по форме Приложения 4, РД 11-02-2006.


4.6.2. Освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций осуществляется комиссией с обязательным участием представителей:


- строительного управления;


- технического надзора заказчика;


- авторского надзора.


4.6.3. При приемочном контроле комиссии должна быть представлена следующая документация:


- исполнительная геодезическая схема планового и высотного положения элементов, конструкций и частей сооружений с привязкой к разбивочным осям (в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002). Исполнительная схема составляется в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа;


- документы о согласовании с проектными организациями-разработчиками чертежей, отступлений или изменений, допущенных в Рабочих чертежах при замене элементов конструкции. Согласованные отступления от проекта должны быть внесены строительной организацией в исполнительную документацию и Рабочие чертежи, предъявляемые при сдаче работ;


- журналы работ;


- акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены рабочими чертежами);


- другие документы, указанные в рабочих чертежах.


4.7. Инспекционный контроль


4.7.1. На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.


4.7.2. Инспекционный контроль осуществляется специальными службами, если они имеются в составе строительной организации, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями.


4.7.3. Инспекция Госархстройнадзора РФ в пределах своей компетентности осуществляет выборочные проверки качества СМР, строительных материалов, изделий и конструкций, с целью защиты прав и интересов потребителей посредством обеспечения соблюдения участниками строительства (вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности) нормативного уровня качества, строительной безопасности и эксплуатационной надежности возводимых и законченных строительством объектов, по своему усмотрению выбирая формы и методы проверок для реализации возложенных на нее функций.


4.7.4. Результаты проверок контроля качества, заносятся в таблицу "Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства" Раздела 7, Общего журнала работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным настоящей ТК и Схеме операционного контроля качества (таблица 1).


Схема операционного контроля качества
     
Таблица 1

	
	
	
	

	Показатель
	Отлично
	Хорошо
	Удовлетворительно

	Отклонение открытой проводки от вертикали и горизонтали (на 1 м), мм
	Не допускается
	1
	2

	Предельное отклонение от норм по высоте установки приборов от пола, мм
	 
	 
	 

	выключателей
	±10
	±25
	±50

	штепсельных розеток
	±10
	±25
	±50

	счетчиков
	±10
	±25
	±50


4.9. По окончанию строительства ответвления от ВЛЭП, производится его визуальный осмотр и инструментальные измерения представителем технического надзора Заказчика. По результатам проверки принимается решение о правильности устройства ответвления, путём документального оформления и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006. К данному акту необходимо приложить:


- рабочие чертежи ответвления ЛЭП;


- паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей на кабель, провода, трубы, изоляторы;


- исполнительную схему ответвления от ВЛЭП с привязкой к разбивочным осям и указанием отклонений в плане, профиле (в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002).


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006.


4.10. На объекте строительства должны вестись следующие журналы:


- Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций;


- Журнал авторского надзора проектной организации;


- Журнал инженерного сопровождения объекта строительства;


- Общий журнал работ;


- Журнал монтажных работ.


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 2.


Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов
     
Таблица 2

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Плоскогубцы универсальные
	КУ-1
	шт.
	2

	2.
	Складной нож электромонтажника
	ПМ-2
	"
	2

	3.
	Молоток строительный
	 
	"
	2

	4.
	Отвертка
	 
	"
	2

	5.
	Молоток-кирочка
	 
	"
	2

	6.
	Шлямбур
	 
	"
	2

	7.
	Клещи типа
	КСП-4
	"
	1

	8.
	Отвертка-индикатор
	 
	"
	1

	9.
	Контрольная лампа
	 
	"
	1

	10.
	Шпатель типа
	ШСД
	"
	1

	11.
	Сокол дюралюминиевый
	 
	"
	1

	12.
	Паяльник электромонтажный
	 
	"
	1

	13.
	Трансформатор
	 
	"
	1

	14.
	Электродрель
	 
	"
	1

	15.
	Металлический метр-рулетка
	 
	"
	2

	16.
	Подмости инвентарные
	 
	"
	1

	17.
	Лестница-стремянка
	 
	"
	2

	18.
	Ящик
	ЯМА
	"
	2

	19.
	Перчатки резиновые диэлектрические
	 
	"
	2

	20.
	Щиток электросварщика
	 
	"
	1

	21.
	Ведро
	8 л
	"
	2


     
     
VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по монтажу скрытой электропроводки следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- ПБ 10-14-92. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;


- ВСН 274-88. Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов;


- ПТО РМ-016-2001. Межотраслевые правила охраны труда при эксплуатации электроустановок.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.


6.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности.


6.5. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.


6.6. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с "Инструкцией по проектированию электрического освещения" строительных площадок.


Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть закрыт.


6.7. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:


- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;


- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;


- организовать работы в соответствии с Проектом производства работ или Технологической картой;


- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;


- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;


- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.


6.8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);


- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы;


- при приближении грозы лицо, ответственное за безопасное выполнение работ, обязано прекратить производство работ и вывести всех работающих из зоны выполнения работ на расстояние не ближе 25 м от ЛЭП.


6.9. К строительным и электромонтажным работам допускаются лица:


- достигшие 18 лет, прошедшие специальное обучение, имеющие удостоверение и ознакомленные со спецификой строительства и монтажа ЛЭП;


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004. Рабочие, входящие в состав бригады, должны до начала работ пройти инструктаж о правильных приемах выполнения операций и правилах техники безопасности по каждому виду работ, выполняемых бригадой, с подписью проводившего и получившего инструктаж;


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


6.10. При монтаже электропроводки следует соблюдать указания по охране труда:


- к работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте;


- электромонтажники должны быть снабжены комбинезоном или хлопчатобумажным костюмом и рукавицами комбинированными;


- ручки инструментов должны быть заизолированы;


- натяжку проводов следует вести с подмостей, но не с приставных лестниц и стремянок.


VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав звена составляет - 2 чел., в том числе 


	
	

	Электромонтажник 4 разряда
	- 1 чел.

	Электромонтажник 2 разряда
	- 1 чел.


     
     
VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на выполнение работ составляют:


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 32,70 чел.-час.


8.2. Выработка на одного рабочего составляет - 25,0 м/смену.
8.3. Продолжительность выполнения работ - 2,0 смены.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ
     
Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование
ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Н[image: image16.png]


 на ед. изм.
	Н[image: image17.png]


 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	§ Е23-1-1, т.2, п.1
	Затягивание силовых проводов
	100 м
	1,0
	12,50
	-
	12,50
	-

	§ Е23-1-1,
п.1, 2, 3
	Прокладка проводки, 3 провода
	"
	1,0
	20,20
	-
	20,20
	-

	 
	ИТОГО:
	м
	25,0
	 
	 
	32,70
	-


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (ЕНиР-1987, Сборник Е23. Электромонтажные работы, Выпуск 1, Электрическое освещение и проводки сильного тока).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
     
Таблица 4

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем чел.-час
	Состав бригады (звена)
	Продолжительность работы, смен

	1.
	Скрытая проводка в жилых помещениях
	м
	100,0
	32,70
	Рабочие - 2 чел.
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IX. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов, действующих по состоянию на 01.01.2015 г.


9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:


9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.


9.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).


9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.


9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.


