     
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

 

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛОВ В ПОДВАЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИДРОИЗОЛА



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на комплекс работ при устройстве оклеечной гидроизоляции монолитных бетонных полов в подвальном помещении жилого дома с устройством основания и применением в качестве гидроизоляционного материала гидроизола. 


1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по устройству гидроизоляции полов в подвальном помещении.


1.3. Цель создания представленной ТТК дать рекомендуемую схему технологического процесса устройства гидроизоляции бетоных полов.


1.4. При привязке Типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование, и т.п.


1.5. Все Рабочие технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта, регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при устройстве гидроизоляции бетонных полов.


1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительно-монтажной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика и организациями, в ведении которых будет находиться эксплуатация данного здания.


1.8. Применение ТТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.


1.9. В состав работ, предусмотренных картой, входят устройство:
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защитного покрытия гидроизоляции цементным раствором;
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бетонного основания; 
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покрытия из цементного раствора.


1.10. При устройстве оклеечной гидроизоляции монолитных бетонных полов в качестве основного материала используется гидроизол гидроизоляционный марки ГИ-Г, отвечающий требованиям ГОСТ 7415-86*.

           

1.11. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:
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СНиП 12-01-2004. Организация строительства;
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СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


[image: image6.png]


СНиП 2.03.13-88. Полы. Нормы проектирования;
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СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия;
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СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии;
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
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ГОСТ 7415-86*. Гидроизол. Технические условия.


2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" до начала выполнения гидроизоляционных работ на объекте Субподрядчик должен по акту принять от Генподрядчика подготовленную стройплощадку, в том числе смонтированные стены, перекрытия и бетонные полы подвала.


2.2. До начала работ по устройству оклеечной гидроизоляции монолитных бетонных полов необходимо выполнить следующие мероприятия:
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назначить лицо, ответственное за качественное и безопасное производство работ;
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проинструктировать членов бригады по технике безопасности и ознакомить с рабочей технологической картой на устройство гидроизоляции бетонных полов;
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забетонировать пол в подвальном помещении, прочность бетона не менее 70% от проектной;
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проверить ровность поверхности пола;
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обозначить пути движения автобетоносмесителей и рабочую стоянку автобетононасоса;
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доставить в зону производства работ необходимые монтажные приспособления, инвентарь, инструменты и бытовой вагончик для отдыха рабочих;
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подвальное помещение очистить от грязи и строительного мусора.


2.3. Гидроизоляционные работы начинают с разбивки основания на отдельные участки шириной до 3,0 м. Полосы располагают параллельно большой стороне помещения подвала. Границы участков закрепляют маячными рейками, высота которых равна толщине бетонного покрытия. 
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Рис.1. Конструкция гидроизоляции пола

1 - цементный пол из раствора М-25; 2 - бетон В15; 3 - бетонный пол подвала; 4 - гидроизоляционный слой; 8 - защитный слой из цементного раствора

2.4. Порядок устройства оклеечного, гидроизоляционного слоя:
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просушивают стены и поверхность основания путем установки временных отопительных приборов и вентиляционных установок;
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по просушенному основанию и стенам намазывают за два раза горячую мастику. Покрытие должно быть равномерным и полным по всем поверхностям;
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приступая к наклейке гидроизоляционного слоя, отгибают конец первого рулона на 50 см и наносят щеткой на отогнутое полотнище и на основание мастику (смотри Рис.2). 
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Рис.2. Нанесение мастики

I-III - очередность нанесения мастики
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Затем намазанный конец отгибают обратно, накладывают на основание и тщательно притирают в направлении от середины к краям, прошпатлевывая края выступившей мастикой (смотри Рис.3);
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Рис.3. Прижатие рулонного материала

I-III последовательность работы шпателя
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наклейку рулона ведут участками по 50-60 см, нанося мастику сначала по краям полотнища двумя продольными мазками, а затем мазками в промежутке между первыми. Рабочий, наносящий мастику, находится впереди и несколько сбоку от наклеиваемого рулона, а второй рабочий, стоя на одном колене, руками в рукавицах накатывает рулон на слой мастики, притирает наклеиваемое полотнище, от середины к краям и прошпатлевывает шпателем края рулона, обращая особое внимание на тщательность выполнения швов нахлестки. Чтобы уменьшить перекосы, наклейку следует производить от середины к одному концу, а потом к другому. Каждое наклеиваемое полотнище должно перекрывать ранее наклеенное на 10-12 см по продольной и на 15-20 см по поперечной кромкам;


[image: image27.png]


накладываемый рулонный материал наводится концами и краями полотен на стены на высоту согласно проекту. Вслед за наклейкой полотнище прикатывают цилиндрическим катком с мягкой обкладкой массой 80-100 кг до полного устранения складок и отставания кромок от основания или притирают его резиновым гребком либо деревянным шпателем с удлиненной ручкой. Первый слой гидроизола обильно промазывают мастикой, после чего накладывают второй слой с таким расчетом, чтобы каждый стык верхнего слоя приходился между двумя стыками нижнего. 
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Рис.4. Последовательность наклейки гидроизоляционного слоя

2.5. Изоляционный слой покрывают защитным покровом из цементного раствора состава 1:3 толщиной 3 см.


2.6. По защитному слою устраивается бетонная подготовка (технология рассмотрена в отдельной ТТК). 


2.7. Стены штукатурят цементным раствором состава 1:2 толщиной 3 см с железнением поверхности. В месте напуска гидроизоляционного ковра на стены (на 10 см выше бетонной подготовки) устраивается бортик из цементной штукатурки в два слоя (6-7 см).


3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ при устройстве изоляционных покрытий выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:
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СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия.


3.2. Контроль качества работ по устройству гидроизоляции монолитных бетонных полов подвала осуществляется прорабом или мастером с привлечением строительной лаборатории.


3.3. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, поставляемых строительных материалов и изделий, операционный контроль в процессе выполнения технологических операций и оценку соответствия выполненных работ (акт скрытых работ, акт приемки).


3.4. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации. При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов. 


3.5. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба. 


Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять.


В процессе устройства оклеечной гидроизоляции необходимо контролировать:
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нахлест полотнищ гидроизола;
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толщину слоя горячих мастик при наклейке гидроизола;
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температуру битумной мастики при нанесении.


Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена вПриложении Г, СНиП 12-01-2004).


3.6. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ. 


3.7. Пример заполнения Схемы операционного контроля качества работ приведен в табл.1


Таблица 1

	
	
	
	
	

	Наименование операций подлежащих контролю  
	Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное
отклонение
 
	Способы
контроля  
	Время проведения контроля  
	Кто контролирует  

	Толщина слоя горячих битумных мастик при наклейке рулонного ковра
	+2,0 мм
	Измерительный
	При наклейке
	Прораб

	Предельное отклонение толщины слоя
	±10%
	Нивелиром
	-"-
	Геодезист

	Температура горячих мастик при нанесении
	±160 °С
	Измерительный
	-"-
	Прораб

	Прочность сцепления с основанием и между листами гидроизола
	не менее 
0,5 МПа
	адгезимер
	Каждый слой
	-"-


3.8. По окончании выполнения изоляционных работ производится их освидетельствование Заказчиком и документальное оформление с составлением Акта промежуточной приемки ответственной конструкции. К данному акту необходимо приложить: 
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исполнительную схему готовой конструкции пола подвала с привязкой к разбивочным осям, с указанием геометрических размеров и высотных отметок. Исполнительная схема составляется в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа, за подписью главного инженера Подрядчика;
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паспорта, сертификаты качества и лабораторные заключения на гидроизол и битумную мастику.


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004. 


3.9. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал гидроизоляционных работ, Журнал авторского надзора проектной организации и Оперативный журнал геодезического контроля.


4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Форма калькуляции затрат труда и машинного времени на производство работ приведена в таблице 2.


Таблица 2

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование,
шифр ЕНиР,
ГЭСН  
	Наименование работ
 
	Ед.
изм.  
	Объем
работ  
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 на ед. изм.  
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 на весь объем
 

	 
	 
	 
	 
	Чел-час.
 
	Маш.-час.  
	Чел-час  
	Маш-час  

	11-01-004-1,2
	Устройство гидроизоляции монолитного бетонного покрытия пола подвала 
	100
м[image: image37.png]



	1,0
	74,04
	1,54
	74,04
	1,54

	 
	ИТОГО:
	
	 
	 
	 
	74,04
	1,54


4.2. Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник 11*. Полы).

_______________

* Действует ГЭСН 81-02-11-2001. - Примечание изготовителя базы данных.     


5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Форма графика производства работ приведена в таблице 3. 


Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем
работ
	Т/емкость на объем чел. - час.
	Название и количество бригад (звеньев)
	Месяц начала и окончания работ, продолжительность
работ, дни

	1.
	Устройство гидроизоляции монолитного бетонного покрытия пола 
	100 м[image: image38.png]



	1,0
	128,8
	Изолировщики - 3 чел.
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5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:


5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта.


5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ.


5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени. 


5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.

     
     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Потребность в машинах и оборудовании. 


6.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


6.1.2. При выборе машин необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя;


6.1.3. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства изоляционных работ приведен в таблице 4.


Таблица 4

	
	
	
	
	

	N
п/п
 
	Наименование машин, механизмов и инструментов  
	Тип, марка  
	Ед. изм.  
	Кол-во  

	1.
	Автобетононасос на шасси КамАЗ-53215
	АНБ-65/21
	шт.
	1

	2.
	Автобетоносмеситель [image: image40.png]


5 м[image: image41.png]


 на шасси КамАЗ-55111
	СБ-159
	-"-
	по расчету

	3.
	Нарезчик швов
	RS 17 H
	-"-
	3

	4.
	Виброрейка
	QX
	-"-
	1

	5.
	Электростанция передвижная 60 кВт
	АД-50С-Р
	-"-
	1

	6.
	Заглаживающая машина
	LEVEL 60
	-"-
	1

	7.
	Щетка для нанесения горячей мастики
	 
	-"-
	2

	8.
	Шпатель
	 
	-"-
	2

	9.
	Каток
	 
	-"-
	1

	10.
	Лопаты
	 
	-"-
	3

	11.
	Каски строительные
	 
	-"-
	7

	12.
	Жилеты оранжевые
	 
	-"-
	7


 

     
7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. При производстве бетонных работ следует руководствоваться действующими нормативными документами: 
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
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ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.


7.2. До начала работ по устройству гидроизоляции бетонных полов должен быть завершен комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ:
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проведено обучение ИТР и членов бригады по технологии и безопасным методам выполнения гидроизоляционных работ;
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комиссионно приняты зачеты по правилам безопасности труда при выполнении этих работ у ИТР и рабочих бригады;
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выданы средства индивидуальной защиты: защитные каски, рукавицы, спецодежда и обувь;


[image: image48.png]


выполнено ограждение и электроосвещение горизонта производства работ. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих;
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подготовлены и проверены средства пожаротушения.


7.3. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство изоляционными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


7.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 


7.5. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


7.6. Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности.


На участке, где ведутся изоляционные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.


7.7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:
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ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись; 


[image: image51.png]


следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;
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разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


7.8. Гидроизолировщики должны:
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быть обучены безопасным и прогрессивным приемам выполнения соответствующих операций технологического цикла;
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иметь наряд-допуск на производство этих работ, а до их начала быть проинструктированы по безопасности труда на рабочем месте;
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допускаться к работе с герметиками и лентами, содержащими токсичные и легко летучие огнеопасные вещества, только после специального обучения, а также инструктажа о свойствах материалов и мерах пожарной безопасности.


7.9. Оборудование для гидроизоляции пола должно быть инвентарным и находиться в исправном состоянии.


7.10. При устройстве гидроизоляции в подвальном помещении надлежит соблюдать следующие правила безопасности и охраны труда:
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подогревание битумных составов внутри помещения производится в электрических бачках; запрещается применять приборы с открытым огнем;
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металлические бачки, предназначенные для подачи и перемещения горячего битума на рабочих местах, должны иметь форму усеченного конуса, обращенного широкой частью вниз, с плотно закрывающимися крышками и запорными устройствами;
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рабочие, занятые на приготовлении горячей битумной мастики, обеспечиваются защитными очками, респираторами, резиновыми сапогами и защитной спецодеждой;
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рабочие, занятые на переноске и применении разогретого битума, должны завязывать тесемкой концы рукавов поверх рукавиц, а концы брюк - поверх сапог.


7.11. В случае загорания гидроизола или битума следует применять пенный огнетушитель, кошму, асбестовое полотно или специальные порошки. Битум категорически запрещается тушить водой. 


Для курения должны быть отведены специальные места, оборудованные урнами, бочками с водой, ящиками с песком. Отходы необходимо до окончания работ удалять с объекта. В складских помещениях с легковоспламеняющимися материалами нельзя пользоваться спичками, фонарями "летучая мышь" и тому подобными средствами. Все электротехнические установки по окончании работ необходимо выключать, а кабели и провода обесточивать.


7.12. Места производства работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения - огнетушителями, бочками с водой, ящиками с песком, ломами, топорами, лопатами, баграми, ведрами. Каждый рабочий должен знать свои обязанности при возникновении пожара и его тушении, уметь пользоваться средствами пожаротушения, быстро оповещать пожарную команду, пользуясь средствами связи, должен отключить электроприборы и обесточить электропроводку.


7.13. Для соблюдения экологических норм необходимо устанавливать емкость для воды, предназначенную для промывки инструмента и механизмов.


8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Численный и профессиональный состав специализированной бригады на выполнении гидроизоляционных работ составляет - 7 чел., в том числе, 


	
	
	
	

	
	Машинист бетононасоса 6 разряда
	- 1 чел.
	

	
	Оператор 5 разряда
	- 1 чел.
	

	
	Бетонщик 4 разряда
	- 1 чел.
	

	
	                  3 разряда
	- 1 чел.
	

	
	Изолировщик 4 разряда
	- 1 чел.
	

	
	                         3 разряда
	- 1 чел.
	

	
	                         2 разряда
	- 1 чел.
	


8.2. Распределение работ между исполнителями:
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бетонщик 4 разряда выносит на стены отметки уровня бетонной подготовки, устанавливает маяки; 
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изолировщик 4 разряда производит разбивку мест укладки полос изоляции с учетом нахлестки, а затем, разворачивая рулон, наклеивает изоляционный слой;
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изолировщик 3 разряда вслед за укладчиком прокатывает рулонный ковер катком;
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изолировщик 2 разряда наносит на выровненную поверхность бетонной подготовки слой горячей битумной мастики для приклейки слоя изоляции;
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после укладки изоляционного слоя и его проверки оба бетонщика оштукатуривают стены с устройством буртика и укладывают защитный покров и бетонную подготовку;
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бетонщик 2 разряда укладывает слой бетонной подготовки с уплотнением;


8.3. Затраты труда на выполнении изоляционных работ составляют: 


	
	
	
	

	
	Трудозатраты рабочих
	- 74,04 чел. - час
	

	
	Машинного времени
	- 1,54 маш. - час
	


8.4. Выработка на одного рабочего в смену составляет - 11,1 м[image: image66.png]


.
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