     
     ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Переустройство входных групп



1. Общая часть

1.1 Проект производства работ разработан на переустройство входных групп на объекте по адресу:


1.2 Согласно СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" п.п.3.3, до начала работ генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:


- устройство временного ограждения;


- обустройство участка производства работ стендами с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными въездами, подъездами;


- для обеспечения рабочих административно-бытовыми условиями предусмотреть выделение помещений на территории существующего здания;


- устройство мест складирования материалов и конструкций.


Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".


1.3 Основные нормативы и указания, используемые при разработке


- СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.


- СП 70.13330.2012. "Актуализированная редакция СНиП 3.003.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1.


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2.



- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме".


- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".


- Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007.


- Постановление Правительства г.Москвы N 857-ПП от 7 декабря 2004 года "Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г.Москве".


- ГОСТ 24258-88. "Средства подмащивания. Общие технические условия".


- CНиП 5.02.02-86 "Нормы потребности в строительном инструменте".


- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".


- СП 16.13330.2011. "Стальные конструкции".


2. Технологическая последовательность производства работ

     
     2.2 Основные решения по производству работ

Настоящий проект производства работ разработан на переустройство входных групп и включают в себя следующие виды работ:


- демонтаж дверных и оконных блоков;


- усиление проемов;


- расширение проемов;


- монтаж витражей;


- монтаж дверных блоков;


- переустройство козырька в осях И-Л/1;


- демонтаж бетонной лестницы в осях 1'-2'/А';


- переустройство входной группы в осях А'-Г'/1'.


Работы в уровне второго этажа ведутся с лесов. Монтаж лесов ЛРСП-40 см. проект 08/05 ППР-15.


     2.2.1 Демонтажные работы

Проектом предусматривается демонтаж конструкций здания в следующей последовательности:


1) усиление проемов (в соответствии с рабочим проектом);


2) демонтаж оконных блоков и дверных блоков;


3) расширение проемов;


4) демонтаж входной группы.


До начала работ подлежащие разборке конструкции подвергаются обследованию. О результатах обследования составляется акт.


Все рабочие места в рабочее время должны быть освещены по установленным нормам. На участке производства работ, где расположены действующее оборудование и механизмы, в зоне производства работ, опасных местах, следует вывешивать предупредительные знаки, надписи, плакаты.


Схемы организации демонтажных работ см. листы N 2 и N 3 графической части.


Демонтаж оконных блоков осуществляется в следующей последовательности: створки, глухие стекла, оконная рама.


Демонтаж дверей осуществляется в следующей последовательности: удаление дверного полотна, затем наличника и добора, в последнюю очередь производится демонтаж дверной коробки.


Разборка стен начинается с отбивки штукатурки в ее верхней части. Для этого рабочий вначале устанавливает у перегородки инвентарные подмости, а затем в процессе труда перемешает их по фронту работы.


Отбивку штукатурки рабочий производит, пользуясь молотком МС-4, направленными ударами, нарушая общую целостность штукатурки. Отдирание штукатурки вместе с дранкой или без нее производит, загоняя острие ломика-гвоздодера между штукатуркой и досками на плоскости перегородки. Вырубание штукатурки в верхних углах производит острием лапы ломика. Указанные операции рабочий выполняет последовательно по периметру комнаты с каждой позиции подмостей, затем в таком же направлении в нижней части стен. Такой порядок выполнения работы экономит движения рабочего.


После отбивки штукатурки рабочий лопатой сгребает мусор в кучу, перебрасывая его на настил к оконному проему, в котором установлен желоб.


Разборку кирпичной кладки выполнять отбойными молотками МО-10 и пневматическими ломами ИП-4607 ведётся вручную порядно сверху вниз. Запрещается производить обрушение сразу двух и более рядов кладки.


Лестничные марши, выполненные в виде плиты, несущей на себе ступени, отбойными молотками разбивают сверху вниз на полосы шириной 0,25...0,3 м. Оголившуюся арматуру перерезают газовыми или бензиновыми резаками. Две последние полосы разбирают с временных подмостей, места опирания и узлы крепления которых устанавливают заблаговременно.


Материал от разборки рабочий складирует в штабель в месте, удобном для последующей транспортировки.


Скопившийся мусор грузится на носилки и перемещается в контейнер для мусора и далее вывозится из объекта капитального ремонта.


При производстве работ необходимо выполнение мероприятий, препятствующих распространению пыли:


- для обеспечения оптимальной запыленности воздуха применять мобильные очистители воздуха типа Duster;


- во избежание выделения и накапливания пыли на поверхностях стен использовать электроинструменты, оборудованные пылесборником.


     2.2.2 Уборка помещений

Сбор мусора осуществлять по ходу разборки в каждом отдельном помещении в закрытую тару в виде плотных мешков или закрытых коробов с последующей загрузкой на автотранспорте. Отсутствие площадок для складирования большого количества мусора (более 5-10 м[image: image1.png]


) требует непрерывного вывоза поступающих отходов. Перемещение строительного мусора вручную в закрытой таре осуществляется по транспортным ходам на подъемник и на существующие лестницы для спуска вниз и из подвалов наверх.


Для устранения возможности образования пыли во время разборки частей здания строительный мусор перед удалением с покрытия смачивается водой.


В период демонтажа производить обеспыливание мест производства работ с помощью промышленных пылесосов типа "HILTI". На протяжении всего строительства необходимо обеспечить мероприятия по обеспыливанию пылесосами фирмы "HILTI" с проведением влажной уборки помещений как в процессе работ по разборке, так и в процессе выполнения отделочных и других работ.


     2.3 Монтаж витражей


     2.3.1 Монтаж металлического каркаса

Работы по монтажу металлического каркаса осуществляются вручную при помощи средств малой механизации. Работы в уровне второго этажа ведутся с лесов.


Работы ведутся в следующей технологической последовательности:


1. Провести обмерочные работы и уточнить итоговые длины монтируемых элементов.


2. Доставить на строительную площадку необходимые материалы и оборудование.


3. Разметить места установки нижних опорных консолей.


4. Закрепить нижние консоли в проектном положении согласно рабочим чертежам. Монтаж вести от центра к краям.


5. Установить лазерный осепостроитель и разметить места установки верхних консолей.


6. Смонтировать верхние консоли в проектном положении согласно рабочим чертежам. Монтаж вести от центра к краям.


7. Проверить соответствие высотных отметок проекту, в случае выявления отклонений - устранить их путем регулирования высоты установки нижних консолей.


8. Установить и выверить в проектном положении стойки и закрепить их к консолям согласно рабочим чертежам.


9. После выверки провести закрепление стоек в проектное положение.


10. Смонтировать верхний и нижний ригели.


11. Повторяя последовательно операции N 9-10 смонтировать оставшиеся элементы металлического каркаса.


12. Удостовериться что все стойки каркаса расположены в одной вертикальной плоскости. В случае выявления отклонений провести их регулировку.


13. Затянуть все болтовые соединения и восстановить поврежденные участки лакокрасочного покрытия каркаса.


     2.3.2 Монтаж стеклопакетов

- перед подачей стеклопакетов к месту монтажа проверить отсутствие на них сколов, трещин и других видов повреждений;


- подать стеклопакет к месту монтажа. Элементы остекления к месту монтажа подавать лебедкой ЕМ 304 (возможна замена на аналогичную по характеристикам). Максимальный вес монтируемого элемента 200 кг. При подаче груза с земли, стеклопакет уложить на настил 1-го монтажного яруса;


- стеклопакет разместить между лесами и фасадом здания и застропить его вакуумным захватом. Лицу ответственному за безопасное производство работ проверить надежность строповки. Стропальщику подать сигнал машинисту лебедки поднять элемент остекления на высоту 200-300 мм от земли, убедившись в надежности строповки дать команду поднять его к месту монтажа;


- после подъема стеклопакета к месту монтажа выполнить его проектное закрепление:


а) проверить уплотнительную резину и отсутствие мусора в конструкциях профиля;


б) установить все необходимые элементы (суппорта, подкладки и др.);


в) вставить стеклопакет в проем и закрепить временными прижимами с последующей заменой на постоянные (штатные);


- произвести герметизацию швов в стеклопакетах и установить декоративные элементы (в местах предусмотренных проектом).


Монтаж осуществляется ручными присосками.


     2.3.3 Герметизация конструкций

Порядок герметизации:


- установить уплотнительного элемента из EPDM резины;


- склеить торцы стоечной и ригельной резины герметиком;


- установить бутиловую ленту;


- установить прижимы, капоты;


- установить водоотводную EPDM резину.


Склеивание торцов EPDM резины, установленной на металлических конструкциях, осуществляется в момент монтажа каждого элемента. Для этого необходимо:


- обезжирить склеиваемые поверхности ацетоном ГОСТ 2768-84;


- протереть насухо мягкой тканью;


- нанести на склеиваемые поверхности тиоколовую массу или EPDM-массу.


Установку последующего элемента можно осуществлять сразу же после герметизации. После установки конструкций в проектное положение по их нижней поверхности в пазы установить горизонтальную водоотводную резину с припуском 5%. Резина должна быть приклеена по всей длине. Места склеивания должны быть сухими и обезжирены ацетоном ГОСТ 2768-84. Дополнительно стык фиксируется бутиловой лентой и алюминиевой пластиной толщиной 1,5 мм, которая прикручивается саморезами к алюминиевому профилю.


Для соединения горизонтальной резины под внешним углом применять специальные вулканизированные уголки. После выполнения вышеуказанных пунктов производится монтаж стеклопакетов.


После монтажа стеклопакетов производится окончательная герметизация всей конструкции:


- наклеивание бутиловой ленты;


- установка прижимов, капотов.


     2.2.3 Подготовка к бетонированию. Приемка, укладка и уплотнение бетонной смеси

Подготовка к бетонированию начинается с комплектации стройплощадки укрывочным материалом и поливочными устройствами.


Опалубка до укладки бетона должна быть тщательно выверена и надежно закреплена в проектном положении.


Арматурные каркасы выставляются с закреплением фиксаторами для обеспечения защитных слоев как в горизонтальном (перекрытия, перемычки), так и в вертикальном (стены, откосы проемообразователей) положениях.


Подготовленная к бетонированию опалубка, арматурный каркас и примыкающие к ним поверхности ранее изготовленных конструкций должны быть очищены от строительного мусора, масел, наплывов бетона, а в зимний период - от снега и наледи сначала механическим способом, затем струёй сжатого воздуха.


Подготовленная к бетонированию опалубка с арматурой при несоответствии фронтов подготовки захватками бетонирования или при перерывах в укладке бетона должна укрываться полиэтиленовой пленкой во избежание попадания в нее мусора, дождя или снега.


Бетонная смесь принимается партиями. Объем партии определяется объемом бетонной смеси, поставленной на объект в течение 1 суток. Каждая партия бетона сопровождается паспортами, в которых завод-изготовитель гарантирует его требуемые свойства согласно ГОСТ 7473-94.


     2.2.4 Требования к бетонной смеси

Поставщиком бетонной смеси является завод. Смесь, приготовленная заводом, должна транспортироваться к месту укладки миксерами.


Бетонная смесь должна удовлетворять требованиям ГОСТ 7473-94 "Смеси бетонные. Технические условия", а затвердевший бетон - ГОСТ 26633-91 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия". Бетонная смесь по своим характеристикам должна удовлетворять следующим требованиям:


- при разгрузке из миксера на стройплощадке должна иметь температуру +15°С - +22°С;


- марка по удобоукладываемости на месте укладки П4 (смесь для фундаментной плиты - ОК 16-20 см, для всех остальных 13-15 см);


- показатель расслаиваемости - 6%;


- обеспеченный класс прочности бетона в возрасте 28 суток нормального хранения.


Для приготовления бетонной смеси должны использоваться только стандартные материалы - цемент, мелкий и крупный заполнитель, а также суперпластификатор С-3 и нитрит натрия. Затвердевший бетон должен характеризоваться классом бетона по прочности при сжатии. Ответственность за качество бетонной смеси доставляемой на стройплощадку полностью несет предприятие-изготовитель согласно договору.


Класс бетона в конструкциях определяются по результатам испытания стандартных образцов в летний период на 28 суток, п.2.4 СНиП 2.03.01-84* или методом неразрушающего контроля.


Промежуточные наибольшие уровни прочности бетона, назначенные проектной организацией, должны обеспечиваться должными условиями твердения (при необходимости прогревом) и введением в летний период суперпластификатора С-3.


     2.2.5 Уход за бетоном в летнее время

Свежеотформованные конструкции требуют ухода для того, чтобы бетон в них получил назначенные проектной организацией промежуточные уровни прочности в требуемые сроки. Уход за бетоном в летнее время заключается в поддержании его во влажном состоянии, предохранении от сотрясений, повреждений, ударов, неразрешенного загружения, а также от резких изменений температуры.


Благоприятные температурно-влажностные условия для твердения бетона создаются предохранением его от вредного воздействия ветра и прямых солнечных лучей путем систематического увлажнения влагоемкого покрытия или поливом под пленкой.


Открытые поверхности отформованных конструкций не позднее чем через 3-4 часа после окончания бетонирования следует укрыть брезентом, мешковиной или полиэтиленовой пленкой.


Частота поливки влагоемкого покрытия (брезента, мешковины) должна быть такой, чтобы поверхность бетона в период ухода все время была во влажном состоянии до достижения бетоном прочности 70% в перекрытии и 50% в стенах и колоннах от класса бетона.


При укрытии бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой следует обеспечить надежное крепление краев полотна от возможных смещений устройством пригрузов. Полотна пленки укладываются с обязательным перехлестом 15-20 см.


Несоблюдение правил производства работ приводит к образованию дефектов на поверхности бетона, которые должны быть устранены.


Открытые поверхности конструкций с мелкими раковинами (не имеющими общего недоуплотнения) расчищают стальными щетками или пескоструйным аппаратом, промывают водой, набрасывают кельмами рабочий раствор на основе ПВА и немедленно затирают поверхность.


	
	

	Рекомендуемый состав раствора (в весовых частях):


	портландцемент М 400
	- 10;

	природный песок
	- 20;

	эмульсия ПВА 50%
	- 10-15% от массы цемента;

	вода 
	- по обеспечению удобоукладываемости.


Если на поверхности обнаружены крупные раковины или скопление щебня или гравия, не заполненного раствором, то их расчищают на всю глубину, удаляя слабые слои. Расчищенные места продувают сжатым воздухом и промывают струёй воды под напором, после чего заполняют бетоном того же класса по прочности, но с крупностью зерен заполнителя не более 10 мм. Уложенную смесь уплотняют и обеспечивают влажностный уход.


3. Указания о методах осуществления инструментального контроля над производством работ и качеством строительства

Контроль качества работ должен осуществляться специальными службами строительных организаций. При производстве работ следует выполнять входной, операционный и приемочный контроль, руководствуясь требованиями СНиП 12-04-2002 "Организация строительства" и приложением 1 СНиП 3.02.01-87.


Входной контроль - контроль поступающих материалов, изделий и т.п., а также технической документации, в т.ч. проектов производства работ. Контроль осуществляется регистрационным методом по сертификатам, накладным, паспортам и т.п.


Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов, производственных операций или непосредственно после их завершения и обеспечивает своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. Осуществляется преимущественно измерительным методом или техническим осмотром. Результаты операционного контроля фиксируются в общих или специальных журналах работ, журналах геотехнического контроля и других документах, предусмотренных действующей в данной организации системой управления качеством.


Приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении земляных работ по объекту или его этапов с участием заказчика.


Сдача-приемка работ оформляется актом, который должен содержать перечень технической документации, на основании которой были выполнены работы, данные о проверке правильности выполнения земляных работ и несущей способности основания, топографических, геологических и гидрогеологических условиях, в т.ч. об уровне грунтовых вод, наличии карстовых и оползневых явлений, а также перечень недоделок с указанием сроков их устранения.


При производстве бетонных работ и в процессе монтажа или бетонирования конструкций необходимо постоянное наблюдение за состоянием арматуры, опалубки и бетонной смеси. Состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем, и методы контроля должны соответствовать нормам.


Земляные работы


Приемка законченных земляных работ по определенному участку от бригадира производится мастером с оформлением акта, содержащего указания по количеству и качеству выполненных работ.


Отклонение размеров земляного сооружения от проектных не должны превышать допусков, указанных вСП 45.13330.2012. "Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87".


Таблица N 9*

___________________

* Нумерация соответствует оригиналу, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.


	
	
	

	Технические требования
	Предельные отклонения
	Контроль (метод и объем)

	Отклонения отметок дна выемок от проектных при черновой разработке:
	 
	Измерительный, точки измерений устанавливаются случайным образом; число измерений на принимаемый участок должно быть не менее:

	Одноковшовыми экскаваторами, оснащенными ковшами с зубьями
	Для экскаваторов с механическим приводом по видам рабочего оборудования:
	 

	 
	прямого копания +10 см
	15

	 
	обратная лопата +15 см
	10

	 
	Для экскаваторов с гидравлическим приводом +10 см
	10

	Отклонения отметок дна выемок в местах устройства фундаментов и укладки конструкций при окончательной разработке или после доработки недоборов и восполнения переборов
	5 см
	Измерительный, по углам и центру котлована, на пересечениях осей здания, в местах изменения отметок, поворотов и примыканий траншей, расположения колодцев, но не реже чем через 50 м и не менее 10 измерений на принимаемый участок

	Вид и характеристики вскрытого грунта естественных оснований под фундаменты и земляные сооружения
	Должны соответствовать проекту. Не допускается размыв, размягчение, разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта основания толщиной более 3 см
	Технический осмотр всей поверхности основания

	Отклонения уклона спланированной поверхности от проектного, кроме орошаемых земель
	Не должны превышать ±0,001 при отсутствии замкнутых понижений
	Визуальный (наблюдения за стоком атмосферных осадков) или измерительный, по сетке 50х50 м

	Отклонения отметок спланированной поверхности от проектных, кроме орошаемых земель:
	Не должны превышать:
	Измерительный, по сетке 50х50 м

	а) в нескальных грунтах
	±5 см
	 


     
     
Приемка арматурных конструкций (согласно СП 70.13330.2012 "Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87")
     
Табл.8

	
	
	

	Параметр
	Величина параметра, мм
	Контроль (метод, вид регистрации)

	1 Отклонение от проекта в расстоянии между арматурными стержнями в вязанных каркасах и сетках:
	 
	Измерительный (измерение рулеткой, по шаблону), журнал работ

	- для продольной арматуры, в том числе в сетках (s - расстояния/шаг, указанные в проекте, мм)
	±5/4,
но не более 50

	 

	- для поперечной арматуры (хомутов, шпилек) (h - высота сечения балки/колонны, толщина плиты, мм)
	±h/25,
но не более 25
	 

	- Общее количество стержней в конструкции на один погонный метр конструкции
	по проекту
	визуально

	2 Отклонение от проекта в расстоянии между арматурными стержнями в сварных каркасах и сетках, отклонения длины арматурных элементов
	по ГОСТ 10922
	Измерительный, по ГОСТ 10922, журнал работ

	3 Отклонение от проектной длины нахлестки/анкеровки арматуры (L - длина нахлестки/анкеровки, указанные в проекте, мм)
	-0,05L;
положительные отклонения не нормируются
	Измерительный (измерение рулеткой, по шаблону), журнал работ

	4 Отклонение в расстоянии между рядами арматуры для:
	 
	То же

	плит и балок толщиной до 1 м
	±10
	 

	конструкций толщиной более 1 м
	±20
	 

	5 Отклонение от проектного положения участков начала отгибов продольной арматуры
	±20
	То же

	6. Наименьшее допускаемое расстояние в свету между продольными арматурными стержнями (d - диаметр наименьшего стержня, мм), кроме случая стыковки стержней и объединения их в пучки по проекту при:
	 
	То же

	- горизонтальном или наклонном положении стержней нижней арматуры
	25
	 

	- горизонтальном или наклонном положении стержней верхней арматуры
	30
	 

	- то же, при расположении нижней арматуры более чем в два ряда (кроме стержней двух нижних рядов)
	50
	 

	- вертикальном положении стержней
	50,
но не менее d
	 

	- допускаемый уровень дефектности 5%
	 
	 

	7 Отклонение от проектной толщины защитного слоя бетона не должно превышать:
	 
	То же

	при толщине защитного слоя до 15 мм и линейных размерах поперечного сечения конструкции, мм:
	 
	 

	до 100

	+4
	 

	от 101 до 200

	+5
	 

	при толщине защитного слоя от 16 до 20 мм включ. и линейных размерах поперечного сечения конструкций, мм:
	 
	 

	до 100

	+4; -3
	 

	от 101 до 200

	+8; -3
	 

	от 201 до 300

	+10; -3
	 

	св. 300

	+15; -5
	 

	при толщине защитного слоя свыше 20 мм и линейных размерах поперечного сечения конструкций, мм:
	 
	 

	до 100

	+4; -5
	 

	от 101 до 200

	+8; -5
	 

	"    201 "   300

	+10; -5
	 

	св. 300
	+15; -5
	 


     4.2 Техника безопасности при опалубочных работах

При установке опалубки в несколько ярусов каждый последующий ярус следует устанавливать только после закрепления нижнего яруса.


Подвесную опалубку железобетонных перекрытий зданий со стальными каркасами устанавливать лишь после окончательного закрепления элементов каркаса.


К разборке опалубки можно приступать только после достижения бетоном заданной прочности с разрешения авторского надзора.


При разборке опалубки необходимо придерживаться определенной последовательности и указаний, предусмотренных в проекте производства работ или в инструкции завода-изготовителя.


При удалении поэтажных стоек, поддерживающих опалубку забетонированных перекрытий многоэтажных зданий, стойки опалубки нижележащего перекрытия удаляют частично, оставляя под балками и прогонами пролетом 4 м и более "стойки безопасности" на расстоянии не более 3 м одна от другой, а также от опор распалубливаемых конструкций. 


При производстве опалубочных работ запрещается:


- размещать на опалубке оборудование и материалы, не предусмотренные проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не участвующих в производстве работ, на настиле опалубки;


- работать неисправным инструментом и на неисправном оборудовании;


- ходить по смазанной поверхности форм;


- снимать ограждения с вращающихся частей машин и механизмов;


- складывать на подмостях или на рабочем настиле разбираемые элементы опалубки, а также сбрасывать их с сооружения;


- работать с приставных лестниц;


- загромождать проходы и доступы к противопожарному инвентарю, огнетушителям и гидрантам;


- курить в местах, специально не отведенных для курения;


- разводить огонь на опалубке или устанавливать нагревательные электроприборы, которые не предусмотрены проектом производства работ;


- скопление людей на рабочем полу опалубки и подвесных лесов;


- допуск посторонних лиц на строящийся объект;


- одновременное производство работ в двух и более ярусах по одной вертикали без защитных устройств;


- производить работы на опалубке во время грозы или при силе ветра более шести баллов.


     4.3 Техника безопасности при арматурных работах

При производстве арматурных работ необходимо:


- ограждать места, предназначенные для разматывания бухт и выпрямления арматуры;


- при резке стержней арматуры станками на отрезки длиной менее 0,3 м применять приспособления, предупреждающие их разлет;


- ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, выступающих за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме этого, разделять верстак посередине продольной металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1 м;


- складировать заготовленную арматуру в специально отведенные для этого места;


- закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов, имеющих ширину менее 1 м.


Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа.


При изготовлении железобетонных конструкций высотой более 3 м арматуру следует устанавливать, применяя инвентарные или изготовленные по типовым проектам леса и подмости. Во избежание перегрузки лесов, подмостей и стремянок не допускается хранение на них запасов арматуры.


Для установки арматуры колонн, стен и других вертикальных конструкций через каждые 2 м по высоте следует устраивать подмости с настилом шириной не менее 1 м и защитным ограждением высотой не менее 1,1 м.


Арматуру колонн, устанавливаемую готовыми каркасами без опалубки, на время вывешивания верха каркаса и надежного соединения его с арматурой фундамента следует раскреплять инвентарными трубчатыми подпорками.


При производстве арматурных работ запрещается:


- работать с непроверенных лесов и подмостей, а также с настилов, уложенных на случайные неустойчивые опоры;


- находиться на каркасе до его окончательной установки и раскрепления;


- оставлять без закрепления установленную арматуру;


- чистить арматуру без защитных очков и плотных рукавиц;


- резать арматурные стержни, которые по прочности и диаметром превосходят технические показатели данного станка;


- резать арматурные стержни длиной менее 30 см, если отсутствуют специальные приспособления для этой цели;


- при работе на станках для гибки арматуры удлинять рычаги отрезками труб, а также опираться на эти рычаги;


- занимать проходы и рабочее место у станка арматурными заготовками;


- приступать к работе на неисправном оборудовании, применять неисправные инструменты и инвентарь.


     4.4 Техника безопасности при укладке бетона

До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие работы:


- проверена правильность установки арматуры и опалубки;


- проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину защитного слоя бетона;


- приняты по акту опалубка и арматура, скрываемые в процессе бетонирования;


- очищены опалубка и арматура.


Бункера для перемещения бетонной смеси должны удовлетворять ГОСТ 21807-76* и иметь исправные приспособления (затворы), не допускающие случайной выгрузки смеси. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе.


Все движущиеся и вращающиеся части механизмов, применяемые при транспортировании и приготовлении растворов и бетонов, должны быть ограждены.


При укладке, подаче и уплотнении бетонной смеси опалубку тщательно осмотреть, проверить на надежность установку стоек, а также убедиться в отсутствии щелей в опалубке, наличии закладных частей и пробок, предусмотренных проектом.


При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать.


К работе с электровибратором допускаются бетонщики, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.


Бетонщики, работающие с вибраторами, должны ежегодно проходить медицинское освидетельствование.


При производстве бетонных работ запрещается:


- обмывать вибратор водой во избежание попадания воды внутрь кожуха;


- перемещать вибратор за токоведущие провода;


- спускаться в траншею по распоркам, ходить по уложенной арматуре;


- использовать для подачи бетонной смеси непроверенные и неисправные бункера и другую тару;


- применять стационарные светильники в качестве переносных ручных ламп;


- работать при давлении сжатого воздуха, превышающем 0,5 МПа;


- пребывание рабочих под виброхоботом во время выгрузки из него бетонной смеси;


- производить продувку бетоноводов без предварительной установки отражающих экранов.


     4.5 Требования по охране труда при работе на высоте

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений рабочие должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.


Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения.


Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы на высоте, следует устанавливать на монтируемых конструкциях до их подъема.


Для перехода рабочих с одной конструкции на другую следует применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения.


Запрещается переход по установленным конструкциям и их элементам (фермам, ригелям и т.п.), на которых невозможно обеспечить требуемую ширину прохода при установленных ограждениях, без применения специальных предохранительных приспособлений (натянутого вдоль фермы или ригеля каната для закрепления карабина предохранительного пояса).


При выполнении монтажа ограждающих панелей необходимо применять предохранительный пояс совместно со страховочным приспособлением. Типовое решение указано в ППР.


Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение.


При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.


Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны удовлетворять требованиям СНиП 12-03или быть ограждены металлическими дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к конструкциям или оборудованию. Подъем рабочих по навесным лестницам на высоту более 10 м допускается в том случае, если лестницы оборудованы площадками отдыха не реже чем через каждые 10 м по высоте.


Рабочее место должно содержаться в чистоте; хранение заготовок, материалов, инструмента, готовой продукции, отходов производства должно быть упорядочено и соответствовать требованиям охраны и безопасности труда.


На рабочем месте не допускается размещать и накапливать неиспользуемые материалы, отходы производства и т.п., загромождать пути подхода и выхода.


Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) должны ограждаться, если нижний край проема расположен от уровня настила по высоте менее 0,7 м.


При выполнении работ на высоте внизу под местом производства работ определяются и соответствующим образом обозначаются и ограждаются опасные зоны. При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места.


На рабочих местах не должны накапливаться горючие материалы (упаковочные материалы, опилки, замасленная ветошь, древесный и пластиковый мусор и т.п.), они должны собираться в металлические емкости с плотно закрывающейся крышкой, установленные в пожаробезопасных местах.


К местам с высокой пожарной опасностью относятся: пространство вокруг нагревательных приборов, электрических установок, складов с легковоспламеняющимися и горючими материалами.


Материалы, изделия, конструкции при приеме и складировании на рабочих местах, находящихся на высоте, должны приниматься в объемах, необходимых для текущей переработки, и укладываться так, чтобы не загромождать рабочее место и проходы к нему, исходя из несущей способности лесов, подмостей, площадок и т.п., на которых производится размещение указанного груза.


Рабочие места, расположенные вне производственных помещений, включая и подходы к ним, содержатся в чистоте, в зимнее время очищаются от снега, льда и посыпаются песком, золой, опилками или другими аналогичными материалами.


Проемы, в которые могут упасть работники, надежно закрываются или ограждаются и обозначаются знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76.


Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте ограждаются временными ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89.


При невозможности применения предохранительных ограждений или в случае кратковременного периода нахождения работников допускается производство работ с применением предохранительного пояса.


При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей не должно превышать расчетных нагрузок на перекрытие, предусмотренных проектом.


Проходы на площадках и рабочих местах должны отвечать следующим требованиям:


- ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, высота в свету - не менее 1,8 м;


- лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места на высоте более 5 м, должны быть оборудованы устройствами для закрепления фала предохранительного пояса.


На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов устанавливаются защитные ограждения, а на границах зон потенциальной опасности действия этих факторов - сигнальные ограждения и (или) знаки безопасности.


Рабочие места обеспечиваются необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты работников, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи и сигнализации, другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.


Электро- и газосварочные работы, проводимые вне сварочных постов (кабин), и другие работы, связанные с открытым пламенем, проводятся с разрешения главного инженера (технического директора) организации по согласованию с пожарной охраной и после принятия соответствующих мер предосторожности для снижения опасности возгорания.


На каждом рабочем месте уровень освещенности должен соответствовать установленным нормам.


Искусственное освещение, по возможности, не должно создавать бликов и теней, искажающих обзор.


На каждом объекте должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре, разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха и т.п.) в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации.


При производстве работ на высоте предусматривается проведение мероприятий, позволяющих осуществлять эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии.


Пути эвакуации из мест пожарной опасности указываются хорошо видимыми знаками и держатся постоянно свободными. На видных местах устанавливаются указатели ближайшего сигнала пожарной тревоги, номера телефона пожарной части (команды).


Эвакуация должна проводиться по заранее разработанному плану быстро, без паники и с персональным учетом каждого работника, оказавшегося в опасной зоне.


Сигнальная окраска инвентарных ограждений должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-76.


При строительных, монтажных, ремонтно-эксплуатационных и других работах на высоте применяются лестницы:


- приставные раздвижные трехколенные, соответствующие требованиям ГОСТ 8556-72;


- одноколейные приставные наклонные, приставные вертикальные, навесные и свободностоящие, соответствующие требованиям ГОСТ 26887-86;


- разборные переносные (из семи секций), предназначенные для подъема на опоры диаметром 300-560 мм на высоту до 14 м;


- стремянки, трапы (деревянные, металлические).


На лестницах, стремянках указывается инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность цеху (участку и т.п.). У деревянных и металлических - на тетивах, у веревочных - на прикрепляемых к ним бирках. Длина приставных лестниц должна быть не более 5 м.


Приставные лестницы и стремянки снабжаются устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон и др.) на них должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала.


Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, снабжаются специальными крюками - захватами, предотвращающими падение лестницы от напора ветра или случайных толчков.


У подвесных лестниц, применяемых для работы на конструкциях или проводах, должны быть приспособления, обеспечивающие их прочное закрепление за конструкции.


Устанавливать и закреплять лестницы и площадки на монтируемые конструкции следует до их подъема. Размеры приставной лестницы должны обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.


При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м надлежит применять предохранительный пояс, прикрепляемый к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.


Уклон лестниц при подъеме работников на леса не должен превышать 60°.


Устанавливать приставные лестницы под углом более 75° без дополнительного крепления их в верхней части не допускается.


Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров, не допускается.


Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:


- около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, транспортерами и т.п.;


- с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;


- при выполнении газо- и электросварочных работ;


- при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей и т.п. Для выполнения таких работ следует применять леса и стремянки с верхними площадками, огражденными перилами.


Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения работ в этих условиях следует применять подмости.


Лестницы и стремянки перед применением осматриваются производителем работ (без записи в журнале).


Для прохода работников, выполняющих работы на крыше здания с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работников, устраивают трапы с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы закрепляются.


Установку и снятие средств ограждений и защиты следует выполнять с применением предохранительного пояса, закрепленного к страховочному устройству или к надежно установленным конструкциям здания. Работы необходимо выполнять в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность производства работ.


Установку и снятие ограждений должны выполнять специально обученные работники под непосредственным контролем производителя работ.


Расстояние между узлами крепления защитных и страховочных ограждений к устойчивым конструкциям здания или сооружения не должно быть более 6 м, для сигнальных ограждений допускается до 12 м.


Наружные защитные и страховочные ограждения устанавливают от границы перепада по высоте на расстоянии 0,20-0,25 м, внутренние страховочные ограждения - не менее 0,30 м, сигнальные ограждения - не менее 2,0 м.


Внутренние защитные ограждения устанавливают без ограничения расстояния от границы перепада по высоте.


Узлы крепления ограждений к строительным конструкциям должны быть надежными, с исключением возможности их самопроизвольного раскрепления.


Сигнальные ограждения должны выполняться канатом, закрепляемым к стойкам или устойчивым конструкциям зданий, сооружений с навешиваемыми на канат знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76. Расстояние между знаками должно быть не более 6 м.


Работники, выполняющие установку и снятие ограждений, должны пользоваться предохранительными поясами для закрепления через фал согласно проекту производства работ к надежно установленным конструкциям здания, сооружения или к страховочному канату.


Не допускается производить сварочные работы, работы с применением электрифицированного, пневматического, пиротехнического инструмента с приставных переносных лестниц и стремянок.


Выполнение таких работ следует производить с лесов, подмостей, стремянок с верхними площадками, имеющими перильное ограждение, с люлек, вышек, подъемников.


Работники, выполняющие работу на высоте, находящиеся в опасной зоне падения с высоты или падения на них предметов сверху, должны быть в касках по ГОСТ 12.4.087-84.


5. Противопожарные мероприятия

При производстве работ необходимо руководствоваться Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", "Правилами устройства электроустановок", 2000 г.,"Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", и "Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" ПОТ РМ-016-2001; РД 153-34.0-03.150-00 2001 г.


Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности. В каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную безопасность.


Каждое строительство должно быть обеспечено противопожарным оборудованием и инвентарем согласно нормам. Характер противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с местными органами Государственного пожарного надзора в зависимости от степени пожарной опасности объекта и его государственного значения.


Кроме перечисленных в нормах первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря на каждый 5000 м[image: image2.png]


 застроенной территории устанавливаются пожарные пункты (щит или шкаф, окрашенные в красный цвет с надписью "Пожарный пункт") со следующим набором первичных средств пожаротушения и инвентаря:


	
	

	Огнетушители типа ОП-5
	2 шт.

	Ведра пожарные
	2 шт.

	Лопаты 
	4 шт.

	Войлок (или асбестовое полотно)
	2 полотна.


Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, щиты или шкафы для инвентаря, ручки для лопат, футляры для кошм и другое оборудование в отличие от хозяйственного инвентаря должны быть окрашены в красный цвет.


Сгораемые материалы (древесностружечные плиты, фанера, лесоматериалы, рубероид и т.д.) должны доставляться на рабочие места в количестве, не превышающем сменной потребности. Сгораемые материалы на открытых площадках (толь, рубероид и т.п.) должны размещаться в штабелях площадью не более 100 м[image: image3.png]


. Разрывы между штабелями и строящимися подсобными зданиями, помещениями надлежит принимать согласно СНиП 12-03-2001, а проходы между штабелями (стеллажами) должны быть шириной не менее 1 м.


Подъезды к стройплощадке и проезды внутриквартальные и вокруг строящегося объекта должны быть свободны от машин, механизмов, материалов, конструкций и т.п. для обеспечения беспрепятственного проезда пожарного автотранспорта.


6. Охрана окружающей среды и утилизация строительных отходов

Запрещается вырубка и пересадка древесной и кустарниковой растительности, не предусмотренная проектом дендроплана. Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке, должны быть выгорожены оградой, а стволы отдельно стоящих деревьев, в целях предохранения от повреждений обшить пиломатериалами на высоту не менее 2,0 м.


Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и конструкций запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается.


Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать загрязненную воду. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены.


Не допускается выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва.


Также должны соблюдаться требования по охране окружающей среды содержатся в ГОСТ 17.1.3.13-86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод загрязнения, ГОСТ 17.2.2.05-97 "Охрана природы. Атмосфера".


Строительная площадка должна быть снабжена пунктом мойки колес. Выезд автотранспорта, не прошедшего через мойку категорически запрещен.


Срезанный при планировочных работах слой почвы, пригодный для последующего использования, должен складироваться в специально отведенных местах.


7. Защита от шума

При производстве строительно-монтажных работ на стройплощадке руководствоваться требованиямиСП 51.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 "Защита от шума".


В период строительства установить постоянный контроль содержания предельных величин вибрации и шума.


Работы, связанные с применением таких строительных машин, как экскаваторы, бульдозеры, краны, компрессорные установки и т.п. вести с 8.00 до 21.00 часа.


