         

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ЗАБИВКЕ СОСТАВНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ 350Х350 мм

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на комплекс работ по забивке составных железобетонных свай длиной 25 м (С120.35 + С130.35).


Составные сваи применяются для устройства фундаментов жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений с передачей на них вертикальных сжимающих нагрузок. Составные железобетонные сваи применяют в тех случаях, когда использование свай длиной менее 12 м по грунтовым условиям невозможно.


1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и ИТР с правилами производства работ по устройству свайного поля.


1.3. Цель создания представленной ТТК дать рекомендуемую схему технологического процесса по забивке составных железобетонных свай.


1.4. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты на выполнение отдельных видов свайных работ (погружение свай, испытание свай).


При привязке Типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.


1.5. Все Рабочие технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта, регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве данных работ.


1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительно-монтажной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика и организациями, в ведении которых будет находиться эксплуатация данного здания или сооружения.


1.8. Применение ТТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.


1.9. В состав работ, последовательно выполняемых при устройстве свайного поля, входят:


геодезическая разбивка осей и местоположения забивки свай;


погружение нижнего составного элемента сваи;


стыковка нижнего и верхнего элементов сваи;


погружение составной сваи в грунт на расчетную глубину.


1.10. Работы выполняются круглый год и ведутся в одну смену. Продолжительность рабочего времени в течении смены составляет:



где 0,828 - коэффициент использования сваебойного агрегата по времени в течении смены (время, связанное с подготовкой машины к работе и проведение ЕТО-15 мин., перерывы, связанные с организацией и  технологией производственного процесса и отдыха машиниста, - 10 мин через каждый час работы). 


1.11. В качестве ведущего механизма используется сваебойный агрегат JUNTTAN PM 25 c гидравлическим молотом ННК-7 AL, весом ударной части 7,0 т и регулируемой высотой подъема от 0,1 до 1,2 м. Общая масса молота составляет 10,23 т и автомобильный кран марки КС-55713-4, грузоподъемностью [image: image1.png]


=25,0 т.

[image: image2.png]|
ﬁ\.mwwvﬁwm% i

: a%u.memmmmu& ==

——





           

Рис.1. Сваебойный агрегат "JUNTTAN PM 25"
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Рис.2. Автомобильный кран КС-55713-4
1.12. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;


CНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;


Пособие к СНиП 3.02.01-83*. Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов;


СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты;


ТСН 50-302-2004. Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге;


СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;


ВСН 274-88. Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов;


ГОСТ 19804-91. Сваи железобетонные.



      
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" до начала выполнениястроительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить от Заказчика в установленном порядке разрешительную документацию на:


- отвод земельных участков;


- ведение строительных работ;


- использование существующих транспортных и инженерных коммуникаций.


2.2. Основным работам по забивке свай должно предшествовать выполнение следующих мероприятий и работ:


прием от заказчика строительной площадки, подготовленной к производству работ, в том числе, расчистка и планировка площадки, устройство въездов и выездов из котлована, оборудование освещения, обеспечение электроэнергией;


проверка наличия проектно-сметной документации и ознакомление ИТР и рабочих с рабочими чертежами свайного поля и Проектом производства свайных работ;


доставка и складирование в штабеля на стройплощадке элементов свай;


проверка заводских паспортов на сваи;


проверка соответствия маркировки на сваях их действительным размерам;


проведение разметки свай по длине;


определен порядок перемещения сваебойного агрегата и автокрана по свайному полю;


произведена разбивка осей свайного поля и мест погружения свай;


доставка сваебойного оборудования на стройплощадку;


оборудован бытовой городок для рабочих;


проведение пробной забивки по программе, составленной проектной организацией, для уточнения глубины погружения и методов производства свайных работ.


2.3. До погружения каждую забивную сваю необходимо разметить на метры от острия сваи к голове несмываемой краской. Для последующего контроля длины каждой сваи глубина ее погружения в грунт и абсолютная отметка поверхности грунта у сваи должны быть занесены в журнал забивки свай.


На каждой свае наносится краской ее порядковый номер и длина, а также разметка по длине на той части, которая будет возвышаться над землей после установки на грунт. Разметку следует выполнять несмываемой краской на видимой при погружении стороне сваи через 0,5 м, с выделением метровых рисок числами, обозначающими расстояние от ее нижнего торца.


2.4. По окончании земляных работ перед устройством фундаментов из забивных свай необходимо тщательно проверить расположение разбивочных осей свайного поля и вынести их на строительную обноску, устанавливаемую на расстоянии не менее трех метров от бровки котлована.


Основание свайного ростверка должно быть тщательно выверено по нивелиру в соответствии с проектными отметками.


Для разбивки осей свайного поля применяется инвентарная трубчатая обноска. Положение разбивочных осей свай фиксируется струнами из стальной проволоки, натягиваемыми по осям на обноске, переносится на дно котлована с помощью отвесов, опускаемых с натянутых струн. 
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Рис.3. Инвентарная обноска
Вне пределов осадок грунта устанавливаются временные реперы.
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Рис.4. Временный репер
2.5. В зоне работ сваебойного агрегата должно быть необходимое количество свай, уложенных в местах, предусмотренных проектом производства работ. При этом должна быть обеспечена возможность подъема и установки свай на место забивки без перетаскивания их волоком и без дополнительного перемещения сваебойного агрегата.


Сваи следует хранить в штабелях горизонтальными рядами с одинаковой ориентацией торцов свай. Между горизонтальными рядами свай (при складировании и транспортировании) должны быть уложены прокладки, расположенные рядом с подъемными петлями, или в случае отсутствия петель в местах, предусмотренных для захвата свай при их транспортировании.


Высота штабеля свай не должна превышать ширину штабеля более чем в два раза и не должна быть более 2,5 м.


[image: image6.png]B 3ABHCHMOCTH OT

paconoKCHiE
MORT@HHOH Nt





Рис.5. Схема складирования свай в штабель
Расположение штабелей должно быть удобным для производства погрузо-разгрузочных операций с помощью кранов. Площадка со сваями должна располагаться в радиусе действия монтажного крана.


2.6. Погрузку и разгрузку свай квадратного сечения следует производить за подъемные петли. Подъем свай квадратного сечения на копер следует производить стропом, закрепленным за сваю у фиксирующего штыря или у верхней подъемной петли, если это допускается требованиями рабочих чертежей на сваи конкретного типа, при этом строповка непосредственно за подъемную петлю или штырь запрещается.
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Рис.6. Схемы строповки свай
1 - строп 4-ветвевой грузоподъемностью 10 т и длиной стропа 6 м; 2 - монтажная петля; 3 - дизель-молот; 4 - трос на блок стрелы копра; 5 - строп универсальный канатный грузоподъемностью 3,2 т и длиной стропа 4 м; 


Примечание. Сваи длиной 7 м и более при подъеме на копер стропуются возле специального штыря, выступающего из тела сваи.


2.7. При спланированной поверхности строительной площадки допускается перемещение сваи к сваебойному агрегату волоком на расстояние не более 6 м, через нижний отводной блок.


2.8. Для повышения трещиностойкости железобетонные сваи рекомендуется пропитывать составами на основе нефтебитума. Необходимость нанесения защитного покрытия на сваи устанавливается проектной организацией в зависимости от местных условий.


2.9. Организация работ по забивке свай.


2.9.1. Подтягивание и подъем сваи автокраном на копер с одновременным заведением ее головной части в гнездо наголовника в нижней части молота.


2.9.2. Установка сваи в направляющих в месте забивки.


2.9.3. После установки сваи на точку забивки отклонение острия сваи от проектного положения в плане должно быть не более 1 см. Копровая стрела и свая должны быть приведены в вертикальное положение с соблюдением соосности сваи и молота.


2.9.4. Начало погружения нижнего элемента сваи должно производиться сначала несколькими легкими, одиночными ударами с небольшой высоты падения ударной частью молота, с последующим увеличением силы ударов до максимальной. При этом особенно необходимо следить за правильным положением элемента как в плане, так и по вертикали.


К полной забивке можно переходить только после того, как будет обеспечено погружение элемента в заданной точке и в заданном направлении.


При отклонении положения сваи от вертикали более чем на 1% сваю выправляют подпорками, стяжками и т.п., или извлекают и забивают вновь.


2.9.5. В процессе забивки элементов сваи должно вестись наблюдение за соответствием скорости погружения характеру грунтовых пластований. Быстрое погружение сваи, когда ее острие проходит плотные слои грунта, может свидетельствовать об ее изломе. В этом случае следует прекратить забивку и вызвать представителя проектной организации для принятия соответствующего решения.


2.9.6. Наращивание сваи и соединение элементов между собой производится по мере погружения каждого предыдущего элемента ССН на высоту 0,7-1,0 м от поверхности грунта. Соединение нижней и верхней свай производятся посредством электродуговой сварки закладных деталей. Схема выполнения сварного соединения стыка составной сваи приведена на рис.7.
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Рис.7. Схема сварного соединения стыка составной железобетонной сваи  

  

1 - погружение нижнего элемента составной сваи (ССН); 2 - установка верхнего элемента составной сваи (ССВ) с совмещением продольных осей элементов; 3 - обваривание закладной детали для соединения оголовков и стыка составных элементов по периметру электродами УОНИ-13/55 (сварной шов должен быть по ГОСТ 5264-80); 4 - установка, фиксирование 4-х закладных пластин размером 150х200х8 мм, Ст.3 и обваривание их по периметру (сварной шов должен быть по ГОСТ 5264-80); 5 - обработка металлических оголовков, закладных пластин и сварных швов антикоррозийной мастикой “МАГИР”

     
     

2.9.7. В процессе забивки составных свай особое внимание должно быть уделено техническому состоянию молота, так как для передачи на сваю всей энергии удара продольные оси ударной части молота и элемента свай должны совпадать, т.е. удар должен быть центральным.


2.9.8. В случае, если при забивке составной сваи нижний элемент отклонился от проектного положения, необходимо:


- чтобы ось молота совпала с осью сваи, если позволяет конструкция стрелы в соответствии  с наклоном сваи;


- либо передвинуть копер и продолжать забивку сваи в данном положении.


2.9.9. Забивка свай молотами должна производиться с применением наголовников, оснащенных деревянными прокладками, соответствующими поперечному сечению сваи. Зазоры между боковой гранью сваи и стенкой наголовника не должны превышать 1 см с каждой стороны.


2.9.10. Передвижение копровой установки и срезание сваи по заданной отметке.


Верх железобетонных свай срубают отбойным молотком, арматуру срезают газовой резкой. Обнажившуюся арматуру затем сваривают с арматурой ростверка.
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Рис.8. Последовательность работ при забивке составных свай

ССН - составная свая нижняя; ССВ - составная свая верхняя; [image: image10.png]


 - стык свай
1. Забитая нижняя свая (ССН). 2. Соединение нижней и верхней свай на сварке.
3. Окончательное погружение составной сваи.

     
     
3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ при производстве работ по устройству свайного поля следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;


- CНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;


- Пособие к СНиП 3.02.01-83*. Пособие по производству работ при устройстве оснований  и фундаментов.


3.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимое качество, достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего свайные работы.


3.3. Каждая партия свай, поступающая на строительство, должна сопровождаться документацией согласно ГОСТ 19804-91. При приемке свай следует проверять соответствие их паспортных данных требованиям проекта и нормативной документации на их изготовление - ГОСТ 13015-2003. В документе о качестве свай по ГОСТ 13015-2003дополнительно должны быть приведены марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости (если эти показатели оговорены в заказе на изготовление свай).


3.4. Для сварных соединений элементов свай следует применять сварочные материалы в соответствии с указаниями проекта. Контроль сварных закладных изделий проводят по ГОСТ 10922-90.


3.5. Размеры, отклонения от прямолинейности боковых граней и от перпендикулярности торцевых граней свай, ширину раскрытия поверхностных технологических трещин, размеры раковин, наплывов и околов бетона свай следует проверять методами, установленными ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1.


3.6. Положение острия (или наконечника) сваи относительно центра ее поперечного сечения проверяют измерением расстояния между осью острия (наконечника) и двумя стальными пластинами или угольниками, закрепленными струбцинами в нижней прямоугольной части сваи, или при помощи специального кондуктора.


3.7. Размеры и положение арматурных и закладных изделий, а также толщину защитного слоя бетона следует определять по ГОСТ 17625 и ГОСТ 22904.


Толщину защитного слоя бетона следует проверять по верхней и двум боковым граням сваи на двух участках, расположенных между подъемными петлями на расстоянии не менее 100 мм от петли вдоль оси сваи, а для свай с ненапрягаемой арматурой и в торце сваи - в местах расположения продольных стержней.


3.8. Для обеспечения требуемой точности расположения свай в процессе работ необходимо проверять наличие и правильность размещения разбивочных штырей, контролировать соответствие положения направляющих мачты копра и других устройств проектному направлению погружения сваи, следить за надежностью крепления наголовника к свае и совпадением оси погружателя с осью сваи. 


3.9. Кроме контроля за погружением сваи определяют величину отказа путем периодических замеров. Среднюю величину отказа (в мм) определяют делением глубины погружения сваи на количество ударов в залоге (10 ударов). Отказ замеряется нивелиром по рискам на свае, наносимым после каждого залога ударов. Более точные результаты можно получить с помощью специальных приборов - отказомеров.


3.10. Для контроля плановой забивки свай следует использовать основные или главные оси здания. При этом нужно найти начальную и конечную точки для крайних свай; по оси разместить положение других свай и закрепить их кольями; проверить по теодолиту положение свай в ряду и на расстоянии 2-3 м закрепить их створными кольями.


3.11. При устройстве свайного фундамента необходимо следить за тем, чтобы ось свай при установке и забивке их на местности не отходила от закрепленной линии. В продольном направлении положение можно проверять по теодолиту, устанавливаемому в конечной точке свайного ряда или на створном знаке, закрепляющем ось. В поперечном направлении наблюдение за положением свай можно вести по створным кольям, около которых закреплены вешки. Теодолит и вешки располагают не в центре точки, а в стороне и так, чтобы образовалась вертикальная плоскость, проходящая через боковую поверхность сваи.


3.12. Число забивных свай, имеющих тангенс угла наклона продольной оси и вертикали (1/100), не должно превышать 25% от общего количества свай под здание или сооружение.


Если сваи, погруженные с наклоном в одну сторону, расположены в свайном поле группами, необходимо забить дополнительные сваи. При расположении в отдельных местах свай с наклоном дополнительные меры по усилению свайного поля не требуются.


Если сваи при однорядном расположении погружены по всему ряду или частично с наклоном в одну сторону, необходимо забить дополнительные сваи по второму ряду в направлении, противоположном отклонявшемуся ряду свай, с таким расчетом, чтобы дополнительными сваями создавалось шахматное расположение свай.


3.13. Защитное антикоррозийное покрытие необходимо наносить механизированным способом после завершения операций, связанных со стыковкой элементов свай, до погружения сваи в грунт.


Защитное покрытие из антикоррозийной мастики “МАГИР” наносится на внешнюю поверхность металлических оголовков, закладных пластин и сварных швов. В процессе выполнения антикоррозийной защиты необходимо вести исполнительную документацию в соответствии с указаниями CНиП 3.04.03.


3.14. Когда закончена забивка свай, необходимо определить взаимное положение их рядов и расстояния между сваями, а также сделать запись в журнале поэтапной приемки или составить акт с исполнительным чертежом. 


3.15. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ.


Результаты операционного контроля фиксируются также в Общем журнале работ.


3.16. Пример заполнения Схемы операционного контроля качества работ приведен в таблице 1. Показатели приняты по СНиП 3.02.01-87, таблица 18.


Таблица 1

	
	
	
	
	

	Наименование операций подлежащих контролю
	Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное отклонение
	Способы контроля
	Время проведения контроля
	Кто контролирует

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	Отклонение от линейного размера Длина призматической части сваи с ненапрягаемой арматурой при длине сваи до 16000 мм
	±30 мм
	Измерительный
	Входной контроль
	Прораб

	Отклонение от прямолинейности профиля боковых граней призматической части ствола сваи на всей длине до 16000 мм
	±40 мм
	Измерительный
	Входной контроль
	Прораб

	Отклонение от перпендикулярности торцевой плоскости:
	в голове сваи - 0,015 размера 
поперечного сечения сваи
в зоне стыка - 0,01 размера поперечного сечения сваи
	Измерительный
	Входной контроль
	Прораб

	Установка на место погружения свай размером по диагонали, м:
	без кондуктора, 10 мм;
с кондуктором, 5 мм.
	Измерительный, каждая свая
	В ходе погружения
	Прораб 
Геодезист

	Величина отказа забиваемых свай
	не должна превышать расчетной величины 
	-"-
	-"-
	-"-

	Положение свай в плане в сплошном свайном поле под всем зданием
	крайние сваи - 0,2d
средние сваи - 0,4d
	-"-
	-"-
	Прораб
Геодезист

	Отметки голов свай с монолитным ростверком
	3 см
	-"-
	-"-
	Прораб
Геодезист

	Вертикальность оси свай
	2% от 20% свай, выбранных случайным образом
	Измерительный
	-"-
	Прораб

	Забивка составных свай нижних
	Качество свай. Центровка и вертикальность свай.
	Теодолитом, отвесом,
	-"-
	Прораб
Геодезист

	Соединение нижней и верхней свай
	Центровка и вертикальность сваи. Качество сварки
	Теодолитом, отвесом, визуально
	-"-
	Геодезист,строительнаялаборатория

	Забивка составных свай
	Качество свай. Центровка и вертикальность свай.
	-"-
	-"-
	Прораб
Геодезист

	Испытание свай
	Несущая способность свай
	Динамические и статические испытания
	При пробной бойке и по требованию проектной организации
	Строительнаялаборатория


             

3.17. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ и Журнал авторского надзора проектной организации. Так же должны вестись журналы на специальные виды работ такие, как Журнал геодезического контроля,Журнал сварочных работ, Журнал антикоррозийных работ, Журнал забивки свай. К журналу прилагаются плановые и профильные схемы проектного и фактического положения стены. По данным журнала составляется сводная ведомость забивки свай.


3.18. Оценку качества и приемку свайных фундаментов выполняют на основании следующих документов:


- проекта свайного фундамента;


- паспортов заводов-изготовителей на сваи;


- акта приемки геодезической разбивки свайного поля;


- исполнительной схемы свайного поля с указанием отклонений свай в плане и по высоте;


Исполнительные схемы составляются в одном экземпляре, в виде отдельных чертежей, за подписью главного инженера Подрядчика.


- акты на скрытые работы (нанесение защитного антикоррозийного покрытия, выполнение стыковых соединений);


- сводных ведомостей забивки свай;


- журнал забивки свай;


- акта контрольного испытания рабочих свай динамической или статической нагрузкой;


- отчета о результатах испытаний грунтов забивными сваями;


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.01-85*.


3.19. На основании указанных документов устанавливается:


- пригодность погруженных свай и соответствие их несущей способности проектным нагрузкам;


- необходимость погружения дублирующих свай или дополнительного погружения недобитых свай;


- необходимость срубки голов свай до заданных проектом отметок и устройство ростверка. Приемка работ оформляется актом.


4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Пример составления калькуляции затрат труда и машинного времени на производство сваебойных работ по устройству свайного поля приведен в таблице 2.


 Таблица 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Обосно- вание, шифр ЕНиР, ГЭСН
	Наименование работ

 
	Ед. изм.
	Объем работ
	Н[image: image11.png]



на единицу измерения
	Затраты труда на весь объем

	 
	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	1.
	5-01-083-6
	Погружение сваебойным агрегатом "UNTTAN PM25" железобетонных свай длиной более 16 м в грунты 2 группы
	1 м[image: image12.png]



	150,0
	3,05
	2,59
	457,5
	388,5

	2.
	5-01-083-7
	Устройство стыков составных свай
 
	1 стык
	150,0
	4,51
	6,14
	676,5
	921,0

	 
	 
	 ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	1134,0
	1309,5


4.2. Затраты труда и времени подсчитаны применительно к Таблице ЭСН 5-01-083. Погружение сваебойным агрегатом "UNTTAN PM 26" сплошных железобетонных свай.



     
5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Пример составления графика производства работ приведен в таблице 3. 


 Таблица 3  

	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем чел.-час
	Название и количество бригад (звеньев)
	Месяц начала и окончания работ, продолжительность работ дни

	1.
	Устройство свайного поля из составных железобетонных свай С120.35 + С130.35
	м[image: image13.png]



	150,0
	2443,50
	Сваебойная установка - 1ед.
Автокран - 1 ед.
Рабочие -5 чел.
	[image: image14.jpg]38






      
     
     5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:

5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта;


5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ. 


5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени.


5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Потребность в машинах и оборудовании.


6.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


6.1.2. При выборе машин необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя;


6.1.3. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства сваебойных работ приведен в таблице 4.


 Таблица 4  

	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Автомобильный кран, g=25 т
	КС-55713-4
	шт
	1

	2.
	Сваебойный агрегат c гидравлическим молотом
	JUNTTAN PM 25
	-"-
	1

	3.
	Теодолит
	2Т-30П
	-"-
	1

	4.
	Оттяжки из пенькового каната
	d=15…20 мм
	-"-
	2

	5.
	Строп двухветвевой, Q=10,0 т
	2СК - 10,0
	-"-
	1

	6.
	Сварочный агрегат
	АДД
	-"-
	1

	7.
	Сварочная горелка со шлангом и кабелем 3 м
	К345-10
	 
	1

	8.
	Дизельная электростанция
	ДЭС-100
	-"-
	1

	9.
	Жилеты оранжевые
	 
	шт.
	5

	10.
	Защитные каски “Труд-1”
	ОСТ39-124-81
	-"-
	5

	11.
	Защитный лицевой щиток
	 
	-"-
	1


     
     
7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. При производстве сваебойных работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие  требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- ГОСТ 12.3.002-75* "Процессы производственные. Общие требования безопасности";


- РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы.


7.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство свайными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


7.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.


7.4. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.


7.5. При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих.


7.6. На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток.


7.7. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


7.8. Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности оборудования, штабелей грузов.


7.9. На стройплощадке обязательно должен быть График движения основных строительных машин по объекту.


7.10. Техническое состояние машин (надежность крепления узлов, исправность связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой смены. 


7.11. Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал. 


7.12. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.


7.13. На участке, где ведутся сваебойные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.


7.14. Перед пуском машин необходимо убедиться в их исправности, наличии на них защитных приспособлений, отсутствии посторонних лиц на рабочем участке.


Машинистам автокрана запрещается:


- работать на неисправном механизме;


- на ходу, во время работы устранять неисправности;


- оставлять механизм с работающим двигателем;


- допускать посторонних лиц в кабину механизма;


- стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин;


- производить работы в зоне действия ЛЭП любого напряжения без наряда-допуска.


Запрещается работа сваебойных агрегатов и стреловых кранов при скорости ветра более четырех баллов (7,4 м/с).


7.15. Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с незакрепленными откосами разрешается при соблюдении расстояния по горизонтали от подошвы откоса выемки до ближайшей опоры машины не менее указанного в таблице 5.


Таблица 5  

	
	
	
	
	
	

	Глубина выемки
	Грунт ненасыпной

	 
	песчаный и гравийный
	супесчаный
	суглинистый
	глинистый
	лессовый сухой

	 
	расстояние по горизонтали подошвы откоса до ближайшей опоры, м

	1
	1,9
	1,9
	1,4
	1,4
	1,4

	2
	3,4
	3,4
	2,4
	2,4
	2,4

	3
	4,9
	4,9
	3,4
	3,4
	3,4

	4
	6,4
	6,4
	4,4
	4,4
	4,4

	5
	7,9
	7,9
	5,6
	5,4
	5,4


Примечание. При невозможности соблюдения указанных расстояний откосы выемки следует укрепить, о чем следует указывать в проектах производства работ.


7.16. При производстве сваебойных работ на территории населенных пунктов или на производственных территориях котлованы в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены. Высота ограждений, примыкающих к местам массового прохода людей, должна быть не менее 2,0 м и оборудована сплошным защитным козырьком. Козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов. Ограждение не должно иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течении рабочего времени и запираемых после его окончания.


7.17. Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями государственных стандартов. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.


7.18. Все подъемно-транспортные операции должны выполняться с соблюдением требований СНиП 12-03-2001,СНиП 12-04-2002. Подъем свай в любом случае должен производиться при вертикальном положении грузового полиспаста.

           

Кантование, перемещение волоком и сбрасывание свай с высоты не допускаются.


7.19. Забивку свай, состыкованных на строительной площадке в условиях отрицательных температур, необходимо производить по специально разработанной для зимних условий инструкции, утвержденной в установленном порядке.


7.20. Операцию подъема и перемещения сваи к месту установки во избежание большой раскачки следует производить плавно, без рывков и с применением оттяжек, не допуская ударов сваи о направляющие и ранее установленный свайный ряд.


8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Работы по забивке свай выполняет звено численностью - 7 чел., в том числе; 


Машинист копра 6 разряда - 1 чел.


Машинист автокрана 5 разряда - 1 чел.


Такелажник 3 разряда - 2 чел.


Копровщик 5 разряда - 1 чел.


Копровщик 3 разряда - 1 чел.


Газоэлектросварщик 4 разряда - 1 чел.


8.2. Машинист копра производит забивку свай. Машинист крана выполняет работы по разгрузке, штабелевке и подаче свай из штабеля копровой установке. Такелажники производят работы по строповке и штабелевке свай. Копровщик 5 разряда руководит работой при установке копра, закреплении оттяжек, подъеме и переносе элементов свай к месту погружения и погружением свай. Газоэлектросварщик стыкует элементы свай.


Затраты труда на выполнении сваебойных работ составляют: 


Трудозатраты рабочих - 1134,00 чел.-час.


Машинного времени - 1309,50 маш.-час. 


8.3. Выработка на одного рабочего при забивке свай составляет - 0,56 м[image: image15.png]


/см. 
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