
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР) НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ (СТС) И ОБЪЕКТОВ ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СВЯЗИ (ВПС)

Настоящие Рекомендации разработаны ССКТБ по заказу Главроссвязьстроя Минсвязи РСФСР.


Они определяют состав, содержание и порядок составления проектов производства работ (ППР) на строительство линейных сооружений сельской телефонной связи (СТС), объектов внутрипроизводственной связи (ВПС) и имеют цель способствовать внедрению ППР в строительное производство.


Рекомендации разработаны с учетом требований "Инструкции по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ" СН 47-74*, М., Стройиздат, 1975, с использованием данных "Рекомендаций по составлению проектов производства работ на строительство линейных сооружений ГТС", ССКТБ, 1982 и опыта по составлению ППР, накопленного в ССКТБ и в строительно-монтажных организациях.


   
        *См. Примечания

Рекомендации согласованы с Главроссвязьстроем


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основным назначением проектов производства работ (ППР) является обеспечение аппарата и линейного персонала СМУ (ПМК) исчерпывающей исходной информацией о рациональной организации и особенностях технологии работ на объекте строительства.


1.2. При составлении ППР определяются наиболее эффективные методы выполнения строительно-монтажных работ, способствующие снижению их себестоимости и трудоемкости, сокращению продолжительности строительства и сроков производства отдельных видов работ, повышению их качества.


1.3. Данные ППР должны служить основой для принятия решений (как в период подготовки производства, так и в процессе строительства объекта) о своевременном обеспечении материально-техническими ресурсами и восполнении их потерь, о расстановке и движении бригад и звеньев, об установлении и изменении сроков завершения узловых событий, о создании безопасных условий труда.


1.4. Разработка ППР должна производиться в соответствии с проектными решениями (рабочими чертежам) и требованиями нормативных документов, однако ППР не должен дублировать ни рабочие чертежи, ни нормативные документы.


1.5. ППР рекомендуется составлять силами планово-производственных отделов строительно-монтажных организаций при участии линейного персонала (прорабы, мастера).


На крупные и сложные объекты ППР могут составляться в трестах или по отдельным заказам трестов - в ССКТБ.


1.6. ППР утверждается главным инженером СМУ (ПМК), а если в строительстве участвуют несколько СМУ (ПМК), то главным инженером треста. Проекты производства работ должны быть утверждены и переданы на строительство не позднее, чем за 2 месяца до начала работ.


1.7. Исходными данными для составления проекта производства работ служат:


а) проектно-сметная документация, в том числе проект организации строительства (ПОС);


б) директивный график или иной документ, определяющий основные сроки строительства;


в) технологические карты на отдельные строительно-монтажные процессы;


г) решения по проведению организационно-технических мероприятий на строительстве объекта, принятые руководством СМУ (ПМК);


д) данные о наличии средств механизации и транспорта;


е) сведения о поставке оборудования, материалов, конструкций, нетиповых изделий.


2. СОСТАВ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА PAБOT  

2.1. Проект производства работ на строительство линейных сооружений сельской телефонной связи должен содержать следующие документы:


а) титульный лист (форма 1);


б) пояснительную записку (форма 2);


в) календарный план производства работ (форма 3);


г) расчет-график потребности в автотранспортных средствах и их работы (форма 4);


д) данные об общей потребности в автотранспортных средствах (форма 5);


е) расчет-график потребности в механизмах и их работы (форма 6);


ж) график поступления на объект оборудования и основных материалов (форма 7).


2.2. ППР на строительство внутрипроизводственной связи должен содержать следующие документы:


а) титульный лист (форма 1а);


б) пояснительную записку (форма 2а);


в) календарный план производства работ (форма 3а);


г) расчет-график потребности в автотранспортных средствах и их работы (форма 4а);


д) расчет-график потребности в механизмах и их работы (форма 5а);


е) график поступления на объект оборудования и основных материалов (форма 6а).


2.3. К ППР могут прилагаться документация для осуществления контроля и оценки качества строительно-монтажных работ (схемы операционного контроля и т.п.), а также решения по охране труда и технике безопасности, требующие отдельной проработки.


2.4. Вспомогательные расчетные документы, указанные в разделе 3 и служащие для получения необходимых данных для составления документов ППР, могут приобщаться к ППР в качестве приложения.


3. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

3.1. Порядок организации проекта производства работ:


а) составляют ведомость основных объемов работ и рассчитывают их трудоемкость. В том случае, когда работы на объекте выполняются по бригадному подряду, ведомость объемов работ не составляется, расчеты трудоемкости не производятся. Данные трудоемкости по отдельным видам работ, необходимые для расчетов продолжительности их выполнения и потребности в рабочей силе, берутся из аккордного наряда (калькуляции), составленного для осуществления бригадного подряда;


б) составляют сводную таблицу трудоемкости по видам работ;


в) производят расчеты данных, необходимых для составления календарного плана или графика производства работ. При этом, задаваясь численными составами бригад (звеньев), определенными ЕНиР или сложившимися в данном СМУ (ПМК), и рассчитанными данными трудоемкости, определяют продолжительность выполнения отдельных видов работ. В случае, когда задаются сроками (продолжительностью) выполнения отдельных видов работ, определяют потребность в рабочей силе по этим видам работ, а затем после составления календарного плана - общую продолжительность строительства. При выполнении работ на объекте методом бригадного подряда рассчитывается численный состав комплексной бригады;


г) с учетом принятой организации работ, сроков их начала и окончания, а также руководствуясь рассчитанными данными продолжительности отдельных видов работ и численного состава бригад, составляют календарный план производства работ;


д) производят расчеты потребности в строительных машинах, механизмах и автотранспортных средствах;


е) на основании календарного плана производства работ составляют график поступления на объект оборудования и основных материалов;


ж) составляют пояснительную записку.


3.2. Заполнение форм и расчеты производят с соблюдением следующей методики:


а) ведомость объемов работ и расчет их трудоемкости составляют по форме, указанной в приложении 1.


При этом объемы работ определяют по рабочим чертежам.


В ведомость заносят конструктивные элементы работ и их нормативную трудоемкость раздельно по следующим сооружениям:


при составлении ППР на строительство СТС:


- кабельной канализации;


- кабельным или воздушным линиям межстанционной связи;


- кабельным и воздушным линиям абонентской сети;


при составлении ППР на строительство ВПС:


- соединительным линиям к АТС, обслуживающим хозяйство, к ЦС и ЦРС (центральная радиостанция хозяйства);


- абонентским кабельным или воздушным линиям ВПТC, диспетчерской и технологической связи;


- коммутационному оборудованию (АТС, диспетчерские, директорские коммутаторы и аппаратура громкоговорящей связи).


Объемы отдельных видов работ проставляют в графе 4, нормативные трудоемкости - в графе 7.


Трудоемкости объемов работ, равные произведению нормативных трудоемкостей на объемы работ, проставляют в графе 8.


Суммируя данные трудоемкостей объемов работ, находят общую трудоемкость строительства данного сооружения.


С целью облегчения составления ведомости объемов работ и подсчета их трудоемкости в приложении 3 к настоящим рекомендациям приведены нормативы трудоемкости (в том числе и укрупненные) на основные виды работ по строительству линейных сооружений СТС и ВПС.


При отсутствии в приложении 3 нормативов трудоемкости на какие-либо конструктивные элементы работ следует пользоваться данными ЕНиР 23-9, 23-10 или местными нормами;


б) сводную таблицу трудоемкости работ составляют по форме, приведенной в приложениях 2 и 2а, проставляя в ней суммарные показатели по видам работ, указанным в таблице.


Эти данные необходимы для производства расчетов продолжительности отдельных видов работ и потребности в рабочей силе.


В том случае, когда строительство объекта подразделяется на этапы, сводная таблица трудоемкости составляется по этапам работ;


в) расчет продолжительности выполнения отдельных видов работ (примерный расчет приведен в приложении 4) производят по формуле:
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где: [image: image2.jpg]


 - продолжительность выполнения работы, дн.;
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- трудоемкость, чел.-ч;
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- коэффициент, учитывающий непредвиденные и неучтенные работы (принимается от 1,05 до 1,2 в зависимости от того, насколько сложны условия работ);
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- коэффициент на производство работ в зимних условиях (выбирается в зависимости от вида (группы) работ и климатического пояса по данным приложения 2 Общей части ЕНиР на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы);
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- коэффициент, учитывающий перевыполнение норм выработки (за счет внедрения средств малой механизации, передовых приемов труда и т.д.) по уже достигнутым показателям в данном СМУ (ПМК). При выполнении норм выработки на 110% коэффициент равен 1,1; на 130% - 1,3 и т.д.;
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- расчетное количество рабочих в бригаде (звене);
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- продолжительность смены, ч (при пятидневной неделе: для кабельщиков, измерителей, землекопов и спецконтингента - 8,2, для спайщиков - 7,2).


В том случае, когда задаются сроком выполнения отдельного вида работ, потребность в рабочей силе (количественный состав бригад и звеньев) определяют по формуле:
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Если руководством СМУ (ПМК) принято решение о выполнении работ на объекте методом бригадного подряда, рассчитывается численный состав комплексной бригады. При этом "[image: image10.jpg]


" будет представлять из себя общую трудоемкость в человеко-часах;


г) календарный план составляют по видам работ, указанным в форме, на основании расчетных данных трудоемкости, продолжительности выполнения отдельных видов работ, а также данных потребности в рабочей силе. При составлении линейного графика производства работ должна быть произведена взаимоувязка работ по срокам их выполнения и расстановке бригад (звеньев).


Если при взаимоувязке сроков выполнения работ рассчитанный срок какого-либо вида работ превышает необходимый, производят пересмотр численного состава бригады в сторону его увеличения.


При составлении календарного плана рассматривают различные варианты организации работ и выбирают из них оптимальный;


д) расчет потребности в автотранспортных средствах производят по форме 4 (СТС) и 4а (ВПС).


При этом учитывают массу подлежащих перевозке грузов, наличие автомобилей и прицепов, их грузоподъемность и сроки работы, указанные в календарном плане.


При выполнении расчетов для перевозки крупногабаритных грузов (барабанов с кабелем, сборных железобетонных колодцев и т.п.) необходимо учитывать не только массу грузов и грузоподъемность автомобиля или прицепа, но и габариты грузов и размеры кузовов автотранспортных средств.


В формах 4 и 4а приведены наименования основных грузов, перевозимых при строительстве линейных сооружений, типы автотранспортных средств, наиболее часто применяемых в строительно-монтажных организациях, их грузоподъемность и среднее количество грузов, перевозимых за один рейс.


При расчете автотранспортных средств необходимо руководствоваться следующими данными:


	
	
	

	Наименование данных
	Единица измерения
	Количественный показатель

	Средние скорости движения автотранспорта при перевозке грузов:
	
	

	- по дорогам с асфальтовым или бетонным покрытием
	км/ч
	20

	- по щебеночным дорогам
	"
	15

	- по грунтовым дорогам или бездорожью
	"
	10

	То же, при перевозке рабочих:
	"
	

	- по дорогам с асфальтовым или бетонным покрытием
	"
	30

	- по щебеночным дорогам
	"
	20

	- по грунтовым дорогам или бездорожью
	"
	10

	Время простоя автомобилей под погрузкой
	ч
	0,5

	То же, под разгрузкой
	"
	0,5

	Продолжительность машино-смены
	"
	6,5

	Время заправки автомобилей горючим и сменное обслуживание
	"
	1,7


В графе 12 проставляют сроки работы автотранспортных средств в соответствии со сроками календарного плана.


Общее количество автотранспортных средств определяется по данным графы 11 с учетом их наиболее полного использования и проставляется в форме 5 (только для ППР СТС);


ж) при составлении расчета потребности в механизмах пользуются формой 6 и 5а. В ней указаны основные работы, требующие механизации, наименование и марки рекомендуемых механизмов, а также их сменная выработка. Для производства расчета в графе 4 проставляют данные объемов работ, разделив которые на сменную выработку, определяют время работы механизмов в машино-сменах.


Количество механизмов определяют с учетом сроков их работы, установленных календарным планом работ. Общее количество потребных машин и механизмов определяют по данным графы 9 с учетом сроков выполнения работ и наиболее полного использования механизмов;


з) при составлении графика поступления на объект оборудования и основных материалов пользуютсяформами 7 и 6а, в графе 4 которых проставляют данные общей потребности оборудования и материалов в соответствии с данными рабочих чертежей. График поступления оборудования и материалов составляют руководствуясь календарными сроками выполнения работ.


Производитель работ (мастер) в графике должен отмечать в ходе строительства объекта фактическое поступление оборудования и материалов;


и) при определении потребности средств малой механизации, инструментов, приспособлений и инвентаря рекомендуется пользоваться "Нормокомплектами средств механизации, инструмента, приспособлений и инвентаря бригад по строительству линейных сооружений ГТС" (М., ССКТБ, 1981);


к) полученные данные о потребности в трудовых и материальных ресурсах должны быть сверены с фактическими возможностями и сроками обеспечения. В случае расхождения должны быть изысканы дополнительные возможности или решен установленным порядком вопрос об изменении сроков строительства и соответственно откорректирован календарный план выполнения работ.


Форма 1  

	
	
	
	
	
	
	

	
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР СМУ (ПМК)

	 
	 

	 
	"___" __________ 19 ___г.

	

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ СТС

в 

	 
	(указать название населенного пункта, колхоза, совхоза)

	 
	 

	СОСТАВИЛИ:
	 

	Инженер ППО
	 
	 

	

Прораб
	 
	 

	 
	 
	 

	ПРОВЕРИЛ:
	 
	 

	Начальник ППО
	 
	 


     
     
Форма 2  

     

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
     
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОБЪЕКТУ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Наименование объекта
	 

	

2. Организация - разработчик проекта
	


	заказ N
	 
	19
	 
	г.

	
3. Шифр объекта     
	 

	

4. Заказчик и его реквизиты
	 

	 

	 
	 

	5. Договор N
	 
	от
	 

	

6. Сметная стоимость
	 
	

тыс.руб.

	

7. Финансирование открыто на сумму
	 
	

тыс.руб.

	в
	 
	банке

	

8. Форма расчета за выполненные работы
	 

	 

	

9. Помещение под АТС
	 

	 
	(имеется, строится, когда будет сдано)

	10. Проектно-сметная документация по объекту
	 

	получена "
	 
	"
	 
	19
	 
	г.
	 
	 

	проверена
	 

	 
	(дата, фамилия проверяющего)

	11. Ответственный исполнитель работ (прораб, мастер)
	 

	

12. Ответственный представитель СМУ (ПМК), осуществляющий контроль за ходом

	строительства
	 

	

13. Ответственный представитель заказчика, технадзор
	 

	 

	(должность, фамилия)

	II. КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

	I. Основные объемы работ:
	 

	а) строительство кабельной канализации
	 
	км блока
	 

	кан.-км; колодцев: ККС-5
	 
	шт., ККС-4
	 
	шт., ККС-3
	 

	шт., ККС-2
	 
	шт.;
	 

	

б) прокладка и монтаж кабелей:
	 

	межстанционных линий
	 
	шт. общей протяженностью
	 
	км;

	магистральных
	 
	шт. общей протяженностью
	 
	км;

	распределительной сети
	 
	шт. общей протяженностью
	 
	км;

	абонентских
	 
	шт. общей протяженностью
	 
	км;

	

в) строительство столбовых воздушных линий связи:

	межстанционной связи
	 
	шт. общей протяженностью
	 
	км;

	абонентских
	 
	шт. общей протяженностью
	 
	км.

	 
	 

	Пусковой комплекс 19
	 
	г. включает в себя работы:

	 

	 

	 

	 
	 

	Пусковой комплекс 19
	 
	г. включает в себя работы:

	 

	 

	 

	 
	 

	2. Вопросы организации работ:

	а) работы выполняются
	 

	 
	(методом бригадного

	подряда, комплексной бригадой,

	специализированными бригадами)

	в составе
	 

	 
	(указать бригады по видам работ, по количеству и профессиям)

	 

	 

	 

	 

	 

	б) Форма оплаты труда
	 

	 
	(сдельная, урочно-премиальная,

	аккордно-премиальная, повременная - указывается

	по бригадам)

	в) необходимые автотранспортные средства
	 

	 
	(указываются

	типы и количество автомобилей, выделяемых из наличия)

	г) потребность в машинах и механизмах
	 

	 
	(указываются

	типы и количество механизмов, выделяемых из наличия)

	д) организационно-технические мероприятия, намеченные руководством СМУ для

	реализации на объекте
	 

	 

	 

	 
	 


     
     
Форма 3  

     

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Объем работ
	Трудо-
емкость, чел.-дни
	Число рабо-
чих
	Продол-
житель-
ность работы, дни
	График работы

	 
	единица измерения
	коли-
чество
	 
	 
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1. Строительство кабельной канализации
	1 км
трассы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Кабельные линии межстанционной связи:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	а) прокладка кабеля
	1 км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	б) монтаж
	1 муфта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в) электроизмерения
	10 пар жил
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Воздушные столбовые линии межстанционной связи:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	а) установка опор
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	б) подвеска проводов
	провод/км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в) электроизмерения
	цепей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Магистральные кабели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	а) прокладка кабеля
	1 км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	б) монтаж
	1 муфта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в) электроизмерения
	10 пар жил
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Абонентские кабели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	а) прокладка кабелей
	1 км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	б) монтаж
	1 муфта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в) электроизмерения
	10 пар жил
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Воздушные столбовые абонентские линии:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	а) установка опор
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	б) подвеска проводов
	провод/км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в) электроизмерения
	цепей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Сдача объекта в эксплуатацию
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


     
     
Форма 4  


РАСЧЕТ-ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ В АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ И ИХ РАБОТЫ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N пп.
	Наименование грузов или вид работы
	Единица измерения
	Коли-
чество грузов
	Типы автомобилей и автоприцепов
	Грузоподъем-
ность автомашины
	Среднее расстояние перевозки, км
	Время пробега в оба конца за один рейс (с учетом простоев под погрузкой и разгрузкой)
	Количество рейсов одной машины в смену
	Количество машино-смен на объем перевозки
	Потребное количество машин
	Сроки работы

	 
	 
	 
	 
	 
	Среднее количество грузов, перевозимых одной автомашиной за один рейс
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Развозка барабанов с кабелем от кабельной площадки к месту работ
	т/барабан
	
	ЗИЛ-131 с прицепом ИПАЗ-754В
	5+4/
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Перевозка тары барабанов с кабельной трассы до станции железной дороги
	-"-
	 
	-"-
	5+4/
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Развозка асбоцементных труб от приобъектного склада по адресам работ
	т/шт.
	 
	-"-
	5+4/250+200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Перевозка железобетонных колодцев от приобъектного склада до места работ по типам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ККС-5
	т/шт.
	
	ЗИЛ-131 с полуприцепом ОдАЗ-885
	7,5/1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ККС-4
	-"-
	
	-"-
	7,5/1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ККС-3
	-"-
	
	-"-
	7,5/2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ККС-2
	-"-
	
	-"-
	7,5/3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Перевозка деревянных опор
	шт.
	
	ЗИЛ-131(ЗИЛ-130) с роспуском 1-P-5A
	5+5/40
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Перевозка железобетонных опор (ПО-2,27)
	-"-
	
	ЗИЛ-130 B1 с полуприцепом ОдАЗ-885
	7,5/16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Перевозка железобетонных приставок (ПР-1,2)
	-"-
	
	-"-
	7,5/35
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Перевозка материалов
	т
	
	ЗИЛ-131(ЗИЛ-130)
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Перевозка рабочих
	т/чел.
	
	ГАЗ-52-05 или ЗИЛ-131 (6х6) группа Б
	2,5/16

3,5/16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Оперативная машина начальника участка
	машино-
смен
	
	УАЗ-452 или УАЗ-451М или УАЗ-469
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


     
     
Форма 5  


ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

	
	
	
	

	Типы автомобилей и автоприцепов
	Количество
	Сроки работы
	Примечание

	Автомобили
	
	
	

	ЗИЛ-131
	
	
	

	ЗИЛ-130
	
	
	

	ЗИЛ-131 B1
	
	
	

	ГАЗ-52-05
	
	
	

	ЗИЛ-131 (6х6) гр.Б
	
	
	

	УAЗ-452 (451M)
	
	
	

	УАЗ-469
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	Прицепы
	 
	 
	 

	ОдАЗ-885
	
	
	

	Роспуск 1-P-5A
	 
	 
	 


     
     
Форма 6  


РАСЧЕТ-ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ В МЕХАНИЗМАХ И ИХ РАБОТЫ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N пп.
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Наименование механизмов
	Марки механизмов
	Выработка в смену
	Количество машино-смен на объем работ
	Потребное количество механизмов
	Сроки работы механизмов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Прокладка кабеля кабелеукладчиком
	1 км кабеля
	
	кабелеукладчик
	ЛКУ-61М
	3-5
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	кабелеукладчик
	К-120
	2-4
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	тракторы
	Т-100 (Т-100МБ)
	 
	 
	 
	 

	2.
	Рытье траншей с помощью механизмов для бронированных кабелей
	100 пог. м траншеи
	
	экскаватор
	ЭТЦ-161
	3,2
	 
	 
	 

	3.
	То же, для трубопровода (траншея шириной 0,5 м, глубиной 0,8 м)
	-"-
	 
	-"-
	ЭО-2621
	3,5
	 
	 
	 

	4.
	То же, котлованов
	1 м[image: image11.jpg]



	 
	-"-
	ЭО-2621
	119,0
	 
	 
	 

	5.
	Засыпка траншей и котлованов
	-"-
	
	бульдозер
	Э-1514
	356
	 
	 
	 

	6.
	Устройство скрытых переходов через дороги при числе труб до двух
	1 переход
	
	компрессор

пневмопробойник

гидропресс
	ЗИФ-55

ИП-4603

БГ-3
	1,0
	 
	 
	 

	7.
	Установка железобетонных сборных колодцев и перекрытий на кирпичных колодцах
	шт.
	
	автокран
	АК-75 или КС-2561Д
	2,4
	 
	 
	 

	8.
	Протяжка кабеля в канализации
	1 км кабеля
	
	кабельная машина
	КМ-2А или С-272
	0,46
0,32
	 
	 
	 

	9.
	Размотка кабеля для прокладки в траншеях
	-"-
	
	кабельная тележка
	ККТ-4
	1,0
	 
	 
	 

	10.
	Бурение ям и установка опор
	1 опора
	
	бурильно-крановая машина
	БКГМ
	20
	 
	 
	 

	11.
	Погрузочно-разгрузочные работы
	т
	 
	автопогрузчик

автокран
	4045М

КС-2561Д
	 
	 
	 
	 


     
     
         Форма 7  


ГРАФИК ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ И ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

	
	
	
	
	
	
	
	

	N пп.
	Наименование работ
	Единица измерения
	Общая потребность
	График поступления по кварталам

	 
	 
	 
	 
	I
	II
	II
	IV

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I. Кабель и кабельные изделия

	1.
	Кабель ТПП (Б)
	км
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Кабель КСПП (Б)
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Кабель РММ
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Кабель ПРППМ
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Кабель ПТП(В)Ж
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Железобетонные изделия и трубы

	1.
	Трубы асбоцементные безнапорные диаметром 100 мм
	м
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Колодцы железобетонные ККС-5
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	То же, ККС-4
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	-"-   ККС-3
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	-"-   ККС-2
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Кольца железобетонные под люки
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Опоры железобетонные
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Приставки железобетонные
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	III. Строительные материалы

	1.
	Кирпич глиняный обыкновенный М-75
	тыс.шт.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Цемент М-200
	т.
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV. Лесоматериалы

	1.
	Столбы деревянные пропитанные
	м[image: image12.jpg]


/шт.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	То же, непропитанные
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Траверсы деревянные 8-штырные
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	То же, 4-штырные
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	V. Материалы, арматура для строительства линейно-кабельных сооружений

	1.
	Люки для колодцев кабельных типа Т
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	То же, типа Л
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Кронштейны для кабельных колодцев ККП-60
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	То же, ККП-130
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Консоли для кабельных колодцев типа ККЧ-1
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	То же, ККЧ-2
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	-"-        ККЧ-3
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	-"-        ККЧ-4
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Муфты полиэтиленовые
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Муфты свинцовые
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Муфты чугунные МЧ
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Трубки термоусаживаемые
	кг
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Соединители СМЖ-10
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Боксы 100х2
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Коробки распределительные 10х2
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Кабельные ящики 10х2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI. Материалы и арматура для строительства ВЛС

	1.
	Крюки КН-12[image: image13.jpg]


КН-20
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Подвесные крюки
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Штыри
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Кронштейны
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Накладки
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Проволока стальная линейная 
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Проволока стальная биметаллическая линейная
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Проволока медная линейная
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Проволока перевязочная
	"
	 
	 
	 
	 
	 


     
     
 Формa 1а  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 
	Главный инженер СМУ (ПМК)

	 
	 
	

"
	 
	

"
	 
	

19
	 
	

г.

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНЕЙНЫХ
 СООРУЖЕНИЙ ВПС

	в
	 
	 

	 
	(указать название населенного пункта, колхоза, совхоза)
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	СОСТАВИЛИ:
	 
	 

	Инженер ППО
	 
	 

	

Прораб
	 
	 

	 
	 
	 

	ПРОВЕРИЛ:
	 
	 

	Начальник ППО
	 
	 


     
     
Форма 2а  

     

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
     
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОБЪЕКТУ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Наименование объекта
	 

	

2. Организация - разработчик проекта
	 

	заказ N
	 
	19
	 
	г.

	

3. Шифр объекта
	 

	

4. Заказчик и его реквизиты
	 

	 

	

5. Договор N
	 
	

от
	 

	

6. Сметная стоимость
	 
	

тыс.руб.

	

7. Финансирование открыто на сумму
	 
	

тыс.руб.

	в
	 
	банке

	

8. Форма расчета за выполнение работы
	 

	 

	

9. Помещение под АТС
	 

	 
	(имеется, строится, когда будет сдано)

	10. Проектно-сметная документация по объекту
	 

	получена "
	 
	"
	 
	19
	 
	г.

	проверена
	 

	 
	(дата, фамилия проверяющего)

	11. Ответственный исполнитель работ (прораб, мастер)
	 

	 

	

12. Ответственный представитель СМУ (ПМК), осуществляющий контроль за ходом

	строительства
	 

	

13. Ответственный представитель заказчика, технадзор
	 

	 

	(должность, фамилия)

	II. КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

	1. Основные объемы работ:

	а) прокладка многопарных кабелей
	 
	шт., общей протяженностью
	 

	км,
	 
	 

	б) прокладка однопарных кабелей
	 
	шт., общей протяженностью
	 
	км

	

в) строительство столбовых воздушных линий
	 
	

шт., общей протяженностью

	 
	км,
	 

	

г) установка и монтаж АТСК 50/200
	 
	

шт.

	

д) установка и монтаж коммутаторов (пультов)
	 
	

шт.

	

2. Вопросы организации работ:

	

а) работы выполняются
	 

	 
	(методом бригадного подряда,

	комплексной бригадой, специализированными бригадами) 

	в составе
	 

	 
	(указать бригады по видам работ, по количеству и профессиям)

	 

	б) форма оплаты труда
	 

	 
	(сдельная, урочно-премиальная,

	аккордно-премиальная, повременная - указывается по бригадам)

	в) необходимые автотранспортные средства
	 

	 
	(указываются

	типы и количество автомобилей, выделяемых из наличия)

	г) потребность в машинах и механизмах
	 

	 
	(указываются

	типы и количество механизмов, выделяемых из наличия)

	д) организационно-технические мероприятия, намеченные руководством СМУ для

	реализации на объекте
	 

	 


     
     
Форма 3а  

     

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Объем работ
	Трудоем-
кость, чел.-дни
	Число рабочих
	Продол-
житель-
ность работы, дни
	График работы по месяцам

	 
	единица измере-
ния
	коли-
чество
	 
	 
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1. Многопарные кабели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	а) прокладка
	1 км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	б) монтаж
	1 муфта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в) электроизмерения
	10 пар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Однопарные кабели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	а) прокладка
	1 км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	б) монтаж
	1 сросток
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в) электроизмерения
	1 кабель
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Воздушные столбовые линии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	а) установка опор
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	б) подвеска проводов
	пр/км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в) электроизмерения
	цепей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Монтаж АТСК 50/200
	1 к-т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Монтаж диспетчерского пульта
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Монтаж директорского коммутатора
	"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Сдача объекта в эксплуатацию
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


     
     
Форма 4а  


РАСЧЕТ-ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ В АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ И ИХ РАБОТЫ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N пп
	Наименование грузов или вид работы
	Единица измере-
ния
	Коли-
чество грузов
	Типы автомобилей и автоприцепов
	Грузоподъем-
ность автомашины
	Среднее расстояние перевозки, км
	Время пробега в оба конца за один рейс (с учетом простоев под погрузкой и разгрузкой)
	Количество рейсов одной машины в смену
	Количество машино-смен на объем перевозки
	Потребное количество машин
	Сроки работы

	 
	 
	 
	 
	 
	Среднее количество грузов, перевозимых одной автомашиной за один рейс
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Перевозка барабанов с кабелем
	т/бар.
	 
	ЗИЛ-131 или ЗИЛ-130
	5/
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Перевозка деревянных опор
	шт.
	 
	ЗИЛ-131 (ЗИЛ-130) с роспуском 1-P-5A
	5+5/40
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Перевозка материалов и оборудования
	т
	 
	ЗИЛ-131 (ЗИЛ-130)
	5/
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Перевозка рабочих
	т/чел.
	 
	ГАЗ-52-05 или ЗИЛ-131 (6х6)
группа Б
	2,5/16
3,5/16
	 
	 
	 
	 
	 
	 


     
     
Форма 5а  


РАСЧЕТ-ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ В МЕХАНИЗМАХ И ИХ РАБОТЫ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N пп.
	Наименование работ
	Единица намерения
	Объем работ
	Наименование механизмов
	Марки механизмов
	Выработка в смену
	Количество машино-смен на объем работ
	Потребное количество механизмов
	Сроки работы механизмов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Рытье траншей с помощью механизмов для бронированных кабелей
	100 пог. м траншеи
	
	экскаватор
	ЭТЦ-161
	3,2
	 
	 
	 

	2.
	Устройство скрытых переходов через дороги при числе труб до двух
	1 переход
	
	компрессор

пневмопробойник

гидропресс
	ЗИФ-55

ИП-4603

БГ-3
	1,0
	 
	 
	 

	3.
	Размотка кабеля для прокладки в траншеях
	1 км кабеля
	
	кабельная тележка
	ККТ-4
	1,0
	 
	 
	 

	4.
	Прокладка кабеля кабелеукладчиком
	-"-
	
	кабелеукладчик

тракторы
	ЛКУ-61М

Т-100
	3[image: image14.jpg]


5
	 
	 
	 

	5.
	Бурение ям и установка опор
	1 опора
	
	бурильно-крановая машина
	БКГМ
	20
	 
	 
	 

	6.
	Погрузочно-разгрузочные работы
	т
	
	автопогрузчик

автокран
	4045М

КС-2561Д
	 
	 
	 
	 


                              
     
Форма 6а  


ГРАФИК ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ И ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

	
	
	
	
	
	
	
	

	N пп.
	Наименование
	Единица измерения
	Общая потребность
	График поступления по кварталам 

	 
	 
	 
	 
	I
	II
	III
	IV

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I. Кабель и кабельные изделия
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Кабель ТПП(Б)
	км
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Кабель КСПП(Б)
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Кабель РММ
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Кабель ПРППМ
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Кабель ПТП(В)Ж
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Лесоматериалы
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Столбы деревянные пропитанные
	м[image: image15.jpg]


/шт.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	То же, непропитанные
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Траверсы деревянные 8-штырные
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	То же, 4-штырные
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	III. Материалы и арматура для строительства ВЛС
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Крюки КН-12[image: image16.jpg]


КН-20
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Подвесные крюки
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Штыри
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Кронштейны
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Накладки
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Проволока стальная линейная
	т
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Проволока биметаллическая
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Проволока медная линейная
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Проволока перевязочная
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	IV. Материалы для монтажа кабеля
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Муфты полиэтиленовые
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Муфты чугунные
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Боксы 100х2, 50х2
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Коробки распределительные 10х2
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Кабельные ящики 10х2
	"
	 
	 
	 
	 
	 


     

     
Приложение 1  

     
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСЧЕТ ИХ ТРУДОЕМКОСТИ

	
	
	
	
	
	
	
	

	N пп.
	Наименование работ
	Объем работ
	Данные нормативов
	Трудоемкость на общий объем работ, чел.-ч

	 
	 
	Единица измерения
	Коли-
чество
	N параграфа ЕНиР или калькуляции
	Состав бригады (звена)
	Трудоемкость на единицу работ, чел.-ч
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
     
     
     
     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


     

     
Приложение 2  

     
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НОРМАТИВНОЙ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ (СТС)

	
	

	Наименование сооружений и работ
	Трудоемкость, чел.-ч

	Строительство кабельной канализации
	

	Прокладка и монтаж кабельных линий межстанционной связи
	

	Строительство ВЛС межстанционной связи
	 

	Прокладка и монтаж магистральных кабелей
	

	Прокладка и монтаж абонентских кабелей
	

	Строительство абонентских ВЛС
	


     
     
Приложение 2а  

     
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НОРМАТИВНОЙ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ (ВПС)

	
	

	Наименование сооружений и работ
	Трудоемкость, чел.-ч

	Прокладка и монтаж многопарных кабелей
	 

	Прокладка и монтаж однопарных кабелей
	 

	Строительство воздушных линий связи
	 

	Монтаж АТСК-50/200
	 

	Монтаж диспетчерских (директорских) пультов
	 


     

     
Приложение 3  

     
НОРМАТИВЫ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОЙ СВЯЗИ И ОБЪЕКТОВ ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СВЯЗИ

     
НОРМАТИВЫ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СТС И ВПТС
	
	
	
	
	

	Наименование вида работ
	Единица измерения
	Шифр нормативного источника
	Состав звена
	Трудоемкость единицы работ, чел.-ч

	1
	2
	3
	4
	5

	Разметка кабельной трассы в полевых условиях, рытье и обратная засыпка траншеи вручную для прокладки бронированных кабелей при глубине разработки до 0,9 м в грунте II-III гр.
	100 пог. м траншеи
	К-5-1-2
(усреднен.)
	землекопы:
2 разр. - 3,
1 разр. - 1
	89,5

	То же, механизированным способом при ширине траншеи 0,2-0,4 м в грунте II группы при глубине разработки до 1 м
	-"-
	К-5-1-5 (усреднен.)
	машинист
5 разр. - 1
	6,2

	Прокладка трубопроводов с разработкой траншеи вручную и засыпкой ее (50% мехспособом, 50% вручную) при емкости блока, каналов,
	100 пог. м блока
	Типовые нормы ч.1 (М., ССКТБ, 1980). Нормативн. технолог. карты 
	трубоукладчики:
4 разр. - 1,
3 разр. - 1,
2 разр. - 1, 
	134

	1
	-"-
	155-001
	землекопы - 7
	 

	2
	-"-
	155-002
	-"-
	157

	4
	-"-
	155-003
	-"-
	194

	6
	-"-
	155-004
	-"-
	230

	Прокладка трубопроводов с разработкой траншеи механизированным способом и засыпкой ее, при емкости блока, каналов, 
	 
	 
	машинист - 1,
трубоукладчики: 
4 разр. - 1,
3 разр. - 1,
2 разр. - 1,
подсоб. рабочий - 1,
землекопы - 6
	 

	1
	 
	155-026
	
	124

	2
	-"-
	155-027
	 
	135

	4
	-"-
	155-028
	
	161

	6
	-"-
	155-029
	 
	188

	Устройство сборного железобетонного колодца из двух частей с разработкой грунта II-III группы в котловане вручную, типа
	 
	 
	 
	 

	(большого) ККС-5
	1 колодец
	К-4-6
	трубоукладчики:
5 разр. - 1,
3 разр. - 1,
землекопы - 2
	92,5

	(среднего) ККС-4
	-"-
	К-4-7
	 
	69,5

	(малого) ККС-3
	-"-
	К-4-8
	 
	47,0

	(коробки большого типа) ККС-2
	1 коробка
	К-4-9
	 
	32,5

	То же, при механизированных земляных работах в грунте II-III группы (экскаватор Э-153, емкость ковша 0,15 м[image: image17.jpg]


),
	 
	 
	 
	 

	типа ККС-5
	1 колодец
	К-2-11
К-4-1
	 
	29,7

	ККС-4
	-"-
	К-2-12
К-4-2
	машинист - 1,
трубоукладчики: 
5 разр. - 1,
3 разр. - 2
	23,5

	ККС-3
	-"-
	К-2-13
К-4-3
	 
	18,3

	ККС-2
	1 коробка
	К-2-14
К-4-4
	 
	13,2

	Установка шкафа 600x2 на кирпичном или бетонном фундаменте с отрывкой котлована вручную в грунте II группы
	1 шкаф
	К-4-11
(усреднен.)
	кабельщики:
5 разр. - 1,
3 разр. - 1,
2 разр. - 2
	9,9

	Прокладка бронированных кабелей в готовую траншею вручную с размоткой прицепной кабельной тележкой при весе кабеля, кг, до:
	 
	 
	тракторист:
5 разр. - 1,
кабельщики:
5 разр. - 1,
3 разр. - 1,
2 разр. - 1
	 

	1 - КСППБ 1х4х1,2 (0,9)
4х4х0,9

МКСА 1х4 (2 кабеля)
     
	100 м кабеля
	ЕНиР 23-9-15Б
	 
	3,48

	2 - ТБ до 100х2
ТППБ 100х2
ТЗБ 3х4, 4х4
	100 м кабеля
	ЕниР 23-9-15Б
	тракторист: 5 разр. - 1,
кабельщики:
5 разр. - 1,
3 разр. - 1,
2 разр. - 2
	4,25

	3 - ТБ до 200х2
ТЗБ 7х4
	-"-
	То же
	то же
2 разр. - 3
	5,38

	6 - ТБ до 400х2
ТЗБ 12х4 до 36х4
	-"-
	-"-
	то же
3 разр. - 2,
2 разр. - 3
	8,45

	9 - ТБ до 600х2
	-"-
	-"-
	то же
3 разр. - 2,
2 разр. - 4
	10,45

	Прокладка вручную кабелей в пластмассовой изоляции ПРПВМ, ПРППМ, ПРПВА и кабелей радиофикации МРМ, ПТВЖ
	-"-
	28-9-10А
	кабельщики:
5 разр. - 1,
3 разр. - 1,
2 разр. - 1
	1,6

	Прокладка кабелей кабелеукладчиком в грунте I-II-III группы при глубине прокладки 0,9 м при строительной длине до: 500 м (ТЗБ)
	1 км трассы
	23-9-15
(усреднен.)
	машинисты:
автокрана 5 разр. - 1, трактора 5 разр. - 5,
кабельщики: 
6 разр. - 1,
4 разр. - 1,
1 разр. - 3
	24,5

	750 м (КСППБ)
	-"-
	-"-
	-"-
	21,2

	825 м (МКСА - 2 каб.)
	-"-
	-"-
	-"-
	34,25

	412 м   -"-
	-"-
	-"-
	-"-
	39,5

	То же, кабелеукладчиком ЛКУ-61 ПРПВМ, МРМ, ПРПВА
	-"-
	-"-
	машинисты трактора 5 разр. - 2,
кабельщики:
5 разр. - 1,
3 разр. - 1,
1 разр. - 1
	3,5

	КСППБ 1х4х1,2 (0,9)
	1 км трассы
	23-9-15
(усреднен.)
	машинисты трактора 5 разр. - 2,
кабельщики:
5 разр. - 1,
3 разр. - 1,
1 разр. - 1
	7,5

	Прокладка симметричного кабеля кабелеукладчиком через реки в грунте I-II-III группы при ширине зеркала воды до 100 м
	1 переход
	-"-
	машинисты: автокрана 5 разр. - 1,
трактора 5 разр. - 5,
кабельщики:
6 разр. - 1,
4 разр. - 1,
1 разр. - 3
	87,5

	То же, кабелеукладчиком ЛКУ-61 (КСПП или МРМ)
	-"-
	-"-
	машинисты трактора 5 разр. - 2,
кабельщики:
5 разр. - 1,
3 разр. - 1,
1 разр. - 1
	32,5

	Устройство скрытых переходов через дороги пневмопробойником на две трубы при длине перехода до 20 м
	-"-
	ТК на устройство скрытого перехода с помощью пневмопробойника
	трубопроклдадчики:
4 разр. - 1,
2 разр. - 1
	13,65

	То же, при помощи установки БГ-3 при длине перехода до 15 м
	-"-
	23-9-6
	экскаваторщик 5 разр. - 1,
бульдозерист 5 разр. - 1,
трубоукладчики:
6 разр. - 1,
4 разр. - 2
	35

	То же, до 20 м
	-"-
	-"-
	-"-
	46

	Протягивание кабелей массой до 3 кг по свободному или занятому каналу вручную с подготовкой каналов
	100 м
	23-9-11 А, Б
(усреднен.)
	кабельщики:
5 разр. - 1,
3 разр. - 1,
2 разр. - 3,
подсоб. рабочие - 2
	19

	Протягивание кабелей массой от 3 до 9 кг по свободному каналу кабельной машиной с подготовкой каналов
	-"-
	-"-
	машинист - 1,
кабельщики:
6 разр. - 1,
4 разр. - 1,
2 разр. - 1,
подсоб. рабочий - 1
      
	17,0

	Протягивание кабелей по свободному каналу кабельной машиной с подготовкой каналов, при массе кабелей до 3 кг
	-"-
	ЛМ-17
тр. МТС
	-"-
	14,27

	Протягивание кабелей типа ПРПВМ
	-"-
	23-9-11 Б, т.3
	кабельщики:
4 разр. - 1,
2 разр. - 2
	5,0

	-"-     ПРПВА
	-"-
	-"-
	-"-
	6,1

	Прокладка кабеля по стене массой до 1 кг
	-"-
	23-9-10
т.4
	кабельщики:
4 разр. - 1,
3 разр. - 1,
2 разр. - 1
	13,0

	Прокладка кабелей ТПП емкостью до 100х2 по кирпичным или бетонным стенам
	-"-
	К-5-4-10
(усреднен.)
	кабельщики:
4 разр. - 1,
3 разр. - 1,
2 разр. - 1
	37

	Монтаж муфт на кабеле ТГ ручной скруткой или на кабеле ТПП при помощи CMЖ-10 при емкости кабеля:
	 
	 
	 
	 

	100х2 
	1 муфта
	Местные нормы тр. МТС
	спайщики:
4 разр. - 1,
3 разр. - 1 
     
	7,3

	200х2
	-"-
	-"-
	-"-
	10,5

	300x2
	-"-
	-"-
	5 разр. - 1
4 разр. - 1
	13,0

	400х2
	-"-
	-"-
	-"-
	17,5

	500х2
	-"-
	-"-
	6 разр. - 1
4 разр. - 1
	21,0

	600х2
	-"-
	-"-
	-"-
	23,0

	Монтаж муфт на кабелях ТПП ручной скруткой при емкости кабеля:
	 
	 
	 
	 

	100х2
	-"-
	23-9-18 т.3а
	спайщики:
4 разр. - 1,
3 разр. - 1
	7,8

	200х2
	-"-
	-"-
	-"-
	12,0

	Монтаж муфт на кабелях ТЗ 5х4
	-"-
	23-9-19
	-"-
	4,7

	7х4
	-"-
	-"-
	-"-
	5,3

	14х4
	-"-
	-"-
	-"-
	6,3

	19х4
	-"-
	-"-
	5 разр. - 1,
3 разр. - 1
	7,3

	30х4
	-"-
	-"-
	-"-
	9,3

	37х4
	-"-
	-"-
	-"-
	10,5

	Монтаж муфт в котловане на кабеле КСППБ 1х4х1,2
	-"-
	23-9-22
	-"-
	4,0

	Монтаж муфт на кабеле МРМ 2х1,2
	-"-
	-"-
	-"-
	1,45

	Монтаж разветвительных муфт на кабелях ТПП до двух ответвлений ручной скруткой (парной) при емкости кабеля 200х2
	1 муфта
	23-9-18
т.3б
К=1,1
	спайщики:
4 разр. - 1,
3 разр. - 1
	22,0

	То же, на кабелях ТГ 200х2
	-"-
	-"-
	спайщики:
6 разр. - 1,
4 разр. - 1
	28,6

	300х2
	-"-
	-"-
	-"-
	35,2

	400х2
	-"-
	-"-
	-"-
	41,8

	500х2
	-"-
	-"-
	-"-
	49,5

	600х2
	-"-
	-"-
	-"-
	59,4

	Монтаж и заливка газонепроницаемых муфт на кабеле ТГ от 100х2 до 600х2
	-"-
	23-9-25
т.1, п.1, 2, 3 (усреднен.)
	-"-
	3,9

	То же, на кабелях ТПП в колодце
	 
	 
	 
	 

	100х2
	-"-
	ЛМ §119
	-"-
	5,6

	600х2
	-"-
	-"-
	-"-
	9,4

	Установка ящиков индуктивности на 100 катушек в колодцах и их монтаж (до 100х2 или 52х4)
	1 ящик
	23-9-27 т.1, п.-9а, т.2, п.7
	кабельщики:
6 разр. - 1,
3 разр. - 2
спайщики:
6 разр. - 1,
4 разр. - 1
	30,3

	Монтаж и установка защитных полос 100х2 или боксов 100х2
	1 полоса или 1 бокс
	23-9-30
п.2, 4
23-9-31
п.1, 2, 5 (усреднен.)
	спайщики:
5 разр. - 1,
3 разр. - 1
	9,2

	Монтаж и установка распределительных коробок 10x2 или кабельных ящиков 10х2 на чердаках
	1 коробка или 1 ящик
	23-9-28
п.4, 10
23-9-30
п.5, 7 (усреднен.)
	-"-
	4,0

	Установка телефонных аппаратов
	1 аппарат
	23-9-6
(усреднен.)
	линейщики:
4 разр. - 1,
2 разр. - 1
	0,48

	Электрические измерения кабеля ТЗБ:
	 
	 
	 
	 

	постоянным током
	1 четверка
	ВМС-58
п.1, 2, 3
	техник - 1, монтажники связи:
4 разр. - 1,
2 разр. - 1
	0,5

	переходного затухания
	100 измерений
	ВМС-61
т.4, п.1а, б
	-"-
	7,1

	То же, кабеля КСПП:
	 
	 
	 
	 

	постоянным током
	1 кабель емкостью 1х4
	ВМС-58
п.4, 5, 6
	-"-
	0,6

	переходного затухания
	100 измерений
	ВМС-61
т.4, п.1а
	-"-
	7,1

	испытание электрической прочности изоляции
	1 кабель
	ВМС-64
т.2, п.1а
	-"-
	0,73

	Комплекс измерений кабелей с оконечных устройств
	10 пар
	ВМС-78
п.7
	техник - 1,
спайщик 4 разр. - 1
	0,82

	Заготовка, сборка и установка опор полуанкерных однотраверсного профиля длиной 8,5 м (кабельная опора)
	1 опора
	23-10-3
т.1, 2
п.7в, 8в
	линейщики:
5 разр. - 1,
3 разр. - 4,
2 разр. - 3
	23

	Установка кабельной площадки на одинарной опоре
	1 площадка
	23-9-28
п.12.2
23-10-24
п.44
	линейщики:
5 разр. - 1,
3 разр. - 1
подсоб. рабочий - 1
	8,2

	Монтаж, электрическая проверка и тренировка автоматических телефонных станций:
	 
	Ценник на монт. оборудования 10-725
	 
	 

	координатных

50/200
	1 статив
	 
	инженер - 1,
техник - 1
	353

	100/2000
400-500 NN
	1 станция
	данные СТС
	 
	4578

	Установка, регулировка, тренировка коммутаторов диспетчерской связи при емкости номеров:
	 
	 
	 
	 

	6
	шт.
	10-945
	-"-
	10

	10
	-"-
	10-946
	-"-
	18

	20
	-"-
	10-947
	-"-
	25

	Установка, регулировка преобразователя или блока питания
	-"-
	10-948
	-"-
	11

	То же, усилителя
	-"-
	10-949
	-"-
	13


     
     

НОРМАТИВЫ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СТС И ВПТС
	
	
	
	
	

	Наименование вида работ
	Единица измерения
	Шифр нормативного источника
	Состав звена
	Трудоемкость единицы работ, чел.-ч

	1
	2
	3
	4
	5

	Строительство воздушной линии на деревянных опорах с железобетонными приставками (20 опор на 1 км линии) с разработкой грунта в ямах и установкой опор вручную, с установкой 2 траверс, раскаткой и подвеской 16 проводов; высота опор
	
	
	
	

	 7,5 м
	1 км линии
	НТК-1с
	монтажники связи - линейщики:
     
6 разр. - 1,
4 разр. - 2,
3 разр. - 1,
2 paзр. - 2
	334,32

	8,5 м
	-"-
	НТК-3с
	-"-
	432,8

	То же, при рытье ям и установке опор механизированным способом (БКГМ); высота опор
	 
	 
	 
	 

	7,5 м
	-"-
	НТК-5с
	-"-
	259,29

	8,5 м
	-"-
	НТК-7с
	-"-
	341,31

	То жe, без приставок, с рытьем ям и установкой опор вручную; высота опор
	 
	 
	 
	 

	7,5 м
	-"-
	НТК-2с
	-"-
	328,3

	8,5 м
	-"-
	НТК-4с
	-"-
	439,14

	То же, при рытье ям и установке опор механизированным способом (БКГМ); высота опор
	 
	 
	 
	 

	7,5 м
	-"-
	НТК-6с
	-"-
	241,77

	8,5 м
	-"-
	НТК-8с
	-"-
	334,97

	Строительство воздушной линии на железобетонных опорах (20 опор на 1 км линии) с разработкой грунта и установкой опор вручную, установкой 2 траверс, раскаткой и подвеской 16 проводов; высота опор
	 
	 
	 
	 

	7,5 м
	-"-
	НКТ-...* с
	-"-
	313,97
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	8,5 м
	-"-
	НТК-10с
	-"-
	405,24

	То же, с разработкой грунта и установкой опор механизированным способом (БКГМ);
	 
	 
	 
	 

	высота опор 7,5 м
	1 км линии
	НТК-11с
	монтажники связи - линейщики:
     
6 разр. - 1,
4 разр. - 2,
3 разр. - 1,
2 paзр. - 2
	246,89

	8,5 м
	-"-
	НТК-12с
	-"-
	326,66

	Обработка бревен при длине, м,
	 
	 
	 
	 

	7,5-9,5
	1 бревно
	23-10-2 (1, 2, 4) а, б, в (усреднен.)
	плотник 3 разр. - 1
	1,64

	11-13
	-"-
	то же, г, д
	-"-
	2,27

	Рытье ям вручную в талом грунте глубиной м,
	 
	 
	 
	 

	1,2-1,5 (опора 6,5-8,5 м)
	1 яма
	К-4
	землекоп 2 разр. - 1
	1,0

	1,6-2 (опора 9,5-13 м)
	-"-
	-"-
	-"-
	2,3

	То же, в мерзлом грунте при глубине промерзания 0,5 м, глубине котлована, м, 
	 
	 
	 
	 

	1,2-1,5 (опора 6,5-8 м)
	-"-
	К-5
	-"-
	4,25

	1,6-2 (опора 9,5-13 м)
	-"-
	-"-
	-"-
	8,16

	Бурение ям глубиной 1,6 м под опоры при помощи механизмов БКГМ-АН-63, БКГМ-63-2 (3), БИК-9, ГБС-64 с предварительной разбивкой трассы в грунте I-II группы
	100 ям
	К-7
	машинист 5 разр. - 1,
линейщики:
     
6 разр. - 1,
3 разр. - 1,
2 paзр. - 1
	69

	Установка деревянной опоры вручную с разбивкой трассы, разработкой грунта II группы; длина опоры, м, 
	 
	 
	 
	 

	6,5-8,5
	1 опора
	К-8
	линейщики:
     
4 разр. - 1,
3 разр. - 3,
2 paзр. - 2,
землекопы - 2
	3,3

	9,5-13
	-"-
	-"-
	-"-
	5,45

	Установка одностоечных деревянных опор с крюками (траверсами) вручную (с разбивкой трассы, развозкой опор и приставок, разработкой грунта II группы вручную) с железобетонными приставками при 20 опорах на 1 км линии, длина опоры, м, 
	 
	 
	 
	 

	6,5-7,5
	1 км линии
	К-9, К-10
	линейщики:
     
4 разр. - 1,
3 разр. - 3,
2 paзр. - 2,
землекопы - 2
	113,68

	8,5-9,5
	-"-
	К-11, К-12
	-"-
	160,7

	То же, без железобетонных приставок, длина опоры, м, до
	 
	 
	 
	 

	6,5-7,5
	-"-
	К-9, К-10
	-"-
	77,94

	8,5-9,5
	-"-
	К-11, К-12
	-"-
	120,46

	Установка опор с отрывкой ям бурильно-крановой машиной БКГМ-АН-63;
	-"-
	 
	 
	 

	длина опоры 8,5 м
	1 опора
	К-15
	машинист 5 разр. - 1,
линейщики:
     
4 разр. - 1,
3 разр. - 2
	1,16

	То же, длиной до 13 м
	-"-
	К-16
	-"-
	1,66

	Установка одностоечных деревянных опор с помощью бурильно-крановых машин в грунте II группы, при 20 опорах на 1 км линии, длина опоры 8,5-9,5 м
	1 км линии
	К-17, К-18
	-"-
	86,88

	То же, без железобетонных приставок, длина опоры 8,5-9,5 м
	-"-
	-"-
	-"-
	46,64

	Установка одностоечных деревянных опop вручную с двойной железобетонной приставкой в грунте II группы при 20 опорах на 1 км линии; длина, м,
	 
	 
	 
	 

	6,5-7,5
	-"-
	К-19, К-20
	линейщики:
     
4 разр. - 1,
3 разр. - 3,
2 paзр. - 2
землекопы - 2
	168,78

	8,5-9,5
	-"-
	К-21, К-22
	-"-
	244,84

	То же, при помощи бурильно-крановых машин; длина опоры, м, 8,5-9,5
	-"-
	К-23, К-24
	машинист 5 разр. - 1,
линейщики:
     
4 разр. - 1,
3 разр. - 2
	114,04

	Установка опор длиной 8,5-13 м с двумя железобетонными приставками бурильно-крановой машиной типа БКГМ-АН-63, 
	 
	 
	 
	 

	в талом грунте
	1 опора
	К-25
	машинист 5 разр. - 1,
линейщики:
     
4 разр. - 1,
3 разр. - 2
	2,43

	в мерзлом грунте
	-"-
	-"-
	-"-
	3,17

	Установка одностоечных железобетонных опор с помощью бурильно-крановой машины при 20 опорах на линии в грунте II группы, длина опоры 
	 
	 
	 
	 

	6,5-7,5 м
	1 км линии
	К-26, К-27
	-"-
	61,38

	8,5-13 м
	-"-
	К-28, К-29
К-30
	то же, автокрановщик 5 разр. - 1
	74,7

	Установка вручную одной подпоры в талом грунте
	1 подпора
	К-31
	землекоп 2 разр. - 1,
линейщики:
     
5 разр. - 1,
3 разр. - 2,
2 paзр. - 1
	5

	То же, в мерзлом грунте
	-"-
	К-32
	-"-
	9,55

	То же, оттяжки в талом грунте
	1 оттяжка
	К-33
	землекоп 2 разр. - 1,
линейщики:
     
4 разр. - 1,
3 разр. - 1
	4,96

	То же, в мерзлом грунте
	-"-
	К-34
	-"-
	12,18

	Устройство линейного заземления с рытьем ям
	1 заземление
	К-36
	землекоп 2 разр. - 1, линейщик 3 разр. - 1
	1,05

	Установка одинарной 8-штырной траверсы на неустановленной опоре с закреплением изоляторов
	1 траверса (одинарная)
	К-37
	линейщик 3 разр. - 2
	1,1

	То же, двойной
	1 траверса (двойная)
	К-39
	-"-
	2,7

	Установка одинарной 8-штырной траверсы на установленной опоре с закреплением изоляторов
	1 траверса (одинарная)
	К-4*
	линейщики:
     
4 разр. - 1,
3 разр. - 1
	1,89

	______________
     * Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	То же, двойной
	1 траверса (двойная)
	К-43
	-"-
	4,16

	Нумерация опор, подпор
	100 шт.
	К-45
	маляр 3 разр. - 1
	23

	Раскатка и подвеска проводов диаметром от 3 до 6 мм, с высотой подъема 6-7,5 м при 16 опорах на 1 км, и подвеске более 3 проводов вручную
	1 км трассы
	К-47, К-48
	линейщики:
     
6 разр. - 1,
5 разр. - 1,
4 разр. - 3,
3 paзр. - 1
	11,62

	лошадью
	-"-
	К-49, К-50
	-"-
	10,08

	автомашиной, трактором (при одновременной раскатке 3 проводов)
	-"-
	К-51, К-52
	-"-
	8,9

	Раскатка и подвеска проводов диаметром 3-4 мм с установкой крюков и насадкой изоляторов, высота подъема 6 м, при 16 опорах на 1 км вручную
	1 км трассы
	К-53, К-54
	-"-
	18,87

	лошадью
	-"-
	-"-
	-"-
	17,35

	2 проводов автомашиной или трактором
	-"-
	-"-
	-"-
	15,7

	Раскатка и подвеска проводов диаметром 3-6 мм, высота подъема 6-7,5 м, при 20 опорах нa 1 км, при подвеске более 3 проводов, вручную
	1 проводо-км трассы
	К-55, К-56
	-"-
	12,31

	лошадью
	-"-
	К-57, К-58
	-"-
	10,78

	2 проводов автомашиной или трактором
	-"-
	К-59, К-60
	-"-
	9,86

	Раскатка и подвеска проводов диаметром 3-4 мм с установкой крюков и насадкой изоляторов, высота подъема 6 м, при 20 опорах на 1 км вручную
	1 км трассы
	К-61, К-62
	линейщики:
     
6 разр. - 1,
5 разр. - 1,
4 разр. - 3,
3 paзр. - 1
	16,32

	лошадью
	-"-
	-"-
	-"-
	14,97

	2 проводов автомашиной или трактором
	-"-
	-"-
	-"-
	13,02

	Раскатка и подвеска проводов диаметром 3-4 мм на траверсах, высота подъема 6 м, при 16 опорах на 1 км 
	 
	 
	 
	 

	вручную
	-"-
	К-65, К-68
	-"-
	10,71

	лошадьми
	-"-
	-"-
	-"-
	9,36

	автомашиной или трактором (одновременно 2 проводов)
	-"-
	-"-
	-"-
	7,71

	То же, на 20 опорах на 1 км при раскатке вручную
	-"-
	К-66, К-69
	-"-
	11,32

	лошадьми
	-"-
	-"-
	-"-
	9,97

	автомашиной или трактором
	-"-
	-"-
	-"-
	8,32

	Установка, сборка Г-образного кронштейна на установленных опорах
	1 кронштейн
	К-71
	линейщик 4 разр. - 1
	0,6

	Установка подвесных крюков на установленных опорах
	1 крюк
	К-72
	-"-
	0,255

	Устройство точечного скрещивания на вновь подвешиваемых проводах на накладках
	1 скрещивание пары проводов
	К-73
	линейщики:
     
6 разр. - 1,
5 разр. - 1,
4 разр. - 3,
3 paзр. - 1
	2

	То же, при реконструкции
	-"-
	К-74
	линейщики:
     
6 разр. - 1,
4 разр. - 1
	2,563

	Устройство скрещиваний на Г-образных кронштейнах на существующих цепях
	1 кронштейн
1 скрещивание пары проводов
	К-75, К-76
	линейщики:
     
6 разр. - 1,
4 разр. - 1
	1,654

	То же, на подвесных крюках
	-"-
	-"-
	-"-
	1,332

	Устройство контрольного пункта на столбе
	1 контр. пункт
	К-77
	линейщик 3 разр. - 1
	1,75

	Устройство каскадной защиты на две цепи (крюковой профиль или траверсный)
	1 каскадная защита
	К-78, К-79
	линейщики:
     
6 разр. - 1,
5 разр. - 1,
4 разр. - 3,
3 paзр. - 1,
землекоп - 1
	10

	Перекладка и регулировка проводов диаметром 3 мм при 20 опорах на 1 км трассы
	1 км трассы
	К-80, К-81
	линейщики:
     
6 разр. - 1,
5 разр. - 2,
4 разр. - 3
	16,3

	То же, при количестве опор 16 на 1 км трассы
	-"-
	-"-
	-"-
	13,25

	Оборудование абонентского пункта

	Установка радиоточки с индивидуального ввода со столба на кирпичную и деревянные стены
	1 радиоточка
	К-83
	кабельщики:
     
5 разр. - 1,
3 разр. - 1
	1,84

	То же, с устройством проводки
	-"-
	К-84, К-85
	-"-
	5

	Установка радиоточки или телефонного аппарата от подземной кабельной линии с рытьем и засыпкой траншеи, грунт II группы
	-"-
	К-86
	кабельщики:
     
5 разр. - 1,
3 разр. - 1,
2 разр. - 1
	3,38

	Установка телефонов с устройством воздушного ввода со столба
	1 аппарат
	К-87
	кабельщики:
     
5 разр. - 1,
3 разр. - 1 
     
	3,5

	Установка динамика и трансформатора на столбе
	1 шт.
	К-88
	 
	1,65
0,44

	Стоечные линии

	Установка радиотрансляционных стоек высотой до 2 м с окраской
	1 шт.
	К-90
	линейщики:
     
5 разр. - 1,
4 разр. - 1,
3 paзр. - 1
	6,25

	Устройство заземлений
	-"-
	К-91
	кабельщики:
     
4 разр. - 1,
2 разр. - 1
	 

	Подвеска одного пролета пары проводов диаметром 4 мм на переходах через улицы и дороги на стойках высотой 
	 
	 
	 
	 

	0,8 м
	-"-
	К-98
	-"-
	5,72

	2,5 м
	-"-
	-"-
	-"-
	9,82

	Устройство лестничного стояка в штробе-борозде в кирпичном основании
	1 стояк
	К-102
	электромонтажники:
     
4 разр. - 1,
3 разр. - 1
	0,7

	Прокладка 1 м провода или кабеля в борозде с пробивкой борозды
	100 м кабеля
	К-103
	-"-
	11,5


     

     
Приложение 4  

           

Пример расчета продолжительности выполнения работ

Исходные данные


Для строительства ВПС выделена комплексная бригада монтажников связи в составе 7 человек. Работы выполняются способом бригадного подряда.


Данные трудоемкости (по видам работ) из комплексного наряда, составленного для осуществления бригадного подряда, составляют:


а) прокладка и монтаж многопарных кабелей - 812 чел.-ч;


б) прокладка в монтаж однопарных кабелей - 1315 чел.-ч,


в) строительство воздушных линий - 1295 чел.-ч;


г) монтаж коммутационного оборудования - 16 чел.-ч.


В соответствии с методикой, приведенной в п.3.2 "в" Рекомендаций, продолжительность выполнения работ рассчитывается по формуле:


[image: image18.png]


.

Подставляя в эту формулу значения трудоемкости ([image: image19.jpg]


), расчетного количества рабочих в бригаде (при коэффициентах [image: image20.jpg]


=1,2, [image: image21.jpg]


=1,3), находим продолжительность выполнения по видам работ:


в) по прокладке и монтажу многопарных кабелей:
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 рабочих дней;

б) по прокладке и монтажу однопарных кабелей:
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 рабочий день;

в) по строительству воздушных линий связи:
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 рабочих дней;

г) по монтажу коммутационного оборудования:
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 рабочих дня.

Общая продолжительность строительства составит:
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 рабочих дней.

           



