     
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

РАЗРАБОТКА ТРАНШЕИ КАНАТНО-СКРЕПЕРНОЙ УСТАНОВКОЙ НА УЧАСТКЕ С МЕЖБОЛОТНЫМИ ОЗЕРАМИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) строительными подразделениями.


1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ по разработке траншеи канатно-скреперной установкой на участке с межболотными озерами для прокладки трубопровода. Определен состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.


1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются:


- типовые чертежи;


- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);


- заводские инструкции и технические условия (ТУ);


- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);


- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);


- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТТК - описание решений по организации и технологии производства работ по разработке траншеи канатно-скреперной установкой на участке с межболотными озерами для прокладки трубопровода, с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижение себестоимости работ;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;


- унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК, разрабатываются Проект производства работ (далее ППР) или как его обязательные составляющие Рабочие технологические карты (далее РТК) на выполнение отдельных видов работ по разработке траншеи канатно-скреперной установкой на участке с меж болотными озерами для прокладки трубопровода.


Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.


РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.


1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.


Порядок привязки ТТК к местным условиям:


- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;


- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;


- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;


- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;


- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.


1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы во III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по разработке траншеи канатно-скреперной установкой на участке с межболотными озерами для прокладки трубопровода с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.


Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:


	
	

	- длина траншеи
	- L=100,0 м;

	- ширина траншеи по низу
	- В[image: image1.png]


=2,64 м;

	- ширина траншеи по верху
	- В[image: image2.png]cepx



=11,1 м;

	- максимальная глубина разработки траншеи
	- h=2,82 м;

	- откосы траншеи
	- m=1:0,75.


     
     
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по разработке траншеи канатно-скреперным оборудованием на участке с межболотными озерами для прокладки трубопровода.


2.2. Работы по разработке траншеи канатно-скреперным оборудованием на участке с межболотными озерами для прокладки трубопровода, выполняются механизированным отрядом в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 час.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при производстве работ по разработке траншеи канатно-скреперным оборудованием на участке с межболотными озерами для прокладки трубопровода, входят следующие технологические операции:


- промер глубины болота под разрабатываемую траншею;


- геодезическая разбивка местоположения траншеи;


- разработка траншеи канатно-скреперным оборудованием.


2.4. Технологической картой предусмотрена разработка траншеи на участке с межболотными озерами механизированным звеном в составе: канатно-скреперная установка в составе следующего оборудования: лебедка скреперная ЛС-302 в состав лебедки входят: силовая установка (двигатель), трансмиссия (редуктор), натяжной (тяговый) барабан, возвратный барабан, смонтированные на общей раме (характеристики: максимальное тяговое усилие - 50 т.с. [image: image4.png]


 32,5 мм, мощность двигателя N=95,2 л.с. габаритные размеры 4015х2200х2650 мм, масса m=10,1 т); скреперное оборудование КСО-232 с откидывающимся днищем (характеристики: V[image: image5.png]


=3,0 м[image: image6.png]


, параметры разрабатываемой траншеи В=1,6 м, [image: image7.png]


=200 м, масса m=3,2 т, П[image: image8.png]


=18 м[image: image9.png]


/час); бульдозер Б170М1.03ВР ([image: image10.png]I,



=4,28 м, [image: image11.png]


=1,31 м).
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Рис.1. Бульдозер Б170М1.03ВР
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Рис.2. Лебедка ЛС-302 на тракторе ТДТ-55
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Рис.3. Скреперное оборудование КСО-232

2.5. При производстве работ по разработке траншеи канатно-скреперной установкой на участке с межболотными озерами следует руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция";


- СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84;


- Пособие к СНиП 3.01.03-84. Производство геодезических работ в строительстве;


- СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*;


- СТО Газпром 2-2.1-249-2008 Магистральные газопроводы;


- СТО Газпром 2-2.2-382-2009 Магистральные газопроводы. Правила производства и приемки работ при строительстве сухопутных участков газопроводов, в том числе в условиях Крайнего Севера;


- СТО Газпром 2-2.2-334-2013 Строительство и ремонт магистральных газопроводов на подводных переходах, в обводненной и заболоченной местности, с применением обетонированных труб;


- СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы;


- ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемки работ;


- СП 104-34-96. Производство земляных работ;


- СП 108-34-97. Сооружение подводных переходов;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- Правила техники безопасности при производстве подводно-технических работ на реках и водохранилищах;


- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение (ордер) на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения (ордера) запрещается.


3.2. До начала производства работ по разработке траншеи канатно-скреперной установкой на участке с межболотными озерами необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- разработать РТК или ППР на разработку траншеи канатно-скреперной установкой на участке с межболотными озерами;


- решить основные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением строительства;


- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;


- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;


- укомплектовать звено рабочих, ознакомить их с проектом перехода и технологией производства работ;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- подготовить к производству работ оборудование канатно-скреперной установки и доставить их на объект;


- обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ, устройство двусторонней дублированной связи с пунктом управления;


- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь, инструменты и средства для безопасного производства работ;


- проверить сертификаты качества, паспорта на лесоматериал, стальные болты, гайки, шайбы и скобы;


- опробовать гидравлический экскаватор;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ (п.4.1.3.2 РД 08-296-99).


3.3. Общие указания


3.3.1. Часть территории трассы трубопровода проходящая в сложных гидрологических условиях с грунтами низкой несущей способности, представлена как болота I-го типа, (см. табл.1).


ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БОЛОТ НА ТИПЫ
(извлечения из СНиП III-42-80)
     
Таблица 1

	
	

	Тип болота
	Характеристика

	Первый
	Болота целиком заполненные торфом, допускающие работу и неоднократное передвижение болотной техники с удельным давлением 0,02-0,03 МПа (0,2-0,3 кгс/см[image: image15.png]


) или работу обычной техники с помощью щитов, сланей или дорог, обеспечивающих снижение удельного давления на поверхность залежи до 0,02 МПа (0,2 кгс/см[image: image16.png]


)

	Второй
	Болота, целиком заполненные торфом, допускающие работу и передвижение строительной техники только по щитам, сланям или дорогам, обеспечивающим снижение удельного давления на поверхность залежи до 0,01 МПа (0,1 кгс/см[image: image17.png]


)

	Третий
	Болота, заполненные растекающимися торфом и водой с плавающей торфяной коркой, допускающие работу только специальной техники на понтонах или обычной техники с плавучих средств


3.3.2. Прокладка трубопроводов на болотах предусматривается, как правило, прямолинейно с минимальным числом поворотов. В местах поворота допускаются повороты отводами радиусом 40Ду и 5Ду, а также упругий изгиб трубопроводов.


3.3.3. До начала разработки траншеи на болотах плодородный слой не снимают. Технологически необходимый разрыв между разработкой траншеи и укладкой трубопровода должен быть указан в ППР или РТК.


3.3.4. Размеры и профили траншей устанавливаются проектом в зависимости от диаметра и покрытия трубопроводов, типа балластировки, характеристики грунтов, гидрогеологических и других условий.


Ширина траншей по дну должна быть не менее (D+300) мм для трубопроводов диаметром до 700 мм и 1,5D - для трубопроводов диаметром 700 мм и более, где D - условный диаметр трубопровода. Для трубопроводов с теплоизоляцией, а также обетонированных труб вместо значения D следует принимать наружный диаметр покрытия трубопровода (D[image: image18.png]


).


На участках горизонтальных кривых вставок ширина траншеи по дну должна быть не менее удвоенной ширины траншеи, разрабатываемой на примыкающих прямолинейных участках.


На участках балластировки трубопровода утяжеляющими грузами ширина траншеи по дну должна быть не менее 2,2D.


3.3.5. Ширина траншеи по дну для труб диаметром 1,0 м:


- при глубине траншеи до 3,0 м (с креплением и без крепления) принимается равной внешнему диаметру плюс 1,0 м;


- при глубине более 3,0 м и креплении стенок траншеи на каждый метр глубины добавляется к ширине траншеи по 0,2 м.


Ширина траншеи по дну для труб диаметром более 1,0 м принимается равной внешнему диаметру плюс 1,5 м (см. табл.2).


Расчетная ширина траншеи для трубопроводов
(СН-161-61, § 34)
     
Таблица 2

	
	
	

	Наружный диаметр труб, мм
	Ширина траншеи, м, при сварном соединении при укладке

	 
	плетями или отдельными секциями
	отдельными трубами

	70
	0,7
	0,57

	152
	0,7
	0,65

	377
	0,7
	0,88

	406
	0,71
	0,91

	478
	0,8
	0,98

	530
	0,83
	1,33

	720
	1,1
	1,52

	820
	1,3
	1,62

	920
	1,4
	1,72

	1120
	1,7
	1,92

	1420
	2,13
	2,22

	1620
	2,43
	2,52

	1720
	2,58
	2,23

	1820
	2,73
	2,38

	2020
	3,03
	2,68

	2220
	3,33
	2,98

	2520
	3,78
	3,43

	3500
	5,25
	4,9

	 

	Примечания: 1. Ширина траншеи для трубопроводов диаметром свыше 3,5 м устанавливается в проекте, исходя из технологии устройства основания, их монтажа, изоляции и заделки стыков.

2. При параллельной укладке нескольких трубопроводов в одной траншее расстояние от крайних труб до стенок траншей определяется требованиями настоящей таблицы, а расстояние между трубами устанавливается проектом.


3.3.6. Крутизна откосов траншеи, разрабатываемых на болотах, принимается по таблице 3.


Допускаемая крутизна откосов траншей разрабатываемых на болотах
(СНиП III-42-80*, п.3.3, табл.1)
     
Таблица 3

	
	
	
	

	Торф
	Крутизна откосов на болотах типа

	 
	I
	II
	III (сильно обводненные)

	Слабо разложившийся
	1:0,75
	1:1
	-

	Хорошо разложившийся
	1:1
	1:1,25
	По проекту


3.3.7. Канатно-скреперные установки могут использоваться для разработки траншей на болотах, строительстве переходов через небольшие реки и водоемы, а также в горной местности на уклонах более 20°.


3.3.8. Канатно-скреперная установка состоит из двухбарабанной лебедки с приводом (ЛС-302), установленной на щите тракторе ТДТ-55 (являющимся головной опорой), скреперного ковша, якорных приспособлений с блоками, тросов и мачт, поддерживающих тросы.


В качестве якорного приспособления могут применяться крюковой анкер, прилагаемый к установке, закопанные в грунт или уложенные поперек траншеи бревна, или трубы.


Лебедки скреперные предназначены для использования в качестве тягового средства при скрепировании траншей и протаскивании трубопроводов при строительстве переходов через водные преграды. Для осуществления автоматического изменения скорости выбирания каната в зависимости от требуемого усилия в трансмиссию лебедки встроен гидротрансформатор, который ограничивает усилие в канате без отключения двигателя, предохраняя канат и трансмиссию лебедки от перегрузок. Для расширения диапазона скоростей лебедка имеет двухскоростной редуктор.


Ковш скрепера прикреплен к канатам, которые сматываются с одного барабана и наматываются на другой. При рабочем ходе ковш наполняется через открытую часть и подается к месту разгрузки. На холостом ходу ковш тянется назад холостой ветвью каната, прикрепленной к тыльной части ковша.


Для того чтобы при работе канатно-скреперной установки использовать холостой ход ковшей в качестве рабочего, иногда применяют два ковша, скрепленные друг с другом своей задней частью. Тогда оба ковша работают попеременно: когда у одного из них рабочий ход - у другого холостой, и наоборот (см. рис.4 б).


3.3.9. Использование канатно-скреперных установок при разработке плотных глинистых грунтов малоэффективно, так как скреперный ковш скользит по дну траншеи, и производительность его резко снижается. Нецелесообразным является также использование канатно-скреперной установки на плавунах и илистых грунтах, особенно при отсутствии течения.
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* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


Схема операционного контроля качества
     
Таблица 4

	
	
	
	
	

	Наименование операций подлежащих контролю
	Допустимые отклонения
	Способы контроля
	Объем контроля
	Кто контролирует

	Разбивочные работы
	Половина ширины траншеи по дну по отношению к разбивочной оси +20 и -5 см
	Нивелир
	Не менее 10 точек на дне траншеи
	Геодезист

	Отклонение отметок дна траншеи от проектных при черновой разработке
	+10 см
	Нивелир, щуп
	"
	Прораб.
Геодезист

	То же планировочных отметок дна траншеи
	недоборы 10 см

переборы 20 см
	"
	Не менее 20 точек
	"

	Отклонение отметок дна траншеи от проектных после доработки недобора
	±5 см
	"
	"
	"

	Размеры траншеи по дну
	Не менее проектных
	"
	"
	"


4.9. По окончанию выполнения работ по разработке траншеи, производится её визуальный осмотр и инструментальные измерения представителем технического надзора Заказчика. По результатам проверки принимается решение о готовности траншеи к укладке трубопровода путём документального оформления и подписания Акта приемки готовой траншеи для укладки трубопровода, в соответствии с Формой N 3.7. ВСН 012-88. Часть II. К данному акту необходимо приложить:


- рабочие чертежи (МГ) трубопровода;


- акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности в соответствии с Приложением 2,РД 11-02-2006;


- акт о выполнении мероприятий по безопасности труда, в соответствии с Приложением И, СНиП 12-03-2001;


- акт передачи земельного участка под строительную площадку, в соответствии с Приложением Б, СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011;


- акт закрепления границ болота;


- акт закрепления трассы, в соответствии с Формой N 2.1. ВСН 012-88. Часть II;


- акт геодезической подготовки трассы в соответствии с Формой N 3.1, ВСН 012-88. Часть II;


- ведомости проектных и фактических отметок дна траншеи по оси нитки перехода трубопровода через болото;


- лабораторные заключения на проверку грунта дна траншеи на соответствие проекту;


- исполнительную схему готовой траншеи с указанием отметок дна траншеи по оси в соответствии сПриложением А, ГОСТ Р 51872-2002.


Вся приёмо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006 и ВСН 012-88. Часть II.


4.10. На объекте строительства должны вестись следующие журналы:


- Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций;


- Журнал авторского надзора проектной организации;


- Журнал инженерного сопровождения объекта строительства;


- Оперативный журнал геодезического контроля;


- Общий журнал работ.


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 5.


Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов
     
Таблица 5

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Скреперный ковш, V=3,0 м[image: image20.png]



	КСО-232
	шт.
	1

	2.
	Двухбарабанная лебедка
	ЛС-302
	"
	1

	3.
	Трелевочный трактор
	ТДТ-55
	"
	1

	4.
	Бульдозер
	Б170М1.03ВР
	"
	1

	5.
	Нивелир
	НК-3Л
	"
	1

	6.
	Рулетка металлическая, 10,0 м
	РЗ-10
	"
	1

	7.
	Металлический щуп
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=3,0 м
	"
	1


     
     
VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по разработке траншеи канатно-скреперной установкой через участки с межболотными озерами следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.


6.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности.


Для отдыха и приёма пищи должны быть выделены (если нет специальных помещений) места, где исключается контакт с технологическими материалами.


6.5. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.


6.6. Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается.


Находясь на территории строительной или производственной площадки, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах, работники, а также представители других организаций обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.


6.7. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с "Инструкцией по проектированию электрического освещения" строительных площадок.


Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть закрыт.


6.8. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:


- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;


- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;


- организовать работы в соответствии с Проектом производства работ или Технологической картой;


- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;


- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;


- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.


6.9. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);


- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы;


- при приближении грозы лицо, ответственное за безопасное выполнение работ, обязано прекратить производство работ и вывести всех работающих из зоны выполнения работ на расстояние не ближе 25 м от ЛЭП.


6.10. К работам по разработке траншей через болота допускаются лица:


- достигшие 18 лет, прошедшие специальное обучение и ознакомленные со спецификой работы на болотах;


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004. Рабочие, входящие в состав бригады, должны до начала работ пройти инструктаж о правильных приемах выполнения операций и правилах техники безопасности по каждому виду работ, выполняемых бригадой, с подписью проводившего и получившего инструктаж;


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


6.11. Для защиты лебедчика канатно-скреперной установки на случай обрыва троса на лебедке должен быть установлен защитный щит. Не разрешается находиться другим лицам, кроме лебедчика, ближе 5 м от канатно-скреперной установки.


Перед пуском канатно-скреперной установки руководитель (производитель работ, мастер) должен лично проверить надежность заделки в землю якорей и опор для подвески блоков, исправность тяговых механизмов и обустройств (лебедки, блока, каната), опробовать работу лебедки на холостом ходу, а также проверить, что все люди находятся в безопасности.


6.12. Общие требования охраны труда при работе с инструментом:
6.12.1. Весь инструмент (ручной, электрифицированный) должен храниться в кладовых на стеллажах. При перевозке или переноске инструмента его острые части следует защищать чехлами или иным способом.


6.12.2. Выдавать инструмент рабочим надо одновременно с соответствующими средствами индивидуальной защиты.


6.12.3. Администрация обязана организовать систематический надзор за исправностью, правильным и безопасным использованием инструмента, а также его своевременный ремонт.


6.12.4. К работе с электрифицированным инструментом допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение безопасным методам работы с этим инструментом и оказанию первой медицинской помощи, имеющие квалификационную группу по технике безопасности. Список рабочих, имеющих право пользоваться электрифицированными инструментами, должен быть определен приказом по организации (предприятию).


6.12.5. Электрифицированный инструмент должен иметь паспорт, испытываться и проверяться квалифицированным персоналом. Результаты проверки заносятся в журнал.


6.12.6. Применять ручные электрические машины допускается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте.


6.12.7. Запрещается работать механизированным инструментом, стоя на приставных лестницах; применение стремянок допускается только при наличии упоров на их ножках и ограждения всей рабочей площадки.


6.12.8. Во время перерывов в работе или при переноске механизированного инструмента двигатель (источник питания) необходимо отключить. Запрещается оставлять без присмотра механизированный инструмент, присоединенный к электросети. Во время длительных перерывов в работе, при обрыве проводов и других неисправностях питание механизированного инструмента также должно быть отключено.


6.12.9. Запрещается во время работы натягивать и перегибать кабеля электроинструментов; не допускается пересечение кабелей инструментов с тросами, электрокабелями и электросварочными проводами, находящимися под напряжением, и со шлангами газорезчиков.


6.12.10. Запрещается брать рукой рабочие органы инструментов, даже если их двигатели выключены, но сами они подключены к энергоприводу.


6.12.11. Работа инструментом должна производиться при обязательном наличии средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.


6.12.12. Запрещается передавать механизированный инструмент лицам, не имеющим соответствующего удостоверения и не записанным в наряд на производство работ.


6.12.13. Рабочие, пользующиеся механизированными инструментами, должны своевременно предупреждать мастера об их неисправности и делать соответствующую отметку в журнале регистрации.


6.12.14. Рабочие обязаны по первому требованию предъявить документы ответственному за охрану труда руководителю предприятия или органам Государственного надзора.


6.12.15. Запрещается использовать механизированный инструмент не по назначению.


6.12.16. Запрещается работать механизированным инструментом при плохой освещенности рабочего места.


6.12.17. Рабочий обязан немедленно выключить механизированный инструмент при возникновении резких отклонений от нормальной работы.


6.13. Работа немеханизированным инструментом


6.13.1. Деревянные рукояти ручных инструментов должны быть выполнены из выдержанной древесины твердых и вязких пород. Инструмент должен быть правильно насажен и прочно укреплен на гладко обработанных рукоятях.


Ударные инструменты (топоры, молотки, кувалды) должны иметь рукояти овального сечения с утолщенным свободным концом; кирка насаживается на утолщенный конец рукояти. Конец, на который насаживается инструмент, должен быть расклинен металлическим клином.


6.13.2. Погрузочно-разгрузочные работы с грузами массой более 50 кг, а также их подъем на высоту более 1,5 м должны быть механизированы.


При перемещении груза на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 15 кгс.


Для взрослых мужчин предельная масса груза - 50 кг, для юношей от 16 до 18 лет вручную - до 16, при перевозке на тележках - до 50 кг.


Предельные нормы массы груза, поднимаемого и перемещаемого вручную
     
Таблица 6

	
	

	Характер работ
	Предельно допустимая масса груза, кг

	Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой
	15

	Подъем тяжестей на высоту более 1,5 м
	10

	Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены
	10

	Суммарная масса грузов, перемещенных в течение рабочей смены
	Не более 7000

	 

	Примечание. Масса поднимаемого и перемещаемого груза включает массу тары-упаковки.


     
     
VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав звена составляет - 4 чел., в том числе:


	
	

	Машинист бульдозера 6 разряда
	- 1 чел.

	Машинист трелевочного трактора 5 разряда
	- 1 чел.

	Машинист лебедки 4 разряда
	- 1 чел.

	Подсобный рабочий 2 разряда
	- 1 чел.


     
     
VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на разработку траншеи через болото составляют:


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 15,94 чел.-час.

	Машинного времени
	- 75,97 маш.-час.


8.2. Выработка на одного рабочего - 173 м[image: image22.png]


/смену.
8.3. Продолжительность выполнения работ - 2,8 смены.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ
     
Таблица 7

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование
ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Н[image: image23.png]


 на ед. изм.
	Н[image: image24.png]


 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	01-01-023-2
	Разработка траншеи на болоте
	1000 м[image: image25.png]



	1,937
	8,23
	39,22
	15,94
	75,97

	 
	ИТОГО:
	м[image: image26.png]



	1937
	 
	 
	15,94
	75,97


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-2001. Сборник N 1 Земляные работы).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
     
Таблица 8

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем чел.-час
	Состав бригады (звена)
	Продолжительность работы, смен

	1.
	Разработка траншеи на болоте I-го типа для прокладки трубопровода
	м[image: image27.png]



	1937
	91,91
	Бульдозер - 1 ед.

КСУ - 1 ед.

Рабочие - 2 чел.
	2,8

[image: image28.png]
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