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1. Общие указания

     

1.1. Система планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений представляет собой совокупность организационно-технических мероприятий по надзору, уходу и всем видам ремонта, осуществляемых в соответствующем плановом порядке. 



1.2. Настоящее Положение имеет целью обеспечение сохранности производственных зданий и сооружений путем надлежащего ухода за ними, своевременного и качественного проведения ремонта их, а также упорядочения ремонтного дела и снижения стоимости ремонта. 



1.3. Настоящее Положение предусматривает правила эксплуатации и ремонта производственных зданий со всеми строительными конструкциями, санитарно-техническими устройствами, включая вводы водопровода и канализационные выпуски, электрическое освещение, планировку прилегающей непосредственно к зданию территории и отмостку вокруг здания и сооружений, в том числе внутризаводских и подъездных железных и автомобильных дорог, водопроводно-канализационных сооружений, сетей теплофикации и газоснабжения, электроснабжения и связи, а также различных эстакад, платформ, открытых складов и других сооружений. 



1.4. Настоящее Положение является обязательным при проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений всех отраслей народного хозяйства. 


При эксплуатации железнодорожных путей общего пользования и подъездных путей, входящих в общую сеть железных дорог Союза ССР, автомобильных дорог общего пользования, линий электропередачи и сооружений связи, морских и речных портовых и судоходных сооружений, входящих соответственно в систему Министерства путей сообщения, Министерства энергетики и электрификации СССР, Министерства связи СССР, Министерства морского флота СССР и министерств и управлений речного флота союзных республик, а также городских водопроводно-канализационных сооружений, сетей теплофикации и газификации надлежит руководствоваться соответствующими отраслевыми положениями. 



1.5. Министерства и ведомства разрабатывают в соответствии с настоящим Положением инструкции по технической эксплуатации зданий и сооружений, учитывающие специфические условия содержания и ремонта производственных зданий и сооружений. 



1.6. В отраслевых инструкциях по технической эксплуатации производственных зданий и сооружений должны быть даны подробные указания о порядке технического обслуживания и содержания зданий и сооружений и установлены права и обязанности инженерно-технического персонала, ответственного за эксплуатацию зданий и сооружений; указанными инструкциями должна регламентироваться система осмотра зданий и сооружений и также установлены правила содержания отдельных конструкций и инженерного оборудования. 



1.7. Межремонтные сроки, указанные в приложении к настоящему Положению, не распространяются на периодичность ремонтов производственных зданий и сооружений, расположенных в районах с повышенной сейсмичностью, с просадочными грунтами, распространения вечномерзлых грунтов, развитых селей, оползневых явлений и осыпей. 


Межремонтные сроки в этих условиях устанавливаются в зависимости от местных условий министерствами и ведомствами в соответствии с подчиненностью организаций.


 2. Наблюдения за сохранностью зданий и сооружений
в период эксплуатации


2.1. Производственные здания и сооружения в процессе эксплуатации должны находиться под систематическим наблюдением инженерно-технических работников, ответственных за сохранность этих объектов. 



2.2. В зависимости от размеров и структуры предприятия или организации обязанности по наблюдению за эксплуатацией зданий и сооружений должны возлагаться или на специальную службу - Отдел эксплуатации и ремонта зданий и сооружений предприятия, или на ОКС, строительный отдел, строительную группу, а также соответствующие эксплуатационные службы: отдел главного энергетика, транспортный отдел и др. 


Структуру и численный состав подразделений, осуществляющих наблюдение за эксплуатацией зданий и сооружений, разрабатывают министерства, ведомства, советы министров АССР, краевые и областные исполкомы и утверждают в установленном порядке (см. приложение 14). 



2.3. Все производственные здания и сооружения предприятия или части их (пролет, этаж) приказом директора предприятия закрепляются за цехами, отделами и другими подразделениями предприятия (организации), занимающими указанные площади. Начальники соответствующих подразделений (цех, отдел и др.) являются лицами, ответственными за правильную эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт закрепленных за подразделением зданий, сооружений или отдельных помещений. 


За сохранность жилого и культурно-бытового фонда предприятий и за его своевременный ремонт отвечает начальник жилищно-коммунального отдела, жилищно-эксплуатационной конторы или других административно-хозяйственных отделов предприятия с приданными им ремонтно-строительными цехами или участками в зависимости от структуры предприятия (организации), руководствуясь Положением о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных зданий, утвержденным Госстроем СССР. 


Благоустройство территории предприятия (озеленение, уборка, поливка и т.п.) осуществляется специальными хозяйственными службами. Ремонт проездов и тротуаров ведется ремонтно-строительной службой предприятия. 


2.4. Кроме систематического наблюдения за эксплуатацией зданий и сооружений специально на то уполномоченными лицами, все производственные здания и сооружения подвергаются периодическим техническим осмотрам. Осмотры могут быть общими и частными. 


При общем осмотре обследуется все здание или сооружение в целом, включая все конструкции здания или сооружения, в том числе инженерное оборудование, различные виды отделки и все элементы внешнего благоустройства, или всего комплекса зданий и сооружений (например, железнодорожные пути с искусственными сооружениями). 


При частном осмотре обследованию подвергаются отдельные здания, или сооружения комплекса, или отдельные конструкции, или виды оборудования (например, фермы и балки здания, мосты и трубы на автомобильной дороге, колодцы на канализационной или водопроводной сети). 


Как правило, очередные общие технические осмотры зданий проводятся два раза в год - весной и осенью. 



2.5. Весенний осмотр производится после таяния снега. Этот осмотр должен иметь своей целью освидетельствование состояния здания или сооружения после таяния снега или зимних дождей. 


В районах с бесснежной зимой сроки весенних осмотров устанавливаются дирекцией предприятия. 


При весеннем осмотре уточняются объемы работы по текущему ремонту зданий или сооружений, выполняемому в летний период, и выявляются объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план следующего года. 


При весеннем техническом осмотре необходимо: 


а) тщательно проверить состояние несущих и ограждающих конструкций и выявить возможные повреждения их в результате атмосферных и других воздействий; 


б) установить дефектные места, требующие длительного наблюдения; 


в) проверить механизмы и открывающиеся элементы окон, фонарей, ворот, дверей и других устройств; 


г) проверить состояние и привести в порядок водостоки, отмостки и ливнеприемники. 



2.6. Осенний осмотр проводится с целью проверки подготовки зданий и сооружений к зиме. К этому времени должны быть закончены все летние работы по текущему ремонту. 


При осеннем техническом осмотре необходимо: 


а) тщательно проверить несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений и принять меры по устранению всякого рода щелей и зазоров; 


б) проверить подготовленность покрытий зданий к удалению снега и необходимых для этого средств (снеготаялки, рабочий инвентарь), а также состояние желобов и водостоков; 


в) проверить исправность и готовность к работе в зимних условиях открывающихся элементов окон, фонарей, ворот, дверей и других устройств. 



2.7. Состояние противопожарных мероприятий во всех зданиях и сооружениях как при периодических, так и при текущих осмотрах проверяется с представителями пожарной охраны предприятия в сроки, зависящие от специфических условий эксплуатации производственных зданий, но не реже одного раза в месяц. 


Текущий осмотр основных конструкций зданий с тяжелым крановым оборудованием или зданий и сооружений, эксплуатирующихся в сильно агрессивной среде, проводится один раз в десять дней. Здания и сооружения, эксплуатирующиеся в агрессивной среде, не реже одного раза в год должны подвергаться обследованию специализированными организациями, с обстоятельными отметками в техническом журнале технического состояния конструкций и мерах по проведению необходимых работ по поддержанию строительных конструкций в первоначальном эксплуатационном качестве. 



2.8. Кроме очередных осмотров, могут быть внеочередные осмотры зданий и сооружений после стихийных бедствий (пожаров, ураганных ветров, больших ливней или снегопадов, после колебаний поверхности земли - в районах с повышенной сейсмичностью и т.д.) или аварий. 



2.9. Особо жесткий режим всех видов осмотров должен устанавливаться для производственных зданий и сооружений, возведенных на подработанных подземными горными выработками территориях, на просадочных грунтах и в районах долголетней мерзлоты, а также эксплуатируемых при постоянной вибрации. 



2.10. Кроме перечисленных задач по осмотру зданий, целью технических осмотров является разработка предложений по улучшению технической эксплуатации зданий, а также качеству проведения всех видов ремонта. 



2.11. Состав комиссии по общему осмотру зданий и сооружений назначается руководителем предприятия или организации. Как правило, возглавляет комиссию по общему осмотру руководитель предприятия или организации или его заместитель, а на крупных предприятиях - главный архитектор, начальник ОКСа и др. (по назначению директора). 


В состав комиссии включаются лица, специально занимающиеся наблюдением за эксплуатацией зданий, представители служб, ведающих эксплуатацией отдельных видов инженерного оборудования зданий (санитарно-техническими устройствами и электроосвещением) и железнодорожного или транспортного цеха (при наличии железнодорожного въезда в здание), а также начальники цехов, мастерских, отделов, непосредственно эксплуатирующие здание. 


3.20. Капитальный ремонт производственных зданий и сооружений может быть комплексный, охватывающий ремонтом здание или сооружение в целом, и выборочный, состоящий из ремонта отдельных конструкций здания, сооружения или отдельного вида инженерного оборудования. 



3.21. Выборочный капитальный ремонт производится в случаях: 


а) когда комплексный ремонт здания может вызвать серьезные помехи в работе предприятия в целом или отдельного цеха; 


б) при большом износе отдельных конструкций, угрожающем сохранности остальных частей зданий; при экономической нецелесообразности проведения комплексного ремонта здания по соображениям, изложенным в п.3.25 настоящего Положения. 



3.22. При проведении выборочного капитального ремонта необходимо в первую очередь предусматривать ремонт тех конструкций, от которых зависит нормальный ход технологического процесса (подкрановых балок и путей, полов, производственного водопровода, теплоснабжения, вентиляционных систем и установок по кондиционированию воздуха, производственной канализации и т.п.), а также конструкций, от исправности которых зависит сохранность остальных частей здания или сооружения (кровли, водосточной сети, водопроводно-канализационных устройств и т.п.). 



3.23. Выборочный капитальный ремонт производственных зданий и сооружений в зависимости от условий эксплуатации соответствующих конструкций или видов инженерного оборудования должен осуществляться по мере их износа (см. приложение 6). 



3.24. Комплексный капитальный ремонт производственных зданий и сооружений в зависимости от их капитальности и условий эксплуатации рекомендуется осуществлять с соблюдением периодичности, приведенной в приложениях 5, 6 и 7. 



3.25. В ряде случаев нецелесообразно проведение очередного комплексного капитального ремонта здания или сооружения. Например, когда в ближайшие годы: 


а) намечается снос или перенос зданий или сооружений в связи с предстоящим строительством на занимаемом ими участке другого здания или сооружения, в целях создания или расширения зоны санитарной охраны (защитной зоны), предусмотренных проектом, а также при ожидаемом затоплении подпором проектируемой плотины и др.; 


б) предусматривается прекращение эксплуатации предприятия, для нужд которого это здание или сооружение построено (окончание запасов полезных ископаемых и др.); 


в) предполагается реконструкция здания; 


г) намечается разборка здания вследствие общей ветхости. 


В этих случаях за счет ассигнований на капитальный ремонт должны осуществляться работы по поддержанию конструкций здания или сооружения в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию их в течение соответствующего периода (до сноса или реконструкции). 



3.26. При производстве капитального ремонта зданий или сооружений должны применяться прогрессивные конструкции, изготовленные индустриальным методом. При этом допускается замена изношенной конструкции из менее прочного и недолговечного материала на конструкции из более прочного и долговечного материала, за исключением полной замены основных конструкций, срок службы которых в зданиях и сооружениях является наибольшим (см.п.3.11). 


Например, в безлесных районах целесообразно изношенные деревянные покрытия и перекрытия заменить на сборные железобетонные. В проекте такой замены должна быть обоснована экономическая выгодность такого решения, имея в виду при этом следующие положительные и отрицательные стороны: 


а) большой вес монтируемых типовых (стандартных) деталей и вследствие этого необходимость применения кранов; 


б) возможность использования типовых (стандартных) деталей по размерам; 


в) уменьшение потребности в рабочей силе; 


г) сокращение сроков выполнения работ и возможности уменьшения перерыва в работе цеха или отдельного пролета, участка и др.



3.27. При производстве капитального ремонта не допускается замена существующих конструкций другими, не соответствующими действующим техническим условиям и нормам для нового строительства. 



3.28. Одновременно с проведением капитального ремонта и за счет тех же средств допускается осуществление некоторых работ по улучшению благоустройства здания. При этом в первую очередь ассигнования должны быть направлены на работу по капитальному ремонту. 


К работам по улучшению благоустройства здания относятся: 


а) устройство в зданиях комнат для приема пищи, красных уголков, комнат гигиены женщин и расширение раздевалок; 


б) улучшение электрического освещения помещений (включая замену типов светильников), отопления и вентиляции; 


в) расширение существующих санитарных узлов; 


г) покрытие булыжных или щебеночных отмосток асфальтом.

                             


4. Планирование мероприятий ППР     


4.1. Все работы, предусмотренные системой ППР по производственным зданиям и сооружениям, выполняются по годовым планам (графикам), утвержденным руководителями объединений, предприятий или организаций. 


4.2. В годовых планах-графиках устанавливаются сроки проведения плановых технических осмотров, текущих и капитальных ремонтов с разбивкой всех мероприятий по месяцам. 



4.3. В тех случаях, когда одновременно с проведением ремонта затруднено или невозможно выполнение технологических процессов или иной основной деятельности предприятия, планы всех видов ремонтов производственных зданий и сооружений должны быть увязаны с планами работ соответствующих производственных подразделений предприятия. 



4.4. Планирование текущего ремонта осуществляется ежегодно на основании расцененных описей ремонтных работ по объектам в пределах общего лимита, предусмотренного в плане производственной деятельности предприятия на финансирование этих работ. 



4.5. Годовые планы ремонтов составляются на основании данных технических осмотров зданий и сооружений, отдельных конструкций и видов инженерного оборудования. 



4.6. Годовые планы капитального ремонта (с поквартальной разбивкой) составляются предприятиями и организациями в денежном выражении и натуральных показателях и должны содержать: 


а) утвержденный руководителем объединения, предприятия титульный список объектов ремонта; 


б) наименование и количество основных работ по каждому объекту; 


в) сметную стоимость годового объема работ; 


г) календарные сроки ремонтов; 


д) потребность в основных материалах, строительных изделиях, транспорте, средствах механизации и рабочих. 


Все объекты комплексного ремонта включаются в титульный список поименно. 



4.7. Годовые планы капитального ремонта и источники его финансирования утверждаются объединениями и хозрасчетными предприятиями и организациями, а по предприятиям и организациям, на которые не распространяется Положение о государственном производственном социалистическом предприятии, - их вышестоящими организациями. 


При этом в планах объединений, предприятий и организаций предусматриваются задания по снижению стоимости капитального ремонта основных фондов, осуществляемого хозяйственным способом, на основе улучшения организации и техники ремонтных работ. 


Годовые и квартальные планы капитального ремонта по отдельным объектам основных фондов (зданиям, сооружениям) в пределах выделенных по плану средств на финансирование капитального ремонта и с учетом обеспечения выполнения утвержденного плана производства утверждаются руководителем объединения, предприятия или организации. Иной порядок утверждения планов капитального ремонта по предприятиям может быть установлен соответствующим министерством (ведомством).



4.8. При выполнении работ подрядным способом в процессе подготовки плана на предстоящий год необходимо составить с намечаемой подрядной организацией и подписать протокол согласования объемов, вида и стоимости работ. Протокол высылается в соответствующие министерства (заказчика и подрядчика) для включения в план ремонта. 


В случае передачи предприятием подрядной организации объема работ по капитальному ремонту для выполнения их подрядным способом предприятие вправе передать подрядной организации и соответствующие лимиты по труду, фонды и материалы с последующим сообщением об этом вышестоящему органу. 



4.9. Годовые и квартальные планы капитального ремонта по отдельным зданиям в пределах, предусмотренных по плану ассигнований на финансирование капитального ремонта и с учетом обеспечения выполнения утвержденного плана производства, утверждаются руководителем объединения, предприятия или организации. 



4.10. Годовые планы капитального ремонта на предстоящий год должны быть увязаны с планами обеспечения этих работ материалами. 



4.11. Планирование ремонтов должно обеспечить возможность круглогодичного производства работ с целью создания равномерной загрузки ремонтно-строительных организаций и сокращения сроков устранения дефектов. 


Ремонт зданий и сооружений, обслуживающих производства с работой сезонного характера, следует производить в период наименьшей загрузки или полной остановки. Например, для сахарных заводов - в весенне-летний период, для портовых зданий речного флота - зимой, для котельных, тепловых электростанций, зданий компрессорных станций магистральных газопроводов - в период наименьшей загрузки и т.д.


5. Финансирование ремонтных работ     


5.1. Финансирование текущего ремонта и работ по обследованию зданий и сооружений производится за счет средств, предусмотренных в плане основной производственной деятельности. 



5.2. Финансирование капитального ремонта, а также проектно-изыскательских работ для нужд капитального ремонта осуществляется за счет амортизационных отчислений на капитальный ремонт в соответствии с утвержденной сметной документацией. 



5.3. Финансирование капитального ремонта, а также расчеты за выполненные работы подрядными ремонтно-строительными организациями осуществляются в порядке, установленном в соответствии с "Положением о порядке планирования, начисления и использования амортизационных отчислений в народном хозяйстве", утвержденным Госпланом СССР, Госстроем СССР, Минфином СССР, ЦСУ СССР Госбанком СССР и соответствующими инструкциями, издаваемыми Госбанком СССР и Стройбанком СССР.


6. Порядок составления и утверждения проектно-сметной
документации на проведение ремонта    
 

6.1. Производство капитального ремонта производственных зданий и сооружений с объемом затрат более 10 тыс.рублей на один объект должно осуществляться по утвержденным сметам. 


Финансирование капитального ремонта стоимостью до 10 тыс.рублей на один объект может производиться по расцененным описям работ. Советы министров союзных республик, министерства и ведомства СССР могут установить меньшую предельную стоимость капитального ремонта одного объекта, производимого без составления смет. 



6.2. Сметы на капитальный ремонт составляются без проектов на основании описей работ в том случае, когда конструкции или оборудование зданий в процессе ремонта не заменяются и не усиливаются. Описи работ составляются отдельно по каждому зданию и сооружению с производством обмеров в натуре и с приведением формул подсчета по каждому виду работ с указанием помещения (этажа, пролета, цеха и др.). К описи работ должна быть приложена краткая пояснительная записка. 



6.3. В тех случаях, когда в процессе производства капитального ремонта здания или сооружения отдельные конструкции заменяются на другие, на эти работы разрабатывается проектная документация. Проектирование должно осуществляться в одну стадию. В своем составе проект должен иметь: 


а) краткую пояснительную записку, содержащую обоснование технических решений, технико-экономические показатели и соображения по организации ремонтных работ; 


б) рабочие чертежи; 


в) сметную документацию. 



6.4. Для обеспечения высокого качества проектов и сокращения сроков проектирования разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт сложных объектов может осуществляться на договорных началах проектными организациями. 



6.5. Сметно-техническая документация должна быть составлена по действующим ценам, а также нормам, тарифам и расценкам, прейскурантам и калькуляциям, установленным для работ по капитальному ремонту или по другим нормам, тарифам и расценкам, которые Советами Министров союзных республик, министерствами и ведомствами СССР разрешено применять при составлении сметно-технической документации. На конструкции и виды работ, на которые отсутствуют единичные расценки, составляются дополнительные единичные расценки на основании действующих сметных или производственных норм. 



6.6. Обязательным приложением к смете является: 


а) выборка потребных строительных материалов, изделий и деталей, составленная с учетом использования материалов, полученных от разборки; 


б) выборка потребных строительных машин и механизмов в машино-сменах. 



6.7. Все текущие изменения отпускных цен на материалы, тарифов на грузовые перевозки и электроэнергию, а также условий оплаты труда рабочих, не учтенные единичными расценками, учитываются дополнительными поправками к сметам. 



6.8. В случае выявления в процессе производства ремонтно-строительных и специальных работ дополнительных объемов, не учтенных проектом и сметой, подрядная организация с участием представителей заказчика и проектной организации составляют акт с указанием дополнительных работ и обоснованием необходимости их выполнения. На основании этого акта проектная организация производит корректировку сметной стоимости объекта. При увеличении стоимости работ против первоначальной смета переутверждается в порядке, установленном соответствующим министерством, ведомством. 



6.9. До начала составления проектно-сметной документации проектной организацией производится техническое обследование (изыскания) по отобранным для ремонта зданиям или сооружениям с целью определения в натуре действительного их технического состояния, степени износа основных конструкций, а также получения всех необходимых обмерных чертежей по объектам, не имеющим достоверных архивных данных. В результате съемки с натуры конструктивных элементов и частей зданий или сооружений должны быть установлены точные размеры основных существующих конструкций, узлов и деталей, высот помещений, ширины и высоты оконных и дверных проемов и др. 



6.10. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания или сооружения должна быть полной и достаточной для организации производства всех работ индустриальными методами и заблаговременного размещения заказов на изготовление сборных типовых конструкций и деталей в заводских условиях. 



6.11. Рабочие чертежи на капитальный ремонт зданий или сооружений должны составляться во всех случаях при перепланировке, при усилении оснований, усилении или частичной замене фундаментов, креплений при перекладке части стен, при смене или усилении перекрытий, при смене или реконструкции крыши под другие кровельные материалы, при переоборудовании котельных, газификации, электрификации зданий и сооружений и в других аналогичных случаях. 



6.12. При подрядном способе производства капитального ремонта на прямые затраты, определенные по единичным расценкам, накладные расходы и плановые накопления начисляются в размерах, устанавливаемых для подрядных организаций советами министров союзных республик, министерствами и ведомствами СССР, но не более размеров, предусматриваемых этим организациям в сметах на капитальное строительство. 



                                                  
       

Приложение 5
                  

Примерная периодичность
капитального ремонта производственных зданий

 

	
	
	
	
	

	N
п/п
	
Капитальность здания
	Периодичность капитальных ремонтов
в годах

	


	


	в нормальных условиях
	в агрессивной среде и при переувлажнении
	при вибрационных нагрузках

	1
	С железобетонным или металлическим каркасом, с заполнением каркаса каменными материалами
	
20
	
15
	
6

	2
	С каменными стенами из штучных камней или крупноблочные, колонны и столбы железобетонные или кирпичные, с железобетонными перекрытиями 
	
15
	
10
	
6

 

	3
	То же, с деревянными перекрытиями 
	
12
	
10
	
6

	4
	Со стенами облегченной каменной кладки, колонны и столбы кирпичные или железобетонные, перекрытия железобетонные
	
12
	
10
	
5

	5
	Со стенами облегченной каменной кладки, колонны и столбы кирпичные или деревянные, перекрытия деревянные
	
10
	
8
	
5

	6
	Деревянные с  брусчатыми или бревенчатыми
рублеными стенами 
	
10
	
8
	
5

	7
	Деревянные каркасные и щитовые, а также глинобитные, сырцовые и саманные
	
8
	
6
	
5



                                                        Приложение 6

                    

Примерная периодичность капитального ремонта 
конструктивных элементов производственных зданий 
	
	
	
	
	

	N
п/п
	
Наименование конструктивных элементов
	Примерная периодичность капитального ремонта в годах для различных  условий эксплуатации

	



	



	в нормальных условиях

	в агрессивной среде и при переувлажнении
	при вибрационных и других динамических нагрузках 

	1
	Фундаменты:
	 
	 
	 

	
	железобетонные и бетонные
	50-60
	25-30
	15-20

	 
	   бутовые и кирпичные 
	40-50
	20-25
	12-15

	 
	   деревянные стулья 
	10-15
	8-12
	10-12

	2
	Стены:
	 
	 
	 

	 
	   каменные из штучных  материалов 
	20-25
	15-18
	12-15

	 
	   каменные облегченной кладки 
	12-15
	8-12
	10-12

	 
	   деревянные рубленые 
	15-20
	12-15
	15-18

	 
	   деревянные каркасы   и щитовые
	12-15
	8-12
	10-12

	 
	   глинобитные, сырцовые и саманные
	8-10
	6-8
	6-8

	3
	Колонны:
	 
	 
	 

	 
	   металлические 
	 50-60
	40-45
	40-50

	 
	   железобетонные 
	 50-60
	40-45
	35-40

	 
	   кирпичные 
	20-25
	15-18
	12-15

	 
	   деревянные на обвязке
	15-18
	10-15
	10-12

	 
	   деревянные в земле 
	10-15
	8-12
	10-12

	4
	Фермы:
	 
	 
	 

	 
	   металлические 
	25-30
	15-20
	20-25

	 
	   железобетонные
	 20-25
	15-20
	 

15-20

	 
	   деревянные
	15-20
	12-15
	 

12-15

	5
	Перекрытия:
	 
	 
	 

	 
	   железобетонные 
	 20-25
	15-18
	15-20

	 
	   деревянные 
	 15-20
	12-15
	12-15

	6
	Кровля:
	 
	 
	 

	 
	   металлическая 
	 10-15
	5-8
	10-12

	 
	   шиферная 
	 15-20
	15-20
	12-15

	 
	   рулонная 
	 8-10
	8-10
	8-10

	7
	Полы:
	 
	 
	 

	 
	   металлические
	20-25
	-
	15-20

	 
	   цементные и бетонные
	5-8
	2-5
	4-5

	 
	   керамические
	15-20
	12-15
	10-12

	 
	   торцовые
	10-12

 
	8-10
	10-12

	 
	   асфальтовые
	6-8
	6-8
	6-8

	 
	   дощатые
	8-10
	6-8
	6-8

	 
	   паркетные
	8-10
	6-8
	8-10

	 
	   из линолеума
	5-6
	5-6
	5-6

	8
	Проемы:
	 
	 
	 

	 
	   переплеты металлические
	30
	20
	25

	 
	   переплеты деревянные
	15
	10
	12

	 
	   двери
	10
	10
	10

	 
	   ворота
	8
	8
	8

	9
	Внутренняя штукатурка
	15
	10
	6

	10
	Штукатурка фасадов
	10 
	10
	6

	11
	Центральное отопление
	15
	12
	10 

	12
	Вентиляция
	10
	5
	8

	13

	Водопровод, канализация и горячее водоснабжение
	
15
	
12
	
12

	14
	Электроосвещение 
	15
	12
	12

	15
	Гидроизоляционные и антикоррозийные окраски
	
8-10
	
4-6
	
6-8


  
 

 Приложение 7
                 

Примерная периодичность
капитального ремонта сооружений производственного назначения

 

	
	
	

	N
п/п
	
Наименование сооружений

	Периодичность
капитальных ремонтов в годах 

	
	I. ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ
	 

	 
	А. Трубопроводы 
	 

	1
	Трубопроводы чугунные
	20 

	2
	           "           стальные
	15 

	3
	           "           асбестоцементные
	10 

	4
	Колодцы железобетонные, бетонные и кирпичные 
	10

	5
	Колодцы деревянные 
	5

	6
	Водоразборные колонки 
	4

	7
	Арматура 
	5

	
	Б. Водозаборы и гидротехнические сооружения
	 

	8
	Плотины, дамбы, каналы 
	15-25

	9
	Водяные скважины 
	4-5

	
	В. Очистные сооружения водопровода
	 

	10
	Смесители, камеры реакции, отстойники, фильтры 
	6

	11
	Осветлители 
	3

	12
	Подземные резервуары и водонапорные башни железобетонные 
	8

	13
	Брызгательные бассейны и градирни железобетонные 
	4

	14
	Градирни деревянные 
	3

	15
	Водонапорные башни деревянные 
	5

	16
	              "            "       каменные 
	8

	
	Г. Очистные сооружения канализаци
	 

	17
	Песколовки и отстойники кирпичные 
	4

	18
	Песколовки, отстойники, метантенки, аэротенки, аэрофильтры железобетонные 
	6

	19
	Иловые и песковые площадки 
	4

	20
	Поля фильтрации и поля орошения 
	6

	 
	II. ТЕПЛОФИКАЦИЯ 
	 

	1
	Трубопроводы 
	15

	2
	Каналы и камеры 
	5

	3
	Арматура 
	5

	
	III. ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРИЗАВОДСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ
	 

	 
	А. Земляное полотно 
	 

	1
	Кюветы и канавы в мягких грунтах 
	2-3

	2
	Кюветы и канавы в скальных грунтах 
	8-10

	3
	Лотки, быстротоки деревянные 
	4-6

	4
	Лотки, быстротоки каменные и бетонные 
	6-10

	5
	Стенки подпорные 
	18-25

	6
	Дренажные сооружения 
	8-12

	7
	Одерновка в клетку 
	3-5

	8
	Мостовая каменная 
	5-6

	9
	Плетневые клетки с засыпкой или мощением 
	4-5

	10
	Фашины 
	2-4

	11
	Каменные отсыпки 
	6-8

	12
	Дамбы и плотины земляные 
	12-15

	13
	Дамбы и плотины каменные и бетонные 
	18-20

	14
	Дамбы и плотины деревянные 
	8-10

	15
	Фильтрующие насыпи 
	8

	
     
	Б. Верхнее строение пути
	5

	
     
	В. Искусственные сооружения пути
	 

	

	Мосты капитальные - каменные или бетонные опоры с металлическими или железобетонными пролетными строениями:
	

	1
	   а) опоры (ремонт)
	40

	 
	   б) пролетные строения (замена)
	50-60

	 
	   в) сплошная смена мостовых брусьев 
	15

	 
	   г) смена деревянного настила 
	8

	 
	   д) смена поврежденных элементов металлических пролетных строений
	25-30

	2
	Мосты деревянные - смена поврежденных элементов 
	
5

	3
	Тоннели:
	 

	 
	   а) ремонт дренажных устройств 
	12-15

	 
	   б) ремонт остальных конструкций 
	30-50

	4
	Трубы:
	 

	 
	   а) ремонт оголовков 
	20

	 
	   б) ремонт каменных, бетонных, железобетонных и металлических труб 
	
30-50

	 
	   в) ремонт деревянных труб 
	5

	 
	IV. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 
	 

	 
	А. Земляное полотно 
	 

	1
	Земляное полотно в местах оползней, обвалов и пучин 
	3-4

	2
	Водопроводные и дренажные устройства 
	3-5

	3
	Защитные и укрепительные сооружения 
	4-6

	4
	Малые искусственные сооружения каменные и бетонные 
	15-20

	5
	Малые искусственные сооружения деревянные
	4-5

	
	
Б. Дорожная одежда 
	 

	1
	Цементно-бетонные 
	10-14

	2
	Асфальтобетонные 
	4-8

	3
	Черные 
	4-8

	4
	Из необработанного щебня 
	3-5

	5
	Мостовые 
	8-12

	6
	Гравийные 
	3-5

	7
	Грунтовые улучшенные 
	3-4

	8
	         "         профилированные 
	2

	9
	Прочие 
	2

	
	В. Искусственные сооружения
	 

	1

	Мосты капитальные - каменные или бетонные опоры с металлическими или железобетонными пролетными строениями:
	

	 
	а) опоры (ремонт)

	40

	 
	б) пролетные строения (смена)

	50-60

	 
	в) смена поврежденных элементов металлических пролетных строений

	25-30

	 
	г) настил деревянный (смена)

	6-8

	 
	д) плита железобетонная (ремонт)

	25-30

	2
	Мосты деревянные - смена поврежденных элементов
	5

	3
	Тоннели:
	 

	 
	а) ремонт дренажных устройств

	12-15

	 
	б) ремонт остальных конструкций

	30-50

	
	V. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕЛЕФОННЫЕ СЕТИ
	8-12

	
	VI. ПРОЧИЕ СООРУЖЕНИЯ
	 

	1
	Эстакады для воздушной прокладки трубопроводов
	8-15

	2
	Эстакады крановые
	10-14

	3
	Галереи и эстакады топливоподачи
	10-16

	4
	Ограждения (заборы) каменные, бетонные и железобетонные
	10-14

	5
	То же, деревянные
	6-8

	6
	"   глинобитные

	4-6

	7
	Дымовые трубы каменные и железобетонные
	20-30

	8
	Дымовые трубы металлические
	10-15

	9
	Погрузочно-разгрузочные платформы деревянные
	6-8

	10
	То же, каменные, бетонные и железобетонные
	8-12

	11
	Бензоколонки
	3


  
                            

Приложение 8

                    

Перечень работ по капитальному ремонту зданий и сооружений

 

А. ПО ЗДАНИЯМ 

I. Фундаменты

1. Смена деревянных стульев или замена их на каменные или бетонные столбы. 



2. Частичная перекладка (до 10%), а также усиление каменных фундаментов и подвальных стен, не связанное с надстройкой здания или дополнительными нагрузками от вновь устанавливаемого оборудования. 



3. Восстановление вертикальной и горизонтальной изоляции фундаментов. 



4. Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки). 



5. Ремонт существующих дренажей вокруг здания. 



6. Смена одиночных разрушающихся каменных и бетонных столбов.  

          

II. Стены и колонны



1. Заделка трещин в кирпичных или каменных стенах с расчисткой борозд, с перевязкой швов со старой кладкой.



2. Устройство и ремонт конструкций, укрепляющих каменные стены. 



3. Перекладка ветхих кирпичных карнизов, перемычек парапетов приямков и выступающих частей стен. 



4. Перекладка и ремонт отдельных ветхих участков каменных стен до 20% общего объема кладки, не связанные с надстройкой здания или дополнительными нагрузками от вновь устанавливаемого оборудования. 



5. Укрепление железобетонных и каменных колонн обоймами. 



6. Ремонт и частичная замена (до 20% общего объема) колонн, не связанные с дополнительными нагрузками от вновь устанавливаемого оборудования. 



7. Смена заполнителей в стенах с каменным, железобетонным и металлическим каркасом (до 40%). 



8. Смена ветхих венцов бревенчатых или брусчатых стен (до 20% общей поверхности стен). 



9. Сплошная проконопатка бревенчатых или брусчатых стен. 



10. Частичная смена обшивок, засыпок и плитных отеплителей каркасных стен (до 50% общей площади стен). 



11. Смена или ремонт обшивки и отепления деревянных цоколей. 



12. Ремонт каменных цоколей деревянных стен с перекладкой их до 50% общего объема. 



13. Постановка вновь и смена изношенных сжимов бревенчатых и брусчатых стен.      


III. Перегородки



1. Ремонт, смена и замена изношенных перегородок на более прогрессивные конструкции всех видов перегородок. 



2. При производстве капитального ремонта перегородок допускается частичная перепланировка с увеличением общей площади перегородок не более 20%.      


IV. Крыши и покрытия



1. Смена ветхих деревянных ферм покрытия или замена их на сборные железобетонные. 



2. Сплошная или частичная замена ветхих металлических и железобетонных ферм, а также замена металлических на сборные железобетонные фермы. 



3. Усиление ферм при замене типов покрытия (замена деревоплиты на сборный железобетон, холодного покрытия - на теплое и др.), при подвеске подъемных устройств, а также при коррозии узлов и других элементов металлических и сборных железобетонных ферм. 



4. Частичная или сплошная смена стропил, мауэрлатов и обрешетки. 



5. Ремонт несущих конструкций световых фонарей. 



6. Ремонт устройств по открыванию переплетов световых фонарей. 



7. Частичная или полная смена ветхих элементов покрытий, а также замена их на более прогрессивные и долговечные. 



8. Частичная (свыше 10% общей площади кровли) или сплошная смена или замена всех видов кровли. 



9. Переустройство крыш в связи с заменой материала кровли. 



10. Частичная или сплошная замена настенных желобов, спусков и покрытий дымовых труб и других выступающих устройств над кровлей.

           

V. Междуэтажные перекрытия и полы



1. Ремонт или смена междуэтажных перекрытий. 



2. Замена отдельных конструкций или перекрытий в целом на более прогрессивные и долговечные конструкции. 



3. Усиление всех видов междуэтажных и чердачных перекрытий. 



4. Частичная (более 10% общей площади пола в здании) или сплошная смена всех видов полов и их оснований.



5. Переустройство полов при ремонте с заменой на более прочные и долговечные материалы. При этом тип полов должен соответствовать требованиям норм и технических условий для нового строительства. 


           

VI. Окна, двери и ворота 
           

1. Полная смена ветхих оконных и дверных блоков, а также ворот производственных корпусов. 


           

VII. Лестницы и крыльца 
1. Частичная или сплошная смена лестничных площадок, пандусов и крылец. 



2. Смена и усиление всех типов лестниц и их отдельных элементов.      


VIII. Внутренние штукатурные, облицовочные
и малярные работы 
 

1. Возобновление штукатурки всех помещений и ремонт штукатурки в объеме более 10% общей оштукатуренной поверхности. 



2. Смена облицовки стен в объеме более 10% общей площади облицованных поверхностей. 



3. Сплошная антикоррозийная окраска металлических конструкций. 


IX. Фасады



1. Ремонт и возобновление облицовки площадью более 10% облицованной поверхности. 


2. Полное или частичное (более 10%) возобновление штукатурки. 



3. Полное возобновление тяг, карнизов, поясов, сандриков и др. 



4. Возобновление лепных деталей. 



5. Сплошная окраска устойчивыми составами. 



6. Очистка фасада пескоструйными аппаратами. 



7. Смена балконных плит и ограждений. 



8. Смена покрытий выступающих частей здания. 


X. Печи



1. Полная перекладка всех типов отопительных печей, дымовых труб и их оснований. 



2. Переоборудование печей для сжигания в них угля и газа. 



3. Полная перекладка кухонных плит. 


XI. Центральное отопление



1. Смена отдельных секций и узлов отопительных котлов бойлеров, котельных агрегатов или полная замена котельных агрегатов (в том случае, если котельный агрегат не является самостоятельным инвентарным объектом). 



2. Ремонт и смена расширителей, конденсационных горшков и другого оборудования сети. 



3. Ремонт и перекладка фундаментов под котлы. 



4. Автоматизация котельных. 



5. Перевод с печного отопления на центральное. 



6. Смена отопительных регистров. 



7. Присоединение зданий к теплофикационным сетям (при расстоянии от здания до сети не более 100 м). 


XII. Вентиляция



1. Частичная или полная смена воздуховодов. 



2. Смена вентиляторов. 



3. Перемотка или смена электромоторов. 



4. Смена шиберов, дефлекторов, дроссель-клапанов, жалюзи. 



5. Частичная или полная смена вентиляционных коробов. 



6. Смена калориферов. 



7. Смена агрегатов отопительных. 



8. Смена фильтров. 



9. Смена циклонов. 



10. Смена отдельных конструкций камер. 


XIII. Водопровод и канализация 
1. Частичная или полная смена внутри здания трубопровода, включая вводы водопровода и выпуска канализации. 


XIV. Горячее водоснабжение 
1. Смена змеевиков и бойлеров. 



2. Смена трубопровода, деталей и в целом насосных агрегатов, баков и изоляции трубопровода. 


XV. Электрическое освещение и связь



1. Смена износившихся участков сети (более 10%). 



2. Смена предохранительных щитков. 



3. Ремонт или восстановление кабельных каналов. 



4. При капитальном ремонте сети допускается замена светильников на другие типы (обычных на люминесцентные). 


Б. По сооружениям

XVI. Водопроводно-канализационные сооружения

а) Трубопроводы и арматура сети



1. Частичная или полная замена антикоррозионной изоляции трубопровода. 



2. Смена отдельных участков трубопровода (вследствие износа труб) без изменения диаметра труб. При этом разрешается замена чугунных труб на стальные, керамических на бетонные или железобетонные и наоборот, но не допускается замена асбестоцементных труб на металлические (кроме аварийных случаев). 


Протяженность участков сети, на которых допускается сплошная смена труб, не должна превышать 200 м на 1 км сети. 



3. Смена изношенных фасонных частей, задвижек, пожарных гидрантов, вантузов, клапанов, водоразборных колонок или ремонт их с заменой изношенных деталей. 



4. Смена отдельных труб дюкеров. 


б) Колодцы

1. Ремонт клетки колодцев. 



2. Смена люков. 



3. Набивка вновь лотков взамен разрушенных. 



4. Замена пришедших в негодность деревянных колодцев.



5. Возобновление штукатурки. 


в) Водозаборы и гидротехнические сооружения

1. Плотины, дамбы, водоспуски, каналы



1. Смена или замена крепления берегов или откосов в объеме до 50%. 



2. Досыпка оплывших откосов земляных сооружений. 



3. Смена ряжей. 



4. Возобновление защитного слоя в подводных частях железобетонных сооружений. 



5. Смена решеток и сеток. 



6. Ремонт и смена щитовых затворов. 


2. Водяные скважины



1. Постройка и разборка буровой вышки или монтаж и демонтаж инвентарной буровой вышки. 



2. Чистка скважины от обвалов и заиления. 



3. Извлечение и установка нового фильтра. 



4. Крепление скважины новой колонкой обсадных труб. 



5. Замена водоподъемных и воздушных труб. 



6. Восстановление дебита скважины путем торпедирования или промывки соляной кислотой. 



7. Цементация межтрубного пространства и разбуривание цемента. 


г) Очистные сооружения



1. Ремонт и замена полностью гидроизоляции. 



2. Ремонт и возобновление штукатурки и железнения. 



3. Перекладка кирпичных стен и перегородок до 20% общего объема кладки в сооружении. 



4. Заделка течи в железобетонных, бетонных и каменных стенах и днищах сооружений с разборкой бетона в отдельных местах и забетонированием вновь. 



5. Сплошное торкретирование стен сооружений. 



6. Ремонт дренажа вокруг сооружений. 



7. Замена люков резервуаров. 



8. Замена решеток. 



9. Замена загрузки фильтров, биофильтров, аэрофильтров. 


10. Смена фильтросных пластин. 



11. Замена трубопроводов и арматуры. 



12. Перекладка дренажной системы иловых площадок. 


XVII. Теплофикация

а) Каналы и камеры



1. Частичная или полная смена покрытий каналов и камер. 



2. Частичная или полная смена гидроизоляции каналов и камер. 



3. Частичная перекладка стенок кирпичных каналов и камер (до 20% общей поверхности стенок). 



4. Частичная перекладка дренажных систем. 



5. Ремонт днищ каналов и камер. 



6. Возобновление защитного слоя в железобетонных конструкциях каналов и камер. 



7. Смена люков. 


б) Трубопроводы и арматура



1. Частичная или полная смена тепловой изоляции трубопровода. 



2. Возобновление гидроизоляции трубопровода. 



3. Смена отдельных участков трубопровода (вследствие износа труб) без увеличения диаметра труб. 



4. Смена фасонных частей, задвижек, компенсаторов или ремонт их с заменой изношенных деталей. 



5. Замена подвижных и неподвижных опор. 


            

XVIII. Подъездные и внутризаводские железнодорожные пути

а) Земляное полотно



1. Уширение земляного полотна в местах недостаточной ширины до нормальных размеров. 



2. Лечение земляного полотна в местах оползней, размывов, обвалов, пучин. 



3. Восстановление всех водоотводных и дренажных устройств. 



4. Восстановление всех защитных и укрепительных сооружений земляного полотна (одерновка, мощение, подпорные стены). 



5. Восстановление регуляционных сооружений. 



6. Исправление, досыпка конусов мостов. 



7. Смена отдельных конструкций искусственных сооружений или замена их на другие конструкции, а также полная смена труб и малых мостов (если они не являются самостоятельными инвентарными объектами, а входят в состав земляного полотна). 


б) Верхнее строение пути



           

1. Очистка балластного слоя или обновление балласта с доведением балластной призмы до размеров, установленных по нормам для данного типа пути. 



2. Смена негодных шпал. 



3. Смена изношенных рельсов. 



4. Смена негодных скреплений.



5. Выправка кривых. 



6. Ремонт стрелочных переводов с заменой отдельных элементов и переводных брусьев. 



7. Смена стрелочных переводов. 



8. Ремонт мостового полотна. 



9. Смена настила переездов или замена деревянного на железобетонный. 


в) Искусственные сооружения (мосты, тоннели, трубы)



1. Частичная смена элементов или полная замена изношенных пролетных строений. 



2. Частичная перекладка каменных и кирпичных опор (до 20% общего объема). 



3. Ремонт бетонных опор (до 15% общего объема). 



4. Торкретирование или цементация поверхности опор. 



5. Устройство на опорах усиливающих железобетонных оболочек (рубашек). 



6. Ремонт или полная смена изоляции. 



7. Смена мостовых брусьев. 



8. Смена противоугонных брусьев. 



9. Смена деревянного настила. 



10. Смена настила из железобетонных плит. 



11. Смена контррельсов. 



12. Смена поврежденных элементов деревянных мостов, за исключением свай. 



13. Замена деревянных пакетов на железобетонные пролетные строения. 



14. Частичная перекладка каменной и кирпичной кладки сводов и стен тоннелей. 



15. Нагнетание цементного раствора за обделку тоннеля. 



16. Ремонт и замена дренажных устройств тоннелей. 



17. Перекладка оголовка труб. 



18. Смена элементов деревянных труб (до 50% объема древесины). 



19. Смена элементов железобетонных или бетонных труб (до 50% объема).      

                

XIX. Автомобильные дороги

а) Земляное полотно

1. Лечение земляного полотна в местах оползней, обвалов, размывов и пучин. 



2. Восстановление всех водоотводных и дренажных устройств. 



3. Восстановление всех защитных и укрепительных сооружений земляного полотна. 



4. Смена отдельных конструкций искусственных сооружений или замена их на другие конструкции, а также полная смена труб и малых мостов (если они не являются самостоятельными инвентарными объектами, а входят в состав земляного полотна или дороги как единого инвентарного объекта). 


б) Дорожная одежда



           

1. Выравнивание и замена отдельных цементно-бетонных плит. 



2. Укладка на цементно-бетонном покрытии выравнивающего слоя из асфальтобетона. 



3. Устройство асфальтобетонного покрытия на дорогах с цементно-бетонным покрытием. 



4. Смена цементно-бетонного покрытия на новое. 



5. Усиление асфальтобетонного покрытия. 



6. Переустройство щебеночных и гравийных покрытий. 



7. Перемощение мостовых.

           

8. Профилирование грунтовых дорог. 


в) Мосты, трубы



1. Частичная перекладка каменных и кирпичных опор (до 20% общего объема). 



2. Ремонт бетонных опор (до 15% общего объема). 


3. Смена поврежденных элементов деревянных мостов, за исключением свай. 



4. Смена деревянного или железобетонного настила, а также замена деревянного настила на железобетонный. 



5. Полная смена или замена пролетных строений. 



6. Перекладка оголовков труб. 



7. Смена элементов деревянных, железобетонных или бетонных труб (до 50% объема). 


г) Площадки для автомобилей, дорожно-строительных и других машин, 
складские площадки, а также площадки хлебоприемных пунктов



1. Ремонт и восстановление водоотводных сооружений (лотков, кюветов и др.). 



2. Перемощение булыжных площадок. 



3. Переустройство щебеночных и гравийных покрытий площадок. 



4. Ремонт бетонных площадок с укладкой выравнивающего слоя бетона. 



5. Выравнивание и замена отдельных цементно-бетонных плит. 



6. Покрытие асфальтобетоном площадок, перечисленных в пп.2-5. 


XX. Электрические сети и связь

1. Смена или замена негодной арматуры. 



2. Замена крюков на траверсы. 



3. Смена проводов. 



4. Ремонт и смена концевых и соединительных кабельных муфт. 



5. Ремонт или смена заземляющих устройств. 



6. Смена опор (до 30% на 1 км). 



7. Установка кабельных колодцев. 


XXI. Прочие сооружения



1. Ремонт, смена или замена на другие опоры эстакад для воздушной прокладки трубопроводов.

           

2. Ремонт или смена площадок, лестниц и ограждений эстакад для воздушной прокладки трубопровода. 



3. Ремонт или смена отдельных колонн (до 20%) крановых эстакад. 



4. Ремонт или смена подкрановых балок крановых эстакад. 



5. Ремонт галерей и эстакад топливоподачи котельных и газогенераторных подстанций со сменой (до 20%) конструкций без смены фундаментов. 



6. Смена или полная замена деревянных столбов ограждений (заборов). 



7. Ремонт или смена отдельных бетонных и железобетонных столбов (до 20%) и ограждений (заборов). 



8. Ремонт отдельных участков заполнений между столбами заборов (до 40%). 



9. Ремонт отдельных участков сплошных каменных заборов (до 20%). 



10. Ремонт отдельных участков сплошных глинобитных заборов (до 40%). 



11. Ремонт дымовых труб со сменой или заменой футеровки, с постановкой обручей, с восстановлением защитного слоя железобетонных труб. 



12. Ремонт и смена отдельных звеньев металлических дымовых труб. 



13. Ремонт золошлакоотводов с полной заменой отдельных звеньев трубопровода (без увеличения диаметра). 



14. Ремонт погрузочных платформ с полной сменой деревянного настила, отмостки или асфальта. Смена отдельных опор или участков подпорных стен (до 20%). В том случае, если разгрузочная площадка является частью складского объекта (рампа), допускается полная смена или замена всех конструкций.
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_______________________________________________________________
(наименование предприятия или организации)


                          

Смета N ____
на капитальный ремонт

     

________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

Основание

(чертежи, дефектные ведомости, описи работ)

Сметная стоимость_______________________________________________________________ 


Составлена в ценах на __________ год  


Балансовая (восстановительная) стоимость ремонтируемого объекта

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п


	Обоснование
(N единичных расценок,
шифр сметных
норм и др.)
	Наименование
конструктивных
элементов и
видов работ
	Единица измерения
	Количество единиц измерения
	Стоимость
единицы
измерения

	Общая
стоимость


	    
    
	             
             
	              
              
	      
      
	         
         
	         
         
	      
      




            

Зам.главного инженера предприятия (организации)
по капитальному ремонту (или другое должностное лицо,
возглавляющее службу по сохранности зданий и сооружений)

                                         

___________________________
                                                (подпись)               


    

Начальник цеха ________________________________________________

                                                                     (подпись)

Составил ______________________________________________________

                                                                     (подпись)


                                                      

 Приложение 10

Отдел эксплуатации и ремонта

зданий и сооружений


"___"______________________ 

Предписание 
N __________



                                         

       Указания работников
                                               ОЭР по содержанию
                                               зданий и сооружений
                                               предприятия являются 
обязательными и
                                               могут быть отменены
                                               только директором 
или главным инженером
                                               предприятия

Предлагаю выполнить и по истечении срока сообщить в ОЭР:













     

Срок исполнения:

Инспектор ОЭР -

Руководитель ремонтно-

строительной службы -




    

Направляется   в отдел эксплуатации и ремонта зданий и сооружений в ОЭР. Цех N ______ сообщает о выполнении предписания N _____ от "___"__________________  

  

                                                       

Приложение 11

____________________________________

           (наименование предприятия)

ОПИСЬ РАБОТ 
по текущему ремонту ______________________________________________________________


по состоянию на "___"_________ 19___ г.


	
	
	
	
	
	
	

	N п/п

	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество
	Цена

	Стоимость

	Примечание


	     
     
	         
         
	       
       
	      
      
	     
     
	          
          
	                   
                   


 

СВОДНАЯ ОПИСЬ РАБОТ

на текущий ремонт зданий _________________________________________________________

(наименование предприятий)

по состоянию на "___"_________ 19___ г.


	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п

	Наименование
зданий
	Описание
работ
	Единица
измерения
	Количество
	Цена

	Сумма в
тыс.руб.
	Примечание


	     
     
	         
         
	       
       
	       
       
	      
      
	     
     
	         
         
	            
            


  
 

                                  Приложение 12

                

ПЛАН РАБОТ НА 19 ___ г.

по ______________ ремонту зданий _________________________________________________

(наименование предприятия)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наимено-
вание
зданий
	Объем
работ
в тыс. руб.
	Распределение объема работ по кварталам (месяцам)
в тыс.руб.

	
	 
	 
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	 
	 
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII 

	
        
	     
	      
	  
	   
	   
	  
	   
	    
	   
	    
	   
	   
	   
	      


  
 

Приложение 13


ПРОТОКОЛ
согласования подрядных работ по капитальному
ремонту на 19 __ год


    

 Мы, нижеподписавшиеся, подрядчик в лице _____________________________________________

(наименование

__________________________________________________________________________________ ,

подрядной организации)                                        (фамилия, и.о.) 


с одной стороны, и заказчик в лице ____________________________________________________

(наименование предприятия) 
___________________ , с другой стороны, составили настоящий протокол о нижеследующем: 
  (фамилия, и.о.)

 заказчик __________________ передает, а подрядчик _____________принимает нижеследующие
                          (предприятие)                                            (предприятие)

работы по капитальному ремонту: _______________________________________________________

 

	
	
	

	Наименование объектов
	Характер капитального ремонта
	Объем работ в тыс. руб.

	                      

  
	              

  
	               

  


 


     Заказчик _______________                                                 Подрядчик _________________ 
     

                                                      

 Приложение 14
                 

Примерная структура и численный
состав строительно-эксплуатационной службы предприятия 
	
	

	Общая площадь
производственных
зданий на предприятии, 
тыс. м[image: image1.jpg]


, до
	
Кто осуществляет на предприятии или в организации надзор за техническим состоянием, содержанием и ремонтом производственных зданий и соожений

 

	5
	Объединенная служба по надзору и ремонту производственных, жилых и культурно-бытовых зданий и сооружений. Эту службу должен возглавлять инженер или техник-смотритель, находящийся в подчинении директора или главного инженера предприятия.

	10
	Смотритель зданий, обязанности которого возлагаются на одного из инженерно-технических работников предприятия (начальника ОКСа или строительного отдела, начальника ремонтно-строительного цеха или участка).

	50
	Старший инженер-строитель, находящийся в подчинении главного инженера предприятия, - 1-2 чел.

	100
	Старший инженер-строитель и инженер-строитель, а также инженер-конструктор и инженер-сметчик, находящиеся в подчинении главного инженера предприятия.

	300
	Главный архитектор, старший инженер-строитель - 2-3 чел., инженер-строитель - 2-3 чел., инженер-конструктор - 1-2 чел., инженер-сметчик - 1 чел., инженер по эстетике промышленных зданий - 1 чел., плановик - 1 чел.

	500
	Главный архитектор - 1 чел., заместитель главного архитектора - 1 чел., старший
инженер-строитель - 3-5 чел., инженер-строитель - 3-5 чел., старший инженер-конструктор - 1-2 чел., инженер-конструктор - 2-3 чел., старший инженер-сметчик - 1 чел., инженер-сметчик - 2-3 чел., плановик - 2-3 чел., инженер по эстетике - 2-3 чел.

	600 и выше
	Главный архитектор - 1 чел., заместитель главного архитектора - 1 чел., старший инженер-строитель - 5-7 чел., инженер-строитель - 4-7 чел., старший
инженер-конструктор - 2-3 чел., инженер-конструктор - 3-4 чел., старший инженер-сметчик - 2-3 чел., инженер-сметчик - 3-5 чел., старший плановик - 1 чел., плановик - 2-3 чел., старший инженер по эстетике - 1 чел., инженер по эстетике - 3-4 чел.


    

На предприятиях, где здания эксплуатируются в агрессивной среде или с тяжелым режимом крановых нагрузок, а также размещенных на территориях, подрабатываемых подземными горными выработками, численность персонала по наблюдению за сохранностью зданий может быть увеличена. 


