          

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

БАЛЛАСТИРОВКА ГАЗОПРОВОДА ЧУГУННЫМИ УТЯЖЕЛИТЕЛЯМИ ТИПА УЧК



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по балластировке газопровода чугунными утяжелителями типа УЧК.



[image: image1.png]




Рис.1. Конструкция утяжелителя чугунного кольцевого УЧК-1420

1 - чугунный пригруз; 2, 3 - гайка и шайба; 4 - шпилька 30х190 мм; [image: image2.png]
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2,2 т

1.2. В настоящей карте приведены указания по организации и технологии производства работ по балластировке газопровода, рациональными средствами механизации, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.


1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства работ по балластировке газопровода с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижение себестоимости работ;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;


- унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов по балластировке газопровода. Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительнойорганизации с учетом её проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин и строительныхматериалов, привязанных к местным условиям. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ. Конструктивные особенности по балластировке газопровода решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подряднойстроительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.


Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.


1.6. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, выполняющих работы по балластировке газопровода, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.


II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по балластировке газопровода.


2.2. Работы по балластировке газопровода выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 час,



где 0,828 - коэффициент использования механизмов по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой к работе и проведение ЕТО - 15 мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха машиниста - 10 мин через каждый час работы).

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при балластировке газопровода, входят:


- перемещение трубоукладчиком и раскладка полуколец на спусковой дорожке;


- укладка плети трубопровода с уплотняющими ковриками трубоукладчиками на нижний ряд полуколец;


- укладка трубоукладчиком верхних полуколец на трубопровод;


- закрепление полуколец между собой с помощью болтовых соединений.


2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном сКраном-трубоукладчиком Komatsu D-355c, (грузоподъемность [image: image10.png]


92 т) в качестве ведущего механизма (см. рис.2).
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Рис.2. Кран-трубоукладчик Komatsu D-355c

2.5. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. Организация строительства;


- СНиП III-42-80*. Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- ВСН 39-1.9-003-98. Конструкции и способы балластировки и закрепления подземных коммуникаций;


- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства" до начала выполнениястроительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.


3.2. До начала производства работ по балластировке газопровода необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное выполнение монтажных работ, а также контроль качества и их выполнения;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы и инвентарь;


- устроить временные проезды и подъезды к месту производства работ;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;


- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика.


3.3. Работам по балластировке газопровода предшествует комплекс подготовительных работ таких, как:


- проверка грузозахватных приспособлений;


- подготовка площадки для складирования нижних и верхних полуколец;


- создание запаса утяжелителей и комплектующих материалов;


- проверка качество сплошности изоляции газопровода;


- отметка мест установки грузов на газопроводе краской яркого цвета, с указанным в проекте шагом.


3.4. Транспортировка блоков утяжелителей в зону монтажа производится на стреле трубоукладчика D-355с. При работе в болотистой местности с неустойчивыми грунтами блоки утяжелителей доставляются на пенах (волокушах).


3.5. Для складирования и укладки полуколец (нижних) чугунных утяжелителей грунт на временной площадке и вдоль траншеи необходимо спланировать. Хранение полугрузов допускается под открытым небом на специально подготовленных площадках не более чем в четыре ряда по высоте в соответствии с ТУ 26-0401-725-86. Строповку полугруза с 4-го, 3-го и 2-го рядов производить с земли. После строповки стропальщик отходит на безопасное расстояние и даёт команду машинисту трубоукладчика на подъем полугруза и его перемещение. 


3.6. Работы по балластировке УЧК выполняются в следующей последовательности:


- перемещение трубоукладчиком полуколец чугунных утяжелителей от места складирования до места установки на трубопровод;


- раскладка нижних полуколец чугунных утяжелителей на грунт на берме траншеи;


- футеровка полимерным профилем ПВХП-1 (30-2000) "Нефтегаз";


- укладка трубопровода на нижние полукольца чугунных утяжелителей;


- установка верхних полуколец чугунных утяжелителей и соединение обоих полуколец шпильками с гайками;


- антикоррозионное покрытие мест соединения полуколец чугунных утяжелителей.


3.7. В комплект одного утяжелителя входят: два полугруза; четыре шпильки; восемь гаек; восемь шайб, восемь прокладок.
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а) Раскладка нижних полуколец на бровке траншеи с шагом 1,8 м
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б) Зафутерованная плеть газопровода, уложенная на нижние полукольца
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в) Навеска верхних полуколец на плеть газопровода

Рис.3. Схема организации работ при балластировке газопровода УЧК-1420

1 - трубоукладчик; 2 - нижние полукольца пригрузов; 3 - плеть с футеровкой; 4 - верхние полукольца пригрузов; 5 - площадка складирования полуколец пригрузов

3.8. До закрепления установленных утяжелителей на газопроводе проверяется величина зазора между футеровочными прокладками пояса крепления и полукольцами. В местах, где зазоры составляют более 5 мм, под внутреннюю поверхность полукольца устанавливаются дополнительные прокладки соответствующих размеров.


3.9. Для защиты изоляции трубопровода на участках установки чугунных утяжелителей выполняется футеровка полимерным профилем ПВХП-1 (30-2000) "Нефтегаз" по ТУ 2290-002-54892207-2006. Под газопровод, уложенный на инвентарные лежки укладывают мягкие полотенца и на них собирают пакеты профиля, присоединяя друг к другу. Закрепляют полимерный профиль на трубопроводе футеровочным поясом для профилей "Нефтегаз" по ТУ 2290-002-54892207-2006 (ТУ 8151-015-54892207-2006).


3.9.1. Выполненные работы предъявляются Заказчику для осмотра и подписания акта освидетельствования скрытых работ по футеровке газопровода, в соответствии с Приложением 3, РД-11-02-2006.


3.10. При протяженных участках балластировки УЧК, установка утяжелителей выполняется по мере наращивания протаскиваемой (укладываемой) плети. Плеть трубопровода укладывается на нижние полукольца при помощи 5 трубоукладчиков ([image: image15.png]


 плети [image: image16.png]


110 м). На выровненный грунт нижние полукольца УЧК укладываются трубоукладчиком по всей длине подготовленной плети трубопровода.


3.11. Верхние полукольца УЧК устанавливаются трубоукладчиком сверху плети так, чтобы монтажные отверстия верхних и нижних полуколец совместились. Оба полукольца УЧК соединяются между собой с помощью шпилек и затягиваются гайками с шайбами.


При установке верхних полуколец, в целях точного совмещении монтажных отверстий верхних и нижних полугрузов необходимо назначить сигнальщика, который обеспечивает синхронизацию действий 2-х монтажников, находящихся по обе стороны полуколец пригрузов вне зоны видимости и трубоукладчика.


3.12. Места соединения полуколец чугунных пригрузов заизолировать антикоррозионной грунтовкой, путем обмазки.


3.13. Выполненные работы предъявляются Заказчику для осмотра и подписания акта освидетельствования ответственных конструкций по балластировке газопровода утяжелителями типа УЧК, в соответствии с Приложением 4, РД-11-02-2006.


IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ при производстве работ по балластировке газопровода выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СП 48.13330.2001. Организация строительства;


- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;


- СНиП III-42-80*. Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы.


4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечением аккредитованной строительной лаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.


4.3. Производственный контроль качества должен включать входной контроль рабочей документации и материалов, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Входной контроль


4.4.1. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от требований проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль осуществляется путем проверки внешним осмотром и замерами, а также контрольными испытаниями в случаях сомнений в правильности характеристик.


4.4.2. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.


4.4.3. Утяжелители и комплектующие материалы проверяться на соответствие требованиям ТУ 102-300-81.


4.4.3. Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной в Приложение 1, ГОСТ 24297-87.


4.5. Операционный контроль


4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.


4.5.2. Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера). Инструментальный контроль балластировки газопровода должен осуществляться систематически от начала до полного его завершения.


4.5.3. При установке утяжелителей необходимо следить за правильностью выполнения футеровки полимерным профилем, за расстоянием между утяжелителями и правильностью их установки на трубопроводе.


4.5.4. Перед балластировкой проверяется сплошность изоляции уложенного трубопровода искровым дефектоскопом.


4.5.5. В процессе работы необходимо систематически контролировать соответствие фактических отметок забалластированного трубопровода проекту.


4.5.6. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.6. При приемочном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ, а эксплуатирующие организации могут предъявить дополнительные требования к качеству работ, в зависимости от конкретных условий строительства.


Приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении работ или этапов с участием заказчика. Приемочный контроль заключается в проверке полном объеме правильности балластировки газопровода расположения на плане и высотных отметок на соответствие проектным данным с определением оценки качества выполненных работ.


4.7. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в Общий журнал работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным настоящей ТК и Схеме операционного контроля качества (таблица 1).


Таблица 1  

	
	
	
	
	

	Наименование контролируемых показателей
	Величина отклонения
	Метод контроля
	Объем контроля
	Кто контролирует

	Разметка мест установки утяжелителей на газопроводе
	±10 см
	рулетка
	100%
	Прораб


	Сплошность изоляции
	Напряжение на щупе дефектоскопа [image: image17.png]


5 кВ на 1 мм толщины изоляции
	Дефектоскоп
	"
	Лаборант ПИЛ

	Футеровка полимерным профилем
	Отсутствие зазоров между профилем и трубой
	визуально
	"
	Прораб

	Установка утяжелителей
	Плотность прилегания пригруза max зазор между футеровкой и пригрузом [image: image18.png]


5 мм
	Рулетка, динамометрический ключ
	"
	"


4.9. Приемка в эксплуатацию забалластированного газопровода производится путем осмотра и освидетельствования его Заказчиком. По результатам освидетельствования принимается документированное решение о правильности балластировки газопровода, оформление и подписание Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006. К данному акту необходимо приложить:


4.9.1. Акты на скрытые работы в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 на футеровку газопровода.


4.9.2. Исполнительные схемы составляются в одном экземпляре, в виде отдельных чертежей, на продольный профиль забалластированного газопровода, за подписью главного инженера Подрядчика, в соответствии сПриложением А, ГОСТ Р 51872-2002.


4.9.3. Лабораторные заключения проверку сплошности изоляции газопровода.


4.9.4. Вся исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006.


4.10. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал инженерного сопровождения объекта строительства и Оперативный журнал геодезического контроля.


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов для производства работ приведен в таблице 2.


Таблица 2  

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Трубоукладчик, [image: image19.png]


92,0 т
	D355с
	шт.
	5

	2.
	Строп универсальный грузоподъемностью [image: image20.png]


5,0 т
	УСК1-5,0
	"
	3

	3.
	Строп универсальный, [image: image21.png]


6 м
	УСК1-0,8
	"
	3

	4.
	Мягкое полотенце
	ПМ-1421Р
	"
	5

	5.
	Ключи гаечные
	комплект
	"
	4

	6.
	Мостик переходной
	 
	"
	1

	7.
	Трап
	 
	"
	1

	8.
	Лестница
	 
	"
	1

	9.
	Ковш для нанесения изоляционных материалов
	КМ-1,2
	"
	1

	10.
	Кисть-ручник
	КР-45
	"
	1


     
     

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по балластировке газопровода следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- ПБ 10-157-97 Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.


6.4. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


6.5. К выполнению работ допускаются лица:


- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


6.6. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);


- ознакомить с технологической картой (схемой работ) под роспись лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами-трубоукладчиками, крановщиков (машинистов) и стропальщиков;


- следить за исправным состоянием такелажных приспособлений;


- назначить старшего стропальщика и, при необходимости, сигнальщика;


- допускать к обслуживанию крана-трубоукладчика только лиц, имеющих соответствующее удостоверение стропальщика;


- особое внимание следует уделить правильности зацепления утяжелителей, не допускать перегрузки крана-трубоукладчика, следить, чтобы не было людей в опасной зоне при работе трубоукладчика;


- разрешать работать только с исправными грузозахватными приспособлениями;


- запрещать перемещение утяжелителей волоком и над людьми;


- запрещать подъем защемленного и неправильно застропованного утяжелителя;


- прекращать работу трубоукладчика во время сильного снегопада, дождя или тумана, а также в тех случаях, когда крановщик (машинист) не различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.


Лица, ответственные за организацию и безопасное производство работ ГПМ должны периодически осматривать грузозахватные приспособления: в процессе эксплуатации с обязательной записью в журнале осмотра ГЗП:


- стропы и мягкие полотенца через каждые 10 дней;


- траверсы, торцевые захваты и троллейные подвески - 1 раз в месяц.


6.7. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с "Инструкцией по проектированию электрического освещения" строительных площадок.


Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть закрыт.


6.8. Категорически запрещается нахождение людей под стрелой крана-трубоукладчика и перемещаемым краном грузом. При подъеме и перемещении грузов команды машинисту крана подаются одним лицом - ответственным стропальщиком, назначенным приказом по строительной организации. Сигнал "СТОП" подается любым работником, заметившим явную опасность.


6.9. Для перехода через траншеи и плети газопровода устанавливаются инвентарные пешеходные мостики шириной не менее 0,8 м, оборудованные перилами и бортовыми досками. Для спуска рабочих в траншею и котлованы необходимо применять инвентарные переносные лестницы.


6.10. При приближении грозы, лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано прекратить работы и вывести всех работающих из зоны работ. Во время грозы производство работ и пребывание людей в охранной зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ.


6.11. Перед началом работ в охранной зоне всем рабочим бригады, а также машинистам всех машин и механизмов, применяемых при строительстве в охранной зоне, выдается наряд-допуск, в котором должны быть указаны мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ. Наряд-допуск выдается на весь срок работы в условиях охранной зоны. В случае изменений условий работы (замена механизмов, марки машин, изменение рельефа местности, грунта, климата и т.п.) наряд-допуск заменяется новым.


6.12. При балластировке газопровода краном-трубоукладчиком не допускаются:


- вход в кабину крана-трубоукладчика во время его движения;


- нахождение людей возле работающего крана-трубоукладчика;


- работа при выведенных из действия или неисправных приборах безопасности и тормозах;


- включение механизмов крана-трубоукладчика при нахождении людей на кране-трубоукладчике вне его кабины (на стреле, противовесе и т.п.). Исключение составляют лица, производящие осмотр и регулировку механизмов и электрооборудования. В этом случае механизмы должны включаться по сигналу лица, производящего осмотр;


- поправлять стропы во время подъема груза;


- находиться под утяжелителями или в зоне действия трубоукладчика;


- подтаскивать и волочить груз по земле крюком трубоукладчика при косом натяжении канатов;


- оставлять кран с грузом, подвешенном на крюке;


- осуществлять подъем груза непосредственно с места его установки стреловой лебедкой;


- опускать утяжелители на трубопровод рывками.


6.13. Перед перемещением трубоукладчика с грузом на крюке необходимо установить стрелу в положение, соответствующее минимальному вылету, произвести пробный подъем на высоту 20-30 см для проверки правильности строповки, затем груз поднять на высоту не менее 0,5 м, но не более 1,0 м от поверхности земли.


6.14. Грузозахватные приспособления должны иметь бирки, не иметь видимых повреждений, исключать самопроизвольное отцепление груза и обеспечивать устойчивость его положения во время подъема и перемещения.


6.15. Работы с использованием ГПМ должны выполняться под руководством и при личном присутствии ответственного лица за безопасное перемещение грузов грузоподъемными машинами и аттестованного комиссией на основании "Правил устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков".


6.16. К строповке грузов допускаются обученные по профессии стропальщики, аттестованные в органах Ростехнадзора России и имеющие удостоверение установленного образца. Работы проводятся в строительных касках и сигнальных жилетах.


Стропальщики осматривают грузозахватные приспособления перед каждым их применением.


6.17. Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна обеспечивать безопасное положение груза при транспортировании и разгрузке.


VII. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Работы по балластировке газопровода выполняет звено общей численностью - 15 чел.


	
	

	Машинист крана-трубоукладчика 6 разряда
	- 5 чел.

	Монтажник наружных трубопроводов 1 разряда
	- 1 чел.

	Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда
	- 3 чел.

	Изолировщик 4 разряда
	- 1 чел.

	Изолировщик 3 разряда
	- 3 чел.

	Арматурщик 3 разряда
	- 2 чел.


     
     

VIII. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

8.1. ТТК составлена с применением нормативных документов действующих по состоянию на 01.01.2012.


8.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:


8.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


8.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.


8.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85** "Организация строительного производства*" (с изменением N 2 от 6 февраля 1995 года N 18-81), СНиП 12-01-2004"Организация строительства".

________________

* Документ не действует. - Примечание изготовителя базы данных.

           

8.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организациистроительства и проекта производства работ.


8.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.
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