
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПОТОЧНО-КОЛЬЦЕВОЙ МЕТОД КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ И МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ТИПОВОГО ЭТАЖА 70-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СЕРИИ 1-447С-34


  

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

             

Технологическая карта разработана на производство кирпичной кладки стен типового этажа 70-квартирного жилого дома серии 1-447С-43 поточно-кольцевым методом в летних условиях.


Данная технологическая карта может быть использована :


- при разработке соответствующих разделов организации труда в проектах производства работ с конкретной привязкой к местным условиям строительства;


- при разработке мероприятий по научной организации труда для бригадиров и рабочих.


        При привязке типовой технологической карты к местным условиям строительства уточняются:

- объёмы работ по калькуляции, средства механизации, потребность в материальных и энергетических ресурсах, схема организации строительной площадки.


        Возведение кирпичных стен поточно-кольцевым методом возможно в зимних условиях с применением метода замораживания кирпичной кладки с соблюдением СНИП 3.03.01-87.

     

     

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

                

Подготовка объекта должна быть выполнена согласно схеме организации строительной площадки (см. рис.1). Порядок складирования материалов и конструкций на строительной площадке указан на рисунках 2-7.


СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
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Рис.1


УКАЗАНИЯ К СХЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

     1. Площадка для складирования материалов должна быть выровнена и уплотнена.

2. Площади для складирования строительных материалов и изделий запроектированы из расчета их потребности на 1 этаж.


3. Площади складирования кирпича запроектированы из расчета 3-х дневного запаса с раскладкой поддонов в один ярус.


4. Маркировка ж/б изделий должна быть обращена в сторону проезда или прохода.
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ПРАВИЛА СКЛАДИРОВАНИЯ
1. Нижний ряд ж/б изделий укладывается на деревянные подкладки сечением 15x15 см. Последующие ряды укладываются на прокладки сечением не менее 64 см, т.е. толщина прокладок должна быть не менее высоты монтажных петель.


2. Раствор с автотранспорта сгружается в шесть раствотных ящиков емкостью по 0,3 куб. м каждый.


3. Оконные и дверные блоки должны храниться в вертикальном положении на подкладках под навесом по маркам.


4. Перегородки должны храниться в пирамидах в проектном положении.

 

     

Экспликация и ведомость складских площадей для хранения материалов и конструкций


Таблица 2

 

	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	Кол-во
	Площадь, занимаемая материалами в [image: image4.png]




	 
	 
	 
	 
	без учета прохода
	с учетом проходов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
	Кирпич
Раствор в ящиках
Перегородки в пирамидах
Плиты перекрытий
Лестничные площадки
Лестничные марши
Балконные плиты
Перемычки БУ-28-2(1)
Б-24
БУ-26А
Б-16
БУ-20-1
БУ-14
Б-12
БУ-18
Навес со столярными
изделиями
Шарнирно-панельные
подмости
	тыс. шт.
ящик.
шт.
	68,8
8
96
86
8
8
14
16
34
10
112
4
14
48
20
1

12
	-
8
40,8
44,8
6,8
7,5
12,6
3,5
1,8
5,4
8,8

1,1
4
2,2
6,4

128,8
	219


67,2



    
     В объем работ по возведению типового этажа включена кирпичная кладка стен со всеми сопутствующими работами, к которым относятся:
     
     - монтаж балконов, перемычек, лестничных площадок и маршей;  

- монтаж перегородок, блоков сантехнических узлов, плит перекрытий;

        

- транспортные работы, штукатурка ниш для отопительных приборов и т.д.

           

Работы производятся комплексной бригадой каменщиков.


Фронт работ по возведению типового этажа разделен на три захватки.


Работы на захватке выполняются двумя этапами:


  

I этап - возведение стен с сопутствующими работами.


II этап - монтажные работы.

При составлении технологической карты использованы соответствующие разделы и главы СНиП и ЕНиР, а также "Руководство по транспортировке, складированию и хранению материалов, изделий, конструкций и оборудования

в строительстве".

     
     

Состав операций и средства контроля при выполнении кирпичной кладки

 

	
	
	
	
	
	

	
	Этапы
работ
	Контролируемые операции
	Контроль 
(метод, объем)
	Документация
	

	
	Подготови-
тельные работы
	Проверить:
- наличие документа о качестве на партию кирпича, раствора, соответствие их вида, марки и качества требованиям проекта, стандарта;
- очистку основания под кладку от мусора, грязи, снега и наледи;
- правильность разбивки осей.
	
Визуальный,
 лабораторный

Визуальный

Измерительный
	Паспорта,
(сертификат),
общий журнал работ
	

	
	Кладка стен
	Контролировать:
- толщину конструкций стен, отметки опорных поверхностей;

- ширину простенков, проемов;
- толщину швов кладки;
- смещение вертикальных осей оконных проемов от вертикали, смещение осей стен от разбивочных осей;

- отклонение поверхностей и углов кладки от вертикали, отклонение рядов кладки от горизонтали;

- неровности на вертикальной поверхности кладки;


- правильность перевязки швов, их заполнение;
- правильность устройства деформационных швов;
- правильность выполнения армирования кладки;
- правильность выполнения разрывов кладки;
- температуру наружного воздуха и раствора (в зимних условиях).
	
Измерительный, после каждых 10 [image: image5.png]


 кладки по каждой оси
То же
“
Измерительный, каждый проем, каждую ось

Измерительный,  после каждых 10 [image: image6.png]


 кладки

Визуальный, измерительный после каждых 10 [image: image7.png]


 кладки

То же
“

Визуальный
То же
Измерительный
	Общий 
журнал работ
	

	
	Приемка выпол-
ненных работ
	Проверить:
- качество фасадных поверхностей стен;

- геометрические размеры и положение стен;

- правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, горизонтальность рядов, вертикальных углов кладки.
	
Визуальный,
измерительный
Измерительный

Визуальный, измерительный
	Акт  освидетель-
ствования скрытых работ, исполнительная геодезическая схема, акт приемки выполненных работ
	

	
	Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка металлическая, уровень, правило, нивелир.
	

	
	Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер лабораторного поста, геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика.
	



     

Технические требования

СНиП 3.03.01-87 п.п.7.3, 7.4, 7.6, 7.21, 7.29, 7.90, табл.34  

Допускаемые отклонения:

	
	
	
	

	
	
- глубины не заполненных раствором швов,
при кладке впустошовку с лицевой стороны 15 мм;
- толщины конструкции 15 мм;
- ширины простенков 15 мм;
- отметок опорных поверхностей 10 мм;
- ширины проемов +15 мм;
- смещения вертикальных осей оконных
проемов от вертикали 20 мм.
- смещения осей конструкции от разбивочных
осей 10 мм;
- поверхностей и углов кладки от вертикали:
на один этаж - 10 мм;
на здание высотой более двух этажей 30 мм;
	[image: image8.png]



	


- рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены     15 мм;

- неровности на вертикальной поверхности кладки при наложении

2-х метровой рейки                                                         10 мм;

- размеров сечений вентиляционных каналов               5 мм.

Толщина швов кладки:

- горизонтальных     12 мм, предельное отклонение     2; +3 мм;

- вертикальных          10 мм, предельное отклонение   2 мм;


Толщина швов армированной кладки - не более           16 мм.


Не допускается:

- ослабление каменных конструкций бороздами, отверстиями, нишами, не предусмотренными проектом;


- применение силикатного кирпича для кладки цоколей зданий.

 

Состав операций и средства контроля при монтаже плит перекрытия

 

	
	
	
	
	
	

	
	Этапы
работ
	Контролируемые операции
	Контроль 
(метод, объем)
	Документация
	

	
	Подгото-
вительные работы
	Проверить:
- наличие документа о качестве;
- качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид плит;

- очистку опорных поверхностей ранее смонтированных конструкций (ригелей, диафрагм жесткости, опорных столиков колонн) и монтируемых плит от мусора, грязи, снега и наледи;
- наличие акта освидетельствования (приемки) ранее выполненных работ;
- наличие разметки, определяющей проектное положение плит на опорах.
	
Визуальный
Визуальный,
измерительный, каждый элемент
Визуальный



То же

Измерительный
	Паспорта
(сертификаты),
общий журнал работ, акт освидетель-
ствования (приемки) ранее выполненных работ
	

	
	Монтаж плит перекрытий
	Контролировать:
- установку плит в проектное положение (отклонение от симметричности глубины опирания плит в направлении перекрываемого пролета, разность отметок лицевых поверхностей двух смежных плит);
- глубину опирания плит;
- толщину слоя раствора под плитами.
	
Измерительный, каждый элемент 


То же
“
	Общий 
журнал работ
	

	
	Приемка выполнен-
ных работ
	Проверить:
- фактическое положение смонтированных плит (отклонение от разметки, определяющей проектное положение плит на опорах, разность отметок лицевых поверхностей смежных плит, глубину опирания плит);
- внешний вид лицевых поверхностей.
	
Измерительный, каждый элемент



Визуальный
	Акт освидетель-
ствования (приемки) выполненных работ, исполнительная геодезическая схема
	

	
	Контрольно-измерительный  инструмент: рулетка, линейка металлическая, нивелир.
	

	
	Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ.
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика.
	


         
           

Технические требования

СНиП 3.03.01-87 п.п.3.5-3.7, табл.12

	
	
	
	

	
	  

Предельные отклонения:

- разности отметок лицевых поверхностей двух смежных непреднапряженных панелей (плит) перекрытий в шве при длине плит, м:

до 4                                                  8 мм;

св.4 до 8                                           10 м

св.8 до 16                                         12 мм.м;

- от симметричности (половина разности глубины опирания концов элемента) при  установке плит в  направлении перекрываемого пролета при длине элемента, м:

до 4                                                 5 мм;

св.4 до 8                                           6 мм;

св.8 до 16                                         8 мм;

св.16 до 25                                      10 мм.
	
     [image: image9.png]


  
	


Толщина слоя раствора под плитами перекрытий должна быть не более 20 мм.


Марка раствора - по проекту, подвижность  5-7 см.


Поверхности смежных плит перекрытий вдоль шва со стороны потолка должны быть совмещены.


Глубина опирания плит - по проекту.


Не допускается:
- применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания укладываемых элементов по отметкам без согласования с проектной организацией;


- применение раствора, процесс схватывания которого уже начался а также восстановление его пластичности путем добавления воды.
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Рис.8. Поперечный разрез стены

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ
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	    Направление   движения  каменщиков  при кладке  стен
     
    Холостой  ход каменщиков
    Кирпичи , укладываемые  при  кладке  стен  
    предыдущего  этажа
    Кирпичная  кладка  в  уровне  проемов
  
    Место  начала  работы  звена  
	  
          
         

     
          [image: image13.png]


    
	  
     
     
          
     
Место  окончания работы  звена   
	


  


СХЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ПО РЯДАМ, ЯРУСАМ И СМЕНАМ

1-я смена 1-го  дня

[image: image14.png]o Kl N PP L Bropas navepra
Ep] ) = ]
i L = - ex L Mo o )
0 G
‘ 1 2ogeomna |
2 s
o |
| ] L |
@ @
O @ @ 0 ® @







2-я смена 2-го дня
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1 смена  2-го  дня
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СХЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ПО РЯДАМ, ЯРУСАМ И СМЕНАМ (2 ЗАХВАТКА)


1-я смена 1-го  дня
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2-я  смена   1-го  дня
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1-я смена 1-го дня
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Рис.9
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Рис.10

     
      ОБОЗНАЧЕНИЯ:    ПГ 5        Марка  перегородки
                                            1            Последовательность  монтажа 
     


УКАЗАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ПЕРЕГОРОДОК
1. К монтажу перегородок приступают после окончания всех работ по каменной кладке на захватке 1.


2. Монтаж перегородок ведется звеном монтажников в последовательности, указанной на схеме рис. 10. В состав звена, выполняющего монтажные работы, входят: монтажники 4 р. - 1 (М1) 3 р. - 2 (М2 и М3)


3. Временно перегородки без проемов крепятся ершами, перегородки с проемами фиксируются "турой". Окончательное крепление перегородок производится после монтажа плит перекрытия. 


4. Порядок мотажа перегородок на 3 захватке аналогичен порядку монтажа перегородок 1 захватке.
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Рис.11. Схема монтажа плит перекрытия на 1 и 2 захватках


УКАЗАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ
1. Плиты перекрытия монтируются после окончания монтажа перегородок в последовательности, указанной на схеме (рис.11).


2. Перед монтажом плит перекрытия в секциях укладываются пакеты пиломатериалов и столярные изделия, контейнеры с сантехматериалами.


3. Заделанным торцом монтируемая плита должна опираться на внутреннюю капитальную стену.


4. Швы между плитами заделываются цементным раствором М-100. Заделки недоборов выполняют из бетона "150" по месту с постановкой каркасов. Заделка торцов плит перекрытия на наружных стенах производится легким бетоном по проекту.


5. Порядок монтажа плит перекрытия на 3 захватке аналогичен порядку монтажа плит перекрытия на 1 захватке. 


Состав звена, выполняющего монтажные работы: 4 р. - 1(М1); 3 р. - 2 (М2 и М3).


      

Требования к качеству применяемых материалов


По аналогии со схемой операционного контроля качества кладки перегородок.



Указания по производству работ кирпичной кладки стен.

СНиП 3.03.01-87 п.п.7.7-7.10, 7.17-7.19, 7.28, 7.86.
     

Возведение каменных конструкций последующего этажа допускается только после укладки несущих конструкций перекрытий возведенного этажа, анкеровки стен и замоноличивания швов между плитами перекрытий.


Тычковые ряды в кладке необходимо укладывать из целых кирпичей и камней всех видов.


Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т.д.), под опорные части балок, прогонов, плит, перекрытий, балконов, под мауэрлаты и другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки.


Кирпичные простенки шириной в два с половиной кирпича и менее, рядовые кирпичные перемычки и карнизы следует возводить из отборного целого кирпича.


Применение кирпича-половняка допускается только в кладке забутовочных рядов и мало нагруженных участков стен под окнами в количестве не более 10%.


При возведении стен из керамических камней в свешивающихся карнизов, поясков, парапетов, брандмауэров, где требуется теска кирпича, должен применяться полнотелый или специальный (профильный) лицевой кирпич морозостойкостью не менее Мрз25 с защитой от увлажнения.


Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из керамического полнотелого кирпича марки 100.


При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять в виде наклонной или вертикальной штрабы. При выполнении разрыва кладки вертикальной штрабой кладку следует армировать с расстоянием до 1,5м по высоте кладки, а так же на уровне каждого перекрытия.


Разность высот возводимой кладки на смежных захватках не должно превышать высоты этажа.


При поперечном армировании простенков сетки следует изготовлять и укладывать так, чтобы было не менее двух арматурных стержней, выступающих на 2-3 мм на внутреннюю поверхность простенка. 


После окончания кладки каждого этажа следует производить инструментальную проверку горизонтальности и отметок верха кладки независимо от промежуточных проверок горизонтальности ее рядов.


Приемку выполненных каменных конструкций следует производить до оштукатуривания поверхностей.


При возведении каменных стен следует освидетельствовать скрытые работы с составлением актов на:


- армирование стен;


- устройство деформационных швов;


- места опирания несущих сборных элементов;


- закрепления в кладке карнизов, балконов;


- устройство вентиляционных и дымовых каналов.


Указания по производству работ монтажа плит перекрытия

СНиП 3.03.01-87 п.п.3.18-3.21

Монтаж плит перекрытий разрешается производить только после проектного закрепления колонн, ригелей и диафрагм жесткости и достижения бетоном замоноличенных стыков прочности, указанной в ППР, а также после приемки опорных элементов, включающей геодезическую проверку соответствия их планового и высотного положения проектному, с составлением исполнительной схемы.


Перед подъемом каждой плиты необходимо проверить соответствие ее проектной марке, очистить опорные поверхности  плиты, колонн, ригелей и диафрагм жесткости от мусора, грязи, снега и наледи.


В первую очередь должны устанавливаться и закрепляться с помощью сварки межколонные (связевые) плиты, а затем рядовые плиты.


Укладку плит в направлении перекрываемого пролета надлежит выполнять с соблюдением установленных проектом размеров глубины опирания их на опорные конструкции или зазоров между сопрягаемыми элементами. Установку плит в поперечном направлении перекрываемого пролета  следует выполнять по разметке, определяющей их проектное положение.


Плиты перекрытий по фермам (балкам) укладывают насухо на опорные поверхности несущих конструкций.


Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора  толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка.


Замоноличивание стыков следует выполнять после проверки правильности установки плит, приемки сварных соединений элементов в узлах сопряжений и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных изделий. Бетонные смеси, применяемые для замоноличивания стыков, должны отвечать требованиям проекта. Наибольший размер зерен крупного заполнителя в бетонной смеси не должен превышать 1/3 наименьшего размера сечения стыка.


Организация и методы труда  рабочих

Состав труда по профессиям и распределение работы между звеньями - см. табл.5
     

Таблица 5

	
	
	
	

	N звена
	Состав  звена  по 
профессиям
	Кол-во
чел.
	I. Перечень работ

 

	1
	2
	3
	4

	1-4


5


6


7-8

9
	Каменщики


Плотники


Штукатуры


Монтажники
Электросварщик
Такелажники
	22


2


1


3
1
4

 
	Кирпичная   кладка  стен.  Расшивка  швов.  Заделка  кирпичом
под  гипсолитовыми  перегородками,  заливка  швов  панелей  
перекрытия  и  заделка  петель.
Установка  оконных  и  балконных   блоков,  защитных   козырь-
ков,   подмостей.  Устройство  и  разборка  опалубки   для  местных  заделок   в  ж/б  перекрытиях.   Бетонирование.
Штукатурка   ниш  для   радиаторов   и  штраб  для  стояков,
заделка  отверстий  в  пустотных  плитах,  установка  гипсовых
решеток,  конопатка. 
Монтаж  ж/б  изделий  и  панелей  перегородок,  распиловка
гипсовых  перегородок,  поступивших  с  завода  попарно.
Разгрузка  с  автомашин  кирпича,  оконных,  балконных  и
дверных  блоков,  приемка  раствора,  укладка  поддонов  в
пакеты  и  их  погрузка  на  автомашину,  подача  кирпича,
раствора,  столярных  изделий  на  рабочие  места  разгрузка
ж/б  изделий  и  панелей  перегородок  с  последующей  подачей
на  место   монтажа.


       

Размещение инвентаря и приспособлений на рабочем месте.

          

Последовательность выполнения основных операций приводится в таблице 6.

    
     

Таблица 6

 

	
	
	
	
	

	
	N
п/п
	Наименование
процесса
	 II. Последовательность рабочих операций

 
	

	
	1
	2
	3
	

	
	1


2



3


4



5
	Кирпичная  кладка  стен

Монтаж  лестничных  маршей   и  площадок
Монтаж  плит
перекрытий

Монтаж   балконных  плит

Монтаж  панелей  перегородок
	Натягивание  причалки;  подача  и   раскладка  кирпича;  перелопачивание,
растирание  разравнивание  раствора;  кладка   стен  с  подбором,  околкой  и
стеской  кирпича;  расшивка  швов  наружных  стен  с  одной  стороны.
Разметка  мест  установки,  приготовление  постели  из  готового  раствора,  установка   лестничных  маршей  и  площадок   при  помощи  крана,  выверка
и  исправление  положения,   заливка  швов.  

Приготовление  постели  из  готового  раствора,  укладка  плит  при  помощи  крана,  выверка  и  исправление   положения   плит,  крепление  плит  между  собой  электроприхваткой.
Разметка  мест  установки, приготовление  постели  из  готового  раствора,   укладка балконных  плит при  помощи  крана,  окончательная   выверка
и  исправление  положения, электроприхватка    монтажных  стыков,   заделка
швов  цементным раствором.
Разметка  мест  установки,  очистка мест  установки,  установка  панели  при  помощи   крана,  выверка  вертикальности,  временное крепление  панелей, окончательное  крепление  после  монтажа плит  перекрытия.
	


 

	
	
	
	
	

	
	N
п/п
	Наименование
процесса
	III. Последовательность рабочих операций
	

	
	 1
	         2
	3
	

	
	 6


 7
	Заливка  гори-
зонтальных
швов
Простая   штукатурка  ниш
	Заливка  швов цементным раствором.  Заглаживание  швов  поверхности  заподлицо  с  панелью  перекрытия.

Подготовка  поверхности  под  оштукатуривание  (срубка  наплывов  раствора
и  смачивание поверхности  водой),  нанесение   грунта,  разравнивание  его,
нанесение   накрывочного  слоя,  затирка накрывочного  слоя  со  смачиванием.
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Рис.12

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 9561-91 Плиты железобетонные многопустотные для перекрытий зданий и сооружений. Технические условия.


ГОСТ 12767-94 Плиты перекрытий железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий. Общие технические условия.


Отклонения от номинальных размеров плит, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать следующих значений:


по длине плит:

                                                 до 4 м                  8 мм;
                                                 св. 4 до 8 м          10 мм;
                                                 св. 8 м                 12 мм;

по толщине плит:                                  5 мм;


по ширине плит:          до 2,5 м             6 мм;

                                                   св. 2,5 м             8 мм.

Неплоскостность нижней поверхности плиты не должна превышать для плит длиной:


                                                   до 8 м                8 мм;
                                                   св. 8 м                13 мм.

Отклонения от номинального положения стальных закладных изделий не должны превышать:


в плоскости плиты                                10 мм;

из плоскости плиты                               5 мм.


Качество поверхностей и внешний вид плит в зависимости от установленной категории поверхностей должны отвечать требованиям, приведенным в таблице 7.


Таблица 7

     

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Характеристика бетонной поверхности
	Категория
	диаметр раковин, мм
	Высота (глубина) наплыва (впадин), мм
	Глубина сколов, мм
	Длина сколов в мм на 1 м ребра
	

	
	Нижняя, потолочная
	А2
	1
	1
	5
	50
	

	
	Верхняя, под линолеум
	А4
	10
	1
	5
	50
	

	
	Боковая
	А7
	20
	-
	20
	-
	


Поставленные на монтаж плиты перекрытий не должны иметь:


- жировых и ржавых пятен на лицевых поверхностях плит;


- трещин на поверхностях плит, за исключением усадочных и других поверхностных технологических  шириной не более 0,1 мм;


- наплывов бетона на открытых поверхностях стальных закладных изделий, выпусках арматуры и монтажных петлях.

           


Методы и приемы работ

 

Работы производятся комплексной бригадой каменщиков в три смены: в 1 и 2 смены выполняются работы по возведению стен, в 3-ю смену выполняются монтажные работы.


Комплексная бригада состоит из 33 человек:

    
      каменщиков                                                 монтажников
          

	
	
	
	

	
	  IV р. - 8   чел.   (К1 ,  К3)
	    IV р. - 1  чел.  (М1)
	

	
	  III р. -  8   чел.   (К2,  К4)
	   III р. - 2  чел.  (М2,  М3)
	

	
	  II р. -   6   чел.    (К5)
	  
	

	
	  
	  
	

	
	  электросварщик - V р. - 1  чел.
	    такелажников  II р. - 4  чел.
	

	
	  плотников - IV р. - 1  чел.         
	  
	

	
	                        III р. - 1      чел.
	       штукатуров  III р. - 1  чел.
	


                        
     В карте учитывается только технологическая потребность рабочих (без учета отпусков и др.).  Фронт работ по возведению типового этажа разделен на три захватки. Работы на захватке  выполняются двумя этапами. Кирпичная кладка производится двумя  "пятерками", которые, перемещаясь по кольцу в пределах одной захватки, одновременно выполняют кладку двух рядов. "Пятерка" делится на "двойку" и "тройку".

Ведущие каменщики, ввиду различной интенсивности труда в "двойке" и "тройке",  меняются рабочими местами каждую смену.


"Двойка" ведет кладку наружного лицевого ряда. Подручный каменщик (К2) берет кирпич  с поддонов и в пределах рабочей зоны раскладывает его по стене, затем набирает раствор   из ящика и расстилает его в зоне укладки лицевого ряда. Ведущий каменщик (К1) берет  левой рукой подготовленный кирпич и, продвигаясь по периметру захватки, ведет кладку.


При кладке стен в "пустошовку" или "подрез" лишний раствор со швов снимает   кельмой ведущий каменщик (К1), при кладке стен "под расшивку" - подручный каменщик (К2). "Тройка" выкладывает внутренний ряд и забутовку. Один каменщик (К5) подает


  кирпич с поддонов, укладывая его по ходу кладки на стену, и расстилает постель под  внутреннюю версту, а третий производит кладку забутовки (К4).
                   

При производстве работ пользоваться соответствующими указаниями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.

                   

Обратить особое внимание при привязке ТТК к местным условиям на устройство защитных козырьков, освещение рабочих мест и строительной площадки.

 

 

График выполнения работ на типовом этаже

                                                                                                                     

Таблица 8

     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	
Наименование работ
	Ед. изм.
	Объём работ
	Трудоемкость
в чел.-дн.
	Состав бригады
	Рабочие дни и смены

	 
	 
	 
	 
	по
ЕНиР
	Приня-
тая
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
1
2
3
4
5

6
7
8

9
10

11
	           I.  Захватка
Кирпичная  кладка  стен
Штукатурка  ниш   и  штраб
Монтаж  гипсолитовых  перегородок
Монтаж  плит  перекрытия
Заделка  отверстий  пустотных
плит
Заливка  швов  перекрытия
Бетонирование  недоборов
Монтаж  лестничных  маршей
и    площадок
Монтаж   балконных  плит
Крепление  гипсолитовых
перегородок
Заделка   кирпичом   под  перегородками
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шт.
шт.

шт.
п/м
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шт

шт
пр.

10
шт.
	
93
20

17
26

26
188
	 
	
42
2

6
	Комплексная
бригада
каменщиков- монтажников в
количестве
33 человек:
каменщиков-
монтажников
- 25 чел.
плотников - 
2 чел.
штукатуров - 1 чел.
	14
	14
	 
	14
	 
	


4
	
1


	 
	


2
	
1
	 
	 
	 
	








14
	 
	 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 
	Итого
	 
	 
	 
	64
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	
	                   II  Захватка.
Кирпичная  кладка  стен
Штукатурка  ниш   и  штраб
Монтаж   перегородок
Монтаж  плит  перекрытия
Заделка   пустотных  плит
Заливка  швов  перекрытия
Бетонирование  недоборов
Монтаж  маршей  и площадок
Монтаж   балконных  плит
Крепление  перегородок
Заделка кирпичом
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11
	                      I.  Захватка
Кирпичная  кладка  стен
Штукатурка  ниш   и  штраб
Монтаж  гипсолитовых  перегородок
Монтаж  плит  перекрытия
Заделка  отверстий  пустотных
плит
Заливка  швов  перекрытия
Бетонирование  недоборов
Монтаж  лестничных  маршей
и    площадок
Монтаж   балконных  плит
Крепление  гипсолитовых
перегородок
Заделка   кирпичом   под  перегодками               
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                         Всего                                                                                                           191

     Примечание. 1. При монтаже балконных плит электросварщик работает в первую смену.
 

2. Квалификацию исполнителей по разрядам - см. стр.25.

 

 

3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА ВОЗВЕДЕНИЕ ТИПОВОГО ЭТАЖА

                                                                                         

 Таблица 9

     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Основа-
ние по
ЕНиР
	Наименование
работ
	Состав звена
по ЕниР
	Ед.
изм.
	Объем
работ
	Норма вре-
мени в ч/ч.
	Затраты труда на весь объем
	Расценка
на ед. изм.
в руб.
	Стоимость всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1

2


3


4


5


6


7


8


9

10

11

	Е3-3. т.3 N 5
Е3-19 т.1 N 1

Е3-19
т.2 Б

Е3-18
N 1

Е4-1-10
7

Е4-1-12
т2 1

Е4-1-7
3

Е4-1-8
т2. 3

Е4-1-8
т2. 2
Е4-1-8
т2. 1
Е3-18
3
	Обычная  кирпичная  кладка   стен  
с  проемами  под  штукатурку
Расшивка   швов  кирпичной  кладки
наружных   оконных   и  дверных  откосов              
Расшивка   швов  кирпичных   стен
лестничной  клетки  с  одной   стороны
в  процессе    кладки
Закладка   анкеров  в  кладку   для  
крепления   балконов,  плит   перекрытий 

Монтаж  ж/б  изделий   при  помощи 
башенного  крана   лестничных  маршей  и  площадок  весом  до  1 т.
Монтаж  ж/б  изделий   при  помощи 
башенного  крана  балконных  плит
весом  до  1 т.
Монтаж  ж/б  изделий   при  помощи 
башенного  крана  многопустотных
плит  перекрытия   площадью  до  10 м[image: image32.png]



Монтаж  ж/б  изделий   при  помощи 
башенного  крана  панели  перегородок площадью  до  15 м[image: image33.png]



то  же площадью  до  10 м[image: image34.png]




то  же площадью  до  5 м[image: image35.png]




Укладка  в  кирпичные  стены  по  ходу  кладки  штырей  для  устройства защитных  козырьков
	Каменщик 
III разр. - 2
Каменщик 
4 разр.-1

Каменщик 
4 разр.-1

Каменщик 
4 разр.-1

Монтажник
4 разр.-2
3 разр.-2
Монтажник
4 разр.-2
3 разр.-2
Монтажник
4 разр.-1
3 разр.-3
Монтажник
4 разр.-1
3 разр.-2
то же

то же

Каменщик
4 разр.-1
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100
кг.

шт.


шт.


шт.


шт


шт.

шт.

100 шт.
	265




62.68


1,04


20


14


72


18


13

17

0,45
	3,2

0,55


0,25


1,1


0,92


2


0,72


4


3

2

24
	848




15,67


1.44


18.4


28


51.84


72


39

34

10.8
	       2-38

        0-43


        0-19


         0-86


         0-67


 1-46


 0-50


3-04


2-28

1-52

19-36
	630-70




11-90


0-86


13-40


20-44


36-00


54-72


29-64

25-84

8-71

	12


13


14

15


16

17


18
	Е4-1-26
3

Е6-13
3

Е3-20 т.2 2

Е1-6 т 2
N 3

Е1-6 т2
N 3
Е8-1-2
т 2 N 2

Е8-1-2
т 1 N 2
	Заливка  швов  панелей  перекрытий
цементным   раствором  вручную

Установка  широких  оконных  блоков
и  балконных  блоков

Установка  подмостей  для   кирпичной  кладки

Разгрузка  с  автомашины  ж/б  изделий башенным  краном  при  веседо  1 т.

То  же  весом  до  3 т.

Улучшенная  штукатурка  ниш  для радиаторов  известковым  раствором
вручную
Простая  штукатурка  штраб  для  стояков  цементно-известковым
раствором

Итого
	Бетонщик
4 разр.-1
2 разр.-1
Плотник
4 разр.-1
2 разр.-1
то же

Такелажник
2 разр.-2

Такелажник
2 разр.-2
Штукатур
4 разр.-1
3 разр.-1
Штукатур
4 разр.-1
3 разр.-1
	100
п/м

100
м

10 [image: image39.png]




1000
под.

то же
100
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то же
	5,25


3,24


16

0,055


0,34

0,42


0,6


	4


16


0.38

0,38


0,80

18


35



1686
	22


51.84


6.08

0.02


0.27

7.56


21
	2-98


11-44


0-30

        0-18


        5-52

         13-41


24-50
	15-64


37-06


4-80

0-01


1-87

5-63


14-70



920-47


4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ТИПОВОЙ ЭТАЖ

 

Таблица 10

 

	
	
	
	
	
	
	

	
	N  п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	Показатели
	

	
	  
	  
	 
	по ЕНиР
	по карте
	

	
	1
2
3

4
	Трудоемкость на типовой этаж
Трудоемкость  на  1  м[image: image41.png]


 кладки
Приведенная  к  каменной  кладке
выработка   на  одного  рабочего  смену
Выработка на  одного   каменщика
	чел.-дн
чел.-дн
м[image: image42.png]




м[image: image43.png]



	215
0,805
-

-
	191
0,72
1,4

2,12
	


5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ


I. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, МАТЕРИАЛЫ И ПОЛУФАБРИКАТЫ     

  

Таблица 11

     

	
	
	
	
	
	
	

	
	N
п/п
	Наименование
	Марка
	Единица
измерения
	Количество
	

	
	1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
	Кирпич
Раствор
Раствор
Перемычки
Перемычки

Перемычки
Перемычки
Перемычки
Перемычки
Перемычки
Перемычки
Перемычки
Балконная  плита
Балконная   ступень
Штыри   для  козырьков
Защитные  козырьки
Бетон
Лестничные  площадки
Лестничные    марши
Плиты  перекрытия
Плиты  перекрытия
Плиты  перекрытия
Плиты  перекрытия
Плиты  перекрытия
Перегородки  гипсобетонные
Перегородки  гипсобетонные
Перегородки  гипсобетонные
Перегородки  гипсобетонные
Перегородки  гипсобетонные
Перегородки  гипсобетонные
Перегородки  шлакобетонные
Перегородки  шлакобетонные
Перегородки  шлакобетонные
Перегородки  шлакобетонные
Перегородки  шлакобетонные
Перегородки  шлакобетонные
Оконные  блоки
Балконные   двери

 Анкера,  ухваты,   связи
Щиты   опалубки
	
50
100
Б-12
Б-16
Б-16а
Б-24
Б-14
Б-18
Б-26в
Б-20-1
Б-28-1
Б-28-2
ПБ-32-6б
СБ-6


150
ЛП-22-16
ЛМ-28-11
ПК-59-10
ПК-59-12
ПТК-59-10
ПТК-59-12
ПКУ-59-12
ПГ-1
ПГ-4
ПГ-5
ПГ-6
ПГ-11
ПГ-13
ПШ-1
ПШ-2
ПШ-3
ПШ-4
ПШ-5
ПШ-1а
ОК-15а
БДБ 4а
БДБ 5а
	тыс.шт.
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	106
66,2
4,2
48
108
4
34
14
20
10
4
6
10
14
14
65
138
1,05
8
8
14
26
12
32
4
20
2
10
2
2
14
14
6
6
6
8
6
34
10
4
0,104
33,7
	



     

II. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

                                                            

     Таблица 12

     

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	N
п/п
	
          Наименование
	Ед.
изм.
	Марка,
N  чертежа
	Кол-во
	Тех.
хар.
	

	
	1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
     
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
	Кран  башенный
Пирамида для хранения
перегородок
Переносная  прожекторная  мачта
Конус  Стройцнила
Переносные  светильники
Шарнирно-панельные  подмости
Захват  для  подъема  поддонов  с  кирпичом
Леска  диаметром   1 мм
Ящики  для  раствора
Кельма
Ковш-лопата
Молоток-кирочка типа МКИ
Расшивка   РВ-1  и  РВ-2
Порядовка
Вилочный  захват  для  монтажа  лестничных   маршей
Траверса  для монтажа перегородок
Столик  монтажный
Тура  для  крепления  перегородок
Маячно-причальный  кирпич
Шнур крученый диам. 3 мм
Уровень  строительный  УС1-300
Отвес  0-400  г
Отвес-рейка
Метр  складной  металлический
Угольник  деревянный
Правило  дюралюминиевое
Лопата  растворная  типа  ЛР
Трубчатые  леса
Рулетка  РС  20
Нивелир
Рейка  нивелирная
Четырехветвевой   строп
Лом  монтажный  типа  ЛМ
Потолочный   ватерпас
Электросварочный  аппарат
Установка  для  сверления  отверстий  в  ж/б  плитах
Двухветвевой  строп
Вилочный   захват  для  монтажа
балконных   плит
Кельма   штукатурная
Терка  деревянная
Полутерок  деревянный
Молоток штукатурный
Ковш штукатурный
Пила-ножовка
Топор  плотничный
Теодолит
	шт
шт

шт
шт
шт
шт
шт

п/м
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
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шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

шт
шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
	инв.N  1738 Оргтехстрой , Пермь
инв.N  22 Оргтехстрой , Пермь
инв.N  324 Оргтехстрой , Пермь


инв.N  2631 Оргтехстрой , Пермь
ГОСТ 9533-66
ГОСТ 7253-54
ГОСТ 11042-64
ГОСТ 12803-67
480-0-YIII, Оргтехстрой , Пермь
476-2-YIII, Оргтехстрой , Пермь

инв.N  266 Оргтехстрой , Пермь

инв.N  61 Оргтехстрой , Пермь
553-О-YIII, Оргтехстрой , Пермь
инв.N  1537 Оргтехстрой , Пермь
ГОСТ 5107-49
ГОСТ 9416-67
ГОСТ 7948-63
НИИСП,  г.Киев
ГОСТ 7253-54

ГОСТ 4784-49
ГОСТ 3620-63
изгот.  на  месте
ГОСТ 7502-61
НВ-1


ГОСТ 1405-65
НИИС,  г.Киев
СТ-50
инв.  N  459, Оргтехстрой , Пермь




ГОСТ 9533-66
НИИСП,  г.Киев
НИИСП,  г.Киев
ГОСТ 11042-64
ГОСТ 7945-63
ГОСТ 2480-44
ГОСТ 1399-56
ТТ-5
	1
4

2
2
5
15
2

100
14
14
11
11
8
8
1

1

2
10
6
1
4
8
1
6
4
4
6
138
2
1
1
1
3
1
1
1

1
1

2
1
1
1
1
2
2
1
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