     
     ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ПРОИЗВОДСТВО МОНОЛИТНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ



1. Общая часть

1.1 Настоящий проект производства работ разработан на производство монолитных работ на объекте капитального строительства детского образовательного учреждения.     


1.2 Согласно СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительства. Часть 2. Строительное производство" п.п.3.3, до начала строительства объекта генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:


- устройство ограждения территории стройплощадки;


- расчистку территории;


- устройство временных автомобильных дорог, оборудовать въезды пунктами мойки колес, стендами с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения;


- прокладку сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода;


- завоз и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений;


- произвести перекладку коммуникаций, попадающих в контур котлована;


- очистку места производства работ от валунов, деревьев, строительного мусора;


- выделение опасной зоны от падения грузов, выходящей за пределы стройплощадки, сигнальным ограждением.


Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".


1.3 Основные нормативы и указания, используемые при разработке:


- СП 48.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 "Организация строительного производства"";


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1.


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2.


- Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД 11-06-2007.


- СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения".


- СП 126.13330.2012. "Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84".


- Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД 11-06-2007.


- Федеральный закон 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".


- Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".


- СП 70.13330.2012 "Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".


- Постановление правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме".


- СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения".


2. Технология производства работ

Здание представляет собой многоугольный симметричный объем трехэтажных блок-секций групповых ячеек, объединенных 1-3 этажным административно-хозяйственным блоком.


Габариты здания в осях - 70,94х38,43 м. Высота надземных этажей здания - 3,3 м, отметка уровня земли -0,65.


Под всем зданием запроектировано техподполье (отм. пола -2,4 м) и подвал (-3,0 м), в котором размещена приточная вентиляционная камера. Выделено место для размещения узла учета тепла и воды, помещения для хранения люминесцентных и энергосберегающих светильников, насосной противопожарного водоснабжения.


Несущими конструкциями здания из монолитного железобетона являются:


- монолитные ленточные фундаменты;


- наружные монолитные железобетонные стены толщиной 200 мм;


- внутренние монолитные железобетонные стены толщиной 200 мм;


- колонны прямоугольные 400х400 мм;


- балки сечением 400х450 (h) мм;


- монолитные железобетонные перекрытия и покрытие толщиной 200 мм.


Возведение монолитного несущего каркаса здания вести в следующей технологической последовательности:


- возведение ленточных фундаментов;


- возведение вертикальных и горизонтальных конструкций подземной части;


- поэтажное возведение вертикальных и горизонтальных конструкций надземной части.


Для осуществления строительства необходимо приказом по предприятию назначить:


- лицо, ответственное за безопасное производство работ автомобильными кранами;


- лицо, ответственное за безопасное производство работ.


Перед началом работ необходимо ознакомить работников с решениями, предусмотренными в ППР и провести инструктаж о безопасных методах работ.


     2.1. Геодезические работы

До начала работ заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для выполнения работ и передать подрядчику техническую документацию на нее, а также закрепленные на местности знаками пункты этой основы. Геодезическая разбивочная основа для строительства должна включать:


а) высотные реперы (марки);


б) пункты, закрепляющие контур котлована.


В геодезическую разбивочную основу должны быть включены также пункты, с которых можно производить разбивку котлована и осуществлять контроль за его положением в процессе устройства.


Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе производства работ должны постоянно находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды).


Приемку геодезической разбивочной основы следует оформлять актом. К акту приемки геодезической разбивочной основы должен быть приложен схематический план котлована территории с указанием местоположения пунктов, типов и глубины заложения закрепляющих их знаков, координат пунктов, их пикетажных значений и высотных отметок в принятой системе координат и высот.


     2.2. Монолитные работы

2.2.1 Возведение ленточных фундаментов
До начала устройства фундаментов должны быть выполнены следующие работы:


- произведена отрывка котлована;


- подготовлены площадки складирования и основание под стоянки автомобильных кранов вблизи бровки котлована.


В соответствии с проектом стадии предусмотрено устройство ленточных фундаментов переменной ширины толщиной 500 мм.


Технологическая последовательность устройства ленточных фундаментов:


- устройство бетонной подготовки и гидроизоляции. Предусмотрена подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 70 мм. Устройство бетонной подготовки производить в следующей последовательности:

- установка маячков;


- укладка бетонной смеси с разравниванием;


- снятие маячков.


Бетон, уложенный в жаркую солнечную погоду, следует немедленно накрыть. Во время дождя бетонную смесь защитить от попадания воды. Случайно размытый слой бетона следует удалить. По бетонной подготовке предусматривается горизонтальная гидроизоляция.


- установка арматуры. Готовые арматурные каркасы, закладные детали и арматурные стержни подаются автомобильными кранами КС 45717К-1Р (возможна замена на аналогичный по характеристикам), вязка стержней осуществляется вязальной проволокой. В качестве фиксаторов нижней арматурной сетки использовать инвентарные пластмассовые фиксаторы или слепки из раствора по месту.

- установка опалубки. Применяется деревянная опалубка, выполненная в построечных условиях из бруса 100х100 с палубой из бакелизированной фанеры, а также щитовая опалубка "Агрисовгаз" с расположением щитов в горизонтально. Поверхность палубы перед укладкой бетона смазать эмульсолом в чистом виде или с добавкой известковой воды.

- бетонирование. Бетонирование ведется методом "кран-бадья" автомобильными кранами КС 45717К-1Р или бетононасосом Сifa РС 506. Высота свободного сбрасывания смеси согласно табл. N 5.2 СП 70.13330.2012. "Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"должна составлять не более 3 м.

- вибрирование.

Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия, а глубина погружения вибратора в ранее уложенный слой бетона 5-10 см. Толщина укладываемого слоя бетонной смеси зависит от вида применяемого глубинного вибратора и должна быть не более 1,25 длины рабочей части вибратора. Продолжительность вибрирования должна обеспечивать достаточное уплотнение бетонной смеси, основным признаком которого является прекращение его оседания, появление цементного молока на поверхности и прекращение выделения пузырьков воздуха и составлять 10-15 сек.


- прогрев. См. пункт 2.2.10.

- разборка опалубки. Щиты фанеры отрывать от бетона ломиками или коленчатыми рычагами. Демонтаж опалубки осуществляется после набора бетоном 40% от проектной прочности.

2.2.2 Возведение вертикальных конструкций
Проектом предусмотрено возведение стен (толщиной 200 мм) и колонн (400х400 мм) из бетона кл. В25. Работы вести по захваткам в соответствии с листом графической части N 2. Захватки могут быть изменены в процессе производства работ при условии согласования с авторским надзором.


До начала возведения стен и колонн должны быть закончены следующие работы:


- подготовлено основание для установки опалубки;


- выполнены конструкции фундамента, составлены акты их приемки на основании исполнительной геодезической съемки;


- завезены и соскладированы опалубка стен, колонн и ограждения захваток;


- подготовлены и опробованы механизмы, инвентарь, приспособления, инструмент;


- устроено освещение рабочих мест и строительной площадки;


- выполнены все мероприятия по ограждению проемов, лестничных клеток, периметра железобетонной плиты по СНиП 12-04-2002.


Работы вести в следующей последовательности:


- установка арматуры. Готовые арматурные каркасы и арматурные стержни подаются автомобильными кранами КС 45717К-1Р. Раскладку арматурных стержней вести вручную.

Все пересечения продольных и поперечных стержней вязанные проволокой d 0,8-1,0 мм. Вязку рабочей арматуры выполнять через узел в шахматном порядке. Установку фиксаторов защитного слоя бетона производить с инвентарных подмостей. После выполнения арматурных работ установить все проемообразователи.


- установка опалубки. Для возведения монолитных стен и колонн применяется щитовая опалубка "Агрисовгаз" (линейные щиты 500х3300, 600х3300, 700х3300, 800х3300, 900х3300 и 1000х3300) угловые щиты 350х350х3300, 500х500х3300 и деревянная опалубка в местах добора, выполненная в построечных условиях.

Подача опалубки ведется автомобильными кранами КС-45717К-1Р в следующей последовательности: монтажникам М1 и М2 выйти за пределы опасной зоны и подать сигнал машинисту крана "подать щит опалубки к месту монтажа". Машинист крана подает щит опалубки, на высоте 500 мм выше встречающихся препятствий. После того как щит подан на расстояние 500 мм от арматурного каркаса стены (колонны), монтажникам М1 и М2 подойти к нему, успокоить от колебаний, выровнять и подать команду "опустить щит опалубки". Произвести крепление щита опалубки. После крепления щита разрешается произвести его расстроповку.


- бетонирование. Бетонирование монолитных конструкций ведется методом "кран-бадья" автомобильными кранами КС 45717К-1Р. Согласно СП 70.13330.2012. "Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку принимается не более 3,5 м, см. табл. N 2.

Бетонные смеси укладывать горизонтальными слоями одинаковой толщины (~0,3х0,5 м) без разрывов с направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Укладку следующего слоя бетонной смеси необходимо производить до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50-70 мм ниже верха щитов опалубки.


Продолжительность перерыва для обеспечения осадки уложенного бетона устанавливается строительной лабораторией (в соответствии со СП 70.13330.2012. "Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87), - должна быть не менее 40 мин, но не превышать 2 часов;


- вибрирование. См. лист графической части 10.

Продолжительность вибрирования бетонной смеси в зимний период должна быть увеличена не менее чем на 25% по сравнению с летними условиями.


- прогрев. См. пункт 2.2.10.

- разборка опалубки. Демонтаж опалубки вести в последовательности обратной монтажу. Щиты опалубки отрывать от бетона ломиками или коленчатыми рычагами. Демонтаж опалубки осуществляется после набора бетоном 50% от проектной прочности.

Запрещается отрывать опалубки краном!


2.2.3 Возведение горизонтальных конструкций
Проектом предусмотрено устройство монолитных перекрытий толщиной 200 мм из бетона В25.


Работы вести по захваткам в соответствии с листом графической части N 2. Захватки могут быть изменены в процессе производства работ при условии согласования с авторским надзором.


До начала возведения монолитных перекрытий должны быть закончены следующие работы:


- подготовлено основание для установки опалубки;


- выполнены конструкции колонн и стен, составлены акты их приемки на основании исполнительной геодезической съемки;


- завезены и соскладированы опалубка перекрытий, опалубка торца плиты и ограждения захваток;


- проверено наличие, маркировка опалубки плиты, опалубки торца плиты и ограждений;


- подготовлены и опробованы механизмы, инвентарь, приспособления, инструмент;


- устроено освещение рабочих мест и строительной площадки;


- выполнены все мероприятия по ограждению проемов, лестничных клеток, периметра железобетонной плиты по СНиП 12-04-2002.


Работы вести в следующей последовательности:


- установка опалубки. Подача элементов опалубки на монтажный горизонт производится автомобильными кранами КС 45717К-1Р. Для бетонирования перекрытий используется балочно-стоечная опалубка типа Dokaflex 30 или аналоги.

а) Расстановка стоек. Монтажник М1, размечает места установки стоек на поверхности выполненного перекрытия. Монтажник М2 устанавливает крестовые головки в стойку и выдвигает ее, на высоту равную расстоянию от пола до продольной балки и подносит ее монтажнику М1. Далее монтажник М1 временно удерживает стойку, а монтажник М2 раскрепляет ее треногами.


б) Раскладка балок. На установленные и раскрепленные стойки монтажник М1 и М2 с помощью монтажной вилки укладывают сначала главные, а затем второстепенные балки без креплений. Балки должны быть длинней расстояний между стойками. Далее следует установить промежуточные стойки.


в) Раскладка фанеры. Формующей поверхностью (палубой) опалубки служит водостойкая фанера. При необходимости выпилить полосы нужной ширины и вставки необходимой конфигурации. Места перепила подлежат влагостойкой обработке. Стыки листов фанеры перекрытия заклеить специальными самоклеящимися лентами разового применения или накрыть пластмассовым профилем.


Контейнер с фанерой подать на забетонированное перекрытие. Монтажник М1 поднимается по инвентарной лестнице и находясь на ней прибивает гвоздями длиной 50 мм первые листы фанеры. Потом поднимается на прибитые листы фанеры, крепит предохранительный пояс к месту указанному ответственным за безопасное производство работ. Монтажники М2 и М3 находясь на забетонированном перекрытии подают листы фанеры из контейнера монтажнику М1 на устроенную палубу. Последующие листы укладываются без креплений вплотную друг к другу так, чтобы щели между ними были не более 2 мм. После укладки не менее 12 листов 2,5х1,25 м машинист крана по сигналу Монтажника подает очередной контейнер с фанерой на высоту 1 м над устроенной палубой. Монтажники М2 и М3 поднимаются на устроенную палубу и принимают контейнер. После укладки все фанеры поверхность ее покрыть смазкой.


г) установка бортика. После установки и нивелировки опалубки перекрытия по рабочим чертежам, устраивают бортик высотой равной толщине перекрытия. Бортик проектируется и изготавливается индивидуально при сложной конфигурации плиты. При простых прямоугольных решениях устанавливается бортовая доска, опирающаяся на уголки. Выполненная опалубка предъявляется мастеру (прорабу) для приемки. По готовой и принятой мастером или прорабом опалубке производится армирование плиты перекрытия.


- армирование. Основное армирование выполняется отдельными стержнями арматуры. Верхнюю арматуру стыковать в пролетах. Подача арматуры осуществляется автомобильными кранами КС 45717К-1Р. Раскладку арматурных стержней вести вручную. Вначале установить поперечные пространственные элементы, фиксирующие расстояние между верхней и нижней арматурой. Установить нижнюю и верхнюю арматуру. Произвести выверку установленной арматуры, установить проемообразователи.

- бетонирование. Бетонирование монолитных конструкций ведется методом "кран-бадья" автомобильными кранами КС 45717К-1Р или бетононасосом Сifa РС 506.

Бетонную смесь укладывать горизонтальными слоями шириной 1,5-2,0 м на всю толщину перекрытия без разрывов, с одновременным уплотнением бетонной смеси глубинными вибраторами с последующим выравниванием виброрейкой, с последовательным направлением укладки в одну сторону. Укладка бетонной смеси ведется от дальней стороны плиты к ближней. При этом бетон подают навстречу бетонированию.


- вибрирование. Вибрирование вести в соответствии с листом N 10 (графическая часть). Продолжительность вибрирования бетонной смеси в зимний период должна быть увеличена не менее чем на 25% по сравнению с летними условиями.

- прогрев. См. пункт 2.2.10.

- разборка опалубки. Демонтаж опалубки вести в последовательности обратной монтажу. Демонтаж опалубки осуществляется после набора бетоном 70% от проектной прочности.

Запрещается отрывать опалубку краном!


2.2.4 Общие указания
Защитный слой бетона обеспечивается инвентарными, цементными или другими фиксаторами, защитный слой верхней арматуры обеспечивается пространственными арматурными элементами, устанавливаемыми с шагом, устанавливаемым рабочим проектом. Опалубка крепится по всему периметру захваток (крепление начинается с угловых точек).


Арматурные изделия, поступающие на стройплощадку должны пройти входной контроль. В процессе проведения входного контроля производится наружный осмотр поступающих изделий, а также проверяется:


- соответствие изделий требованиям проекта ГОСТ 10922-90 и СП 70.13330.2012 "Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";


- наличие и правильность оформления сопроводительных документов;


- правильность маркировки, комплектность;


- наружному осмотру подлежат 100% арматурных изделий и закладных деталей.


Армирование монолитных конструкций выполняется каркасами и отдельными стержнями. Стыковые соединения арматуры выполняются при помощи контактной стыковой, точечной сварки и с помощью вязальной проволоки. Арматура устанавливается согласно проекту с соблюдением следующих требований:


- правильность установки под нижний ряд арматуры пластмассовых фиксаторов защитного слоя с шагом 0,8-1,0 м для обеспечения создания защитного слоя бетона;


- точной привязкой к осям здания;


- последовательности установки арматуры, обеспечивающей ее проектное положение и закрепление.


Арматуру устанавливать в соответствии с рабочими чертежами в следующей последовательности:


- разложить стержни продольной нижней арматуры;


- установить поперечные пространственные элементы, фиксирующие расстояние между верхней и нижней арматурой;


- установить верхнюю арматуру;


- произвести выверку установленной арматуры;


- произвести установку и закрепление опалубки отверстий и проемообразователей;


- выполнить рабочий шов. Растянуть металлическую сетку с ячейкой 5х5 мм и привязать ее к арматурным стержням (коротыши). Последние привязать к арматуре конструкций вязальной проволокой;


- произвести установку и закрепление на выпусках арматуры стен несъемных шаблонов из арматурных стержней, регулирующих высоту укладки бетонной смеси в перекрытии;


- установить рабочие подмости для ведения работ по приемке и уплотнению бетонной смеси.


Арматурные изделия перед бетонированием должны быть очищены от пыли, грязи и ржавчины. Все арматурные изделия и арматурные работы перед бетонированием должны быть предъявлены авторскому надзору и технадзору заказчика с составлением акта на скрытые работы. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией.


Бетонирование вести с вибрированием. Уплотнение бетонной смеси производится вибратором с гибким валом типа ИВ-56, заглаживание поверхности бетона - виброрейкой с вибратором общего назначения. Опирание вибраторов во время их работы на арматуру и закладные детали плиты не допускается. Для обеспечения бесперебойной работы по укладке бетона в бригаде необходимо иметь не менее 4-х вибраторов: 3 - рабочих и 1 - резервный.


Во время укладки бетонной смеси и ее уплотнения рабочие должны передвигаться по трапам, уложенным по палубе бетонируемой конструкции. Передвигаться по арматуре запрещается.


При среднесуточной температуре меньше +5°С с электропрогревом. В зимнее время осуществлять систематический контроль за производством работ, качеством материала, прочностью бетона. Вести журнал с записью температурных данных. Распалубку и загружение монолитных конструкций, выполненных в зимнее время, производить после проверки физической прочности бетона строительной лабораторией.


До начала работ ознакомить с ППР рабочих, бригадиров, машинистов, и ИТР под роспись. При производстве работ строго соблюдать требования СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", Постановление правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме".


2.2.5 Технологическая последовательность установки ограждения
До начала установки временного ограждения необходимо выполнить следующие подготовительные работы:


- согласовать место и время установки ограждения с прорабом;


- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, подобрать технологическую оснастку и инструмент, необходимые для выполнения работы, проверить их на соответствие требованиям безопасности;


- подготовить элементы конструкций ограждения;


- оградить опасные зоны, возникающие при производстве работ;


- освободить место установки ограждения от мусора и посторонних предметов.


Состав работ по установке ограждения:


- просверлить отверстие [image: image1.png]


20 мм в перекрытии, от границы перепада по высоте не менее 0,3 м с шагом 2,0-2,5 м;


- установить стойки ограждения в полученные отверстия;


- приварить нижний ряд перил на высоту 0,5 м от верха перекрытия;


- приварить верхний ряд перил на высоту 1,1 м от верха перекрытия;


- прикрепить вязальной проволокой бортовую доску;


- прикрепить сигнальную ленту.


2.2.6 Технологическая последовательность установки ограждения к существующим арматурным выпускам
До начала установки временного ограждения необходимо выполнить следующие подготовительные работы:


- согласовать место и время установки ограждения с прорабом;


- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, подобрать технологическую оснастку и инструмент, необходимые для выполнения работы, проверить их на соответствие требованиям безопасности;


- подготовить элементы конструкций ограждения;


- оградить опасные зоны, возникающие при производстве работ;


- освободить место установки ограждения от мусора и посторонних предметов.


Состав работ по установке ограждения:


- осуществить крепление стойки ограждения к существующим выпускам при помощи сварки методом встык с использованием дополнительной накладки из арматуры [image: image2.png]


=400 мм равного диаметра, придерживая ограждение для предотвращения его смещения;


- прикрепить вязальной проволокой бортовую доску;


- прикрепить сигнальную ленту.


2.2.7 Подготовка к бетонированию. Приемка, укладка и уплотнение бетонной смеси
Подготовка к бетонированию начинается с комплектации стройплощадки укрывочным материалом и поливочными устройствами.


Опалубка до укладки бетона должна быть тщательно выверена и надежно закреплена в проектном положении.


Арматурные каркасы выставляются с закреплением фиксаторами для обеспечения защитных слоев как в горизонтальном (перекрытия, перемычки), так и в вертикальном (стены, откосы проемообразователей) положениях.


Подготовленная к бетонированию опалубка, арматурный каркас и примыкающие к ним поверхности ранее изготовленных конструкций должны быть очищены от строительного мусора, масел, наплывов бетона, а в зимний период - от снега и наледи сначала механическим способом, затем струёй сжатого воздуха.


При подготовке к бетонированию в зимнее время над участком производства работ возвести тепляк и прогреть область рабочего шва на глубину 500 мм до температуры бетонной смеси, завезенной на строительную площадку. Прогреву подлежат все конструкции (опалубка, арматура, закладные детали), находящиеся в непосредственном контакте с бетонной смесью возводимого участка конструкций.


Прогрев осуществлять при помощи тепловых пушек типа Ballu BHP-5.0 (возможна замена на аналогичные по характеристикам).


Подготовленная к бетонированию опалубка с арматурой при несоответствии фронтов подготовки захватками бетонирования или при перерывах в укладке бетона должна укрываться полиэтиленовой пленкой во избежание попадания в нее мусора, дождя или снега.


Бетонная смесь принимается партиями. Объем партии определяется объемом бетонной смеси, поставленной на объект в течение 1 суток. Каждая партия бетона сопровождается паспортами, в которых завод-изготовитель гарантирует его требуемые свойства согласно ГОСТ 7473-94.


2.2.8 Требования к бетонной смеси
Поставщиком бетонной смеси является завод. Смесь, приготовленная заводом, должна транспортироваться к месту укладки миксерами.


Бетонная смесь должна удовлетворять требованиям ГОСТ 7473-94 "Смеси бетонные. Технические условия", а затвердевший бетон - ГОСТ 26633-91 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия". Бетонная смесь по своим характеристикам должна удовлетворять следующим требованиям:


- при разгрузке из миксера на стройплощадке должна иметь температуру +15°С-+22°С;


- марка по удобоукладываемости на месте укладки П4 (смесь для фундаментной плиты - ОК 16-20 см, для всех остальных 13-15 см);


- показатель расслаиваемости - 6%;


- обеспеченный класс прочности бетона в возрасте 28 суток нормального хранения.


Для приготовления бетонной смеси должны использоваться только стандартные материалы - цемент, мелкий и крупный заполнитель, а также суперпластификатор С-3 и нитрит натрия. Затвердевший бетон должен характеризоваться классом бетона по прочности при сжатии. Ответственность за качество бетонной смеси доставляемой на стройплощадку полностью несет предприятие - изготовитель согласно договору.


Класс бетона в конструкциях определяются по результатам испытания стандартных образцов в летний период на 28 суток, п.2.4 СП 63.13330.2012 "Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003" или методом неразрушающего контроля в соответствии с ГОСТ 22690-88 "Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля".


Промежуточные наибольшие уровни прочности бетона, назначенные проектной организацией, должны обеспечиваться должными условиями твердения (при необходимости прогревом).


Для определения прочности бетона монолитных конструкций неразрушающими методами в промежуточном возрасте контролируют не менее одной конструкции из объема бетона, уложенного в течение каждых суток (или часть конструкции в случае, когда ее бетонирование производится более 1 сут).


На каждой монолитной конструкции, отобранной для определения прочности бетона неразрушающими методами, назначают не менее четырех контролируемых участков.


Испытания проводят на участке конструкции площадью от 100 до 600 см[image: image3.png]


 (по ГОСТ 22690-88 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля").


Определение прочности бетона производится лабораторией с оформлением соответствующего заключения.


2.2.9. Уход за бетоном


Свежеотформованные конструкции требуют ухода для того, чтобы бетон в них получил назначенные проектной организацией промежуточные уровни прочности в требуемые сроки. 


Благоприятные температурно-влажностные условия для твердения бетона создаются предохранением его от вредного воздействия ветра и прямых солнечных лучей путем систематического увлажнения влагоемкого покрытия или поливом под пленкой.


Открытые поверхности отформованных конструкций не позднее чем через 3-4 часа после окончания бетонирования следует укрыть брезентом, мешковиной или полиэтиленовой пленкой.


Частота поливки влагоемкого покрытия (брезента, мешковины) должна быть такой, чтобы поверхность бетона в период ухода все время была во влажном состоянии до достижения бетоном прочности 70% в перекрытии.


При укрытии бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой следует обеспечить надежное крепление краев полотна от возможных смещений устройством пригрузов. Полотна пленки укладываются с обязательным перехлестом 15-20 см.


Несоблюдение правил производства работ приводит к образованию дефектов на поверхности бетона, которые должны быть устранены.


Открытые поверхности конструкций с мелкими раковинами (не имеющими общего недоуплотнения) расчищают стальными щетками или пескоструйным аппаратом, промывают водой, набрасывают кельмами рабочий раствор на основе ПВА и немедленно затирают поверхность.


Рекомендуемый состав раствора (в весовых частях):


	
	

	- портландцемент М 400
	- 10;

	- природный песок
	- 20;

	- эмульсия ПВА 50%
	- 10-15% от массы цемента;

	- вода
	- по обеспечению удобоукладываемости.


Если на поверхности обнаружены крупные раковины или скопление щебня или гравия, не заполненного раствором, то их расчищают на всю глубину, удаляя слабые слои. Расчищенные места продувают сжатым воздухом и промывают струёй воды под напором, после чего заполняют бетоном того же класса по прочности, но с крупностью зерен заполнителя не более 10 мм. Уложенную смесь уплотняют и обеспечивают влажностный уход.


Уход за бетоном при выдерживании конструкций
При выдерживании уложенного бетона в начальный период его твердения необходимо поддерживать благоприятный температурно-влажностный режим, предотвращать значительные температурно-усадочные деформации и предохранять от механических повреждений.


В начальный период выдерживания, до достижения бетоном прочности 0,5 МПа, должно быть исключено попадание на поверхность забетонированных конструкций дождя и снега.


При появлении на поверхности свежеуложенного бетона трещин вследствие пластической усадки допускается его повторное поверхностное вибрирование не позднее чем через 0,5-1 ч после окончания его укладки.


Во всех ситуациях выдерживания, защита открытых поверхностей бетона должна быть обеспечена в течение срока, обеспечивающего приобретение бетоном прочности не менее 70%, в последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности.


При достижении бетоном прочности 1,5 МПа последующий уход за ним должен заключаться в обеспечении влажного состояния поверхности путем устройства влагоемкого покрытия и его увлажнения, выдерживания открытых поверхностей бетона под слоем воды, непрерывного распыления влаги над поверхностью конструкций. При этом периодический полив водой открытых поверхностей твердеющих бетонных и железобетонных конструкций не допускается.


Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 2,5 МПа.


2.2.10. Уход за бетоном в зимнее время
2.2.10.1. Общие положения


При среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5°С и минимальной суточной температуре ниже 0°С необходимо принимать специальные меры по выдерживанию уложенного бетона (раствора) в конструкциях и сооружениях, бетонируемых на открытом воздухе.


Подготовленная к бетонированию опалубка, арматурный каркас и примыкающие к ним поверхности ранее изготовленных конструкций должны быть очищены от снега и наледи сначала механическим способом, затем струёй сжатого воздуха.


При подготовке к бетонированию в зимнее время на участке производства работ (захватке) необходимо прогреть область рабочего шва на глубину 500 мм до температуры +5°С. Прогреву подлежат все конструкции (опалубка, арматура, закладные детали), находящиеся в непосредственном контакте с бетонной смесью возводимого участка конструкций.


Неопалубленные поверхности конструкций необходимо укрывать паро- и теплоизоляционными материалами непосредственно по окончании бетонирования.


В качестве влагозащитных покрытий могут быть использованы полимерные пленки (полиэтиленовая, поливинилхлоридная или др.) толщиной не менее 100 мкм или прорезиненная ткань.


В качестве утеплителя могут быть использованы маты из негорючих теплоизолирующих рулонных или геотекстильных материалов (ДОРНИТ, Вемирмикулит, Пенополистирол) и др.


Толщину теплоизоляции назначают с учетом наименьшей температуры окружающей среды. При обогреве бетона с противоморозной добавкой должна быть исключена возможность местного нагрева поверхностных слоев бетона выше 25°С.


Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть укрыты или утеплены на высоту (длину) не менее чем 0,5 м.


До укладки бетонной смеси полости после установки арматуры и опалубки должны быть закрыты брезентом или каким-либо другим материалом от попадания в них снега, дождя и посторонних предметов. В случае, если полости не закрыли и на арматуре и опалубке образовалась наледь, ее следует удалить перед укладкой бетонной смеси продувкой горячим воздухом. Не допускается для этой цели применять пар.


При омоноличивании конструкций с выдерживанием бетона с противоморозными добавками поверхностные слои бетона омоноличиваемых конструкций допускается не отогревать, но необходимо удалить наледь, снег и строительный мусор с поверхностей бетона, арматуры и закладных деталей. Запрещается промывать указанные поверхности солевыми растворами.


Открытые поверхности уложенного бетона в стыках омоноличивания должны быть надежно защищены от вымораживания влаги. Видимые трещины в бетоне необходимо расшивать только при устойчивой положительной температуре воздуха.


При среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5°С должен вестись журнал контроля температуры бетона.


На основе контроля температурного твердения бетона и использования графиков нарастания прочности электротехническим персоналом совместно с руководством проекта дается разрешения на отключение термообработки.
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Прочность бетона в зависимости от температуры и продолжительности выдерживания

Прочность бетона проверять по фактическому температурному режиму.


При производстве работ применяются трансформаторы КТПН-80 (возможна замена на аналогичные по характеристикам).


Мероприятия температурно-прочностного контроля осуществляются непосредственно по ходу обогрева и выдерживания перекрытий.


Управление обогревом осуществляется на основе анализа данных оперативного температурно-прочностного контроля за поведением выдерживаемого бетона.


Дополнительно должны соблюдаться следующие правила безопасности:


- выполнение измерений температуры в ночное время выполняется в присутствии сменного электрика;


- оборудование точек измерений температуры должно выполняться заранее или при обязательном отключении напряжения. Предпочтительно использовать метод косвенных измерений с установкой температурных датчиков с удлиненными проводами для выполнения дистанционных измерений. Подходы к местам измерения должны быть хорошо оборудованы и освещены в темное время суток;


- выводы для дистанционного подключения контрольных приборов термометрии располагаются таким образом, чтобы исключать случайные касания опалубки и проводов при выполнении измерений без отключения напряжения.


При несоблюдении условий индивидуальной электробезопасности термометристов во время выполнения измерений температур, напряжение должно отключаться на время выполнения измерений.


Перед окончательным снятием утеплений рекомендуется производить выборочный склерометрический контроль прочности бетона для подтверждения результатов расчетного прогнозирования прочности по данным температурного контроля.


Распоряжения о прекращении обогрева и контролируемого выдерживания отдает сменный руководитель работ на объекте, основываясь на оценках температурно-прочностного контроля и выборочного склерометрического контроля.


В табл.1 указаны основные температурные критерии, подлежащие контролю при обогреве и выдерживании монолитных конструкций.


Предельно допускаемые температурные параметры выдерживания бетона
     
Таблица 1

	
	
	
	
	

	Конструктивный элемент и его характеристики
	Максимальная температура разогрева, °С
	Максимальная допускаемая скорость разогрева, °С/ч
	Максимальная допускаемая скорость охлаждения, °С/ч
	Допускаемый температурный перепад бетон/воздух при снятии опалубки, с коэффициентом армирования до 1%, до 3% и более 3%, °С

	Мп до 4
	Не более +80°С
	5
	5
	Не более 20, 30, 40°С

	Мп от 5 до 10
	Не более +80°С
	10
	10
	Не более 30, 40, 50°С

	Мп свыше 10
	Не более +80°С
	15
	20
	Не более 30, 40, 50°С

	Для стыков
	 
	20
	 
	 


2.2.10.2. Обогрев перекрытий
Непосредственно вслед за укладкой бетона установить пароизоляцию и утеплитель.


Разогрев бетона перекрытий до проектных режимов допускается только при наличии пароизоляции и утепления по верхней поверхности монолитной плиты.


Обогрев перекрытий нагревательными проводами осуществляется в сроки, установленные расчетами или опытным путем с управлением по результатам температурного контроля.


В ходе обогрева выполнять ежедневный визуальный контроль утепления. Устранять продухи и щели утеплителя, повреждения от механических воздействий ремонтируются. Края утепления пригружать или пришпиливают к арматуре и бетону во избежание нарушения утепляющего слоя под действием ветровых нагрузок.


Разборка опалубки производится при достижении бетоном перекрытий прочности не менее 70% от R28 с установкой промежуточных опорных стоек, если иное не оговорено требованиями проектной организации, выполнявшей прочностные расчеты.


В общем виде рекомендуется вести разборку опалубки с последовательной установкой временных опор от центров пролетов к краям. Продолжительность выдерживания на опорах определяется временем набора 100% проектной прочности бетона и воздействием технологических нагрузок от бетонирования вышерасположенных этажей.


2.2.10.3 Обогрев вертикальных конструкций
Обогрев стен и колонн начинается в максимально ранние сроки после укладки бетонной смеси в опалубку. В ходе обогрева осуществляется постоянный температурный и электротехнический контроль работ.


Конкретные режимы обогрева стен должны быть уточнены по результатам температурных наблюдений за бетоном в реальных конструкциях.


Снятие боковых элементов опалубки, не несущих нагрузки от веса конструкций, допускается по достижении бетоном прочности 50%, обеспечивающей сохранность поверхности и кромок углов от повреждения при распалубке. Дополнительно следует:


- выполнять снятие опалубки при контролируемых перепадах температур воздух/бетон в распалубливаемой зоне не более 30...40°С (все типы стен и колонн). Для выполнения данного условия при распалубке следует заблаговременно отключать обогрев и осуществлять ускоренное охлаждение конструкций до безопасного перепада температур воздух/бетон путем неполного раскрытия опалубки;


- при прочности бетона ниже 50% от R28 выполнять установку тканевых или пленочных укрытий, осуществлять утепление открытых поверхностей стен и колонн для предотвращения интенсивных влагопотерь свежего бетона при последующей тепловой обработке.


2.2.10.4. Прогрев бетона проводом типа ПНСВ


Готовые греющие элементы размещают и монтируют после укладки арматуры, закладных деталей и завершения электросварки арматуры. В труднодоступных местах укладку нагревательных проводов производить одновременно с арматурными и опалубочными работами.


Греющие элементы необходимо навивать без натяжения на арматурные каркасы или прокладывают между каркасами по мере их укладки, а при отсутствии арматуры применять инвентарные шаблоны. Греющие элементы не должны касаться опалубки и не выступать из бетона, не соприкасаться с деревянными закладными деталями, при необходимости привязывать к арматуре веревкой. Выводы греющих элементов из бетона должны быть увеличены в сечении провода в 2-3 раза или подсоединением кусков изолированных алюминиевых проводов с изоляцией места подсоединения в пластмассовой трубке! Подключение выводов греющих элементов к инвентарным соединениям питающей сети производить после проверки их мегомметром. Необходимо обеспечить равномерную загрузку фаз низкой стороны подстанции.


Продолжительность электрообогрева должна обеспечивать набор прочности бетона не менее 50% от марки уложенного бетона.


В составе зимнего бетонирования выполняют следующие подготовительные и основные работы.


Выполняют подготовительные работы по организации рабочего места и оснащению его средствами труда и технологическим оборудованием, по созданию безопасных условий труда. Устраивают ограждение рабочего места, проводят сигнализацию и освещение. Устанавливают на ровной твердой площадке силовое оборудование и вдоль захватки - секции электроразводки. Подключают нагревательные провода к секциям электроразводки, а секции - к трансформатору.


Основные работы зимнего бетонирования (термообработка бетона) производятся после завершения бетоноукладочных работ. Открытые поверхности бетона укрывают гидроизоляционной пленкой, теплоизоляционным материалом и подают напряжение на нагревательные провода.


Нагревательные провода размещают путем вертикальной навивки с помощью "рогатки" на арматурные стержни, рамы, каркас. Для горизонтальной навивки при бетонировании перекрытий требуется дополнительное крепление провода, чтобы не допустить его провисания при укладке бетона.


В зависимости от толщины бетона провод размещают в один или несколько рядов.


Нагревательный провод размещают между арматурой и опалубкой, чтобы не сместить или не деформировать его при укладке бетона.


Провод рекомендуется также навивать предварительно на инвентарные шаблоны из деревянных брусков сечением 70x50 мм с пропилами или на шаблоны из стальных (полимерных) рамок.


После непрерывной навивки провода с инвентарного барабана через расчетное количество петель (оборотов) делают выводы провода. Навивка провода выполняется с натяжением не более 5 кгс. При перегибах провода на углах под провод укладывают прокладки из полимеров (рубероида, битуминизированной бумаги и т.п.) для дополнительной электроизоляции.


Провод крепят к арматуре мягкой вязальной проволокой диаметром не менее 1,2 мм, отрезками нагревательного провода, полимерными шпагатом и фиксаторами так, чтобы сохранить электроизоляцию и несмещаемость.


На концы нагревательного провода при нагрузке менее 25 Вт/м надевают трубки из поливинилхлорида, полиэтилена или другого полимерного материала, который предупреждает обгорание изоляции и замыкание на массу. При большей нагрузке устраивают отводы нагревательного провода 1 с помощью монтажного провода 2 сечением 3-4 мм[image: image5.png]


 из бетона 3, которые обычно располагают с одной стороны конструкции.


Перед установкой опалубки (бетонированием) провод проверяют мегомметром на отсутствие замыкания на массу.


[image: image6.png]




Рис.1. Вывод проводов из бетона

1 - нагревательный провод, 2 - монтажный провод, 3 - бетон

Схемы навивки греющих проводов см. рис.2, 3.
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Рис.2. Схема раскладки и подключения нагревательного провода при электрообогреве перекрытия
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Рис.3. Навивка нагревательных проводов в типовых конструкциях

Для коммутации нагревательных проводов применяют кабельный отвод со стандартным разъемом или инвентарные секции электроразводки из двух-трех шин, к которым подсоединяют отводы.


Шаг раскладки нагреваемых проводов устанавливать в соответствии со следующей таблицей и уточняется по месту производства работ.


2.2.10.5. Температурный контроль набора прочности бетона


Контроль за режимом термообработки бетона производится с помощью технических термометров и (или) датчиков температуры, вставляемых в бетонную смесь. Датчики температуры позволяют автоматически регулировать режим термообработки бетона. Контроль за режимом термообработки бетона производится с помощью технических термометров, вставляемых в бетонную смесь.


Температурные скважины устраивают из расчета один на 6 м длины конструкции, или на 3 м[image: image9.png]


 бетона, 4 м[image: image10.png]


 перекрытия, 10 м[image: image11.png]


 подготовки полов или днищ. Установка датчика показана на рис.4.
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Рис.4. Установка термодатчика в обогреваемой конструкции

1 - монолитная конструкция; 2 - утеплитель; 3 - пенал из тонкостенной стальной трубки; 4 - индустриальное масло; 5 - термодатчик

     
     
Схемы расположения температурных скважин
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Последовательность установки датчика. в бетонную смесь 1 между проводами 2 вставляют пенал 5 из тонкостенной металлической трубки. В пенал заливается немного индустриального масла 6. Датчик температуры 4 устанавливают в пенал и подключают к системе автоматического регулирования температурного режима или к термометру. Обогреваемый бетон покрывают утеплителем 3.


Во избежание перегрева бетона и при невозможности выдержать необходимое расстояние между электродами и арматурой необходимо участки электродов, ближайшие к арматуре, изолировать (надеть на электрод эбонитовые трубки или обернуть его двумя слоями толя).


Для обеспечения равномерного прогрева необходимо соблюдать осторожность во время выгрузки и укладки бетонной смеси, чтобы не сместить электроды с первоначального положения и не допустить соприкосновения их с арматурой.


Теплоизоляция и опалубка могут быть сняты не ранее того момента, когда температура бетона в наружных слоях конструкции достигнет плюс 5°С и не позже, чем слои остынут до 0°С. Не допускается примерзание опалубки, гидро- и теплоизоляции к бетону.


Частота измерений температуры:


а) при бетонировании по способу термоса (включая бетоны с противоморозными добавками) - два раза в сутки до окончания выдерживания;


б) при прогреве - в первые восемь часов через два часа, в последующие шестнадцать часов через четыре часа, а остальное время не реже трех раз в сутки;


в) при электропрогреве - в первые три часа - каждый час, а в остальное время через два-три часа.


Визуально проверяют отсутствие искрения в местах электрических соединений.


Так же для измерения температуры на поверхности бетона применяются пирометры. Схемы расположения контрольных точек на типовых конструкциях см. лист N 24.


2.2.10.6. Оперативный контроль за ходом выдерживания монолитных конструкций
Оперативный компьютерный прочностной контроль
Основан на расчетном определении прочности бетона по фактическим температурам в контрольных точках при выдерживании монолитных конструкций при работе с программой обработки результатов температурных наблюдений по методике МИСИ-КБ.


Расчетное определение прочности бетона выдерживаемых конструкций производится автоматически при заполнении электронных температурных листов. Результаты расчетов служат основой для принятия решений по прекращению обогрева, изменению температурных параметров обогрева, долгосрочных прогнозов прочности бетона при пассивном выдерживании конструкций с температурами наружного воздуха.


Оперативный выборочный склерометрический контроль прочности бетона
Оперативный склерометрический контроль промежуточной прочности бетона выполняется для оценки правильности расчетных прогнозов прочности бетона, а также в случаях, когда оценку прочности бетона распалубленных конструкциях расчетными методами произвести затруднительно.


Класс бетона в конструкциях определяются методом неразрушающего контроля в соответствии с ГОСТ 22690-88 "Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля".


Для выполнения склерометрического контроля используется стандартные приборы отечественного или зарубежного производства. Определение прочности производится специалистом строительной лаборатории с соблюдением правил выполнения испытаний.


Склерометрический контроль прочности выполняется сразу вслед за окончанием работ по выдерживанию бетона отдельных ответственных конструкций, захваток и фрагментов зданий. Испытания ударной прочности бетона производятся в зонах контрольных точек температурных наблюдений для получения возможности сопоставления расчетных значений прочности бетона с результатами испытаний. При статистической неоднородности результатов склерометрических оценок и расчетных значений прочности должна быть проведена коррекция исходных данных нормального твердения бетона, используемых для расчетов прочности.


Для определения прочности бетона монолитных конструкций неразрушающими методами в промежуточном возрасте контролируют не менее одной конструкции из объема бетона, уложенного в течение каждых суток (или часть конструкции в случае, когда ее бетонирование производится более 1 сут).


На каждой монолитной конструкции, отобранной для определения прочности бетона неразрушающими методами, назначают не менее четырех контролируемых участков.


Испытания проводят на участке конструкции площадью от 100 до 600 см[image: image15.png]


 (по ГОСТ 22690-88 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля").


Результаты ударных испытаний прочности бетона на отдельной захватке или фрагменте несущих конструкций здания оформляются специальным актом.


     
     
Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных
(согласно СП 70.13330.2012. "Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87")
     
Таблица N 3

	
	
	
	
	
	
	

	Проверяемые конструкции
	Предельные отклонения, мм
	Контроль (метод, вид регистрации)

	 
	стен
	столбов
	фунда-
мента
	стен
	столбов
	 

	 
	из кирпича, керамических и природных камней правильной формы, из крупных блоков
	из бута и бутобетона
	 

	Толщина конструкций
	15
	10
	30
	20
	20
	Измерительный, журнал работ

	Отметки опорных поверхностей
	-10
	-10
	-25
	-15
	-15
	То же

	Ширина простенков
	-15
	-
	-
	-20
	-
	То же

	Ширина проемов
	+15
	-
	-
	+20
	-
	То же

	Смещение вертикальных осей оконных проемов от вертикали
	20
	-
	-
	20
	-
	То же

	Смещение осей конструкций от разбивочных осей
	10 (10)
	10
	20
	15
	10
	Измерительный, геодезическая исполнительная схема

	Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали:
	 
	 
	 
	 
	 
	То же

	на один этаж
	10 (5)
	10
	-
	20
	15
	 

	на здание высотой более двух этажей
	30 (30)
	30
	30
	30
	30
	 

	Толщина швов кладки:
	 
	 
	 
	 
	 
	Измерительный, журнал работ

	горизонтальных
	-2; +3
	-2; +3
	-
	-
	-
	 

	вертикальных
	-2; +2
	-2; +2
	-
	-
	-
	 

	Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены
	15 (15)
	-
	30
	20
	-
	Технический осмотр, геодезическая исполнительная схема

	Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м
	10
	5
	-
	15
	15
	Технический осмотр, журнал работ

	Размеры сечения вентиляционных каналов
	5
	-
	-
	-
	-
	Измерительный, журнал работ

	 

	Примечание. В скобках приведены размеры допускаемых отклонений для конструкций из вибрированных кирпичных, керамических и каменных блоков и панелей.


При приемке законченных работ по возведению каменных конструкций необходимо проверять:


- правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а также горизонтальность рядов и вертикальность углов кладки;


- правильность устройство деформационных швов;


правильность устройства дымовых и вентиляционных каналов в стенах.


     
     
4. Мероприятия по безопасности труда

     
     4.1 Общие положения

При производстве работ должны соблюдаться требования охраны труда согласно СНиП 12-03-01, государственных стандартов ССБТ, проекта производства работ, технологических карт, карт трудовых процессов и инструкций, утвержденных главным инженером строительной организации, производящей указанные работы.


Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро- и пневмоинструмента и технологической оснастки возлагается:


- за техническое состояние машин, инструмента, технологической оснастки, включая средства защиты, - на организацию (лицо), на балансе (в собственности) которой они находятся, а при их передаче во временное пользование (аренду) - на организацию (лицо), определенную договором;


- за выполнение требований безопасного производства работ - на организации, выполняющие работы, в штате которых состоят работающие или которыми привлекаются к работе.


Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверение на право производства конкретного вида работ, а также пройти инструктаж по безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90.


После разборки первого пролета здания должны быть установлены защитно-улавливающие сетки, закрепленные к фасадной стене здания с внутренней стороны, с интервалом высоты до 10 м.


Допуск рабочих к выполнению работ разрешается только после их ознакомления (под роспись) с технологической картой, проектом производства работ и, в случае необходимости, с требованиями, изложенными в наряде-допуске на производство работ повышенной опасности.


К самостоятельным работам расположенным ближе 2 м от перепада по высоте на 1,3 м и более допускаются лица (рабочие и инженерно-технические работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже 3-го. Рабочие, впервые допускаемые к работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации. При выполнении работ основным средством, предохраняющим работающих от падения с высоты, является предохранительный пояс.


При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы, обозначить их знаками безопасности, сигнальными ограждениями и надписями установленной формы.


При организации производства работ в темное время суток или в затемненных местах администрация должна обеспечить освещение рабочих мест, проездов и проходов к ним в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих.


Рабочие места, в зависимости от условий работ и принятой технологии производства работ, должны быть обеспечены согласно нормокомплектам технологической оснасткой, а также средствами связи и сигнализации.


Подача материалов на рабочие места должна осуществляться в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ.


Складировать материалы на рабочих местах следует так, чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не стесняли проходы.


Нахождение рабочих, работающих в местах, расположенных ближе 2 м от перепада по высоте на 1,3 м и более, допускается при условии использования страховочных поясов.


Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более - ограждения и бортовые элементы. Соединения щитов настилов внахлестку допускается только по их длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в каждую сторону.


Линейные инженерно-технические работники обязаны периодически, не реже одного раза в год, проходить проверку знания ими правил техники безопасности и производственной санитарии с учетом характера выполняемых работ.


Проверку знаний осуществляет комиссия, назначенная руководителем строительно-монтажной организации с оформлением записи в журнале регистрации и в удостоверении, выдаваемом под расписку экзаменуемому.


Руководители организаций должны быть аттестованы на знание норм и правил техники безопасности в экспертных комиссиях, организованных территориальными органами государственной экспертизы условий труда.


     4.2. Техника безопасности при работе крана

При производстве работ с применением грузоподъемных кранов должны соблюдаться следующие требования безопасности:


- краном могут быть подняты и перемещены только те грузы, масса которых не превышает грузоподъемности крана;


- перемещение груза неизвестной массы разрешается только после того, как определена фактическая его масса. Оценивать массу груза с помощью приборов безопасности крана не допускается;


- перемещение грузов, для которых не разработаны схемы строповки, должно производиться в присутствии и под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами;


- груз или грузозахватное приспособление при горизонтальном перемещении краном должны быть предварительно подняты не менее чем на 500 мм выше встречающихся на пути предметов;


- перемещение мелкоштучных грузов должно производиться в специально предназначенной для этого таре, загрузка тары должна быть не менее чем на 100 мм ниже бортов тары. При этом должна исключаться возможность выпадения отдельных грузов из тары;


- транспортное средство, поданное под разгрузку (загрузку) должно быть заторможено, а под колеса должны быть подложены тормозные башмаки;


- погрузка груза в транспортное средство должна производиться таким образом, чтобы не нарушалось его равновесие, а также обеспечивалась возможность безопасной строповки при разгрузке;


- в процессе производства работ крановщик обязан подавать звуковой сигнал перед началом каждой рабочей операции по перемещению груза, ГЗП или крюка крана;


- в процессе производства работ крановщик должен выполнять команды только стропальщика или руководителя работ. Исключение составляет только команда "Стоп", которую могут подавать любые лица, заметившие опасность;


- в процессе производства работ лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, должно с периодичностью 1 раз в 3 часа проверять условия окружающей среды с целью предотвращения работы крана при температуре и скорости ветра, превышающих допустимые для данного крана;


- по окончании работ или перерыве грузозахватный орган крана должен быть освобожден от груза, а стрела крана должна быть переведена в транспортное положение.


При производстве работ с применением грузоподъемных кранов не допускается:


- нахождение людей возле работающего стрелового крана во избежание зажатия их между поворотной и неповоротной частями крана;


- перемещение груза при нахождении рядом с ним или под ним людей. Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз находиться на высоте не более 1000 мм от уровня пола;


- перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении;


- перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми;


- подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном;


- подъем груза, защемленного другими грузами;


- подтаскивание груза крюком крана при наклонном положении грузового каната;


- освобождение с помощью крана защемленных ветвей строп;


- оттягивание груза при подъеме или опускании, а также при перемещении;


- выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка строп на весу;


- пользование концевыми выключателями в качестве рабочих органов для автоматической остановки механизмов;


- работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и тормозах;


- перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены помещения, где могут находиться люди;


- опускать груз на транспортное средство или поднимать груз с него при нахождении людей в кузове или кабине;


- нахождение людей между поднимаемым (опускаемым) грузом и стеной или колонной здания, штабелем, транспортным средством, оборудованием и т.п.;


- поднимать груз неизвестной массы;


- поднимать груз с поврежденными строповочными узлами (петлями, рым-болтами и т.п.);


- оставлять груз на крюке крана продолжительное время;


- включение механизмов крана при нахождении людей на кране вне его кабины (на галерее, в машинном помещении, на стреле, башне, противовесе и т.п.). Исключение допускается для лиц, ведущих осмотр и регулировку механизмов, электрооборудования и приборов безопасности. В этом случае механизмы должны включаться по сигналу лица, производящего осмотр;


- подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля и т.п.) стреловой лебедкой, а также механизмами подъема и телескопирования стрелы;


- посадка в тару, поднятую краном, и нахождение в ней людей;


- нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без груза.


     4.3. Техника безопасности при работе с электроинструментом

Ручной электрифицированный инструмент должен применяться, как правило, на напряжение не выше 42 В.


Корпус ручного электрифицированного инструмента I класса (при напряжении выше 42 В, не имеющий двойной изоляции) должен быть заземлен (занулен).


При выдаче ручного электрифицированного инструмента в работу должна проводиться проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности кабеля, штепсельной вилки, изоляции, защитных кожухов, четкости работы выключателя и работы инструмента на холостом ходу.


При работе с ручным электрифицированным инструментом не допускается:


а) оставлять без надзора инструмент, присоединенный к сети;


б) натягивать и перегибать провод (кабель) инструмента, допускать его пересечение со стальными канатами машин, электрическими кабелями, проводами, находящимися под напряжением, или шлангами для подачи кислорода, ацетилена и других газов;


в) работать на открытых площадках во время дождя или снегопада без навеса над рабочим местом.


Не допускается эксплуатация ручного электрифицированного инструмента со следующими неисправностями:


а) повреждено штепсельное соединение, кабель или его защитная оболочка, крышка щеткодержателя;


б) нечеткая работа выключателя, искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением кругового огня на его поверхности;


в) вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов;


г) появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;


д) появление повышенного шума, стука, вибрации, поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении.


Работники, допущенные к работе с ручным электрифицированным инструментом, должны иметь группу по электробезопасности.


К работе с ручным электрифицированным инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, сдавшие соответствующий экзамен и имеющие запись об этом в удостоверении по охране труда.


При работе с электроинструментом необходимо выполнять следующие требования:


а) работать в резиновых диэлектрических перчатках, диэлектрических галошах или на диэлектрическом коврике при работе с инструментом I класса;


б) не подключать инструмент к распределительному устройству, если отсутствует безопасное штепсельное соединение;


в) предохранять провод, питающий электроинструмент, от механических повреждений;


г) не переносить электроинструмент за провод, пользоваться для этого ручкой;


д) не производить никакого ремонта электроинструмента самому работающему, а немедленно сдать инструмент в кладовую для ремонта;


е) не производить замену режущего инструмента до полной остановки электродвигателя;


ж) при перерывах в работе или прекращении подачи электроэнергии отключить инструмент от сети;


з) не работать с приставных лестниц;


и) не передавать электроинструмент даже на короткое время другим лицам;


к) не производить ремонт проводов и штепсельных соединений;


л) не удалять руками стружку или опилки до полной остановки инструмента.


Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с требованиями"Правил устройства электроустановок", межотраслевых правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей, правил эксплуатации электроустановок потребителей.


Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей на производственной территории следует осуществлять силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.


Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м: 3,5 - над проходами; 6,0 - над проездами; 2,5 - над рабочими местами.


Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны быть в защищенном исполнении в соответствии с требованиями государственных стандартов.


Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством.


Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие устройства.


Штепсельные розетки на номинальные токи до 20 А, расположенные вне помещений, а также аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри помещений, но предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, применяемого вне помещений, должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА либо каждая розетка должна быть запитана от индивидуального разделительного трансформатора с напряжением вторичной обмотки не более 42 В.


Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 42 В, должны иметь конструкцию, отличную от конструкции розеток и вилок напряжением более 42 В. Подготовка рабочего места и допуск к работе командированного персонала осуществляются во всех случаях электротехническим персоналом эксплуатирующей организации.


     4.4. Техника безопасности при опалубочных работах

При установке опалубки в несколько ярусов каждый последующий ярус следует устанавливать только после закрепления нижнего яруса.


Подвесную опалубку железобетонных перекрытий зданий со стальными каркасами устанавливать лишь после окончательного закрепления элементов каркаса.


К разборке опалубки можно приступать только после достижения бетоном заданной прочности с разрешения авторского надзора.


При разборке опалубки необходимо придерживаться определенной последовательности и указаний, предусмотренных в проекте производства работ или в инструкции завода-изготовителя.


При удалении поэтажных стоек, поддерживающих опалубку забетонированных перекрытий многоэтажных зданий, стойки опалубки нижележащего перекрытия удаляют частично, оставляя под балками и прогонами пролетом 4 м и более "стойки безопасности" на расстоянии не более 3 м одна от другой, а также от опор распалубливаемых конструкций.


При производстве опалубочных работ запрещается:


- размещать на опалубке оборудование и материалы, не предусмотренные проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не участвующих в производстве работ, на настиле опалубки;


- работать неисправным инструментом и на неисправном оборудовании;


- ходить по смазанной поверхности форм;


- снимать ограждения с вращающихся частей машин и механизмов;


- складывать на подмостях или на рабочем настиле разбираемые элементы опалубки, а также сбрасывать их с сооружения;


- работать с приставных лестниц;


- загромождать проходы и доступы к противопожарному инвентарю, огнетушителям и гидрантам;


- курить в местах, специально не отведенных для курения;


- разводить огонь на опалубке или устанавливать нагревательные электроприборы, которые не предусмотрены проектом производства работ;


- скопление людей на рабочем полу опалубки и подвесных лесов;


- допуск посторонних лиц на строящийся объект;


- одновременное производство работ в двух и более ярусах по одной вертикали беззащитных устройств;


- производить работы на опалубке во время грозы или при силе ветра более шести баллов.


     4.5. Техника безопасности при арматурных работах

При производстве арматурных работ необходимо:


- ограждать места, предназначенные для разматывания бухт и выпрямления арматуры;


- при резке стержней арматуры станками на отрезки длиной менее 0,3 м применять приспособления, предупреждающие их разлет;


- ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, выступающих за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме этого, разделять верстак посередине продольной металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1 м;


- складировать заготовленную арматуру в специально отведенные для этого места;


- закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов, имеющих ширину менее 1 м.


Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа.


При изготовлении железобетонных конструкций высотой более 3 м арматуру следует устанавливать, применяя инвентарные или изготовленные по типовым проектам леса и подмости. Во избежание перегрузки лесов, подмостей и стремянок не допускается хранение на них запасов арматуры.


Для установки арматуры колонн, стен и других вертикальных конструкций через каждые 2 м по высоте следует устраивать подмости с настилом шириной не менее 1 м и защитным ограждением высотой не менее 1,1 м.


Арматуру колонн, устанавливаемую готовыми каркасами без опалубки, на время вывешивания верха каркаса и надежного соединения его с арматурой фундамента следует раскреплять инвентарными трубчатыми подпорками.


При производстве арматурных работ запрещается:


- работать с непроверенных лесов и подмостей, а также с настилов, уложенных на случайные неустойчивые опоры;


- находиться на каркасе до его окончательной установки и раскрепления;


- оставлять без закрепления установленную арматуру;


- чистить арматуру без защитных очков и плотных рукавиц;


- резать арматурные стержни, которые по прочности и диаметром превосходят технические показатели данного станка;


- резать арматурные стержни длиной менее 30 см, если отсутствуют специальные приспособления для этой цели;


- при работе на станках для гибки арматуры удлинять рычаги отрезками труб, а также опираться на эти рычаги;


- занимать проходы и рабочее место у станка арматурными заготовками;


- приступать к работе на неисправном оборудовании, применять неисправные инструменты и инвентарь.


     4.6. Техника безопасности при укладке бетона

До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие работы:


- проверена правильность установки арматуры и опалубки;


- проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину защитного слоя бетона;


- приняты по акту опалубка и арматура, скрываемые в процессе бетонирования;


- очищены опалубка и арматура.


Бункера для перемещения бетонной смеси должны удовлетворять ГОСТ 21807-76* и иметь исправные приспособления (затворы), не допускающие случайной выгрузки смеси. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе.


Все движущиеся и вращающиеся части механизмов, применяемые при транспортировании и приготовлении растворов и бетонов, должны быть ограждены.


При укладке, подаче и уплотнении бетонной смеси опалубку тщательно осмотреть, проверить на надежность установку стоек, а также убедиться в отсутствии щелей в опалубке, наличии закладных частей и пробок, предусмотренных проектом.


При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать.


К работе с электровибратором допускаются бетонщики, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.


Бетонщики, работающие с вибраторами, должны ежегодно проходить медицинское освидетельствование.


При производстве бетонных работ запрещается:


- обмывать вибратор водой во избежание попадания воды внутрь кожуха;


- перемещать вибратор за токоведущие провода;


- спускаться в траншею по распоркам, ходить по уложенной арматуре;


- использовать для подачи бетонной смеси непроверенные и неисправные бункера и другую тару;


- применять стационарные светильники в качестве переносных ручных ламп;


- работать при давлении сжатого воздуха, превышающем 0,5 МПа;


- пребывание рабочих под виброхоботом во время выгрузки из него бетонной смеси;


- производить продувку бетоноводов без предварительной установки отражающих экранов.


5. Противопожарные мероприятия

При производстве работ необходимо руководствоваться "Правилами пожарной безопасности для города Москвы" Постановление Пр. Москвы N 755 1998 г., Постановление правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", "Правилами устройства электроустановок", 2000 г., "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", и "Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" ПОТ РМ-016-2001; РД 153-34.0-03.150-00 2001 г.


Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности. В каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную безопасность.


При необходимости устройства деревянной опалубки и строительных лесов одновременно более чем на 3 этажа следует проводить дополнительные противопожарные мероприятия (прокладка временных противопожарных водопроводов с установкой пожарных кранов на этажах и т.д.).


Каждое строительство должно быть обеспечено противопожарным оборудованием и инвентарем согласно нормам. Характер противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с местными органами Государственного пожарного надзора в зависимости от степени пожарной опасности объекта и его государственного значения.


Кроме перечисленных в нормах первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря на каждый 200 м[image: image16.png]


 застроенной территории устанавливаются пожарные пункты (щит или шкаф, окрашенные в красный цвет с надписью "Пожарный пункт") со следующим набором первичных средств пожаротушения и инвентаря:


	
	

	Огнетушители типа ОП-5
	- 2 шт.

	Ведра пожарные
	- 2 шт.

	Лопаты 
	- 4 шт.

	Войлок (или асбестовое полотно)
	- 2 полотна.


Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, щиты или шкафы для инвентаря, ручки для лопат, футляры для кошм и другое оборудование в отличие от хозяйственного инвентаря должны быть окрашены в красный цвет.


Сгораемые материалы (древесностружечные плиты, фанера, лесоматериалы, рубероид и т.д.) должны доставляться на рабочие места в количестве, не превышающем сменной потребности.


Сгораемые материалы на открытых площадках (толь, рубероид и т.п.) должны размещаться в штабелях площадью не более 100 м[image: image17.png]


. Разрывы между штабелями и строящимися подсобными зданиями, помещениями надлежит принимать согласно СНиП 12-03-01, а проходы между штабелями (стеллажами) должны быть шириной не менее 1 м.


Ширина проездов зависит от габаритов транспортных средств и погрузо-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад.


Для теплозащиты бетона допускается применение только трудносгораемых и несгораемых материалов.


Применять солому, стружку и другие сгораемые материалы, за исключением увлажненных или обработанных известковым раствором опилок, не разрешается.


Нагреваемые элементы, спирали, электроды и т.п. должны быть защищены от попадания на них посторонних предметов металлическими кожухами или несгораемыми ограждениями.


Для отключения электросети в случае аварии или пожара отключающие устройства должны устанавливаться в доступных местах.


Подъезды к стройплощадке и проезды внутриквартальные и вокруг строящегося объекта должны быть свободны от машин, механизмов, материалов, конструкций и т.п. для обеспечения беспрепятственного проезда пожарного автотранспорта.


Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.


Ответственным за пожарную безопасность на строительном объекте назначается приказом лицо из числа ИТР организации, производящей работы.


Все рабочие, занятые на производстве, должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа и дополнительного обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров.


На рабочих местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и схемы эвакуации людей в случае пожара.


На месте ведения работ должны быть установлены противопожарные посты, снабженные пожарными огнетушителями, ящиками с песком и щитами с инструментом, вывешены предупредительные плакаты. Весь инвентарь должен находиться в исправном состоянии.


На территории запрещается разведение костров, пользование открытым огнем и курение.


Курить разрешается только в местах, специально отведенных и оборудованных для этой цели. Там обязательно должна находиться бочка с водой.


Электросеть следует всегда держать в исправном состоянии. После работы необходимо выключить электрорубильники всех установок и рабочего освещения, оставляя только дежурное освещение.


Участки работ, рабочие места и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия приборов на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.


Наружные пожарные лестницы и ограждение на крыше должны содержаться в исправном состоянии.


Запрещается загромождать проезды, проходы, подъезды к местам расположения пожарного инвентаря, воротам пожарной сигнализации.


Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна производиться не реже двух раз в год (весной и осенью).


Для отопления мобильных (инвентарных) зданий должны использоваться паровые и водяные калориферы и электронагреватели заводского изготовления.


Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этой цели помещениях с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов.


Запрещается сушить обтирочные и другие материалы на отопительных приборах. Промасленную спецодежду и ветошь, тару из под легковоспламеняющихся веществ необходимо хранить в закрытых ящиках и удалять их по окончании работы.


Запрещается ставить на базе машины, имеющие течь топлива или масла, и с открытой горловиной топливного бака.


Запрещается хранить на стройплощадке запасы топлива и масел, а также тары из под них вне топливно- и маслохранилищ.


Мыть детали машин и механизмов топливом разрешается только в специально предназначенных для этого помещениях.


Пролитые топливо и масло необходимо засыпать песком, который затем следует убрать.


Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена.


Над переносными и передвижными электросварочными установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты атмосферных осадков.


Рабочие и ИТР, занятые на производстве, обязаны:


- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;


- выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием;


- в случае пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять меры к спасению людей и ликвидации пожара.


6. Охрана окружающей среды и утилизация строительных отходов

Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и конструкция запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается.


Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать загрязненную воду. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены.


Не допускается выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва.


Так же должны соблюдаться требования по охране окружающей среды содержащиеся в ГОСТ 17.1.3.13-86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод загрязнения, ГОСТ 17.2.2.05-97 "Охрана природы. Атмосфера".


Строительная площадка должна быть снабжена пунктом мойки колес. Выезд автотранспорта, не прошедшего через мойку категорически запрещен.


На территории строящихся объектов не допускается не предусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. Сохраняемые деревья должны быть ограждены.


Срезанный при планировочных работах слой почвы, пригодный для последующего использования, должен складироваться в специально отведенных местах.


7. Защита от шума

При производстве строительно-монтажных работ на стройплощадке руководствоваться требованиямиСП 51.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 "Защита от шума".


В период строительства установить постоянный контроль содержания предельных величин вибрации и шума.


Работы, связанные с применением таких строительных машин, как экскаваторы, бульдозеры, краны, компрессорные установки и т.п. вести с 8.00 до 21.00 часа.


