 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ВЛ 6-10 кВ ОТ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ 



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на комплекс работ по расчистке трассы линейного сооружения от лесорастительности.


Объмы работ: Sрасч. = 100 опор х (150,0+1,0)=15100 м
Лес средней крупности, средней густоты (диаметр ствола до 32 см, диаметр пня до 34 см, количество деревьев на 1 га - до 350).


1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке проектов производства работ (ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по лесорасчистке.


1.3. Цель создания представленной ТТК дать рекомендуемую схему технологического процесса лесорасчистки, содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц. 


1.4. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие проекта производства работ) разрабатываются рабочие технологические карты на выполнение отдельных видов работ по лесорасчистке.


При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.


1.5. Все рабочие технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта, регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ. Особенности лесорасчистки решаются в каждом конкретном случае рабочим проектом.


1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией заказчика, технического надзора заказчика.


1.8. Применение ТТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.


1.9. В состав работ, последовательно выполняемых при расчистке полосы отвода от лесорастительности и рассматриваемых картой, входят:
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 геодезическая разбивка трассы, обозначение границ просеки;
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подготовка лесосеки; 
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валка леса;
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обрубка, сбор и сжигание сучьев;
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трелевка хлыстов на разделочные площадки; 


[image: image6.png]


раскряжевка хлыстов на сортаменты; 
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штабелевка сортиментов;
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вывозка заготовленной древесины к местам потребления и ее разгрузка;
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корчевка пней и засыпка ям после корчевки пней; 
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срезка кустарника и мелколесья;
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очистка полосы отвода от порубочных остатков (сбор в кучи, сжигание или укладка в основание лежневой дороги).


1.10. В качестве ведущего механизма используется трелевочный трактор МЛ-148 (на базе ТДТ-55) с гидроманипулятором (емкость трелюемой пачки 7,0 м[image: image12.png]


).
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Рис.1. Трелевочный трактор МЛ-148 “Ковровец"

1.11. Работы выполняются круглый год, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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,



где [image: image15.png]


 - коэффициент использования экскаватора по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой к работе и проведение ЕТО - 15 мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха машиниста, - 10 мин через каждый час работы).

1.12. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:
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СНиП 12-01-2004. Организация строительства;
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СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
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СН 452-73. Сборник норм отвода земель для строительства линейных сооружений.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" до начала выполнениястроительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте генподрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение от заказчика на производство работ по лесорасчистке с указанием границ полосы отвода. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается. 


2.2. Выполнению работ по очистке строительной полосы от леса предшествует комплекс организационно-технических мероприятий и подготовительных работ, таких как:
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получение разрешения на рубку леса от лесохозяйственных органов (лесопорубочного билета);
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назначение лица, ответственного за качественное и безопасное ведение работ;


[image: image23.png]


обеспечение рабочих мест техникой, механизированным инструментом, а также средствами первой медицинской помощи, питьевой водой, противопожарным оборудованием и средствами индивидуальной защиты;
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инструктаж членов бригад по технике безопасности и производственной санитарии;
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разметка границ полосы отвода, подлежащей лесорасчистке;
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разметка и оборудование площадок для разделки и складирования леса;
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подготовка магистральных и трелевочных волоков;
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подготовка дороги для вывоза лесоматериалов с разделочных площадок;
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уборка гнилых, сухостойных, зависших, ветровальных, буреломных деревьев;
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составление акта готовности объекта к производству работ.


2.3. В ходе подготовительных работ подрядчик обязан:


- принять от заказчика, не позднее чем за 10 дней до начала строительства, геодезическую разбивочную основу в объеме гл.9 СП 11-104-97;


После выполнения проектной организацией изысканий, подрядчик в присутствии заказчика производит полевую приемку вынесенной и закрепленной геодезическими знаками на местности, границы полосы отвода земель. Приемо-передача закрепленной полосы отвода оформляется актом с приложением к нему необходимых ведомостей и журналов. Выборочной проверке подлежат отметки пикетажа предназначенного для строительства линейного сооружения и выносных точек. Все закрепляемые и выносимые точки заносятся в схему закрепления трассы.


2.4. Расчистка полосы отвода ведется поточным методом, обеспечивающим непрерывность производства работ специализированными механизированными звеньями при строго определенных размерах захваток в установленной технологической последовательности.


Фронт работ комплексной бригады определяется густотой и крупностью леса, грунтовыми, погодными и другими условиями и характеристикой средств механизации (трелевочные тракторы, бензомотопилы, сучкорезные машинки и т.п.) и может колебаться от 150 до 400 м с учетом требований техники безопасности (особенно при валке деревьев).


Работы по расчистке строительной полосы от леса выполняют комплексной бригадой, состоящей из специализированных звеньев, соответственно ведущих:
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валку леса;


[image: image32.png]


обрезку сучьев;
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релевку леса;


[image: image34.png]


корчевку пней;
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раскряжевку и разделку хлыстов;
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подборку сучьев и порубочных остатков.


Специализированные звенья работают захватками, причем расстояние между захватками должно быть не менее 50 м.


2.5. В первую очередь расчищают от леса захватку, расположенную в зоне прохождения трелевочного волока. На ней лес спиливают заподлицо с землей и валят вдоль волока так, чтобы комли деревьев были расположены по направлению трелевки. Затем расчищают от леса остальные захватки, начиная с примыкающих к трелевочному волоку. 


Трелевочные волоки и разделочные площадки считаются подготовленными, когда на всей их площади убраны деревья, подрост, кустарник, валежник и т.д., срезаны заподлицо с землей пни и кочки, засыпаны ямы, заболоченные участки застелены жердями и сучьями, вырублена зона безопасности вокруг площадок.


Затем расчищают от леса остальные захватки, начиная с примыкающих к трелевочному волоку. Для валки и раскорчевки мелких деревьев, как правило, применяют трактора с бульдозерным отвалом (см. рис.2). 
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Рис.2. Схема валки деревьев d=15-25 см бульдозером в два приема

а) отвал поднят на высоту 850-900 мм; б) отвал опущен под корень дерева

2.6. Валку леса средней крупности и крупного производят бензомоторными пилами. Для валки деревьев бензомоторными пилами строительную полосу разбивают на захватки, параллельные оси полосы отвода. Ширина захватки должна быть 5-8 м, длина - 300-400 м.


При высоте насыпи от 0,5 до 1,0 м пни срезают на уровне земли, при большей высоте насыпи пни оставляют высотой не более 20 см. 


2.7. Перед валкой дерева необходимо подготовить рабочее место, для этого вокруг дерева срезать и убрать кустарник и расчистить дорожку длиной 4-5 м для отхода рабочего в момент падения дерева. Подготовку рабочего места выполняют рабочие звена валки деревьев.


2.8. После подготовки рабочего места, вальщик леса подпиливает дерево на высоте 1/3-1/4 диаметра комля с той стороны, куда его намечено сваливать. Дерево подпиливают в виде двойной горизонтальной прорези. Затем с противоположной стороны на 2-3 см выше делают пропил так, чтобы он одновременно подошел к подпилу, иначе дерево может упасть в нежелательном направлении. При спиливании деревьев диаметром более 30 см необходимо в пропил осторожно забить дубовые или березовые клинья. Это предотвращает зажим пилы.


Для безопасности работ и ускорения валки, до начала падения дерева его толкают валочной вилкой.


Направление валки деревьев на местности с уклоном до 15° назначается в зависимости от способа транспортирования леса. На склонах более 15° необходимо валить деревья вершиной к подошве склона, двигаясь от его подошвы к вершине (см. рис.3).
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Рис.3. Схема валки леса бензопилами

2.9. После валки дерева приступить к обрезке сучьев бензомоторными пилами, сучья срезать вровень с поверхностью ствола вместе с прилегающей корой. 


В зависимости от пород деревьев и рельефа местности применяют специальные приемы для срезки сучьев.


При обработке сваленного ствола сосны, осины и других пород, сучья которых направлены вверх, т.е. угол врастания которых больше 90°, обрубщик сучьев перемещается от комля к вершине. Если сучья направлены вниз (угол врастания меньше 90°), что является обычным для ели и пихты, обрубщик двигается от вершины к комлю.


2.10. Расчистку строительной полосы от тонкомерного (подлесок, кустарник) и мелкого леса производят бульдозером продольными проходами с перекрытием предыдущих проходов на 0,5 м при поступательном движении с заглублением ножа на 10-15 см или специальным, навесным, кусторезным оборудованием на тракторе ДТ-75 (см. рис.4). Срезанный кустарник окучивают (обваловывают) и перемещают за пределы земляного полотна для дальнейшего сжигания или вывоза в указанные места автосамосвалами.
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Рис.4. Расчистки полосы отвода кусторезом

2.11. Уборку строительной полосы от спиленных и очищенных от сучьев деревьев (хлыстов) производят трелевочными тракторами по предварительно подготовленному волоку.


Хлысты собирают в специально отведенном месте, разделочной площадке, и раскряжевывают на бревна стандартных размеров (сортаменты).


2.12. Бесчокерная трелевка леса трелевочным тракторам с гидрозахватом МЛ-148 осуществляется в следующей последовательности. Захват деревьев с помощью гидрозахвата, который установлен на платформе трелевочного трактора, собирание их в пачки и перемещение (трелевка) готовых пачек деревьев (хлыстов) к разделочной площадке. Сброс хлыстов на разделочной площадке, выравнивание комлей и окучивание деревьев (хлыстов).


2.13. Вслед за трелевкой хлыстов и подборкой сучьев на полосе отвода приступают к корчевке пней.


2.14. Корчевку пней производят бульдозером.


Пни корчуют поперек полосы отвода, собирают в кучи и затем транспортируют за пределы полосы отвода. Корчевку пней бульдозером в зависимости от диаметра и пород деревьев производят за один или несколько приемов.


Пни диаметром 15-18 см выкорчевывают за один прием, диаметром более 18 см выкорчевывать за несколько приемов. 


Вначале бульдозер с опущенным до земли отвалом подходит и ножом упирается в пень, затем отвал поднимает и пень наклоняют в сторону. Затем бульдозер подают назад, заглубляют отвал на 10-15 см в грунт, и окончательно выкорчевывают из земли наклоненный пень. Большие пни с густой корневой системой корчуют в несколько приемов, наклоняя пень то в одну, то в другую сторону, подрезая предварительно боковые ответвления корней.
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Рис.5. Схема корчевки пней бульдозером

а) отвал упирается в пень; б) отвал опущен под корень пня

2.15. Ямы, образованные в результате корчевки пней, засыпают грунтом с запасом на осадку. На участках, используемых в качестве оснований сооружений, засыпка должна производиться в соответствии с требованиями проекта, т.е. засыпают до уровня поверхности земли с послойным уплотнением до однородной плотности, но не ниже [image: image41.png]


.


2.16. Выкорчевывание пней на сухих участках должно производиться по всей ширине полосы отвода, а на заболоченных участках - только на полосе будущего сооружения, на остальной части полосы отвода пни спиливаются на уровне земли.


Все лесопорубочные остатки и выкорчеванные пни вывозят из зоны строительства в специально отведенные места для захоронения или уничтожаются на месте путем сжигания. Перед началом сжигания сучьев и других порубочных остатков необходимо получить соответствующее разрешение в лесничестве. Несгоревшие остатки необходимо захоронить в отведенных местах. По окончании захоронения необходимо представить заказчику копию акта о захоронении, подписанного представителями землепользователя и лесохозяйственного органа.


2.17. Хлысты, стрелеванные на разделочные площадки, при благоприятных условиях погружаются на подвижной состав и вывозятся в пункты назначения (нижние склады). Если вывезти хлысты нет возможности, то их подвергают разделке - раскряжевке бензомоторными пилами с учетом максимального выхода деловых сортиментов. Полученные сортименты окучивают и оставляют до того времени, когда их можно вывезти. Часть заготовленной древесины идет на нужды строительства: для сооружения сланей, мостов, лежневых покрытий.


3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ по расчистке полосы отвода от лесорастительности выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:
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СНиП III-10-75. Благоустройство территории. Правила производства и приемки работ;
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СНиП 12-01-2004. Организация строительства;
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СН 452-73. Сборник норм отвода земель для строительства линейных сооружений.


3.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на руководителя производственного подразделения, выполняющего работы по лесорасчистке.


Ширина полосы отвода на период строительства определяется проектом в соответствии с требованиями "Сборника норм отвода земель для строительства линейных сооружений".


3.3. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


3.4. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ. 


Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме: ГОСТ 24297-87, Приложение 1.


3.5. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами. Контроль проводится под руководством мастера (прораба). 


Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ.


3.6. При приемочном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.


3.7. Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены вОбщий журнал работ. 


3.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в проекте организации строительства и проекте производства работ, а также в схеме операционного контроля качества работ.


3.9. Пример заполнения схемы операционного контроля качества работ приведен в таблице 1.


 Таблица 1

	
	
	
	
	

	Наименование операций, подлежащих контролю
	Предмет, состав и объем проводимого контроля
	Способы
контроля
	Время проведения
	Кто контролирует

	Лесорасчистка



	Соответствие ширины расчистки требованиям РП±30 см
	Инструментально
Рулетка РЗ-20
	Периодически,
выборочно
	Прораб

	 
	Отсутствие завалов, невыкорчеванных пней
	Визуально
	Непрерывно,
сплошной
	-"-

	 
	Захоронение пней, валунов
	-"-
	Выборочно
	-"-

	Сохранность геодезических знаков
	Обозначение оси линейного сооружения, границ полосы отвода
	-"-
	Непрерывно,
сплошной
	Прораб,
геодезист


3.10. Приемка расчистки полосы отвода оформляется актом промежуточной приемки ответственных конструкций в соответствии с Приложением В, СНиП 12-01-2004.


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004. 


3.11. На объекте строительства необходимо вести общий журнал работ, оперативный журнал геодезических работ, ижурнал авторского надзора проектной организации.

           


4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Пример составления калькуляции затрат труда и машинного времени на расчистку полосы отвода от лесорастительности приведен в таблице N 2.


 Таблица 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Обоснование,
шифр ГЭСН
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем
работ
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 на ед. изм.
	На весь объем

	 
	 
	 
	 
	 
	чел.-час
	маш.-час
	чел.-час
	маш.-час

	1
	01-02-102-5
	Устройство разделочных площадок (350х58) через 600 м
	100 дер.
	52,85
	6,09
	0,26
	312,86
	13,74

	2
	01-02-099-5
	Валка деревьев мяг. пород диаметром до 32 см
	-"-
	52,85
	13,40
	4,67
	708,19
	246,81

	3
	01-02-099-5 
ТЧ, К=0,8
	Трелевка хлыстов на разделочные площадки, на расстояние L до 300 м
	100
хл.
	52,85
	16,10
	9,24
	850,89
	488,33

	4
	01-02-099-5 
ТЧ, К=0,8; 0,7
	Разделка древесины на сортаменты
	100 дер.
	52,85
	38,80
	11,32
	2050,58
	598,26

	5
	01-02-106-8
	Корчевка пней в торфяных грунтах с перемещением на расстояние до 10 м
	100 пн.
	52,85
	-
	3,17
	-
	167,53

	6
	01-02-107-4
	Засыпка ям после корчевки пней
	-"-
	52,85
	-
	1,56
	-
	82,45

	7
	01-02-113-5
	Срезка кустарника бульдозером
	1 га
	5,1
	-
	2,10
	-
	10,71

	8
	01-02-119-2
	Расчистка от кустарника вручную
	100 м[image: image46.png]



	151,0
	4,43
	-
	668,93
	-

	9
	01-02-116-8
	Сгребание кустарника и мелколесья
	1 га
	15,1
	-
	1,78
	-
	26,88

	 
	 
	ИТОГО:
	га
	15,1
	 
	 
	4591,45
	1634,68


4.2. Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" (ГЭСН-2001. Часть 1. Земляные работы).


5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Пример составления графика производства работ приведен в таблице 3. 


Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем
работ
	Т/емкость на объем, чел.-час
	Название и количество бригад (звеньев)
	Месяц начала и окончания работ, продолжительность работ, дни

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8

	1
	Расчистка полосы отвода от лесорастительности
	1 га
	15,1
	6226,13
	Бригада - 21 чел.
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5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:


5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта.


5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ. 


5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени. 


5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Потребность в машинах и оборудовании. 


6.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


6.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, необходимые для выполнения лесорубочных работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.


6.1.3. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.


6.1.4. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, технологической оснастки, инструмента и приспособлений для расчистки полосы отвода от лесорастительности приведен в таблице 4.


 Таблица 4

	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование машин, механизмов, инструментов и технологической оснастки
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Трактор трелевочный
	МЛ-148
	шт.
	4

	2
	Бульдозер болотоходный
	Б10.Б1111-1Е
	"
	1

	3
	Бульдозер с неповоротным отвалом
	Б-170Б
	"
	1

	4
	Автомобили-самосвалы, Q=10,0 т
	Урал 55571-30
	"
	1

	5
	Бензиномоторная пила
	Still-063
	"
	3

	6
	Бензиномоторная пила
	Still-025
	 
	1

	7
	Валочная вилка, шест длиной 4…6 м, диаметром 50…60 мм
	самодельная
	"
	1

	8
	Топор универсальный
	ТУ 3-14-79
	"
	10

	9
	Рулетка металлическая
	РС-1
	"
	1

	10
	Собирающий канат, диаметром 20 мм, длиной 40 м
	ГОСТ 7665-80*
	"
	4

	11
	Чокер
	ОСТ 13-20-73
	к-т
	4

	12
	Упорно-разрезное кольцо
	ЦНИИМЭ
	шт.
	4

	13
	Каски строительные
	 
	"
	20

	14
	Подшлемники
	 
	"
	20

	15
	Жилеты оранжевые
	 
	"
	20


     
     
7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. При производстве лесосечных работ следует руководствоваться действующими нормативными документами: 
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.


7.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство лесосечными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на лесорасчистке.


7.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной полосе при очистке ее от леса, обязаны носить защитные каски.


7.4. Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение в организационно-технологических схемах на производство работ.


7.5. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливаются с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.


7.6. При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих.


7.7. На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток.


7.8. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


7.12. Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал. 


7.13. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на стройплощадке, должны очищаться и обезвреживаться согласно указаниям в проекте организации строительства и проекте производства работ.


7.14. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:
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ознакомить рабочих с технологической схемой работ под роспись;
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следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;
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ограждать места валки деревьев на расстоянии опасной зоны - 50 м - по волоку переносным знаком безопасности и предупреждающей надписью "Проход и проезд запрещен. Валка леса"; 
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разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;
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разъяснить значение знаковых сигналов между трактористом и чокеровщиком, применяемые на трелевке леса;
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разрешать работать только с исправными грузозахватными приспособлениями;
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запрещать применять стальные канаты, сращенные узлами и имеющие на одном шаге свивки более 10% оборванных проволок;
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запрещать одиночную работу при лесосечных работах;
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прекращать лесосечные работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м.


7.15. К выполнению работ по расчистке строительной полосы от леса допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие: 
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медицинский осмотр и признанные годными для выполнения валки, трелевки и погрузки леса, обрубки сучьев, раскряжевки хлыстов, расчистки снега вокруг деревьев; 


[image: image60.png]


обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи и имеющие об этом специальное удостоверение;
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вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и инструктаж непосредственно на рабочем месте.


Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в три месяца. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале.


7.16. Перед началом робот по расчистке необходимо ознакомить бригадиров и рабочих с границами лесосеки и опасной зоны, где ведется валка деревьев. Кроме того, следует обозначить опасную зону предупредительными знаками, которые устанавливают на расстоянии 50 м от границ участка.


Между машинами, работающими на лесосеке, должны соблюдаться безопасные интервалы не менее 50 м.


7.17. Валка леса, очистка деревьев от сучьев, раскряжевка хлыстов


7.17.1. К выполнению работ с бензомоторными пилами допускаются специально подготовленные рабочие, которые должны иметь удостоверение на право работы с пилами этого типа.


7.17.2. При работе бензомоторной пилой запрещается:
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работать с неисправной мотопилой, а также без опилкоуловителя или отражателя;
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заправлять пилу топливом, регулировать натяжение пильной цепи или сменять ее при  работающем двигателе;
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включать пильную цепь при переходе с пилой от одного дерева к другому;
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осуществлять повал деревьев при ветре силой 6 баллов и выше, в грозу, во время ливневых дождей, в тумане при видимости менее 50 м, в темное время суток;
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спиливать сучья, стоя на поваленном дереве, а также, если его положение после повала неустойчиво.


7.17.3. На лесосеке в первую очередь необходимо убрать сухостойные, гнилые и зависшие деревья. Такие деревья представляют опасность, так как в процессе работы они могут произвольно упасть и причинить травмы. Перед спиливанием сухого дерева следует опробовать его на устойчивость с помощью валочной вилки. Валку сухостойных и подгнивших деревьев следует вести под руководством мастера.


7.17.4. Зависшее дерево удаляют канатом или веревкой. 


При удалении зависшего дерева запрещается:
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рубить дерево, на котором оно зависло;
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обрезать сучья, на которые оно опирается;
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сбивать зависшее дерево, сваливая на него другое;
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находиться под зависшим деревом.


7.17.5. Запрещается оставлять зависшее, недорубленное или недопиленное дерево после окончания рабочей смены, в обеденный перерыв или при переходе на другое место работы.


7.17.6. Деревья, наклоненные в сторону валки, следует подрубать на глубину не менее одной трети толщины.


7.17.7. Валке деревьев предшествует подруб или два пропила со стороны намеченного падения на 1/4 диаметра ствола. Затем при помощи клина или кувалды удаляют древесину из промежутка между пропилами и приступают к основному пропилу.


Основной пропил делается с противоположной стороны. Для валки деревьев пользуются валочной вилкой.


7.17.8. До начала падения подпиленного дерева вальщики должны немедленно отойти на безопасное расстояние (4-5 м) в сторону, противоположную падению (см. рис.6).
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Рис.6. Меры безопасности при спиливании деревьев

7.17.9. Особую осторожность необходимо соблюдать при работе вблизи линий электропередач. Для сохранности высоковольтных воздушных линий электропередач и безопасности работы в обе стороны от последних устанавливается охранная зона, в пределах которой необходимо соблюдать особые меры безопасности. 


Охранная зона устанавливается в зависимости от напряжения высоковольтной линии на расстоянии, м:


	
	

	- для линейного напряжения до 1 кВ
	- 2

	от 1 до 20 кВ включительно
	- 10

	- 35 кВ
	- 15

	- 110 кВ
	- 20

	- 220 кВ
	- 25

	- 500 кВ
	- 30

	- 750 кВ
	- 40

	- 800 кВ (постоянный ток)
	- 30


7.17.10. Перед началом работ в охранной зоне всем рабочим бригады выдается наряд-допуск, в котором должны быть указаны мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ.


Наряд-допуск выдается также машинистам тракторов, бульдозеров и машинистам других механизмов, применяемых при работе в охраной зоне.


7.17.11. Наряд-допуск на производство строительно-монтажных работ должен быть подписан главным инженеромстроительно-монтажных организаций или другим руководящим инженерно-техническим работником, назначенным по приказу строительно-монтажных организаций при условии письменного разрешения организации, эксплуатирующей линию.


В случае невозможности снять напряжение с линии электропередачи и необходимости выполнять работы в охраной зоне должны соблюдаться следующие требования безопасности:


- на производство работ должно быть получено письменное разрешение организации, эксплуатирующей линию электропередачи;


- машинисту выдается наряд-допуск;


- работа и перемещение машины допускается под руководством и непрерывным наблюдением ответственного лица, назначаемого из числа инженерно-технических работников, имеющего квалификационную группу по технике безопасности не ниже IV;


- расстояние по воздуху от подъемной или подвижной части грузоподъемной машины и от поднимаемого груза в любом положении, в том числе и при небольшом подъеме или вылете до ближайшего провода, находящегося под напряжением, должно быть не менее, м:


	
	

	до 1
	1,5

	от 1 до 20
	2,0

	от 35 до 110
	4,0

	от 150 до 220
	5,0

	330 
	6,0

	от 500 до 750
	9,0

	800 (постоянного тока)
	9,0


машинист должен иметь II квалификационную группу по электробезопасности.


7.17.12. При обрубке сучьев следует использовать безопасную технологию, изложенную в п.2.10.


7.17.13. Необходимо следить за тем, чтобы при обрубке отдельных сучьев не произошел поворот и падение ствола. Если ствол находится в неустойчивом положении, необходимо его предварительно укрепить и только тогда продолжать обрубку сучьев (см. рис.7).
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Рис.7. Меры безопасности при обрубке сучьев

7.18. Транспортировка леса трелевочными тракторами


7.18.1. К управлению трелевочными тракторами допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и стажировку, имеющие права тракториста.


7.18.2. Во время натаскивания хлыстов на щит трелевочного трактора запрещается кому-либо находиться ближе 10 м от натаскиваемого хлыста или каната. Тракторист может начинать подтягивание хлыста только после того, как чокеровщик надежно закрепит хлыст чокером, отойдет на безопасное расстояние и подаст трактористу сигнал включить лебедку.


7.18.3. Прежде чем трактор с возом хлыстов сдвинется с места, трактористу следует сначала убедиться в отсутствии людей в опасной зоне (возле трактора, хлыстов).


Тракторист не должен допускать проезд кого-либо на раме трактора, на возу хлыстов и других прицепных устройствах.


7.18.4. Во время движения трактора запрещается:
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отцеплять и прицеплять хлысты;


[image: image74.png]


находиться людям ближе, чем на 5 м от трактора или пучка хлыстов.


7.18.5. Хлысты, зажатые между пнями или деревьями, можно освобождать только после того, как трактор остановится и будет ослаблено натяжение каната.


7.18.6. Расцеплять чокеры и другие прицепы следует, только после выполнения полного ослабления каната.


7.18.7. Ширина трелевочных волоков должна быть не менее 5 м.


7.18.8. Между машинами, работающими на лесосеке, должны соблюдаться безопасные интервалы - не менее 50 м (см. рис.8).
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Рис.8. Меры безопасности при трелевке хлыстов

     
     
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАКОВЫЕ СИГНАЛЫ МЕЖДУ ТРАКТОРИСТОМ И ЧОКЕРОВЩИКОМ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ТРЕЛЕВКЕ ЛЕСА
     
     
Таблица 5

	
	
	

	Сигнал
	Код подачи сигнала
	Дублирование сигнала

	Стоп
	Круговое вращение перед собой флажком или руками
	Не дублируется

	Вперед
	Взмахи над головой по полукругу рукой или флажками
	Один длинный звуковой сигнал

	Назад
	Взмахи на уровне бедер по полукругу рукой или флажками
	Два длинных звуковых сигнала

	Ослабить канат
	Скрестить руки или флажки на уровне живота
	Два коротких звуковых сигнала

	Натянуть канат
	Скрестить руки или флажки над головой
	Один короткий сигнал


7.19. Механизированная корчевка пней


7.19.1. Наблюдение за безопасным движением бульдозера при корчевке пней выполнять подсобным рабочим.


7.19.2. До начала работ необходимо установить порядок обмена сигналами между подсобным рабочим и трактористом.


7.19.3. Запрещается:
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движение бульдозера задним ходом без сигнала подсобного рабочего;
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размещение рабочих и других лиц ближе 10 м от бульдозера;
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изменение направления движения бульдозера без подачи звукового сигнала;
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отдых (лежать, сидеть) в зоне работы бульдозера.


7.19.4. В перерывах и по окончании работы машинист бульдозера обязан опустить нож отвала на грунт и зафиксировать его положение соответствующими рычагами.


7.20. Штабелирование лесоматериалов


7.20.1. Круглый лес следует укладывать в штабели с прокладками между рядами и установкой упоров, предотвращающих раскатывание бревен.


7.20.2. Высота штабеля не должна превышать 1,5 м, а ширина - не должна быть менее его высоты.


7.20.3. Между штабелями должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м.


8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Численный и профессиональный состав комплексной бригады по расчистке полосы отвода от леса подстроительство линейного сооружения составляет - 21 чел., в том числе с распределением по специализированным звеньям: 


	
	

	Звено вальщиков
	- 3 чел.

	 
	 

	Вальщик леса 6 разряда
	- 1 чел.

	 
	 

	Лесоруб 4 разряда
	- 1 чел.

	 
	 

	Лесоруб 2 разряда
	- 1 чел.

	 
	 

	Звено на обрезке сучьев
	- 4 чел.

	 
	 

	Обрубщик сучьев 3 разряда
	- 1 чел.

	 
	 

	Обрубщик сучьев 2 разряда
	- 3 чел.

	 
	 

	Звено на трелевке леса
	- 3 чел.

	 
	 

	Машинист трелевочного трактора 6 разряда
	- 1 чел.

	 
	 

	Чокеровщики 3 разряда
	- 2 чел.

	 
	 

	Звено на разделке хлыстов
	- 4 чел.

	 
	 

	Вальщик леса 6 разряда
	- 1 чел.

	 
	 

	Лесоруб 4 разряда
	- 1 чел.

	 
	 

	Штабелевщик 3 разряда
	- 2 чел.

	 
	 

	Звена на расчистке полосы отвода
	- 7 чел.

	 
	 

	Машинист бульдозера 6 разряда
	- 2 чел.

	 
	 

	Обрубщик сучьев 3 разряда
	- 2 чел.

	 
	 

	Обрубщик сучьев 2 разряда
	- 3 чел.


8.2. Затраты труда на расчистке полосы отвода от леса составляют:


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 4591,45 чел.-час.

	Машинного времени
	- 1634,68 маш.-час.


           

8.3. Выработка на одного рабочего на расчистке полосы - 21,8 м[image: image80.png]


/смену
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