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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Технологическая карта (далее по ТК) разработана на комплекс работ по бестраншейной прокладке межпромыслового трубопровода ДУ 325*8 под действующими газопроводами ДУ 1220 способом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) установкой МНБ-125


1.2. Установка применяется для прокладки труб бестраншейным методом в грунтах I-IV категории. 


1.3 В состав работ, рассматриваемых данной технологической картой, входят:


1. Устройство рабочего и приёмного котлованов;


2. Разгрузка из автотранспорта, установка, сборка и подключение оборудования;


3. Пилотное бурение (первоначальное бурение скважины буром);


4. Бурение с последовательным расширением скважины;


5. Протаскивание трубы защитного кожуха в скважину;


6. Демонтаж оборудования;


7. Подъём на поверхность и погрузка оборудования в автотранспорт;


8. Протаскивание рабочей плети трубопровода в защитный кожух;


9. Засыпка котлованов. 


1.4. ТК предусматривает выполнение работ в любое время года в две смены при условии отсутствия атмосферных осадков.


1.5. Для бестраншейной прокладки трубопровода методом ГНБ используется установка МНБ-125. Технические характеристики установки приведены в таблице 1.


Таблица 1. Технические характеристики установки МНБ-125


	
	
	

	Характеристика
	Ед. измерения
	Значение

	- габариты силовой установки в коробе:
	 
	 

	длина
	мм
	3300

	ширина
	мм
	1200

	высота
	мм
	657

	- гидростанция: двигатель Honda GX670:
	 
	 

	мощность
	кВт
	35,4

	- гидроцилиндр:
	
	 

	номинальное рабочее давление
	кг/см[image: image1.png]



	200

	- насос:
	
	

	производительность
	л/мин
	120

	- гидробак:
	
	

	вместимость
	л
	120 л+100 л

	масса
	кг
	1050 кг

	- устройство контроля:
	 
	

	локационная система
	-
	RD-385L

	- рабочий интервал температур:
	 
	

	min
	°C
	-20

	max
	°C
	+40

	- тяговое усилие:
	 
	

	прокола
	т
	100

	протяжки
	т
	125

	- параметры бурения:
	 
	

	длина прокола
	м
	до 250

	max диаметр
	мм
	600

	- общий вес комплекта:
	т
	3,8


1.6. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов: 


- СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;


- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве; 


- СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы; 


- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения. Основания и фундаменты. 


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; 


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; 


- СП 109-34-97. Свод правил по сооружению переходов под автомобильными и железными дорогами; 


- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;


- ПУЭ Правила устройства электроустановок. Издание 6-е с изменениями и дополнениями.


 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы по бестраншейной прокладке трубопровода методом ГНБ ведутся на основании требований СНиП 3.01.01*, рабочих чертежей, проекта производства работ, технологических правил организации труда, правил техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001, инструкций на установку оборудования и настоящей технологической карты.

_______________

Документ не действующий. - Примечание изготовителя базы данных.     


2.1. Работы подготовительного периода


До начала работ по устройству закрытых переходов методом ГНБ необходимо:


- получить проектно-сметную документацию с согласованием заинтересованных организаций;


- получить разрешение на производство работ по устройству закрытого перехода;


- сделать контрольное вскрытие грунта (шурф) под надзором эксплуатационного персонала заинтересованных организаций;


- согласовать ППР с заинтересованными организациями на предмет обеспечения проезда автотранспорта, автокрана и экскаватора к объекту с учетом их транспортных габаритов;


- назначить инженерно-технического работника, ответственного за безопасное производство работ;


- ознакомить рабочих с надлежащей технологической картой;


- провести инструктаж по технике безопасности в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001;


- установить временное ограждение, определяющее зону работы землеройных машин (РДБ-12.001.94);


- вокруг рабочей зоны установить сигнальное ограждение;


- выделить зоны складирования и хранения материалов;


- обеспечить доступ ко всем местам производства работ;


- в соответствии с ППР определить места установки строительных и грузоподъёмных машин, зоны их действия и опасные зоны;


- доставить необходимые материалы, машины, инструмент, приспособления и средства индивидуальной защиты рабочих.


2.2. Работы основного периода


Работы по устройству закрытых переходов методом ГНБ с помощью установки МНБ-125 выполняются в следующей технологической последовательности:


1. Устройство рабочего и приёмного котлованов;


2. Разгрузка из автотранспорта, установка, сборка и подключение оборудования;


3. Пилотное бурение (первоначальное бурение скважины буром);


4. Бурение с последовательным расширением скважины;


5. Протаскивание трубы защитного кожуха в скважину;


6. Демонтаж оборудования;


7. Подъём на поверхность и погрузка оборудования в автотранспорт;


8. Протаскивание рабочей плети трубопровода в защитный кожух;


9. Засыпка котлованов. 


Обслуживание установки МНБ-125 в процессе бурения выполняется бригадой из 4 человек в составе:


- машинист установки по продавливанию и горизонтальному бурению грунта 6 разряда (МУ) - 1 чел;


- монтажник наружных трубопроводов (оператор локационных систем) 5 разряда (М1) - 1 чел;


- монтажник наружных трубопроводов (стропальщик) 4 разряда (М2) - 1 чел;


- монтажник наружных трубопроводов (стропальщик) 3 разряда (М3) - 1 чел;


Схема организации работ по устройству закрытого перехода приведена на листе 1 графической части.


2.2.1 Устройство рабочего и приёмного котлованов


До начала работ по разработке грунта необходимо осуществить срезку растительного слоя грунта с помощью бульдозера ДП-3 в зоне расположения рабочего и приёмного котлованов с перемещением грунта во временный отвал.


Затем осуществляется разработка грунта рабочего и приёмного котлованов с погрузкой грунта в отвал с помощью экскаватора ЭО-4112. В последствии ведётся разработка грунта монтажного котлована данным экскаватором.


Размеры рабочего котлована определяются исходя из условия размещения в нём рамы установки, и составляют по нижней бровке: по длине 3,5 м, по ширине 1,4 м.


Глубина рабочего котлована составляет 5,84 м. Во всех случаях глубина заложения прокладываемых труб не должна быть меньше допускаемых расстояний до существующего трубопровода. Согласно ПУЭ это расстояние - 1 м.


Размеры приёмного котлована обусловлены возможностью подачи и размещения в нём элемента кожуха газопровода - 6-метровой секции трубы ш 530 мм. Эти размеры составляют по нижней бровке: 7 м в длину и 1,1 м в ширину.


Монтажный котлован служит для изготовления и подготовки рабочей плети трубопровода к протаскиванию её в защитный кожух. Отрывается на длину 139 м, равную длине участка трубопровода, который необходимо проложить способом ГНБ, за приёмным котлованом.


Для спуска монтажников в котлованы предусматривается установка лестниц по ГОСТ 26887-86.


Тип крепления котлованов (при необходимости) должен обеспечивать безопасную работу, а также удобство опускания плетей труб. Необходимость крепления стенок котлованов устанавливается в зависимости от состояния грунта, глубины выемок и притока грунтовых вод.


По периметру рабочего и приёмного котлованов устанавливается временное ограждение.


2.2.2 Разгрузка из автотранспортов и установка оборудования


Погрузочно-разгрузочные работы ведутся согласно требованиям СНиП III-4* и ГОСТ 12.3.009. Выгрузка оборудования из автотранспорта осуществляется с помощью монтажного крана КС-4562.

________________

Взамен действуют: ГОСТ Р 12.3.048-2002 , СНиП 12-03-99, СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.     


Строповку оборудования следует производить инвентарными стропами в соответствии с ППР. Способы строповки должны исключать возможность падения груза. Схема строповки оборудования приведена на рисунке 1.
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Рис.1 Схема строповки короба установки МНБ-125


После установки рамы в котловане М2 выполняет пробивку шурфа с помощью лома согласно вертикальным привязкам перехода для установки бура. Грунт, выдавившийся из проёма в результате пробивки шурфа, удаляется за пределы котлована.


Одновременно с пробивкой шурфа М1 производит сборку бура установки, состоящего из корпуса, датчика и скошенного наконечника (рисунок 2). Датчик бура устанавливается в корпус бура, затем с помощью шпильки на корпусе фиксируется стандартный скошенный наконечник (рисунок 3).
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1 - корпус бура; 2 - датчик; 3 - скошенный наконечник

Рис.2 Сборка бура установки
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Рис.3 Стандартный скошенный наконечник

Управление траекторией прокола осуществляется с помощью вращательного устройства. МУ вращает штангу до тех пор, пока электроника, фиксирующая положение датчика, покажет на циферблате положение, в котором необходимо двигаться. Небольшую дистанцию прокалывают без вращения.


Для определения точного местоположения бура по вертикали и горизонтали в процессе бурения М1 использует локатор - прибор, который воспринимает сигналы от датчика, расположенного в корпусе бура, тем самым определяя его точное местоположение.


Для калибровки локатора и бура на поверхности площадки М1 и М2 раскручивают металлическую рулетку (рисунок 4). Бур укладывают на землю на расстоянии ровно 3 м от следящего устройства. М1 проверяет отсутствие всех металлических предметов, в том числе и бурового агрегата и штанги, на расстоянии 6 м от локатора и бурильной головки.

[image: image5.png]



[image: image6.png]





1 - локатор; 2 - бур; 3 - металлическая рулетка

Рис.4 Схема калибровки локатора и бура

Затем М1 устанавливает локатор параллельно центру бурильной головки, включает его и одновременно нажимает кнопки "глубина" и "стрелка вверх" и не отпускает до тех пор пока не включится режим калибровки.


М2 отодвигает локатор на 4,5 м от бурильной головки и проверяет показания. Если индикатор выдал значение, отличное от 4,5 м, процедура калибровки повторяется. 


Разбивка трассы выполняется в следующей технологической последовательности: по краям рабочего и приёмного котлованов М1, М2 устанавливают вешки (флажки) согласно привязок перехода в плане, между вешками натягивают шнур или мет. рулетку, вдоль которого обозначают ось перехода.


Затем М2 в раме в корпус рабочего цилиндра вводит первую штангу длиной 1200 мм и в шурф вставляется бур установки, который соединяется с помощью резьбового соединения (рисунок 5).
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1 - штанга; 2 - корпус датчика; 3 - датчик; 4 - стандартный скошенный наконечник

Рис.5 Установка штанги и бура

После установки бура, штанги и распределительного устройства вручную возле силовой установки М1 присоединяет шланги гидравлического управления к гидростанции и к установке управляемого прокола.

2.2.3 Пилотное бурение


Машинист установки присоединяет корпус датчика к штанге и подталкивает штангу через шток цилиндр. Затем присоединяет вращательное устройство и фиксирует захватное устройство. Включив прокольное устройство, МУ производит вдавливание первой штанги на длину хода поршня рабочего цилиндра, создавая поступательное движение бура. Процесс повторяется до полного вдавливания штанги.


По окончании вдавливания первой штанги оператор определяет точное местонахождение наконечника бура в грунте по вертикали и горизонтали и отмечает координаты в журнале производства работ. М1 обозначает метку положения наконечника бура в грунте вешкой. Если отклонения выше допустимых, то производится втягивание штанги до исходного положения бура и повторное бурение с вращением скошенного наконечника бура с помощью механизма вращения прокольного устройства, добиваясь требуемых значений положения наконечника бура в грунте. Вдавив первую штангу, присоединяют к ней следующую.


Выполнив прокол первых 3 м, подтверждают положение датчика локатором и сравнивают положение с существующим планом работ.


При изменении направления прокола необходимо вращать штангу до тех пор, пока электроника, фиксирующая положение датчика покажет положение, в котором следует двигаться. Непродолжительную дистанцию прокалывают без вращения. Затем проверяют положение датчика и, если это необходимо, повторяют процесс.


Если нет необходимости менять направление прокола, то процесс бурения ведут с постоянным локационным контролем точного положения наконечника бура в грунте до выхода бура в приёмном котловане в соответствии с рисунком 6:
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Рис.6 Схема выполнения прокола с помощью установки МНБ-125

1 - существующий трубопровод Уренгой-Грязовец; 2 - установка МНБ-125; 3 - гидростанция; 4 - бур; 5 - буровая штанга; 6 - локатор; 7 - вешка

2.2.4 Бурение с последовательным расширением скважины


После выхода бура в приёмный котлован выполняют его демонтаж с помощью трубного ключа N 4 и установку на первую штангу расширителя диаметром 350 мм (рисунок 7). Установка расширителя осуществляется следующим образом: МУ присоединяет к штанге (А) захват расширителя (В), расширитель (С) и затем другой захват расширителя (В) и скобу (D). Затем к скобе присоединяются приспособления для захвата трубы.
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Рис.7 Схема бурения с расширением скважины с помощью установки МНБ-125

1 - существующий трубопровод Уренгой-Грязовец; 2 - установка МНБ-125; 3 - гидростанция; 4 - расширитель; 5 - буровая штанга
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А - штанга; В - захват расширителя; С - расширитель; D - скоба

Рис.8* Установка расширителя

_________________

* Нумерация рисунка соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


Процесс бурения скважины выполняется в следующей последовательности: по сигналу оператора машинист установки выполняет втягивание расширителя на всю длину штанги в сторону рабочего котлована; в рабочем котловане выполняется снятие вытянутой штанги с помощью трубного ключа N 4, установка пластмассовых колпачков и складирование штанг за пределами рамы. Далее процесс втягивания расширителя и снятия штанг повторяется.


Затем выполняется проталкивание штанг в приёмный котлован с наращиванием их в рабочем котловане. В приёмном котловане М2 выполняет присоединение расширителя диаметром 600 мм с последующим втягиванием его в рабочий котлован, аналогично втягиванию расширителя диаметром 350 мм. Таким образом, диаметр пробуренной скважины будет достаточным для протаскивания защитного кожуха, представляющего собой стальную трубу диаметром 530 мм.


2.2.5 Протаскивание трубы защитного кожуха в скважину


В приёмный котлован с помощью трубоукладчика ТГ-122 опускается стартовая секция кожуха трубопровода, который необходимо протащить через выполненную скважину и наращивать по мере продвижения трубы к рабочему котловану. Протаскивание трубы производится в следующей последовательности:


- установка захвата на трубу;


- соединение захвата с расширителем;


- протаскивание первой секции трубопровода в скважину на 5,5 м;


- подача второй секции трубопровода в приёмный котлован впритык к первой секции;


- сварка двух секций кожуха трубопровода;


- дальнейшее протаскивание и наращивание кожуха трубопровода.


М1  устанавливает на конец трубы металлический захват, затем, вкручивая в захват болт с приспособлением для соединения с расширителем (вертлюг), разжимает конической гайкой четыре зубчатых клина захвата, которые плотно прижимают конец трубы изнутри к стенкам захвата (рисунок 8).
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Рис.8 Схема крепления трубопровода к расширителю для протаскивания трубы

В приёмном котловане МУ производит соединение с помощью цепи установленного на трубу захвата с расширителем, соединённым со шлангами установки.


По сигналу М1 машинист установки обеспечивает втягивание трубы в скважину на длину штанги. В рабочем котловане М2 производит снятие втянутой штанги с помощью трубного ключа N 4 и складирование штанг за пределами рамы. Далее процесс втягивания трубы кожуха повторяется до момента, когда первой секции кожуха трубопровода в приёмном котловане останется проникнуть в скважину на 500 мм.


После этого, на дно приёмного котлована опускается следующая секция трубопровода, которая сваривается с предыдущей вручную. Процесс продвижения и наращивания продолжается до выхода кожуха трубопровода в рабочем котловане.


После выхода трубы в рабочем котловане МУ разъединяет расширитель с захватом, снимает захват с трубы и устанавливает заглушки на концы трубы.


Схема протаскивания защитного кожуха изображена на рисунке 9.
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Рис.9 Схема протаскивания трубы защитного кожуха в скважину с помощью установки МНБ-125

1 - существующий трубопровод Уренгой-Грязовец; 2 - установка МНБ-125; 3-гидростанция; 4 - расширитель; 5 - вертлюг;  6 - головное устройство; 7 - секция кожуха трубопровода ДУ 530 мм; 8 - футеровочный коврик; 9 - приямок для сварки; 10 - трубоукладчик ТГ-122

2.2.6 Демонтаж оборудования


По окончании работ по протаскиванию трубы выполняется демонтаж оборудования. Машинист установки и монтажник наружных трубопроводов М1 отсоединяют локатор, выполняют разборку бура, разборку гидравлических шлангов и извлекают штанги из рабочего цилиндра.


После окончания извлечения штанг проверяют их состояние, так как во время эксплуатации штанги могут быть получены отметины. Глубокие механические повреждения делают штанги непригодными к дальнейшему пользованию. МУ проверяет состояние резьбовых соединений штанг. Они должны быть чистыми, хорошо смазанными специальной смазкой на основе цинка и плотно закрыты колпачками.


2.2.7 Подъём на поверхность и загрузка оборудования в автотранспорт


Подъём на поверхность оборудования осуществляется МУ, М2, М3 с помощью монтажного крана КС-4562 инвентарными стропами в соответствии с ППР.


Погрузка оборудования ведётся в соответствии с требованиями СНиП II-4 и ГОСТ 12.3.009.


Погрузка на автотранспорт шлангов, сварочного оборудования, бура, локатора, расширителей и инструмента осуществляется М2 и М3 вручную.


После погрузки оборудования М2, М3 снимают временное ограждение по периметру котлованов.


2.2.8 Протаскивание рабочей плети трубопровода в защитный кожух.


До начала работ по протаскиванию рабочей плети в защитный кожух следует: 


- осуществить сборку и сварку труб ДУ 325 мм в рабочую плеть; 


- произвести изоляцию стыков рабочей плети термоусаживающими манжетами; 


- провести предварительное гидравлическое испытание рабочей плети; 


- оснастить рабочую плеть диэлектрическими кольцами;


- соединить приемный котлован с разработанной траншеей магистрального трубопровода, а также выполнить съезд для бульдозера в рабочий котлован с уклоном 0,12.


- опустить на дно траншеи и рабочего котлована и установить в проектное положение технологические опоры.


Протаскивание рабочей плети трубопровода в защитный кожух производится двумя кранами-трубоукладчиками и бульдозером ДП-3 (рисунок 10). Работы по протаскиванию рабочей плети трубопровода в защитный кожух выполняются в следующей последовательности: 


- опускание плети кранами-трубоукладчиками в монтажную траншею на технологические опоры; 


- приварка сферических заглушек на концы рабочей плети; 


- протаскивание стального троса в защитный кожух и закрепление его на заглушке рабочей плети при помощи серьги, присоединение другого конца троса к бульдозеру; 


- подъем плети и ввод ее головного участка в защитный кожух с соблюдением их полной соосности; 


- протаскивание рабочей плети в защитный кожух. Протаскивание осуществляют совместной работой трубоукладчиков ТГ-122 и бульдозера ДП-3 и продолжают до полного выхода головной части плети из защитного кожуха на длину 500 мм, отцепляют стальной трос, срезают заглушки и убирают со дна траншеи технологические опоры;


- демонтаж опорных технологических колец.
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Рис.10 Схема протаскивания рабочей плети трубопровода

1 - существующий трубопровод Уренгой-Грязовец; 2 - защитный кожух ДУ 530 мм; 3 - рабочая плеть трубопровода ДУ 325 мм с диэлектрическими кольцами; 4 - диэлектрическое кольцо; 5 - трубоукладчик ТГ-122; 6 - бульдозер ДП-3; 7 - рабочая траншея для протаскивания

2.2.9 Засыпка котлованов


Засыпка котлованов грунтом производится бульдозером ДП-3 или вручную М3 (при необходимости) с последующим уплотнением грунта колёсами трактора и планировкой излишков земляных масс.


3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

Контроль и оценку качества работ на всех этапах строительства подводного перехода выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов: 


- СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;


- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства*;

 ________________

* Взамен действует СНиП 12-01-2004 . "Организация строительства".


- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; 


- СП 109-34-97. Свод правил по сооружению переходов под автомобильными и железными дорогами.


Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего данные работы. 


Поступающая на строительную площадку продукция (изделия, конструкции, трубы и др.) должна пройти входной контроль. Данный контроль проводится с целью выявления отклонений от требований проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль осуществляется путем проверки внешним осмотром и замерами, а также контрольными испытаниям в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей. Результаты входного контроля оформляются Актами входного контроля. 


Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера или прораба преимущественно с помощью измерительной аппаратуры или техническим осмотром. 


В процессе подготовительных работ необходимо осуществлять входной контроль труб и соединительных деталей газопровода, наличие сертификатов, актов предварительных испытаний газопровода и т.д., контролировать на соответствие проекту: 


- разметку трассы; 


- размеры и типы буровой головки, резца, расширителей.


В процессе проходки пилотной скважины необходимо контролировать:

           - положение и глубину расположения буровой головки;

- отклонение фактического расположения буровой головки от расчетного.


В процессе расширения и протаскивания газопровода необходимо контролировать: 


- качество соединения труб с расширителем;


- скорость проходки. 


Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ. 


Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ. 


     
Таблица 2  

	
	
	
	
	

	Наименование операций подлежащих контролю
	Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное отклонение

	Способы контроля

	Время проведения контроля

	Кто контро-
лирует


	Отрывка котлованов
	Соответствие отметок рабочего и приёмного котлованов проектным
	Измерительный (рулетка)
	До установки оборудования
	Прораб, мастер

	Установка оборудования
	горизонтальность установки станины рамы
	Визуальный, измерительный (уровень)
	При установке оборудования
	Прораб

	 
	установка бура в плане и профиле
	Визуальный, измерительный (уровень)
	До начала бурения
	Прораб

	Бурение пилотной скважины
	местонахождение наконечника бура в процессе бурения
	Измерительный (постоянный локационный контроль, локатор)
	Во время бурения
	Прораб

	Расширение скважины
	Скорость расширения 

	Измерительный Теодолитом ПК
	При расширении скважины
	Прораб

	Протаскивание рабочего трубопровода
	Соединения труб с расширителем
	Визуальный
	До начала протаскивания трубопровода
	Прораб

	 
	Скорость протягивания
	Измерительный Теодолитом ПК
	Во время протягивания
	Прораб, мастер

	Обратная засыпка котлованов
	Качество обратной засыпки и уплотнения грунта
	Визуальный
	После окончания бурения
	Мастер


Исполнительная производственная документация на строительство подводных переходов трубопроводов составляется в процессе их сооружения строительной и другими заинтересованными организациями в следующем объеме: 


- Акт на закрепление границ подводно-технических работ; 


- Акт на геодезическую подготовку строительства перехода; 


- Разрешение на право производства предварительного (поэтапного) испытания трубопроводов; 


- Акт испытания на прочность и проверки на герметичность и удаление испытательной среды после испытания газопровода; 


- Разрешение на укладку газопровода закрытым методом способом ГНБ; 


- Акт приемки перехода газопровода, выполненного способом ГНБ; 


- Протокол бурения; 


- Профиль бурения; 


- Карта бурения; 


- Исполнительный паспорт на переход газопровода, построенного способом ГНБ. 


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СП 48.13330.2011.


На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ и Журнал авторского надзора проектной организации. Также должны вестись журналы на специальные виды работ, такие как Журнал геодезического контроля, Журнал забивки свай, шпунта, Журнал поэтапной приемки подводного перехода газопровода под укладку. 


4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

	
	
	
	
	

	N  п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Буровая установка
	МНБ-125
	ед.
	1

	2.
	Экскаватор
	ЭО-4112
	ед.
	1

	3.
	Бульдозер
	ДП-3
	ед.
	1

	4.
	Автокран
	КС-4562
	ед.
	1

	5.
	Трубоукладчик
	ТГ-122
	ед.
	2

	6.
	Бур с датчиком и наконечником
	"
	ед.
	1

	7.
	Штанги (L=1200 мм)
	"
	ед.
	54

	8.
	Локатор
	"
	ед.
	1

	9.
	Гидравлические шланги
	"
	"
	1 к-т

	10.
	Расширители
	"
	ед.
	2

	11.
	Захваты для труб
	"
	ед.
	2

	12.
	Ключ трубный N 4
	"
	ед.
	2

	13.
	Строп двухветвевой
	ГОСТ 25573-82
	ед.
	1

	14.
	Лом строительный
	ГОСТ 1405-89
	ед.
	1

	15.
	Лопата строительная
	ГОСТ 19596-87
	ед.
	2

	16.
	Рулетка металлическая
	ГОСТ 7502-86
	ед.
	1

	17.
	Вертлюг
	"
	ед.
	1

	18.
	Установка для сварки труб
	 
	ед.
	1

	19.
	Лестница монтажная
	ГОСТ 26887-86
	ед.
	2

	20.
	Рукавицы строительные
	ГОСТ 12.4.010-75
	ед.
	5

	21.
	Каска монтажная
	ГОСТ 12.4.087-84
	ед.
	5

	22.
	Временное ограждение
	ГОСТ 23407-78
	"
	"


     
     

5. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

При производстве строительно-монтажных работ следует руководствоваться действующими нормативными документами: 


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; 


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; 


- ГОСТ 12.3.002-75* "Процессы производственные. Общие требования безопасности"; 


- РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы. 


Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. 


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными и монтажными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте. 


Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 


Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение в организационно-технологических картах и схемах на производство работ. 


Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ. 


При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих. 


Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой. 


Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 


- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись; 


- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений; 


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций. 


К работе на буровых агрегатах допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и усвоившие: 


- устройство агрегата; 


- подготовку агрегата к работе; 


- управление механизмами агрегата в целом; 


- производство работ по бурению скважин; 


- технику безопасности при работе; 


- получившие удостоверение на право производства работ после сдачи экзаменов квалификационной комиссии в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90. 


Подтверждение квалификационной группы следует проводить ежегодно с записью в журнале проверки знаний по технике безопасности. 


К выполнению работ по прокладке газопроводов методом наклонно-направленного бурения допускаются рабочие и специалисты, обученные, аттестованные и имеющие соответствующие удостоверения, а также прошедшие: 


- медицинский осмотр и признанные годными для выполнения строительных и монтажных работ; 


- обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи и имеющие об этом специальное удостоверение; 


- вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и инструктаж непосредственно на рабочем месте. Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в три месяца. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале. 


Общие требования техники безопасности для всех рабочих: 


- запрещается посторонним лицам находиться на рабочей площадке; 


- запрещается прикасаться к вращающейся штанге; 


- работу производить только в специальной одежде и с применением средств защиты; 


- запрещено использовать ручные инструменты для рассоединения штанг; 


- запрещается изменять установленную технологию выполнения работ без разрешения бригадира или начальника бурового комплекса; 


- запрещается использовать машины и механизмы не по прямому назначению; 


- запрещается работать на установках, движущие части которых (муфты, передачи, шкивы) не снабжены ограждением, исключающим опасность травмирования и попадания в них посторонних предметов, а также находиться в опасной зоне и вблизи работающих машин и механизмов во время отдыха и перерыва в работе; 


- загромождать материалами и оборудованием рабочие места и проходы; 


- курить и разводить огонь в запрещенных местах. 


Членам буровой бригады запрещается: 


- передавать управление и обслуживание механизмов и оборудования лицам, не имеющим на это права, а также оставлять работающие механизмы, требующие присутствия людей, без присмотра; 


- допускать присутствие людей непосредственно у ротора во время работы бурового станка; 


- переключать скорости, включать и выключать муфты механизмов при включенном фрикционе двигателя; 


- при надевании строп брать их ближе 40 см от груза и находиться напротив них при подъеме; 


- находиться в радиусе действия ключа при развинчивании труб ротором и гидрораскрепителем; 


- работать ключами при несоответствии их размеров диаметру труб, изношенных сухарях и неисправных ручках; 


- чистить резьбовые соединения труб руками (нужно щетками!), навинчивать и отвинчивать породоразрушающий инструмент на весу (следует применять специальные доски); 


- задействовать в работу трубы с недовернутыми резьбовыми соединениями; 


- продавливать давлением из насоса образовавшиеся во время бурения в буровом ставе и магистралях “пробки” (они ликвидируются путем разборки бурового става и магистралей); 


- работа узла приготовления бентонитового раствора и насосов без надзора; 


- работать в темное время суток без достаточного освещения. 


При работе на бурильной установке существует опасность поражения электрическим током в случае повреждения силового электрического кабеля буровой головкой или расширителем, кабель может быть поврежден также при установке анкерных якорей. 


Бурильную установку следует заземлять до установки анкерных якорей. При установке заземляющих штырей и анкерных якорей необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и резиновыми сапогами. Анкерные и упорные устройства, фиксирующие положение бурильной установки, должны быть рассчитаны на двойное тяговое усилие, которое может развить установка. 


Перед началом работы необходимо проверить исправность звуковой аварийной системы бурильной установки. 


При повреждении силового электрического кабеля, находящегося под напряжением, запрещается: 


- оператору - покидать установку (маты), рассоединять штанги; 


- рабочим - двигаться с места, касаться находящихся рядом установки, смесителя и других механизмов. 


При повреждении силового электрического кабеля оператор должен: 


- при бурении пилотной скважины - вытащить одну штангу назад; 


- при обратном расширении - подать одну штангу вперед. 


К продолжению работ приступать только после получения разрешения организации - владельца электрического кабеля. Перед тем как продолжить бурение необходимо проверить работоспособность аварийной системы. В случае неисправности аварийной системы приступать к работе запрещается. 


Если при работе на установке произошло повреждение других смежных коммуникаций, необходимо сообщить их владельцу о происшедшей аварии и прекратить работу до получения разрешения на производство работ. 


При повреждении действующего газопровода необходимо: 


- прекратить бурение, выключить установку и покинуть рабочее место; 


- не курить; 


- срочно эвакуировать всех людей, находящихся в опасной зоне; 


- вызвать по телефону представителя организации, эксплуатирующей газопровод; 


- приступить к продолжению работы после разрешения организации - владельца газопровода. 


По окончании работ бурильщик обязан: 


- снять давление на нагнетательной линии, промыть (в случае большого перерыва в работе) нагнетательные и сбросные линии чистой водой; 


- выключить приводы всех механизмов, повесить табличку "не включать"; 


- осмотреть все механизмы, подтянуть необходимые детали, крепежные болты, сальники и др.; 


- убрать рабочее место, очистить все подходы, сложить инструмент; 


- закрыть на замок электропусковую аппаратуру, произвести запись в журнале о проделанной работе, обнаруженных неполадках и неисправностях в работе механизмов, оборудования. 


6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Протяженность участка перехода - 139 м; 


Диаметр прокладываемого трубопровода - 325 мм; 


Продолжительность строительства - 0,5 месяц. 


Численный и профессиональный состав обслуживающего персонала на выполнении буровых работ составляет - 8 чел., в том числе, 


- инженер проекта - 1 чел.;


- производитель работ - 1 чел.;


- машинист автомобильного крана 5 разряда - 1 чел.;


- машинист экскаватора 5 разряда - 1 чел.;


- машинист установки по продавливанию и горизонтальному бурению грунта 6 разряда - 1 чел.;


- монтажник наружных трубопроводов (оператор локационных систем) 5 разряда - 1 чел.;


- монтажник наружных трубопроводов (стропальщик) 4 разряда - 1 чел.;


- монтажник наружных трубопроводов (стропальщик) 3 разряда - 1 чел.


Графическая часть*

________________
     * Графическая часть представлена в формате DWG. См. вкладку AutoCAD. - Примечание изготовителя базы данных.
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