     
     ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство тепловой сети и автоматизированной котельной мощностью 12,9 Гкал/час (15 МВт) на газовом топливе (резервное - дизельное топливо)

Принятые технические решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных настоящей документацией мероприятий.


Главный инженер проекта Балаян А.В.


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящим рабочим проектом организации строительства предусматривается строительство автоматизированной котельной мощностью 12,9 Гкал/час (15 МВт) на газовом топливе (резервное - дизельное топливо), расположенной по адресу: ст.Гусино, ул.Вокзальная, Краснинского района.


Основанием для разработки проекта организации строительства (ПОС) на строительство является:


- Техническое задание на проектирование, выданное Заказчиком "Администрация Краснинского района";


- Генеральный план стройплощадки, разработанный ООО "Смолгус";


- Технический отчет о инженерно-геологических изысканиях, выполненных ООО "Смолгус 15";


- Проектная документация, разработанная ООО "Смолгус".


При разработке ПОС использованы нормативные и инструктивные документы и государственные стандарты, утвержденные федеральным агентством по строительству, Государственным Комитетом РФ по вопросам архитектуры и строительства в части действующих на 01.05.2015 г.


При разработке проекта организации строительства использованы действующие федеральные и ведомственные, нормативные и инструктивные документы, в том числе:


- СП 48.13330.2011 Организация строительства;


- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве". Часть 1. Общие положения;


- СНиП 12.04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- СП 56.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 Производственные здания;


- СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84;


- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;


- СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001;


- СНиП 31-04-2001 Складские здания;


- СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений;


- СП 131.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* Строительная климатология;


- СП 31.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети;


- СП 32.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* Канализация. Наружные сети и сооружения;


- СП 126.13330.2011 Актуализированная редакция "СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве";


- СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения;


- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакцияСНиП 3.02.01-87;


- СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;


- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;


- СНиП III-10-75 Благоустройство территорий;


- МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;


- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г N 87 "О составе проектной документации и требованиях к их содержанию";


- ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны";


- ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации;


- СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ";


- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения";


- СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;


- Расчетные нормативы для составления ПОС. Часть 1;


- Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390;


- ФЗ РФ N 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".


Настоящий проект организации строительства выполнен в целях обеспечения подготовки строительного производства и обоснования необходимых ресурсов. Проектом организации строительства рекомендуется:


- разработать проект производства работ на основании настоящего ПОС;


- линейным инженерно-техническим работникам, осуществляющим руководство строительством, до начала производства работ тщательно изучить все разделы проекта;


- производить работы в соответствии с ПОС и ППР;


- геодезические работы при строительстве объекта выполнять строго по проектным данным с точностью, обеспечивающей соответствие геометрических параметров, размещение элементов и конструкций точно по проекту и требованиям СП 126.13330.2012;


- вести журнал поэтапной приемки скрытых работ и промежуточной приемки конструктивных элементов;


- при оценке качества строительно-монтажных работ руководствоваться указаниями СНиП по видам работ и разделом 7 СП 48.13330.2011 "Организация строительства".


2. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА

     
2.1 Общие сведения
В административном отношении участок строительства расположен на территории Смоленской области, в ст.Гусино, ул.Вокзальная, Краснинского района.


На территории имеется существующая котельная, которая расположена в хозяйственной зоне и предназначена для обеспечения нужд теплоснабжения поселка. После возведения новой котельной, существующая будет использоваться по усмотрению эксплуатации.


Площадка проектируемого строительства представляет собой выровненную спланированную поверхность, отсыпанную техногенным грунтом. Края площадки обрывистые, высота насыпи 3,0-4,0 м.


Рельеф поверхности сложный с большими перепадами высот. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются в пределах от 58,99 до 65,08 м.


Проектной документацией предусматривается строительство отдельно стоящей котельной на газовом топливе и подключение ее к инженерным сетям (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, топливоснабжение).


В состав работ входят:


- устройство здания котельной;


- устройство дымовой трубы;


- устройство баков аккумуляторов;


- устройство баков для топлива;


- монтаж КПП;


- устройство инженерных сетей;


- благоустройство территории.


Технико-экономические показатели проектируемой котельной
	
	
	

	Площадь участка
	4350 м[image: image1.png]



	100%

	Площадь застройки
	633 м[image: image2.png]



	14,6%

	Коэффициент использования
	0,15
	-


     
2.2 Сведения о существующей котельной
Здание существующей котельной находится на ст.Гусино, ул.Вокзальная, Краснинского района. Здание относится к постройкам начала 80-х годов прошлого столетия (~1972 год).


Территория перед зданием благоустроена, подъезды к зданию и проезды организованы.


В соответствии со СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* п.п.1.2, здание относится ко II-му классу ответственности.


Высота дымовой трубы ~30,0 м.


Территория перед обследуемым сооружением частично благоустроена, подъезды и проезды не имеют асфальтового покрытия.


В котельной установлены три водогрейных угольных котла КВ-10-95 с топкой ТЛО тепловой мощностью 11,63 МВт (10 Гкал/ч) каждый.


Суммарная тепловая мощность котельной 34,89 МВт (30 Гкал/час).


Водогрейные котлы обеспечивают максимальные расчетные тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию Q[image: image3.png]


=8,732 Гкал/ч, и горячее водоснабжение Q[image: image4.png]


(ср.ч)=1,265 Гкал/ч.


В связи с газификацией ст.Гусино, Краснинского района предусматривается перевод источников системы теплоснабжения на природный газ.


Схема трубопроводов тепловых сетей 4-трубная (2 трубы отопление и 2 трубы горячее водоснабжение). Температурный график работы 95/70°C отопление и вентиляция, 65/45°C - горячее водоснабжение. Система отопления и вентиляция - одноконтурная закрытая с непосредственным подключением систем потребителей. Система ГВС двухконтурная с баками - аккумуляторами, установленными у котельной (2х100 м[image: image5.png]


). Прокладка трубопроводов - преимущественно надземная по низкостоящим опорам и эстакадам (в местах переходов через дороги) с небольшими участками подземной прокладки в непроходных каналах и бесканально. К сети подключено 49 зданий и сооружений поселка. Состояние тепловых сетей - изношенное (Технический паспорт тепловой сети - смотри в приложениях).


Основное топливо - уголь.


Газоходы от водогрейных котлов выводятся на одну дымовую трубу Н=30,0 м, Д=1000 мм.


2.3. Оценка развитости транспортной инфраструктуры
Станция находится на расстоянии 15 км от города.


Сам регион имеет относительно развитую сеть автомобильных асфальтированных дорог, проездов и стоянок, а также все необходимые на период строительства инженерные коммуникации и сети.


В обобщенном виде ресурсная база складывается из следующих компонентов:


- наличие относительно развитой производственной, промышленной, административной и складской базы;


- инфраструктура, содействующая развитию экономики, в первую очередь автомобильные транспортные, инженерные коммуникации;


- обеспеченность энергетическими ресурсами.


Ввиду развитости инфраструктуры и наличия качественных автомобильных дорог, снабжение строительства местными материалами, конструкциями и полуфабрикатами предусматривается по утвержденным транспортным схемам с централизованной поставкой автотранспортом, доставка оборудования осуществляется железнодорожным и морским транспортом.


Основными источниками получения основных строительных материалов и конструкций являются строительные базы и заводы строительных материалов.


Источники получения и расстояния от них до стройки уточняются при разработке ППР.


2.4. Сведения о возможности использования рабочей силы и привлечении квалифицированных специалистов
При выполнении работ по строительству котельной необходимо осуществить комплекс мероприятий по привлечению местной рабочей силы и квалифицированных специалистов. Город Петропавловск-Камчатский располагает достаточным ресурсом местной рабочей силы для выполнения ряда общестроительных и монтажных работ.


Специализированные работы, требующие высокой профессиональной квалификации по наладке и монтажу оборудования, могут быть выполнены вахтовым методом, минимально необходимым количеством специалистов других регионов совместно с местными специалистами.


Генподрядчик обладает правом привлечения и выбора рабочего персонала на период строительства.


2.5. Инженерно-геологические и гидрологические условия участка строительства
Инженерно-геологические изыскания на объекте строительства автоматизированной котельной мощностью 12,9 Гкал/час (15 МВт) на газовом топливе (резервное - дизельное топливо), расположенной по адресу: ст.Гусино, ул.Вокзальная, Краснинского района сельского поселения проводились специалистами ООО "Смогус" в 2014 году.


По результатам выполненного комплекса инженерно-геологических исследований на участках проектируемых сооружений установлено:


- инженерно-геологические условия участка по совокупности факторов относятся к III (сложной) категории;


- в геолого-литологическом строении проектируемых площадок участвуют грунты вулканогенно-пролювиального и техногенного генезиса. Грунты представлены супесью дресвяной пластичной (ИГЭ 31), супесью дресвяной твердой (ИГЭ 32) и дресвяным грунтом (ИГЭ 53);


- в пределах участка выделены специфические грунты, к которым отнесены техногенные грунты (ИГЭ 0).


В соответствии с полевым описанием грунтов на участке выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):


Инженерно-геологические элементы
	
	
	
	

	N ИГЭ
	Генезис
	Наименование грунта
	Группа по ГЭСН-2001-01

	0
	tQ[image: image6.png]



	Техногенный грунт. Представлен:

насыпным песком дресвянистым со шлаком от котельной, а также антропогенно нарушенным грунтом по составу соответствующим подстилающим грунтам - супесью пластичной консистенции с дресвой щебнем и шлаком, а также смесью песка дресвяного и супеси пластичной. В пределах рассматриваемого участка вскрыт во всех скважинах, кроме скв.5. Мощность 2,5-3,2 м
	29г-1

	1
	pdQ[image: image7.png]



	Почвенно-растительный слой (новообразованный), мощность 0,1 м. Вскрыт только в скв.5
	9б-1

	31
	vpQ[image: image8.png]LIV




	Супесь дресвяная пластичная, темно-коричневая, крупнообломочного материала до 30%, с единичными глыбами. Широко распространена в пределах всего участка, вскрыта во всех скважинах. Суммарная мощность до 12,7 м
	36в-1

	32
	vpQ[image: image9.png]LIV




	Супесь дресвяная твердая, коричневая. Залегает в виде линз и прослоев среди супеси дресвяной пластичной. Мощность до 3,0 м
	36в-1

	53
	vpQ[image: image10.png]LIV




	Дресвяный грунт с супесчаным заполнителем до 40-50% средней степени водонасыщения и насыщенный водой, обломочный материал от неокатанного до слабоокатанного, с прослоями до 20 см супеси дресвяной твердой и щебенистого грунта. С включениями глыб размером 20-40 см. Вскрыт в скв.2-5 в интервале глубин от 1,6-9,3 м (кровля) до 3,5-20,0 м (подошва). Связан взаимопереходами с супесью дресвяной пластичной. Мощность до 1,8 м
	14-4


Грунтовые воды в пределах площадки вскрыты на глубине 4,0 м (абсолютные отметки скв.1 - 60,2 м, скважина 2 - 59,5 м). Воды вулканогенно-пролювиальных голоценовых отложений, пластово-поровые, слабонапорные. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и поступления вод верховодки.


По результатам химического анализа воды слабокислые с рH от 5,96 до 6,1, имеют сульфатно-гидрокарбонатный магниево-натриево-кальциевый и кальциево-магниево-натриевый и кальциево-натриево-магниевый химический состав с минерализацией, изменяющейся в пределах 49,28-63,82 мг/л. Все воды по степени воздействия на бетон марки W4 слабоагрессивные и неагрессивные к портландцементам и сульфостойким цементам, к арматуре железобетонных конструкций неагрессивные при постоянном погружении и слабоагрессивные при периодическом смачивании, по воздействию на металлические конструкции при свободном доступе кислорода среднеагрессивные, грунты ниже уровня грунтовых вод к конструкциям из углеродистой стали слабоагрессивны.


В периоды затяжных дождей и интенсивного снеготаяния прогнозируется повышение уровня грунтовых вод до 1,5 м, а также повсеместное развитие "верховодки" в интервале глубин до 0,5-1,5 м, возможно скопление вод на поверхности и длительное их стояние.


Опасных геологических процессов и явлений при проведении полевых работ в пределах строительной площадки не обнаружено. Возможно возникновение процессов струйчатой эрозии и плоскостного смыва в стенках строительных траншей и котлованов, возможно поступление поверхностных вод и верховодки и подтопление котлованов. Рекомендуется предусмотреть обустройство водоотвода для отвода поверхностных вод и верховодки.


- оценка степени морозной пучинистости грунтов в пределах границ сезонного промерзания, согласноСНиП 2.05.02-85, приведена в таблице 1.2;


- в соответствии со СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакцияСНиП 2.02.01-83, нормативная глубина сезонного промерзания грунтов (с учетом среднемесячной отрицательной температуры воздуха по данным метеостанции) составляет: для супеси - 1.47 м; для песка дресвянистого - 1,57 м; для крупнообломочных грунтов - 1.78 м;


- неблагоприятными факторами являются: подтопление, активизация эрозионных процессов при строительстве и высокая сейсмичность.


2.6. Климатологические условия
Зона строительства относится к II климатическому району, подрайону II А по СП 131.13330.2012Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.


Климат юго-восточного побережья характеризуется как морской с умеренно-холодной и снежной зимой и умеренно теплым и влажным летом. На юго-восточном побережье часто отмечаются особо опасные явления погоды. Характеристика климата представлена данными метеонаблюдений на ГМС г.Петровк.


Зима на юго-восточном побережье довольно мягкая, длится с середины ноября по март включительно. Средняя месячная температура воздуха самых холодных месяцев (январь, февраль) составляет -7,5°C, абсолютный минимум -32°C. Средняя месячная скорость ветра в этот период 7 м/с, максимальная скорость ветра - 40 м/с (при порывах - 50 м/с).


Нормативное значение снеговой нагрузки для VII района - Sо=4,8 (480) кПа (кгс/м[image: image11.png]


).


Нормативное значение ветрового давления для 5 района - Wо=0,6 (30) кПа (кгс/м[image: image12.png]


).


Характерным для района являются чрезмерно обильные осадки. За год их выпадает 1617 мм. В зимний период осадков выпадает гораздо больше 867 мм. Обильные осадки зимой обуславливают высокий снежный покров - 1,5-2,0 м на защищенных участках. В районе часты сильные продолжительные метели. Повторяемость их составляет 40-60 дней за зиму. Глубина промерзания почвы невелика из-за высокого снежного покрова и составляет 87 см (наибольшая). В холодный период преобладают ветры северного и северо-западного направлений.


Весна длится около трех месяцев (апрель-июнь). Вследствие охлаждающего влияния Тихого океана весна прохладная, затяжная. Переход температуры через 0° осуществляется в конце апреля, а через 5°C - спустя месяц.


Лето сравнительно продолжительное и теплое. Средняя температура воздуха самого теплого месяца (июля) +13,2°C, абсолютный максимум в этом месяце достигает +29°C. Преобладают ветры юго-восточного направления. В районе нередки низкая облачность и туманы, наблюдаются приземные инверсии температуры воздуха. Наибольшее количество инверсий наблюдалось в 1988-1989 годах. Толщина инверсионного слоя составляла при этом 270-350 м.


Осень - наиболее благоприятный период, длится со второй половины сентября по первую половину ноября. Продолжительность безморозного периода - 112 дней.


По влагообеспеченности Камчатка относится к зоне достаточного увлажнения. О влажности воздуха в различных частях территории можно судить по величине упругости водяного пара (абсолютной влажности), относительной влажности воздуха, а также и по недостатку насыщения воздуха водяным паром (дефицит влажности воздуха).


Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, достаточно высока в течение всего года. В суточном ходе наиболее высокая влажность воздуха в 13 часов. В районах с морским климатом наблюдается летом: на западном побережье - в июле, августе, на восточном побережье - в июне, июле.


Особо опасные явления. Ветры со скоростями 30 м/с и более (при порывах 35 м/с и более) считаются особо опасными явлениями. В ходе* ветры со скоростями 30 м/с и более, наиболее вероятны в период с ноября по март с максимумом в декабре - январе и в марте. В г.Петровк наблюдается, в среднем, 5 случаев ураганных ветров [image: image13.png]


30 м/с за год.

________________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


Особо опасными явлениями являются снегопады [image: image14.png]


20 мм за сутки и менее суток, дожди [image: image15.png]


30 мм за 24 часа и менее. Повторяемость снегопадов [image: image16.png]


20 мм за сутки и менее суток для района, составляет 11 случаев за год, преимущественно в период с ноября по январь; дождей [image: image17.png]


30 мм за сутки и менее суток - 3 случая за год, преимущественно в июле, сентябре и октябре.


Метели относятся к особо опасным явлениям, если они продолжаются непрерывно в течение 12 часов и более при скорости ветра не менее 15 м/с. Максимальная повторяемость особо опасных метелей приходится на декабрь-январь и март. В эти месяцы возможны метели продолжительностью до трех суток при скоростях ветра не менее 15 м/с.


Сейсмичность в пределах площадки строительства меняется от 9,5 до 10 баллов по шкале МСК-64.


3. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

     
3.1. Архитектурные и объемно-планировочные решения
Проектируемая котельная


Основные объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения новых сооружений соответствуют требованиям по организации производственной зоны.


Здание котельной прямоугольное с размерами в осях 30,0х11,0 м. Общая высота здания 8,2 м. Высота до низа строительных конструкций (балок) от 7,372 до 7,172. Отапливаемая площадь здания - 330 м[image: image18.png]


 в том числе полезная площадь - 324,7 м[image: image19.png]


, отапливаемый объем здания - 2400 м[image: image20.png]


, общая площадь наружных ограждающих конструкций - 1008,109 м[image: image21.png]


 (623,654; 49,712; 334,743 - стены, цоколь и кровля соответственно).


Стеновые ограждения - сэндвич - панели толщиной 100 мм.


Режим работы - круглосуточно в течение обеспечения ГВС (350 - суток). Одновременное нахождение людей в здании: круглосуточно - 21 человек, во время летних профилактических работ - до 30 человек.


Здание разбито на две функциональные зоны: котельный зал и административно бытовые помещения. Между собой зоны разделены противопожарной перегородкой 1-го типа REI60, выполненной из гипсокартонных листов ГКЛО.


Здание имеет два выхода с противоположных сторон с торцов зданий. Со стороны котельного зала расположены подъемные ворота с калиткой, с возможностью подъезда грузовой техники. Со стороны административно бытовых помещений металлическая утепленная дверь. Ширина эвакуационного выхода - 1,2 м.


В здании предусматриваются легкосбрасываемые конструкции: S=72 (2400*0,03) м[image: image22.png]


, все окна котельного зала (36,0 м[image: image23.png]


), выполненные с одинарным остеклением и участком стеновых панелей (торцевая стена ?35 м[image: image24.png]


) со специальным креплением.


В качестве ЛСК применены секционированные оконные проемы котельного зала (3,0х4,0 - 3 шт.), разбитые на двенадцать остекленных секций 1,0х1,0, выполненные с одинарным остеклением. Толщина оконного стекла - не более 4 мм (для секций площадью 1,0 м[image: image25.png]


), с расчетной нагрузкой на разрушение менее 0,7 кПа. Армированное стекло применять - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.


Дымовая труба


Дымовая труба - высотная доминанта сооружений котельной, представляет собой пространственную решетчатую, трехгранную в плане конструкцию с расположенными вдоль граней тремя изолированными газоотводящими стволами.


Газоотводящие стволы запроектированы из вальцованных труб [image: image26.png]


700х1,0.


Несущая башня запроектирована в виде треугольной призмы высотой 28,0 м с размером граней в плане 2,2 м.


Уровень ответственности - II (СП 20.13330.2011).


Степень огнестойкости - IIIб (СП 20.13330.2011).


3.2. Конструктивные решения
Фундаменты вновь возводимых сооружений:

- Котельная - ж/б плита толщиной 350 мм с утеплением пенолэксом толщиной 50 мм. Основанием плиты будет служить ИГЭ-7 со следующими нормативными характеристиками: [image: image27.png]


=2,0 г/см[image: image28.png]


, е=0,65, [image: image29.png]


=35°, с=0,01 кг/см[image: image30.png]


, Е=300 МПа. Насыпные грунты выбираются на всю глубину. Выполняется песчаная подушка песком средней крупности (толщина ~1,0 м). Армирование плиты двухслойное - арматура периодического сечения [image: image31.png]


12АIII c шагом 200 мм в двух направлениях. Защитный слой арматуры принят 50 мм. Марка бетона плиты В25 W6 F75. Бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона В7,5.


- Дымовая труба - ж/б столбчатый фундамент размеры плитной части 5,6х5,6 м толщина 500 мм, размеры пьедестала 3,6х3,6 м. Основанием фундамента будет служить ИГЭ-7 со следующими нормативными характеристиками: [image: image32.png]


=2,0 г/см[image: image33.png]


, е=0,65, [image: image34.png]


=35°, с=0,01 кг/см[image: image35.png]


, Е=300 МПа. Марка бетона фундамента В25 W6 F150, армирование рабочей зоны [image: image36.png]


12АIII с шагом 200 мм в двух направлениях. Ожидаемая расчетная осадка фундамента составляет не более 6 мм, крен 0,001. Расчетное сопротивление грунта основания 2,9 кг/см[image: image37.png]


. Максимальное напряжение под подошвой фундамента 1,3 кг/см[image: image38.png]


.


- БАГВ и Баки д.т.-ж/б плиты толщиной 250 мм с защитными стенками высотой 800 мм от розлива одной из емкостей. Основанием плиты будет служить ИГЭ-7 со следующими нормативными характеристиками: [image: image39.png]


=2,0 г/см[image: image40.png]


, е=0,65, [image: image41.png]


=35°, с=0,01 кг/см[image: image42.png]


, Е=300 МПа. Насыпные грунты выбираются на всю глубину. Выполняется песчаная подушка песком средней крупности (толщина ~0,4 м). Армирование плиты двухслойное - арматура периодического сечения [image: image43.png]


12АIII c шагом 200 мм в двух направлениях. Защитный слой арматуры принят 50 мм. Марка бетона плиты В25 W6 F100. Бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона В7,5.


- КПП - ж/б плита толщиной 200 мм. Выполняется песчаная подушка песком средней крупности (толщина ~0,4 м). Армирование плиты двухслойное - арматура периодического сечения [image: image44.png]


12АIII с шагом 200 мм в двух направлениях. Защитный слой арматуры принят 50 мм. Марка бетона плиты В25 W6 F100. Бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона В7,5.


- Емкость аварийного слива - ж/б плита толщиной 200 мм заглубленная. Выполняется песчаная подушка песком средней крупности (толщина ~0,4 м). Армирование плиты двухслойное - арматура периодического сечения [image: image45.png]


12АIII с шагом 200 мм в двух направлениях. Защитный слой арматуры принят 50 мм. Марка бетона плиты В25 W6 F100. Бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона В7,5.


Гидроизоляция фундаментов выполнена обмазочной.


Проектируемая котельная


Конструктивные решения были приняты согласно задания Заказчика с учетом требований к строительным конструкциям, с использованием современных материалов и возможностью возведения объекта в кратчайшие сроки.


В качестве ограждающих конструкций применены "сэндвич" панели заводского изготовления фирмы "Петропанель" толщиной 100 мм. Наружный цвет панелей и нащельников выбран по желанию Заказчика RAL 1018.


Кровля здания принята из кровельных панелей толщиной 100 мм по несущему каркасу. В качестве гидроизоляции стыков использовано два слоя "изопласта", верхний слой со специальным покрытием.


Полы в здании выполнены из керамической плитки по выравнивающей цементно-песчаной стяжке.


Над выходами из здания предусматривается устройство козырьков.


Водосток с кровли - организованный на отмостку.


Дымовая труба


Газоотводящие стволы запроектированы из изолированных труб [image: image46.png]


700х1,0 из нержавеющей сталь марки 08Х18Н010Т, высота оголовков стволов - 30,0 м от уровня земли.


Пояса и раскосы несущей башни запроектированы из электросварных труб. Распорки башни - из гнутых швеллеров.


6. УКАЗАНИЯ О МЕТОДАХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НАД КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Производственный контроль качества должен включать входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, изделий, материалов и полуфабрикатов; операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ. На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль специальными службами либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями.


По результатам производственного и инспекционного контроля качества СМР должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов. При контроле и приемке работ проверяются:


соответствие примененных материалов, изделий и конструкций требованиям проекта, ГОСТ, СНиП, ТУ;


соответствие состава и объема выполненных работ проекту;


степень соответствия контролируемых физико-механических, геометрических и других показателей требованиям проекта;


своевременность и правильность оформления производственной документации;


устранение недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзора за выполнением СМР.


Геодезический инструментальный контроль осуществляется в соответствии с СП 126.13330.2012Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84, ГОСТ 22268-76 иГОСТ 24846-81. Он выполняется:


при создании геодезической разбивочной основы для строительства (выполняется заказчиком);


при разбивочных работах в период строительства (выполняет генподрядчик);


при контроле точности геометрических параметров возводимого объекта.


Для производства геодезических работ и своевременного контроля над возведением зданий и сооружений используют квалифицированных специалистов, необходимые приборы и оборудование. Средства измерений (теодолиты, нивелиры, рулетки) должны быть необходимой для выполнения работ точности и аттестованы в установленном порядке. Перед началом выполнения работ геодезические приборы должны быть проверены и отъюстированы.


Пункты геодезической разбивочной основы закрепляют постоянными и временными знаками. Постоянные знаки закладывают на весь период строительно-монтажных работ. Временные - по этапам работ (земляные работы, устройство фундаментов, возведение надземной части).


Плановая основа создается методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии строительной сети и их сочетаниями. Высотная основа создается геометрическим нивелированием.


Для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы надлежит применять типы знаков, предусмотренные СП 126.13330.2012, уточняя в проекте глубины заложения и конструкции знаков закрепления осей, а также соблюдая следующие требования:


постоянные знаки, используемые как опорные при восстановлении и развитии геодезической разбивочной основы, должны защищаться надежными оградами;


грунтовые знаки следует закладывать вне зон влияния процессов, неблагоприятных для устойчивости и сохранности знаков, настенные знаки следует закладывать в капитальных конструкциях;


типы и техника выполнения знаков должны соответствовать точности геодезической разбивочной основы.


Верх знаков должен иметь отметку с учетом проекта вертикальной планировки. Створы основных разбивочных осей закрепляют на обноске и на грунтовых створных знаках.


Точность измерений при выполнении геодезических работ принимается в соответствии со СП 126.13330.2012. Величины допустимых среднеквадратичных погрешностей приведены в таблице.


Точность выполнения разбивочных работ
	
	
	
	

	Вид геодезических работ
	Величины допустимых среднеквадратичных погрешностей

	 
	угловые измерения
	линейные измерения
	определение превышений, мм

	Построение разбивочной основы
	5
	1/10000
	6

	Построение внешней и внутренней разбивочных сетей:
	 
	 
	 

	при отрывке траншей
	45
	1/1000
	10

	при устройстве подземной части
	30
	1/3000
	3

	при устройстве надземной части
	30
	1/3000
	3


Детальные геодезические построения должны заключаться в построении установочных рисок, фиксирующих плановое и высотное проектное положение несущих элементов.


При производстве детальных геодезических построений обязательно должны быть выполнены контрольные измерения, обеспечивающие надежную оценку точности устройства конструкций в соответствии со СП 126.13330.2012.


Ответственные конструкции, подлежащие промежуточной приемке с составлением геодезической съемки - монолитные железобетонные фундаменты, металлокаркас.


Методы и средства выполнения контроля и испытаний
	
	
	

	Контролируемый параметр
	Методы контроля

	 
	Пункт
	СНиП

	Входной контроль проектной документации
	 
	СП 48.13330.2011

	Входной контроль строительных материалов и изделий
	 
	СП 70.13330.2012

	Исполнительные геодезические системы положения конструкций
	 
	СП 70.13330.2012

	Опалубочные работы
	 
	СП 70.13330.2012

	Арматурные работы
	 
	СП 70.13330.2012

	Состав бетонной смеси
	 
	СП 70.13330.2012

	Укладка бетонной смеси
	 
	СП 70.13330.2012

	Готовые бетонные и ж.б конструкции
	 
	СП 70.13330.2012

	Монтаж стальных конструкций
	 
	СП 70.13330.2012

	Сварка стальных конструкций
	 
	СП 70.13330.2012

	Изоляционные работы, подготовка поверхности
	табл.1, 2
	СНиП 3.04.01-87

	Изоляционные работы из цементных растворов
	табл.4
	СНиП 3.04.01-87

	Малярные работы
	табл.11, 15
	СНиП 3.04.01-87

	Защита строительных конструкций от коррозии
	прилож.3
	СНиП 3.04.03-85


     
     
Схема операционного контроля
	
	

	Требования
	Содержание требований

	Работы и конструкции, подлежащие контролю
	Подготовительные работы;

Исправность инструмента, оснастки, наличие паспортов и инструкций по применению;

Состояние конструкций после устройства кирпичных проемов

	Лица, ответственные за проведение контроля
	Технадзор заказчика:

Авторский надзор

Представитель генподрядчика:

Геодезическая служба;

Производитель работ

	Периодичность контроля
	Ежедневно, с записью в "Журнале производства работ" с подписями контролирующих лиц

	Методы и средства контроля
	Визуальный осмотр места работ до начала строительно-монтажных работ.

Визуальный осмотр места работ после окончания строительно-монтажных работ, обращая особое внимание на средства и методы закрепления конструкций, оставляемых на перерыв в работе.

Геодезический контроль конструкций (отклонение по вертикали) - с записью в журнал работ

	Документы о контроле
	Проект производства работ;

Журнал производства работ;

Акты авторского надзора;

Акты освидетельствования скрытых работ;

Акты и предписания генподрядчика;

Документы геодезического контроля: "Акты" с указанием места и времени съемки, исполнительные схемы (по требованию заказчика).

	Нормативные документы и требования
	СП 48.13330.2011 "Организация строительства";

МДС 12-81.2007 "Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ";

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Ч.1;

СНиП 12.04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

СП 126.13330.2012 "Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84";

"О пожарной безопасности (с изменениями на 31 декабря 2014 года) и "Приказ" по предприятию";

ВСН 48-86(р) Госгражданстроя 1988 г. "Правила безопасности при проведении обследования зданий";

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".


     
     
7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать требования безопасности труда в соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", ПОТ РМ 012-2000"Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте", "О пожарной безопасности (с изменениями на 31 декабря 2014 года)", "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ",СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ" и другими нормативными документами по охране труда, перечисленными в приложении А к СНиП 12-03-2001.


Состав и содержание решений по безопасности труда определены в соответствии с приложением "К"СНиП 12.03-2001 и требованиями СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ".


Основными опасными производственными факторами при производстве работ являются:


работа строительных машин и механизмов;


работа вблизи существующих инженерных сетей;


работа на высоте;


работа с электроинструментом и вблизи электрических сетей;


работы по транспортированию и складированию строительных грузов;


опасность возникновения пожара;


вредные санитарно-гигиенические факторы (недостаточная освещенность, химически активные или ядовитые вещества).


Перед началом выполнения строительно-монтажных работ необходимо оформить акт-допуск по форме приложения "В" СНиП 12-03-2001.


Приказами по организации должны быть назначены лица, ответственные за обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ в соответствии с п.5.5 СНиП 12-03-2001, а также лицо, ответственное за безопасное производство работ краном, в соответствии с "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".


В организации и на строительной площадке должно быть организовано проведение проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда на различных уровнях и по формам в соответствии с п.5.9 СНиП 12-03-2001.


Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно приложению "И" СНиП 12-03-2001.


Участки производства работ - сигнальным ограждениями по ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Для предупреждения работников об опасности устанавливаются надписи и указатели, а также информационный щит с южной стороны строительной площадки рядом с воротами въезда-выезда.


Для противопожарных целей используется гидрант на ближайшем колодце существующей сети водоснабжения.


Во время производства работ на участке исключается присутствие посторонних лиц. Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками безопасности и наглядной агитацией.


Погрузку грунта на автосамосвалы осуществлять со стороны заднего или бокового борта. Пронос экскаваторного ковша над кабиной автомобиля запрещается. При погрузке автосамосвала его водитель должен быть вне опасной зоны. Нагруженный автосамосвал может начинать движение только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора.


Во время работы экскаватора нельзя находиться посторонним в радиусе его действия плюс 5 м. Перед началом работы или движения машины необходимо подавать звуковой или световой сигнал. Оставлять без надзора машины с работающим двигателем запрещается.


Допустимое расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машин при соответствующей глубине выемки следует принимать равным 3 м.


Работы на высоте ближе 2 м от не огражденных перепадов по высоте более 1,3 м ведут с применением предохранительного пояса. При этом оформляется наряд-допуск на производство работ повышенной опасности согласно Приложению "Д" к СНиП 12-03-2001. При работах на высоте запрещается выполнение работ при ветре силой 6 баллов (скорость 12 м/сек) и более, а также при дожде и грозе.


До начала работ прораб должен ознакомить всех рабочих с наиболее опасными моментами работ и обязан принять все меры предосторожности для предупреждения несчастных случаев.


В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 на объекте организовано рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное освещение. Рабочее освещение предусматривается где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется установками общего (равномерного или локализованного) и комбинированного освещения (к общему добавляется местное).


Для участков работ, где нормируемые уровни освещенности должны быть более 2 лк, в дополнение к общему равномерному освещению следует предусматривать общее локализованное освещение. Для тех участков, на которых возможно только временное пребывание людей, уровни освещенности могут быть снижены до 0,5 лк.


Аварийное освещение следует предусматривать в местах производства работ по бетонированию ответственных конструкций в тех случаях, когда по требованиям технологии перерыв в укладке бетона недопустим.


Аварийное освещение на участках бетонирования железобетонных конструкций должно обеспечивать освещенность 3 лк, а на участках бетонирования массивов - 1 лк на уровне укладываемой бетонной смеси.


Эвакуационное освещение предусмотрено в местах основных путей эвакуации, а также в местах проходов, где существует опасность травматизма. Эвакуационное освещение внутри строящегося здания обеспечивается освещенностью 0,5 лк, вне здания - 0,2 лк.


Для осуществления охранного освещения выделяется часть светильников рабочего освещения. Охранное освещение должно обеспечивать на границах строительных площадок или участков производства работ горизонтальную освещенность 0,5 лк на уровне земли или вертикальную на плоскости ограждения.


При работе крана необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2001, прежде всего разделов 7.1, 7.2,8.1, 8.2, касающихся требований к эксплуатации кранов и безопасности выполнения погрузочно-разгрузочных работ, а также требования СНиП 12-04-2002 и "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". Во избежание доступа посторонних лиц опасные зоны работы крана должны быть ограждены сигнальным ограждением по ГОСТ 23407-78.


Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров и пыли, должно поставляться в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию источников выделения вредных веществ.


     
     13. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	
	
	

	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Количество

	Площадь участка
	м[image: image47.png]



	4350

	Площадь застройки
	м[image: image48.png]



	633

	Сметная стоимость строительства
	тыс. руб.
	 

	в ценах 1984 г.
	 
	383,6

	в текущих ценах
	 
	60000,0

	Стоимость СМР по строительству
	тыс. руб.
	 

	в ценах 1984 г.
	 
	280,0

	в текущих ценах
	 
	43800,0

	Среднегодовая выработка на 1-го работающего в ценах 1984 г.
	тыс. руб.
	12,0

	Общая продолжительность строительства, в т.ч.
	мес
	10,0

	подготовительного периода
	 
	0,5

	Максимальная численность работников,
	чел.
	28

	в том числе рабочих
	 
	24

	Трудоемкость работ
	чел.-дн.
	4980,2


     
     
14. ПРИЛОЖЕНИЯ

     
Приложение N 1

     
Календарный план строительства автоматизированной котельной в пос.Пионерский
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Приложение N 2

     
Стройгенплан


(отдельный лист)

     

Приложение N 3

     
Экскаватор одноковшовый ЭО-3323А
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Одноковшовый экскаватор ЭО-3323А представляет собой многоцелевую землеройную машину, предназначенную для разработки котлованов, траншей, карьеров в грунтах I-IV категорий, погрузки и разгрузки сыпучих материалов, разрыхленных скальных пород и мерзлых грунтов (при величине кусков не более 200 мм), а также для других работ в условиях промышленного, городского, сельского, транспортного и мелиоративного строительства. Экскаватор сохраняет работоспособность в диапазоне температур окружающего воздуха от -40°С до +40°С. Основное рабочее оборудование экскаватора - обратная лопата с ковшом емкостью 0,65 м[image: image51.png]


. Сменные виды рабочего оборудования: грейфер копающий, гидромолот, гидроножницы, бетонолом, рыхлитель.


Технические характеристики
	
	

	Двигатель: тип, марка
	дизель Д-243 (Д-75П1)

	Мощность двигателя, л.с.
	81 (75)

	Давление в гидросистеме, МПа
	28

	Продолжительность рабочего цикла, с
	16

	Скорость передвижения, км/ч
	20 (17)

	Емкость ковша, м[image: image52.png]



	0,65

	Вес экскаватора с оборудованием обратная лопата, т
	12,4


     
     
Обратная лопата
	
	
	
	
	

	Рукоять, м
	1,9
	2,2
	2,8
	3,4

	Радиус копания, м
	8,2
	8,49
	9,07
	9,65

	Радиус копания на уровне стоянки, м
	7,98
	8,27
	8,8
	9,4

	Кинематическая глубина копания, м
	4,7
	5,0
	5,6
	6,2

	Высота выгрузки, м
	5,63
	5,79
	6,1
	6,46

	Угол поворота ковша
	180°
	180°
	180°
	180°

	Максимальная емкость ковша, м[image: image53.png]



	0,65
	0,5
	0,4
	0,32


     


Приложение N 4

     
Автокран КС-45717А-1, "Ивановец"
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Технические характеристики
	
	

	Характеристика
	Значение

	Максимальный грузовой момент, т.м
	64

	Грузоподъемность максимальная, т/вылет, м
	20/3,2

	Длина стрелы, м
	9,7-21,7

	Максимальная высота подъема крюка, м
	21,9

	Макс. глубина опускания крюка стрелой 9,7 м на вылете 5,0 м, м
	12

	Скорость подъема-опускания груза, м/мин
	 

	- номинальная (с грузом массой до 20,0 т)
	до 12

	- максимальная (с грузом массой до 6,0 т)
	до 24

	Скорость посадки груза, м/мин
	не более 0,3

	Частота вращения поворотной части, об./мин
	от 0,15 до 1,4

	Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч
	до 80

	Масса крана в транспортном положении, т
	20,5

	Размер опорного контура вдоль[image: image55.png]


поперек оси шасси, м
	4,2х5,6

	Колесная формула базового автомобиля
	6х4

	- модель
	МАЗ

	- мощность, л.с.
	240

	Габариты крана в транспортном положении, м (длина[image: image56.png]


ширина[image: image57.png]


высота)
	12,0х2,5х3,6

	Температура эксплуатации, °C
	от -40 до +40


     
     
Схема грузоподъемности автокрана КС-45717А-1


[image: image58.png]



     

Приложение N 5

     
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	В том числе по периодам строительства

	 
	 
	 
	 
	2014 год

	 
	 
	
	 
	1/2
	1/2

	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е

	Общестроительные работы по котельной

	1
	Разборка грунта
	м[image: image59.png]



	424
	424
	 

	2
	Устройство оснований песчаных
	м[image: image60.png]



	131,8
	131,8
	 

	3
	Устройство оснований щебеночных
	м[image: image61.png]



	111,7
	111,7
	 

	4
	Устройство бетонной подготовки
	м[image: image62.png]



	54,4
	54,4
	 

	5
	Устройство фундаментов монолитных ж/бетонных
	м[image: image63.png]



	218,4
	218,4
	 

	6
	Устройство гидроизоляции фундаментов
	м[image: image64.png]



	111,0
	111,0
	 

	7
	Монтаж металлоконструкций каркаса котельной
	т
	9,9
	9,9
	 

	8
	Монтаж профилированного покрытия
	м[image: image65.png]



	216
	216
	 

	9
	Огрунтовка и окраска металлических конструкций
	м[image: image66.png]



	453
	453
	 

	10
	Окраска металлоконструкций огнезащитными составами
	м[image: image67.png]



	244
	244
	 

	11
	Устройство стен из сэндвич-панелей
	м[image: image68.png]



	292
	292
	 

	12
	Устройство пароизоляции кровли
	м[image: image69.png]



	216
	216
	 

	13
	Устройство теплоизоляции кровли, толщ. 150 мм
	м[image: image70.png]



	216
	216
	 

	14
	Устройство кровли из изопласта в 2 слоя
	м[image: image71.png]



	216
	216
	 

	15
	Устройство перегородок из листов ГКЛ на металлическом каркасе
	м[image: image72.png]



	188
	 
	188

	16
	Установка оконных блоков ПВХ
	м[image: image73.png]



	18
	 
	18

	17
	Установка дверных блоков
	м[image: image74.png]



	23,1
	 
	23,1

	18
	Монтаж каркасов ворот металлических
	т
	0,34
	 
	0,34

	19
	Устройство стяжек полов, толщ. 50 мм
	м[image: image75.png]



	205
	 
	205

	20
	Устройство полов из плитки
	м[image: image76.png]



	205
	 
	205

	21
	Устройство подвесных потолков
	м[image: image77.png]



	25,2
	 
	25,2

	22
	Окраска стен и потолков красками ВДВА
	м[image: image78.png]



	220,1
	 
	220,1

	23
	Облицовка стен плиткой
	м[image: image79.png]



	59,8
	 
	59,8

	24
	Монтаж дымовой трубы
	тн
	6,4
	6,4
	 

	25
	Устройство теплоизоляции
	м[image: image80.png]



	16,0
	16,0
	 

	26
	Покрытие поверхности труб сталью оцинкованной
	100 м[image: image81.png]



	1,16
	1,16
	 

	27
	Монтаж резервуара, емк. 50 м[image: image82.png]



	шт.
	4
	4
	 

	28
	Установка котлов водогрейных
	шт.
	3
	3
	 

	Инженерные сети внутренние

	29
	Монтаж трубопроводов водоснабжения
	м
	95
	 
	95

	30
	Монтаж труб канализации
	м
	30
	 
	30

	31
	Монтаж труб отопления
	м
	130
	 
	130

	32
	Монтаж трубопроводов обвязки
	м
	40
	 
	40

	Инженерные сети наружные

	33
	Монтаж КПП
	шт.
	1
	1
	 

	34
	Монтаж трубопроводов отопления
	м
	170
	170
	 

	35
	Разработка грунта
	м[image: image83.png]



	455
	455
	 

	36
	Устройство оснований песчаных
	м[image: image84.png]



	48
	48
	 

	37
	Монтаж трубопроводов водопровода
	м
	40
	40
	 

	38
	Монтаж колодцев сборных ж/б
	м[image: image85.png]



	11,7
	11,7
	 

	39
	Устройство гидроизоляции
	м[image: image86.png]



	52,7
	52,7
	 

	40
	Монтаж трубопроводов канализации
	м
	77
	77
	 

	Благоустройство и озеленение

	41
	Разработка грунта
	м[image: image87.png]



	635
	 
	635

	42
	Устройство оснований песчаных
	м[image: image88.png]



	429
	 
	429

	43
	Устройство оснований щебеночных, толщ. 15 см
	м[image: image89.png]



	660
	 
	660

	44
	Установка бортовых камней БР 100.30.15
	шт.
	144
	 
	144

	45
	Установка бортовых камней БР 100.20.8
	шт.
	9
	 
	9

	46
	Устройство покрытий асфальтобетонных двухслойных, толщ. 8 см
	м[image: image90.png]



	660
	 
	660

	47
	Устройство ограждения металлического
	м
	113
	 
	113

	48
	Устройство ворот металлических
	шт.
	1
	 
	1

	 
	 
	 

	ЗАКАЗЧИК
	 
	 

	ГИП
	 
	А.Балаян


     

Приложение N 6

     
Ведомость потребности в основных строительных конструкциях, изделиях и материалах
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	Наименование материалов
	Ед. изм.
	Кол-во
	В том числе по периодам строительства

	 
	 
	 
	 
	2014 год

	 
	 
	 
	 
	1/2
	1/2

	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е

	1
	Песок
	м[image: image91.png]



	611
	182
	429

	2
	Щебень
	м[image: image92.png]



	216
	115
	101

	3
	Бетон товарный
	м[image: image93.png]



	278,3
	278,3
	 

	4
	Арматура (по спецификации)
	т
	13,4
	13,4
	 

	5
	Мастика битумная
	кг
	135
	135
	 

	6
	Металлоконструкции котельной (по спецификации)
	т
	9,9
	9,9
	 

	7
	Профлист Н-75-750-08
	м[image: image94.png]



	216
	216
	 

	8
	Грунтовка ГФ-21
	кг
	25
	25
	 

	9
	Эмаль ПФ-115
	кг
	25
	25
	 

	10
	Покрытие огнезащитное "Файэфлэкс"
	кг
	15,5
	15,5
	 

	11
	Сэндвич-панели
	м[image: image95.png]



	292
	292
	 

	12
	Нащельники
	т
	0,8
	0,8
	 

	13
	Пленка ПВХ армированная
	м[image: image96.png]



	226,8
	226,8
	 

	14
	Утеплитель Rockwool
	м[image: image97.png]



	32,4
	32,4
	 

	15
	Изопласт ЭКП, ХПП
	м[image: image98.png]



	49,3
	49,3
	 

	16
	Листы ГКЛ
	м[image: image99.png]



	395,0
	 
	395,0

	17
	Профиль направляющий ПН, ПС
	м
	550
	 
	550

	18
	Блоки оконные ПВХ (по спецификации)
	шт.
	8
	 
	8

	19
	Блоки дверные (по спецификации)
	шт.
	15
	 
	15

	20
	Каркасы ворот металлические
	т
	0,34
	 
	0,34

	21
	Раствор цементно-песчаный
	м[image: image100.png]



	10,5
	 
	10,5

	22
	Плитки пола
	м[image: image101.png]



	209
	 
	209

	23
	Клей для плитки
	т
	1,3
	 
	1,3

	24
	Потолок подвесной в сборе
	м[image: image102.png]



	26,5
	 
	26,5

	25
	Краска водоэмульсионная
	кг
	55,0
	 
	55,0

	26
	Плитка керамическая
	м[image: image103.png]



	60,0
	 
	60,0

	27
	Сталь листовая (по спецификации)
	т
	1,1
	1,1
	 

	28
	Металлоконструкции дымовой трубы (по спецификации)
	т
	5,3
	5,3
	 

	29
	Плиты минераловатные
	м[image: image104.png]



	16
	16
	 

	30
	Сталь оцинкованная
	м[image: image105.png]



	120
	120
	 

	31
	Баки аккумуляторы
	шт.
	2
	2
	 

	32
	Баки дизельного топлива
	шт.
	2
	2
	 

	33
	Котел водогрейный (по спецификации)
	шт.
	3
	3
	 

	34
	Трубопроводы (по спецификации)
	м
	505
	505
	 

	35
	Колодцы сборные ж/б (по спецификации)
	м[image: image106.png]



	11,7
	11,7
	 

	36
	Трубы канализационные ПВХ (по спецификации)
	м
	77
	77
	 

	37
	Бордюр БР 100.30.15
	м
	144
	 
	144

	38
	Бордюр БР 100.20.15
	м
	9
	 
	9

	39
	Асфальтобетон пористый крупнозернистый
	м[image: image107.png]



	26,4
	 
	26,4

	40
	Асфальтобетон плотный мелкозернистый
	м[image: image108.png]



	26,4
	 
	26,4

	41
	Ограждение металлическое из панелей сварных, НАЙЛОФОР ЗД
	м
	113
	 
	113

	42
	Ворота с калиткой
	шт.
	1
	 
	1

	 
	 
	 

	ЗАКАЗЧИК
	 
	 

	ГИП
	 
	А.Балаян


     
Приложение N 7

     
Перечень профессий рабочих-строителей по видам работ с отнесением их к группам производственных процессов

	
	
	
	

	Виды работ
	Рабочие специальности
	Санитарная характеристика производственных процессов
	Группы производственных процессов по табл.6СНиП 2.09.04-87*

	Земляные работы
	Машинист экскаватора
	Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3- и 4-го классов опасности только рук, при температуре воздуха до 10°C, включая работы на открытом воздухе
	2г

	 
	Подсобный рабочий
	 
	 

	Монолитные фундаменты, бетонные конструкции, каркас, полы
	Машинист крана
	Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3- и 4-го классов опасности только рук, при температуре воздуха до 10°C, включая работы на открытом воздухе
	2г

	 
	Бетонщик
	 
	 

	 
	Такелажник
	 
	 

	 
	Подсобник
	 
	 

	 
	Сварщик
	Избыток явного лучистого тепла
	2б

	Монтаж металлоконструкций
	Машинист крана
	Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3- и 4-го классов опасности только рук, при температуре воздуха до 10°C, включая работы на открытом воздухе
	2г

	 
	Такелажник
	 
	 

	 
	Монтажник
	 
	 

	 
	Сварщик
	Избыток явного лучистого тепла
	2б

	Кровля
	Машинист крана
	Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3- и 4-го классов опасности только рук, при температуре воздуха до 10°C, включая работы на открытом воздухе
	2г

	 
	Кровельщик
	 
	 

	 
	Такелажник
	 
	 

	Монтаж окон, дверей
	Машинист крана
	 
	 

	 
	Такелажник
	 
	 

	 
	Монтажник
	 
	 

	Прокладка наружных коммуникаций
	Машинист крана
	 
	 

	 
	Машинист экскаватора
	 
	 

	 
	Слесарь-сантехник
	 
	 

	 
	Изолировщик
	 
	 

	 
	Сварщик
	Избыток явного лучистого тепла
	2б

	ВК, ОВ, ТС, электромонтажные работы
	Сварщик
	Избыток явного лучистого тепла
	2б

	 
	Слесарь-сантехник
	Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3- и 4-го классов опасности только рук
	1б

	 
	Электромонтажник
	 
	 

	Отделочные работы
	Маляр
	 
	 

	 
	Штукатур
	 
	 

	 
	Плиточник
	 
	 

	Дорожные работы
	Дорожные рабочие
	Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3- и 4-го классов опасности только рук, при температуре воздуха до 10°C, включая работы на открытом воздухе
	2г

	Руководство строительным участком
	Инженерно-технические работники, МОП, ПСО
	Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3-го и 4-го классов опасности тела и спецодежды
	1б


